

## Fahrplanrelevante Inbetriebnahmen Infrastruktur zum bzw. im Netzfahrplan 2025 (Auswahl)



Strecke	Strecke / Abschnitt	Beschreibung / (Teil-)Projektumfang	Voraussichtliche Inbetriebnahme
(1)	(2)	(3)	(4)
1500 / 1740	Bf Oldenburg, Bf Bremen Hbf	- IBN Zugdeckungssignale in Oldenburg und Bremen - IBN 3 zusätzliche Weichenverbindungen in Bremen	12/2024
1575 / 2931	Leer - Weener Grenze	- IBN Wunderline 1. Baustufe	12/2024
2600, 2610, 2614, 2615, 2617, 2620, 2630 / 2640 2641, 2643	Köln Nippes, Köln Eifeltor, Köln West, Hürth-Kalscheuren	- ESTW Linke Rheinseite	2024
2600, 2613, 2630, 2633, 2638	Köln Hbf, Köln Hbf Bbf, Köln Messe/Deutz	- ESTW Köln Hbf	2025
2630	Sechtem Bf	- Verlängerung der Nutzlänge des Gleises 6 im Bahnhof Sechtem auf 750 m	04/2025
2630	Bonn Hbf, Bonn Bad Godesberg, Bonn Mehlem	- ESTW Bonn Bad Godesberg	2025
3010	Ehrang - Trier Hbf	- Inbetriebnahme Verkehrsstation Trier Hafenstraße, Auflassung Verkehrsstation Ehrang	12/2024

Strecke	Strecke / Abschnitt	Beschreibung / (Teil-)Projektumfang	Voraussichtliche Inbetriebnahme
3140, 3141	Ehrang - Karthaus NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der Trierer Weststrecke für den SPNV:</li> <li>- Inbetriebnahme mehrerer Verkehrsstationen</li> <li>- Neubau Verbindungskurve Ehrang - Weststrecke einschließlich Verkehrsstation Trier Hafenstraße</li> </ul>	12/2024
3684	Ffm-West - Bad Vilbel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbetriebnahme Verkehrsstation Ffm-Ginnheim</li> </ul>	zwischen 12/2024 und 06/2025
4000	Offenburg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTW Offenburg und Knotenpaket Offenburg</li> </ul>	04/2025
4000	Orschweier - Haltingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbetriebnahme ETCS L2 (SRS Baseline 3.4.0) zusätzlich zu PZB und LZB (Korridor Rhine Alpine)</li> <li>-</li> </ul>	12/2024
4000	Basel Bad Bf - Grenzach	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IBN Gleiswechselbetrieb</li> </ul>	09/2025
4280	Schliengen - Haltingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbetriebnahme ETCS L2 (SRS Baseline 3.4.0) zusätzlich zu PZB und LZB (Korridor Rhine Alpine)</li> </ul>	12/2024
4716/4805, 4861	Stuttgart Nord/Stg-Bad Cannstatt - Stg-Vaihingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neue S-Bahn-Verkehrsstation Stuttgart Mitnachtstraße mit neuer Anbindung (Neu: Strecken 4716 und 4805 für Bestandsstrecken 4701 und 4801)</li> <li>- IBN ETCS L2oS für gesamte S-Bahn-Stammstrecke Stuttgart</li> </ul>	09/2025
4860	Stg-Vaihingen - Böblingen Goldberg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IBN ETCS L2mS Stg-Vaihingen - Böblingen Goldberg</li> </ul>	01/2025
4861	Stg-Vaihingen - Filderstadt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IBN ETCS L2mS Stg-Vaihingen - Stg-Rohr</li> <li>- IBN ETCS L2oS Stg-Rohr - Filderstadt</li> </ul>	01/2025

Strecke	Strecke / Abschnitt	Beschreibung / (Teil-)Projektumfang	Voraussichtliche Inbetriebnahme
4880	Freudenstadt Hbf	- Zusätzliche Weichenverbindung Gleis 2/3	12/2024
5900/5919	Forchheim - Eggolsheim	- Viergleisiger Ausbau Forchheim - Eggolsheim Süd mit neuem S-Bahn-Halt Forchheim Nord (auf SPNV-/SGV-Gleisen) und $v_{\max} = 160$ km/h (Teilmaßnahme VDE 8.1 Nürnberg - Erfurt)	12/2024
6009, 6010	Blankenburg - Bergfelde - Hohen Neuendorf	- Ersatz der konventionellen Stellwerkstechnik durch ein ESTW inkl. ZBS - Einrichtung der Möglichkeit des Flügelns in Blankenburg	09/2025
6035	Südkreuz - Blankenfelde	- Inbetriebnahme Dresdener Bahn	12/2025
6100	Bf Wittenberge	- Ausbau Bf Wittenberge u.a. mit Spurplananpassungen, Bahnsteigbau und sicherungstechnischer Optimierung	12/2025
6100, 6442	Bf Hagenow Land	- Herstellung einer Zweigleisigkeit im Bf Hagenow Land	12/2024
6132	Bahnhof Berlin Südkreuz	- Verlängerung Gleis 9	12/2025
6151	Bahnhof Flughafen Berlin Brandenburg	- Errichtung von Zugdeckungssignalen an den Gleisen 1 und 4	12/2025
6153, 6156, 6155, 6253	Bahnhof Frankfurt (Oder) Pbf	- Inbetriebnahme ESTW Frankfurt (Oder) Pbf	10/2025

Strecke	Strecke / Abschnitt	Beschreibung / (Teil-)Projektumfang	Voraussichtliche Inbetriebnahme
6325	Bf Rostock-Bramow	- Umbau Rostock-Bramow, Gleisneubau, Ertüchtigung der Sicherungstechnik	12/2024
6328	Angermünde - Passow	- ABS Angermünde-Grenze D/PL PFA1: Ausbau und Ertüchtigung inkl. Spurplananpassung im Bf Angermünde	06/2025
6328	Passow - Grenze D/PL	- ABS Angermünde-Grenze D/PL PFA2: u.a. Elektrifizierung, zweigleisiger Ausbau und Geschwindigkeitserhöhung auf 160 km/h	12/2025
6311	Eisenach - Bad Salzungen	- ESTW Förtha	12/2024
6340	Gotha - Erfurt	- 740 m-Netz: Bf Wandersleben	11/2024
6340	Eisenach - Gerstungen	- 740 m-Netz: Bf Wartha	09/2024
6345	Halle (S) Hbf - Eilenburg	- Äußerer Knoten Halle: ESTW in Peißen und Reußen mit Umwandlung der Abzw Peißen zum Bf mit Integration der heutigen Awanst Queis	12/2024
6362	Leipzig - Werdau	- ABS Sachsen-Franken-Magistrale, 2.Baustufe Gaschwitz - Crimmitschau: Fertigstellung Bf Altenburg mit Geschwindigkeitserhöhung, 740 m Überholgleis und Blockverdichtung Ri. Lehdorf	09/2024
6362	Herlasgrün - Plauen (V) ob Bf	- Fertigstellung Elstertalviadukt mit Erhalt Überleitstelle Liebau	04/2024
6363	Riesa - Dresden-Neustadt	- ABS Leipzig-Dresden: Inbetriebnahme Zweigleisigkeit Abzw Zeithain Bogendreieck - Abzw Leckwitz, 740 m-Überholgleis im Bf Weißig	07/2025
6377	Leipzig-Stötteritz - Leipzig-Engelsdorf	- Projekt 7 EÜ: Geschwindigkeitserhöhung 60 auf 80 km/h mit Umbau Verkehrsstation Anger-Crottendorf	03/2024

Strecke	Strecke / Abschnitt	Beschreibung / (Teil-)Projektumfang	Voraussichtliche Inbetriebnahme
6383	Bf Oppurg	- Inbetriebnahme ESTW	06/2024
6441	Schwerin Gbf	- Schaffung zusätzlicher Abstellkapazitäten für elektrische Fahrzeuge	12/2024
6443	Rostock Seehafen	- Im Rahmen des Bau-Projekts "Zukunft Infrastruktur Rostock Seehafen" (ZIRS) - Baustufe 1.1 (Einfahrgruppe)	2025