

RIL 402.0305 - Jährlicher Terminkalender (Terminkette 2023)

Monat	Datum*	Fahrplanjahr**	Information
Februar	14.02.2023	2024 (n-1)	Bereitstellung KiGbau – Entwurf Teil 1
März	Bis 28.02.2023	2024 (n-1)	Eingang der Stellungnahmen zu „KiGbau – Entwurf“ inkl. KS- und QS – Wünsche Teil 1
	01.03.2023	2026 (n-3)	Frühzeitige Kundeninfo x-33
	02.03.- 07.03.2023	2026 (n-3)	Online „Bautakt“ BID (Maßnahmen >30d)
	13.03.2023	2024 (n-1)	Beginn Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung
	15.03.2023	2026 (n-3)	Ende Stellungnahme Frühzeitige Kundeninfo x-33
	vsl. März 2023*	2025 (n-2)	BID`s regional
April	11.04.2023	2024 (n-1)	Bereitstellung KiGbau – Entwurf Teil 2
	11.04.2023	2024 (n-1)	Ende Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung
	12.04.2023	2024 (n-1)	Beginn Trassenanmeldefrist zweite Phase der Netzfahrplanerstellung
	26.04.2023	2024 (n-1)	Bereitstellung „vorläufiges Endstück KiGbau“ im Internet inkl. KS- und QS- Maßnahmen Teil 1
Mai	Bis 09.05.2023	2024 (n-1)	Eingang der Stellungnahmen zu „KiGbau – Entwurf“ inkl. KS- und QS – Wünsche Teil 2
Juli	Bis 03.07.2023	2024 (n-1)	Vorläufiger Netzfahrplanentwurf erste Phase der Netzfahrplanerstellung
	03.07.2023	2025 (n-2)	Entwurf Planungsparameter Netzfpl. 2025 (n-2) mit Stellungnahmemöglichkeit EVU/ZB

	18.07.2023	2024 (n-1)	Bereitstellung „Endstück KiGbau“ im Internet inkl. KS- und QS- Maßnahmen
	Juli/August 2023*	2025 (n-2)	BID zentral
	24.07.2023	2025 (n-2)	Ende Stellungnahmefrist zu Entwurf Planungsparameter Netzfpl. 2025 (n-2)
	15.08.2023	2027 (n-4)	Frühzeitige Kundeninfo x-40
	15.08.2023	2026 (n-3)	1. Version Steckbriefe Bautakte
	16.08. – 29.08.2023	2026 (n-3)	Online „Bautakt“ BID (Maßnahmen >30d)
	Bis 04.08.2023	2024 (n-1)	Ende der Stellungnahme der ZB oder einbezogenen EVU zum vorläufigen Netzfahrplanentwurf
	Bis 14.08.2023	2024 (n-1)	Versand der Angebote der ersten Netzfahrplanphase
	07.08.2023	2025 (n-2)	Veröffentlichung des abgestimmten Entwurfs der Planungsparameter Netzfpl. 2025 (n-2)
	05.09.2023	2027 (n-4)	Ende Stellungnahme Frühzeitige Kundeninfo x-40
	05.09.2023	2026 (n-3)	Ende Stellungnahme Steckbriefe Bautakte
	Bis 21.08.2023	2024 (n-1)	Annahme der Angebote der ersten Netzfahrplanphase
	31.08.2023	2024 (n-1)	Versand der Konzepte für KS (Steckbriefe) an EVU

September	Ab September 2023	2026 (n-3) 2027 (n-4)	Information Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE im Fahrplan 2026 Abstimmung und Erörterung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE im Fahrplan 2027
	08.09.2023	2024 (n-1)	Eingang der Stellungnahmen zu KS-Konzepten (Steckbriefe)
	25.09.2023 bis 06.10.2023	2024 (n-1)	Abstimmung der KS-Konzepte nach besonderer Einladung nach Region
	28.09.2023	2024 (n-1)	Ende Trassenanmeldefrist zweite Phase der Netzfahrplanerstellung
Oktober	31.10.2023	2025 (n-2)	Veröffentlichung der Steckbriefe SE/IAV
	Oktober 2023*	Aktuelles Fahrplanjahr bis n-4	BID's regional
	13.10.2023	2026 (n-3)	Bestätigung/ Aktualisierung/ Überarbeitung (ggf. 2.Version) Steckbriefe Bautakte auf BID (x-26)
November	01.11.- 30.11.2023	2025 (n-2)	Konsultationsphase SE/IAV Steckbriefe (3 Wochen)
	Bis 03.11.2023	2024 (n-1)	Endgültiger Netzfahrplanentwurf zweite Phase der Netzfahrplanerstellung
Dezember	Bis 10.12.2023	2025 (n-2)	Veröffentlichung Konsultationsergebnis SE/IAV zweite Phase
	08.12.2023	2026 (n-3)	Aktualisierte Steckbriefe Bautakte (x-24)

	spätestens 14.12.2023	2025 (n-2)	Veröffentlichung Konsultationsergebnis zweite Phase
	10.12.2023		Beginn Netzfahrplan

*aktueller Stand 11.11.2022 – Vorbehaltlich künftiger Anpassungen/Detaillierungen

**farbliche Hervorhebung abhängig vom Zielfahrplanjahr:

n-1 – orange

n-2 – grün

n-3 – gelb

n-4 – blau

Abkürzungsverzeichnis

BbEI Baubetriebliche Einschränkungen Infrastruktur

BdS Betreiber der Schienenwege

BID Bau- und Informationsdialoge

BKE Baubedingte Kapazitätseinschränkung

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

IAV Infrastrukturanschlussvertrag

KiGbau Kundeninformation Großbaumaßnahmen

KS Konzeptschätzung

n- Jahre bis zum Fahrplanwechsel

QS Qualifizierte Schätzung

SE Serviceeinrichtung(en)

x- Monate bis zum Fahrplanwechsel

ZB Zugangsberechtigte