
 

 

 
 
 
 

Plan zur Erhöhung der  
Schienenwegkapazität (PEK) 
 

für den als überlastet erklärten Schienenweg 
 
Halle-Trotha – Könnern (Strecke 6344) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[BILD 210mm x 105mm - Diesen Hinweis markieren und Bild einfügen !] 

DB Netz AG 

Zentrale 

I.NBF 24 

Stand 14.05.2023 
 

 

Foto: Axel Hartmann 



 

PEK Halle-Trotha - Könnern  2 

Inhaltsverzeichnis 

1 Vorbemerkungen 3 

1.1 Inhalt eines Plans zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK) 3 

1.2 Abgrenzung PEK 3 

1.3 Sachstand und Gegenstand dieses PEK 4 

2 Gründe der Überlastung 5 

2.1 Generelle Vorgehensweise der DB Netz AG 5 

2.2 Allgemeine Beschreibung der Infrastruktur 5 

2.3 Angaben zum Betriebsprogramm 7 

2.4 Detektierte Engpässe 10 

2.5 Fazit 12 

3 Gegenwärtige und künftig zu erwartenden Verkehrsnachfrage 13 

3.1 Gegenwärtige Verkehre 13 

3.2 Künftig zu erwartende Verkehrsnachfrage 13 

4 Infrastrukturmaßnahmen 15 

4.1 Ausbau der Strecke Halle-Trotha - Könnern 15 

5 Maßnahmenübersicht mit Kosten-Nutzen-Abschätzung und voraussichtliche 
Umsetzung 20 

6 Vorgesehene Änderung der Wegeentgelte 22 

7 Verzeichnis der Abkürzungen 23 

8 Anlagen 24 

9 Abbildungsverzeichnis 25 
 
 



 

PEK Halle-Trotha - Könnern  3 

1 Vorbemerkungen 

1.1 Inhalt eines Plans zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK) 

Der Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK) beschreibt fahrplantechnische und inf-
rastrukturelle Maßnahmen auf als überlastet erklärten Schienenwegen, um dort bestehende Ka-
pazitätsengpässe insbesondere in einem kurz- bis mittelfristigen Zeitraum abzumildern. Überlas-
tete Schienenwege sind gemäß § 1 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) Abschnitte, auf de-
nen der Nachfrage nach Zugtrassen auch nach Koordinierung nicht in „angemessenem Umfang“ 
entsprochen werden kann. Rechtliche Grundlage für den PEK bilden die § 1, 55, 58 und 59 
ERegG. Der PEK betrachtet dabei die Aspekte der Kapazitätserhöhung. Regelungen für die ope-
rative Durchführung des Eisenbahnbetriebs (z.B. Betriebsdisposition) sind nicht Gegenstand ei-
nes PEK. Gleichwohl können fahrplantechnische Maßnahmen (z. B. Harmonisierung), die im täg-
lichen Betrieb wirksam werden, zu Verbesserungen der Betriebsqualität beitragen und damit ka-
pazitätssteigernd wirken. 

Alle in einem PEK enthaltenen Angaben, insbesondere zu Verkehrsentwicklungen oder vorgese-
henen fahrplantechnischen und infrastrukturellen Maßnahmen, basieren immer auf dem zum 
Zeitpunkt seiner Erstellung bekannten Sachstand. 

Aufgabe des PEK ist (gemäß § 59 Abs. 1 ERegG) eine Darstellung  

1) der Gründe für die Überlastung,  

2) die zu erwartende künftige Verkehrsentwicklung,  

3) den Schienenwegeausbau betreffende Beschränkungen und 

4) die möglichen Optionen und Kosten für die Erhöhung der Schienenwegkapazität, ein-
schließlich der zu erwartenden Änderungen der Wegeentgelte.  

Die Umsetzung der im PEK enthaltenen Nutzungsvorgaben unterliegt der Vorabprüfung durch 
die Bundesnetzagentur (BNetzA). Die Realisierung von genannten Infrastrukturmaßnahmen 
durch die DB Netz AG ergibt sich nicht zwingend auf Grund ihrer Aufnahme in den PEK. Voraus-
setzung dafür ist vielmehr – neben der Durchführung gesetzlich vorgegebener Planungsproze-
dere – die Sicherstellung der Maßnahmenfinanzierung. 

1.2 Abgrenzung PEK 

Der vorliegende PEK beschreibt die fahrplantechnischen und infrastrukturellen Maßnahmen, de-
ren Realisierung zur Beseitigung der Ursachen dienen kann, die zur Überlastungserklärung des 
hier betrachteten Schienenweges geführt haben. Den abgeleiteten Maßnahmen und deren Aus-
wirkungen auf den jeweiligen Bereich des als überlastet erklärten Schienenwegs liegen individu-
elle Prüfungen zugrunde. Die DB Netz AG verfolgt das Ziel einer besseren Nutzung der Schie-
neninfrastruktur. Hieraus können sowohl die Möglichkeit für zusätzliche Verkehre als auch Qua-
litätssteigerungen in der betrieblichen Durchführung resultieren. 

Bei den Untersuchungen zum PEK hat die DB Netz AG die Effekte aus bereits bestehenden 
Vorhabenplanungen mitberücksichtigt. Darüber hinaus können ggf. zusätzliche Maßnahmen zur 
Erhöhung der Kapazität identifiziert werden, die jedoch auf Grund ihres planerischen Umfangs 
(z.B. der Klärung des Maßnahmenumfangs und der Aufnahme in den BVWP) nur langfristig rea-
lisiert werden können. 

Gegenstand der Untersuchungen sind stets die als überlastet erklärten Schienenwege. Darüber 
hinaus können auch fahrplantechnische und infrastrukturelle Maßnahmenplanungen für angren-
zende Strecken sowie Verkehrsanlagen einbezogen werden, wenn sich daraus eine Kapazitäts-
steigerung für die als überlastet erklärten Schienenwege ergeben könnte. 

Mögliche fahrplantechnische Maßnahmen müssen die bestehenden verkehrsartspezifischen 
Zwänge und die Interessen der EVU in angemessener Form berücksichtigen. 
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1.3 Sachstand und Gegenstand dieses PEK 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) und die Bundesnetzagentur (BNetzA) haben zur Detektion 
überlasteter Schienenwege gemäß § 55 ERegG am 22.06.2015, in geänderter Fassung zum 
14.11.2016, eine Verwaltungsrichtlinie erlassen, welche der DB Netz AG die Vorgehensweise 
vorgibt [Anlage 1]. 

Die DB Netz AG hat am 24.01.2022 den Schienenwegabschnitt 

 Halle-Trotha – Könnern 

gegenüber dem EBA und der BNetzA für überlastet erklärt.  
 
Diese Überlastungserklärung hat die DB Netz AG in ihrem Internetauftritt kommuniziert und dort 
auf das weitere Verfahren (Erstellung einer Kapazitätsanalyse und anschließend Erarbeitung ei-
nes PEK) hingewiesen. 
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2 Gründe der Überlastung 

2.1 Generelle Vorgehensweise der DB Netz AG 

In der folgenden Abbildung sind die einzelnen Prozessschritte vom Erkennen möglicher überlas-
teter Schienenwege bis zur Erstellung des PEK dargestellt. 

 

Abbildung 1: Prozesse im Zusammenhang mit überlasteten Schienenwegen 

 
Grundlage für die Überlastungserklärung der Strecke Halle-Trotha – Könnern bilden Detektionen 
im Rahmen der Netzfahrplanerstellung 2022. Einer Trassenanmeldungen konnte nur ein stark 
abweichendes Angebot unterbreitet werden.  

Der Abschnitt Halle-Trotha – Könnern ist zwischen 8 und 16 Uhr durchgängig mit SPNV-Trassen 
belegt, davor und danach sind im Tageszeitraums (6 - 22 Uhr) nur wenige Trassenslots frei. Eine 
Verlagerung des SGV in die freien Zeiträume in den Nachtstunden ist nicht marktgerecht und 
führt langfristig zu einer Verlagerung auf die Straße. 

Die in den 90er Jahren für einen SPNV-Stundentakt dimensionierte Strecke verkraftet die aktuelle 
Nachfrage nicht mehr. Die Belegung durch den SPNV ist in den letzten Jahren stetig angewach-
sen (bis zu 2 Züge je Stunde und Richtung).  

Der Abschnitt ist daher in Abstimmung mit EBA und BNetzA in Folge dieser Punkte für überlastet 
erklärt worden.  

Die DB Netz AG hat im Rahmen der Kapazitätsanalyse nach § 58 ERegG kapazitätsbestimmende 
Faktoren sowie die Engpässe ermittelt, welche zu der Überlastungserklärung geführt haben. Die 
Ermittlungen wurden mit analytischen, konstruktiven und simulativen IT-Verfahren durchgeführt.  

Dabei wurden das Betriebsprogramm aus 2022 sowie die aktuelle Infrastruktur berücksichtigt. Im 
PEK werden darüber hinaus die zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten prognostizierten Ände-
rungen der Verkehre betrachtet. 

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse hat die DB Netz AG anschließend infrastrukturelle Lö-
sungsansätze entwickelt (siehe Kapitel 4). Diese wurden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Kapazität bewertet. 

2.2 Allgemeine Beschreibung der Infrastruktur 

Der überlastete Schienenweg ist Teil der Ost-West-Verbindung zwischen dem Raum 
Halle/Leipzig und dem südlichen Niedersachsen. 

Die Strecke 6344 ist im Bereich des ÜLS eine eingleisige nicht elektrifizierte Hauptbahn. Sie führt 
von Halle-Trotha weiter nach Halle Hbf. Ab Halle-Trotha führt eine weitere, parallele Strecke nach 
Halle Hbf (Strecke 6050, eingleisig, elektrifiziert). 
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In Könnern zweigt eine Strecke in Richtung Baalberge/Bernburg ab. Die Strecke 6344 führt weiter 
in Richtung Halberstadt.  

 

Abbildung 2: Lage des als überlastet erklärten Schienenweges im Streckennetz 

 
Die Streckenhöchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Entlang der Strecke kommt die punktför-
mige Zugbeeinflussung zum Einsatz. Die Neigetechnik wurde 2019 stillgelegt. Dies hat jedoch 
keinen Einfluss auf die Einstufung zum überlasteten Schienenweg gehabt. 

Abbildung 3 zeigt eine schematische Streckenübersicht des als überlastet erklärten Schienen-
wegs. Anlage 2 enthält diese Abbildung in größerer Form. Anlage 3 beinhaltet eine Zusammen-
stellung von Infrastrukturmerkmalen der für überlastet erklärten Strecke. 
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Abbildung 3: Infrastrukturübersicht des Abschnittes Halle-Trotha – Könnern 

 
Entlang der eingleisigen nicht elektrifizierten Strecke 6344 befinden sich die Bahnhöfe Halle-
Trotha, Wallwitz und Könnern. Dort können sich die Züge begegnen. Von Halle-Trotha führt ne-
ben der Strecke 6344 auch die eingleisige Strecke 6050 nach Halle Hbf. Diese ist elektrifiziert 
und wird von den Zügen der S-Bahn Mitteldeutschland befahren. In Könnern zweigt die Strecke 
6851 nach Baalberge ab. 

Gleisanschlüsse bestehen in Halle-Trotha, Nauendorf und Könnern. Diese bilden Ziel- und Start-
punkt für Güterverkehre auf der Strecke. 

2.3 Angaben zum Betriebsprogramm 

Der als überlastet erklärte Streckenabschnitt zwischen Halle-Trotha und Könnern wird von Zügen 
des SPNV und SGV befahren. Die dargestellten Zugzahlen stammen aus einer repräsentativen 
Woche im März 2022 (KW 10). 

2.3.1 Linienführung des Schienenpersonenverkehrs im Fahrplan 2021 

Auf dem als überlastet erklärten Schienenweg verkehren mehrere Linien des SPNV. Abbildung 4 
zeigt die Linien des SPV, die den überlasteten Schienenweg (ÜLS) befahren.  

 

Abbildung 4: Übersicht der SPNV-Linien auf dem ÜLS  

 
Im Tageszeitraum verkehren in fast allen Stunden je Richtung 2 Züge des SPNV. Die zweistünd-
lichen Linien RE 4 und RE 24 überlagern sich annähernd zu einem Stundentakt. Sie halten nur 
in Könnern und vereinzelt in Halle-Trotha. Zusätzlich muss in Wallwitz gehalten werden, damit 
sich die RE-Züge untereinander kreuzen können. Hierbei ist jedoch kein Fahrgastwechsel 
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vorgesehen. Alle anderen Stationen werden von der RB 47 bedient. Die in Halle-Trotha wenden-
den Züge der S 47 verkehren auf der parallelen elektrifizierten eingleisigen Strecke 6050. Die 
Züge der RB 47 wechseln südlich von Halle-Trotha ebenso auf die Strecke 6050. 

In der nachfolgenden Tabelle sind alle SPNV-Linien aufgelistet, die auf dem ÜLS verkehren.  

Linie Relation Takt 

RE 4 Goslar – Wernigerode – Halberstadt – Könnern – Halle Hbf 2h-Takt 

RE 24 Halberstadt – Könnern – Halle Hbf 2h-Takt 

RB 47 (Bernburg –) Könnern – Halle Hbf 1h-Takt 

2.3.2 Schienengüterverkehr im Fahrplan 2022 

Auf der überlasteten Strecke verkehren im geringen Umfang Güterzüge. Start und Ziel der Züge 
sind die Gleisanschlüsse entlang des ÜLS, sowie Bahnhöfe nördlich und westlich von Könnern. 
Güterzüge, die den ÜLS befahren, verkehren u.a. auf folgenden Relationen (beide Richtungen): 

 Blankenburg – Böhlen 

 Blankenburg – Buna Werke 

 Blankenburg – Küchwald 

 Baalberge – Senftenberg 

 Baalberge – Brzeg Dolny (Polen) 

 Könnern Zuckerfabrik – Spreewitz 

 Staßfurt - Bitterfeld 

2.3.3 Darstellung der Zugzahlen 

Die Zugzahlen sind aus der Woche vom 07.03.2022 bis 13.03.2022 ausgewertet worden. Be-
trachtet wird die Verteilung der Belastung entlang der überlasteten Strecke (Abschnittsbelastung) 
und eine zeitliche Verteilung im Wochen- und Tagesgang.  

 

Abbildung 5: Abschnittsbezogene Zugzahlen nach Verkehrsarten am 10.03.2022 

 
Die Abbildung 5 zeigt die Zugbelastung des überlasteten Abschnitts und der jeweils anschließen-
den Abschnitte. Dort ist die Belastung deutlich geringer als im überlasteten Abschnitt. Die Züge 
der RB 47 enden entweder in Könnern oder verkehren auf der Strecke 6851 in Richtung Bern-
burg. Südlich von Halle-Trotha verkehren die Züge der RB 47 auf der Strecke 6050. 
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Abbildung 6: Wochenganglinie des Abschnitts Halle-Trotha – Könnern 

 
In der Wochenganglinie für den Abschnitt Halle-Trotha – Könnern sind die Zugzahlen der Wo-
chentage etwas höher als am Wochenende. Die Zugzahl am Donnerstag (10.03.2022) ist am 
größten, jedoch nur etwas größer als an den anderen Wochentagen. 

Bei der Tagesganglinie für den Abschnitt Halle-Trotha – Könnern wird nach Tages- und Nacht-
zeitraum unterschieden (6-22 Uhr bzw. 22-6 Uhr). Die stündliche Zugzahl liegt im Tageszeitraum 
zumeist bei 4 Zügen. Mehr Züge je Stunde können nicht verkehren. Der SGV verkehrt am Refe-
renztag in den Nachtstunden. Freie Lagen bestehen nur am Tagesrand und in den Nachtstunden. 

 

Abbildung 7: Tagesganglinie für Donnerstag, 10.03.2022 – Summe beider Richtungen 

2.3.4 Fahrplanstruktur und Leistungsverhalten 

Wie bereits erwähnt, liegt die stündliche Zugzahl im Tageszeitraum zumeist bei 4 Zügen. Dies ist 
in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich. Die bei der eingleisigen Strecke notwendigen Zug-
kreuzungen finden planmäßig in Wallwitz statt.  
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Abbildung 8: Fahrplanstruktur zwischen Halle-Trotha und Könnern 

 
Die Nennleistung im Abschnitt Halle-Trotha – Könnern beträgt im Tageszeitraum (6-22 Uhr) 47 
Züge. Die Nennleistung eines Streckenabschnitts gibt die Anzahl von Zügen an, bei der ein wirt-
schaftlich optimaler Eisenbahnbetrieb möglich ist. Bei höheren Zugzahlen ist mit Einbußen in der 
Betriebsqualität zu rechnen (Verspätungszuwächse). Je nachdem, wie stark die Zugzahl die 
Nennleistung übersteigt, liegt eine risikobehaftete oder auch mangelhafte Betriebsqualität vor. 

Werden die Zugzahlen des Betriebsprogramms gemäß des Referenztages (58 Züge am Don-
nerstag, 10.03.2022) der Nennleistung des Streckenabschnitts gegenübergestellt, liegen die Aus-
lastungswerte im Bereich der mangelhaften Betriebsqualität. Die Streckenauslastung liegt bei 
etwa 20 % über der errechneten Nennleistung. Die Überlastung wird somit auch durch die Eisen-
bahnbetriebswissenschaft bestätigt.  

2.4 Detektierte Engpässe 

Auf der überlasteten Strecke bestehen die nachfolgend aufgeführten Engpässe: 

Engpass Betriebsstelle/Bereich Beschreibung 

1 Halle-Trotha - Könnern Eingleisigkeit mit nur einer Kreuzungsmög-
lichkeit in Wallwitz 

2 Halle-Trotha, Wallwitz und Kön-
nern 

Geringe Weichenabzweiggeschwindigkeiten 

2.4.1 Halle-Trotha - Könnern  

Entlang der eingleisigen Strecke sind Zugbegegnungen nur in den ÜLS-begrenzenden Bahnhö-
fen Halle-Trotha und Könnern sowie in Wallwitz möglich. 

In Halle-Trotha können Zugkreuzungen nur stattfinden, wenn mindestens einer beteiligten Züge 
keinen Bahnsteig für den Verkehrshalt benötigt. 

Die Nutzlängen der Gleise in Halle-Trotha (447 m) und Könnern (506 m) begrenzen die möglichen 
Zuglängen im SGV. Zugkreuzungen sind bei längeren Güterzügen nicht möglich. Die Zuglängen 
liegen zwischen 230 und 603 m.  

Die Abstände zwischen den Kreuzungsbahnhöfen betragen ca. 7,5 km (Halle-Trotha – Wallwitz) 
und knapp 15 km (Wallwitz – Könnern). Insbesondere der mit 15 km lange Abschnitt Wallwitz – 
Könnern schränkt die Streckenkapazität ein.  
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Abbildung 9: Zum Teil lange Abstände zwischen Kreuzungsbahnhöfen und Restriktionen bei der Nutzlänge  

 
Die lediglich eine Kreuzungsmöglichkeit in Wallwitz in Verbindung mit dem langen eingleisigen 
Abschnitt Wallwitz – Könnern bedeuten auch Einschränkungen in der Angebotsqualität: 

Der Abschnitt ist mit vier Zugfahrten je Stunde vollständig belegt. Es bestehen dann keine freien 
Kapazitäten für Güterzüge und Angebotsausweitungen im Personenverkehr. 

Bei der Eigenkreuzung der RB 47 für die Züge von und nach Könnern entstehen Wartezeiten, die 
die Fahrzeiten verlängern und die Marktgerechtigkeit des Angebots mindern. Wegen des Misch-
verkehrs mit der S-Bahn auf der Strecke 6050 können die Wartezeiten nicht reduziert werden. 

 

Abbildung 10: Fahrzeitverlängerungen durch notwendige Haltezeiten bei Zugkreuzungen in Wallwitz 

2.4.2 Halle-Trotha, Wallwitz und Könnern 

Negativen Einfluss auf die Fahrzeit und die Kapazität haben geringe Weichenabzweiggeschwin-
digkeiten von 50 und 60 km/h in den Bahnhöfen Halle-Trotha, Wallwitz und Könnern. 

Dies wirkt sich z.B. auf die Zugkreuzungen des RE 4 und RE 24 in Wallwitz aus, da die Züge 
ohne Verkehrshalt stark ausgebremst werden. 

 

Abbildung 11: Geringe Weichenabzweiggeschwindigkeiten in Halle-Trotha, Wallwitz und Könnern 
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2.5 Fazit 

Der für überlastet erklärte Abschnitt Halle-Trotha – Könnern ist mit vier Zügen je Stunde vollstän-
dig belegt. Die Marktfähigkeit der verfügbaren Kapazitäten wird durch die beschriebenen Eng-
pässe entsprechend eingeschränkt.  
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3 Gegenwärtige und künftig zu erwartenden Verkehrsnachfrage 

3.1 Gegenwärtige Verkehre 

In der folgenden Tabelle sind die Zugzahlen aus dem Kapitel 2.3.3 dargestellt. Sie enthält Zug-
zahlen vom Donnerstag, 10.03.2022 mit Zugfahrten des Netzfahrplans und des Gelegenheitsver-
kehrs.  

 Anzahl Züge (Summe beider Richtungen)1 

Streckenabschnitt SPFV SPNV SGV Sonstige2 Gesamt 

6344 Halle-Trotha – Könnern 0 68 4 0 72 

1) Quelle: DB Netz AG, Stand März 2022 
2) z.B. Triebfahrzeugfahrten und Leerreisezüge 

3.2 Künftig zu erwartende Verkehrsnachfrage 

3.2.1 Prognose des Bundes für 2030 

In der Prognose des Bundes für 2030 werden nachfolgende Zugzahlen zwischen Halle-Trotha 
und Könnern unterstellt:  

 Anzahl Züge (Summe beider Richtungen)1 

Streckenabschnitt SPFV SPNV SGV/Sonstige Gesamt 

6344 Halle-Trotha – Könnern 0 75 11 86 

1) Quelle: BVWP –Prognose 2030 

 
Die Prognose beschreibt einen weiteren Anstieg der Zugzahlen. Im Tageszeitraum sind 63 
SPNV-Züge unterstellt. Dies bedeutet eine nahezu vollständige Belegung der aktuell verfügbaren 
Trassen (63 von 64). Um die Prognose bewältigen zu können, ist ein Ausbau der Strecke unum-
gänglich.  

3.2.2 Planungen des Deutschland-Taktes 

Der Zielfahrplan des Deutschland-Taktes (3. Gutachterentwurf) sieht für den ÜLS ähnlich hohe 
Zugzahlen vor, wie die Prognose 2030. Es sind zwei stündliche SPNV-Linien enthalten, was eine 
vollständige Belegung der derzeit verfügbaren Slots bedeutet. Dies steht in starker Konkurrenz 
zum Bedarf an SGV-Trassen.  

Als gegensteuernde Maßnahme ist in der Infrastrukturmaßnahmenliste des Deutschland-Taktes 
jedoch lediglich die Errichtung eines Kreuzungsgleises in Nauendorf und eine Blockverdichtung 
zwischen Sandersleben und Wallwitz enthalten. In Sennewitz soll ein weiterer Halt für die RB-
Züge entstehen, der mit Aussparung der Blockverdichtung in diesem Bereich kritisch zu sehen 
ist. 

Die S-Bahn ab Halle-Trotha soll künftig halbstündlich statt stündlich verkehren. Entlang der Stre-
cke Halle Hbf – Halle-Trotha sind hierfür Erweiterungen an der Infrastruktur im Bereich Halle 
Steintorbrücke notwendig, um die notwendigen Zugkreuzungen zwischen RB und der zusätzli-
chen S-Bahn zu ermöglichen. 
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Abbildung 12: Zielfahrplan Deutschland-Takt 
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4 Infrastrukturmaßnahmen 

In diesem Kapitel werden Infrastrukturmaßnahmen beschrieben, die dazu beitragen sollen, die 
Kapazität auf der überlasteten Strecke zu steigern.  

Für den ÜLS Halle-Trotha – Könnern ist für eine Kapazitätssteigerung ein Streckenausbau not-
wendig, deren Realisierung aufgrund eines sehr frühen Planungsstadiums eher langfristig zu se-
hen ist. 

4.1 Ausbau der Strecke Halle-Trotha - Könnern  

Eine Kapazitätserweiterung zwischen Halle-Trotha und Könnern ist nur mit einem Streckenaus-
bau möglich. 

Hierfür sind mehrere Varianten denkbar, die je nach Umfang des Streckenausbaus unterschied-
lichen Nutzen generieren. 

In jedem Fall muss ein Ausbau der Strecke folgende Aspekte enthalten:  

 Nutzlängenmaximierung an den Bahnhofsgleisen für den SGV (Ziel 740 m) 

 Infrastruktur in Könnern für ein Flügelungskonzept (Gleisteilung Gl. 2 und 3) 

 Erhöhung der Weichenabzweiggeschwindigkeiten auf 80 km/h 

Folgende Varianten werden für einen Ausbau untersucht: 

 Var D-Takt:  

o Ausbau Nauendorf zum Kreuzungsbahnhof für SPNV und SGV  

o Blockverdichtung zur Erreichung von 4 min Zugfolgezeit im Abschnitt Wallwitz – 
Könnern - Sandersleben 

 Var A: Ausbau der Kreuzungsbahnhöfe:  

o Ausbau Nauendorf zum Kreuzungsbahnhof für SPNV und SGV 

o Zusätzliches SGV-Kreuzungsgleis in Wallwitz 

 Var B: Zweigleisigkeit Wallwitz – Könnern 

 Var C: Zweigleisigkeit Halle-Trotha – Könnern 

 

Im Rahmen der ersten Untersuchungen zeigte sich, dass eine Blockverdichtung bei allen Varian-
ten notwendig ist, bei denen eingleisige Streckenabschnitte verbleiben. Diese Blockverdichtung 
muss jedoch über Wallwitz hinaus bis mindestens nach Halle-Trotha verlängert werden, damit 
alle prognostizierten Zugfahrten und der zusätzliche Halt an der neuen Station Sennewitz reali-
siert werden können. 

 



 

PEK Halle-Trotha - Könnern  16 

 

Abbildung 13: Ausbauvarianten für Halle-Trotha - Könnern 

 
Nachfolgend sind für alle Varianten denkbare Spurpläne entwickelt worden. 

 

Abbildung 14: Spurpläne der Ausbauvarianten für den Abschnitt Halle-Trotha - Könnern 
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Die Varianten erzielen unterschiedlich hohen Nutzen für die Verkehre auf der Strecke. Auch hin-
sichtlich der Leistungsfähigkeit unterscheiden sich die Varianten. Verschiedene Kennwerte sind 
in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und können miteinander verglichen werden. 

 

Variante D-Takt Variante A Variante B Variante C 

Ausbau-
umfang  

Kreuzungsbahnhof 
Nauendorf 

Kreuzungsbahn-
höfe Nauendorf 
und Wallwitz 

Zweigleisigkeit 
Wallwitz – Kön-
nern 

Zweigleisigkeit  
Halle-Trotha – 
Könnern 

Blockverdichtung Halle-Trotha – Könnern 

Abstand 
Kreuzungs-
bahnhöfe 

7,5 km, 4 km 
und 11 km 

7,5 km, 4 km 
und 11 km 

7,5 km - 

Zwei- 
gleisigkeit1 

0 km 0 km 15 km 22 km 

Verkehrli-
che  
Wirkung 

▪ Beschleunigung RB 47  

▪ keine Beschleunigung RE 4 / RE 24 

▪ dadurch keine verbesserten An-
schlüsse in Halle von/nach Leipzig 

▪ Durchführung von SGV im Tageszeit-
raum ermöglicht 

▪ Beschleuni-
gung RB 47 

▪ Leichte  
Qualitätsver-
besserung  
RE 4 / RE 24 

▪ Durchführung 
von SGV er-
leichtert 

▪ Beschleunigung 
RB 47  

▪ Beschleunigung 
RE 4 / RE 24 

▪ verbesserte An-
schlüsse in 
Halle von/nach 
Leipzig 

▪ Durchführung 
von SGV erheb-
lich erleichtert 

Nenn- 
leistung2  
(6-22 Uhr) 

▪ 57 (Summe bei-
der Richtungen) 

▪ 56 (Summe 
beider Rich-
tungen) 

▪ 73 (Summe 
beider Rich-
tungen) 

▪ 52 (Richtung 1) 

▪ 65 (Richtung 2) 

Betriebs-
programm 
2030  
(6-22 Uhr) 

▪ 31 SPNV + 1 SGV = 32 Züge (Richtung 1) 

▪ 32 SPNV+ 3 SGV = 35 Züge (Richtung 2) 

▪ 63 SPNV + 4 SGV = 67 Züge (Summe beider Richtungen) 

Nutzungs-
grad der 
Nennleis-
tung +  
erwartete 
Betriebs-
qualität 

▪ 1,17 ▪ 1,19 ▪ 0,91 
▪ 0,61 Richtung 1 

▪ 0,54 Richtung 2 

Mangelhaft Mangelhaft Optimal Premium 

 

 
1 Bahnhofsgleise nicht berücksichtigt 
2 Die Nennleistung ist eine Kenngröße der praktischen infrastrukturbezogenen Leistungsfähigkeit. Sie 
entspricht der Anzahl von Zugtrassen je Untersuchungszeitraum (z.B. 6-22 Uhr), die innerhalb eines Net-
zelementes (z.B. Streckenabschnitts) optimal ist. 
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Deutliche Verbesserungen für SPNV und SGV sind nicht mit zusätzlichen Kreuzungsbahnhöfen 
zu erreichen. Die Maximalvariante C erbringt die größte Verbesserung. Aus Sicht der verkehrli-
chen Wirkung ist entsprechend Variante C anzustreben. Diese ermöglicht durch den vollständi-
gen zweigleisigen Ausbau zwischen Halle-Trotha und Könnern die größte Kapazitätssteigerung. 
Für das derzeit prognostizierte Betriebsprogramm genügt aus Sicht der Kapazitätskennzahlen 
die Ausbauvariante B, da der erzielte Nutzungsgrad der Nennleistung unter dem Planungsziel 
von 1,0 liegt. 

Für die zielführenden Varianten B und C und ggf. notwendigen Untervarianten werden vertiefende 
Planungen aufgenommen, bei denen auch die Kosten ermittelt werden. Mit einer Realisierung 
des Streckenausbaus ist nicht vor 2030 zu rechnen. 
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5 Fahrplanmaßnahmen und vorgesehene Nutzungsvorgaben 

Es ist nicht vorgesehen, Fahrplanmaßnahmen für die überlastete Strecke Halle-Trotha – Könnern 
anzuwenden. Aus Sicht der DB Netz AG können keine fahrplanerischen Maßnahmen zur Nut-
zung der begrenzt vorhandenen Kapazität angewendet werden, die der Optimierung für beste-
hende und künftige Anforderungen dienen. 
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6 Maßnahmenübersicht mit Kosten-Nutzen-Abschätzung und vo-
raussichtliche Umsetzung 

Für die Maßnahmenvarianten aus 4.1 wird im folgenden Kapitel eine Kosten-Nutzen-Abschät-
zung vorgenommen. Aufgrund der Komplexität einer umfassenden Nutzen-Kosten-Analyse, wie 
sie für den BVWP erstellt wird und der begrenzten gesetzlich vorgeschriebenen Bearbeitungszeit 
für den PEK, wird diese vereinfacht vorgenommen. Kosten und Nutzen werden dabei, wenn sie 
nicht bekannt sind, nicht monetär oder in zusätzlichen Trassen dargestellt. Es erfolgt dafür eine 
qualitative Abschätzung mit Hilfe standardisierter Bewertungspunkte. Die Maßnahmen sind auf 
einer siebenstufigen Skala in Bezug auf folgende Punkte grob bewertet worden: 

◼ Kosten  

◼ Nutzen für EVU  

◼ Steigerung der Kapazität (hinsichtlich Verbesserungen in der Betriebsqualität) 

◼ Steigerung der Kapazität (hinsichtlich Erhöhung der Anzahl möglicher Trassen) 

Die siebenstufige Skala beinhaltet die Kategorien von „–––“ (sehr wenig) über „o“ (neutral) bis 
„+++“ (sehr viel). Die Kosten werden ausschließlich negativ dargestellt, wobei „–––“ die höchste 
Kosteneinschätzung bedeutet. 

 



 

 

Infrastrukturmaßnahmen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme 
Kosten 
[Mio €] 

Nutzen 
SPFV 

Nutzen 
SPNV 

Nutzen 
SGV 

Be-
triebs-
qualität 

Kapazitäts- 
wirkung 

Wirksam 
ab 

I-1 
D-Takt 

Kreuzungsbahnhof Nauendorf und Blockverdich-
tung  

5,3+x o + + + + 
Nach 
2030 

I-1A 
Kreuzungsbahnhöfe Nauendorf und Wallwitz und 
Blockverdichtung - o + + + + 

Nach 
2030 

I-1B 
Zweigleisigkeit Wallwitz – Könnern und Blockver-
dichtung -- o ++ ++ ++ ++ 

Nach 
2030 

I-1C Zweigleisigkeit Halle-Trotha – Könnern --- o +++ +++ +++ +++ 
Nach 
2030 

 
 
 



 

 

7 Vorgesehene Änderung der Wegeentgelte 

Die DB Netz AG erhebt aktuell kein Entgelt gemäß § 35 ERegG, behält sich jedoch vor, dies 
zukünftig zu tun. Sofern ein solches Entgelt erhoben wird, werden die Entgeltgrundsätze gemäß 
§ 34 ERegG in Verbindung mit § 19 ERegG in den jeweiligen Nutzungsbedingungen-Netz, die 
Höhe der Entgelte gemäß § 19 ERegG in der jeweiligen Liste der Entgelte der DB Netz AG für 
Trassen, Zusatz- und Nebenleistungen bekannt gegeben. 
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8 Verzeichnis der Abkürzungen 

 
ABS  Ausbaustrecke 

BNetzA Bundesnetzagentur 

BVWP Bundesverkehrswegeplan 

EBA  Eisenbahnbundesamt 

EBWU Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung 

ERegG Eisenbahnregulierungsgesetz 

ESTW Elektronisches Stellwerk 

HVZ  Hauptverkehrszeit 

IC  Inter City 

ICE  Inter City Express 

KV  Kombinierter Ladungsverkehr 

NBN  Nutzungsbedingungen-Netz 

NBS  Neubaustrecke 

PAP  Pre-Arranged Paths 

PEK  Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität 

RB  Regionalbahn 

Rbf  Rangierbahnhof 

RE  Regionalexpress 

SFS  Schnellfahrstrecke 

SGV  Schienengüterverkehr 

SPFV Schienenpersonenfernverkehr 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

SPV  Schienenpersonenverkehr 

ÜLS  Überlasteter Schienenweg 

ZB  Zugangsberechtigter 
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PEK Halle-Trotha - Könnern  25 

10 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Prozesse im Zusammenhang mit überlasteten Schienenwegen ............................ 5 

Abbildung 2: Lage des als überlastet erklärten Schienenweges im Streckennetz ....................... 6 

Abbildung 3: Infrastrukturübersicht des Abschnittes Halle-Trotha – Könnern .............................. 7 

Abbildung 4: Übersicht der SPNV-Linien auf dem ÜLS ............................................................... 7 

Abbildung 5: Abschnittsbezogene Zugzahlen nach Verkehrsarten am 10.03.2022 ..................... 8 

Abbildung 6: Wochenganglinie des Abschnitts Halle-Trotha – Könnern ...................................... 9 

Abbildung 7: Tagesganglinie für Donnerstag, 10.03.2022 – Summe beider Richtungen ............. 9 

Abbildung 8: Fahrplanstruktur des Mischverkehrs zwischen Wustermark und Rathenow ......... 10 

Abbildung 9: Zum Teil lange Abstände zwischen Kreuzungsbahnhöfen und Restriktionen bei 

der Nutzlänge ........................................................................................................................... 11 

Abbildung 10: Fahrzeitverlängerungen durch notwendige Haltezeiten bei Zugkreuzungen in 

Wallwitz .................................................................................................................................... 11 

Abbildung 11: Geringe Weichenabzweiggeschwindigkeiten in Halle-Trotha, Wallwitz und 

Könnern .................................................................................................................................... 11 

Abbildung 12: Zielfahrplan Deutschland-Takt ........................................................................... 14 

Abbildung 13: Ausbauvarianten für Halle-Trotha - Könnern ...................................................... 16 

Abbildung 14: Spurpläne der Ausbauvarianten für den Abschnitt Halle-Trotha - Könnern ......... 16 

 

  



 

PEK Halle-Trotha - Könnern  26 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Impressum 
 

Herausgeber: 

DB Netz AG 

Adam-Riese-Str. 11-13 

D-60327 Frankfurt am Main 

 

Änderungen vorbehalten 

Einzelangaben ohne Gewähr 

Stand: 14.05.2023 



Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.

DB Netz AG

Anlage 1 zum Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität für den als überlastet 

erklärten Schienenweg

Halle-Trotha – Könnern

Verwaltungsrichtlinie zur Detektion überlasteter Schienenwege (Stand: 14.11.2016)



Die Verwaltungsrichtlinie des EBA und der BNetzA zur Detektion von ÜLS 

gibt der DB Netz AG Kriterien zur Ermittlung von überlasteten Schienenwegen vor (I/III)
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Die Verwaltungsrichtlinie des EBA und der BNetzA zur Detektion von ÜLS 

gibt der DB Netz AG Kriterien zur Ermittlung von überlasteten Schienenwegen vor (II/III)
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Die Verwaltungsrichtlinie des EBA und der BNetzA zur Detektion von ÜLS 

gibt der DB Netz AG Kriterien zur Ermittlung von überlasteten Schienenwegen vor (III/III)
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Infrastrukturübersicht

Anlage 2: 

Schematische Infrastrukturübersicht des Abschnitts 

Halle-Trotha – Könnern
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6,2

LHT
Halle-Trotha

6344

6050

28,5

LKO
Könnern

6344

9,5

LTE
Teicha

13,8

LWWZ
Wallwitz

Prinzipdarstellung, Infrastruktur nicht umfänglich abgebildet

Halle Hbf

2

NL 506 m

1

3

Halberstadt

Gleisanschluss

6851

Baalberge

22,7

LDN
Domnitz

17,8

LNAU
Nauendorf

Gleisanschluss (aktiv)

2

1

Hafen Halle

NL 447 m

Elektrifiziert

Nicht elektrifiziert

2

1

NL 636 m



Überlastete Strecke

6344

Halle-Trotha – Könnern

ca. 22 km

Elektrifizierung nein

Anzahl Streckengleise eingleisig

Streckenstandard P5 / F2 (alt: R 120)

KV-Profil P/C 410 (P/C 80)

Lichtraumprofil Aussage/ Berechnung für konkrete Kundenanfrage

Streckenklasse D4

Grenzlast
in Abhängigkeit des verwendeten Triebfahrzeuges; auf 

Anfrage / in GretA

Oberstrombegrenzung SPV -

Oberstrombegrenzung SGV -

Leit- und Sicherungstechnik PZB

Neigetechnik nein

Betriebsverfahren nach Richtlinie 408

Streckenöffnungszeiten ohne Einschränkungen

Kommunikationssystem GSM-R

zulässige 

Höchstgeschwindigkeit 
130 km/h

Streckennummer

Streckenabschnitt

Streckenlänge

Zusammenstellung der Infrastrukturmerkmale für den überlasteten 

Schienenweg 

Halle-Trotha – Könnern

(Strecke 6344)
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