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Strecke  Strecke / Abschnitt  Beschreibung / (Teil-)Projektumfang  
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme 

(1)  (2)  (3)  (4) 

1020  Kiel Hbf – Kiel-Hassse 
 

 Elektrifizierung Kiel Hbf – Kiel-Hasse (BEMU)  12/2023 

1020  Flensburg - Husby  Elektrifizierung von 5 km ab Flensburg Ri Husby 
(BEMU) 
 

 12/2023 

1043  Bad Oldesloe 
 

 Elektrifizierung Gl. 5 (BEMU)  12/2023 

1204  Tönning 
 

 Elektrifizierung Gl. 1 und 2 (BEMU)  12/2023 

1210  Westerland 
 

 2. Baustufe ESTW Westerland  12/2023 

1210  Husum 
 

 Elektrifizierung Gl. 1, 3 und 5 (BEMU)  12/2023 

1210  Heide 
 

 Elektrifizierung Gl. 4 und 5 (BEMU)  12/2023 

1220  Kiel Hbf 
 

 Elektrifizierung Gl. 6b (BEMU)  12/2023 

2550  Espenau-Mönchehof 
 

 ESTW Mönchehof  10/2023 

3010  Winningen – Bullay  
 

 DSTW Koblenz – Trier  12/2024 

3250 
3280 
3282 

 

 Homburg (Saar) Hbf  740m Gleis im Bahnhof Homburg (Saar)  12/2023 
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Strecke  Strecke / Abschnitt  Beschreibung / (Teil-)Projektumfang  
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme 

3280  Landstuhl  Weichenverbindung zur Anbindung der Strecke aus  
Kusel nach Gleis 1 
 

 06/2024 

3533 
3534 
3570 
3571 
4010 

 

 Zeppelinheim – Mannheim-
Waldhof 

 ESTW Riedbahn  12/2024 

3730  Limburg – Altenkirchen – 
Au (abschnittsweise) 
 

 Geschwindigkeitserhöhungen  12/2023 

3731  Staffel – Steinefrenz  
 

 ESTW Staffel + Blockteilung  08/2023 

4000   
Orschweier – Haltingen 
 

 Inbetriebnahme ETCS L2 (SRS Baseline 3.4.0) zusätz-
lich zu PZB und LZB (Korridor Rhine Alpine) 
 

 12/2023 

4000 
4280 

 
 

 Bühl  Inbetriebnahme ESTW Bühl 
 

 11/2023 
 

4000 
4280 

 

 Baden-Baden  Inbetriebnahme ESTW Baden-Baden  09/2024 
 

4000 
4280 

 

 Appenweier  Inbetriebnahme ESTW Appenweier  12/2024 
 



Fahrplanrelevante Inbetriebnahmen Infrastruktur zum bzw. im  
Netzfahrplan 2024 (Auswahl) 
 

Fahrplanrelevante Inbetriebnahmen Infrastruktur zum bzw. im  
Netzfahrplan 2024 (Auswahl)– Stand: 09.12.2022       Seite 3 von 4 
 

Strecke  Strecke / Abschnitt  Beschreibung / (Teil-)Projektumfang  
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme 

4280  Rastatt Süd – Baden-Baden  4-gleisiger Ausbau zwischen Rastatt und Baden-Baden 
Die Rheintalbahn wird im finalen Zustand in diesem Ab-
schnitt viergleisig ausgebaut sein. Die Viergleisigkeit 
wird erst im Dezember 2025 gegeben sein. 
Zwischenzustand ab September 2024: Strecke im Be-
reich Rastatt-Süd – Überleitstelle Sandweier eingleisig 
befahrbar. 
 

 Bauzustand ab 
September 2024 

4280  Schliengen – Haltingen 
 

 Inbetriebnahme ETCS L2 (SRS Baseline 3.4.0) zusätz-
lich zu PZB und LZB (Korridor Rhine Alpine) 
 

 12/2023 

4416  Basel Bad Rbf  Inbetriebnahme Gruppe F 
 

 04/2024 

4700  
4500 

 

 ESTW Ulm Hbf  ESTW Ulm Hbf inkl. Blockverdichtung Ulm – Erbach 
 

 11/2023 

5100 
5919 

 Hallstadt – Breitengüßbach  Viergleisiger Ausbau einschl. Überholbahnhof Breiten-
güßbach (Vmax 160 km/h) 
 

 12/2023 

5900 
5919 

 Vach - Eltersdorf  Erweiterung Viergleisigkeit im Bereich Verkehrsstation 
Eltersdorf 
 

 06/2023 

6269  Wünschendorf (Elster) – 
Weischlitz (a) 

 DSTW Elstertalbahn (Schnellläuferprogramm) in den 
Bahnhöfen Wünschendorf (Elster), Berga (Elster), 
Greiz, Greiz-Dölau, Elsterberg, Barthmühle, Plauen (V) 
unt Bf 
 
 

 08/2024 
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Strecke  Strecke / Abschnitt  Beschreibung / (Teil-)Projektumfang  
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme 

6311 
 

 Bf Immelborn  ESTW mit Spurplananpassung  10/2023 

6345  Peißen - Reußen  Umwandlung Abzw Peißen in Bf mit Integration Awanst 
Queis, Umbau Bf Reußen mit Beseitigung des höhen-
gleichen Bahnsteigzugangs 
 

 10/2024 

6362  Bf Altenburg  Ausbau und Geschwindigkeitsanhebung auf bis zu 160 
km/h, Blockverdichtung Altenburg – Paditz 
 

 08/2024 

6683  Bf Blankenstein (Saale)  ESTW mit Spurplananpassung (zusätzliche Ein- und 
Ausfahrmöglichkeit) 
 

 10/2023 

6702  Fröttstädt – Waltershausen  Einführung tuZLB mitm Spurplananpassung Bf Walters-
hausen 
 

 12/2023 

6899  Schnega 
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