
RIL 402.0305 - Jährlicher Terminkalender (Terminkette 2023) 

Monat Datum* Fahrplanjahr** Information 

Februar 14.02.2023 2024 (n-1) Bereitstellung KiGbau – Entwurf Teil 1 

März 

Bis 
28.02.2023 

2024 (n-1) 
Eingang der Stellungnahmen zu „KiGbau – 
Entwurf“ inkl. KS- und QS – Wünsche Teil 1 

01.03.2023 2026 (n-3) Frühzeitige Kundeninfo x-33 

02.03.- 
07.03.2023 

2026 (n-3) Online „Bautakt“ BID (Maßnahmen >30d) 

13.03.2023 2024 (n-1) 
Beginn Trassenanmeldefrist erste Phase der 

Netzfahrplanerstellung 

15.03.2023 2026 (n-3) 
Ende Stellungnahme Frühzeitige Kundeninfo  

x-33 

vsl. März 2023* 2025 (n-2) BID`s regional 

April 

11.04.2023 2024 (n-1) Bereitstellung KiGbau – Entwurf Teil 2 

11.04.2023 2024 (n-1) 
Ende Trassenanmeldefrist erste Phase der 

Netzfahrplanerstellung 

12.04.2023 2024 (n-1) 
Beginn Trassenanmeldefrist zweite Phase 

der Netzfahrplanerstellung 

26.04.2023 2024 (n-1) 
Bereitstellung „vorläufiges Endstück 

KiGbau“ im Internet  
inkl. KS- und QS- Maßnahmen Teil 1 

Mai 
Bis 

09.05.2023 
2024 (n-1) 

Eingang der Stellungnahmen zu „KiGbau – 
Entwurf“ inkl. KS- und QS – Wünsche Teil 2 

Juli 

Bis 03.07.2023 2024 (n-1) 
Vorläufiger Netzfahrplanentwurf erste Phase 

der Netzfahrplanerstellung 

03.07.2023 2025 (n-2) 
Entwurf Planungsparameter Netzfpl. 2025 

(n-2) mit Stellungnahmemöglichkeit EVU/ZB 



  

18.07.2023 2024 (n-1) 
Bereitstellung „Endstück KiGbau“ im 

Internet inkl. KS- und QS- Maßnahmen 

Juli/August 2023* 2025 (n-2) BID zentral 

24.07.2023 2025 (n-2) 
Ende Stellungnahmefrist zu Entwurf 

Planungsparameter Netzfpl. 2025 (n-2) 

15.08.2023 2027 (n-4) Frühzeitige Kundeninfo x-40 

15.08.2023 2026 (n-3) 1. Version Steckbriefe Bautakte 

16.08. – 
29.08.2023 

2026 (n-3) Online „Bautakt“ BID (Maßnahmen >30d) 

Bis 04.08.2023 2024 (n-1) 
Ende der Stellungnahme der ZB oder 
einbezogenen EVU zum vorläufigen 

Netzfahrplanentwurf 

Bis 14.08.2023 2024 (n-1) 
Versand der Angebote der ersten 

Netzfahrplanphase 

07.08.2023 2025 (n-2) 
Veröffentlichung des abgestimmten 

Entwurfs der Planungsparameter Netzfpl. 
2025 (n-2) 

05.09.2023 2027 (n-4) 
Ende Stellungnahme Frühzeitige Kundeninfo  

x-40 

05.09.2023 2026 (n-3) Ende Stellungnahme Steckbriefe Bautakte 

Bis 21.08.2023 2024 (n-1) 
Annahme der Angebote der ersten 

Netzfahrplanphase 

31.08.2023 2024 (n-1) 
Versand der Konzepte für KS (Steckbriefe)  

an EVU 



September 

Ab September 
2023 

2026 (n-3) 
 
 

2027 (n-4) 

Information Nachbar-BdS bzgl. 
grenzüberschreitenden Auswirkungen von 

BKE im Fahrplan 2026 
 

Abstimmung und Erörterung mit Nachbar-
BdS bzgl. grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von BKE im Fahrplan 2027 

08.09.2023 2024 (n-1) 
Eingang der Stellungnahmen zu KS-

Konzepten (Steckbriefe) 

25.09.2023 bis 
06.10.2023 

2024 (n-1) 
Abstimmung der KS-Konzepte nach 
besonderer Einladung nach Region 

28.09.2023 2024 (n-1) 
Ende Trassenanmeldefrist zweite Phase der 

Netzfahrplanerstellung 

 
Oktober 

31.10.2023 2025 (n-2) Veröffentlichung der Steckbriefe SE/IAV 

Oktober 2023* 
Aktuelles 

Fahrplanjahr bis 
n-4 

BID's regional 

13.10.2023 2026 (n-3) 
Bestätigung/ Aktualisierung/ Überarbeitung 

(ggf. 2.Version) Steckbriefe Bautakte auf 
BID (x-26) 

 
November 

01.11.-
30.11.2023 

 
2025 (n-2)  

Konsultationsphase SE/IAV Steckbriefe (3 
Wochen) 

Bis 03.11.2023 2024 (n-1) 
Endgültiger Netzfahrplanentwurf zweite 

Phase der Netzfahrplanerstellung 

 
Dezember 

Bis 10.12.2023 
2025 (n-2) 

 
Veröffentlichung Konsultationsergebnis 

SE/IAV zweite Phase 

08.12.2023 2026 (n-3) Aktualisierte Steckbriefe Bautakte (x-24) 



 

*aktueller Stand 11.11.2022 – Vorbehaltlich künftiger Anpassungen/Detaillierungen 

 
**farbliche Hervorhebung abhängig vom Zielfahrplanjahr: 

n-1 – orange 
n-2 – grün 
n-3 – gelb 
n-4 – blau 

 

Abkürzungsverzeichnis  

BbEI Baubetriebliche Einschränkungen Infrastruktur 

BdS Betreiber der Schienenwege 

BID  Bau- und Informationsdialoge 

BKE Baubedingte Kapazitätseinschränkung 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

IAV Infrastrukturanschlussvertrag 

KiGbau Kundeninformation Großbaumaßnahmen 

KS  Konzeptschätzung 

n- Jahre bis zum Fahrplanwechsel 

QS  Qualifizierte Schätzung 

SE Serviceeinrichtung(en) 

x- Monate bis zum Fahrplanwechsel 

ZB Zugangsberechtigte 

spätestens 
14.12.2023 

2025 (n-2) 
Veröffentlichung Konsultationsergebnis  

zweite Phase 

10.12.2023  Beginn Netzfahrplan 


