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2. Bau- und Informations-Dialog 2018



Übersicht Regionalbereich Ost –
Netz Berliner S-Bahn Bauschwerpunkte 2018

Gleis- und Weichenerneuerung 
Tempelhof
SEV Südkreuz–Hermannstraße
19.10.–22.10.2018

Neubau PT Eichwalde + Zeuthen
Eingleisigkeiten Grünau–Zeuthen
Wochenenden März bis November 
2018

Ende Neubau EÜ Sterndamm +
Neubau PT Schöneweide bis 2021
bis 20.08.2018 halbseitg. Sperr Gl 4/5 
ab 20.08.2018 Sperrung Gl 6 

Ersatzneubau 
EÜ Thälmannstr. + 
Entflechtung S-/F-
Bahn Bf Strausberg
SEV Mahlsdorf–
Strausberg Nord
23.11.–29.11.2018

Ersatzneubau SÜ Rhinstraße + ESTW+ZBS S7 Ost
SEV Lichtenberg–Springpfuhl/ Wuhletal
Wochenenden April bis Juni + Dezember 2018
SEV Lichtenberg–Ahrensfelde/ Wartenberg
19.10.–25.10.2018
SEV Sprinpfuhl–Wartenberg/ Ahrensfelde
20.07.–23.07.2018

Brückenarbeiten S2 Nord + Neubau SÜ BAB114
SEV Blankenburg–Karow + Blankenburg-
Schönfließ
26.06.–16.07.2018
SEV Blankenburg–Buch + Blankenburg-
Schönfließ
16.07.–23.07.2018
SEV Blankenburg–Buch
23.07.–17.08.2018

ZBS S5 West
SEV Westkreuz–Spandau
13.08.–16.08.2018 (in Prüfung 
Verschiebung IBN nach 01/2019)

ESTW Marienfelde + ZBS S2 Süd
SEV Lichtenrade–Blankenfelde
10.08.–13.08. + 03.12.–04.12.2018
SEV Priesterweg–Blankenfelde
28.11.–03.12.2018

Sanierung PT Lichterfelde Ost
eingleisig Lichterfelde Ost –
Lichterfelde Süd
05.07.–20.08.2018

Neubau Bahnsteig Karlshorst 
SEV Rummelsburg–Wuhlheide
06.07.–16.07.2018
kein Verkehrshalt Karlshorst
06.07. – 06.08.2018
eingleisig Wuhlheide – Karlshorst
06.08. – 15.08.2018

Schienenauswechslung
SEV Tiergarten–Charlottenburg 
23.07.-03.08.2017

Umbau Ostkreuz –
Ibn Endzustand 4-gleisigkeit
SEV Ostkreuz–Karlshorst
02.11.–12.11.2018
SEV Alexanderplatz–Lichtenberg
02.11.–05.11. + 09.11.–12.11.2018

ZBS S7 West + Begegnungsabschn. Potsdam 
SEV Wannsee–Potsdam
03.08.–06.08. + 10.08.–13.08. + 14.12.–17.12.2018
SEV Westkreuz–Wannsee + Babelsberg–Potsdam
31.08.–03.09.2018
SEV Westkreuz–Grunewald
16.11.–19.11.2018
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Entwicklung Bauschwerpunkte 2018
im Vergleich zum 1. BID vom 15.03.2018
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Bauschwerpunkt Seite Veränderung Grund

Ostkreuz 4 - Räumliche Erweiterung der Sperrung 12.-15.10.18 auf 
Tsp mit SEV Lichtenberg/ Rummelsburg-Ostkreuz

- Prüf- und Abnahmehandlungen 12.11. – 08.12.18

- Belastung betrieblicher Personale,
Sicherung der Beschäftigten

- erhöhter IBN-Aufwand ESTW + ZBS

S2 Nord (Karower Kreuz, 
Brücken)

6 Ausfall Strsp Buch-Zepernick 02.-05.11.18 Optimierung Bauabläufe (Zusammenfassung 
Bauzustände Brücken S2 Nord)

S5 Ost 7 zusätzliche Sperrung Fredersdorf-Strausberg 10/18 + 
zeitliche Verlängerung der Inbetriebnahme bis 29.11.18

Verzögerung Bauablauf Errichtung Bahnsteig 
+ erhöhter IBN-Aufwand ESTW + ZBS

Eichwalde–Zeuthen 8 Ausfall eingleisige Sperrung im Bf Zeuthen 01.06. –
20.08.18

Verzögerung Bauablauf

S3 Ost 9 - zeitliche Verlängerung der durchgehenden eingleisigen 
Sperrungen Erkner-Rahnsdorf 08 + 10/18

- neue Sperrung für Neubau Bahnsteig Karlshorst 
06.08. – 15.08.18

- Verzögerung Bauablauf + zusätzliche IH-
Leistungen

- Verzögerungen Bauablauf und 
Materiallieferung

Stadtb West + Begegnungs-
abschnitt Potsdam

13 Verschiebung der IBN ZBS S5 West von 08/18 auf vs. 
01/19, eingekürzte Sperrung 13.08. – 16.08.18 bleibt

Verzögerung technische Planung und 
Bauablauf, erhöhter IBN-Aufwand ESTW + 
ZBS

S2 Süd (ESTW-A 
Marienfelde)

14 Verlängerung der Inbetriebnahme 2. Baustufe bis 04.12.18 Restleistungen aus IBN 1. Baustufe + 
erhöhter IBN-Aufwand ESTW + ZBS

Präventions- und 
Instandhaltungsmaßnahmen

15 Verschiebung Schienenwechsel Wedding-Gesundbrunnen
auf 23.-26.11.18

Maßnahme ausgefallen wegen fehlender 
Technik

3



Bauschwerpunkt Ostkreuz
10.12.2017 – 08.12.2018

TermineLage im Netz

4

Bv Umbau/ Neubau Ostkreuz
Arbeiten für IBN Endzustand,  Herstellung 4-gleisigkeit 
Ostkreuz – Ostbahnhof, Rückbau W-Trapez BRH
Prüf- und Abnahmehandlungen, Messfahrten

Aufbau ESTW S7 Ost zw Nöldnerplatz – Lichtenberg
 Erhöhung Anlagenverfügbarkeit
 optimierte Betriebsdurchführung durch Umstellung von Linien- auf 

Richtungsbetrieb
 kürzere Umsteigebeziehungen künftig am selben Bahnsteig

10.12.2017 (So, 00:00) – 08.12.2018 (Sa, 23:59)
Betrieb auf bauzeitlicher Infrastruktur
2-gleisigkeit Ostkreuz – Ostbahnhof
12.10. (Fr, 22:00) – 15.10.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Lichtenberg/ Rummelsburg – Ostkreuz
(S-Bahn SEV Lichtenberg/ Rummelsburg – Ostkreuz) 
02.11. (Fr, 01:30) – 12.11.2018 (Mo, 03:45)
Tsp Ostkreuz – Karlshorst
(S-Bahn SEV S3 Ostkreuz – Karlshorst)
02.11. (Fr, 01:30) – 05.11.2018 (Mo, 03:45) +
09.11. (Fr, 22:00) – 12.11.2018 (Mo, 03:45)
Tsp Lichtenberg – Ostkreuz – Alexanderplatz
(S-Bahn SEV Lichtenberg/ Treptower Park – Alexanderplatz)
12.11. (Mo,03:45) – 08.12.2018 (Sa, 23:59)
Prüf- und Abnahmehandlungen im Baufeld und angrenzende Infrastruktur
(S-Bahn teilweise nachts SEV Lichtenberg/ Rummelsburg/ Treptower 
Park – Ostbahnhof)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt Schöneweide EÜ Sterndamm
10.12.2017 – 08.12.2018

5

Bv Neubau EÜ Sterndamm
Abbruch und Neubau Widerlager, Einbau neue Überbauten 
in den Gl 4 + 5

Bv Neubau EÜ Straßenbahn und Personentunnel
Kabel- und sicherungstechnische Arbeiten
Teilabriss Bahnsteige, Dachkonstruktion und 
Treppeneinhausung, Einbau Spundwand und Verbau

maschinelle Durcharbeitung Gl Baumschulenweg – Schöneweide
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken)
 kürzere Umsteigebeziehungen zwischen Verkehrsmitteln S- und 

Straßenbahn, Aufwertung Verkehrsstation

10.12.2017 (So, 00:00) – 20.08.2018 (Mo, 03:40)
Sp dg Hgl Schöneweide Gl 4 + 5
(S-Bahn Umfahrung über Gl 3 + 6, Gl 4 + 5 aus Richtung 
Baumschulenweg mit ¾-Zügen nutzbar)
20.08. (Mo, 03:40) – 08.12.2018 (Sa, 23:59)
Sp dg Hgl Schöneweide Gl 6
(S-Bahn Umfahrung über Gl 5)
07.10. (So, 01:00) – 08.10.2018 (Mo, 03:40)
Tsp Baumschulenweg – Schöneweide
(S-Bahn SEV Baumschulenweg – Schöneweide) 
30.11. (Fr, 22:00) – 03.12.2018 (Mo, 03:40)
Tsp Bf Schöneweide
(S-Bahn SEV Baumschulenweg – Schöneweide/ Spindlersfeld 
und Adlershof – Flughafen Schönefeld, Pendelbetrieb 
Schöneweide – Adlershof – Grünau)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt S2 Nord (Karower Kreuz, Brücken)
10.12.2017 – 08.12.2018

Brückenarbeiten zum Bv NKK 2. BS
EÜ Pankgrafenstraße, EÜ Schräger Weg, EÜ Danewend
Umbau Karower Kreuz, Einbau Hilfsbrücken, Anheben 
Gleislage S-Bahn (aus 2017)

Brückenarbeiten EÜ PT + Bahnhofstraße Röntgental,
EÜ Mewestraße, EÜ Zepernicker Chaussee + EÜ Feldweg
Aufbau bauzeitliche Kuppelstelle Buch
Ersatzneubau BAB A114
maschinelle Durcharbeitung Gl Pankow – Karow

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Gleise)
 Aufrechterhaltung Taktdichte während Bau Zepernick

26.06. (Di, 01:30) – 17.08.2018 (Fr, 04:00) +
13.09. (Do, 01:30) – 17.09.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Blankenburg – Karow (ab 16.07.2018 – Buch)
(S-Bahn SEV Blankenburg – Karow (ab 16.07.2018 – Buch))
26.06. (Di, 01:30) – 23.07.2018 (Fr, 22:00) +
14.09. (Fr, 22:00) – 17.09.2018 (Mo, 04:00)
Strsp Blankenburg – Mühlenbeck-Mönchmühle
(S-Bahn SEV Blankenburg – Hohen Neuendorf)
17.08. (Fr, 04:00) – 08.12.2018 (Sa, 23:59)
tlw Sperr dg Hgl Karow Gl 102
(S-Bahn eingleisig über Gl 101)
24.08. (Fr, 22:00) – 27.08.2018 (Mo, 04:00) +
31.08. (Fr, 22:00) – 03.09.2018 (Mo, 04:00) +
02.11. (Fr, 22:00) – 05.11.2018 (Mo, 04:00)
Strsp Buch – Zepernick
(S-Bahn SEV Buch – Zepernick)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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Lage im Netz

Bauschwerpunkt S5 Ost
10.12.2017 – 26.11.2018

Neubau EÜ Thälmannstraße 2. Bauzustand
Rück- und Neubau Widerlager
Aufheben Bauzustand, Ausbau Bauweichen

Spurplanentflechtung S- und F-Bahn in Strausberg
Umrüsten, Stellen Signale, IBN ESTW und ZBS
Dachaufbau neuer Bahnsteig Strausberg

Erneuerung BÜ Bruchmühler Straße
 Erhöhung Anlagenverfügbarkeit
 Erhöhung der Betriebsqualität durch unabhängige 

Betriebsdurchführung S- und F-Bahn
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Weiche)

10.12.2017 (So, 00:00) – 23.11.2018 (Fr, 22:00)
Sperrung Hoppegarten Gl 4
(S-Bahn verkehrt über Gl 5)
23.11. (Fr, 22:00) – 26.11.2018 (Mo, 03:45)
Tsp/ Strsp Mahlsdorf – Strausberg Nord
(S-Bahn SEV Mahlsdorf – Strausberg Nord)
26.10. (Fr, 22:00) – 29.10.2018 (Mo, 04:00) +
26.11. (Mo, 03:45) – 29.11.2018 (Do, 03:40)
Strsp Fredersdorf – Strausberg Nord
(S-Bahn SEV Fredersdorf – Strausberg Nord)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

Termine
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt Eichwalde–Zeuthen
01.06. – 03.12.2018

Neubau Personentunnel Eichwalde und Zeuthen
Spundwände, Hilfsbrücken
Auf- und Rückbau prov. Fußgängerbrücke Eichwalde

 Termine und weiterer Bauablauf in Überarbeitung
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Weichen)
 Aufwertung Verkehrsstationen

01.06. (Fr, 22:00) – 17.08.2018 (Fr, 22:00)
Zeuthen Sperrung Gl 883
(S-Bahn über Gl 884, kurze Wende Königs Wusterhausen)
17.08. (Fr, 22:00) – 20.08.2018 (Mo, 04:00)
Tsp/ Strsp Grünau – Wildau
(S-Bahn SEV Grünau – Wildau)
17.08. (Fr, 22:00) – 22.10.2018 (Mo, 04:00)
Zeuthen Sperrung Gl 884
(S-Bahn über Gl 883, kurze Wende Königs Wusterhausen)
09.11. (Fr, 22:00) – 12.11.2018 (Mo, 04:00) +
30.11. (Fr, 22:00) – 03.12.2018 (Mo, 04:00
ESP Zeuthen – Grünau
(S-Bahn eingleisig Zeuthen – Grünau)
15.11. (Do, 22:00) – 19.11.2018 (Mo, 04:00)
ESP Grünau – Zeuthen
(S-Bahn eingleisig Grünau – Zeuthen)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt S3 Ost
02.07. – 23.11.2018

ABS Berlin – Frankfurt/ Oder, Brückenarbeiten
EÜ Straße nach Fichtenau, Fredersdorfer Mühlenfließ und 
Personentunnel Wilhelmshagen
Schutzsperrungen für Arbeiten F-Bahn (Rammen, Stellen 
Oberleitungsmaste, Tiefenentwässerung, Kabeltiefbau)

Bahnsteigarbeiten Karlshorst
Abbruch und Grunderneuerung S-Bahnsteig und 
Personentunnel, Rückbau Fußgängerbrücke
Errichtung Baustraße und BE-Fläche

Instandhaltung Weichen Erkner + Gleise Köpenick – Friedrichshg.
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Gleise, Weichen, 

Brücken, Bahnsteig)
 Aufwertung Verkehrsstationen

02.07. – 03.08.2018 15 x 5 h (Mo-Fr je 09:00 – 14:00) +
16.07. (Mo, 01:30) – 27.07.2018 (Fr, 22:00) +
05.08. – 26.10.2018 55 x 6 h (So-Do je 22:40 – 04:30) +
07.08. (Di, 22:00) – 13.08.2018 (Mo, 04:00) +
18.10. (Do, 22:00) – 22.10.2018 (Mo, 04:00)
ESP Erkner – Rahnsdorf – Erkner
(S-Bahn eingleisig Erkner – Rahnsdorf – Erkner)
18.11. – 23.11.2018 5 x 6 h (je 22:00 – 03:50)
Tsp Erkner – Rahnsdorf
(S-Bahn SEV Erkner – Rahnsdorf)
06.07. (Fr, 22:00) – 16.07.2018 (Mo, 04:00) +
27.07. (Fr, 22:00) – 30.07.2018 (Mo, 04:00) +
03.08. (Fr, 22:00) – 06.08.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Bf Karlshorst
(S-Bahn SEV Rummelsburg – Wuhlheide/ Köpenick)
16.07. (Mo, 04:00) – 27.07.2018 (Fr, 22:00) +
30.07. (Mo, 04:00) – 03.08.2018 (Fr, 22:00)
eingleisige Sperrung + kein Bahnsteig Bf Karlshorst
(S-Bahn eingleisig Wuhlheide – Karlshorst + kein Verkehrshalt 
Karlshorst)
06.08. (Mo, 04:00) – 15.08.2018 (Mi, 04:00)
eingleisige Sperrung Karlshorst
(S-Bahn eingleisig Wuhlheide – Karlshorst, nur 20‘-Takt)
17.08. (Fr, 22:00) – 20.08.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Köpenick – Friedrichshagen
(S-Bahn SEV Köpenick – Friedrichshagen)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt PT Lichterfelde Ost
05.07. – 20.08.2018

Sanierung Personentunnel Lichterfelde Ost
Herstellen neue Abdichtung
Betonsanierung, Einbau Schutzbeton

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Bahnsteig)

05.07. (Do, 01:30) – 27.07.2018 (Fr, 01:30)
Sperrung Gl 621 Lichterfelde Ost
(S-Bahn eingleisig Südende – Lichterfelde Süd)
27.07. (Fr, 01:30) – 20.08.2018 (Mo, 04:00)
Sperrung Gl 622 Lichterfelde Ost
(S-Bahn eingleisig Lichterfelde Süd – Lichterfelde Ost)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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Bauschwerpunkt S7 Ost
20.07. – 03.12.2018

Ersatzneubau SÜ Rhinstraße 1. Bauabschnitt
Aufbau ESTW S7 Ost

Gründung + Stellen Signale, KT, DÖ, Umbau Oberleitung
Montage Balisen, Aufbau ZBS-Technik

maschinelle Durcharbeitung Gl Biesdorfer Kreuz – Springpfuhl 
und alle Weichen Springpfuhl
Sanierung Falkenberger Brücken in Hohenschönhausen

 Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Gleise)
 kürzere Umsteigebeziehungen zwischen Verkehrsmitteln S- und 

Straßenbahn
 Aufwertung Verkehrsstationen

20.07. (Fr, 22:00) – 23.07.2018 (Mo, 03:40)
Tsp Springpfuhl – Ahrensfelde/ Wartenberg
(S-Bahn SEV S7+75 Springpfuhl – Ahrensfelde/ Wartenberg)
19.10. (Fr, 22:00) – 25.10.2018 (Do, 02:00)
Tsp Lichtenberg – Ahrensfelde/ Wartenberg/ Wuhletal
(S-Bahn SEV S7+75 Lichtenberg – Ahrensfelde/ Wartenberg, 
S5 Lichtenberg – Wuhletal)
30.11. (Fr, 22:00) – 03.12.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Lichtenberg – Springpfuhl/ Wuhletal
(S-Bahn SEV Lichtenberg – Springpfuhl/ Wuhletal, Pendel 
Springpfuhl – Wartenberg, eingleisig Springpfuhl – Marzahn)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz

11DB Netz AG | 2. Bau- und Informations-Dialog 17.07.2018



TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt westliche Stadtbahn
23.07. – 03.08.2018

6000m Schiene auswechseln Tiergarten – Charlottenburg
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Gleise)

23.07. (Mo, 01:30) – 03.08.2018 (Fr, 04:00)
Tsp Tiergarten – Charlottenburg
(S-Bahn SEV Tiergarten – Charlottenburg)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt Stadtb West + Begegnungs-
abschnitt Potsdam
03.08. – 19.11.2018

13

ZBS S5 West, Aufbau, Abnahmefahrten, -prüfung, IBN (erst 
2019)
ZBS S7 West, Einbau, Montage, Kabellegung
Verlängerung Begegnungsabschnitt Potsdam Hbf

Einbau neue Weiche, Aufbau neues Gleis + Ol-Maste
Gleiserneuerung Bahnsteiggleise Potsdam Hbf
masch. Durcharbeitung Weichen in Westkreuz + Grunewald

 Erhöhung Anlagenverfügbarkeit und Betriebsqualität
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Gleise)

13.08. (Mo, 01:30) – 16.08.2018 (Do, 03:40)
in Prüfung weitere Einordnung Januar 2019 für IBN
Tsp Westkreuz – Spandau
(S-Bahn SEV Westkreuz – Spandau)
16.08. (Do, 03:40) – 17.08.2018 (Fr, 03:40)
Tsp Pichelsberg – Spandau
(S-Bahn SEV Pichelsberg – Spandau)
03.08. (Fr, 22:00) – 06.08.2018 (Mo, 03:45) +
10.08. (Fr, 22:00) – 13.08.2018 (Mo, 03:45)
Tsp Wannsee – Potsdam
(S-Bahn SEV Wannsee – Potsdam)
31.08 (Fr, 22:00) – 03.09.2018 (Mo, 03:45)
Tsp Westkreuz – Wannsee + Strsp Babelsberg – Potsdam
(S-Bahn  SEV Westkreuz – Wannsee + Babelsberg – Potsdam)
26.10. (Fr, 22:00) – 29.10.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Schlachtensee – Wannsee
(S-Bahn SEV S1 Schlachtensee – Wannsee)
16.11. (Fr, 22:00) – 19.11.2018 (Mo, 03:45)
Tsp Westkreuz – Grunewald + Strsp Babelsberg – Potsdam
(S-Bahn SEV Westkreuz – Grunewald + Babelsberg – Potsdam)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt S2 Süd (ESTW-A Marienfelde)
10.08. – 03.12.2018

Bv ESTW-A Marienfelde
Aufbau + IBN 2. Baustufe Lichtenrade – Blankenfelde
IBN ZBS Priesterweg – Blankenfelde

Vorarbeiten für Aufbau Lärmschutzwand
Priesterweg – Mariendorf

Instandhaltung Weichen Lichtenrade
 Erhöhung Anlagenverfügbarkeit
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Weichen)
 Verbesserung Lärmschutz Anwohner und Akzeptanz System 

Schiene

10.08. (Fr, 22:00) – 13.08.2018 (Mo, 04:00) 
Strsp Lichtenrade – Blankenfelde
(S-Bahn SEV Lichtenrade – Blankenfelde)
14.09. (Fr, 22:00) – 17.09.2018 (Mo, 04:00) +
21.09. (Fr, 22:00) – 24.09.2018 (Mo, 04:00)
ESP Priesterweg – Mariendorf
(S-Bahn eingleisig Priesterweg – Mariendorf)
07.09. (Fr, 22:00) – 10.09.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Priesterweg – Marienfelde
(S-Bahn SEV Priesterweg – Marienfelde)
28.11. (Mi, 22:00) – 03.12.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Priesterweg – Blankenfelde
(S-Bahn SEV Priesterweg – Blankenfelde)
03.12. (Mo, 04:00) – 04.12.2018 (Di, 03:40) 
Strsp Lichtenrade – Blankenfelde
(S-Bahn SEV Lichtenrade – Blankenfelde)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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Präventions- und Instandhaltungsmaßnahmen
u. a. maschinelle Durcharbeitung von Gleisen und Weichen

15

25.05. (Fr, 22:00) – 28.05.2018 (Mo, 03:50) (Verschiebung)
23.11. (Fr, 22:00) – 26.11.2018 (Mo, 03:50)
Tsp Wedding – Gesundbrunnen 
(S-Bahn SEV Wedding – Gesundbrunnen)
21.09. (Fr, 22:00) – 24.09.2018 (Mo, 03:45)
Tsp Schönhauser Allee – Ostkreuz
(S-Bahn SEV Schönhauser Allee – Ostkreuz)
29.09. (Sa, 04:30) – 30.09.2018 (So, 07:00)
Tsp Gesundbrunnen – Pankow
(S-Bahn SEV Gesundbrunnen – Pankow)
19.10. (Fr, 22:00) – 22.10.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Birkenwerder – Oranienburg
(S-Bahn SEV Birkenwerder – Oranienburg)
19.10. (Fr, 22:00) – 22.10.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Südkreuz – Hermannstraße
(S-Bahn SEV Südkreuz – Hermannstraße)
16.11. (Fr, 22:00) – 19.11.2018 (Mo, 04:00)
Tsp Bf Reinickendorf
(S-Bahn SEV Schönholz – Tegel)

TermineLage im Netz

1000m Schiene auswechseln Wedding – Gesundbrunnen
masch. Durcharbeitung Gleise Greifswalder Straße –
Frankfurter Allee + Vorarbeiten Neubau EÜ Wiesenweg
masch. Durcharbeitung Gesundbrunnen – Pankow
Erneuerung Bahnübergang Borgsdorf
Belastungsstopfgang nach Gleis- und Weichenerneuerung 
Südkreuz – Tempelhof

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Bahnübergänge, 
Gleise, Weichen)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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Übersicht Regionalbereich Ost –
Netz Berliner S-Bahn Bauschwerpunkte 2019 Ersatzneubau SÜ Rhinstraße + ESTW+ZBS S7 

Ost + Gleiserneuerung Springpfuhl–Wartenberg
SEV Lichtenberg – Springpfuhl/ Wuhletal
Wochenenden März bis Juni + November 2019
SEV Springpfuhl–Wartenberg
30.08.–04.10.2019
SEV Nöldnerplatz–Ahrensfelde/ Wartenberg/ 
Wuhletal
04.10.–04.11.2019

Sanierung Gleishallen 
Ostbahnhof
Sperrung einzelner Gl 
Ostbahnhof
ab 22.02.2018 bis 2021

ESTW+ZBS S5 Ost
SEV Strausberg–Strausberg Nord
WE 21.06.–24.06. + 28.06.–01.07.2019
SEV Hoppegarten–Strausberg
WE 05.07.–08.07. + 12.07.–15.07.2019 
SEV Mahlsdorf–Hoppegarten
WE 19.07.–22.07. + 26.07.–29.07.2019 
SEV S5 Lichtenberg–Mahlsdorf
6 x WE August + November 2019
SEV Mahlsdorf–Strausberg Nord
4 x WE September 2019

Neubau EÜ Wiesenweg
SEV Frankfurter Allee–
Ostkreuz
05.07.–05.08.2019

Neubau PT Schöneweide bis 2021
Sperrung Gl 6
SEV Baumschulenweg–Grünau/ 
Flughafen Schönefeld/ Spindlersfeld
01.02.–11.02.2019

Gleiserneuerung Schöneweide–Grünau
SEV Schöneweide–Adlershof/ 
Flughafen Schönefeld
19.06.–05.07.2019
Gleiserneuerung Plänterwald–
Baumschulenweg
SEV Treptower Park–Baumschulenweg 
09.08.–19.08.2019

Brückenarbeiten S2 Nord + S8 Nord
abschnittsweise SEV
div. Zeiträume Januar bis Oktober 2019; ganz-
jährig Sperrung Gleise Karow + Zepernick

Sanierung EÜ Oranienburger Str
eingl Waidmannslust–Schönholz 
19.06.–22.07.2019

Neubau 2. Zugang Eichborndamm
SEV Schönholz–Tegel
5 Wochenenden März + April + 
September + Oktober 2019

Gleiserneuerung 
Zehlendorf–Mexikoplatz + 
Schlachtensee–Nikolassee
SEV Zehlendorf–Wannsee
22.07.–09.08.2018

Dresdner Bahn
abschnittsweise SEV
diverse Zeiträume April bis Oktober 2019
Gleiserneuerung Südkreuz–Yorckstraße
SEV Anhalter Bahnhof–Südkreuz
06.11. – 18.11.2019

Gleis-+ Weichenerneuerung Schönhauser 
Allee–Greifswalder Straße
SEV Schönhauser Allee–Greifswalder Str. 
08.04.–20.05. + WE 23.08.–26.08.2019

ZBS S7 West + IBN 
Begegnungsabs. Potsdam 
SEV Wannsee–Potsdam Hbf
WE 14.12.–17.12.2018
SEV Grunewald–Potsdam Hbf
WE 15.02.–18.02.2019
SEV Westkreuz–Wannsee
WE 22.02.–25.02.2019
SEV Westkreuz–Potsdam Hbf
15.03.–25.03.2019

Gleiserneuerung Birkenwerder + 
Neubau EÜ BAB10 
SEV Birkenwerder–Oranienburg
09.08.–19.08.2019

Brückenarbeiten BAB A100
SEV Treptower Park–Neukölln
29.05.–03.06.2019
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Entwicklung Bauschwerpunkte 2019
im Vergleich zum 1. BID vom 15.03.2018
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Bauschwerpunkt Seite Veränderung Grund

S2+S8 Nord 19 Verschiebung Bauzustandswechsel EÜ Pankgrafenstraße
auf 28.04.2019 und weiter bis 05/20 + Verschiebung 
Neubau EÜ Pölnitzweg

Verzögerungen Bauablauf, Entzerrung 
Brückenmaßnahmen S2 Nord

S7 West 21 Aufnahme neue Wochenenden 02/19 für Vorarbeiten 
Inbetriebnahme + räumliche Erweiterung Inbetriebnahme

erhöhter IBN-Aufwand ESTW + ZBS

Ostbahnhof 23 Verschiebung Bauvorhaben nach 2021/ 2022 Neuplanung aufgrund Ergebnisse 
Materialprüfung

S2 Süd 26 Verschiebung GE Yorckstraße – Südkreuz (06.11. –
18.11.19) nach 2022

Bündelung von Arbeiten in 2022

S1 Nord 28 Verschiebung Tsp Hohen Neuendorf von 03 auf 11/19 Verzögerungen im Bauablauf

S1 Süd 31 zeitliche Erweiterung GE Zehlendorf – Wannsee bis 
09.08.19 und räumliche Erweiterung auf durchgehende Tsp

weitergehende sicherungstechnische und 
logistische Planung erfordert Erweiterungen

Präventions- und 
Instandhaltungsmaßnahmen

32 - Aufnahme weiterer Wochenenden 02 + 03/19 für 
Instandhaltung

- Aufnahme weiterer Wochenenden für 
Belastungsstopfgänge Ostkreuz nach IBN Endzustand

- neue Instandhaltungsplanung für 2019

- Ausfall Sperrpausen in 2018, 
Überarbeitung Planung der Leistung für 
2019

17



Bauschwerpunkt Schöneweide–Grünau
09.12.2018 – 14.12.2019

Bv Neubau EÜ Straßenbahn und Personentunnel Schöneweide
Kabel- und sicherungstechnische Arbeiten
Teilabriss Bahnsteige, Dachkonstruktion und 
Treppeneinhausung, Einbau Spundwand und Verbau

Gleiserneuerung Treptower Park – Baumschulenweg (1000 m)
Gleiserneuerung Adlershof – Schöneweide und Grünau – Grünauer 
Kreuz – Grünau (4400 m)
maschinelle Durcharbeitung Gleise und Weichen Schöneweide –
Grünauer Kreuz
Gleis- und Weichenerneuerung Hauptwerkstatt Schöneweide

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Gleise, Weichen)
 kürzere Umsteigebeziehungen zwischen Verkehrsmitteln S- und 

Straßenbahn
 Aufwertung Verkehrsstation

09.12.2018 (So, 00:00) – 14.12.2019 (Sa, 23:59)
Sp dg Hgl Schöneweide Gl 6
(S-Bahn Umfahrung über Gl 5)
01.02. (Fr, 22:00) – 11.02.2019 (Mo, 03:40)
Tsp Bf Schöneweide
(S-Bahn SEV Baumschulenweg – Spindlersfeld/ Grünau/ 
Flughafen Schönefeld)
01.03. (Fr, 22:00) – 04.03.2019 (Mo, 03:40)
Sperrung Gleise 3 + 4 Bf Schöneweide
(S-Bahn über Gleis 5 mit Pendel und/ oder SEV)
29.03. (Fr, 22:00) – 01.04.2019 (Mo, 03:40)
Sperrung Gleis 5 Bf Schöneweide
(S-Bahn über Gleis 3 + 4 mit Pendel und/ oder SEV)
19.06. (Mi, 01:30) – 05.07.2019 (Fr, 04:00)
Tsp Schöneweide – Adlershof + eingleisige Sperrung Adlershof –
Grünau (nur Mo – Fr, am WE Tsp bis Grünau)
(S-Bahn SEV Schöneweide – Adlershof/ Flughafen Schönefeld + 
Pendel Adlershof – Grünau nur Mo – Fr, am WE SEV bis 
Grünau)
09.08. (Fr, 22:00) – 19.08.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Treptower Park – Baumschulenweg
(S-Bahn SEV Treptower Park – Baumschulenweg)
21.08. (Mi, 04:00) – 30.09.2019 (Mo, 04:00)
abschnittsweise Sperrung Zufahrt Hauptwerkstatt Schöneweide 
(S-Bahn eingeschränkte Nutzung Hauptwerkstatt)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt S2+S8 Nord (Teil 1/2)
09.12.2018 – 14.12.2019

Bv Nordkreuz-Karow 2. BS Bph 2.2 – 4.1
Brückenarbeiten EÜ Pankgrafenstraße, EÜ Am Danewend, 
EÜ Schräger Weg
Aufbau Lärmschutzwand

Brückenpaket S2 Nord
EÜ Schönower Straße, EÜ Pölnitzweg, EÜ Die Panke, EÜ 
Feldweg, EÜ Bahnhofstraße Röntgental
Ein- und Ausbau Hilfsbrücken, Einbau neue Überbauten

Brückenarbeiten für Neubau SÜ BAB114
Gleiserneuerung Gleis 21 Bernau mit Weiche 162

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Gleise)
 Verbesserung Lärmschutz Anwohner und Akzeptanz System 

Schiene

09.12.2018 (So, 00:00) – 06.05.2019 (Mo, 04:00)
Sperr Karow Gl zwischen den Weichentrapezen Ri Blankenburg + Ri
Buch (S-Bahn über das dchg Hauptgleis, NEB endet im Stumpfgleis, 
Kreuzung S-Bahn + NEB in beiden Richtungen)
18.01. (Fr, 22:00) – 21.01.2019 (Mo, 04:00) +
07.02. (Do, 22:00) – 11.02.2019 (Mo, 04:00)
Strsp Buch – Bernau
(S-Bahn SEV Buch – Bernau)
25.01. (Fr, 22:00) – 28.01.2019 (Mo, 04:00)
Strsp Buch – Zepernick
(S-Bahn SEV Buch – Zepernick)
11.02. (Mo, 04:00) – 16.02.2019 (Sa, 04:00) +
16.03. (Sa, 04:00) – 19.03.2019 (Di, 16:00)
Sperr Karow Gl 101
(S-Bahn über das dchg Hauptgleis, keine NEB v/n Karow)
09.03. (Sa, 16:00) – 11.03.2019 (Mo, 04:00) +
09.06. (So, 16:00) – 11.06.2019 (Di, 04:00)
Tsp Karow-West – Arkenberge
(S-Bahn SEV Blankenburg – Mühlenbeck-Mönchmühle)
28.03. (Do, 04:00) – 13.09.2019 (Fr, 22:00)
Sperr Zepernick Gl 122 
(S-Bahn eingleisig durch Zepernick Gl 121)
03.05. (Fr, 22:00) – 06.05.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Blankenburg – Buch
(S-Bahn SEV Blankenburg – Buch, keine NEB v/n Karow)
20.05. (Mo, 01:30) – 29.05.2019 (Mi, 04:00)
Sperr Bernau Nebengleise 16+21+22
(S-Bahn keine Nutzung Abstellgleise Bernau)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt S2+S8 Nord (Teil 2/2)
09.12.2018 – 14.12.2019

06.05. (Mo, 04:00) – 01.11.2019 (Fr, 04:00) 14.12.2019 (Sa, 23:59)
Sperr Karow Gl im Weichentrapez Ri Blankenburg
(S-Bahn über das dchg Hauptgleis, NEB endet im Stumpfgleis, 
Kreuzung S-Bahn + NEB in Ri Buch)
06.05. (Mo, 04:00) – 13.05.2019 (Mo, 04:00)
ESP Karow – Buch
(S-Bahn eingleisig Karow – Buch, keine NEB v/n Karow)
02.06. (So, 12:00) – 03.06.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Bornholmer Straße – Pankow
(S-Bahn SEV Bornholmer Straße – Pankow)
21.06. (Fr, 22:00) – 24.06.2019 (Mo, 04:00)
Strsp Buch – Zepernick
(S-Bahn SEV Buch – Zepernick)
13.09. (Fr, 22:00) – 16.09.2019 (Mo, 04:00) +
03.10. (Do, 22:00) – 07.10.2019 (Mo, 04:00) +
25.10. (Fr, 22:00) – 28.10.2019 (Mo, 04:00)
Strsp Buch – Bernau
(S-Bahn SEV Buch – Bernau)
16.09. (Mo, 04:00) – 14.12.2019 (Sa, 23:59)
Sperr Zepernick Gl 121 
(S-Bahn eingleisig durch Zepernick Gl 122)
02.10. (Mi, 12:00) – 03.10.2019 (Do, 22:00)
Strsp Zepernick – Bernau
(S-Bahn SEV Zepernick – Bernau)
26.10. (Sa, 04:00) – 28.10.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Karow-West – Arkenberge
(S-Bahn SEV Blankenburg – Mühlenbeck-Mönchmühle)

TermineLage im Netz

20

Bv Nordkreuz-Karow 2. BS Bph 2.2 – 4.1
Brückenarbeiten EÜ Pankgrafenstraße, EÜ Am Danewend, 
EÜ Schräger Weg
Aufbau Lärmschutzwand

Brückenpaket S2 Nord
EÜ Schönower Straße, EÜ Pölnitzweg, EÜ Die Panke, EÜ 
Feldweg, EÜ Bahnhofstraße Röntgental
Ein- und Ausbau Hilfsbrücken, Einbau neue Überbauten

Brückenarbeiten für Neubau SÜ BAB114
maschinelle Durcharbeitung Weichen Pankow

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Weichen)
 Verbesserung Lärmschutz Anwohner und Akzeptanz System 

Schiene

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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Bauschwerpunkt S7 West
14.12.2018 – 03.06.2019

Bv Begegnungsabschnitt Babelsberg – Potsdam Hbf
Inbetriebnahme, Lückenschluss
Belastungsstopfgang, Neuschienenschleifen

ZBS S7 West
Inbetriebnahme ZBS in der UZ BWSS zwischen 
Westkreuz – Potsdam Hbf
Ausbau Weichentrapez Üst Forstweg

Weichenerneuerung Zufahrt Werk Wannsee mit Rückbau 
Altstellwerk
Dachsanierung Babelsberg

 Erhöhung der Betriebsqualität und Anlagenverfügbarkeit

14.12. (Fr, 22:00) – 17.12.2018 (Mo, 03:45)
Tsp Wannsee – Potsdam Hbf
(S-Bahn SEV S7 Wannsee – Potsdam Hbf)
15.02. (Fr, 22:00) – 18.02.2019 (Mo, 03:40)
Strsp Grunewald – Potsdam Hbf + Schlachtensee – Wannsee
(S-Bahn S7 Grunewald – Potsdam Hbf + 
S1 Schlachtensee – Wannsee)
22.02. (Fr, 22:00) – 25.02.2019 (Mo, 03:40)
Strsp Westkreuz – Wannsee
(S-Bahn SEV Westkreuz – Wannsee)
15.03. (Fr, 01:30) – 18.03.2019 (Mo, 01:30)
Tsp Grunewald – Potsdam Hbf
(S-Bahn SEV S7 Grunewald – Potsdam Hbf)
15.03. (Fr, 01:30) – 25.03.2019 (Mo, 03:45)
Tsp Westkreuz – Potsdam Hbf + Schlachtensee – Wannsee
(S-Bahn SEV S7 Westkreuz – Potsdam Hbf + 
S1 Schlachtensee – Wannsee)
24.05. (Fr, 22:00) – 27.05.2019 (Mo, 03:45)
Strsp Babelsberg – Potsdam Hbf
(S-Bahn SEV S7 Babelsberg – Potsdam Hbf)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt S7 Ost
14.12.2018 – 25.11.2019

Ersatzneubau SÜ Rhinstraße 2. + 3. Bauabschnitt
Aufbau und IBN ESTW und ZBS S7 Ost

Gründung + Stellen Signale, KT, DÖ, Umbau Oberleitung
Einbau W-Trapez Friedrichsfelde Ost

Gleiserneuerung Springpfuhl – Wartenberg – Springpfuhl
Weichenerneuerung W352 + W357 Lichtenberg
Sanierung Mitteltreppen SÜ Allee der Kosmonauten
Durcharbeitung Weichen Ost- und Westkopf Lichtenberg

 Erhöhung Betriebsqualität, Anlagenverfügbarkeit
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Gleise, 

Weichen)
 kürzere Umsteigebeziehungen zwischen Verkehrsmitteln S- und 

Straßenbahn, Aufwertung Verkehrsstation

01.03. (Fr, 22:00) – 04.03.2019 (Mo, 03:40) +
31.03. (So, 01:00) – 01.04.2019 (Mo, 04:00) +
05.04. (Fr, 22:00) – 07.04.2019 (So, 06:00) +
24.05. (Fr, 22:00) – 27.05.2019 (Mo, 04:00) +
08.11. (Fr, 22:00) – 11.11.2019 (Mo, 04:00) +
22.11. (Fr, 22:00) – 25.11.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Lichtenberg – Springpfuhl/ Wuhletal
(S-Bahn SEV Lichtenberg – Springpfuhl/ Wuhletal, Pendel Springpfuhl –
Wartenberg, eingleisig Springpfuhl – Marzahn)
22.02. (Fr, 22:00) – 25.02.2019 (Mo, 03:40)
Tsp Springpfuhl – Ahrensfelde
(S-Bahn SEV S7 Springpfuhl – Ahrensfelde)
08.03. (Fr, 22:00) – 11.03.2019 (Mo, 03:40) +
31.05. (Fr, 22:00) – 03.06.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Ostkreuz – Springpfuhl/ Wuhletal
(S-Bahn SEV Ostkreuz – Springpfuhl/ Wuhletal, Pendel Springpfuhl –
Wartenberg, eingleisig Springpfuhl – Marzahn)
14.12. (Fr, 22:00) – 17.12.2018 (Mo, 04:00) +
26.04. (Fr, 22:00) – 29.04.2019 (Mo, 03:40) +
03.05. (Fr, 22:00) – 06.05.2019 (Mo, 03:40)
Tsp Lichtenberg – Springpfuhl/ Wuhletal + Springpfuhl – Ahrensfelde
(S-Bahn SEV Lichtenberg – Springpfuhl/ Wuhletal, SEV Springpfuhl –
Ahrensfelde, Pendel Springpfuhl – Wartenberg)
30.08. (Fr, 01:30) – 04.10.2019 (Fr, 01:30)
Tsp Springpfuhl – Wartenberg
(S-Bahn SEV Springpfuhl – Wartenberg)
04.10. (Fr, 01:30) – 04.11.2019 (Mo, 03:30)
Tsp Nöldnerplatz – Wuhletal/ Ahrensfelde/ Wartenberg
(S-Bahn SEV Nöldnerplatz – Wuhletal/ Ahrensfelde/ Wartenberg
Pendel Nöldnerplatz – Lichtenberg 04.10. – 26.10.2019 möglich)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt Ostbahnhof
02.01. – 06.09.2019

Erneuerung Gleishallen Ostbahnhof
Austausch Zugbänder 
Einbau Hilfsplattformen und Sekundärschutzebene

 Verschiebung auf Anfang 2021
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Bahnhof)
 Aufwertung Verkehrsstation

02.01. (Mi, 00:00) – 22.01.2019 (Di, 01:30) +
21.06. (Fr, 22:00) – 22.07.2019 (Mo, 01:30)
Sperr Ostbahnhof Gl 8
(S-Bahn Ri Osten nur über Gl 9)
22.01. (Di, 01:30) – 21.02.2019 (Do, 01:30) +
22.07. (Mo, 01:30) – 21.08.2019 (Mi, 01:30)
Sperr Ostbahnhof Gl 9 + 10
(S-Bahn Ri Osten nur über Gl 8, Ri Westen nur über Gl 11)
21.02. (Do, 01:30) – 08.03.2019 (Fr, 22:00) +
21.08. (Mi, 01:30) – 06.09.2019 (Fr, 04:00)
Sperr Ostbahnhof Gl 8 + 9
(S-Bahn Ri Osten nur über Gl 10, Ri Westen nur über Gl 11)
08.05. (Mi, 00:00) – 17.05.2019 (Fr, 23:59)
Sperr Ostbahnhof Gl 11
(S-Bahn Ri Westen nur über Gl 10)
04.06. (Di, 00:00) – 21.06.2019 (Fr, 22:00)
Sperr Ostbahnhof Gl 10 + 11
(S-Bahn Ri Westen nur über Gl 9 mit Kreuzung Gl 2)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt Ostring
18.01. – 09.09.2019

Bv Ersatzneubau EÜ Wiesenweg
Rückbau Gleislängsverbau, Aufbau Damm, Herstellen 
Stützwand, Neubau bahnrechtes S-Bahngleis

Gleiserneuerung S-Bahn Schönhauser Allee – Greifswalder 
Straße (ca. 3000 m)
Weichenerneuerung W763 + 764 Schönhauser Allee
Gleiserneuerung F-Bahn Schönhauser Allee – Greifswalder 
Straße (ca. 3000 m)
Belastungsstopfgang, Neuschienenschleifen

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Gleise, Weichen, 
Brücken)

18.01. (Fr, 22:00) – 21.01.2019 (Mo, 04:00)
ESP Ostkreuz – Frankfurter Allee
(S-Bahn eingleisig Ostkreuz – Frankfurter Allee)
08.04. (Mo, 01:30) – 20.05.2019 (Mo, 03:45) +
23.08. (Fr, 22:00) – 26.08.2019 (Mo, 03:45)
Tsp Schönhauser Allee – Greifswalder Straße
(S-Bahn SEV Schönhauser Allee – Greifswalder Straße) 
15.04. (Mo, 01:30) – 29.04.2019 (Mo, 01:30)
eingl Sperr Gesundbrunnen/ Bornholmer Straße – Schönhauser 
Allee
(S-Bahn eingl Gesundbrunnen/ Bornholmer Straße –
Schönhauser Allee)
06.05. (Mo, 01:30) – 13.05.2019 (Mo, 01:30)
eingl Sperr Landsberger Allee – Greifswalder Straße
(S-Bahn eingl Landsberger Allee – Greifswalder Straße)
13.05. (Mo, 01:30) – 20.05.2019 (Mo, 03:45)
eingl Sperr Greifswalder Straße – Landsberger Allee
(S-Bahn eingl Greifswalder Straße – Landsberger Allee) 
05.07. (Fr, 22:00) – 05.08.2019 (Mo, 04:00) +
07.09. (Sa, 16:00) – 09.09.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Frankfurter Allee – Ostkreuz
(S-Bahn SEV Frankfurter Allee – Ostkreuz)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz

24DB Netz AG | 2. Bau- und Informations-Dialog 17.07.2018



Bauschwerpunkt S25 Nord
02.03. – 21.10.2019

Neubau 2. Zugang Eichborndamm
 Verschiebung nach 2020 in Prüfung DB Station&Service
 Aufwertung Verkehrsstation, kürzere Umsteigebeziehungen

02.03. (Sa, 01:00) – 04.03.2019 (Mo, 04:00) +
06.04. (Sa, 01:00) – 08.04.2019 (Mo, 04:00) + 
27.04. (Sa, 01:00) – 29.04.2019 (Mo, 04:00) + 
28.09. (Sa, 01:00) – 30.09.2019 (Mo, 04:00) + 
19.10. (Sa, 01:00) – 21.10.2019 (Mo, 04:00)
Strsp Reinickendorf – Tegel
(S-Bahn SEV Schönholz – Tegel)

 Verschiebung nach 2020 in Prüfung DB Station&Service

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt S2 Süd
12.04. – 14.10.2019

Bv Dresdner Bahn
Kabeltiefbau, Herstellen Kabelkanäle, Kabellegung
Gründung und Aufbau Lärmschutzwand BPRS – BATS
Einbau bauzeitliche Weichenverbindung in BATS

Gleiserneuerung Südkreuz – Yorckstraße (1100 m)
 verschoben nach 2023

maschinelle Durcharbeitung Gleise Yorckstraße – Priesterweg
 Erweiterung des Bestandsnetzes ermöglicht neue Verkehre, 

schnellere Anbindung Flughafen BER 
 Verbesserung Lärmschutz Anwohner und Akzeptanz System Schiene
 Erhöhung der Betriebsqualität durch frei werdende Trassen
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Gleise)

12.04 (Fr, 22:00) – 23.04.2019 (Di, 04:00)
Tsp Attilastraße – Lichtenrade
(S-Bahn SEV Attilastraße – Lichtenrade) 
10.05. (Fr, 22:00) – 13.05.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Priesterweg – Lichtenrade
(S-Bahn SEV Priesterweg – Lichtenrade)
21.06. (Fr, 20:00) – 01.07.2019 (Mo, 04:00)
Strsp Lichtenrade – Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming)
(S-Bahn SEV Lichtenrade – Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming))
21.06. (Fr, 20:00) – 05.08.2019 (Mo, 04:00)
ESP Priesterweg – Attilastraße
(S-Bahn eingleisig Priesterweg – Attilastraße)
02.10. (Mi, 22:00) – 07.10.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Attilastraße – Marienfelde + 
ESP Marienfelde – Lichtenrade
(S-Bahn SEV Attilastraße – Marienfelde + 
eingleisig Marienfelde –Lichtenrade)
07.10. (Mo, 04:00) – 14.10.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Priesterweg – Marienfelde 
(S-Bahn SEV Priesterweg – Marienfelde)
06.11. (Mi, 01:30) – 18.11.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Anhalter Bahnhof – Südkreuz
(S-Bahn SEV S2 + S25 Anhalter Bahnhof – Südkreuz)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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TermineLage im Netz

Bauschwerpunkt Weiterbau BAB A100
29.05. – 03.06.2019

BAB A100 Los 6
Rückbau Gleisverschwenkung für den Weiterbau BAB 
A100 und Wiederherstellung ursprüngliche Gleislage
Kabelrückverlegung + -umschaltung

 Aufhebung der Geschwindigkeitsreduzierung zum 
Fahrplanwechsel 2019/ 2020

 Aufhebung Geschwindigkeitsreduzierung nach Aufbau neuer 
Infrastrukturanlagen (Brücke, Straßen)

29.05. (Mi, 22:00) – 03.06.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Treptower Park – Neukölln
(S-Bahn SEV Treptower Park – Neukölln)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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Bauschwerpunkt S1 Nord
31.05. – 18.11.2019

Bv Sanierung EÜ Oranienburger Straße
Ausbau und Einbau Oberbau, Stromschiene
Brückenverschub, Sanierung Lagersockel

maschinelle Durcharbeitung Gleise und Weichen Bornholmer Straße 
– Schönholz – Bornholmer Straße
Neubau Gleichstromkuppelstelle Hohen Neuendorf

Umbau Stromschiene, Kabelarbeiten
Gleiserneuerung und Erneuerung Entwässerung Birkenwerder Gleis 6 
(1000 m)
Brückenarbeiten für Neubau EÜ BAB10

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Gleise, 
Weichen, Stromschienenanlage)

08.03. (Fr, 22:00) – 11.03.2019 (Mo, 04:00) +
08.06. (Sa, 22:00) – 11.06.2019 (Di, 04:00) +
15.11. (Fr, 22:00) – 18.11.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Bf Hohen Neuendorf
(S-Bahn SEV Frohnau/ Schönfließ – Birkenwerder)
31.05. (Fr, 22:00) – 02.06.2019 (So, 01:00)
Tsp Gesundbrunnen – Schönholz
(S-Bahn SEV Gesundbrunnen/ Bornholmer Straße – Schönholz)
19.06. (Mi, 01:30) – 05.07.2019 (Fr, 01:30)
ESP Schönholz – Waidmannslust
(S-Bahn eingleisig Schönholz – Waidmannslust) 
05.07. (Fr, 01:30) – 22.07.2019 (Mo, 04:00)
ESP Waidmannslust – Schönholz
(S-Bahn eingleisig Waidmannslust – Schönholz)
09.08. (Fr, 21:00) – 12.08.2019 (Mo, 04:00) +
16.08. (Fr, 22:00) – 19.08.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Hohen Neuendorf – Oranienburg
(S-Bahn SEV Hohen Neuendorf – Oranienburg)
12.08. (Mo, 04:00) – 16.08.2019 (Fr, 22:00)
Sperr Birkenwerder Gl 6
(S-Bahn eingleisig Birkenwerder – Hohen Neuendorf + 
SEV Birkenwerder – Oranienburg)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt Neubau S21
14.06. – 07.12.2019

Bv Neubau S21
Einbau Einbindeweichen in Richtung Hauptbahnhof in 
Westhafen und Wedding mit Vor- und Nacharbeiten

 Erschließung neuer Verkehrs- und Umsteigebeziehungen

14.06. (Fr, 22:00) – 17.06.2019 (Mo, 04:00) +
20.09. (Fr, 22:00) – 23.09.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Beusselstraße – Gesundbrunnen
(S-Bahn SEV Beusselstraße – Gesundbrunnen)
25.10. (Fr, 22:00) – 28.10.2019 (Mo, 04:00) +
01.11. (Fr, 22:00) – 04.11.2019 (Mo, 04:00) +
30.11. (Sa, 08:00 – 18:00) + 07.12. (Sa, 08:00 – 18:00)
ESP Beusselstraße – Wedding – Beusselstraße
(S-Bahn eingleisig Beusselstraße – Wedding – Beusselstraße)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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ESTW S5 Ost
Kabelarbeiten, Kabeltiefbau
Durchörterungen, Herstellen Signalgründungen
Vorarbeiten für Aufbau ZBS, IBN ESTW in 10/ 2020

maschinelle Durcharbeitung Gleise und Weichen Biesdorfer 
Kreuz – Mahlsdorf

 Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Gleise, Weichen)

21.06. (Fr, 22:00) – 24.06.2019 (Mo, 03:50) +
24.06. – 28.06.2019 (jeweils nachts 22:00 – 03:50) +
28.06. (Fr, 22:00) – 01.07.2019 (Mo, 03:50) +
01.07. – 05.07.2019 (jeweils nachts 22:00 – 03:50)
Tsp Strausberg – Strausberg Nord
(S-Bahn SEV Strausberg – Strausberg Nord)
05.07. (Fr, 22:00) – 08.07.2019 (Mo, 03:40) +
08.07. – 12.07.2019 (jeweils nachts 22:00 – 03:40) +
12.07. (Fr, 22:00) – 15.07.2019 (Mo, 03:40) +
15.07. – 19.07.2019 (jeweils nachts 22:00 – 03:40)
Tsp Hoppegarten – Strausberg
(S-Bahn SEV Hoppegarten – Strausberg)
19.07. (Fr, 22:00) – 22.07.2019 (Mo, 03:30) +
22.07. – 26.07.2019 (jeweils nachts 22:00 – 03:30) +
26.07. (Fr, 22:00) – 29.07.2019 (Mo, 03:30) +
29.07. – 02.08.2019 (jeweils nachts 22:00 – 03:30)
Tsp Mahlsdorf – Fredersdorf
(S-Bahn SEV Mahlsdorf – Fredersdorf)
6 x WE-Sperrungen 08 + 11/ 2019
Tsp Biesdorfer Kreuz – Mahlsdorf
(S-Bahn SEV S5 Lichtenberg – Mahlsdorf)
4 x WE-Sperrungen 09/ 2019
Tsp Mahlsdorf – Strausberg Nord
(S-Bahn SEV Mahlsdorf – Strausberg Nord)
15.11. (Fr, 22:00) – 18.11.2019 (Mo, 03:50) +
29.11. (Fr, 22:00) – 02.12.2019 (Mo, 03:50)
Tsp Kaulsdorf – Mahlsdorf
(S-Bahn SEV Kaulsdorf – Mahlsdorf)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Bauschwerpunkt S5 Ost
21.06. – 02.12.2019
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Bauschwerpunkt S1 Süd
22.07. – 24.11.2019

Gleiserneuerung Zehlendorf – Schlachtensee
1700 m  Gleiserneuerung
Be- und Entladearbeiten im Nachbargleis

Gleiserneuerung Schlachtensee – Nikolassee (aus 2018)
1300 m Gleiserneuerung

Weichenerneuerung W859, 860, 861, 862, 863 und Kreuzung 
865 in Kehre Zehlendorf
maschinelle Durcharbeitung Gleise Schöneberg – Wannsee

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Gleise, Weichen)

22.07. (Mo, 01:30) – 09.08.2019 (Fr, 03:40)
ESP Zehlendorf – Wannsee + Sperrung Kehre Zehlendorf
(S-Bahn eingleisig Zehlendorf – Wannsee + keine Nutzung 
Abstellgleise Zehlendorf)
Tsp Zehlendorf – Wannsee
(S-Bahn SEV Zehlendorf – Wannsee)
22.07.2019 (Mo, 01:30 – 21:00) +
23.07. (Di) – 01.08.2019 (Do) tgl je 07:00 – 21:00 +
02.08. (Fr, 07:00) – 05.08.2019 (Mo, 03:40)
Tsp Zehlendorf – Wannsee
(S-Bahn SEV Zehlendorf – Wannsee)
27.07. (Sa) + 28.07.2019 (So) je 07:00 – 21:00
Erweiterung Tsp Botanischer Garten – Zehlendorf
(S-Bahn Erweiterung SEV Botanischer Garten – Zehlendorf)
23.11. (Sa, 05:00) – 24.11.2019 (So, 07:00)
Tsp Schöneberg – Botanischer Garten
(S-Bahn SEV Schöneberg – Botanischer Garten)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

TermineLage im Netz
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Präventions- und Instandhaltungsmaßnahmen
u. a. maschinelle Durcharbeitung von Gleisen und Weichen

32

04.01. (Fr, 22:00) – 07.01.2019 (Mo, 03:30) +
11.01. (Fr, 22:00) – 14.01.2019 (Mo, 03:30)
Tsp Gesundbrunnen – Yorckstraße/ Großgörschenstraße
(S-Bahn SEV Gesundbrunnen – Yorckstraße/ Großgörschenstraße)
15.02. (Fr, 22:00) – 18.02.2019 (Mo, 04:00) +
22.02. (Fr, 22:00) – 25.02.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Westend – Beusselstraße
(S-Bahn SEV Westend – Beusselstraße)
29.03. (Fr, 22:00) – 01.04.2019 (Mo, 04:00)
Tsp Priesterweg
(S-Bahn SEV Südkreuz – Attilastraße/ Südende)
19.04. (Fr, 22:00) – 22.04.2019 (Mo, 04:00) 
Tsp Ostkreuz – Karlshorst
(S-Bahn SEV Ostkreuz – Karlshorst)
30.05. (Do, 01:00) – 31.05.2019 (Fr, 03:45)
Tsp Zoologischer Garten – Charlottenburg
(S-Bahn SEV Zoologischer Garten – Charlottenburg)
08.06. (Sa, 06:00 – 22:00)
Tsp Südkreuz – Bundesplatz
(S-Bahn SEV Südkreuz – Bundesplatz)
09.06. (So, 07:00) – 11.06.2019 (Di, 04:00) +
14.06. (Fr, 22:00) – 17.06.2019 (Mo, 04:00)
eingleisige Sperrungen Oskreuz – Ostbahnhof – Ostkreuz
(S-Bahn eingeschränkt Ostkreuz – Ostbahnhof – Ostkreuz)
06.12. (Fr, 22:00) – 09.12.2019 (Mo, 04:00) 
Tsp Ostbahnhof
(S-Bahn SEV Warschauer Straße – Alexanderplatz)

TermineLage im Netz

Instandhaltung + Reinigung Nord-Süd-S-Bahntunnel 
Schraublochsanierung EÜ Jungfernheide + Weichen 
Priesterweg
maschinelle Durcharbeitung Weichen Charlottenburg
Bv Ostkreuz Belastungsstopfgänge nach IBN Endzustand
maschinelle Durcharbeitung Weichen Schöneberg (Ring)
Einhub Fußgängerbrücke Warschauer Straße

 Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Tunnel, Gleise, 
Weichen)

Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen
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Übersicht Regionalbereich Ost –
Netz Berliner S-Bahn Bauschwerpunkte 2020

Neubau PT Schöneweide bis 2021
Sperrung Gl 3
dchg Fahrplanjahr 2020

Dresdner Bahn
SEV Lichtenrade–Blankenfelde
25.05.–29.05.2020
SEV Priesterweg–Blankenfelde
29.05.–02.06.2020
SEV Attilastraße–Blankenfelde
02.06.–08.06.2020
Eingleisigkeit im Bf Marienfelde
08.06.2020–Frühjahr/Sommer 2021

Gleiserneuerung Neukölln–Tempelhof 
+ Neukölln–Baumschulenweg
SEV Treptower Park–Tempelhof 
25.06.–27.07.2020
SEV Neukölln–Baumschulenweg
25.06.–10.08.2020

Neubau S21 – IBN Strecke 
Richtung Hauptbahnhof Tief
SEV Westend–Gesundbrunnen
09.09.–14.09.2020
Probebetrieb bis 12.12.2020

ESTW+ZBS S5 Ost + 
Gleiserneuerung Mahlsdorf–
Hoppegarten + Fredersdorf
SEV Mahlsdorf–Hoppegarten
20.03.–03.04.2020
SEV Mahlsdorf–Strausberg
31.03.–20.04.2020
SEV S5 Friedrichsfelde Ost –
Strausberg Nord
09.10.–26.10.2020
SEV Hoppegarten– Strausberg Nord
26.10.–02.11.2020

ESTW+ZBS S6 Nord
SEV Schönholz–Hennigsdorf
8 x WE März + April 2020
SEV Tegel–Hennigsdorf
4 x WE Mai  + Juni 2020

Brückenarbeiten S2 Nord + 
Gleiserneuerung Buch–Bernau
Eingleisigkeit im Bf Zepernick
Anfang 2019–29.01.2020
SEV Buch–Bernau
25.06.–30.07.2020
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Entwicklung Bauschwerpunkte 2020
im Vergleich zum 1. BID vom 15.03.2018
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Bauschwerpunkt Seite Veränderung Grund

Schöneweide (S-Bahn) 35-36 Vorziehen Bauzustandswechsel um eine Woche 12/20 Umplanung Projekt im Zuge Erstellung
Ausschreibungsunterlagen

Nordring S21 (S-Bahn) 37-38 Verschiebung Inbetriebnahme auf Fahrplanwechsel 20/21 Verzögerungen im Bauablauf

Komplex Neukölln (S-Bahn) 39-40 zeitliche Erweiterung der Tsp Neukölln – Baumschulenweg 
bis 10.08.20

weitergehende Prüfung und Konkretisierung 
Bautechnologie und Logistik

Lichtenberg – Strausberg 
Nord (S-Bahn)

41-43 Zeitliche Erweiterung der Strsp Hoppegarten – Strausberg 
bereits ab 31.03.20

weitergehende Prüfung und Konkretisierung 
Bautechnologie und Logistik

Schönholz – Hennigsdorf 
(S-Bahn)

51-54 Neuordnung der Sperrpausen zum Aufbau ESTW-Technik 
im Frühjahr 20

Abstimmung und Koordinierung mit 
Baumaßnahme BVG auf U6 Nord 
(05/20-12/21)

34



Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

VzG-Streckennummer: 6007
Betriebsstellen: Bln-Schöneweide
Durchführungszeitraum: 15.12.2019 – 07.12.2020
Betriebsweise: Abweichung Fpl für Zmst

Neubau Tram- und Personentunnel Schöneweide
Erneuerung Bahnsteige Schöneweide

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0001 – Schöneweide (S-Bahn)

17.07.2018

Gleisänderungen
veränderte Technologie beim Ein- und Aussetzen von und zur 
ZBA Schöneweide
Anwendung individuelles Betriebskonzept für Bauzustand
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Arbeitsstand:

15.12.2019 – 07.12.2020 durchgehend Sperrung Gleis 3 in BSW 

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 42 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 42 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 20 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S45 (U) +
S46 (D) + 
S47 (K) +
S 8 (N) +
S85 (NI) +
S 9 (C)

Abweichung 
Fpl f Zmst

alle Züge stadtauswärts in Bln-Schöneweide über Gl. 4 (bzw. 5/6)

Berücksichtigung Einschränkungen bei der Umlaufplanung 
(bei in Bln-Schöneweide aussetzenden Zügen)

Ausregelung Netzfahrplan

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0001 – Schöneweide (S-Bahn)
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Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

VzG-Streckennummer: 6020
Betriebsstellen: Westend - Gesundbrunnen
Durchführungszeitraum: 09.09. – 14.09.2020
Betriebsweise: Tsp

Bv Neubau S21
Abnahme und Inbetriebnahme mit Weichenverbindungen 
Richtung Hauptbahnhof (Tunnel) Strecken 6017 + 6019
Probebetrieb mit Evakuierungsübungen bis 12.12.2020, 
danach Aufnahme Fahrgastbetrieb

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0002 – Nordring S21 (S-Bahn)

Totalsperrung, SEV mit Bussen, S-Bahn-Züge im Teilausfall
Bln-Westend <> Bln Gesundbrunnen (<> Schönhauser Allee)
Umleitung der HVZ-Zuggruppe(n) der Linien S41/S42
nach Bln-Blankenburg
Zurückziehung S46 (D) auf dem Südring

37DB Netz AG | 2. Bau- und Informations-Dialog 17.07.2018

17.07.2018



Arbeitsstand:

09.09. – 14.09.2020 Tsp Westend – Gesundbrunnen

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 24 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 9 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S41 (A/AI) +
S42 (R/RI) +
S46 (D)

Umleitung
oder
Teilausfall 
(SEV)

S41/S42 (A/R) Bln-Westend <> Bln Südkreuz <> Bln Ostkreuz <> Bln Gesundbrunnen
S41/S42 (AI/RI) Bln-Westend <> Bln Südkreuz <> Bln Ostkreuz <> Bln-Blankenburg
S46 (D) Königs Wusterhausen <> Bln-Tempelhof (<> Bln Südkreuz oder Bln-Halensee)

vorbehaltlich Detailprüfung

Ausregelung
Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0002 – Nordring S21 (S-Bahn)
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Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

VzG-Streckennummer: 6020, 6021
Betriebsstellen: Treptower Park – Tempelhof, Neukölln –
Baumschulenweg
Durchführungszeitraum: 25.06. – 10.08.2020
Betriebsweise: Tsp

Gleiserneuerung Neukölln – Hermannstraße (ca. 2200 m)
Gleiserneuerung Hermannstraße – Tempelhof (ca. 2800 m)
Gleiserneuerung Neukölln – Baumschulenweg (ca. 5800 m)

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0003 – Komplex Neukölln (S-Bahn)

Totalsperrung, SEV mit Bussen, S-Bahn-Züge im Teilausfall
Treptower Park/Baumschulenweg <> Neukölln <> Tempelhof
S45 + S46 (+ S47) umgeleitet nach Treptower Park
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Arbeitsstand:

25.06. – 27.07.2020 Tsp Treptower Park – Tempelhof
25.06. – 10.08.2020 Tsp Neukölln – Baumschulenweg

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 42 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 30 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 15 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S41 (A/AI) +
S42 (R/RI) +
S45 (U) +
S46 (D) +
S47 (K)

Teilausfall 
(SEV) + 
Umleitung

S41/S42: Treptower Park <> Bln Gesundbrunnen <> Bln Südkreuz <> Bln-Tempelhof
S45 (U): Flughafen BER <> Schönefeld <> Treptower Park
S46 (D): Königs Wusterhausen <> Treptower Park
S47 (K): Bln-Spindlersfeld <> Bln-Schöneweide (<> Treptower Park)

vorbehaltlich Detailprüfung

Ausregelung
Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0003 – Komplex Neukölln (S-Bahn)
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Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

VzG-Streckennummer: 6006, 6079
Betriebsstellen: Biesdorfer Kreuz – Strausberg Nord
Durchführungszeitraum: 20.03. – 02.11.2020
Betriebsweise: Tsp, Strsp

Gleiserneuerung Mahlsdorf – Hoppegarten
Gleis- und Weichenerneuerung Fredersdorf
Bv ESTW S5 Ost

Aufbau und Inbetriebnahme ESTW + ZBS Biesdorfer 
Kreuz – Strausberg Nord

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0004 – Lichtenberg – Strausberg Nord (S-Bahn)

15.03.2018

Totalsperrung, SEV mit Bussen, S-Bahn-Züge im Teilausfall
Bln-Lichtenberg <> Bln-Mahlsdorf <> Hoppegarten (Mark) <> 
Strausberg <> Strausberg Nord (je nach Sperrabschnitt)
zeitweise Inselbetrieb 
Hoppegarten (Mark) <> Strausberg <> Strausberg Nord 
zeitweise Ausfall von HVZ-Verdichterleistungen
zeitweise ggf. Umleitung S 5 nach Ahrensfelde oder Bln-Köpenick
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Arbeitsstand:

20.03. – 31.03.2020 Tsp Mahlsdorf – Hoppegarten
31.03. – 20.04.2020 Tsp Mahlsdorf – Hoppegarten, Strsp Hoppegarten – Strausberg

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 4 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S 5 (E+EI)

S 5 (EII)

S 5 (EIII)

Teilausfall
(SEV)

Ausfall (SEV)

alle Züge beginnen und enden in Bln-Mahlsdorf

kein Einsatz der HVZ-Verdichterzüge wegen Wendesituation in Bln-Mahlsdorf

Inselbetrieb Hoppegarten (Mark) <> Strausberg <> Strausberg Nord je nach Sperrabschnitt

Ausregelung
Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0004 – Lichtenberg – Strausberg Nord (S-Bahn)
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Arbeitsstand:

09.10. – 26.10.2020 Tsp Biesdorfer Kreuz – Strausberg Nord
26.10. – 02.11.2020 Strsp Hoppegarten – Strausberg Nord

15.03.2018

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 18 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 6 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S 5 (E+EI)

S 5 (EII)

Umleitung 
oder 
Teilausfall 
(SEV)

Ausfall (SEV)

alle Züge beginnen und enden in Bln-Lichtenberg bzw. Hoppegarten (Mark)
alternativ im ersten Bauzustand Umleitung nach Ahrensfelde oder Bln-Köpenick

vorbehaltlich Detailprüfung

kein Einsatz der HVZ-Verdichterzüge

Ausregelung
Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0004 – Lichtenberg – Strausberg Nord (S-Bahn)
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Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

VzG-Streckennummer: 6035, 6135, 6037
Betriebsstellen: Priesterweg – Marienfeld – Blankenfelde
Durchführungszeitraum: 21.05. – 12.12.2020
Betriebsweise: Tsp, Strsp, Esp, FfZ X

Bv Dresdner Bahn
Herstellen bauzeitliche Gleisverschwenkungen an der EÜ 
Großbeerenstraße, am BÜ Säntisstraße sowie am BÜ 
Bahnhofstraße
Einrichten Bauzustand in Attilastraße
Oberleitungsarbeiten in Blankenfelde

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0005 – Dresdner Bahn (S-Bahn)

15.03.2018

zeitweise Totalsperrung, SEV mit Bussen, Teilausfälle S-Bahn 
Priesterweg <> Attilastraße <> Lichtenrade <> Blankenfelde
zeitweise Zurückziehung Tageszuggruppe 
S 2 (WI) auf Priesterweg <> Bln-Buch
Gleisänderungen in Bln-Marienfelde und Bln-Lichtenrade
Anpassung Fpl f Zmst und Fahrlagen der Linien für Bauzustand 
ab 08.06.2020
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Arbeitsstand:

22.05. – 25.05.2020 Esp Marienfelde – Priesterweg
25.05. – 29.05.2020 Esp Marienfelde – Attilastraße
08.06. – 22.06.2020 Esp Priesterweg - Marienfelde

15.03.2018

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 5 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S 2 (WI) Teilausfall Züge der Tageszuggruppe beginnen und enden vsl. in Priesterweg Ausregelung

Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0005 – Dresdner Bahn (S-Bahn)
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Arbeitsstand:

25.05. – 29.05.2020 Tsp Lichtenrade – Blankenfelde
29.05. – 02.06.2020 Tsp Priesterweg – Blankenfelde
02.06. – 08.06.2020 Tsp Attilastraße – Blankenfelde

15.03.2018

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 5 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S 2 (W) +
S 2 (WI)

Teilausfall 
(SEV)

alle Züge beginnen und enden je nach Bauzustand in
Bln-Lichtenrade – Attilastraße – Priesterweg Ausregelung

Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0005 – Dresdner Bahn (S-Bahn)

46DB Netz AG | 2. Bau- und Informations-Dialog 17.07.2018



Arbeitsstand:

08.06. – 12.12.2020 Sp dg Hgl Marienfelde
08.06. – 12.12.2020 Lfst 80/ 60 Marienfelde – Lichtenrade – Marienfelde

15.03.2018

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 12 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 5 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S 2 (W) +
S 2 (WI)

Anpassung 
Fpl f Zmst X
und Fahrlage

alle Züge in Bln-Marienfelde über Gl. 2
alle Züge von und nach Blankenfelde in Bln-Lichtenrade über Gl. 2
endende Züge in Bln-Lichtenrade von und nach Gl. 1
Berücksichtigung Fahrzeitverlängerungen

Ausregelung
Netzfahrplan

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0005 – Dresdner Bahn (S-Bahn)
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Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

VzG-Streckennummer: 6002
Betriebsstellen: Blankenburg - Bernau
Durchführungszeitraum: 15.12.2019 – 10.08.2020
Betriebsweise: Tsp, Strsp, FfZ X

Bv EÜ Schönower Straße
Herstellen neue Widerlager und Überbauten Gl121 
Zepernick

Oberbauerneuerung Buch - Bernau
Bv Nordkreuz-Karow 2. Baustufe

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0006 – Blankenburg – Bernau (S-Bahn)

15.03.2018

angepasstes Betriebskonzept für Bauzustand Eingleisigkeit im 
Bf. Zepernick (Kreuzung S 2 (W) in Bln-Buch und Bernau (b Bln))
zeitweise Totalsperrung, SEV mit Bussen, Teilausfälle S-Bahn
Bln-Buch <> Bernau (b Bln)
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Arbeitsstand:

15.12.2019 – 29.01.2020 Sp dg Hgl 121 Zepernick (b Brn)

15.03.2018

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 4 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S 2 (W)

Anpassung 
Fpl f Zmst X 
und Fahrlage

alle Züge in Zepernick (b Brn) über Gl. 122
Fahrlagen angepasst, Zugkreuzungen in Bernau und Bln-Buch

Ausregelung
Fahrplananordnung
(ggf. Netzfahrplan)

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0006 – Blankenburg – Bernau (S-Bahn)
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Arbeitsstand:

25.06. – 30.07.2020 Strsp Buch - Bernau

15.03.2018

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 4 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

SPNV
S 2 (W)

Teilausfall
(SEV) alle Züge beginnen und enden in Bln-Buch

Ausregelung
Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2017

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0006 – Blankenburg – Bernau (S-Bahn)
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Lage im Netz Die wichtigsten Bauarbeiten

Auswirkungen

Baumaßnahmendaten

Arbeitsstand:

VzG-Streckennummer: 6183, 6182
Betriebsstellen: Schönholz - Hennigsdorf
Durchführungszeitraum: 15.12.2019 – 12.12.2020
Betriebsweise: FfZ, Strsp

Bv ESTW-A Tegel
Aufbau ESTW und ZBS, Signalgründungen, Kabeltiefbau, 
Querungen
Umbau Gleise 21 und 22 in Tegel in neuer Lage

Anwendung individueller Betriebskonzepte je Bauzustand

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0007 – Schönholz – Hennigsdorf (S-Bahn)
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Arbeitsstand:

15.12.2019 – 12.12.2020 Sp Ngl 22 Tegel
15.12.2019 – 12.12.2020 Sp Ngl 21 Tegel

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 0 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 0 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 0 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

S25 keine z. Zt. keine Abstellung/Nutzung von Gl. 21 u. 22 geplant 
ohne

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2018

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0007 – Schönholz – Hennigsdorf (S-Bahn)
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Arbeitsstand:

28.02. – 02.03.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf
06.03. – 09.03.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf
13.03. – 16.03.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf
20.03. – 24.03.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf
27.03. – 31.03.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf
03.04. – 06.04.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf
17.04. – 20.04.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf
24.04. – 28.04.2020 Strsp Schönholz – Hennigsdorf

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 4 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

S25 Teilausfall 
(SEV) + 
Umleitung

Ableitung v/n Waidmannslust Ausreglung 
Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2018

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0007 – Schönholz – Hennigsdorf (S-Bahn)
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Arbeitsstand:

08.05. – 11.05.2020 Strsp Tegel – Hennigsdorf
15.05. – 18.05.2020 Strsp Tegel – Hennigsdorf
12.06. – 15.06.2020 Strsp Tegel – Hennigsdorf
19.06. – 22.06.2020 Strsp Tegel – Hennigsdorf

Bauphase

Verkehrsartenmix im Bauabschnitt (durchschnittlich pro Stunde)

Fahrplantechnische Auswirkungen (durchschnittlich pro Tag)

SPFV SPNV SGV

HVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

NVZ 0 Züge 6 Züge 0 Züge

Nachts 0 Züge 4 Züge 0 Züge

Verkehrsart Auswirkung Beschreibung Vsl. Fpl.-Instrument

S25 Teilausfall 
(SEV)

Züge enden und beginnen in Tegel
X in Bln-Reinickendorf

Ausreglung 
Fahrplananordnung

Hinweis: Die Linienbezeichnungen orientieren sich am Stand des Netzfahrplans 2018

Integrierte Bündelung 2020
08.20.0007 – Schönholz – Hennigsdorf (S-Bahn)
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