

## Inbetriebnahmen zum bzw. im Netzfahrplan 2023 (Auswahl)



Strecke	Strecke / Abschnitt	Beschreibung / (Teil-)Projektumfang	Voraussichtliche Inbetriebnahme
(1)	(2)	(3)	(4)
2600	Köln - Aachen	ABS Köln - Aachen / PFA 2 / Ausbauabschnitt II Düren-Aachen; Aachen-Rothe Erde	08.12.2023
3660	Frankfurt Süd - Aschaffenburg	Bf Aschaffenburg, Überholgleise 740m-Netz	27.10.2023
3601	Frankfurt - Heidelberg	Bf Darmstadt, Gl. 4013, Gl. 4006, Überholgleise 740m-Netz	27.10.2023
4600	Horb - Emmendingen	Strecke Horb - Neckarhausen, 2-gl.Ausbau / ABS Stuttgart - Singen	27.10.2023
4813	NBS Wendlingen - Ulm / Stuttgart 21	NBS Wendlingen - Ulm	11.12.2022
5510, 5550, 5611	München - Rosenheim / München Ost -Trudering	Neubau ESTW München Ost	12.06.2023
5919, 5100	Nürnberg - Erfurt	ABS/NBS Nürnberg - Erfurt (VDE 8.1) / Hallstadt-Breitengüßbach / VDE 8.1 2. Bst, PFA 23 Einb. NBS in ABS	16.04.2022

Strecke	Strecke / Abschnitt	Beschreibung / (Teil-)Projektumfang	Voraussichtliche Inbetriebnahme
6020, 6035, 6135, 6136, 6138, 6151, 6172	Knoten Berlin, Südkreuz-Blankenfelde	Knoten Berlin, Südkreuz-Blankenfelde (Dresdner Bahn) / VP Vorlauf Berlin	14.12.2023
6207	Horka - Roßlau	ABS Hoyerswerda - Horka - Grenze D/PL / Gesamtstrecke ETCS, BA 7 /Ausbau u. Elektrifizierung Knappenrode - Horka	08.12.2023
6240	Bad Schandau Ost	Inbetriebnahme ESTW	27.10.2023
6258	Dresden Hbf - Abzw Werdau Bog	Ausbau Chemnitz Hbf - Chemnitz Kappel / 2. BA / ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden	29.12.2023
6268, 6362, 6363, 6385	Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden / Sachsenmagistrale	ABS SM Gaschwitz - Crimmitschau 2. Abst / PFA ESTW-A LNK	22.05.2023