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Lfd. Aktualisierung: 2x pro Jahr (Winter/Sommer)

Seit 2015: Pilotbetrieb

Jedes EIU muss seine Betriebsstellen zusätzlich zur Ril100 mit PLC (& SLC) identifizieren. EVU müssen diese 
verstehen

Jeder beteiligte Akteur benötigt verbindlich einen Company Code wenn an TAF/TAP teilgenommen wird

GelV ab 09/25

Seit 08/21: Test SST & Seit 02/22: Test im Portal – Testumgebung bleibt online und wird fortlaufend aktualisiert

02-03/25: 
Go-Live PRISMA

Pilotbetrieb und Test der betrieblichen Meldungen unter TAF/TAP

Zum Fahrplanjahr 2026: Einführung 
TAF/TAP TSI bei der DB InfraGO AGGrundlegendes zu TAF/TAP TSI

04/23: Test mit PRISMA-System

Beantragung Company Code – ab sofort

Sukzessive Einführung betrieblicher Meldungen

Festlegung und Vergabe Primary Location Code (PLC) – ab sofort

12/25: 
Alle Meldungen 

auf Basis 
ReferenceTrainID

und PathID
(Verpflichtende Abgabe 

TCM/PTCM)

Update XSD-Schemata durch RNE inkl. Aktualisierung Schnittstellendokument DB InfraGO

Verabschiedung 
im RISC (geplant)

Inkraftsetzung 
(Q3/Q4 geplant)

TAF/TAP TSI im Fahrplan („Planning“)

Revision der TSI (Änderungen aktuell in Ausarbeitung durch EU-Kommission)

02-03/25: 
Meldungen auf Basis OTN/Zugnr.

TAF/TAP TSI im Betrieb („Operations“)

Testphasen des Neuen Bestellsystems

Userverwaltung im Kundenportal (via SuperUser und EinfachBahn)

Schulungsmaßnahmen und Bereitstellung Material

Stammdatenbereitstellung

04-09/25:
Phase II

Einführung PRISMA

Q1/24: 
Stammdaten-Schnittstelle live

Mai 24: Stammdaten vollständig

~ Q1/25:
„Soft-Release“        

Q3/22: Stammdaten im 
neuen Format (zum Test)

Gelegenheitsverkehr für das Fahrplanjahr 2026

Anmeldung Netzfahrplan für das Fahrplanjahr 2026

Okt 24: Schulungsplattform live

03/25: 
Go-Live  (Phase I)

tbd – abhängig von NuR

Übersicht Umstellung auf TAF/TAP TSI. 
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