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1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	
Flensburg	Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.03.2023,	01:30 19.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	
Flensburg	Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

Weichenerneuerung 27.03.2023,	23:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	
Flensburg	Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Grenze

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.03.2023,	21:00 19.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	
Flensburg	Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Grenze

Weichenerneuerung 07.04.2023,	00:00 11.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

3 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	
W301

Flensburg Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:55 05.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	
W301

Flensburg Brückenprüfung 19.03.2023,	02:55 19.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	
W301

Flensburg Brückenprüfung 19.03.2023,	05:20 19.03.2023,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	
W301

Flensburg Brückenprüfung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	
W301

Friedensweg
Flensburg

Weichenerneuerung 27.03.2023,	23:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:00	durchg.

2 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	
W301

Friedensweg Weichenerneuerung 07.04.2023,	00:00 11.04.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

5 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	00:30 15.04.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	01:40 16.04.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

7 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	02:30 24.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

8 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

Oberbauschweißen 20.03.2023,	20:30 21.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

9 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

9 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

10 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek Schienenauswechslung 12.03.2023,	02:40 12.03.2023,	05:50 durchgehend Streckensperrung

11 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Eckernförde
Süderbrarup

Brückenarbeiten 03.04.2023,	01:15 05.04.2023,	23:00 durchgehend Streckensperrung

12 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Flensburg Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	08:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

12 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Flensburg Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	08:00 18.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

13 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Flensburg
Sörup

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	05:00 15.04.2023,	23:00 durchgehend,
Di	-	Sa

Streckensperrung

13 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Flensburg
Sörup

Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	08:00 22.04.2023,	23:00 durchgehend Streckensperrung

13 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Flensburg
Sörup

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	08:00 29.04.2023,	23:00 durchgehend Streckensperrung

14 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Gettorf
Suchsdorf

Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

11 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

K-Hassee	Cittip
Flensburg

Brückenarbeiten 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

15 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

K-Hassee	Cittip
Kronshagen

Kabelarbeiten 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

15 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

K-Hassee	Cittip
Suchsdorf

Kabelarbeiten 02.03.2023,	02:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

16 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

K-Hassee	Cittip
Suchsdorf

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	22:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

16 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

K-Hassee	Cittip
Suchsdorf

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

14 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Neuwittenbek
Gettorf

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

17 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Neuwittenbek Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

18 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Schleibr	Nord
Süderbrarup

Schwellenauswechslung 03.04.2023,	23:30 05.04.2023,	05:05 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:05	durchg.

11 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Schleibr	Süd
Schleibr	Nord

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 06.04.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung
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17 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Suchsdorf
Neuwittenbek

Oberbauschweißen 29.03.2023,	01:10 29.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

13 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Sörup
Flensburg

Oberleitungsarbeiten 09.04.2023,	01:10 09.04.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

19 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Süderbrarup
Sörup

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

20 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	
Flensburg,	W4

Süderbrarup
Sörup

Oberbauschweißen 26.03.2023,	00:30 26.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

21 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
K-Hassee	Cittip

Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

22 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Bredenbek

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	09:00 21.02.2023,	16:30 durchgehend Streckensperrung

23 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Felde-Brandsbek

Schienenauswechslung 16.02.2023,	09:00 17.02.2023,	17:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Streckensperrung	je	09:00-17:30	durchg.

24 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Felde-Brandsbek

Oberbauschweißen 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

25 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip Schwellenauswechslung 03.04.2023,	07:00 06.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:30	durchg.

25 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip Schwellenauswechslung 11.04.2023,	07:00 12.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:30	durchg.

26 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Osterrönfeld

Vegetationsarbeiten 30.01.2023,	09:00 17.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

27 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Osterrönfeld

Schwellenauswechslung 07.04.2023,	00:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

28 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Suchsdorf

Schienenauswechslung 22.03.2023,	22:30 23.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

17 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Suchsdorf

Oberbauschweißen 28.03.2023,	22:30 29.03.2023,	01:30 durchgehend Streckensperrung

16 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
Felde-Brandsbek

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	22:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

16 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
Felde-Brandsbek

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

16 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

16 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	05:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

29 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

16 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

29 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 25.03.2023,	01:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

21 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

30 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	00:00 22.05.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

31 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	02:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

15 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
Osterrönfeld

Kabelarbeiten 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

32 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Ascheberg/Holst Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	01:30 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

32 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Ascheberg/Holst Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	02:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	02:00-04:30	
durchg.

33 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Ascheberg/Holst Bahnsteigarbeiten 08.05.2023,	07:00 28.05.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-21:00	durchg.

33 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Ascheberg/Holst Bahnsteigarbeiten 08.05.2023,	21:00 28.05.2023,	21:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

34 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Ascheberg/Holst
Plön

Schwellenauswechslung 01.04.2023,	01:55 01.04.2023,	05:05 durchgehend Streckensperrung

35 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Ascheberg/Holst
Plön

Schienenerneuerung 24.04.2023,	00:25 28.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:25-04:30	durchg.

36 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) B	Malente-Gremsm
Eutin

Oberbauschweißen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

37 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) B	Malente-Gremsm
Plön

Brückenarbeiten 17.04.2023,	22:00 19.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.
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38 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Eutin
Pönitz	(Holst)

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	00:15 08.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-04:05	durchg.

39 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf Oberbauschweißen 10.03.2023,	22:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

40 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	22:00 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

40 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	22:00 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

41 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	23:45 26.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

42 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Preetz Schienenauswechslung 15.03.2023,	01:35 15.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

42 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Schienenauswechslung 13.03.2023,	02:10 13.03.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

42 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Schienenauswechslung 14.03.2023,	02:10 14.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

43 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Schienenauswechslung 16.03.2023,	02:10 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	02:10-04:15	durchg.

43 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Schienenauswechslung 18.03.2023,	02:10 18.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

44 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Oberbauschweißen 21.04.2023,	02:10 22.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	02:10-04:15	durchg.

16 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	22:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

29 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 08.03.2023,	19:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

16 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

29 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 01.04.2023,	04:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

30 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	12:00 22.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	12:00-18:00	durchg.

45 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	12:00 22.05.2023,	23:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	12:00-23:55	durchg.

46 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	18:00 22.05.2023,	23:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	18:00-23:55	durchg.

31 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	
Kiel	Hbf,	Gl	1																												Ri:	a	
ab	Zsig,	Ri:	b	bis	Asig	Rangierfahrt

Kiel	Hbf	(Ko) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:15 20.02.2023,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

47 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	
Kiel	Hbf,	Gl	1																												Ri:	a	
ab	Zsig,	Ri:	b	bis	Asig	Rangierfahrt

Kiel	Hbf	(Ko) Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	03:15 02.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

48 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	
Kiel	Hbf,	Gl	1																												Ri:	a	
ab	Zsig,	Ri:	b	bis	Asig	Rangierfahrt

Kiel	Hbf	(Ko) Schwellenauswechslung 20.03.2023,	08:30 21.03.2023,	13:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:30-13:30	durchg.

48 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	
Kiel	Hbf,	Gl	1																												Ri:	a	
ab	Zsig,	Ri:	b	bis	Asig	Rangierfahrt

Kiel	Hbf	(Ko) Schwellenauswechslung 22.03.2023,	08:30 24.03.2023,	13:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:30-13:30	durchg.

47 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	
Kiel	Hbf,	Gl	1																												Ri:	a	
ab	Zsig,	Ri:	b	bis	Asig	Rangierfahrt

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

47 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	
Ss,	W3

Meimersdorf
Kiel	Hbf	(Ss)

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	00:45 durchgehend Streckensperrung

47 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	
Ss,	W3

Meimersdorf
Kiel	Hbf	(Ss)

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

49 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	
Ss,	W3

Meimersdorf Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	02:30 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

49 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	
Ss,	W3

Meimersdorf Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	02:30 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:55 05.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Schienenauswechslung 05.03.2023,	03:30 05.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Schienenauswechslung 05.03.2023,	03:30 05.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Brückenprüfung 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	02:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Brückenprüfung 19.03.2023,	02:55 19.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Brückenprüfung 20.03.2023,	03:10 20.03.2023,	06:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg
Flensburg	Weiche

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:55 05.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg
Flensburg	Weiche

Brückenprüfung 19.03.2023,	05:20 19.03.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg
Flensburg	Weiche

Brückenprüfung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

Schienenauswechslung 05.03.2023,	03:30 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

Brückenprüfung 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

Brückenprüfung 19.03.2023,	02:55 19.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

Brückenprüfung 20.03.2023,	03:10 20.03.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

50 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Schienenauswechslung 07.03.2023,	22:10 08.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

50 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Schienenauswechslung 07.03.2023,	22:10 08.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Schienenauswechslung 12.03.2023,	02:40 12.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.04.2023,	02:20 02.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Arbeiten	am	Bahnübergang 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

50 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

Schienenauswechslung 07.03.2023,	22:10 08.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.04.2023,	02:20 02.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:10 12.03.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:10 12.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Brückenprüfung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	03:45 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	03:45 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	05:30 02.04.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:10 12.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster Brückenarbeiten 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

Brückenprüfung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:40 21.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Brückenprüfung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	05:00 09.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-14:00	durchg.

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Weichenerneuerung 03.04.2023,	07:00 06.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Weichenerneuerung 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Weichenerneuerung 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Weichenerneuerung 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Weichenerneuerung 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Brückenarbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 14.04.2023,	23:50 15.04.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 14.04.2023,	23:50 15.04.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 16.04.2023,	00:15 16.04.2023,	06:40 durchgehend Totalsperrung

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 16.04.2023,	00:15 16.04.2023,	06:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Brückenarbeiten 16.04.2023,	23:00 21.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 01.05.2023,	18:00 15.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	18:00-
06:00	durchg.

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 01.05.2023,	18:00 16.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	18:00-06:00	durchg.

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 07.04.2023,	00:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Brückenarbeiten 26.02.2023,	23:00 03.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Brückenprüfung 23.03.2023,	02:20 23.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Brückenprüfung 23.03.2023,	02:20 23.03.2023,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Brückenprüfung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Schienenauswechslung 16.04.2023,	00:15 16.04.2023,	06:40 durchgehend Totalsperrung

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Brückenarbeiten 23.04.2023,	23:00 28.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf Brückenarbeiten 07.04.2023,	00:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:50 durchgehend Totalsperrung

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 19.02.2023,	00:00 26.02.2023,	07:00 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:00-07:00	durchg.

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	00:05 26.02.2023,	06:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 26.03.2023,	00:00 02.04.2023,	07:00 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:00-07:00	durchg.

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 16.04.2023,	00:00 30.04.2023,	07:00 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:00-07:00	durchg.

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:50 durchgehend Totalsperrung

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	00:05 26.02.2023,	06:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Schienenauswechslung 28.03.2023,	00:15 28.03.2023,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Schienenauswechslung 28.03.2023,	00:15 28.03.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:20 30.03.2023,	04:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:20 30.03.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Rendsburg

Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Rendsburg

Oberbauschweißen 19.03.2023,	02:10 19.03.2023,	05:25 durchgehend Totalsperrung

27 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Rendsburg

Schwellenauswechslung 07.04.2023,	00:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Rendsburg

Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Rendsburg

Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:35 02.04.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Rendsburg

Schienenauswechslung 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Rendsburg

Brückenarbeiten 07.04.2023,	00:00 09.04.2023,	01:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:20 27.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:20 27.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:20 27.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rd	Schleife	Üst
Rendsburg	Hochbr

Schwellenauswechslung 07.05.2023,	01:05 11.06.2023,	07:05 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	01:05-07:05	durchg.

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Osterrönfeld

Schienenauswechslung 19.02.2023,	04:00 19.02.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:15 12.03.2023,	06:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

Brückenarbeiten 09.04.2023,	02:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 16.01.2023,	07:00 24.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-18:00	durchg.

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 21.01.2023,	07:00 25.02.2023,	23:05 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-23:05	durchg.

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 06.02.2023,	08:00 08.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:15 12.03.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:15 12.03.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schienenauswechslung 01.04.2023,	23:40 02.04.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schienenauswechslung 01.04.2023,	23:40 02.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:35 02.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schienenauswechslung 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Stützmauerarbeiten 02.04.2023,	09:00 11.06.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Stützmauerarbeiten 02.04.2023,	09:00 11.06.2023,	01:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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27 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 06.04.2023,	21:00 07.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

27 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 06.04.2023,	21:00 12.04.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

27 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 07.04.2023,	00:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 11.04.2023,	07:00 29.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-18:00	durchg.

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Schwellenauswechslung 16.04.2023,	23:00 29.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:30	durchg.

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Rendsburg	Hochbr

Schwellenauswechslung 25.03.2023,	23:05 02.04.2023,	07:05 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:05-07:05	durchg.

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Rendsburg	Hochbr

Schwellenauswechslung 15.04.2023,	23:05 23.04.2023,	07:05 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:05-07:05	durchg.

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Rendsburg	Hochbr

Schwellenauswechslung 17.04.2023,	00:15 29.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Totalsperrung	je	00:15-04:45	durchg.

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Rendsburg	Hochbr

Schwellenauswechslung 29.04.2023,	23:05 01.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Osterrönfeld

Schienenauswechslung 19.02.2023,	04:00 19.02.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Schwellenauswechslung 07.01.2023,	23:05 26.02.2023,	07:05 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:05-07:05	durchg.

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Schwellenauswechslung 16.01.2023,	08:40 24.02.2023,	16:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:40-16:40	durchg.

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Schwellenauswechslung 21.01.2023,	07:05 25.02.2023,	23:05 durchgehende	Schichten,
Sa

Gleiswechselbetrieb	je	07:05-23:05	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Schwellenauswechslung 11.04.2023,	04:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Brückenprüfung 02.04.2023,	00:20 02.04.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Brückenprüfung 02.04.2023,	00:20 02.04.2023,	02:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Brückenprüfung 02.04.2023,	02:05 02.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Brückenprüfung 02.04.2023,	02:05 02.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Brückenprüfung 02.04.2023,	05:00 02.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Brückenprüfung 02.04.2023,	05:00 02.04.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

87 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	
(Holst),	W13

Hohenwestedt
Heide	(Holst)

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

88 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	
(Holst),	W13

Neumünster Oberbauschweißen 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

57 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	
(Holst),	W13

Neumünster Brückenarbeiten 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

89 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	00:15 26.02.2023,	05:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:15-05:35	durchg.

89 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

90 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

90 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	18:00 05.04.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

90 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	18:00 05.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

90 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

91 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung
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91 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

91 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

92 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

92 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 20.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

92 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:20	durchg.

93 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

93 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:15 09.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

57 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Brückenarbeiten 07.04.2023,	22:00 10.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

94 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Brückenarbeiten 07.04.2023,	22:00 10.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

95 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Weichenerneuerung 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

95 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Weichenerneuerung 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

95 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	10:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

95 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	10:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

96 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

96 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster Weichenerneuerung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

97 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster	Süd
Bad	Segeberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.03.2023,	00:35 24.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

98 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	
Oldesloe,	W22

Neumünster	Süd
Fahrenkrug

Arbeiten	am	Bahnübergang 27.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

99 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 B	Schwart	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenarbeiten 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

100 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

Oberbauschweißen 20.03.2023,	00:55 20.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

101 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

Schwellenauswechslung 20.03.2023,	23:50 25.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:50-04:10	durchg.

102 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 01.01.2023,	00:00 09.12.2023,	08:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

102 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 01.01.2023,	00:00 09.12.2023,	10:00 durchgehend,
Mi	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst

103 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 16.02.2023,	08:00 18.02.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

103 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 16.02.2023,	08:00 20.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

104 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Oberbauschweißen 20.02.2023,	01:10 20.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

104 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Oberbauschweißen 20.02.2023,	02:45 20.02.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

103 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 26.02.2023,	22:00 08.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

103 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 08.03.2023,	08:00 19.04.2023,	08:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst

105 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	00:05 18.04.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

105 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	00:05 18.04.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

99 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 19.04.2023,	08:00 09.05.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

106 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Schienenerneuerung 24.04.2023,	01:10 24.04.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.04.2023,	00:30 28.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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108 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf Brückenarbeiten 09.05.2023,	08:00 20.06.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

109 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:35 24.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

109 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:35 24.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

110 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Schwellenauswechslung 22.03.2023,	00:15 22.03.2023,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

110 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Schwellenauswechslung 22.03.2023,	01:15 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Puttgarden
Neustadt/Hol	Gbf

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Ratekau
Timmend	Strand

Schwellenauswechslung 12.03.2023,	23:50 18.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:50-04:15	durchg.

113 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Scharbeutz
Neustadt/Hol	Gbf

Schwellenauswechslung 27.03.2023,	23:50 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:50-04:30	durchg.

101 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Schwart	Waldh
Ratekau

Schwellenauswechslung 20.03.2023,	23:50 25.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:50-04:10	durchg.

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Sierksdorf Schwellenauswechslung 26.02.2023,	23:50 03.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:50-04:25	durchg.

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Timmend	Strand
Scharbeutz

Schwellenerneuerung 08.03.2023,	23:40 11.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-04:20	durchg.

116 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110 Timmend	Strand Schienenauswechslung 21.02.2023,	22:40 22.02.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

111 1103-Fehmarn-Burg	-	DB	Grenze	-	
Burg	West	-	(Orth	(Fehmarn))

Burg(F)West
Burg	(F)	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

111 1104-Burg	(Fehmarn)	Abzw,	W7	-	
Burg	(F)	W	Abzw,	W6

Burg(F)West
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

117 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Eutin
Pönitz	(Holst)

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.04.2023,	02:10 02.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	02:10-05:15	durchg.

118 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pansdorf
B	Schwart	Abzw

Schienenerneuerung 29.03.2023,	00:50 30.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:50-03:55	durchg.

119 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pönitz	(Holst)
B	Schwart	Abzw

Oberbauschweißen 31.03.2023,	00:50 31.03.2023,	03:55 durchgehend Streckensperrung

120 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pönitz	(Holst)
B	Schwart	Abzw

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-03:50	durchg.

121 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Oberbauschweißen 21.03.2023,	02:18 21.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

122 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Schienenerneuerung 27.03.2023,	01:45 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

122 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Schienenerneuerung 28.03.2023,	00:50 28.03.2023,	03:55 durchgehend Streckensperrung

123 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Schienenerneuerung 21.04.2023,	02:18 21.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

124 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	
Abzw,	W31

Pönitz	(Holst) Arbeiten	am	Bahnübergang 01.04.2023,	02:20 01.04.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:35 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

125 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:35 23.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

126 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:20 27.02.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

126 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:20 27.02.2023,	02:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

127 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

128 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 03.05.2023,	00:55 05.05.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:55-03:50	durchg.

128 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 03.05.2023,	00:55 05.05.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:55-03:50	
durchg.

99 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Schwart	Waldh

Brückenarbeiten 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

129 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

Oberbauschweißen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

130 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

Oberbauschweißen 24.04.2023,	02:15 24.04.2023,	05:15 durchgehend Streckensperrung
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131 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.03.2023,	23:50 07.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

132 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:50 04.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:50-05:10	durchg.

133 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.05.2023,	01:50 05.05.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

133 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.05.2023,	01:50 05.05.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

126 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 27.02.2023,	02:20 27.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

129 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lübeck	IKEA	Abzw

Oberbauschweißen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

132 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	01:10 27.03.2023,	02:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

100 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	Hbf

Oberbauschweißen 20.03.2023,	00:55 20.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

125 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:35 23.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

109 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:35 24.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

126 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:20 27.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

110 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schwellenauswechslung 22.03.2023,	00:15 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

128 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	
-	Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 03.05.2023,	00:55 05.05.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:55-
03:50	durchg.

134 1115-Lübeck-Dänischburg,	W10	-	
Lübeck-Dänischburg	Gbf

L-Dänischbg	Gbf Arbeiten	am	Bahnübergang 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

132 1117-Abzw	Lübeck-Kücknitz,	95W51	-
	Lübeck	Skandinavienkai

Lübeck-Kücknitz Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	01:10 27.03.2023,	02:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg Schwellenauswechslung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:30 13.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.02.2023,	21:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schwellenauswechslung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	02:00 27.03.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	00:05 31.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schwellenauswechslung 18.04.2023,	00:35 18.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schwellenauswechslung 18.04.2023,	00:35 18.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Brückenarbeiten 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahlstedt

Brückenarbeiten 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahlstedt

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:45	durchg.

89 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	00:15 26.02.2023,	05:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:15-05:35	
durchg.
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89 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

90 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

90 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 20.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:20	
durchg.

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Schienenerneuerung 24.03.2023,	00:10 24.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Oberleitungsarbeiten 12.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Lübeck	Hgbf	Abzw

Brückenarbeiten 04.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Lübeck	Hgbf	Abzw

Brückenarbeiten 11.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schienenauswechslung 13.04.2023,	00:15 14.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:15-04:30	durchg.

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schienenauswechslung 15.04.2023,	00:15 15.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:50 01.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:50 01.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:40 05.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Tiefenentwässerung 23.04.2023,	23:40 02.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:40	durchg.

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Tiefenentwässerung 23.04.2023,	23:40 02.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
04:40	durchg.

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:30 13.03.2023,	03:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	23:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Brückenprüfung 08.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	durchg.

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Brückenprüfung 08.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:30	
durchg.

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	03:50 22.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	03:50-04:20	durchg.

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	03:50 22.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	03:50-04:20	
durchg.

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	04:20 22.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:20-04:50	durchg.
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157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	04:20 22.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:20-04:50	
durchg.

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 04.04.2023,	00:15 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hamburg-Wandsbek

Oberbauschweißen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hamburg	Hbf

Oberbauschweißen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	21:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 09.04.2023,	00:30 09.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	22:30 23.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	01:30 24.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	01:30 27.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:30-04:30	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	01:30 28.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	01:30 28.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg-Wandsbek

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	21:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg-Wandsbek

sonstige	Arbeiten 11.05.2023,	22:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	21:30 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

166 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Rahlstedt

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:45 06.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	21:30 27.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	04:00 24.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.02.2023,	21:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	00:05 31.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Ahrensburg

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	02:00 27.03.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

166 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg-Wandsbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:45 06.04.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	04:00 24.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenauswechslung 05.04.2023,	00:15 05.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenauswechslung 05.04.2023,	00:15 05.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	23:30 31.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-06:30	durchg.

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	00:30 25.04.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	01:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	00:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.04.2023,	02:15 28.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.04.2023,	02:15 28.04.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bad	Oldesloe

Brückenarbeiten 07.03.2023,	01:15 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:15-05:00	durchg.

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bad	Oldesloe

Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bad	Oldesloe

Brückenarbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	00:30 25.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:50 20.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Bahnsteigarbeiten 27.02.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

89 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:20	durchg.

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:50 01.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

89 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	21:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberbauschweißen 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberbauschweißen 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberbauschweißen 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:40 05.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:40 05.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:30	durchg.

90 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

90 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	18:00 05.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	00:00 26.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:20	durchg.

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Oberleitungsarbeiten 12.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

89 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bargteheide

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	00:15 26.02.2023,	05:35 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:15-05:35	durchg.

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bargteheide

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:20	durchg.

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Bahnsteigarbeiten 10.04.2023,	23:00 03.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Brückenarbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Bahnsteigarbeiten 12.05.2023,	23:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

178 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	
Büchen,	W19

Büchen Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

178 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	
Büchen,	W19

Büchen Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

178 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	
Büchen,	W19

Büchen Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

178 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	
Büchen,	W19

Büchen Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

179 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	
Büchen,	W19

Ratzeburg
Mölln	(Lauenb)

Schwellenauswechslung 10.04.2023,	23:40 12.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-04:15	durchg.

180 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:35 21.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

181 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	22:50 16.03.2023,	23:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

182 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	02:30 28.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bad	Kleinen
Ventschow

Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	21:30 27.03.2023,	23:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bad	Kleinen
Warnow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 24.03.2023,	21:30 25.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

182 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	02:30 28.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

185 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schwellenauswechslung 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

185 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schwellenauswechslung 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

185 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schwellenauswechslung 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

181 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	22:50 16.03.2023,	23:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	TPG 24.03.2023,	21:30 25.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	TPG 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	01:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	TPG 28.03.2023,	01:30 28.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

182 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M) sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	02:30 28.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

186 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M)
Bützow

Schienenschleifen	TPG 25.03.2023,	21:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

181 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M)
Ventschow

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	22:50 16.03.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M)
Ventschow

Schienenschleifen	TPG 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 26.03.2023,	21:30 27.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

188 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenhof
Neubrandenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	00:15 25.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-04:40	durchg.

189 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Blankenhof
Neubrandenburg

Gleiserneuerung 10.05.2023,	00:15 10.05.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

181 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bobitz
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

182 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bobitz
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:00 28.03.2023,	02:20 durchgehend Streckensperrung

186 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow
Blankenberg	(M)

Schienenschleifen	TPG 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow
Blankenberg	(M)

Schienenschleifen	TPG 26.03.2023,	21:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:50 23.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:50 24.02.2023,	05:05 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:50-
05:05	durchg.

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow
Güstrow	Gbf

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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192 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow
Güstrow	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow
Güstrow	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:50 23.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

193 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow
Warnow	(Meckl)

Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

186 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Bützow
Warnow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 25.03.2023,	21:30 26.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

194 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Grevesmühlen
Bobitz

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:50 03.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

195 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Grevesmühlen
Bobitz

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:50 14.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

196 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Grieben	(Meckl)
Schönberg	(M)

Brückenprüfung 26.03.2023,	23:40 27.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Güstrow Oberbauschweißen 23.03.2023,	23:10 24.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Güstrow Oberbauschweißen 23.03.2023,	23:10 24.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Güstrow sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:00 25.03.2023,	05:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-05:55	durchg.

199 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Güstrow
Güstrow	Gbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:50	
durchg.

199 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Güstrow
Güstrow	Gbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:50	durchg.

199 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Güstrow
Güstrow	Gbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-04:50	durchg.

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Güstrow
Priemerbg-NUP	Gü

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:00 25.03.2023,	05:55 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:00-05:55	
durchg.

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:20 09.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

201 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

201 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:00 29.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:00 29.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-04:55	durchg.

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Priemerbg-NUP	Gü

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:20 09.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 08.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:20-04:55	durchg.

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Teterow

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

204 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Lalendorf
Teterow

Schwellenauswechslung 20.03.2023,	23:30 23.03.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	23:30-05:35	durchg.

205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Oertzenhof
Neubrandenbg	Gbf

sonstige	Arbeiten 31.01.2023,	22:30 31.07.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	22:30-05:05	durchg.

205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Oertzenhof
Neubrandenbg	Gbf

sonstige	Arbeiten 31.01.2023,	23:55 31.07.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	23:55-05:05	durchg.

205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Oertzenhof
Neubrandenbg	Gbf

sonstige	Arbeiten 31.01.2023,	23:55 31.07.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	23:55-05:50	durchg.

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü
Güstrow

Oberbauschweißen 23.03.2023,	23:10 24.03.2023,	04:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

206 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü
Lalendorf

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:20-04:55	durchg.

206 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü
Lalendorf

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:20-05:45	durchg.

201 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü
Lalendorf

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	02:30 14.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü
Lalendorf

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	01:00 29.03.2023,	02:10 durchgehend Streckensperrung

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:55	durchg.

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:55	
durchg.

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 08.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:20-04:55	durchg.

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 08.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:20-04:55	
durchg.

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

207 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Strecknitz
Schönberg	(M)

Arbeiten	am	Bahnübergang 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

201 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Teterow
Lalendorf

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:35 14.03.2023,	01:30 durchgehend Streckensperrung

181 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Ventschow
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	22:50 16.03.2023,	23:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Ventschow
Bad	Kleinen

Schienenschleifen	TPG 25.03.2023,	04:30 25.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Ventschow
Blankenberg	(M)

Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	21:30 27.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Ventschow
Warnow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	21:30 28.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Ventschow
Warnow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Blankenberg	(M)

Schienenschleifen	TPG 24.03.2023,	21:30 25.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

193 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Bützow

Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

193 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Bützow

Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Bützow

Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	06:15 durchgehend Streckensperrung

192 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Schwaan

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Schwaan

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl)
Schwaan

Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	04:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	
km	32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	

Strasburg	(Uckerm),	53W8

Warnow	(Meckl) Schienenschleifen	TPG 26.03.2023,	21:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

208 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	
Lübeck	Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	00:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

209 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	
Lübeck-Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 02.04.2023,	07:00 02.04.2023,	15:00 durchgehend Streckensperrung

210 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Adendorf
Lauenburg	(Elbe)

Bahnsteigarbeiten 28.04.2023,	22:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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211 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Dalldorf
Büchen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

211 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Dalldorf
Büchen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

211 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Dalldorf
Büchen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	23:45 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:00	durchg.

211 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Dalldorf
Büchen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	23:45 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:00	durchg.

210 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Echem Bahnsteigarbeiten 01.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

210 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe) Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	20:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

212 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg
Lüneburg	Gbf

Stützmauerarbeiten 28.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-05:00	
durchg.

213 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Lüneburg	Nordk
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

214 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Lüneburg	Nordk
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

215 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Lüneburg	Nordk
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

216 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Lüneburg	Nordk
Winsen	(Luhe)

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

217 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Lüneburg	Nordk
Winsen	(Luhe)

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

218 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

219 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

220 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

221 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Weichenerneuerung 22.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

221 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Weichenerneuerung 25.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

221 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Weichenerneuerung 26.02.2023,	09:15 26.02.2023,	10:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:15-10:00	durchg.

221 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Weichenerneuerung 26.02.2023,	12:15 26.02.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	12:15-13:00	durchg.

221 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Weichenerneuerung 26.02.2023,	15:15 26.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	15:15-16:00	durchg.

221 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Weichenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

222 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe)
Stelle

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	22:00 28.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

222 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe)
Stelle

Oberleitungsarbeiten 29.04.2023,	22:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

222 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe)
Stelle

Oberleitungsarbeiten 29.04.2023,	22:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

222 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe)
Stelle

Oberleitungsarbeiten 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

222 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe)
Stelle

Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	22:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

223 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

224 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

225 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

226 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

87 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

227 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Bredstedt sonstige	Arbeiten 16.02.2023,	21:00 17.02.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Bredstedt sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Bredstedt sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Bredstedt sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	05:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Bredstedt sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	17:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

229 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

229 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke Brückenarbeiten 10.01.2023,	00:35 01.12.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:35-04:25	durchg.

229 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke Brückenarbeiten 14.01.2023,	01:35 25.11.2023,	05:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	01:35-05:25	durchg.

229 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke Brückenarbeiten 15.01.2023,	00:35 26.11.2023,	06:35 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:35-06:35	durchg.

230 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 12.03.2023,	00:35 12.03.2023,	06:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

231 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	22:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

232 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 21.03.2023,	22:30 22.03.2023,	00:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

233 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Oberbauschweißen 23.03.2023,	23:15 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

234 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

235 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Weichenerneuerung 13.04.2023,	23:30 24.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

235 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Weichenerneuerung 25.04.2023,	00:30 07.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

236 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Arbeiten	am	Bahnübergang 07.05.2023,	17:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

237 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Elmshorn
Elmshorn	West

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	02:40 20.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

238 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Elmshorn	West
Elmshorn

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	23:15 13.04.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

239 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Elmshorn	West
Glückstadt

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

239 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Elmshorn	West
Glückstadt

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

239 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Elmshorn	West
Glückstadt

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	22:00 23.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

239 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Elmshorn	West
Glückstadt

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

238 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Elmshorn	West
Glückstadt

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	23:15 13.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

240 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Elmshorn

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	00:35 31.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

238 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Elmshorn	West

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	00:15 13.04.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

241 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 22.02.2023,	00:15 22.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

242 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

243 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 22.03.2023,	02:20 22.03.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

242 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 22.03.2023,	23:40 23.03.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

242 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

244 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Oberbauschweißen 05.04.2023,	00:15 05.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

245 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Schleifen	von	Schienen 08.04.2023,	00:20 08.04.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

246 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	00:10 09.04.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

246 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	00:10 10.04.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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246 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	23:15 12.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:15	durchg.

238 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Glückstadt
Itzehoe

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	04:15 13.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

247 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	00:30 18.02.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

248 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Bredstedt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	00:30 18.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

247 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	00:30 25.02.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

228 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	01:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

249 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Husum

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

249 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hattstedt
Husum

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	03:20 durchgehend Streckensperrung

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

231 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	22:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

232 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schleifen	von	Schienen 21.03.2023,	22:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

232 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schleifen	von	Schienen 22.03.2023,	00:40 22.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

234 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

234 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:35 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

234 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:35 29.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

235 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Weichenerneuerung 24.04.2023,	22:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

236 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Arbeiten	am	Bahnübergang 08.05.2023,	00:30 09.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

87 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst) Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Heide	(Holst)
Hemmingstedt

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:10 20.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hemmingstedt
Heide	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:10 20.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hemmingstedt Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	20:40 19.03.2023,	22:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hemmingstedt Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	20:40 19.03.2023,	22:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hemmingstedt
Meldorf

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	22:10 19.03.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

251 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hemmingstedt
Meldorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 06.04.2023,	22:00 22.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:45	durchg.

252 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hochdonn
Wilster

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	23:50 18.03.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

252 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Hochdonn
Wilster

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	23:50 18.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

253 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:00 16.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	01:00-03:00	durchg.

249 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	21:40 19.03.2023,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

249 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	21:40 19.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	22

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

249 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

254 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	23:45 31.03.2023,	03:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

255 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	23:50 17.04.2023,	03:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

255 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	23:50 21.04.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:50-03:55	durchg.

256 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum
Hattstedt

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	00:30 23.04.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	00:30 15.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	01:20 15.04.2023,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	02:50 15.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

6 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	02:40 16.04.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	03:40 16.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

7 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	00:40 24.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

7 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	00:40 24.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

7 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	00:40 24.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

7 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Husum Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	02:30 24.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

238 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Elmshorn	West

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	04:15 13.04.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

242 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Glückstadt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 20.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

257 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Glückstadt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.03.2023,	00:20 01.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:50	durchg.

257 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Glückstadt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 26.03.2023,	00:20 26.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

245 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Glückstadt

Schleifen	von	Schienen 08.04.2023,	00:20 08.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

246 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Glückstadt

Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	00:10 09.04.2023,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

246 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Glückstadt

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	00:10 10.04.2023,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

246 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Glückstadt

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	23:15 12.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
05:15	durchg.

258 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe Weichenerneuerung 27.03.2023,	07:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

258 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe Weichenerneuerung 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

259 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe Weichenerneuerung 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

260 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe Weichenerneuerung 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

261 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Wilster

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:40 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

262 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Itzehoe
Wilster

Brückenprüfung 03.04.2023,	23:55 04.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

263 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Keitum
Morsum	(Sylt)

Oberbauschweißen 03.03.2023,	01:15 04.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:15-04:05	durchg.

264 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Keitum
Westerland(Sylt)

Oberbauschweißen 19.03.2023,	01:45 19.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

265 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Keitum
Westerland(Sylt)

Oberbauschweißen 22.03.2023,	01:10 22.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

266 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Keitum
Westerland(Sylt)

Gleiserneuerung 06.04.2023,	01:10 07.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:10-04:10	durchg.

266 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Keitum
Westerland(Sylt)

Gleiserneuerung 10.04.2023,	01:10 10.04.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung
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267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Keitum
Westerland(Sylt)

sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	01:15 23.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	So

Streckensperrung	je	01:15-04:00	durchg.

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Keitum
Westerland(Sylt)

sonstige	Arbeiten 09.05.2023,	01:15 14.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:15-04:10	durchg.

268 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:55 22.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

268 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:55 22.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

269 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll
Lehnshallig

Oberbauschweißen 18.03.2023,	01:30 18.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	22:30 16.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:30-
04:20	durchg.

269 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:40 15.03.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

271 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenauswechslung 23.03.2023,	00:45 23.03.2023,	03:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

272 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	01:40 28.04.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:40-03:40	durchg.

273 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Lehnshallig
Klanxbüll

Schienenauswechslung 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

250 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Meldorf
Hemmingstedt

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	22:10 19.03.2023,	23:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

274 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Meldorf
Hemmingstedt

Oberbauschweißen 06.04.2023,	00:05 06.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

251 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.04.2023,	00:15 22.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:15-04:50	durchg.

251 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.04.2023,	01:15 22.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	01:15-05:30	durchg.

275 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Keitum

Schienenauswechslung 23.02.2023,	01:20 25.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:20-04:00	durchg.

275 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Keitum

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:20 01.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Keitum

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Keitum

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:30-04:00	durchg.

277 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Keitum

Oberbauschweißen 20.03.2023,	01:45 20.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

269 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Oberbauschweißen 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

269 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Oberbauschweißen 16.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:20	durchg.

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt) sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	23:30 29.04.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

272 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Westerland(Sylt)

sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	01:40 04.06.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:40-03:40	durchg.

278 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Morsum	(Sylt)
Westerland(Sylt)

Oberbauschweißen 14.05.2023,	23:40 16.05.2023,	00:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-00:35	durchg.

272 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Niebüll
Klanxbüll

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	01:45 21.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:45-03:45	durchg.

279 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Niebüll Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:15 21.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

279 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Niebüll
Stedesand

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:15 21.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

280 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt)
Keitum

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	23:50 24.02.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt)
Keitum

Weichenerneuerung 09.05.2023,	01:10 12.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	01:10-04:20	durchg.

282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	09:00 19.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

283 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Schwellenauswechslung 20.02.2023,	00:05 22.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:05-04:40	
durchg.
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282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	09:00 28.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

280 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	02:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

284 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	09:00 09.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

285 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleisauswechslung 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

286 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleisauswechslung 06.03.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

285 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleisauswechslung 12.03.2023,	14:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

284 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	09:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

284 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	09:00 15.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.03.2023,	16:00 17.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	09:00 20.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.03.2023,	09:00 30.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

265 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Oberbauschweißen 22.03.2023,	01:10 22.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

265 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Oberbauschweißen 22.03.2023,	01:10 22.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:30 22.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	16:00 24.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.03.2023,	02:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	09:00 01.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

290 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	09:00 15.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

266 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung 07.04.2023,	16:00 07.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung 07.04.2023,	22:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung 07.04.2023,	22:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung 08.04.2023,	01:00 11.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:30	durchg.

266 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung 10.04.2023,	01:10 10.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.
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292 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	09:00 25.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	22:00 18.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

293 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 25.04.2023,	01:00 25.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	01:20 25.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	01:20 26.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

292 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.04.2023,	09:00 06.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	23:30 27.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 30.04.2023,	01:10 01.05.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:10-04:35	durchg.

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 02.05.2023,	01:10 03.05.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:10-04:05	durchg.

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	22:00 04.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

267 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	22:00 05.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	01:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	22:00 07.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

286 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleisauswechslung 07.05.2023,	07:00 07.05.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

295 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	09:00 16.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.05.2023,	13:00 07.05.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.05.2023,	13:00 07.05.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Westerland(Sylt) Weichenerneuerung 08.05.2023,	10:00 12.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Hochdonn

Tiefenentwässerung 28.02.2023,	22:10 15.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:10-05:10	durchg.

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Hochdonn

Tiefenentwässerung 01.03.2023,	01:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Hochdonn

Schienenauswechslung 23.03.2023,	23:50 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

245 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Hochdonn

Schleifen	von	Schienen 08.04.2023,	05:20 08.04.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

245 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Hochdonn

Schleifen	von	Schienen 08.04.2023,	05:20 08.04.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

298 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Itzehoe

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:15 28.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

299 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Itzehoe

Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:10 13.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

299 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster
Itzehoe

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	
(Sylt)

Wilster Tiefenentwässerung 28.02.2023,	07:00 15.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

300 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel St	Margarethen
Brunsbüttel

Oberbauschweißen 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

301 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Schienenauswechslung 04.03.2023,	07:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-16:00	durchg.

301 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Schienenauswechslung 05.03.2023,	11:00 05.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	11:00-22:00	durchg.

296 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	
Brunsbüttel	Nord

St	Michaelisdonn Tiefenentwässerung 28.02.2023,	07:00 15.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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302 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

302 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

303 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

Oberbauschweißen 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

303 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

Oberbauschweißen 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

304 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	03:30 05.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

303 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Meimersdorf

Oberbauschweißen 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

304 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Meimersdorf

Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	21:00 05.04.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

304 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Meimersdorf

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	03:30 05.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

Brückenprüfung 23.03.2023,	03:20 23.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

305 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster	Gbf

Brückenprüfung 23.03.2023,	02:20 23.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

306 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster	Gbf

Schleifen	von	Schienen 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

307 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster	Gbf

Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

308 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster	Gbf

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	22:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

309 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

309 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-06:00	
durchg.

309 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.02.2023,	00:30 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

310 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	02:30 22.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

310 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	02:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

311 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	23:50 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:50-05:00	durchg.

311 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	00:00 04.05.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

311 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

Oberleitungsarbeiten 05.05.2023,	03:30 05.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

312 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	00:45 29.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

313 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

314 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Wrist

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.04.2023,	22:00 17.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

315 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Brokstedt

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	23:30 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

315 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Brokstedt

Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	03:15 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

316 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn

Schienenauswechslung 22.03.2023,	00:40 22.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

317 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	02:50 26.04.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

318 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn	Nord

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	22:00 24.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

317 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn	Nord

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:40 26.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:40	durchg.

237 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	02:40 20.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

319 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Wrist

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.02.2023,	22:00 26.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.
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319 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Wrist

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

320 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Wrist

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

237 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

321 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

Schienenauswechslung 16.03.2023,	00:35 16.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

321 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

Schienenauswechslung 16.03.2023,	00:35 16.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

237 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

322 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

Schienenauswechslung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

318 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Wrist

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

323 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Oberbauschweißen 04.04.2023,	00:55 04.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

324 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Schienenauswechslung 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

324 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Schienenauswechslung 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

325 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Schienenauswechslung 04.04.2023,	23:30 05.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

325 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Schienenauswechslung 04.04.2023,	23:30 05.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

326 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Schienenauswechslung 05.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

326 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Schienenauswechslung 05.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

327 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Altona	Gbf

Schienenerneuerung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

328 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Altona	Gbf

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	01:00 27.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:00	
durchg.

329 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Langenf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Langenf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Langenf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Langenf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

331 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	22:00 19.08.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

332 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenf	Abzw

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:00 29.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

332 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

332 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenf	Abzw

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

332 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenf	Abzw

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	22:00 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
06:00	durchg.

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 13.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 13.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Tornesch

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Tornesch

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

337 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Tornesch

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Tornesch

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

338 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	Eo

Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

332 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
06:00	durchg.

332 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	22:00 31.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
06:00	durchg.

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenf	Abzw
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

339 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf
Hamburg-Altona

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

339 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf
Hamburg-Altona

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

332 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	Gbf

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	22:00 29.03.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

340 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 13.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

333 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

341 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Schwellenauswechslung 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

341 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Schwellenauswechslung 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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341 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Schwellenauswechslung 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

342 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	04:00 07.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

342 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	04:00 19.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

343 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

343 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:00 09.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-06:00	
durchg.

343 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

342 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:00 13.03.2023,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

344 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Gleiserneuerung 13.03.2023,	10:00 20.03.2023,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

344 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Gleiserneuerung 13.03.2023,	10:00 20.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

342 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	06:00 18.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 20.03.2023,	08:00 24.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 20.03.2023,	08:00 27.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

346 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 27.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

346 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 27.03.2023,	12:00 03.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

346 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 31.03.2023,	16:00 03.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

346 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 31.03.2023,	16:00 03.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenauswechslung 03.04.2023,	12:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenauswechslung 03.04.2023,	12:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenauswechslung 07.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenauswechslung 07.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenauswechslung 14.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenauswechslung 14.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

348 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Gleiserneuerung 24.04.2023,	08:00 28.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

348 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Gleiserneuerung 24.04.2023,	08:00 28.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

349 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 01.05.2023,	08:00 06.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

349 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 01.05.2023,	08:00 08.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

349 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.05.2023,	16:00 08.05.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

349 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.05.2023,	16:00 08.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

40 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	23:20 02.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

39 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:45 10.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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351 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Schienenschleifen	Weichen 27.04.2023,	02:15 27.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

40 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	01:00 14.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:00-04:00	durchg.

31 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	01:45 20.02.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

31 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	23:45 21.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

352 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:30 28.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.

40 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

16 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

16 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

353 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	08:30 15.03.2023,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

353 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	08:30 16.03.2023,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Schienenschleifen	Weichen 26.04.2023,	23:45 27.04.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Schienenschleifen	Weichen 26.04.2023,	23:45 27.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

40 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	01:00 14.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	durchg.

354 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Bordesholm

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

354 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Bordesholm

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

304 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Bordesholm

Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	21:00 05.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

302 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Kiel	Hbf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Kiel	Hbf

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Kiel	Hbf

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	23:20 02.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	23:20 02.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

308 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	22:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

313 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

57 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

Brückenarbeiten 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

94 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

Brückenarbeiten 06.04.2023,	22:00 10.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

57 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

Brückenarbeiten 07.04.2023,	10:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

94 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

Brückenarbeiten 07.04.2023,	10:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

95 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 10.04.2023,	07:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

96 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 10.04.2023,	07:00 24.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

95 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

95 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

95 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 14.04.2023,	07:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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95 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	10:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

95 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	10:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

96 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	12:00 24.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

96 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	12:00 24.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

96 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenerneuerung 17.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

96 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

Weichenerneuerung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

96 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

Weichenerneuerung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

312 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	21:15 29.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

312 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	22:15 29.03.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

355 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

Schienenauswechslung 01.04.2023,	23:50 02.04.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Arbeiten	am	Bahnübergang 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Brückenprüfung 23.03.2023,	00:50 23.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Brückenprüfung 23.03.2023,	00:50 23.03.2023,	02:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Brückenprüfung 23.03.2023,	03:40 23.03.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Brückenprüfung 23.03.2023,	03:40 23.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Brückenprüfung 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Brückenprüfung 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

306 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Schleifen	von	Schienen 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

307 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

88 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

Oberbauschweißen 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Brückenprüfung 23.03.2023,	00:50 23.03.2023,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Brückenprüfung 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

58 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Brückenprüfung 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

357 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

Schienenauswechslung 29.04.2023,	23:00 30.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

358 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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330 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	01:30 24.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	05:00 24.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

360 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Schienenauswechslung 03.04.2023,	00:15 03.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

335 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Hmb-Eidelst	En

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

358 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

336 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	22:00 23.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

357 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Schienenauswechslung 29.04.2023,	23:00 30.04.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

322 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Schienenauswechslung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

312 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	21:15 28.03.2023,	22:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

314 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.04.2023,	22:00 13.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

361 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.04.2023,	22:00 29.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

319 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Dauenhof

Arbeiten	am	Bahnübergang 20.02.2023,	22:00 22.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

319 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Dauenhof

Arbeiten	am	Bahnübergang 26.02.2023,	22:00 01.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

362 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Dauenhof

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.03.2023,	22:00 21.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

320 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Dauenhof

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

317 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Elmshorn	Nord

Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	01:00 18.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

312 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	21:15 29.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

310 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

311 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	02:30 04.05.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

311 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist Oberleitungsarbeiten 05.05.2023,	02:30 05.05.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung
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330 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-
Langenfelde	Bbf,	W509

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

329 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-
Langenfelde	Bbf,	W509

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

330 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-
Langenfelde	Bbf,	W509

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

332 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-
Langenfelde	Bbf,	W509

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

330 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-
Langenfelde	Bbf,	W509

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-
Langenfelde	Bbf,	W509

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

363 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-
Langenfelde	Bbf,	W509

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	22:00 13.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

339 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

339 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

339 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

364 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona Schienenauswechslung 03.04.2023,	00:10 03.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

364 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona Schienenauswechslung 03.04.2023,	00:10 03.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

364 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona Schienenauswechslung 03.04.2023,	00:10 03.04.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

324 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona Schienenauswechslung 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

327 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Altona	Gbf

Schienenerneuerung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

339 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Altona	Gbf

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

328 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Altona	Gbf

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	01:00 27.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:00	
durchg.

330 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

329 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

330 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hamburg-Altona
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

339 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Altona	Gbf
Hamburg-Altona

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

339 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Altona	Gbf
Hamburg-Altona

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

340 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Altona	Gbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

365 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	00:20 21.04.2023,	03:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:20-
03:20	durchg.

365 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	00:20 21.04.2023,	03:20 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:20-
03:20	durchg.

366 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Langenfd	Bbf Stützmauerarbeiten 11.12.2022,	00:00 31.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

366 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Langenfd	Bbf Stützmauerarbeiten 11.12.2022,	00:00 18.06.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

344 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Langenfd	Bbf Gleiserneuerung 13.03.2023,	10:00 20.03.2023,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

344 1231-Hamburg-Altona	-	Hamburg-
Langenfelde	Bbf,	W35

Hmb-Langenfd	Bbf Gleiserneuerung 13.03.2023,	10:00 20.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

367 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf Schienenauswechslung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

330 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Eidelst	Ef

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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330 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Eidelst	Ef

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Eidelst	Ef

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Eidelst	Ef

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

332 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenf	Abzw

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

363 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenf	Abzw

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	22:00 17.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

368 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Hmb-Langenf	Abzw

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	22:00 17.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

369 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	Gbf
Rainweg

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

370 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Oberbauschweißen 28.02.2023,	11:00 01.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

371 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Schienenauswechslung 30.03.2023,	07:40 30.03.2023,	11:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

332 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Langenf	Abzw

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	22:00 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
06:00	durchg.

333 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 13.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

333 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

334 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

371 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Langenfd	Bbf

Schienenauswechslung 30.03.2023,	07:40 30.03.2023,	11:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

334 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Langenfd	Bbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

372 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	06:10 20.03.2023,	10:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

373 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Langenf	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:50 28.02.2023,	04:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

372 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	Ef

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	06:10 20.03.2023,	10:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

373 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:50 28.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

372 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	06:10 20.03.2023,	10:55 durchgehend Totalsperrung

373 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:50 28.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

338 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	Ef

Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

338 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Eidelst	Ef

Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

332 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenf	Abzw
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	22:00 31.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
06:00	durchg.

332 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	Gbf

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	22:00 29.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

374 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	Gbf

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

375 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Eidelst	Ef

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

332 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

363 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	22:00 13.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

368 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenfd	Bbf
Rainweg

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

368 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Langenfd	Bbf
Rainweg

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	22:00 17.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

329 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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331 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	22:00 19.08.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

332 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

363 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	
-	Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

376 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	01:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

377 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

Oberbauschweißen 03.03.2023,	01:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	21:00 29.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	21:00-06:00	durchg.

378 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

379 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

Tiefenentwässerung 13.05.2023,	01:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

380 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	01:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-05:00	
durchg.

381 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

Brückenarbeiten 20.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

381 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

Brückenarbeiten 11.04.2023,	04:00 05.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

380 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Horn

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	01:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

382 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

Schienenerneuerung 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

382 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

Schienenerneuerung 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

383 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

Brückenarbeiten 11.04.2023,	04:00 05.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

383 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

Brückenarbeiten 11.04.2023,	04:00 05.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

373 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:50 28.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

372 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	06:10 20.03.2023,	10:55 durchgehend Streckensperrung

384 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

385 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

386 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

387 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

388 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	08:00 20.03.2023,	12:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	21:00 05.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-06:00	durchg.

162 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	08:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

162 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	08:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-17:00	durchg.

387 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	01:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:00-05:00	durchg.

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	01:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:00-
05:00	durchg.

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	21:00 05.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
06:00	durchg.

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	21:00 29.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-06:00	durchg.

162 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	08:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	08:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
17:00	durchg.

378 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

387 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	
Hmb-Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

376 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

166 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:45 06.04.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

165 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	21:30 27.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

388 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	08:00 20.03.2023,	12:30 durchgehend Streckensperrung

161 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	21:00 05.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-06:00	durchg.

161 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	21:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

161 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	08:00 26.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

389 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

Oberbauschweißen 27.03.2023,	07:30 27.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

162 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	10:00 14.04.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

162 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	19:00 20.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:00-06:00	durchg.

162 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	00:30 25.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

164 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Hmb-Wandsbek	Wf
Horn

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

378 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Horn
Hmb-Roth	Ro

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Horn
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	08:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

162 1242-Hamburg-Wandsbek,	W103	-	
Abzw	Hamburg-Horn,	W204

Horn
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	08:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	08:00-17:00	durchg.

154 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Brückenprüfung 23.02.2023,	00:00 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:30	
durchg.

154 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Brückenprüfung 20.03.2023,	00:00 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:30	
durchg.

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 20.03.2023,	07:00 27.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 20.03.2023,	08:20 24.03.2023,	14:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:20-14:20	
durchg.

157 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	02:05 22.03.2023,	02:35 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:05-02:35	durchg.

157 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	02:05 22.03.2023,	02:35 durchgehende	Schichten,
Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:05-02:35	
durchg.

157 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	02:35 22.03.2023,	03:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:35-03:20	durchg.
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157 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	02:35 22.03.2023,	03:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:35-03:20	
durchg.

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	10:00 24.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	10:00 24.03.2023,	11:00 durchgehend Schwungfahren

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	20:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	20:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	20:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	20:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

391 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	23:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

391 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	23:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 27.03.2023,	10:00 27.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

390 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 27.03.2023,	10:00 27.03.2023,	11:00 durchgehend Schwungfahren

392 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

154 1245-kein	VzG	Hmb-Rothenburgsort,	
W190	-	Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	

W406

Hamburg	Hbf Brückenprüfung 24.04.2023,	00:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:30	
durchg.

393 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

393 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

393 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

394 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel
Hamburg	Süd

Weichenerneuerung 06.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

395 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

396 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

395 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

396 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

397 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

396 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

395 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	
Hamburg-Veddel,	43W02

Veddel Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

398 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

399 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	38

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

399 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

400 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Schwellenauswechslung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

401 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

399 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

399 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

386 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

394 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

Weichenerneuerung 06.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

402 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Ericus

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

157 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:05 22.03.2023,	01:35 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:05-01:35	durchg.

157 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:35 22.03.2023,	02:05 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:35-02:05	durchg.

390 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 24.03.2023,	20:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

392 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

392 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

401 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

396 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Ericus

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

396 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Ericus

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

404 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Ericus

Durcharbeitung	von	Weichen 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

396 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Ericus

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

405 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

400 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Schwellenauswechslung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

405 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

386 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

405 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	06:00 14.05.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	12:00 14.05.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

403 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	
W4330	-	Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	15:00 14.05.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

406 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Süderelbbrücke
Hmb	H	Schaar	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

406 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	
-	Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

407 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

407 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

406 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb	Süd	DB-Gr

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb	Unterelbe

sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	00:00 08.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

409 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	04:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	18:00 08.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

410 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

411 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	08:00 03.04.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

412 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Meckelfeld

Brückenarbeiten 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

413 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Meckelfeld	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	08:15 27.02.2023,	13:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

407 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hamburg	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

407 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hamburg	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Harb	Bbf	Süd

sonstige	Arbeiten 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	21:00 06.03.2023,	00:01 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	22:30 06.03.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	00:45 06.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	00:45 06.03.2023,	02:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	18:00 08.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	00:00 08.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 09.04.2023,	05:00 09.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wilhelmsbg

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	05:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

415 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wilhelmsbg

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	03:00 12.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

415 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wilhelmsbg

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	03:00 13.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

406 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	22:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

416 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb	Süd	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

417 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb	Süd	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	08:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

416 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb	Süd	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

418 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

419 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

418 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

420 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	08:00 28.02.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

412 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Brückenarbeiten 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

412 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Brückenarbeiten 12.04.2023,	23:01 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:01-05:00	durchg.

421 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

407 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

412 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 01.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	02:30 10.04.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

407 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

422 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenauswechslung 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

422 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenauswechslung 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

420 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	08:00 28.02.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

423 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

413 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld
Meckelfeld	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	08:15 27.02.2023,	13:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

421 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld	Nord
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Brückenarbeiten 02.05.2023,	23:00 04.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

421 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld	Nord
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Brückenarbeiten 04.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

421 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Meckelfeld	Nord
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Brückenarbeiten 05.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

414 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

Brückenprüfung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

408 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	
Hamburg	Süd	DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	20:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

424 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	03:00 16.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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425 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	00:30 17.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	00:30 17.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	03:30 17.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

425 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Jesteburg

Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	04:15 17.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

426 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	08:00 24.04.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

427 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

427 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenprüfung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenprüfung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenprüfung 03.03.2023,	01:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenprüfung 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenprüfung 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	00:01 04.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Tk

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Tk

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Tk

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

423 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

428 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenprüfung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenprüfung 03.03.2023,	01:00 03.03.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenprüfung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenprüfung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

428 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

429 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenauswechslung 27.03.2023,	09:00 27.03.2023,	11:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

409 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	03:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

415 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	02:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

430 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	20:00 17.04.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

428 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

387 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

Weichenerneuerung 06.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

386 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

386 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

404 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Durcharbeitung	von	Weichen 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	06:00 14.05.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

403 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	12:00 14.05.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

403 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	15:00 14.05.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

431 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

415 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 15.04.2023,	02:00 15.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

386 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

432 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 22.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

396 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

394 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Weichenerneuerung 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Weichenerneuerung 12.05.2023,	02:00 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

425 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Jesteburg
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	00:30 17.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

433 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Jesteburg Schienenauswechslung 20.02.2023,	10:00 20.02.2023,	13:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

433 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 20.02.2023,	09:00 20.02.2023,	10:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

434 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 03.04.2023,	08:00 03.04.2023,	10:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

434 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 03.04.2023,	10:45 03.04.2023,	13:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

434 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 03.04.2023,	10:45 03.04.2023,	13:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

426 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	08:00 17.04.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

435 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Gleiserneuerung 06.02.2023,	12:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	44

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

435 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Gleiserneuerung 13.02.2023,	12:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

436 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Gleiserneuerung 20.02.2023,	12:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

436 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Gleiserneuerung 20.02.2023,	12:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

437 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

437 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

438 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenauswechslung 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

438 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenauswechslung 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

439 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenerneuerung 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

439 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenerneuerung 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

439 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenerneuerung 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

439 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenerneuerung 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

439 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenerneuerung 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

436 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Gleiserneuerung 27.02.2023,	12:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

440 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

440 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

440 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

441 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schwellenauswechslung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

441 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schwellenauswechslung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

441 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schwellenauswechslung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-06:00	
durchg.

441 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schwellenauswechslung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

442 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	02:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

442 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	02:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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443 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Schienenauswechslung 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

443 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Schienenauswechslung 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

443 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Schienenauswechslung 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

423 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Meckelfeld

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

433 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Buchholz	(Nordh)

Schienenauswechslung 20.02.2023,	10:00 20.02.2023,	13:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

426 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Buchholz	(Nordh)

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	08:00 24.04.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

433 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Schienenauswechslung 20.02.2023,	09:00 20.02.2023,	10:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

434 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Schienenauswechslung 03.04.2023,	08:00 03.04.2023,	10:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

426 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	08:00 17.04.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

438 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Schienenauswechslung 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

444 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

445 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

446 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mswf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

447 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenauswechslung 22.02.2023,	02:00 22.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

422 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

448 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

447 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

447 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

447 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

422 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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422 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

449 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

449 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

446 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

446 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

450 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

451 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

451 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

452 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

452 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

428 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenprüfung 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

414 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenprüfung 04.03.2023,	00:01 04.03.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

428 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

429 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenauswechslung 27.03.2023,	09:00 27.03.2023,	11:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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415 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 15.04.2023,	20:00 16.04.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

428 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

416 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

416 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

432 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 20.04.2023,	22:00 21.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

405 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

423 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

413 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	08:15 27.02.2023,	13:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

420 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Meckelfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	08:00 28.02.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

386 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

404 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

Durcharbeitung	von	Weichen 10.04.2023,	00:30 10.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

394 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Wlb	Abzw

Weichenerneuerung 06.05.2023,	02:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

394 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Wlb	Abzw

Weichenerneuerung 11.05.2023,	23:00 12.05.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

454 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Wlb	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	08:00 21.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-18:00	durchg.

455 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	
Maschen	Rbf	-	Abzw		Hmb-

Allermöhe,	W18

Veddel
Oberhafen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

222 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Ashausen
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	22:00 28.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung
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222 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Ashausen
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsarbeiten 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

444 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Mnof

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

222 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsarbeiten 29.04.2023,	22:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

456 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Ashausen	Abzw
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

457 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Ashausen	Abzw
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

458 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Ashausen	Abzw
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

445 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

445 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Streckensperrung

459 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

221 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Stelle Weichenerneuerung 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

221 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	
Maschen	Rbf,	W2364																											

																nur	Ri	a	fahrbar

Stelle Weichenerneuerung 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

460 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

460 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

461 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	03:30 12.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

462 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

462 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	02:00 13.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

463 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	01:20 14.04.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

463 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	03:10 14.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

464 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

464 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	00:15 15.04.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

464 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	01:30 15.04.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

464 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	03:45 15.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

425 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	21:45 16.04.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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425 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

465 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

465 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	01:25 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

461 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	01:25 12.04.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

461 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

466 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenauswechslung 19.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

468 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

468 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

469 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	03:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

470 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung 18.03.2023,	23:30 19.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

469 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

469 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	02:00 19.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

471 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

470 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

470 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

470 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung 20.03.2023,	00:00 27.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

471 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

471 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

472 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

472 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

473 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	23:30 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:30-04:30	durchg.

474 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

Gleiserneuerung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

475 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

475 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	01:00 21.04.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

475 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	03:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

469 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	04:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

476 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

476 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

476 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	03:00 20.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

476 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	04:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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475 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

475 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	04:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

475 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	
Buchholz	(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

445 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

445 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

451 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mswf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

221 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Weichenerneuerung 25.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

221 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Weichenerneuerung 26.02.2023,	09:15 26.02.2023,	10:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	09:15-10:00	durchg.

221 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Weichenerneuerung 26.02.2023,	12:15 26.02.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	12:15-13:00	durchg.

221 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Weichenerneuerung 26.02.2023,	15:15 26.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	15:15-16:00	durchg.

477 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Oberbauschweißen 30.03.2023,	08:00 30.03.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

448 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

449 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

449 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

449 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

452 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

452 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

221 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Pbf

Weichenerneuerung 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

221 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Pbf

Weichenerneuerung 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

477 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Oberbauschweißen 30.03.2023,	08:00 30.03.2023,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

218 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

213 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

219 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

214 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

220 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

215 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	
W1675															(Gz-Gleis)

Stelle Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

478 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	
Aumühle,	Gl	803

Aumühle	Abzw
Aumühle

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

478 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	
Aumühle,	Gl	803

Aumühle	Abzw
Aumühle

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

478 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	
Aumühle,	Gl	803

Aumühle	Abzw
Aumühle

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

478 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	
Aumühle,	Gl	803

Aumühle	Abzw
Aumühle

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

403 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.
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403 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

399 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

400 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

Schwellenauswechslung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

403 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

399 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

385 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

385 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

386 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	
W123	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

393 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

401 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

393 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

402 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

393 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

394 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Weichenerneuerung 06.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

403 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Norderelbbr
Ericus

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

403 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Norderelbbr
Ericus

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

403 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Norderelbbr
Ericus

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

398 1292-Abzw	Hamburg	
Norderelbbrücke,	W340	-	Abzw	

Hamburg	Ericus,	W716

Norderelbbr
Ericus

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

406 1297-Hamburg	Süd	DB-Gr	-	
Hamburg	Süd

Hamburg	Süd
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

406 1297-Hamburg	Süd	DB-Gr	-	
Hamburg	Süd

Hmb	Süd	DB-Gr
Hamburg	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

407 1297-Hamburg	Süd	DB-Gr	-	
Hamburg	Süd

Hmb	Süd	DB-Gr
Hamburg	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

407 1297-Hamburg	Süd	DB-Gr	-	
Hamburg	Süd

Hmb	Süd	DB-Gr
Hamburg	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

479 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	
W9	-	Cuxhaven,	W12

Brh-Speckenbütt
Dorum

Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:20 28.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

480 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsb	Wbf Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	02:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

481 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	22:45 22.02.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

481 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	22:45 22.02.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

482 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

483 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	01:40 03.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	52

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

483 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	01:40 03.03.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

482 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück Brückenarbeiten 05.03.2023,	20:00 24.09.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

482 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück Brückenarbeiten 20.03.2023,	06:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

484 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

484 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

485 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

485 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

486 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	04:10 02.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

487 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

488 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

488 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

489 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

490 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	01:15 13.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

490 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:00 13.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

490 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

485 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

491 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	08:45 27.02.2023,	13:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

491 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	08:45 27.02.2023,	13:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

487 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

487 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

490 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	20:45 12.03.2023,	23:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

490 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	01:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

490 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	01:15 13.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

492 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.03.2023,	00:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 20.02.2023,	05:00 22.02.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 26.02.2023,	18:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 26.02.2023,	20:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	23:20 28.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

489 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

494 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

490 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	01:15 durchgehend Streckensperrung

491 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	08:45 27.02.2023,	13:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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495 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:30 01.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

487 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	21:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

496 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	08:00 23.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-15:00	durchg.

496 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	08:00 23.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-15:00	
durchg.

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

484 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 25.02.2023,	18:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

483 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	01:40 03.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 05.03.2023,	20:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 20.03.2023,	06:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

486 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Vahr

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

486 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

486 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	
Bremen	Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	03:30 02.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

484 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		
Abzw	Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		
Abzw	Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	23:20 28.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

489 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		
Abzw	Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

497 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

498 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:40 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:40-05:00	durchg.

499 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Oberbauschweißen 05.03.2023,	23:45 06.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

499 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Oberbauschweißen 06.03.2023,	02:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

500 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Vegetationsarbeiten 15.04.2023,	00:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

501 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

501 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

502 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	06:30 25.04.2023,	14:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

502 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	06:30 26.04.2023,	14:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

503 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.04.2023,	07:10 27.04.2023,	15:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

503 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.04.2023,	07:10 28.04.2023,	15:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

504 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

504 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

504 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

497 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:40 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:40-05:00	durchg.

499 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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499 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Oberbauschweißen 05.03.2023,	23:45 06.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

501 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

500 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Vegetationsarbeiten 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

505 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

505 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	04:00 17.04.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

501 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

502 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	06:30 25.04.2023,	14:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

502 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	06:30 26.04.2023,	14:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

503 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.04.2023,	07:10 27.04.2023,	15:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

503 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.04.2023,	07:10 28.04.2023,	15:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

506 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	22:30 07.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

507 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	08:00 08.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	08:00-15:00	durchg.

504 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
05:00	durchg.

497 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:40 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
05:00	durchg.

498 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

498 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
05:00	durchg.

498 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

498 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-
	Sagehorn,	W41

Sagehorn sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
05:00	durchg.

485 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

486 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	04:10 02.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

487 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

487 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

487 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

490 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	20:45 12.03.2023,	23:45 durchgehend Streckensperrung

508 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenauswechslung 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

492 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	
W517	-	Bremen	Rbf,	W005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.03.2023,	00:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

487 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	
Hbf,	11W524

Bremen	Hbf Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	21:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

509 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	
Hbf,	11W524

Bremen	Hbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	08:00 20.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-15:00	
durchg.

509 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	
Hbf,	11W524

Bremen	Hbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	08:00 20.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-15:00	
durchg.

510 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	
Bremen	Rbf,	Stw	Bve,	17W001												

					nur	Ri	a	fahrbar

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Rbf	Ausf

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

511 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	
Bremen	Rbf,	Stw	Bve,	17W001												

					nur	Ri	a	fahrbar

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Rbf	Ausf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung
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512 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	
Bremen	Rbf,	Stw	Bve,	17W001												

					nur	Ri	a	fahrbar

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	00:20 28.02.2023,	01:20 durchgehend Streckensperrung

510 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	
Bremen	Rbf,	Stw	Bve,	17W001												

					nur	Ri	a	fahrbar

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

513 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-
Vegesack

Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Schwellenauswechslung 22.02.2023,	00:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:45-04:30	durchg.

514 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-
Vegesack

Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:50 02.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

514 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-
Vegesack

Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:50 02.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

515 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-
Vegesack

Bremen-Vegesack Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

515 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-
Vegesack

Bremen-Vegesack Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	01:15 21.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

513 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-
Vegesack

Bremen-Vegesack Schwellenauswechslung 22.02.2023,	00:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-04:30	
durchg.

516 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:20	durchg.

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	23:45 25.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:45-04:55	durchg.

518 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:10 12.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:10-04:50	durchg.

519 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bookholzberg
Delmenhorst	Df

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:35 03.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

484 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

520 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bremen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:15 26.02.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

520 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bremen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:15 26.02.2023,	05:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

489 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bremen	Hbf sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	00:15 10.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

521 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bremen-Neustadt
Brm	Hbf	ehem	Bwn

Schwellenauswechslung 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:10 09.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:10-05:00	durchg.

522 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:20 29.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

521 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen-Neustadt

Schwellenauswechslung 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

523 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst
Bookholzberg

Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	22:10 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:10-05:00	durchg.

519 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:35 03.03.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

519 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:35 03.03.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

524 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-06:00	durchg.

524 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 03.04.2023,	23:45 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:00	durchg.

518 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:10 12.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:10-04:50	durchg.

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst
Delmenhorst	Df

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 05.04.2023,	23:45 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:00	durchg.

518 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df
Bookholzberg

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	22:10 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:10-05:00	durchg.

525 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Oberbauschweißen 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

525 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Oberbauschweißen 17.03.2023,	02:00 17.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.05.2023,	23:45 07.05.2023,	22:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

525 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df
Brm	Hbf	ehem	Bwn

Oberbauschweißen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 10.04.2023,	23:45 11.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 11.04.2023,	23:45 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 12.04.2023,	23:45 13.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 13.04.2023,	23:45 14.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Delmenhorst	Df Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.04.2023,	23:45 16.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:00	durchg.

526 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Hude Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

526 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Hude Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

527 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Old-Hemmelsberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 26.03.2023,	21:40 27.03.2023,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	03:30 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

529 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 15.02.2023,	23:00 17.02.2023,	07:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-07:00	durchg.

529 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2023,	00:00 17.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-06:00	durchg.

529 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

529 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	00:00 18.02.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

529 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 20.02.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-07:00	durchg.

529 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

529 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

528 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Wüsting

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	02:00 25.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

528 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Wüsting

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Wüsting

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	03:30 28.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

527 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Wüsting

Arbeiten	am	Bahnübergang 26.03.2023,	21:40 27.03.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

527 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Wüsting

Arbeiten	am	Bahnübergang 26.03.2023,	21:40 27.03.2023,	03:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

528 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Wüsting
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	03:30 25.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

528 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	
Hbf,	11W110

Wüsting Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

530 1501-kein	VzG	stillgelegt	Oldenburg	
(Oldb)	Hbf,	W	113	-	Brake	
(Unterweser),	W	2

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

531 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Achmer
Osn-Eversburg

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

531 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Achmer
Osn-Eversburg

Schwellenauswechslung 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

532 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Achmer
Osn-Eversburg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

533 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Achmer
Osn-Eversburg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

534 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Ahlhorn
Höltinghausen

Gleisauswechslung 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

532 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Hesepe

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.03.2023,	02:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung
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535 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bartmannsholte
Cloppenburg

Gleisauswechslung 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

536 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Bartmannsholte

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:40 durchgehend Streckensperrung

537 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg Schwellenauswechslung 02.03.2023,	20:00 03.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

538 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Quakenbrück

Gleiserneuerung 03.04.2023,	23:50 06.04.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

539 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Ahlhorn

Schwellenauswechslung 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	06:40 durchgehend Streckensperrung

539 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Ahlhorn

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	00:20 02.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:20-04:10	durchg.

540 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Ahlhorn

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:20 23.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:20-04:10	durchg.

534 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Höltinghausen

Gleisauswechslung 04.03.2023,	00:50 04.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

541 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Sandkrug

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

541 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Sandkrug

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	01:05 25.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

542 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:00 19.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

543 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	00:00 12.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:00-06:00	durchg.

543 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	00:00 12.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-06:00	durchg.

544 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:00 30.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-06:00	durchg.

544 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:00 30.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:00-06:00	durchg.

542 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:00 19.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-05:00	
durchg.

542 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:30 18.06.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-06:00	
durchg.

542 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.05.2023,	22:00 20.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

542 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.05.2023,	22:00 20.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

545 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

546 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

546 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

547 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hammelwarden

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 10.04.2023,	23:00 31.07.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

547 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hammelwarden

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 15.04.2023,	00:00 30.07.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	00:00-06:00	durchg.

548 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	07:00 12.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

548 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	07:00 12.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

549 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleiserneuerung 24.04.2023,	07:00 24.04.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

549 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleiserneuerung 24.04.2023,	07:00 02.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

549 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleiserneuerung 28.04.2023,	21:00 02.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

548 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Weichenerneuerung	mit	PSS 02.05.2023,	05:00 06.05.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

548 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Weichenerneuerung	mit	PSS 02.05.2023,	05:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

549 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleiserneuerung 02.05.2023,	15:00 02.05.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

548 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Weichenerneuerung	mit	PSS 06.05.2023,	07:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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550 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Hammelwarden

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	01:20 27.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

551 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Elsfleth

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.03.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

551 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Elsfleth

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 11.03.2023,	00:00 09.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	00:00-06:00	durchg.

552 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Elsfleth

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

552 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Elsfleth

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-06:00	durchg.

528 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	
W502	-	Abzw	Oldenb.	(Oldb)	

Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	04:00 28.02.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

553 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Nortmoor

Oberbauschweißen 01.03.2023,	23:10 02.03.2023,	02:10 durchgehend Streckensperrung

553 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Nortmoor

Oberbauschweißen 02.03.2023,	23:10 03.03.2023,	02:10 durchgehend Streckensperrung

554 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Bad	Zwischenahn
Westerst-Ocholt

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

555 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Bad	Zwischenahn
Westerst-Ocholt

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

556 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl Weichenerneuerung 08.05.2023,	05:00 12.05.2023,	14:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

556 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl Weichenerneuerung 08.05.2023,	05:00 12.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

556 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl Weichenerneuerung 08.05.2023,	05:00 12.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

557 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Stickhsn-Velde

Oberbauschweißen 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

557 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Stickhsn-Velde

Oberbauschweißen 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

557 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Stickhsn-Velde

Oberbauschweißen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

558 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Nortmoor
Leer/Ostfriesl

Oberbauschweißen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

557 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Nortmoor Oberbauschweißen 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

557 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Nortmoor Oberbauschweißen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

557 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Nortmoor Oberbauschweißen 16.03.2023,	23:15 17.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

559 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Stickhsn-Velde
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

559 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Stickhsn-Velde
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

560 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Stickhsn-Velde
Nortmoor

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:15 15.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:15-04:40	durchg.

560 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	
Leer	(Ostfriesl),	W38

Stickhsn-Velde
Nortmoor

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:15 15.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:15-04:40	
durchg.

561 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Jaderberg
Ofenerdiek

Oberbauschweißen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

562 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Ofenerdiek

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 12.10.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

563 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:40 23.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:40-05:20	durchg.

563 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:40 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:40-05:20	durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	23:00 21.04.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	23:00 21.04.2023,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	23:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	00:40 22.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung
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564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	00:40 22.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	00:35 23.04.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	00:35 23.04.2023,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	01:40 24.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	01:40 24.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	00:40 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:40-04:40	durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	00:40 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:40-04:40	
durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 02.05.2023,	22:00 07.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 02.05.2023,	22:00 07.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	22:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	22:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	05:00 17.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	00:30 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	05:00 24.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	07:00 03.04.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	00:30 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	07:00 04.04.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	07:00 05.04.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Sande
Wilhelmshaven

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	07:00 06.04.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	23:00 21.04.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 15.04.2023,	00:40 15.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 15.04.2023,	00:40 15.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	00:35 16.04.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	00:35 16.04.2023,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:40 17.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:40 17.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	00:40 21.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:40-04:40	durchg.
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564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	00:40 21.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:40-04:40	
durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	23:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	23:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 02.05.2023,	22:00 07.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:00	durchg.

564 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	
Wilhelmshaven	Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	22:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:00	durchg.

566 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Wilhelmshaven	Nord

Accum Schienenauswechslung 10.03.2023,	07:00 10.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

566 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche Schienenauswechslung 10.03.2023,	07:00 10.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

517 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Delmenhorst Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 10.03.2023,	23:45 18.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	23:45-05:00	durchg.

517 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Delmenhorst Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	23:45 25.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	23:45-04:55	durchg.

517 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Delmenhorst Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 27.03.2023,	23:45 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	23:45-05:00	durchg.

517 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Delmenhorst Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 01.04.2023,	23:45 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:00	durchg.

517 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Delmenhorst Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 08.05.2023,	23:45 09.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

518 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Delmenhorst Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

519 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Delmenhorst
Wildeshausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:35 03.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

567 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Brückenarbeiten 03.04.2023,	00:30 05.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:30	durchg.

568 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Vechta
Lohne	(Oldb)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

569 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Wildeshausen
Vechta

Arbeiten	am	Bahnübergang 28.02.2023,	00:30 02.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

570 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Wildeshausen
Vechta

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.03.2023,	01:30 12.03.2023,	06:20 durchgehend Streckensperrung

570 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Wildeshausen
Vechta

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.03.2023,	00:30 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

570 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Wildeshausen
Vechta

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.03.2023,	01:30 02.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	01:30-05:30	durchg.

568 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	
W101

Wildeshausen
Vechta

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.03.2023,	04:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

571 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden
Abelitz

Oberbauschweißen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

571 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden
Abelitz

Oberbauschweißen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

571 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden
Abelitz

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

571 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden
Abelitz

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

572 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden
Abelitz

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

572 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden
Abelitz

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

573 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden Weichenerneuerung 14.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

573 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

574 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden

Schienenauswechslung 26.03.2023,	00:45 26.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

574 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden

Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

574 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden

Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:45 02.04.2023,	05:15 durchgehend Streckensperrung

573 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden

Weichenerneuerung 14.04.2023,	21:00 14.04.2023,	23:00 durchgehend Streckensperrung
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573 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden

Weichenerneuerung 17.04.2023,	03:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

575 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

576 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

576 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

576 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

576 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	03:30 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

576 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	03:30 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

576 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	03:30 28.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

572 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 02.03.2023,	03:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

577 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 18.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

577 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 18.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

577 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 18.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

578 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 22.03.2023,	23:10 23.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

578 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 22.03.2023,	23:10 23.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

574 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.03.2023,	00:45 26.03.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

574 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

574 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:45 02.04.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

579 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Brückenarbeiten 15.04.2023,	20:00 17.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

579 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Brückenarbeiten 22.04.2023,	20:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

580 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Marienhafe
Norddeich	Mole

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	23:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

580 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	23:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

581 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:30 25.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

581 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:30 25.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

573 1572-Emden,	W55	-	Emden	
Außenhafen	(DB-Grenze)

Emden Weichenerneuerung 17.04.2023,	05:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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573 1572-Emden,	W55	-	Emden	
Außenhafen	(DB-Grenze)

Emden Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

582 1572-Emden,	W55	-	Emden	
Außenhafen	(DB-Grenze)

Emden
Emden	Außenhafen

Oberbauschweißen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

573 1572-Emden,	W55	-	Emden	
Außenhafen	(DB-Grenze)

Emden
Emden	Außenhafen

Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 21.04.2023,	23:00 durchgehend Streckensperrung

573 1572-Emden,	W55	-	Emden	
Außenhafen	(DB-Grenze)

Emden
Emden	Außenhafen

Weichenerneuerung 24.04.2023,	03:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

583 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Weichenerneuerung 13.03.2023,	07:00 20.03.2023,	14:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

583 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Weichenerneuerung 20.03.2023,	14:05 23.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

583 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norden
Norddeich

Weichenerneuerung 20.03.2023,	14:05 23.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

581 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norden
Norddeich

Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:30 25.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

581 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norden
Norddeich

Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:30 25.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

582 1576-Emden,	W18	-	Emden	Hbf	
Volkswagenwerk

Emden
Emden	VW	DB-Gr

Oberbauschweißen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

584 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Lüstringen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	00:20 29.03.2023,	01:35 durchgehend Streckensperrung

585 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Schinkel

sonstige	Arbeiten 22.01.2023,	01:00 05.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-06:00	
durchg.

585 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 22.01.2023,	01:00 05.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-06:00	durchg.

586 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:45 27.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

587 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

587 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

587 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osnabrück	Hbf	Pu

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	04:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

584 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osnabrück	Hbf	Pu

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	00:20 29.03.2023,	01:35 durchgehend Streckensperrung

588 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

589 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 18.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:00	durchg.

589 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 03.03.2023,	22:20 04.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

589 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 04.03.2023,	22:20 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	22:20-06:00	durchg.

589 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 10.03.2023,	00:30 10.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

589 1600-Osnabrück	Hbf	Po,	W77	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W225	(Schinkel-

Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

590 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Oberbauschweißen 20.02.2023,	08:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

590 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Oberbauschweißen 20.02.2023,	08:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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591 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel
Osnabrück	Hbf	Pu

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

591 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel
Osnabrück	Hbf	Pu

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	02:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

591 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	01:10 durchgehend Streckensperrung

591 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	02:40 13.03.2023,	04:10 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

591 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	02:40 13.03.2023,	05:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

591 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	02:40 13.03.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

591 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	W323	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	W277	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	01:05 02.04.2023,	05:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

592 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	
W220	-	Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	W212

Lüstringen
Stahlwerkskurve

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	22:45 08.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-05:30	durchg.

587 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	
W220	-	Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	W212

Stahlwerkskurve
Lüstringen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	04:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

588 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	
W220	-	Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	W212

Stahlwerkskurve
Lüstringen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

584 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	
W220	-	Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	W212

Stahlwerkskurve
Lüstringen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	00:20 29.03.2023,	01:35 durchgehend Streckensperrung

593 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Lüstringen
Osn	Rbf	Ors

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	17:30 durchgehend Streckensperrung

594 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Lüstringen
Osn	Rbf	Ors

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	07:30 07.05.2023,	17:30 durchgehend Streckensperrung

593 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	17:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

593 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	17:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

594 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	07:30 07.05.2023,	17:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

594 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	07:30 07.05.2023,	17:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

595 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors Weichenerneuerung 14.05.2023,	14:00 05.06.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

595 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors Weichenerneuerung 14.05.2023,	14:00 05.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

596 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	21:30 27.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

596 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:45 28.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	W52	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W208	

(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	22:45 30.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do

Streckensperrung	je	22:45-06:30	durchg.

597 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	W91	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	16:30 26.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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597 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	W91	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	16:30 26.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

586 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	W91	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Vorbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:45 27.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

587 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	W91	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

598 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osn	Rbf	Oro Schwellenauswechslung 18.02.2023,	14:00 19.02.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

598 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osn	Rbf	Oro Schwellenauswechslung 18.02.2023,	14:00 19.02.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

593 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	17:30 durchgehend Streckensperrung

593 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	17:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

594 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	07:30 07.05.2023,	17:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

594 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	07:30 07.05.2023,	17:30 durchgehend Streckensperrung

589 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

589 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

Brückenarbeiten 14.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:00	durchg.

589 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

Brückenarbeiten 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

589 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

Brückenarbeiten 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

589 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

Brückenarbeiten 11.03.2023,	04:30 11.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

589 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

Brückenarbeiten 15.04.2023,	16:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

599 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu Oberbauschweißen 26.02.2023,	00:50 26.02.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

591 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	06:00 14.03.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

591 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	23:40 19.03.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

591 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	00:40 26.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

600 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	
W510	-	Osnabrück	Hbf	Pu,	W273

Osnabrück	Hbf	Pu Oberbauschweißen 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

601 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

602 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:15 23.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

604 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	02:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

605 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

605 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

606 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	23:50 31.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

607 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	02:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	65

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

608 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

610 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

611 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bückeburg Oberbauschweißen 26.03.2023,	00:10 26.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

611 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Kirchhorsten

Oberbauschweißen 26.03.2023,	00:10 26.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

612 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

612 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

613 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:35 27.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

614 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

614 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

614 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

615 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf Untergrundverbesserung 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

616 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Rheda-Wiedenbr

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Rheda-Wiedenbr

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

609 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Rheda-Wiedenbr

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

617 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 08.03.2023,	17:00 09.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

618 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Heessen

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	22:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

619 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Heessen

Schienenschleifen	TPG 12.05.2023,	21:30 12.05.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

620 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Neubeckum	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	07:00 10.03.2023,	15:00 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

620 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Oelde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	07:00 10.03.2023,	15:00 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

621 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

622 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Brückenarbeiten 13.02.2023,	23:45 19.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:00	
durchg.
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623 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:05 05.03.2023,	03:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

623 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:05 05.03.2023,	03:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

624 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:45 07.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:30	
durchg.

624 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:45 07.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-05:30	
durchg.

625 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	22:20 09.05.2023,	00:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

625 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	22:20 09.05.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

625 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	00:20 09.05.2023,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

625 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	00:20 09.05.2023,	02:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 09.04.2023,	00:00 09.04.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 09.04.2023,	00:40 09.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

627 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Kirchhorsten

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	00:15 27.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

628 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Durchlassarbeiten 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

629 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 10.04.2023,	02:30 10.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

629 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Rehren

Schienenschleifen	Weichen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	06:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Seelze	West

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

631 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

632 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Oberbauschweißen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

632 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Oberbauschweißen 20.02.2023,	00:20 20.02.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	03:30 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

633 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.05.2023,	22:20 15.05.2023,	05:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

619 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

Schienenschleifen	TPG 12.05.2023,	22:30 13.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

634 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

635 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	03:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

603 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

636 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

636 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

637 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

638 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	01:00 23.04.2023,	01:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	01:30 25.04.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

636 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	03:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

636 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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636 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

636 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

639 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

Untergrundverbesserung 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

640 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

Schleifen	von	Schienen 08.04.2023,	23:35 09.04.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

641 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

611 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

Oberbauschweißen 26.03.2023,	01:20 26.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

611 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

Oberbauschweißen 26.03.2023,	01:20 26.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

613 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	00:50 27.03.2023,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

642 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Haste

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	00:15 24.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

643 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

644 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

613 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	00:50 27.03.2023,	02:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

645 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

646 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	00:00 01.05.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

627 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Rehren

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	00:15 27.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

647 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Stadthagen

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	00:10 07.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

647 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Stadthagen

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	23:10 08.05.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:50 08.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

629 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 10.04.2023,	04:45 10.04.2023,	06:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

631 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

Schienenschleifen	Weichen 09.04.2023,	02:50 09.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

650 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	12:15 05.04.2023,	14:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

640 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Schleifen	von	Schienen 08.04.2023,	23:35 09.04.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

651 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.04.2023,	23:55 07.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Kabelarbeiten 12.04.2023,	00:00 13.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

653 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Minden	(Westf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

654 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Minden	(Westf)

Oberbauschweißen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

655 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Oeynhausen	Abzw

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	00:10 04.04.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

652 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Oeynhausen	Abzw

Kabelarbeiten 14.04.2023,	00:30 15.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

641 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

656 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.03.2023,	23:55 17.03.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	02:40 05.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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657 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	02:40 05.04.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf Kabelarbeiten 14.04.2023,	00:30 15.04.2023,	01:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-01:30	
durchg.

658 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	(Westf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:10 28.02.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

659 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	(Westf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	00:10 11.04.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

660 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Oeynhausen	Abzw

Schienenauswechslung 03.04.2023,	03:25 03.04.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Oeynhausen	Abzw

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	01:55 05.04.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

613 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Bad	Oeynhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

658 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:10 28.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

661 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

653 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	01:35 01.04.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

663 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

Schienenauswechslung 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	00:10 11.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

613 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	02:15 27.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	04:45 01.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

664 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:10 16.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	00:10-04:45	durchg.

665 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

665 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:40 01.04.2023,	01:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	02:30 01.04.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

660 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Schienenauswechslung 03.04.2023,	00:10 03.04.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

666 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	08:00 04.04.2023,	12:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

644 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

645 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

646 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	00:00 01.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

667 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	09:00 26.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

667 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	09:00 26.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	04:45 01.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

668 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

657 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	23:55 05.04.2023,	00:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

657 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	23:55 05.04.2023,	00:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

619 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

Schienenschleifen	TPG 13.05.2023,	21:00 14.05.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung
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669 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Rheda-Wiedenbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:45 24.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:45-05:30	durchg.

670 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Rheda-Wiedenbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:45 10.03.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

671 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Ahlen	(Westf)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	07:00 24.03.2023,	15:00 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

618 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

672 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Neubeckum	Gbf

Oberbauschweißen 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

671 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oelde
Ahlen	(Westf)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	07:00 24.03.2023,	15:00 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

619 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oelde
Rheda-Wiedenbr

Schienenschleifen	TPG 14.05.2023,	01:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

660 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

Schienenauswechslung 03.04.2023,	03:25 03.04.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

655 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	00:10 04.04.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	01:55 05.04.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

673 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

Brückenarbeiten 29.04.2023,	00:10 01.05.2023,	19:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

664 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:10 16.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:10-
04:45	durchg.

665 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:40 01.04.2023,	01:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	02:30 01.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

660 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

Schienenauswechslung 03.04.2023,	00:10 03.04.2023,	03:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

661 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

674 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw Oberbauschweißen 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

675 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:10 13.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

654 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw Oberbauschweißen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	01:35 01.04.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	01:35 01.04.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

663 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw Schienenauswechslung 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

642 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rehren
Kirchhorsten

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	00:15 24.04.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

676 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rehren
Wunstorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	00:20 06.05.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

677 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rehren
Wunstorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

678 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Brackwede

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:20 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:20-
05:00	durchg.

678 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Brackwede

Schienenauswechslung 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:20-
05:00	durchg.

678 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Brackwede

Schienenauswechslung 21.03.2023,	01:20 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:20-
05:00	durchg.

616 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

679 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:55 03.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:55-05:40	durchg.

619 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

Schienenschleifen	TPG 14.05.2023,	21:00 15.05.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

672 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Neubeckum	Pbf

Oberbauschweißen 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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616 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Oelde

Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

680 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze
Letter	Abzw

Schwellenauswechslung 26.03.2023,	05:00 27.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	05:00-
15:00	durchg.

648 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze
Letter	Abzw

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

681 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	02:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	02:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

682 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze
Wunstorf

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	23:15 21.02.2023,	00:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

680 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	22:00 20.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
12:00	durchg.

681 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

681 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

647 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	00:10 07.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

647 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	23:10 08.05.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

633 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Stadthagen Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	07:00 12.06.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

632 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Oberbauschweißen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

632 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Oberbauschweißen 20.02.2023,	00:20 20.02.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

626 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 09.04.2023,	00:00 09.04.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

629 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

681 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

681 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:50 08.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

676 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	00:20 06.05.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

677 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

683 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	05:40 05.03.2023,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

683 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	05:40 05.03.2023,	06:05 durchgehend Totalsperrung

630 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	01:30 26.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	03:15 06.05.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

685 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	23:15 21.02.2023,	00:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	04:05 05.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	05:40 05.03.2023,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	01:30 26.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	
89,900	-	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	03:30 26.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

687 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	
Seelze,	W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Schwellenauswechslung 11.03.2023,	10:00 11.03.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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688 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	
Seelze,	W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Kurve

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	01:10 durchgehend Totalsperrung

689 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	
Seelze,	W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Kurve

Inbetriebnahme 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

687 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	
Seelze,	W303,	G-Bahn

Kurve
Han-Hainholz

Schwellenauswechslung 11.03.2023,	10:00 11.03.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

690 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	
Seelze,	W303,	G-Bahn

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	20:00 24.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	durchg.

690 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	
Seelze,	W303,	G-Bahn

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 09.05.2023,	08:00 10.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-15:00	
durchg.

690 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	
Seelze,	W303,	G-Bahn

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

689 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	
Hannover-Leinhausen	Wbf

Han-Hainholz
Han-Leinhsn	Wbf

Inbetriebnahme 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

691 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	
Hannover-Leinhausen	Wbf

Han-Leinhsn	Wbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	00:00 04.10.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

689 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	
Hannover-Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han-Ledebg	Abzw

Inbetriebnahme 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

692 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	
Kurve,	W3

Ahlem
Kurve

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	08:30 durchgehend Streckensperrung

693 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

Schwellenauswechslung 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

688 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	02:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

688 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	04:15 06.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

689 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

Inbetriebnahme 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

693 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

Schwellenauswechslung 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	01:25 29.04.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

623 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Schienenauswechslung 05.03.2023,	03:05 05.03.2023,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

688 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	01:10 06.03.2023,	01:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

695 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Bahnsteigarbeiten 13.03.2023,	23:10 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:10-05:00	
durchg.

695 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	23:10 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:10-05:00	
durchg.

688 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	01:40 06.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

688 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Nordstadt

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	22:10 05.03.2023,	22:45 durchgehend Totalsperrung

688 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	22:45 06.03.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

688 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Letter

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	02:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:50 08.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

696 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

697 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Hannover	Burg

Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

697 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Hannover	Burg

Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	01:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

698 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Hannover	Burg

Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	03:40 19.04.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

699 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Hannover	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

699 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Hannover	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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696 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

697 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

697 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Brückenarbeiten 13.03.2023,	00:55 13.03.2023,	01:25 durchgehend Totalsperrung

697 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Brückenarbeiten 13.03.2023,	00:55 13.03.2023,	01:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

698 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	03:40 19.04.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

622 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Brückenarbeiten 20.02.2023,	23:45 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:00	
durchg.

622 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Brückenarbeiten 27.02.2023,	23:45 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:00	
durchg.

698 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schleifen	von	Schienen 18.04.2023,	23:45 19.04.2023,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	01:25 29.04.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

698 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Han-Vinnhorst

Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	02:10 19.04.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

699 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

621 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

621 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

698 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schleifen	von	Schienen 18.04.2023,	23:45 19.04.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

694 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	22:55 29.04.2023,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

694 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	01:25 29.04.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

695 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	22:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

623 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Schienenauswechslung 05.03.2023,	03:05 05.03.2023,	06:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

623 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Schienenauswechslung 05.03.2023,	03:05 05.03.2023,	06:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

694 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	22:55 29.04.2023,	01:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

700 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	00:05 16.04.2023,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

701 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	23:15 15.04.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

700 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Han-Vinnhorst

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	00:05 16.04.2023,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

702 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Han-Vinnhorst

Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	22:50 24.06.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:45	durchg.

703 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Han-Vinnhorst

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	22:35 07.05.2023,	00:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

703 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Han-Vinnhorst

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:05 07.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

703 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Han-Vinnhorst

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	01:00 07.05.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

703 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Mitte
Langenhgn	Pferde

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	22:35 07.05.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

701 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	23:15 15.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

703 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Isernhagen

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	02:50 07.05.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

703 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Isernhagen

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	03:50 07.05.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

704 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Bennemühlen
Schwarmstedt

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

705 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Bennemühlen
Schwarmstedt

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:30 01.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung
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688 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Han-Nordstadt

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

702 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:25 03.05.2023,	00:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:25-00:20	durchg.

702 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 11.03.2023,	00:20 03.05.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:35	durchg.

697 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Langenhgn	Pferde

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:45 13.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

703 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Langenhgn	Pferde

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:05 07.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

693 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledebg	Abzw

Schwellenauswechslung 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

688 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledebg	Abzw

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	01:40 06.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

689 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Vinnhorst

Inbetriebnahme 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

697 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst
Han-Ledebg	Abzw

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:45 13.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

697 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst
Han-Ledebg	Abzw

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:55 13.03.2023,	03:25 durchgehend Totalsperrung

703 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Mitte
Langenhgn	Pferde

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	22:35 07.05.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

706 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-
	Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

462 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	
(Nordheide),	W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	02:00 13.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

424 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	
(Nordheide),	W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	03:00 16.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

424 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	
(Nordheide),	W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	04:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

707 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	
(Nordheide),	W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

Gleiserneuerung 21.02.2023,	04:00 21.02.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

707 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	
(Nordheide),	W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

Gleiserneuerung 06.03.2023,	18:00 06.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

708 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	
(Nordheide),	W258

Soltau	Nord
Schneverdingen

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	01:00 19.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-04:00	durchg.

709 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ashausen	Abzw
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

710 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ashausen	Abzw
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

444 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ashausen	Abzw
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

711 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

712 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

713 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

714 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

457 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

458 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

715 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

716 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Lüneburg	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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717 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Lüneburg	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	00:00 23.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

718 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

719 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	23:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

720 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:10 27.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

721 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:50 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

722 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Horneburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	00:10 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:10-05:00	durchg.

723 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Horneburg

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 27.03.2023,	23:00 29.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

724 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schwellenauswechslung 13.03.2023,	23:50 18.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:50-05:10	durchg.

724 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schwellenauswechslung 13.03.2023,	23:50 18.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:50-
05:10	durchg.

725 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:20 20.02.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

726 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	23:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

726 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	00:10 21.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

727 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

728 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

717 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	22:30 23.04.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	00:00 23.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	03:30 23.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

717 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	04:30 23.04.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

726 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	23:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

726 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	00:10 21.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

726 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	07:00 22.02.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

729 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede Schienenauswechslung 15.03.2023,	22:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

729 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede Schienenauswechslung 15.03.2023,	22:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:00	durchg.

730 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Garßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

731 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Garßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

732 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Garßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	23:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

733 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

734 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

727 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

730 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Eschede

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

731 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Eschede

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

732 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Eschede

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	23:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

735 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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725 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cadenberge

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:20 20.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

722 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Stade

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	04:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

736 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

737 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

737 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

Brückenprüfung 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

Brückenprüfung 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

430 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

sonstige	Arbeiten 20.04.2023,	04:00 20.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

427 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

427 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

427 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	02:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

427 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	02:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

427 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	02:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	01:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	01:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	22:30 06.03.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	01:30 06.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	01:30 06.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	03:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	06:00 05.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	06:00 06.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	06:00 07.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

408 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	18:00 08.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

408 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	04:00 08.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	20:00 12.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	03:00 12.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	06:00 12.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	03:00 13.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

430 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	22:00 20.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

738 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

738 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	01:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	02:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	02:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	03:00 26.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 01.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 01.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Bahnsteigarbeiten 03.04.2023,	00:30 04.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-03:30	durchg.

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 03.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	20:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 05.04.2023,	20:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 05.04.2023,	20:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Bahnsteigarbeiten 07.04.2023,	00:30 08.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-03:30	durchg.

408 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 09.04.2023,	02:30 09.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Bahnsteigarbeiten 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 12.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 12.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Bahnsteigarbeiten 13.04.2023,	00:30 13.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Bahnsteigarbeiten 18.04.2023,	00:30 18.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Bahnsteigarbeiten 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	00:30 20.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

421 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 04.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

421 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 13.05.2023,	23:00 18.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

421 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 13.05.2023,	23:00 18.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

709 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

710 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

736 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb	Unterelbe

Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

414 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

Brückenprüfung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

723 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Buxtehude

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 27.02.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

721 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Buxtehude

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:50 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

722 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Buxtehude

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	00:10 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:10-
05:00	durchg.

740 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	23:15 22.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
04:10	durchg.

741 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Stade

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

742 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenauswechslung 17.03.2023,	22:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

742 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenauswechslung 17.03.2023,	22:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

743 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	02:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

744 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

745 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	04:30 01.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

720 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Lehrte	Nord

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:10 27.02.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

720 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Lehrte	Nord

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:10 27.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

746 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	04:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

747 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	22:00 18.02.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

711 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

713 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

714 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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716 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Bienenbüttel

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

748 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

715 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bienenbüttel

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Deutsch	Evern

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	22:30 23.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

748 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

Stützmauerarbeiten 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

Stützmauerarbeiten 17.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

Stützmauerarbeiten 17.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

712 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

444 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Bahnsteigarbeiten 02.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 03.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

409 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Bahnsteigarbeiten 06.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Bahnsteigarbeiten 11.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

739 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 21.04.2023,	23:00 30.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

412 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 21.04.2023,	23:00 30.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

432 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	01:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

421 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 04.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

420 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	08:00 28.02.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

722 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	04:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

740 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Horneburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	23:15 22.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:10	durchg.

741 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Horneburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	21:40 21.03.2023,	22:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	21:40 22.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	22:40 21.03.2023,	23:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:40 22.03.2023,	00:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:40 22.03.2023,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	01:40 22.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	03:00 23.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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749 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	03:00 23.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

457 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

458 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

750 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

Schienenauswechslung 19.02.2023,	02:40 19.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

734 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

733 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Garßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

744 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

751 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:30 10.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:15	durchg.

751 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:30 10.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:30-
04:15	durchg.

752 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

752 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

753 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

754 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

754 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

718 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

719 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	23:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

755 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Uelzen	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

756 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

757 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Brückenarbeiten 20.02.2023,	00:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

757 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Brückenarbeiten 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

755 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

758 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schienenerneuerung 01.04.2023,	02:25 01.04.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

758 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schienenerneuerung 01.04.2023,	02:25 01.04.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

758 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schienenerneuerung 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

758 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schienenerneuerung 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

759 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schwellenauswechslung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

759 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schwellenauswechslung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

753 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Unterlüß

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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735 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

750 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß Schienenauswechslung 19.02.2023,	02:40 19.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

760 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:00	durchg.

760 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
04:00	durchg.

709 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

710 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	22:00 28.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

Oberleitungsarbeiten 29.04.2023,	22:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

Oberleitungsarbeiten 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

221 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Stelle

Weichenerneuerung 24.02.2023,	18:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-05:00	
durchg.

761 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenauswechslung 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

761 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenauswechslung 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

761 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gr	Gleid	Ostkopf
Gabelung	(Brg)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	22:15 15.03.2023,	03:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

761 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gr	Gleid	Ostkopf
Gabelung	(Brg)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	22:15 15.03.2023,	03:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

761 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gr	Gleid	Ostkopf
Gabelung	(Brg)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	22:15 15.03.2023,	03:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

761 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gr	Gleid	Ostkopf
Gabelung	(Brg)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	22:15 15.03.2023,	03:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:55 06.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:55 06.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:55 06.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:55 06.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	07:00 06.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	07:00 06.03.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

763 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

764 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

764 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

765 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:55 22.02.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

766 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	00:45 25.02.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

767 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	21:20 28.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:20-
04:40	durchg.

694 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Han	K-Wiechert-A

Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	04:55 29.04.2023,	05:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	03:55 29.04.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

694 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	04:55 29.04.2023,	05:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

768 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:55 20.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:55-04:45	durchg.

769 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:10 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

769 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:10 02.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

770 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:30-
04:50	durchg.

745 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	00:00 01.05.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

621 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

621 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

621 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

621 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenauswechslung 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

621 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenauswechslung 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

765 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	02:50 22.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

621 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenauswechslung 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

621 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenauswechslung 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	03:55 29.04.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

695 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:00 14.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

771 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2023,	23:15 30.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

771 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2023,	23:15 30.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

766 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte	West

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	00:45 25.02.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

768 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:55-04:45	durchg.

689 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte	West

Inbetriebnahme 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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772 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

772 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

772 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

773 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	23:30 14.04.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

773 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	23:30 14.04.2023,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

774 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	23:50 22.04.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

774 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	23:50 22.04.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

774 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	23:50 22.04.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

773 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine	Gbf

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	23:30 14.04.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

775 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	22:30 23.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

775 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	22:30 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

775 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	22:30 23.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

745 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Ramhorst

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	01:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

776 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:05 28.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

770 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:50	durchg.

745 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	K-Wiechert-A

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	00:00 01.05.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

746 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	04:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

776 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:05 28.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Hämelerwald

Schienenauswechslung 08.03.2023,	02:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Schienenauswechslung 08.03.2023,	02:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Schienenauswechslung 08.03.2023,	02:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

777 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Schienenauswechslung 08.03.2023,	02:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

775 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	05:00 24.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	01:15 14.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

773 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	03:00 14.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

773 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	03:00 14.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

778 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	00:00 24.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

778 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	00:00 24.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

778 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	04:30 24.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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779 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Lehrte

Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

745 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Lehrte

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	01:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

762 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:55 06.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

780 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Peine

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

780 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

780 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	21:55 19.02.2023,	23:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	01:10 20.02.2023,	02:35 durchgehend Totalsperrung

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	02:35 20.02.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	03:50 20.02.2023,	04:35 durchgehend Totalsperrung

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	04:35 20.02.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

782 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

782 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

783 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	01:45 15.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

783 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	01:45 15.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

784 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenauswechslung 02.05.2023,	17:00 02.05.2023,	22:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

784 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenauswechslung 02.05.2023,	17:00 02.05.2023,	22:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

784 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schienenauswechslung 02.05.2023,	17:00 02.05.2023,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

785 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Banteln

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	04:35 20.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

787 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

788 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	23:20 26.02.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

788 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	03:20 26.02.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

789 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

790 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:20 03.03.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

791 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

783 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

785 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Godenau

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	22:40 02.03.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:45 19.02.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	01:15 19.02.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	04:30 19.02.2023,	05:15 durchgehend Totalsperrung

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.04.2023,	23:05 28.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-04:50	durchg.

792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Godenau

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

794 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Godenau

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

785 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Godenau

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

795 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	23:10 12.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	23:10 11.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:50	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.04.2023,	23:10 07.05.2023,	06:45 durchgehende	Schichten,
Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-06:45	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:40 18.02.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

796 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:35 22.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:35-04:35	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	22:35 22.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:35-04:35	durchg.

797 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

798 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

795 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	02:10 12.03.2023,	02:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

795 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	02:50 12.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

799 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Nordstemmen

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	03:55 07.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

800 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	22:40 08.03.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

801 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Sarstedt

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:20 27.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

802 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Edesheim	(L)	Süd

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	22:30 01.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

803 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Edesheim	(L)	Süd

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

803 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Edesheim	(L)	Süd

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	03:15 02.04.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

804 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Einbeck-Salzderh

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	03:10 23.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

805 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Einbeck-Salzderh

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:40 09.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

806 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

806 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 08.04.2023,	13:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

806 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

807 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	23:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend Totalsperrung

802 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	00:00 01.04.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

803 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Einbeck-Salzderh

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	04:15 02.04.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

808 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Kreiensen

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Kreiensen

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	00:40 03.04.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Nörten-Hardenbg

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Nörten-Hardenbg

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

811 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Nörten-Hardenbg

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

812 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Nörten-Hardenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.04.2023,	23:10 14.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

804 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Edesheim	(L)

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	03:10 23.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

811 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Edesheim	(L)

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Edesheim	(L)

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	04:10 03.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

806 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Edesheim	(L)

Schienenerneuerung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

806 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Edesheim	(L)

Schienenerneuerung 08.04.2023,	13:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

806 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Edesheim	(L)

Schienenerneuerung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

806 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Edesheim	(L)

Schienenerneuerung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

813 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	23:50 21.03.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

813 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	02:15 21.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

813 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	02:15 21.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 02.04.2023,	23:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	23:40 03.04.2023,	00:40 durchgehend Totalsperrung

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	00:40 03.04.2023,	03:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	03:25 03.04.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	04:10 03.04.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

814 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Kreiensen

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	22:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

815 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Kreiensen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	00:15 14.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

816 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Kreiensen

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	22:20 22.03.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

816 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Kreiensen

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	04:40 23.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

811 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Northeim	(Han)

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	01:10 13.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

802 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Northeim	(Han)

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	01:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Northeim	(Han)

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Northeim	(Han)

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

817 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Northeim/Han	Gbf

Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Banteln

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:45 19.02.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Banteln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.04.2023,	23:05 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-04:50	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Banteln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	23:05 09.04.2023,	06:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Banteln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	23:05 26.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-04:50	durchg.

797 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Barnten

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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795 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Barnten

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Barnten

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	23:15 17.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:15-05:00	durchg.

818 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:05 26.02.2023,	05:50 durchgehend Totalsperrung

818 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:05 26.02.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

818 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schienenauswechslung 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

818 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schienenauswechslung 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

819 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schwellenauswechslung 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	05:40 durchgehend Totalsperrung

819 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schwellenauswechslung 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

819 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schwellenauswechslung 19.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

819 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) Schwellenauswechslung 19.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

820 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Godenau

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

820 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Godenau

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

821 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Nordstemmen

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

821 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Nordstemmen

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

821 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Nordstemmen

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

798 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Nordstemmen

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	02:50 12.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

798 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Nordstemmen

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	04:30 12.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Nordstemmen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

787 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

788 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	23:20 26.02.2023,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

788 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	03:20 26.02.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

789 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

790 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:20 03.03.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

791 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

783 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	00:45 21.02.2023,	01:15 durchgehend Totalsperrung

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	01:15 21.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	03:30 21.02.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	04:15 21.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

815 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Godenau

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Godenau

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	02:35 20.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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782 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Godenau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

822 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Godenau

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	04:15 21.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

804 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	22:30 23.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

823 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

824 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 11.03.2023,	22:50 12.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:50-
06:20	durchg.

824 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 12.03.2023,	21:50 13.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

783 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	02:45 15.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

825 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	02:40 22.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

826 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 27.03.2023,	08:30 27.03.2023,	11:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

781 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Alfeld	(Leine)

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	21:55 19.02.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

785 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Alfeld	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	22:40 02.03.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

794 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Banteln

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

792 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Elze	(Han)

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

822 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Freden	(Leine)

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

827 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

829 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	21:30 22.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

830 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Nörten-Hardenbg

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

830 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Nörten-Hardenbg

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	02:40 10.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

827 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

831 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	01:50 14.03.2023,	02:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

832 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:00 04.10.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

832 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:00 04.10.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

832 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:00 04.10.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

832 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	00:00 04.10.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

833 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf
Nörten-Hardenbg

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	23:50 14.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

830 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf	N
Northeim/Han	Gbf

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	04:30 10.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

808 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf	N
Northeim/Han	Gbf

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	22:05 13.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

833 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf	N
Nörten-Hardenbg

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	22:50 13.03.2023,	23:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

834 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf	N
Nörten-Hardenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	23:30 15.04.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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836 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	03:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:05 06.03.2023,	22:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:35 07.03.2023,	00:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

837 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 01.04.2023,	06:00 03.04.2023,	15:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

625 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	02:35 09.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

838 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Han	Bismarckstr

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

800 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	03:05 08.03.2023,	04:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

839 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	03:05 08.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

838 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

838 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

838 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

838 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

837 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 03.04.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

837 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 03.04.2023,	23:05 07.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:05-04:55	durchg.

837 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 14.04.2023,	22:05 17.04.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

837 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 03.05.2023,	23:05 06.05.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:05-04:55	durchg.

840 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:20 19.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:20-
06:00	durchg.

841 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
04:30	durchg.

842 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	00:20 19.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:20-
06:00	durchg.

843 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:10 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
04:30	durchg.

800 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	03:05 08.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

844 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

839 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Sarstedt

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	00:10 08.03.2023,	03:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

800 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	04:10 08.03.2023,	04:35 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

845 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	01:20 30.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

846 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:05 07.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

847 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Schienenauswechslung 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 18.03.2023,	03:15 18.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 24.03.2023,	23:15 31.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

848 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	09:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

837 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 10.05.2023,	23:00 12.05.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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848 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	23:00 12.05.2023,	09:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 20.03.2023,	05:00 24.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 13.05.2023,	08:00 20.05.2023,	12:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
12:00	durchg.

799 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:35 07.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Weichenerneuerung 18.03.2023,	00:15 18.03.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Weichenerneuerung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Weichenerneuerung 24.03.2023,	23:15 25.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

844 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Weichenerneuerung 25.03.2023,	05:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

835 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Weichenerneuerung 28.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:50	durchg.

837 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

Weichenerneuerung 11.05.2023,	23:00 12.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

849 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Sarstedt

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	07:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

850 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Sarstedt

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	08:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

849 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Sarstedt

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	08:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

849 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Sarstedt

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	00:40 27.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

851 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
F-Ihringshausen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	durchg.

851 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	06:00 31.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-18:00	durchg.

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
V-Niedervellmar

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Hoch/Tief

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	04:20 20.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

851 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Hoch/Tief

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Rbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	04:00 20.02.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Rbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	05:40 20.02.2023,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
V-Niedervellmar

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

786 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Alfeld	(Leine)

Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	01:15 21.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

815 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Alfeld	(Leine)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

817 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Edesheim	(L)

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:40 09.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

814 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	22:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

815 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	00:15 14.03.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

813 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	23:50 21.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

816 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	00:40 23.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

809 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 02.04.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

804 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	22:30 23.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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823 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

824 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenauswechslung 11.03.2023,	22:50 12.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-06:20	durchg.

824 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenauswechslung 11.03.2023,	22:50 12.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-06:20	
durchg.

824 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenauswechslung 12.03.2023,	21:50 13.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

824 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenauswechslung 12.03.2023,	21:50 13.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

815 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	02:15 14.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

783 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	02:45 15.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

825 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	22:45 22.03.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

826 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenauswechslung 27.03.2023,	08:30 27.03.2023,	11:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

815 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	02:15 14.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

853 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Brückenarbeiten 18.03.2023,	23:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend Totalsperrung

825 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	22:45 22.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

825 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	01:10 22.03.2023,	02:40 durchgehend Totalsperrung

816 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	22:20 23.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

816 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:40 23.03.2023,	00:40 durchgehend Totalsperrung

816 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	03:40 23.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	00:05 19.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:05-05:50	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	22:30 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

795 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	04:30 12.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

798 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Barnten

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	02:10 12.03.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

821 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

821 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

821 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

798 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	23:10 12.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

793 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Elze	(Han)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

796 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:35 22.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:35-
04:35	durchg.

846 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Sarstedt

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

800 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Sarstedt

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	21:50 07.03.2023,	22:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

802 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Edesheim	(L)

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	22:30 01.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

808 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Einbeck-Salzderh

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	01:10 13.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	00:40 19.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:40-04:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:40 23.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:40 24.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	00:40 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:40-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	00:40 26.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:40 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:40 05.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:40-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:40-04:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	00:40 19.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Northeim/Han	Gbf

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:40 20.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

805 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Einbeck-Salzderh

Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

831 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	22:50 13.03.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

827 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen	Gbf	N

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	04:30 10.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

834 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen	Gbf	N

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	23:30 15.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

855 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf Tunnelarbeiten 10.01.2023,	07:00 31.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	21:00 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	21:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

856 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

817 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Nörten-Hardenbg

Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	02:50 09.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

811 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Nörten-Hardenbg

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	22:05 13.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	23:05 19.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.
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810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	23:05 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:05 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:05 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:05 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	23:05 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:05 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:05 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	23:05 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

810 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:05 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

808 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

854 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Edesheim	(L)

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	23:05 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

831 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	23:50 14.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

827 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Göttingen	Gbf

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	02:40 10.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

812 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Northeim	(Han)

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.04.2023,	23:10 14.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

805 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Northeim/Han	Gbf

Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	02:50 09.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

799 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Barnten

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	01:10 07.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Barnten

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

857 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Barnten

sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	12:20 10.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

840 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:20 19.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	00:20-06:00	durchg.

841 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:30	durchg.

842 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	00:20 19.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	00:20-06:00	durchg.

843 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:10 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:30	durchg.

800 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Mess/Laatzen

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	01:35 08.03.2023,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

849 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine) sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

849 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine) sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	08:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

849 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine) sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	00:40 27.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

858 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine) sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	12:15 10.04.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

857 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine) sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	15:30 11.04.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durchlassarbeiten 27.03.2023,	10:00 08.04.2023,	12:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durchlassarbeiten 27.03.2023,	10:00 08.04.2023,	12:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

860 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	21:05 06.04.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durchlassarbeiten 05.04.2023,	21:05 06.04.2023,	04:50 durchgehend Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.
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859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durchlassarbeiten 06.04.2023,	21:05 07.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durchlassarbeiten 07.04.2023,	22:05 08.04.2023,	12:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

861 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	04:50 11.04.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durchlassarbeiten 10.04.2023,	21:50 11.04.2023,	04:35 durchgehend Totalsperrung

862 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durchlassarbeiten 10.05.2023,	02:25 10.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

863 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Barnten

Gleiserneuerung 07.04.2023,	22:05 10.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

850 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Han	Mess/Laatzen

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	08:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

857 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	15:30 11.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

801 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Nordstemmen

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:20 27.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

839 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Nordstemmen

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	21:50 08.03.2023,	00:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

846 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

800 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	00:10 08.03.2023,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

860 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	21:05 06.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durchlassarbeiten 05.04.2023,	21:05 06.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durchlassarbeiten 06.04.2023,	21:05 07.04.2023,	04:50 durchgehend Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durchlassarbeiten 08.04.2023,	12:15 10.04.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

861 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	04:50 11.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

859 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durchlassarbeiten 10.04.2023,	04:50 11.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

862 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durchlassarbeiten 10.05.2023,	00:05 10.05.2023,	02:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

864 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Staufenb-Speele
Hann	Münden

Stützmauerarbeiten 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-06:00	durchg.

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

V-Niedervellmar
Kassel	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

V-Niedervellmar
Kassel	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	04:00 20.02.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

V-Niedervellmar
Kassel	Rbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	05:40 20.02.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

852 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

V-Niedervellmar
Kassel	Rbf	Nord

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Burgsinn	Bbf
Mühlberg

Tunnelprüfung 01.04.2023,	22:30 03.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	22:30-06:30	durchg.

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Burgsinn	Bbf
Mühlberg

Tunnelprüfung 04.04.2023,	14:00 06.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	14:00-22:00	durchg.

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Burgsinn	Bbf
Mühlberg

Tunnelprüfung 10.04.2023,	22:30 11.04.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Burgsinn	Bbf
Rohrbach

Tunnelprüfung 19.04.2023,	14:00 21.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	14:00-22:00	durchg.

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Burgsinn	Bbf
Rohrbach

Tunnelprüfung 22.04.2023,	22:30 22.05.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	22:30-06:30	durchg.

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Burgsinn	Bbf
Rohrbach

Tunnelprüfung 26.04.2023,	14:00 27.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	14:00-22:00	durchg.
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865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Burgsinn	Bbf
Rohrbach

Tunnelprüfung 13.05.2023,	22:30 14.05.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

866 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Dietershan
Fulda

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	23:00 12.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Dietershan
Langenschwarz

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Edesheim	(L) Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

868 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Espenloh Tunnelarbeiten 22.04.2023,	23:15 24.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
05:45	durchg.

868 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Espenloh Tunnelarbeiten 13.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
05:45	durchg.

869 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Espenloh
Würzburg	Hbf

Tunnelarbeiten 01.04.2023,	23:15 03.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:45	durchg.

869 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Espenloh
Würzburg	Hbf

Tunnelarbeiten 01.04.2023,	23:15 03.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:15-05:45	
durchg.

870 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

F-Ihringshausen
Kattenbühl

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

870 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

F-Ihringshausen
Kattenbühl

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:40 durchgehend Totalsperrung

871 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda
Dietershan

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

871 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda
Dietershan

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-06:00	
durchg.

872 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda
Dietershan

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

872 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda
Dietershan

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

872 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda
Dietershan

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

872 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda
Dietershan

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:30 27.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

866 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda	SFS	Nord
Fulda

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	23:00 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-06:00	
durchg.

866 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda	SFS	Nord
Fulda(Bronnzell)

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 04.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-06:00	
durchg.

871 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda(Bronnzell)
Fulda

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 21.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-06:00	
durchg.

871 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda(Bronnzell)
Fulda

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 21.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-06:00	
durchg.

873 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda(Bronnzell)
Fulda

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	23:00 12.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-06:00	
durchg.

871 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda(Bronnzell)
Fulda	SFS	Nord

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:00 23.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-06:00	
durchg.
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871 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Fulda(Bronnzell)
Fulda	SFS	Nord

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:00 23.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-06:00	
durchg.

874 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	21:30 18.02.2023,	22:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

874 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	21:30 18.02.2023,	22:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

874 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

874 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

874 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	00:15 19.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

874 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	00:15 19.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

833 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	01:50 14.03.2023,	02:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

833 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	02:25 14.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

875 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	08:20 20.03.2023,	11:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

829 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	03:00 22.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

829 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	03:00 22.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

829 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	03:00 22.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

876 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

877 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen
Lippoldshausen

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:05 19.02.2023,	06:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

877 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Göttingen
Lippoldshausen

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:05 03.04.2023,	05:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

878 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr Schwellenauswechslung 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
04:30	durchg.

836 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr Schienenschleifen	Weichen 04.03.2023,	23:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

625 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	02:35 09.05.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	96

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

800 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	04:10 08.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

845 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr
Hannover	Hbf

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	01:20 30.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

837 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 01.04.2023,	06:00 01.04.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

837 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 03.04.2023,	09:15 03.04.2023,	14:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

846 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Bismarckstr
Ritterkamp

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:05 07.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

839 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Mess/Laatzen
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	03:05 08.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

839 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Mess/Laatzen
Ritterkamp

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	00:10 08.03.2023,	03:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

844 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Han	Mess/Laatzen
Ritterkamp

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

836 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	04:30 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

845 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf
Han	Bismarckstr

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	01:20 30.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	22:55 29.04.2023,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

694 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	01:25 29.04.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

845 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	01:20 30.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

836 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	Weichen 04.03.2023,	23:30 05.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

836 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	03:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover	Hbf
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:05 06.03.2023,	22:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 18.03.2023,	03:15 18.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

848 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

848 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

848 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	23:00 12.05.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

838 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Ritterkamp

Weichenerneuerung 24.03.2023,	23:15 25.03.2023,	05:15 durchgehend Totalsperrung

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Ritterkamp

Weichenerneuerung 25.03.2023,	05:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

879 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Ritterkamp

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	16:00 26.03.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Ritterkamp

Weichenerneuerung 26.03.2023,	23:40 27.03.2023,	05:15 durchgehend Totalsperrung

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Ritterkamp

Weichenerneuerung 28.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:50	durchg.

848 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hannover-Wülfel
Ritterkamp

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	23:00 12.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

873 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hartberg
Fulda

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	23:00 09.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

868 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hohe	Wart
Neuberg

Tunnelarbeiten 22.04.2023,	23:15 24.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:45	durchg.

868 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Hohe	Wart
Neuberg

Tunnelarbeiten 22.04.2023,	23:15 24.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:15-05:45	
durchg.

880 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Jühnde
Lippoldshausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

880 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Jühnde
Lutterberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

870 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Kattenbühl
F-Ihringshausen

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

881 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Kattenbühl
Jühnde

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

882 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Kattenbühl
Jühnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	02:30 05.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

883 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Kattenbühl Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	04:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Keilsberg
Ksl-Wilhelmshöhe

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	22:15 12.03.2023,	07:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

884 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ksl-Wilhelmshöhe
F-Ihringshausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

885 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ksl-Wilhelmshöhe
Keilsberg

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	03:30 19.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

885 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ksl-Wilhelmshöhe
Keilsberg

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	06:25 19.02.2023,	07:05 durchgehend Totalsperrung

867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ksl-Wilhelmshöhe
Keilsberg

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:15 13.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ksl-Wilhelmshöhe
Schwarzenbach

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	07:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ksl-Wilhelmshöhe
Schwarzenbach

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:15 20.02.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ksl-Wilhelmshöhe
Schwarzenbach

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	22:15 05.03.2023,	07:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Langenschwarz
Dietershan

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	22:15 26.02.2023,	07:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

886 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Langenschwarz
Michelsrombach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

887 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lippoldshausen sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

887 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lippoldshausen sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	00:30 durchgehend Totalsperrung

887 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lippoldshausen sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

887 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lippoldshausen sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

883 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lippoldshausen
Lutterberg

Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	01:50 27.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

877 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lippoldshausen
Siekweg

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:05 20.02.2023,	05:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

877 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lippoldshausen
Siekweg

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	23:05 02.04.2023,	06:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

882 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lutterberg
Jühnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	22:00 05.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

888 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lutterberg
Lippoldshausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:40 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

883 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Lutterberg
Lippoldshausen

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	23:05 27.02.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

886 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Michelsrombach
Langenschwarz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

889 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Mottgers
Landrücken	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	22:10 25.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

889 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Mottgers
Landrücken	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.05.2023,	22:10 06.05.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Mühlberg
Burgsinn	Bbf

Tunnelprüfung 12.04.2023,	14:00 14.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	14:00-22:00	durchg.

868 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Neuberg
Hohe	Wart

Tunnelarbeiten 13.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:45	durchg.

868 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Neuberg
Hohe	Wart

Tunnelarbeiten 13.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:15-05:45	
durchg.

869 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Neuberg Tunnelarbeiten 01.04.2023,	23:15 03.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
05:45	durchg.

869 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Neuberg Tunnelarbeiten 10.04.2023,	23:15 11.04.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

803 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Nörten-Hardenbg
Ahlshausen

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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890 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Richthof
Kirchheim

Tunnelarbeiten 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

891 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Richthof
Langenschwarz

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	07:00 07.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-18:00	durchg.

891 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Richthof
Langenschwarz

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	07:00 10.04.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

891 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Richthof
Langenschwarz

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	18:00 13.04.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

840 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ritterkamp
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:20 19.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:20-
06:00	durchg.

841 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ritterkamp
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
04:30	durchg.

842 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ritterkamp
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	00:20 19.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:20-
06:00	durchg.

843 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ritterkamp
Han	Mess/Laatzen

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:10 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
04:30	durchg.

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ritterkamp
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 18.03.2023,	00:15 18.03.2023,	03:15 durchgehend Totalsperrung

835 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Ritterkamp
Han	Mess/Laatzen

Weichenerneuerung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Rohrbach
Burgsinn	Bbf

Tunnelprüfung 28.04.2023,	14:00 28.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

865 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Rohrbach
Burgsinn	Bbf

Tunnelprüfung 09.05.2023,	14:00 12.05.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	14:00-22:00	durchg.

892 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Rohrbach
Landrücken	Süd

Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 10.04.2023,	23:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	06:00-23:00

892 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Rohrbach
Landrücken	Süd

Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 15.04.2023,	23:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	06:00-23:00	durchg.

892 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Rohrbach
Landrücken	Süd

Gleiserneuerung 15.04.2023,	06:00 15.04.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

867 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Schwarzenbach
Ksl-Wilhelmshöhe

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:15 06.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

869 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf
Espenloh

Tunnelarbeiten 10.04.2023,	23:15 11.04.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

869 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf
Espenloh

Tunnelarbeiten 10.04.2023,	23:15 11.04.2023,	05:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

893 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

893 1733-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
113,800	-	Kassel-Wilhelmshöhe	-	RB-
Gr	km	264,930	-	Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

765 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Han	K-Wiechert-A
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:55 22.02.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

765 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	02:50 22.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

765 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	02:50 22.02.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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768 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Hannover	Hbf
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:55 20.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	23:55-04:45	durchg.

765 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Hannover	Hbf
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:55 22.02.2023,	02:50 durchgehend Streckensperrung

767 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Hannover	Hbf
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	21:20 28.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Streckensperrung	je	21:20-04:40	durchg.

625 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	00:20 09.05.2023,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

689 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Hannover	Hbf
Lehrte	West

Inbetriebnahme 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

894 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Harst
Lehrte	West

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	04:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Streckensperrung

745 1734-Hannover	Hbf,	W481	-		Lehrte	
West,	W315

Lehrte	West Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	04:30 01.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

895 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Achim
Bremen-Mahndorf

Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

896 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Achim
Brm-Sebaldsbrück

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

897 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Achim
Brm-Sebaldsbrück

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

483 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Achim
Brm-Sebaldsbrück

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	23:40 03.03.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

898 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Achim
Brm-Sebaldsbrück

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	03:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

899 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Achim
Etelsen

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	22:00 28.02.2023,	23:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

486 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Achim
Etelsen

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	22:00 01.03.2023,	22:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

483 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Baden	/Kr	Verden
Bremen-Mahndorf

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	22:00 02.03.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

900 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Baden	/Kr	Verden
Bremen-Mahndorf

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

901 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:15 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

522 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf Oberbauschweißen 28.03.2023,	00:15 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

483 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	03:45 03.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

511 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	00:20 06.03.2023,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

508 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenauswechslung 14.03.2023,	22:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Bremen-Burg

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	00:20 28.02.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

510 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Bremen-Burg

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

510 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Bremen-Burg

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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511 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Bremen-Burg

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

484 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

484 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 20.02.2023,	05:00 22.02.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 25.02.2023,	20:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 26.02.2023,	18:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

486 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 08.04.2023,	22:00 09.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 09.04.2023,	22:00 10.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 07.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung
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482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Brückenarbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

511 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	00:20 06.03.2023,	01:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen-Burg

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

486 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	04:10 02.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

487 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

490 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:00 13.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

490 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

508 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Hbf

Schienenauswechslung 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

510 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Rbf	Abzw

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

510 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Rbf	Abzw

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

511 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Bremen	Rbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

486 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Brm-Sebaldsbrück

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	03:30 02.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

902 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Burg
Osterholz-Scharm

Arbeiten	am	Bahnübergang 23.02.2023,	23:50 24.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

486 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Mahndorf
Achim

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	22:50 02.03.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

483 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Mahndorf
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	01:40 03.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

480 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Mahndorf Schienenauswechslung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

896 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Mahndorf
Brm-Sebaldsbrück

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

897 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremen-Mahndorf
Brm-Sebaldsbrück

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

903 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:30 14.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

903 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf Schienenauswechslung 14.03.2023,	02:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

903 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf Schienenauswechslung 14.03.2023,	02:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	00:10 15.03.2023,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:40 15.03.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:40 15.03.2023,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	03:10 15.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	03:10 15.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

905 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

905 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

905 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:00 27.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

905 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 19.02.2023,	00:00 27.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-06:00	
durchg.

905 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 20.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-05:00	
durchg.

907 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

908 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 03.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 05.03.2023,	00:05 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 06.03.2023,	01:05 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 12.03.2023,	00:05 12.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:05 13.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Brückenarbeiten 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

909 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

909 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Lehe	Pbf

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Wulsdorf

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	00:10 15.03.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Bremerhaven	Hbf
Brh-Wulsdorf

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	00:10 15.03.2023,	01:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

910 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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910 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

910 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

910 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

911 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

911 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

912 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf
Brh-Lehe	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

913 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-L	Abstellbf
Brh-Lehe	Pbf

Oberbauschweißen 14.03.2023,	23:50 15.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

907 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

914 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 03.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

908 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 03.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 03.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

907 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	00:15 04.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

903 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:30 14.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

914 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

906 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Bremerhaven	Hbf

Brückenarbeiten 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

907 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Brh-L	Abstellbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	00:15 04.03.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

913 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Brh-L	Abstellbf

Oberbauschweißen 14.03.2023,	23:50 15.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

913 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf
Brh-L	Abstellbf

Oberbauschweißen 14.03.2023,	23:50 15.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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910 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 16.02.2023,	00:10 18.02.2023,	06:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:10-06:10	
durchg.

909 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Lehe	Pbf Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

915 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt
Brh-L	Abstellbf

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:00 03.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-15:00	durchg.

911 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt
Brh-Lehe	Pbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

911 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt
Brh-Lehe	Pbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

916 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	09:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

916 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	09:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

916 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	09:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

912 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	01:15 02.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

907 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	02:30 04.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

907 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	03:45 04.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

907 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	03:45 04.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

917 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

917 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

917 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

904 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Bremerhaven	Hbf

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:40 15.03.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

918 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf Einbau	Planumsschutzschicht 11.05.2023,	08:00 22.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

919 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Lübberstedt

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:20 06.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

920 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Lübberstedt

Gleiserneuerung 29.04.2023,	00:00 08.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

921 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Schwellenauswechslung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

921 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

921 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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922 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 09.03.2023,	23:00 17.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

922 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 11.03.2023,	14:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	14:00-05:00

918 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Einbau	Planumsschutzschicht 18.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

918 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Einbau	Planumsschutzschicht 10.05.2023,	00:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

918 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brh-Wulsdorf
Stubben

Einbau	Planumsschutzschicht 11.05.2023,	00:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

486 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Achim

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	00:15 02.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

480 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Achim

Schienenauswechslung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

898 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Achim

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-03:00	durchg.

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 25.02.2023,	18:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 26.02.2023,	20:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

483 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	02:30 03.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 05.03.2023,	20:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 20.03.2023,	06:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Brückenarbeiten 14.05.2023,	04:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

923 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen-Mahndorf

Bahnsteigarbeiten 17.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

923 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen-Mahndorf

Bahnsteigarbeiten 21.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

923 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen-Mahndorf

Bahnsteigarbeiten 25.02.2023,	20:00 27.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	20:00-06:00	durchg.
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486 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück
Bremen-Mahndorf

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	01:10 02.03.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück Brückenarbeiten 05.03.2023,	20:00 24.09.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

482 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Brm-Sebaldsbrück Brückenarbeiten 19.03.2023,	06:00 19.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

924 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Dörverden Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

925 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Dörverden
Eystrup

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	00:20 28.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

926 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Dörverden
Eystrup

Oberbauschweißen 05.03.2023,	01:30 05.03.2023,	05:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

927 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Dörverden
Langwedel

Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	23:15 24.02.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

928 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Dörverden
Verden	(Aller)

Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	03:10 23.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

927 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Dörverden
Verden	(Aller)

Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	22:30 23.02.2023,	23:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

929 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Etelsen Oberbauschweißen 18.03.2023,	01:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

899 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Etelsen
Langwedel

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	23:20 01.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

930 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Etelsen
Langwedel

Oberbauschweißen 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

899 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Etelsen
Verden	(Aller)

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	00:30 01.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

928 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Eystrup Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

928 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Eystrup Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	01:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

926 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Eystrup Oberbauschweißen 05.03.2023,	01:30 05.03.2023,	05:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

931 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Eystrup
Rohrsen/Nienburg

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	22:00 26.02.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

925 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Eystrup
Rohrsen/Nienburg

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

928 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Eystrup
Wahnebergen

Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	01:20 23.02.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

932 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Eystrup
Wahnebergen

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han) Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:10 20.02.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han) Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	02:10 20.02.2023,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	03:10 20.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

682 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	05:15 21.02.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

934 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	21:50 23.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

934 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	21:50 23.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:25 24.02.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

936 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	21:50 25.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

937 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	21:25 26.02.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Schienenschleifen	TPG 04.03.2023,	22:55 05.03.2023,	00:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	00:05 05.03.2023,	03:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

938 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	23:10 10.05.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-05:10	durchg.

933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

939 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	21:35 31.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

940 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	21:35 04.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

941 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	21:35 05.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

942 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:35 06.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

943 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Nienburg	(Weser)

Gleiserneuerung 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

944 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Nienburg	(Weser)

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	22:00 21.02.2023,	23:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

945 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Nienburg	(Weser)

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

683 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Wunstorf

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	03:05 05.03.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

683 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)
Wunstorf

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	04:05 05.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

685 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Hagen	(Han)	Hp
Neustadt	a	Rbg

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	03:00 21.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Langwedel
Baden	/Kr	Verden

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	03:20 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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929 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Langwedel
Baden	/Kr	Verden

Oberbauschweißen 18.03.2023,	01:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

927 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Langwedel
Etelsen

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	02:10 24.02.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

946 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Langwedel Oberbauschweißen 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

930 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Langwedel Oberbauschweißen 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	03:10 20.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

685 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Hagen	(Han)

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	05:15 21.02.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:25 24.02.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

931 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Hagen	(Han)

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	03:40 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

943 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg Gleiserneuerung 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

943 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg Gleiserneuerung 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

943 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg Gleiserneuerung 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

943 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg Gleiserneuerung 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	02:10 20.02.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

937 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	21:25 26.02.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

683 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Neustadt	a	Rbg

Schienenschleifen	TPG 04.03.2023,	22:55 05.03.2023,	00:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

947 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	22:25 07.04.2023,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

944 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Nienburg	(Weser)

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	23:25 22.02.2023,	01:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

948 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Nienburg	(Weser)

Durcharbeitung	von	Weichen 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

949 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Nienburg	(Weser)

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

950 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Nienburg	(Weser)

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

951 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Nienburg	(Weser)

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

683 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Poggenhagen

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	00:05 05.03.2023,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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952 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Linsburg
Rohrsen/Nienburg

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:30 13.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-06:30	durchg.

953 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

953 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

954 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:25 26.02.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

954 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:25 26.02.2023,	06:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

954 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:25 26.02.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

955 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt
Osterholz-Scharm

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	22:30 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-04:30	durchg.

953 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt
Stubben

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

919 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt
Stubben

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

919 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Lübberstedt
Stubben

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

682 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	03:00 21.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

956 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	21:35 22.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

956 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	21:35 22.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

957 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	21:35 23.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

957 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	21:35 23.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

958 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	21:35 24.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

958 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	21:35 24.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

959 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:35 28.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

959 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:35 28.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

960 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	21:35 29.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

960 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	21:35 29.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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961 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	21:35 30.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

961 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	21:35 30.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

939 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	21:35 31.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

940 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	21:35 04.04.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

941 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	21:35 05.04.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

942 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:35 06.04.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

947 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Hagen	(Han)

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	22:25 07.04.2023,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

933 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:10 20.02.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

936 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Linsburg

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	21:50 25.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

685 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Poggenhagen

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:45 21.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

685 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Wunstorf

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	00:05 21.02.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

962 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Wunstorf

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	21:40 20.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

963 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Wunstorf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	01:35 27.03.2023,	04:25 durchgehend Totalsperrung

964 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Neustadt	a	Rbg
Wunstorf

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	21:40 03.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

965 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser)
Eystrup

Weichenerneuerung 20.02.2023,	01:10 20.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

944 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser)
Eystrup

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	03:45 22.02.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

931 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser)
Linsburg

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	01:10 27.02.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

944 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser) Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	23:25 22.02.2023,	01:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

944 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser) Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	01:55 22.02.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

966 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser) Gleisauswechslung 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

948 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser) Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	04:00 12.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

950 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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950 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

944 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Nienburg	(Weser)
Rohrsen/Nienburg

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	01:55 22.02.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

967 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Oldenbüttel
Bremen-Burg

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

968 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Oldenbüttel
Lübberstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	01:20 01.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

969 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Oldenbüttel
Lübberstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

970 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Oldenbüttel
Osterholz-Scharm

Oberbauschweißen 03.03.2023,	00:40 03.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

511 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Oldenbüttel
Osterholz-Scharm

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	03:20 06.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

968 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Oldenbüttel
Stubben

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	02:20 01.03.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

969 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Oldenbüttel
Stubben

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

902 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Osterholz-Scharm
Bremen-Burg

Arbeiten	am	Bahnübergang 23.02.2023,	23:50 24.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Osterholz-Scharm
Oldenbüttel

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	01:50 28.02.2023,	03:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

511 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Osterholz-Scharm
Oldenbüttel

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	03:20 06.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

967 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Osterholz-Scharm Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

682 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen
Hagen	(Han)

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:45 21.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

686 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen
Neustadt	a	Rbg

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	03:05 05.03.2023,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

962 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	21:40 20.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

963 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

964 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	21:40 03.04.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

685 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen
Wunstorf

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	23:15 21.02.2023,	00:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

971 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen
Wunstorf

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	21:40 17.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

972 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Poggenhagen
Wunstorf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:40 21.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

928 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg
Dörverden

Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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928 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg
Eystrup

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

931 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg
Linsburg

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

948 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg
Linsburg

Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

948 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg
Linsburg

Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	04:45 12.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

931 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg
Nienburg	(Weser)

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

973 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg
Nienburg	(Weser)

Oberbauschweißen 19.03.2023,	00:45 19.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

965 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg Weichenerneuerung 20.02.2023,	01:10 20.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

931 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	22:00 26.02.2023,	22:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

931 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

973 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Rohrsen/Nienburg Oberbauschweißen 19.03.2023,	00:45 19.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

921 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Stubben
Brh-Wulsdorf

Schwellenauswechslung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

921 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Stubben
Brh-Wulsdorf

Schwellenauswechslung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

921 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Stubben
Brh-Wulsdorf

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

918 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Stubben
Brh-Wulsdorf

Einbau	Planumsschutzschicht 14.05.2023,	00:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

919 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Stubben Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

919 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Stubben Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:20 06.03.2023,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

919 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Stubben Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:20 06.03.2023,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

925 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Dörverden

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	22:00 27.02.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

899 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Dörverden

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	03:20 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

974 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Dörverden

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

925 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Eystrup

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

924 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Eystrup

Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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932 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Eystrup

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	22:30 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

975 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Langwedel

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

927 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Langwedel

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

899 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Langwedel

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	02:40 01.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

946 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Langwedel

Oberbauschweißen 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

975 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Langwedel

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.03.2023,	00:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

927 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller) Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	23:15 24.02.2023,	00:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

899 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller) Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	02:40 01.03.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

976 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

976 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

977 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

977 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

978 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Wahnebergen

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:45 20.02.2023,	23:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

978 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Wahnebergen

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:45 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

979 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Wahnebergen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

980 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Verden	(Aller)
Wahnebergen

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

682 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Neustadt	a	Rbg

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	00:05 21.02.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

686 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Neustadt	a	Rbg

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	04:05 05.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

981 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	21:40 16.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

962 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	01:35 20.03.2023,	04:25 durchgehend Totalsperrung

963 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

964 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Neustadt	a	Rbg

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	01:35 03.04.2023,	04:25 durchgehend Totalsperrung
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982 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

682 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	23:15 21.02.2023,	00:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

983 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	21:40 13.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

983 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	21:40 13.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

984 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	21:40 14.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

984 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	21:40 14.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

985 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	21:40 15.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

985 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	21:40 15.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

981 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	21:40 16.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

971 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	21:40 17.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

972 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf
Poggenhagen

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:40 21.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

982 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

982 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

683 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	05:40 05.03.2023,	06:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

686 1740-Wunstorf,	W18	-	DB-Grenze,	
(Bremerhaven-Seehafen)	Anschluß	

9130/9131

Wunstorf Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	05:40 05.03.2023,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

986 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Estorf	(Weser)
Nienburg	(Weser)

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	21:30 28.03.2023,	23:30 durchgehend Streckensperrung

986 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Estorf	(Weser)
Nienburg	(Weser)

Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	00:01 29.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

987 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Frille
Windheim	(Weser)

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	23:20 28.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

931 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Nienburg	(Weser) Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

931 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Nienburg	(Weser) Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	01:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

948 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Nienburg	(Weser) Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

966 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Nienburg	(Weser) Gleisauswechslung 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

948 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Nienburg	(Weser) Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	04:45 12.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

950 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

950 1741-Nienburg	(Weser),	W84	-	
Minden	(Westf),	W9

Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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931 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser)
Liebenau	(Han)

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	00:10 durchgehend Streckensperrung

931 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser)
Liebenau	(Han)

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	01:10 durchgehend Streckensperrung

931 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	00:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

988 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberbauschweißen 15.03.2023,	01:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

989 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	01:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

950 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

950 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

990 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	08:00 20.04.2023,	14:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:45	durchg.

991 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	08:00 04.05.2023,	14:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:45	durchg.

992 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	08:00 11.05.2023,	14:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:45	durchg.

992 1743-Nienburg	(Weser),	W32	-	Rhaden Nienburg	(Weser) Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	08:00 11.05.2023,	14:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-14:45	
durchg.

993 1744-Nienburg	(Weser),	W200	-	
Diepholz,	W11

Diepholz
Sulingen	(Han)

Schienenauswechslung 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

994 1744-Nienburg	(Weser),	W200	-	
Diepholz,	W11

Diepholz
Sulingen	(Han)

Schienenauswechslung 28.03.2023,	21:15 29.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

706 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

995 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Rotenburg(Wümme)
Unterstedt

Oberbauschweißen 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

706 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Rotenburg(Wümme)
Unterstedt

Gleiserneuerung 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

706 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Unterstedt
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

975 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller)
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

975 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.02.2023,	08:00 30.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

996 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	09:35 21.02.2023,	10:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

996 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	09:35 21.02.2023,	10:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

975 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

975 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

997 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

998 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 23.02.2023,	08:00 23.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

927 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	23:15 24.02.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

997 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

998 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 24.02.2023,	08:00 24.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

999 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 27.02.2023,	08:00 27.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

999 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 28.02.2023,	08:00 28.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

999 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

976 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

975 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.03.2023,	00:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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996 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	09:35 30.03.2023,	10:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

996 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller) Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	09:35 30.03.2023,	10:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

975 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller)
Walle/Verden

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1000 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller)
Walle/Verden

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 14.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-14:00	durchg.

1000 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller)
Walle/Verden

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 14.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-14:00	
durchg.

975 1745-Verden	(Aller),	W5	-	Rotenburg	
(Wümme),	W7

Verden	(Aller)
Walle/Verden

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.03.2023,	00:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

692 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Ahlem Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	08:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Ha-Li/Fischerhof
Misburg

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1001 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Ha-Li/Fischerhof
Misburg

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	23:30 18.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1002 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Ha-Li/Fischerhof
Waldhausen

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	07:30 20.02.2023,	12:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1001 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Ha-Li/Fischerhof
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	22:00 17.04.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

845 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Ha-Li/Fischerhof
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	04:20 30.04.2023,	07:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

747 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Ha-Li/Fischerhof
Waldheim

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	03:00 19.02.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1003 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	05:40 20.02.2023,	11:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1004 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1004 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

692 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen
Seelze	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	08:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

692 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen
Seelze	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	08:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

680 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen
Seelze	West

Schwellenauswechslung 26.03.2023,	05:00 27.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	05:00-15:00	durchg.

747 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen
Waldhausen

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	04:10 19.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Han-Linden	Hafen
Waldhausen

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1004 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Hannover-Linden
Ahlem

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1005 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Hannover-Linden Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	17:00 19.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1006 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Hannover-Linden
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	01:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1007 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	Nord
Lehrte	West

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	22:00 18.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1008 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	Nord
Lehrte	West

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	03:50 17.04.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

746 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	Nord
Lehrte-Ahlten

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	04:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	West
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	04:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Totalsperrung

1008 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	West
Lehrte	Nord

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	03:50 17.04.2023,	06:50 durchgehend Totalsperrung

745 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	West Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	04:30 01.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1007 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	West
Misburg

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	23:00 18.02.2023,	23:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1007 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	West
Misburg

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	23:45 19.02.2023,	00:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1009 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	West
Misburg

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	11:40 27.02.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1010 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte	West
Misburg

sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	11:40 24.04.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

747 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte-Ahlten
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	22:00 18.02.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1008 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Lehrte-Ahlten
Misburg

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	02:20 17.04.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

746 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Ha-Li/Fischerhof

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

747 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Lehrte	West

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	23:00 18.02.2023,	23:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

747 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Lehrte-Ahlten

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	23:45 19.02.2023,	00:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

746 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Lehrte-Ahlten

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	03:30 20.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1008 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Lehrte-Ahlten

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	02:20 17.04.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1009 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	11:40 27.02.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1009 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	11:40 27.02.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1009 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	11:40 27.02.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1009 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	11:40 26.02.2023,	16:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1009 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	22:40 27.02.2023,	02:40 durchgehend Totalsperrung

1010 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	11:40 24.04.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1010 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	11:40 24.04.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1010 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	11:40 24.04.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1010 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	22:40 24.04.2023,	02:40 durchgehend Totalsperrung

1007 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldhausen

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	00:40 19.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

747 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldhausen

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	00:40 19.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1011 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 14.04.2023,	22:30 15.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1011 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	01:00 15.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1006 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	22:00 15.04.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1006 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1008 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldheim

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	00:20 17.04.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1001 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Misburg
Waldheim

Schleifen	von	Schienen 18.04.2023,	01:30 18.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

680 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Mitte Schwellenauswechslung 18.03.2023,	22:00 20.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-12:00	durchg.

680 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Mitte Schwellenauswechslung 26.03.2023,	05:00 27.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-15:00	durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Mitte
Seelze	Ost

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	08:00 09.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Mitte
Seelze	Ost

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	08:00 10.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

681 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Mitte
Seelze	West

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1003 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost
Han-Linden	Hafen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	05:40 20.02.2023,	11:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	16:00 20.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	16:00-02:00	durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	16:00 20.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	16:00-02:00	
durchg.
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1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	08:00 09.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	08:00 10.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	08:00 15.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	08:00 15.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	08:00 20.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	08:00 23.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	durchg.

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	14:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1012 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	14:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	21:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1013 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	07:00 10.04.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	20:00 24.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	durchg.

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 09.05.2023,	08:00 10.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-15:00	durchg.

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

680 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	Ost
Wunstorf

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	22:00 20.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-12:00	durchg.

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Ahlem

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	01:15 03.04.2023,	09:15 durchgehende	Schichten,
Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	01:15-09:15	durchg.

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Ahlem

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	06:00 11.04.2023,	14:00 durchgehend,
Di

Befahren	Ggl	auf	Zs	8

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Ahlem

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	06:00 24.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	06:00-14:00	durchg.

1014 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Seelze	Mitte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	14:00 06.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1014 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Seelze	Mitte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	14:00 13.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1014 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Seelze	Mitte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	14:00 20.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1014 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Seelze	Mitte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	14:00 27.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

690 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Seelze	Ost

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	06:00 24.04.2023,	14:00 durchgehend Schwungfahren

681 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Wunstorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Seelze	West
Wunstorf

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	03:15 06.05.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1001 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldhausen
Ha-Li/Fischerhof

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	22:00 17.04.2023,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

746 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldhausen
Han-Linden	Hafen

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1006 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldhausen
Misburg

Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1002 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldhausen Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	07:30 20.02.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1007 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Ha-Li/Fischerhof

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	03:00 19.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1001 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Ha-Li/Fischerhof

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	23:30 18.04.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1007 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Han-Linden	Hafen

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	04:10 19.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1006 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Hannover-Linden

Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	01:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

894 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Lehrte	West

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	03:30 20.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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894 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

746 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

746 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1011 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schleifen	von	Schienen 14.04.2023,	22:30 15.04.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1011 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	01:00 15.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1006 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	22:00 15.04.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1008 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	00:20 17.04.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1001 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Waldheim
Misburg

Schleifen	von	Schienen 18.04.2023,	01:30 18.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1015 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf
Seelze	West

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 13.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-14:00	durchg.

630 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf
Seelze	West

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	03:30 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1016 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf
Seelze	West

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	21:30 03.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1015 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 13.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
14:00	durchg.

630 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

630 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	01:30 26.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1016 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	21:30 03.04.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1016 1750-Wunstorf,	W105	-	Han-Linden	-	
Lehrte	Nord,	W257

Wunstorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	21:30 03.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

684 1751-Wunstorf,	W130	-	Abzw	
Gümmerwald,	W201

Gümmerwald
Wunstorf

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	03:15 06.05.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

682 1751-Wunstorf,	W130	-	Abzw	
Gümmerwald,	W201

Wunstorf
Gümmerwald

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	23:15 21.02.2023,	00:05 durchgehend Totalsperrung

983 1751-Wunstorf,	W130	-	Abzw	
Gümmerwald,	W201

Wunstorf
Gümmerwald

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	21:40 13.03.2023,	05:15 durchgehend Totalsperrung

684 1751-Wunstorf,	W130	-	Abzw	
Gümmerwald,	W201

Wunstorf
Gümmerwald

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1751-Wunstorf,	W130	-	Abzw	
Gümmerwald,	W201

Wunstorf
Gümmerwald

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

982 1751-Wunstorf,	W130	-	Abzw	
Gümmerwald,	W201

Wunstorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

685 1751-Wunstorf,	W130	-	Abzw	
Gümmerwald,	W201

Wunstorf Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	23:15 21.02.2023,	00:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1752-Hannover-Linden	Hafen,	W541	-	
Abzw	Empelde,	W603

Han-Linden	Hafen
Empelde	Abzw

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

1004 1752-Hannover-Linden	Hafen,	W541	-	
Abzw	Empelde,	W603

Han-Linden	Hafen
Empelde	Abzw

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

838 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

838 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

835 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 27.02.2023,	22:00 04.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 27.02.2023,	22:00 04.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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838 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

846 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:05 07.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

835 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

859 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Durchlassarbeiten 04.04.2023,	07:00 13.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

837 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 10.05.2023,	23:00 12.05.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

845 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Hannover-Wülfel
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	04:20 30.04.2023,	07:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

1002 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	07:30 20.02.2023,	12:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:35 07.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

839 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	03:05 08.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

837 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 01.04.2023,	12:00 03.04.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1001 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	23:30 18.04.2023,	01:30 durchgehend Totalsperrung

845 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	04:20 30.04.2023,	07:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

837 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 13.05.2023,	08:00 13.05.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1002 1753-Abzw	Waldhausen,	W802	-	
Hannover-Wülfel,	W105

Waldhausen Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	07:30 20.02.2023,	12:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

835 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 27.02.2023,	22:00 03.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 27.02.2023,	22:00 03.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

839 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	03:05 08.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

835 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 17.03.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

837 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel Weichenerneuerung 03.04.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

894 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel
Waldheim

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

1017 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel
Waldheim

Brückenarbeiten 08.04.2023,	04:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend, Streckensperrung

1017 1754-Hannover-Wülfel,	W96	-	Abzw	
Waldheim,	W321

Hannover-Wülfel
Waldheim

Brückenarbeiten 08.04.2023,	04:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

846 1756-Hannover	Bismarckstraße,	
W722	-	Hannover-Wülfel,	W7

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:05 07.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

837 1756-Hannover	Bismarckstraße,	
W722	-	Hannover-Wülfel,	W7

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 01.04.2023,	12:00 03.04.2023,	15:00 durchgehend Streckensperrung

837 1756-Hannover	Bismarckstraße,	
W722	-	Hannover-Wülfel,	W7

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Weichenerneuerung 13.05.2023,	08:00 13.05.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

845 1756-Hannover	Bismarckstraße,	
W722	-	Hannover-Wülfel,	W7

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	04:20 30.04.2023,	07:20 durchgehend Streckensperrung

625 1756-Hannover	Bismarckstraße,	
W722	-	Hannover-Wülfel,	W7

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	02:35 09.05.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1018 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:50 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-05:00	durchg.

1019 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1020 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	00:50 02.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1020 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	03:30 02.04.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1018 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Benhausen

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:50 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-05:00	durchg.

1018 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Benhausen

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:50 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:50-05:00	durchg.

1021 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Benhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	23:30 12.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Benhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	02:00 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Benhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Benhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Himmighausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	03:30 10.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1023 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1024 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Tunnelarbeiten 01.04.2023,	01:00 02.04.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

1024 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Tunnelarbeiten 01.04.2023,	01:00 02.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1025 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	21:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1025 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	21:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1025 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	21:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1025 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	21:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	00:30 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Altenbeken
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	01:30 10.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1026 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benhausen
Altenbeken

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:50 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benhausen
Altenbeken

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	02:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benhausen
Altenbeken

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	21:00 07.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benhausen
Altenbeken

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	21:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benhausen
Altenbeken

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	23:30 09.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benhausen
Paderborn	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benhausen
Paderborn	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	04:30 14.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1028 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benninghausen
Lippstadt	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	03:30 26.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1028 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benninghausen
Lippstadt	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	21:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Benninghausen
Lippstadt	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.04.2023,	21:00 27.04.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1030 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Bergheim	(Westf)
Himmighausen

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1030 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Bergheim	(Westf)
Himmighausen

Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Bergheim	(Westf)
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	04:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Geseke Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	04:00 30.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Geseke Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	21:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Geseke Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	21:00 02.05.2023,	00:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Geseke
Salzkotten

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	21:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Geseke
Salzkotten

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	21:00 02.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

625 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Ha-Li/Fischerhof
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	02:35 09.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

747 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Ha-Li/Fischerhof
Hannover-Linden

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	03:00 19.02.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

747 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Ha-Li/Fischerhof
Waldhausen

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	04:10 19.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

878 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Han	Bismarckstr Schwellenauswechslung 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-04:30	
durchg.

878 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Han	Bismarckstr Schwellenauswechslung 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
04:30	durchg.

1032 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Han	Bismarckstr
Hannover	Hbf

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-04:30	
durchg.

846 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Han	Bismarckstr
Waldhausen

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:05 07.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1033 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Hannover-Linden
Ronnenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:15 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
05:00	durchg.

1006 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Hannover-Linden
Waldhausen

Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	01:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Himmighausen
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	00:01 10.05.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Himmighausen
Langeland

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	01:30 11.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1034 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Himmighausen
Leopoldstal

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Himmighausen
Steinheim/Westf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	00:30 11.05.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1035 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Langeland
Altenbek./Tunnel

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	08:00 02.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:00-14:00	durchg.

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Langeland
Altenbeken

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	00:01 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Langeland
Altenbeken

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	21:00 11.05.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1023 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Langeland
Himmighausen

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1023 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Langeland
Himmighausen

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1022 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Langeland
Himmighausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1023 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Langeland Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Lippstadt
Geseke

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Lippstadt
Geseke

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.04.2023,	21:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Lippstadt
Geseke

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.04.2023,	21:00 30.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Lippstadt
Salzkotten

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	04:00 30.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Lippstadt	Gbf
Geseke

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.04.2023,	00:00 28.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Lippstadt	Gbf
Lippstadt

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.04.2023,	22:00 28.04.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1036 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Gbf Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1036 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Gbf Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1037 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Gbf
Salzkotten

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1036 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Gbf
Salzkotten

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1038 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Gbf
Salzkotten

Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	08:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1038 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Gbf
Salzkotten

Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	08:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung
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1027 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Hbf
Benhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	00:30 05.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Paderborn	Hbf
Benhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	21:00 06.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1039 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Ronnenberg
Ha-Li/Fischerhof

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:15 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:00	durchg.

1040 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Ronnenberg Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:15 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
05:00	durchg.

1027 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten
Benhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.05.2023,	23:30 05.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1041 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten
Paderborn	Gbf

Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten
Paderborn	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	02:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten
Paderborn	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	21:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten
Paderborn	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	21:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten
Paderborn	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.05.2023,	21:00 04.05.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten
Paderborn	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.05.2023,	04:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1042 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

1042 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1031 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Salzkotten Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	00:30 02.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1028 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Soest
Benninghausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1028 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Soest
Benninghausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2023,	21:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1028 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Soest
Benninghausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	21:00 26.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1040 1760-Hannover	Hbf	-	RB-Gr	km	
98,600	-	Soest

Weetzen
Hannover-Linden

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:15 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:00	durchg.

633 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Bantorf
Haste

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	21:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1043 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Haste Durchlassarbeiten 21.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	durchg.

1043 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Haste Durchlassarbeiten 22.03.2023,	07:00 23.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	durchg.

626 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Haste Schienenschleifen	Weichen 09.04.2023,	04:50 09.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1044 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Haste Durchlassarbeiten 17.04.2023,	07:00 18.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	durchg.

1045 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Haste Durchlassarbeiten 25.04.2023,	07:00 25.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Haste Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	21:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1046 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Weetzen Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	02:50 01.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1046 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Weetzen Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	02:50 01.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1046 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Weetzen
Wennigsen/Deist

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	00:05 01.03.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1047 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Wennigsen/Deist
Barsinghausen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.03.2023,	21:10 11.04.2023,	20:50 durchgehend Totalsperrung

1046 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Wennigsen/Deist
Weetzen

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	00:05 01.03.2023,	02:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1046 1761-Weetzen,	W3	-	Haste	(Han),	W3 Wennigsen/Deist
Weetzen

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	00:05 01.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1048 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen Schwellenauswechslung 19.03.2023,	20:05 20.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1048 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen Schwellenauswechslung 19.03.2023,	20:05 20.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	125

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	02:50 13.04.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	02:50 13.04.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	02:50 13.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1052 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	02:00 15.04.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1052 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	02:00 15.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1052 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	02:00 15.04.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	02:30 17.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	02:30 17.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Algermissen
Sehnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	02:30 17.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1054 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:20 13.04.2023,	02:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:20 13.04.2023,	02:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:20 13.04.2023,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	02:50 13.04.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1052 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1052 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1052 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	02:30 17.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1054 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1054 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1054 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Sehnde

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	02:50 13.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Harsum
Sehnde

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	02:30 17.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Hildesheim	Hbf
Algermissen

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:20 13.04.2023,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1054 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Hildesheim	Hbf
Harsum

Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:15 20.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Hildesheim	Hbf
Harsum

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:20 13.04.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Hildesheim	Hbf
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1055 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Himmelsthür	Abzw
Nordstemmen

Schwellenauswechslung 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1055 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Himmelsthür	Abzw
Nordstemmen

Schwellenauswechslung 19.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

779 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Lehrte Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

745 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Lehrte Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	01:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1056 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Lehrte
Sehnde

Schienenauswechslung 06.03.2023,	02:45 06.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1056 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Lehrte
Sehnde

Schienenauswechslung 06.03.2023,	02:45 06.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1056 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Lehrte
Sehnde

Schienenauswechslung 06.03.2023,	02:45 06.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

798 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Nordstemmen Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	23:10 12.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

795 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Nordstemmen Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

798 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Nordstemmen Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1055 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Nordstemmen Schwellenauswechslung 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1055 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Nordstemmen Schwellenauswechslung 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1055 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Nordstemmen Schwellenauswechslung 19.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1055 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Nordstemmen Schwellenauswechslung 19.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

793 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Rössing
Nordstemmen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	23:15 17.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Totalsperrung	je	23:15-05:00	durchg.

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:05 12.04.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:05 12.04.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:05 12.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:05 12.04.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:05 12.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Algermissen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Harsum

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:05 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Harsum

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	02:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1051 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Harsum

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:20 13.04.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1053 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde
Harsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1057 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1057 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1057 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1049 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:05 12.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1050 1770-Lehrte,	W718	-	Nordstemmen,	
W58

Sehnde Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	02:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

762 1772-Hildesheim	Hbf,	W104	-	Groß	
Gleidingen,	W9

Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

762 1772-Hildesheim	Hbf,	W104	-	Groß	
Gleidingen,	W9

Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

762 1772-Hildesheim	Hbf,	W104	-	Groß	
Gleidingen,	W9

Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

762 1772-Hildesheim	Hbf,	W104	-	Groß	
Gleidingen,	W9

Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

762 1772-Hildesheim	Hbf,	W104	-	Groß	
Gleidingen,	W9

Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

762 1772-Hildesheim	Hbf,	W104	-	Groß	
Gleidingen,	W9

Groß	Gleidingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Goslar Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:00 06.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-05:35	
durchg.

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Goslar Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:25 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:25-06:00	
durchg.

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Goslar Kabelarbeiten 28.02.2023,	01:05 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:05-04:35	
durchg.

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Goslar Kabelarbeiten 28.02.2023,	01:05 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:05-
04:35	durchg.

1059 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Goslar
Sz-Ringelheim

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	00:20 18.02.2023,	02:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1059 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Goslar
Sz-Ringelheim

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	00:20 18.02.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Goslar
Sz-Ringelheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	00:55 23.02.2023,	02:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Groß	Düngen
Hildesheim	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	01:55 15.04.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Groß	Düngen
Hildesheim	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	01:55 15.04.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Groß	Düngen
Hildesheim	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	00:40 16.04.2023,	06:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Groß	Düngen
Hildesheim	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	00:40 16.04.2023,	06:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Hildesheim	Hbf
Groß	Düngen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	23:30 15.04.2023,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Hildesheim	Hbf
Groß	Düngen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	23:30 15.04.2023,	06:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Hildesheim	Hbf
Groß	Düngen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	06:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1061 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Hildesheim	Hbf
Groß	Düngen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	06:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1060 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	07:00 21.02.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	00:55 23.02.2023,	02:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	03:30 23.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	07:00 23.02.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:25 24.02.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1062 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:25 24.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1062 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:25 24.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:25 24.02.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1062 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:25 24.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1063 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1063 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1063 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:00 06.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:00-05:35	durchg.

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:00 06.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:00-
05:35	durchg.

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:25 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:25-06:00	durchg.

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:25 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:25-
06:00	durchg.

1064 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	00:25 04.03.2023,	02:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1064 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	00:25 04.03.2023,	02:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1064 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	03:30 04.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1064 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Goslar

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	03:30 04.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim
Oker

Kabelarbeiten 28.02.2023,	01:05 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:05-04:35	durchg.

1060 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	03:30 23.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1062 1773-Hildesheim	Hbf,	53W121	-	
Goslar,	W9

Sz-Ringelheim Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:25 24.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

779 1775-Lehrte,	W316	-	Lehrte,	W828 Lehrte Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

745 1775-Lehrte,	W316	-	Lehrte,	W828 Lehrte
Lehrte	West

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	04:30 01.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1775-Lehrte,	W316	-	Lehrte,	W828 Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	04:45 20.02.2023,	05:35 durchgehend Totalsperrung

1065 1775-Lehrte,	W316	-	Lehrte,	W828 Lehrte	West
Lehrte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1065 1775-Lehrte,	W316	-	Lehrte,	W828 Lehrte	West
Lehrte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1065 1775-Lehrte,	W316	-	Lehrte,	W828 Lehrte	West
Lehrte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

745 1775-Lehrte,	W316	-	Lehrte,	W828 Lehrte	West
Lehrte

Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	04:30 01.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

827 1800-Göttingen	-	Abzw	Grone,	W401 Göttingen
Grone

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

831 1800-Göttingen	-	Abzw	Grone,	W401 Göttingen
Grone

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	02:25 14.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

831 1800-Göttingen	-	Abzw	Grone,	W401 Göttingen
Grone

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung
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828 1800-Göttingen	-	Abzw	Grone,	W401 Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1800-Göttingen	-	Abzw	Grone,	W401 Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1800-Göttingen	-	Abzw	Grone,	W401 Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	05:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1066 1801-Göttingen,	W2	-	Bodenfelde,	
12W2

Adelebsen
Bodenfelde

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

1066 1801-Göttingen,	W2	-	Bodenfelde,	
12W2

Adelebsen
Bodenfelde

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:00 16.04.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

1066 1801-Göttingen,	W2	-	Bodenfelde,	
12W2

Adelebsen
Göttingen	Gbf	N

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

1066 1801-Göttingen,	W2	-	Bodenfelde,	
12W2

Adelebsen
Göttingen	Gbf	N

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	22:00 16.04.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

1067 1801-Göttingen,	W2	-	Bodenfelde,	
12W2

Bodenfelde
Adelebsen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.03.2023,	22:20 03.04.2023,	05:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-05:50	durchg.

828 1803-Göttingen,	W327	-	Abzw	
Siekweg,	W412

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1803-Göttingen,	W327	-	Abzw	
Siekweg,	W412

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1803-Göttingen,	W327	-	Abzw	
Siekweg,	W412

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	05:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1068 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Nordk
Eichenberg	Ostk

Weichenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Streckensperrung

1069 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Nordk
Eichenberg	Ostk

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	23:40 17.03.2023,	01:40 durchgehend Streckensperrung

1068 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Ostk
Eichenberg	Nordk

Weichenerneuerung 10.03.2023,	19:45 15.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

1070 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Ostk
Eichenberg	Nordk

Weichenerneuerung 06.05.2023,	23:15 07.05.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung

1070 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Ostk
Eichenberg	Nordk

Weichenerneuerung 07.05.2023,	22:10 08.05.2023,	02:10 durchgehend Streckensperrung

1070 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Ostk
Eichenberg	Nordk

Weichenerneuerung 08.05.2023,	02:10 08.05.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

1071 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Ostk
Eichenberg	Nordk

Weichenerneuerung 14.05.2023,	01:30 14.05.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

1071 1804-Eichenberg,	W64	-	Eichenberg,	
W88

Eichenberg	Ostk
Eichenberg	Nordk

Weichenerneuerung 14.05.2023,	22:10 15.05.2023,	02:10 durchgehend Streckensperrung

808 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Herzberg	(Harz)
Northeim	(Han)

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	01:10 durchgehend Streckensperrung

1072 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Herzberg	(Harz)
Scharzfeld

Oberbauschweißen 24.02.2023,	22:40 25.02.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung

1073 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1073 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

1074 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-06:00	
durchg.

1075 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1075 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1075 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1076 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1076 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1076 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1077 1810-Northeim	(Han)	-	RB-Gr	km	
117,070	-	Nordhausen,	W357

Walkenried
Ellrich

Oberbauschweißen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:50 durchgehend Streckensperrung

1078 1812-Seesen,	W16	-	Herzberg	
(Harz),	W23

Gitt/Bad	Grund
Herzberg	(Harz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	23:30 15.04.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

802 1817-Abzw	Edesheim	(Leine),	W110	-
	Abzw	Edesheim	(Leine)	Süd,	W113

Edesheim	(L)
Edesheim	(L)	Süd

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	01:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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798 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Elze	(Han) Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	04:30 12.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

793 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Elze	(Han)
Voldagsen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	00:05 19.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:05-05:50	durchg.

793 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Elze	(Han)
Voldagsen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	22:30 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

793 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Elze	(Han)
Voldagsen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.04.2023,	23:05 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

793 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Elze	(Han)
Voldagsen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	23:05 09.04.2023,	06:45 durchgehend Streckensperrung

793 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Elze	(Han)
Voldagsen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	23:05 26.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

1079 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Hess	Oldendorf
Rinteln

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:55 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-04:10	durchg.

1080 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	00:10 25.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

656 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.03.2023,	23:55 17.03.2023,	01:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1081 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	00:15 29.03.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf Kabelarbeiten 03.04.2023,	23:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-04:00	
durchg.

657 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	02:40 05.04.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

651 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.04.2023,	23:55 07.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

652 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf Kabelarbeiten 12.04.2023,	00:00 13.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

652 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf Kabelarbeiten 14.04.2023,	00:30 15.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

673 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf Brückenarbeiten 29.04.2023,	00:10 01.05.2023,	19:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1082 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf
Veltheim

Gleiserneuerung 31.03.2023,	21:15 17.04.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

652 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf
Vlotho

Kabelarbeiten 01.04.2023,	07:00 16.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

1083 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Löhne(Westf)	Pbf
Vlotho

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	23:35 06.04.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

1084 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Rinteln Schwellenauswechslung 06.03.2023,	22:00 09.03.2023,	00:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-00:00	
durchg.

1079 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Rinteln Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:55 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-04:10	durchg.

1084 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Rinteln
Veltheim

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:55 09.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-04:10	durchg.

1085 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Vlotho Brückenarbeiten 06.03.2023,	23:30 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	23:30-04:30	durchg.

1086 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Vlotho Weichenerneuerung 20.03.2023,	23:05 22.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:05-05:15	
durchg.

1087 1820-Elze	(Han),	W9	-	Löhne	(Westf)	
Pbf

Vlotho Brückenarbeiten 03.04.2023,	06:00 06.04.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

817 1824-Einbeck-Salzderhelden	-	
Einbeck	Mitte	-	(Juliusmühle)

Einbeck-Salzderh
Einbeck	Mitte

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:40 09.03.2023,	01:10 durchgehend Streckensperrung

807 1824-Einbeck-Salzderhelden	-	
Einbeck	Mitte	-	(Juliusmühle)

Einbeck-Salzderh
Einbeck	Mitte

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	23:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend Streckensperrung

814 1824-Einbeck-Salzderhelden	-	
Einbeck	Mitte	-	(Juliusmühle)

Einbeck-Salzderh Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	22:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

805 1824-Einbeck-Salzderhelden	-	
Einbeck	Mitte	-	(Juliusmühle)

Einbeck-Salzderh Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:40 09.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1088 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Buchhorst	Abzw
Schandelah

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	04:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt Durcharbeitung	von	Gleisen 07.04.2023,	23:30 08.04.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt Durcharbeitung	von	Gleisen 07.04.2023,	23:30 08.04.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1090 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Helmstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:20 26.02.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1090 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Helmstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:20 26.02.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Helmstedt

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	23:26 27.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Königslutter

Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:45 20.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1090 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Königslutter

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:20 26.02.2023,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Königslutter

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	00:30 08.04.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Königslutter

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	01:30 08.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Königslutter

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	01:30 08.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Frellstedt
Schandelah

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1090 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:20 26.02.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	04:40 27.02.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	00:30 08.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1094 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1094 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	05:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	23:26 27.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	23:26 27.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	06:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1091 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	05:30 27.02.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Helmstedt
Königslutter

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	00:30 08.04.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:45 20.02.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:45 20.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:45 20.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1089 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	01:30 08.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	00:40 23.04.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	00:40 23.04.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	00:40 23.04.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	00:40 23.04.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	23:59 24.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	23:59 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	23:59 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1095 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	23:59 24.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1096 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2023,	07:00 24.04.2023,	17:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1096 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2023,	07:00 24.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1096 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2023,	07:00 24.04.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1093 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Schandelah

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:05 20.02.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1093 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Schandelah

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1093 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Königslutter
Schandelah

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Schandelah
Königslutter

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1093 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Schandelah
Königslutter

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Schandelah Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:05 20.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Schandelah Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:05 20.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1092 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Schandelah Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:05 20.02.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1090 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Schandelah
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	03:10 26.02.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1090 1900-Braunschweig	Hbf	-	Helmstedt Weddel/Braunschw
Schandelah

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	03:10 26.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

761 1901-Braunschweig	Hbf	-	Bad	Harzburg Braunschweig	Hbf Schienenauswechslung 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1097 1901-Braunschweig	Hbf	-	Bad	Harzburg Vienenburg
Schladen	(Harz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	23:15 28.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1097 1901-Braunschweig	Hbf	-	Bad	Harzburg Vienenburg
Schladen	(Harz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	23:15 04.04.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1098 1901-Braunschweig	Hbf	-	Bad	Harzburg Wolfenbüttel
Schladen	(Harz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	23:40 04.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1098 1901-Braunschweig	Hbf	-	Bad	Harzburg Wolfenbüttel
Schladen	(Harz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	23:40 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1098 1901-Braunschweig	Hbf	-	Bad	Harzburg Wolfenbüttel
Schladen	(Harz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	23:40 11.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1098 1901-Braunschweig	Hbf	-	Bad	Harzburg Wolfenbüttel
Schladen	(Harz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	23:40 11.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1099 1911-Braunschweig	Rbf	-	Abzw	
Buchhorst,	32W572

Braunschweig	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1099 1911-Braunschweig	Rbf	-	Abzw	
Buchhorst,	32W572

Braunschweig	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1100 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Bedding	Nordkopf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	04:30 19.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	07:00 22.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	07:00 22.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	07:00 23.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	07:00 23.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	13:00 23.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar
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1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	13:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1100 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1100 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1100 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1102 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	22:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1102 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	22:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1102 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	22:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1102 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.04.2023,	05:15 20.04.2023,	06:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1102 1921-Groß	Gleidingen	Ostkopf,	W30	-	
Beddingen

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.04.2023,	05:15 20.04.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1100 1922-Groß	Gleidingen,	W8	-	
Beddingen	VPS,	W3001,																					
					Ri	b:	erst	ab	km	1,6	fahrbar

Bedding	Nordkopf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	04:30 19.04.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

1100 1922-Groß	Gleidingen,	W8	-	
Beddingen	VPS,	W3001,																					
					Ri	b:	erst	ab	km	1,6	fahrbar

Bedding	Nordkopf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	04:30 19.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Goslar Kabelarbeiten 27.02.2023,	22:50 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:50-06:00	
durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Goslar Kabelarbeiten 27.02.2023,	22:50 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:50-
06:00	durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Goslar Kabelarbeiten 27.02.2023,	22:50 06.04.2023,	07:05 durchgehende	Schichten,
Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:50-
07:05	durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Goslar Kabelarbeiten 27.02.2023,	23:20 06.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:20-05:35	
durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Goslar Kabelarbeiten 27.02.2023,	23:20 06.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:20-
05:35	durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Goslar
Langelsheim

Kabelarbeiten 27.02.2023,	22:50 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:50-06:00	durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Goslar
Langelsheim

Kabelarbeiten 27.02.2023,	22:50 06.04.2023,	07:05 durchgehende	Schichten,
Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:50-07:05	durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Langelsheim
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	23:20 06.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:20-05:35	durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Langelsheim
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	23:20 06.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Totalsperrung	je	23:20-05:35	durchg.

1058 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Langelsheim
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	23:20 06.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Fr

Totalsperrung	je	23:20-06:30	durchg.

1103 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Neuekrug-Hahausn
Langelsheim

Brückenarbeiten 01.05.2023,	23:20 05.05.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	23:20-05:35	durchg.

1103 1930-Neuekrug-Hahausen,	W310	-	
Goslar,	W10

Neuekrug-Hahausn
Langelsheim

Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:20 09.05.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:20-05:35	durchg.

1104 1932-Vienenburg,	W511	-	Goslar,	W10 Goslar
Oker

Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	06:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1058 1932-Vienenburg,	W511	-	Goslar,	W10 Oker
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:05 06.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:05-04:40	durchg.

1058 1932-Vienenburg,	W511	-	Goslar,	W10 Oker
Goslar

Kabelarbeiten 27.02.2023,	01:05 06.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:05-
04:40	durchg.

1104 1932-Vienenburg,	W511	-	Goslar,	W10 Oker Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1104 1932-Vienenburg,	W511	-	Goslar,	W10 Vienenburg
Oker

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:10 12.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Holzminden
Stadtoldendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	23:30 06.05.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Holzminden
Stadtoldendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	22:00 07.05.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

1106 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Kreiensen
Stadtoldendorf

Schleifen	von	Schienen 05.05.2023,	02:30 05.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	134

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

807 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Seesen
Vorwohle

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	23:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend Streckensperrung

1107 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Holzminden

Schleifen	von	Schienen 04.05.2023,	00:30 04.05.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

1107 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Schleifen	von	Schienen 04.05.2023,	02:30 04.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1107 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Schleifen	von	Schienen 04.05.2023,	02:30 04.05.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	07:00 05.05.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	07:00 05.05.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	23:30 06.05.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	23:30 06.05.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	23:30 06.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Vorwohle

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	23:40 28.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Vorwohle

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	07:00 16.04.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Vorwohle

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	23:10 17.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Vorwohle

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	07:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1109 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Vorwohle

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1107 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Vorwohle

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	22:00 04.05.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1106 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Stadtoldendorf
Vorwohle

Schleifen	von	Schienen 04.05.2023,	22:00 05.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Sz-Ringelheim Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	03:00 24.02.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Vorwohle
Stadtoldendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	23:40 28.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Vorwohle
Stadtoldendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	07:00 16.04.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Vorwohle
Stadtoldendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	23:10 17.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1108 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Vorwohle
Stadtoldendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	07:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1109 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Vorwohle
Stadtoldendorf

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1107 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Vorwohle
Stadtoldendorf

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	22:00 04.05.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1106 1940-Helmstedt,	W033	-	Holzminden Vorwohle
Stadtoldendorf

Schleifen	von	Schienen 04.05.2023,	22:00 05.05.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1110 1956-Abzw	Weddel,	33W604	-	
Fallersleben,	03W356

Lehre/Braunschw
Sülfeld

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	00:55 03.04.2023,	05:25 durchgehend Totalsperrung

1110 1956-Abzw	Weddel,	33W604	-	
Fallersleben,	03W356

Weddel/Braunschw
Lehre/Braunschw

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

1111 1956-Abzw	Weddel,	33W604	-	
Fallersleben,	03W356

Weddel/Braunschw
Sülfeld

sonstige	Arbeiten 08.01.2023,	01:00 11.06.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	01:00-06:30	durchg.

1112 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Fischerhof
Uelzen

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1112 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Fischerhof
Uelzen

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

927 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Langwedel Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	02:10 24.02.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1113 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen
Uelzen	Gbf

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	23:00 16.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.
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1112 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Fischerhof

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1112 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1112 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1114 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1114 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1114 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1113 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1113 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1115 1960-Uelzen,		W152	-	Langwedel,	W48 Uelzen	Gbf
Uelzen

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1116 1962-Gifhorn,	04W405	-	Wieren,	
36W11

Wieren
Bodenteich

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1117 1962-Gifhorn,	04W405	-	Wieren,	
36W11

Wittingen Arbeiten	am	Bahnübergang 26.03.2023,	00:20 28.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:20-04:20	durchg.

1118 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Ascheberg sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	00:10 08.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1118 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Capelle	(Westf)
Davensberg

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	00:10 08.03.2023,	04:50 durchgehend, Streckensperrung

1119 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Davensberg
Lünen	Hbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 09.04.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.03.2023,	22:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.03.2023,	22:30 19.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

1121 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:10-04:30	durchg.

1121 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:30	
durchg.

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:00-04:40	durchg.

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-04:40	
durchg.

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	05:30 14.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	06:30 19.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	06:30 19.03.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	06:30 20.03.2023,	00:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.03.2023,	03:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.03.2023,	22:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.03.2023,	03:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung
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1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	00:10 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	01:10 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:40	durchg.

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-04:40	
durchg.

1119 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Davensberg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.04.2023,	23:30 03.04.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

1119 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Davensberg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

1119 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Davensberg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.04.2023,	23:30 08.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:40	durchg.

1119 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Davensberg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.05.2023,	23:30 14.05.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

1119 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Davensberg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.05.2023,	23:30 16.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:40	durchg.

1122 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf Bahnsteigarbeiten 01.04.2023,	03:00 12.05.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1123 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Stadt	Werne

Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1122 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Werne/Lippe

Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

1122 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Lünen	Hbf
Werne/Lippe

Bahnsteigarbeiten 12.05.2023,	15:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1124 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Mst-Amelsbüren
Geist

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

1125 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Mst-Amelsbüren Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1124 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Mst-Amelsbüren sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1125 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Mst-Amelsbüren
Werne/Lippe

Schienenauswechslung 02.03.2023,	01:25 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:25-04:30	durchg.

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	00:30 19.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	00:30 19.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	00:30 19.03.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	00:10 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1126 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:45 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	00:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	00:10 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1120 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Pbf
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	06:30 19.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1127 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Pbf Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	00:10 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:10-05:00	durchg.

1127 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Pbf Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	00:10 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-05:00	
durchg.

1128 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Münster	(W)	Pbf Vegetationsarbeiten 30.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.
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1122 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Stadt	Werne Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	03:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1119 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Stadt	Werne Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 09.04.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1122 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Stadt	Werne Bahnsteigarbeiten 12.05.2023,	15:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1129 2000-Lünen	Hbf,	W	442	-	Münster	Hbf Werne/Lippe Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	02:10 19.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

1130 2010-Mecklenbeck,	99W713	-	
Sudmühle	-	Umgehungsbahn	-

Kanal/Münster
Sudmühle

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:30 durchgehend Streckensperrung

1131 2010-Mecklenbeck,	99W713	-	
Sudmühle	-	Umgehungsbahn	-

Mecklenbeck
Kanal/Münster

Schienenauswechslung 20.02.2023,	06:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

1132 2010-Mecklenbeck,	99W713	-	
Sudmühle	-	Umgehungsbahn	-

Mecklenbeck
Kanal/Münster

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	08:00 20.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

1132 2010-Mecklenbeck,	99W713	-	
Sudmühle	-	Umgehungsbahn	-

Mecklenbeck
Kanal/Münster

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	08:00 20.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1130 2010-Mecklenbeck,	99W713	-	
Sudmühle	-	Umgehungsbahn	-

Sudmühle
Kanal/Münster

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1133 2011-Abzw	Lechtenberg,	W	585	-	
Kanal,	W	599

Lechtenberg
Kanal/Münster

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1133 2011-Abzw	Lechtenberg,	W	585	-	
Kanal,	W	599

Lechtenberg
Kanal/Münster

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1134 2011-Abzw	Lechtenberg,	W	585	-	
Kanal,	W	599

Lechtenberg
Kanal/Münster

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1134 2011-Abzw	Lechtenberg,	W	585	-	
Kanal,	W	599

Lechtenberg
Kanal/Münster

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1135 2011-Abzw	Lechtenberg,	W	585	-	
Kanal,	W	599

Lechtenberg
Kanal/Münster

Schienenauswechslung 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1136 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	00:25 24.02.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

1137 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:25 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:25-04:30	durchg.

1138 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	00:30 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

1139 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1140 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	23:30 19.03.2023,	07:30 durchgehend Streckensperrung

1141 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Kabelarbeiten 05.04.2023,	00:25 19.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:25-04:30	durchg.

1141 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Kabelarbeiten 05.04.2023,	02:25 19.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	02:25-04:30	durchg.

1141 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Kabelarbeiten 05.04.2023,	02:25 19.05.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	02:25-07:30	durchg.

1141 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Kabelarbeiten 07.04.2023,	02:25 07.04.2023,	07:30 durchgehend Streckensperrung

1141 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Kabelarbeiten 10.04.2023,	02:25 10.04.2023,	07:30 durchgehend Streckensperrung

1141 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Beelen
Rheda-Wiedenbr

Kabelarbeiten 01.05.2023,	02:25 01.05.2023,	07:30 durchgehend Streckensperrung

1137 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Münster	(W)	Pbf
Telgte

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-05:30	durchg.

1142 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Münster	(W)	Pbf
Telgte

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:40 03.03.2023,	05:35 durchgehend Streckensperrung

1143 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Telgte Schwellenauswechslung 19.03.2023,	21:40 24.03.2023,	05:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:40-05:35	durchg.

1144 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Telgte
Warendorf

Schwellenauswechslung 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	08:00 durchgehend, Streckensperrung

1144 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Warendorf
Warendorf	E-Müss

Schwellenauswechslung 26.03.2023,	23:55 31.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-05:15	durchg.

1144 2013-Münster	Hbf	-	Rheda-
Wiedenbrück

Warendorf
Warendorf	E-Müss

Schwellenauswechslung 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	08:00 durchgehend, Streckensperrung

1145 2014-Nevinghof/Münster	Zentrum	
Nord,	W	471	-	Gronau	-	Staatsgrenze	

(	Enschede	)

Altenberge
St-Burgsteinfurt

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:45 21.02.2023,	05:05 durchgehend Streckensperrung
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1146 2014-Nevinghof/Münster	Zentrum	
Nord,	W	471	-	Gronau	-	Staatsgrenze	

(	Enschede	)

Altenberge
St-Burgsteinfurt

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	01:45 19.03.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

1145 2014-Nevinghof/Münster	Zentrum	
Nord,	W	471	-	Gronau	-	Staatsgrenze	

(	Enschede	)

Nevinghof/M	Z	N
Altenberge

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

1147 2014-Nevinghof/Münster	Zentrum	
Nord,	W	471	-	Gronau	-	Staatsgrenze	

(	Enschede	)

Nevinghof/M	Z	N
Altenberge

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	02:30 21.02.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1148 2014-Nevinghof/Münster	Zentrum	
Nord,	W	471	-	Gronau	-	Staatsgrenze	

(	Enschede	)

Nevinghof/M	Z	N
Altenberge

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	01:30 12.03.2023,	08:10 durchgehend Streckensperrung

1145 2014-Nevinghof/Münster	Zentrum	
Nord,	W	471	-	Gronau	-	Staatsgrenze	

(	Enschede	)

Ochtrup
Gronau	Grenze

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	01:10 22.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

1149 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1150 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1150 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1151 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim Oberbauschweißen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim
Bad	Bentheim	Gr

Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1153 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim
Bad	Bentheim	Gr

Kabelarbeiten 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1153 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim
Bad	Bentheim	Gr

Kabelarbeiten 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1153 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim
Bad	Bentheim	Gr

Kabelarbeiten 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1154 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim
Salzbergen

Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	03:30 26.03.2023,	07:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1149 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Bad	Bentheim
Schüttorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1155 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Salzbergen
Bad	Bentheim

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.04.2023,	22:10 23.04.2023,	07:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1156 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Salzbergen
Schüttorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	01:50 durchgehend Totalsperrung

1156 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Salzbergen
Schüttorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	06:15 durchgehend Totalsperrung

1150 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Salzbergen
Schüttorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.03.2023,	02:30 14.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1154 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Salzbergen
Schüttorf

Schleifen	von	Schienen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1155 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Salzbergen
Schüttorf

Arbeiten	am	Bahnübergang 23.04.2023,	07:50 23.04.2023,	13:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1151 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Schüttorf
Bad	Bentheim

Oberbauschweißen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1157 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Schüttorf
Salzbergen

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1150 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Schüttorf
Salzbergen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.03.2023,	02:30 14.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1155 2026-Salzbergen,	W18	-	Bad	
Bentheim	Grenze

Schüttorf Arbeiten	am	Bahnübergang 23.04.2023,	01:20 23.04.2023,	05:35 durchgehend Totalsperrung

1158 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Bork	(Westf)
Dülmen	(hoch)

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:40 27.02.2023,	05:15 durchgehend Streckensperrung

1159 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Coesfeld	(Westf) Schwellenauswechslung 13.03.2023,	07:00 15.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
15:30	durchg.

1160 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Coesfeld	(Westf)
Epe	(Westf)

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

1161 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Coesfeld	(Westf)
Epe	(Westf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	22:30 18.03.2023,	06:25 durchgehend Streckensperrung

1162 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Dortmund	Hbf
Dortmund-Eving

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:40 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1163 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Dortmund-Eving Brückenarbeiten 16.03.2023,	00:01 30.04.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1163 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Dortmund-Eving Brückenarbeiten 16.04.2023,	23:10 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-05:00	durchg.

1164 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Dülmen	(hoch)
Coesfeld	(Westf)

Schienenerneuerung 26.03.2023,	00:55 26.03.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

1122 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Lünen	Preußen
Lünen	Hbf

Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1122 2100-Dortmund	Hbf	-	Lünen	Hbf	-	
Gronau

Lünen	Preußen
Lünen	Hbf

Bahnsteigarbeiten 12.05.2023,	15:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1165 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Do	Signal	Iduna
Dortmund-Hörde

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1165 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Do	Signal	Iduna
Dortmund-Hörde

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1166 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Do-Aplerbeck
Dfd				/Dortmund

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:55 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:55-
05:00	durchg.

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Do-Aplerbeck
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 08.05.2023,	22:00 09.05.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Do-Aplerbeck
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 09.05.2023,	03:00 09.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Do-Aplerbeck
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	01:30 11.05.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1168 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Dortmund-Hörde
Dfd				/Dortmund

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1168 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Dortmund-Hörde
Do	Signal	Iduna

Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1168 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Dortmund-Hörde
Do	Signal	Iduna

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	00:30 26.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Dortmund-Sölde
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 09.05.2023,	02:30 09.05.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Dortmund-Sölde
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 10.05.2023,	03:00 10.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1169 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede
Bönen

Schwellenauswechslung 15.04.2023,	01:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1169 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede
Bönen

Schwellenauswechslung 17.04.2023,	01:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede Schleifen	von	Schienen 10.05.2023,	02:30 10.05.2023,	03:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	00:00 11.05.2023,	01:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	01:00 11.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede Schleifen	von	Schienen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1170 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede
Unna

Schienenauswechslung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1171 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede
Unna

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1172 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede
Unna

Brückenarbeiten 20.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	durchg.

1173 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede
Unna

Brückenarbeiten 20.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	durchg.

1174 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Holzwickede
Unna

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1169 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Bönen

Schwellenauswechslung 15.04.2023,	05:00 17.04.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Heide

Schleifen	von	Schienen 09.05.2023,	03:00 09.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Heide

Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	01:30 11.05.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Heide

Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1175 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Holzwickede

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 10.05.2023,	21:00 11.05.2023,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	00:00 11.05.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	01:00 11.05.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1167 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1176 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	03:30 21.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1177 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	23:30 13.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1169 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna Schwellenauswechslung 15.04.2023,	05:00 17.04.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1176 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Werl

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1178 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Werl

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 03.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-05:10	
durchg.

1169 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Werl

Schwellenauswechslung 15.04.2023,	01:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1169 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Werl

Schwellenauswechslung 15.04.2023,	05:00 17.04.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

1169 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Unna
Werl

Schwellenauswechslung 17.04.2023,	01:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1176 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Werl
Unna

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1179 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Werl
Unna

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1178 2103-Dortmund	Hbf		(	Hörder	Gleis	)	-	
Abzw	Dfd	-	Unna	-	Soest

Werl
Unna

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 03.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-05:10	durchg.

1180 2106-Dortmund	Hbf	-		Abzw	Dbw	-	
Abzw	Körne		-	Ortsgleise	-

Dortmund	Bbf sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	09:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1181 2106-Dortmund	Hbf	-		Abzw	Dbw	-	
Abzw	Körne		-	Ortsgleise	-

Dortmund	Hbf
Abzw	Dbw

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1182 2106-Dortmund	Hbf	-		Abzw	Dbw	-	
Abzw	Körne		-	Ortsgleise	-

Dortmund	Hbf
Abzw	Dbw

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1162 2106-Dortmund	Hbf	-		Abzw	Dbw	-	
Abzw	Körne		-	Ortsgleise	-

Dortmund	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:40 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1183 2112-Unna-Königsborn	-	Dortmund	
Süd		-	S-Bahn	-

Unna-Königsborn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:20-04:30	durchg.

1165 2113-Do-Hörde	-	Abzw	Heide	-	
(Nahgleise)	-	Schwerte

Dortmund-Hörde Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1184 2113-Do-Hörde	-	Abzw	Heide	-	
(Nahgleise)	-	Schwerte

Heide
Schwerte(Ruhr)

Kabelarbeiten 28.04.2023,	21:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1184 2113-Do-Hörde	-	Abzw	Heide	-	
(Nahgleise)	-	Schwerte

Heide
Schwerte(Ruhr)

Kabelarbeiten 12.05.2023,	21:00 19.05.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1184 2113-Do-Hörde	-	Abzw	Heide	-	
(Nahgleise)	-	Schwerte

Schwerte(Ruhr)
Dortmund-Hörde

Kabelarbeiten 06.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	durchg.

1185 2123-Abzw	Buschstraße,	W	801	-	
Abzw	Deusen,	W	2

Deusen				/Dortm
Buschstraße

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1185 2123-Abzw	Buschstraße,	W	801	-	
Abzw	Deusen,	W	2

Deusen				/Dortm
Buschstraße

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Totalsperrung

1185 2123-Abzw	Buschstraße,	W	801	-	
Abzw	Deusen,	W	2

Deusen				/Dortm
Buschstraße

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.05.2023,	08:00 26.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1186 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Dortmund	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1187 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	08:00 06.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1188 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	19:30 24.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1188 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1187 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Lütgendortmund
Dortmund	Hbf

Bahnsteigarbeiten 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1187 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Lütgendortmund
Dortmund	Hbf

Bahnsteigarbeiten 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1189 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Lütgendortmund
Stockumer	Straße

Schleifen	von	Schienen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1189 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Lütgendortmund
Witten	Hbf

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	23:50 21.03.2023,	03:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1190 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Stockumer	Straße
Lütgendortmund

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1190 2125-Abzw	Stockumer	Straße,	W	201	
-	Abzw	Lütgendortmund	(Wittener	
Gleis)	-	Dortmund	Hbf,	W	212

Stockumer	Straße
Lütgendortmund

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:55 03.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1191 2132-Abzw	Nette,	79W401	-	
Dortmund-Scharnhorst

Do-Obereving
Do-Scharnhorst

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:35 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1192 2132-Abzw	Nette,	79W401	-	
Dortmund-Scharnhorst

Do-Obereving
Do-Scharnhorst

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:35 12.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1185 2132-Abzw	Nette,	79W401	-	
Dortmund-Scharnhorst

Do-Obereving
Nette				/Dortmd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1185 2132-Abzw	Nette,	79W401	-	
Dortmund-Scharnhorst

Do-Obereving
Nette				/Dortmd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Totalsperrung

1185 2132-Abzw	Nette,	79W401	-	
Dortmund-Scharnhorst

Do-Obereving
Nette				/Dortmd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.05.2023,	08:00 26.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1193 2132-Abzw	Nette,	79W401	-	
Dortmund-Scharnhorst

Do-Scharnhorst
Do-Obereving

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:25 08.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1194 2132-Abzw	Nette,	79W401	-	
Dortmund-Scharnhorst

Do-Scharnhorst
Do-Obereving

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:25 19.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1189 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Bo-Langend	Kreuz
Witten	Hbf

Schleifen	von	Schienen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1195 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Bo-Langend	Pbf Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1196 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Bo-Langend	Pbf Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1197 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Bo-Langend	Pbf
Witten	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1198 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Bo-Langend	Pbf
Witten	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	00:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1199 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Stockumer	Straße
Lütgendortmund

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	04:10 20.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1190 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Witten	Hbf
Bo-Langend	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1190 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Witten	Hbf
Bo-Langend	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:55 03.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1199 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Witten	Hbf
Bo-Langend	Pbf

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	04:10 20.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1199 2140-Bochum-Langendreer,	55W4		-	
Witten	Hbf

Witten	Hbf
Lütgendortmund

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	00:25 20.03.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1200 2142-Bochum-Langendreer	Bez	Süd,	
W	210	-	Bochum-Langendreer	Bez	

Kreuz,	55W87

Bo-Langend	Kreuz
Bo-Langendr	Süd

Schienenauswechslung 16.04.2023,	03:30 16.04.2023,	11:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1200 2142-Bochum-Langendreer	Bez	Süd,	
W	210	-	Bochum-Langendreer	Bez	

Kreuz,	55W87

Bo-Langend	Kreuz
Bo-Langendr	Süd

Schienenauswechslung 30.04.2023,	03:30 30.04.2023,	11:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1201 2142-Bochum-Langendreer	Bez	Süd,	
W	210	-	Bochum-Langendreer	Bez	

Kreuz,	55W87

Bo-Langendr	Süd
Bo-Langend	Kreuz

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	00:35 20.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1189 2142-Bochum-Langendreer	Bez	Süd,	
W	210	-	Bochum-Langendreer	Bez	

Kreuz,	55W87

Bo-Langendr	Süd
Bo-Langend	Kreuz

Schleifen	von	Schienen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1202 2144-Witten	Streckenwechsel	2143/
2144	-	Wengern	Ost,	W	117

Strw	2143/2144
Schönfeld	Abzw

Brückenarbeiten 26.03.2023,	12:00 27.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	12:00-12:00	durchg.
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1202 2144-Witten	Streckenwechsel	2143/
2144	-	Wengern	Ost,	W	117

Wengern	Ost Brückenarbeiten 26.03.2023,	12:00 27.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	12:00-12:00	
durchg.

1203 2150-Bochum	Hbf,	14W216	-	Abzw	
Prinz	von	Preussen,	14W1

Bochum	Hbf sonstige	Arbeiten 12.12.2022,	00:15 31.07.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:15-04:45	durchg.

1204 2150-Bochum	Hbf,	14W216	-	Abzw	
Prinz	von	Preussen,	14W1

Bochum	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	21:45 07.03.2023,	04:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1205 2150-Bochum	Hbf,	14W216	-	Abzw	
Prinz	von	Preussen,	14W1

Bochum	Hbf
Prinz	v	Preußen

Brückenarbeiten 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

1205 2150-Bochum	Hbf,	14W216	-	Abzw	
Prinz	von	Preussen,	14W1

Bochum	Hbf
Prinz	v	Preußen

Brückenarbeiten 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1204 2150-Bochum	Hbf,	14W216	-	Abzw	
Prinz	von	Preussen,	14W1

Bochum	Hbf
Prinz	v	Preußen

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	21:45 07.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

1206 2150-Bochum	Hbf,	14W216	-	Abzw	
Prinz	von	Preussen,	14W1

Bochum	Hbf
Prinz	v	Preußen

Brückenarbeiten 05.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

1200 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bo-Langendr	Ost
Bo-Langendr	Süd

Schienenauswechslung 16.04.2023,	03:30 16.04.2023,	11:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1200 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bo-Langendr	Ost
Bo-Langendr	Süd

Schienenauswechslung 30.04.2023,	03:30 30.04.2023,	11:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1207 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bo-Langendr	Ost
Do-Lütgendtm	Gbf

Schwellenauswechslung 21.02.2023,	00:05 22.02.2023,	06:05 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	00:05-06:05	durchg.

1207 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bo-Langendr	Süd
Bo-Langendr	Ost

Schwellenauswechslung 21.02.2023,	00:05 22.02.2023,	06:05 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	00:05-06:05	durchg.

1208 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bo-Langendr	West
Bo-Langendr	Lgf

Oberbauschweißen 24.02.2023,	23:30 25.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1209 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bo-Langendr	West
Bochum	Nord

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:20 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:20-04:30	durchg.

1204 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bochum	Nord
Bo-Langendr	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	21:45 07.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1210 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bochum	Nord
Herne-Rottbruch

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 04.04.2023,	21:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-05:00	durchg.

1205 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bochum	Nord
Prinz	v	Preußen

Brückenarbeiten 25.02.2023,	08:00 26.02.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:00-14:00	durchg.

1205 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Bochum	Nord
Prinz	v	Preußen

Brückenarbeiten 16.03.2023,	08:00 19.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Totalsperrung	je	08:00-12:00	durchg.
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1211 2151-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	

Bochum	Nord	-	Bochum-Langendreer	
-	Dortmund-Lütgendortmund	Gbf	-	

Abzw	Flm,	W	602

Prinz	v	Preußen
Bo-Langendr	Lgf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	00:45 23.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1212 2152-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	
Bochum-Riemke,	50W14

Bochum-Riemke
BO	Präsident	Stw

Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	21:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1210 2152-Bochum	Präsident	
Streckenwechsel	2151/2152	-	
Bochum-Riemke,	50W14

Bochum-Riemke Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 04.04.2023,	21:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

1212 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Bochum-Riemke
Bochum	West

Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	21:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1212 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Bochum-Riemke
Herne-Rottbruch

Durcharbeitung	von	Weichen 04.04.2023,	21:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1213 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Bochum-Riemke
Wa	Unser	Fritz

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1214 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Crange
Bochum-Riemke

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1214 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Crange
Bochum-Riemke

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	21:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1215 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Crange
Her-Rottbr	Hgn

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1216 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Crange
Her-Rottbr	Hgn

Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1217 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Crange
Her-Rottbr	Hgn

Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1213 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Crange
Nordstern				/Ge

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1218 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck Gleiserneuerung 16.02.2023,	17:00 25.02.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1218 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck Gleiserneuerung 16.02.2023,	17:00 25.02.2023,	07:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1218 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1218 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1219 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	23:50 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1218 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck
Gelsenk	Zoo

Gleiserneuerung 16.02.2023,	17:00 25.02.2023,	07:00 durchgehend Totalsperrung

1214 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck
Her-Rottbr	Hgn

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	21:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1214 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Ge-Bismarck
Her-Rottbr	Hgn

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	21:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1220 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Gelsenk	Zoo
Ge-Bismarck

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1221 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Gelsenk	Zoo
Ge-Bismarck

Oberbauschweißen 08.04.2023,	10:00 08.04.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

1222 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Herne-Rottbruch
Bochum-Riemke

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1223 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Herne-Rottbruch
Ge-Bismarck

Brückenarbeiten 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1224 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Nordstern				/Ge
Ge-Schalke

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	07:00 26.03.2023,	11:50 durchgehend Streckensperrung

1225 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Wa	Unser	Fritz
Ge-Bismarck

Weichenerneuerung 07.04.2023,	22:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1225 2153-Bochum	West	-	Bft	Wanne-
Unser	Fritz	-	Abzw	Nordstern,	W	263

Wa	Unser	Fritz
Gelsenk	Zoo

Weichenerneuerung 07.04.2023,	22:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1226 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bo-Langend	Pbf
Dortmund	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.
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1227 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bo-Langend	Pbf
Dortmund	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

1197 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bochum	Hbf
Dortmund	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1228 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bochum	Hbf
Dortmund	Hbf

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1198 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bochum	Hbf
Dortmund	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	00:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1229 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bochum	Hbf
Lütgendortmund

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1205 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bochum	Hbf
Prinz	v	Preußen

Brückenarbeiten 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1206 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bochum	Hbf
Prinz	v	Preußen

Brückenarbeiten 05.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

1230 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Bochum	Hbf
Wattenscheid	Üst

Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	00:25 21.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1231 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf
Bo-Langend	Pbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1232 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf
Bo-Langend	Pbf

Brückenprüfung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1195 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf
Bochum	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1196 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf
Bochum	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1233 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 14.12.2022,	00:45 17.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:45-04:25	durchg.

1234 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	23:40 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-05:00	
durchg.

1235 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 22.03.2023,	20:00 23.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1187 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	08:00 06.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1236 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Lütgendortmund
Bo-Langend	Pbf

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:00-05:00	durchg.

1186 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Lütgendortmund
Dortmund	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1187 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Lütgendortmund
Dortmund	Hbf

Bahnsteigarbeiten 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1187 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Lütgendortmund
Dortmund	Hbf

Bahnsteigarbeiten 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Prinz	v	Preußen
Dortmund	Hbf

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1201 2158-Bochum	Hbf	-	Abzw	Prinz	von	
Preussen	-	Bo-Langendreer	-	Abzw		
Lütgendortmund	(Bochumer	Gleise)	-	
Dortmund	Hbf,	W	253		(Ferngleis)

Prinz	v	Preußen
Stockumer	Straße

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	00:35 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1237 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Bochum	Hbf
Wattenscheid	Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	21:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1237 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Bochum	Hbf
Wattenscheid	Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1238 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Bochum-Ehrenfeld
E-Kray	Süd	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1239 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Bochum-Ehrenfeld
E-Kray	Süd	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:30 19.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1240 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

E-Kray	Süd	Abzw
Bochum	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1241 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

E-Kray	Süd	Abzw
Bochum	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:50 13.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1242 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

E-Kray	Süd	Abzw
Wattenscheid	Üst

Oberbauschweißen 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1243 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

E-Kray	Süd	Abzw
Wattenscheid	Üst

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	00:35 13.03.2023,	01:05 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1244 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Essen	Hbf
E-Kray	Süd	Abzw

Weichenerneuerung	mit	PSS 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1244 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Essen	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1245 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Essen	Hbf
Wattenscheid	Üst

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:35 22.02.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1242 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Essen	Hbf
Wattenscheid	Üst

Oberbauschweißen 02.03.2023,	02:50 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1245 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Essen	Hbf	Ero
Wattenscheid	Üst

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	03:15 22.02.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

1243 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Essen	Hbf	Ero
Wattenscheid	Üst

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	01:05 13.03.2023,	04:40 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1246 2160-Essen	Hbf	-	Wattenscheid	-	
Bochum	Hbf		-	Ferngleise-

Wattenscheid	Üst
Bochum	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 29.03.2023,	02:15 29.03.2023,	02:45 durchgehend Totalsperrung

1247 2161-Essen-Werden	-	Essen	Hbf,	W	57 Essen	Hbf
Essen-Stadtwald

Brückenarbeiten 27.03.2023,	02:15 31.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	02:15-04:25	durchg.

1248 2161-Essen-Werden	-	Essen	Hbf,	W	57 Essen-Stadtwald
Essen	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	01:00 24.02.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1249 2161-Essen-Werden	-	Essen	Hbf,	W	57 Essen-Werden
Essen-Stadtwald

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1249 2161-Essen-Werden	-	Essen	Hbf,	W	57 Essen-Werden
Essen-Stadtwald

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1250 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1250 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1251 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:40 10.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:40-04:40	
durchg.

1252 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	04:50 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1244 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Weichenerneuerung	mit	PSS 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1253 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1254 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E-Kray	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	02:00-03:50	durchg.

1254 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E-Kray	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	02:00-03:50	durchg.

1254 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E-Kray	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	02:00-03:50	durchg.

1254 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf
E-Kray	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	02:00-03:50	durchg.

1255 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf Oberbauschweißen 09.03.2023,	00:50 09.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1256 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:55 15.03.2023,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1252 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	23:00 12.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:50	durchg.

1252 2163-Essen	Hbf,	W	31	-	Essen-Kray	
Nord

Essen	Hbf Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	04:50 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1257 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf
E-Kray	Süd	Abzw

Oberbauschweißen 30.03.2023,	01:05 30.03.2023,	05:05 durchgehend Totalsperrung

1245 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:35 22.02.2023,	03:15 durchgehend Totalsperrung

1245 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	03:15 22.02.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

1242 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Oberbauschweißen 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	02:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1240 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	04:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1242 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Oberbauschweißen 02.03.2023,	02:50 02.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

1243 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	00:35 13.03.2023,	01:05 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1243 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	01:05 13.03.2023,	04:40 durchgehend, Totalsperrung

1241 2164-Essen	Hbf,	W	159	-	Abzw	
Essen-Kray	Süd,	W	506	-	Nahgleise	-

Essen	Hbf	Ero
E-Kray	Süd	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:50 13.04.2023,	04:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1258 2165-Essen-Überruhr	-	E-Steele	-	Bo-
Dahlhausen

Bo-Dahlh	Bz	West
Essen-Steele	Ost

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	01:20 08.05.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1259 2165-Essen-Überruhr	-	E-Steele	-	Bo-
Dahlhausen

Essen-Überruhr
E-Steele	O	Rbrü

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1260 2165-Essen-Überruhr	-	E-Steele	-	Bo-
Dahlhausen

Essen-Überruhr Durcharbeitung	von	Weichen 14.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-04:50	durchg.

1261 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

E-Kray	Nord
Gelsenk	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:30-04:00	durchg.

1262 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

Ge-Rotthausen
Essen	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	02:10 05.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	02:10-03:00	durchg.

1262 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

Ge-Rotthausen
Essen	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	03:20 05.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	03:20-04:10	durchg.

1262 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

Ge-Rotthausen
Essen	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.04.2023,	02:10 06.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	02:10-03:00	durchg.

1262 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

Ge-Rotthausen
Essen	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.04.2023,	03:20 06.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	03:20-04:10	durchg.

1263 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

Ge-Rotthausen
Gelsenk	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	01:20 01.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1264 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

Gelsenk	Hbf
Ge-Rotthausen

Oberbauschweißen 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1264 2168-Essen-Kray	Nord	-	Bft	Ge-
Rotthausen	-	(Südkurve)	-	Bft	
Gelsenkirchen	Hbf,	W	114

Gelsenk	Hbf
Ge-Rotthausen

Oberbauschweißen 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1255 2169-Essen	Hbf,	W	35	-	Essen-
Steele,	W	105	-	Gz-Gleis

Essen	Hbf Oberbauschweißen 09.03.2023,	00:50 09.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1265 2169-Essen	Hbf,	W	35	-	Essen-
Steele,	W	105	-	Gz-Gleis

Essen	Hbf
Essen-Steele

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

1266 2169-Essen	Hbf,	W	35	-	Essen-
Steele,	W	105	-	Gz-Gleis

Essen	Hbf
Essen-Steele

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

1267 2169-Essen	Hbf,	W	35	-	Essen-
Steele,	W	105	-	Gz-Gleis

Essen	Hbf	Er
Essen-Steele

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1266 2169-Essen	Hbf,	W	35	-	Essen-
Steele,	W	105	-	Gz-Gleis

Essen	Hbf	Ero
Essen-Steele

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	03:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1268 2169-Essen	Hbf,	W	35	-	Essen-
Steele,	W	105	-	Gz-Gleis

Essen	Hbf	Ero
Essen-Steele

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

1268 2169-Essen	Hbf,	W	35	-	Essen-
Steele,	W	105	-	Gz-Gleis

Essen	Hbf	Ero
Essen-Steele

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	00:40 16.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1254 2175-Essen	Hbf;	W	010	-	W	184 Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	02:00-03:50	durchg.

1254 2175-Essen	Hbf;	W	010	-	W	184 Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	02:00-
03:50	durchg.

1254 2175-Essen	Hbf;	W	010	-	W	184 Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	02:00-
03:50	durchg.

1254 2175-Essen	Hbf;	W	010	-	W	184 Essen	Hbf
E	Burggrafenstr

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	02:00-
03:50	durchg.

1269 2175-Essen	Hbf;	W	010	-	W	184 Essen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	23:35 21.02.2023,	01:40 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1270 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1271 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1271 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1272 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1272 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1273 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum	West
Mh-Styrum

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1273 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum	West
Mh-Styrum

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	00:50 01.03.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1274 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Mh-Styrum	West
Mh-Styrum

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	14:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1275 2183-Mülheim-Styrum	,	38W32	-	
Oberhausen	Hbf,	W	107

Oberhausen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1276 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 30.06.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1276 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 30.06.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1276 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1277 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Schienenauswechslung 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.02.2023,	21:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	148

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1279 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	21:00 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1279 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 12.03.2023,	21:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 16.03.2023,	21:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 18.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	21:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

1280 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	06:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1281 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1281 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 08.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1282 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Oberbauschweißen 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1283 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Oberbauschweißen 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1281 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1278 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1284 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	02:30 22.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1276 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1276 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 28.04.2023,	00:30 28.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1285 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Essen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	02:55 24.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Essen	West

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	02:35 23.02.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1286 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	01:05 18.02.2023,	04:40 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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1287 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1280 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	06:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1288 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1289 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1271 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1290 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 14.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1284 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	04:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1291 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:30 09.05.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1292 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:40 10.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1293 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1294 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1295 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	00:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1296 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

1296 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1297 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1297 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 02.04.2023,	05:00 06.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	05:00-22:00	durchg.

1297 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 02.04.2023,	22:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	durchg.

1297 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 06.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1298 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:30 07.04.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1284 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1284 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	02:00 23.04.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1272 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum
Kaiserberg			/Du

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung
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1272 2184-Mülheim-Styrum	-	Abzw	
Kaiserberg	-	(Gl	I/V)	-	Duisburg	Hbf,	

32W604	-	Ferngleise	-

Mh-Styrum Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1271 2187-Mülheim-Styrum,	38W14	-	38W4 Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1284 2187-Mülheim-Styrum,	38W14	-	38W4 Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	02:00 23.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1284 2187-Mülheim-Styrum,	38W14	-	38W4 Mh-Styrum
Mh-Styrum	West

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	04:30 23.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1272 2187-Mülheim-Styrum,	38W14	-	38W4 Mh-Styrum	West
Mh-Styrum

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1274 2187-Mülheim-Styrum,	38W14	-	38W4 Mh-Styrum	West
Mh-Styrum

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	14:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1271 2187-Mülheim-Styrum,	38W14	-	38W4 Mh-Styrum	West
Mh-Styrum

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1271 2187-Mülheim-Styrum,	38W14	-	38W4 Mh-Styrum	West
Mh-Styrum

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1205 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Bochum	Hbf
Bo-Langendr	West

Brückenarbeiten 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1206 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Bochum	Hbf
Bo-Langendr	West

Brückenarbeiten 05.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

1299 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Bochum	Hbf
Dorstfeld(tief)

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:45 03.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1300 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Bochum	Hbf
Kley					/Üst	Do

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

1301 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dorstfeld	Ost
Bochum	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	21:00 26.03.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1302 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dorstfeld	Ost
Kley					/Üst	Do

Kabelarbeiten 17.02.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00

1233 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 14.12.2022,	00:45 17.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:45-04:25	durchg.

1303 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:20 27.02.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1304 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:35 01.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1303 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:40 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:35	durchg.

1304 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:35 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:35-05:00	durchg.

1305 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 19.03.2023,	21:00 22.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:40	
durchg.

1187 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	08:00 06.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1188 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	19:30 24.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1187 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	19:30 03.04.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:30-05:00

1187 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

1188 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1301 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Kley					/Üst	Do
Bochum	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:59 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1306 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Kley					/Üst	Do
Bochum	Hbf

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1307 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Kley					/Üst	Do
Bochum	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	02:20 13.04.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1302 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Kley					/Üst	Do
Dorstfeld	Ost

Kabelarbeiten 19.02.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1226 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Kley					/Üst	Do
Dorstfeld(tief)

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1227 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Kley					/Üst	Do
Dorstfeld(tief)

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

1308 2190-Bochum	Hbf	-	Dortmund	Hbf		-	
S-Bahn	-

Kley					/Üst	Do
Dortmund	Hbf

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:15 27.03.2023,	04:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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1308 2191-Dortmund-Mengede,	22W9	-	
Dortmund-Dorstfeld		-	S-Bahn	-

Do-Huckarde
Dorstfeld	Ost

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:15 27.03.2023,	04:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1268 2193-Üst	Essen-Überruhr	Hst,	W	106	
-	Bft	Essen-Steele,	W	103

E-Steele	O	Rbrü
Essen-Steele

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	00:40 16.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1309 2195-Essen=Steele,	W	107	-	
Essen=Steele	Ost	Bez	Ruhrau,	W	79

Essen-Steele	Ost
Bo-Dahlhsn	EBM

Oberbauschweißen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1310 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1311 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Schwellenauswechslung 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1312 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1313 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Schienenauswechslung 16.03.2023,	00:20 16.03.2023,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1313 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Schienenauswechslung 16.03.2023,	00:20 16.03.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1314 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:40 06.04.2023,	06:40 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1314 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:40 06.04.2023,	06:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1314 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han) Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:40 06.04.2023,	06:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1310 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han)
Drentwede

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1310 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han)
Drentwede

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1313 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Barnstorf	(Han)
Drentwede

Schienenauswechslung 16.03.2023,	02:50 16.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1315 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	01:50 01.05.2023,	06:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1316 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:10 19.02.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1316 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:10 19.02.2023,	06:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1317 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1317 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1318 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1318 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	06:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1319 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	22:40 05.03.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	01:20 30.04.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1315 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Syke

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	00:20 01.05.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1321 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Twistringen

Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:35 26.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1322 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Twistringen

Vegetationsarbeiten 09.03.2023,	00:00 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:30	durchg.

1323 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Twistringen

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	02:30 24.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	02:30-05:30	durchg.

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Twistringen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.04.2023,	23:40 30.04.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1315 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bassum
Twistringen

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	00:20 01.05.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1324 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Belm Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:40 02.04.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Belm
Osn	Hbf	Vorbf

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	04:00 26.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Belm
Osn	Hbf	Vorbf

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	05:00 26.03.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1326 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Belm
Osn	Hbf	Vorbf

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	00:40 27.03.2023,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1327 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1327 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1327 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1328 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte Schienenauswechslung 17.03.2023,	00:30 17.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1329 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	03:40 02.05.2023,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1330 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Drohne

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	02:55 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1330 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Drohne

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	02:55 14.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1330 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Drohne

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	05:00 14.03.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1328 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Drohne

Schienenauswechslung 17.03.2023,	03:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1331 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Drohne

Oberbauschweißen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1332 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Drohne

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	03:15 31.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1329 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Drohne

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	03:40 02.05.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1333 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Lemförde

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:20 06.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1334 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Lemförde

Schienenauswechslung 27.03.2023,	02:35 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1333 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Ostercappeln

Schienenauswechslung 06.03.2023,	03:50 06.03.2023,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1335 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Ostercappeln

Schienenauswechslung 26.03.2023,	00:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1336 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bohmte
Ostercappeln

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	04:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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484 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1337 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bremen	Hbf Schienenauswechslung 22.03.2023,	09:00 23.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	09:00-
14:00	durchg.

522 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bremen	Hbf Oberbauschweißen 28.03.2023,	00:15 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

522 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bremen	Hbf
Brm-Hemelingen

Oberbauschweißen 28.03.2023,	00:15 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1338 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bremen	Hbf
Brm-Oberneuland

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:40-05:40	durchg.

1339 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bremen	Hbf
Brm-Oberneuland

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

483 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bremen	Hbf
Hastedt

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	02:30 03.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

484 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Hemelingen
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

499 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Hemelingen
Kirchweyhe

Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

505 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Hemelingen
Kirchweyhe

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

506 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Hemelingen
Kirchweyhe

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	22:30 07.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

1340 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	00:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

504 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:40 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-05:00	durchg.

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:40 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-05:00	durchg.
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501 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

501 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

501 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

501 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Brm-Oberneuland
Ottersberg	(Han)

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

707 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Gleiserneuerung 20.02.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

707 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Gleiserneuerung 21.02.2023,	04:00 21.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

460 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:05 23.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

460 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

707 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Gleiserneuerung 06.03.2023,	18:00 06.03.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

461 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	04:30 12.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

462 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

462 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	22:20 14.04.2023,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	22:20 14.04.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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463 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	03:10 14.04.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

463 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	03:10 14.04.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	01:30 15.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	01:30 15.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	05:00 15.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

424 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

424 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	02:00 16.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

424 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	02:00 16.04.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

424 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	03:00 16.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

424 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	04:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

425 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	21:45 17.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

425 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1341 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Schienenerneuerung 22.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.
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1342 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:00 06.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1342 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1342 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1343 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Kabelarbeiten 07.03.2023,	00:40 07.03.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1344 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1344 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1345 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1345 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1346 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1346 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	02:00 05.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

465 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

462 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

462 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	02:00 13.04.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

462 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	02:00 13.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung
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462 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	03:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

463 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:20 14.04.2023,	01:20 durchgehend Totalsperrung

1347 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1347 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	02:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1348 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1348 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1349 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1349 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

465 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

467 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

466 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenauswechslung 19.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1350 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Bösensell Kabelarbeiten 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1351 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz Oberbauschweißen 04.03.2023,	02:25 04.03.2023,	03:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1352 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	01:20 08.03.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1352 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	01:20 08.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1310 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz
Drebber

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1310 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz
Drebber

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1353 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz
Lembruch

Schienenauswechslung 19.03.2023,	00:25 19.03.2023,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1354 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz
Lemförde

Oberbauschweißen 25.02.2023,	02:50 25.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1327 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Diepholz
Lemförde

Schienenauswechslung 26.02.2023,	03:20 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1355 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drebber
Barnstorf	(Han)

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:20	durchg.

1351 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drebber
Diepholz

Oberbauschweißen 04.03.2023,	02:25 04.03.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1310 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drebber
Drentwede

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1310 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Barnstorf	(Han)

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1313 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Barnstorf	(Han)

Schienenauswechslung 16.03.2023,	02:50 16.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1356 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Drebber

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1311 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Drebber

Schwellenauswechslung 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1312 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Drebber

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	00:15 12.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1314 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Drebber

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:40 06.04.2023,	06:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1357 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede Schwellenauswechslung 18.03.2023,	02:40 18.03.2023,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1351 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Twistringen

Oberbauschweißen 04.03.2023,	03:55 04.03.2023,	05:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1358 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Twistringen

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1358 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Twistringen

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1357 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drentwede
Twistringen

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	02:40 18.03.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1330 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Bohmte

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	02:55 14.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1330 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Bohmte

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	05:00 14.03.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1330 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Bohmte

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	05:00 14.03.2023,	06:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1331 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Bohmte

Oberbauschweißen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1332 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Bohmte

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	03:15 31.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1333 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:20 06.03.2023,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1359 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne Schienenauswechslung 09.03.2023,	01:45 09.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1334 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne Schienenauswechslung 27.03.2023,	02:35 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1360 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Lembruch

Oberbauschweißen 16.03.2023,	02:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1361 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Lemförde

Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:40 13.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1362 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Lemförde

Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1362 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Lemförde

Schienenauswechslung 20.03.2023,	03:00 20.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1329 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Drohne
Vehrte

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	00:10 02.05.2023,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1363 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1364 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen Schwellenauswechslung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

1364 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen Schwellenauswechslung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

1363 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1365 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen sonstige	Arbeiten 02.05.2023,	05:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1365 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen sonstige	Arbeiten 02.05.2023,	05:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1366 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen
Haltern	am	See

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	02:30 09.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1367 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen
Haltern	am	See

Weichenerneuerung	mit	PSS 12.05.2023,	22:30 16.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1368 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Dülmen
N-Appelhülsen

Tiefenentwässerung 12.05.2023,	21:00 19.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1369 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Kattenvenne

Brückenarbeiten 05.03.2023,	22:45 09.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	22:45-06:15	durchg.

1369 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Kattenvenne

Brückenarbeiten 05.03.2023,	22:45 09.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:45-06:15	
durchg.

1370 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Kattenvenne

Durcharbeitung	von	Weichen 07.03.2023,	22:45 09.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	22:45-06:15	durchg.

1369 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Kattenvenne

Brückenarbeiten 07.04.2023,	23:30 11.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Totalsperrung	je	23:30-06:30	durchg.

1369 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Kattenvenne

Brückenarbeiten 07.04.2023,	23:30 11.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-06:30	
durchg.
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1369 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Kattenvenne

Brückenarbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1369 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Kattenvenne

Brückenarbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ems
Sudmühle

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	21:00 17.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

499 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Brm-Hemelingen

Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

499 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Kirchweyhe

Oberbauschweißen 06.03.2023,	02:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1372 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Kirchweyhe

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1373 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Kirchweyhe

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	22:30 19.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1374 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Kirchweyhe

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	22:30 20.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1374 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Kirchweyhe

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	22:30 20.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Kirchweyhe

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	03:10 30.04.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1375 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Gabelung
Kirchweyhe

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	23:10 02.05.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.03.2023,	22:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.03.2023,	22:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1121 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist
Münster	(W)	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:10-04:30	durchg.

1121 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist
Münster	(W)	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:30	durchg.

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.03.2023,	22:30 15.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1376 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist
Münster	(W)	Gbf

Schienenerneuerung 26.03.2023,	00:20 26.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1121 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist
Münster	(W)	Pbf

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:30	
durchg.

1377 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Geist
Münster	(W)	Pbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:10 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:10-05:00	durchg.

1378 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Haltern	am	See
Dülmen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	21:00 17.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1379 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Haltern	am	See Schienenauswechslung 24.03.2023,	22:00 24.03.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1379 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Haltern	am	See Schienenauswechslung 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1366 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Haltern	am	See
Sythen	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1380 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1380 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

157 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	23:50 22.03.2023,	00:20 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-00:20	durchg.

157 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	00:35 22.03.2023,	01:05 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:35-01:05	durchg.

1381 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.
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1381 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

1381 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	00:30 20.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

402 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1381 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

1381 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

1382 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf
Hmb	Sternschanze

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:15 28.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1383 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf
Hmb	Sternschanze

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	04:00 17.03.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

1384 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf
Hmb	Sternschanze

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	01:00 22.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hamburg	Hbf
Hmb-Wlb	Abzw

Weichenerneuerung 06.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1385 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	07:00 15.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1386 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1387 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	22:20 17.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:20-05:50	durchg.

1388 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	01:40 05.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1388 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	01:40 05.03.2023,	05:40 durchgehend Totalsperrung

1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	00:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	01:35 26.03.2023,	03:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1390 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Oberbauschweißen 09.04.2023,	00:50 09.04.2023,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1391 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Bahnsteigarbeiten 30.04.2023,	00:50 02.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:50-
04:40	durchg.

1392 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	00:50 14.05.2023,	04:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Hörne

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	03:05 26.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1326 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Hörne

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1336 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Hörne

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	01:40 28.03.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Untergrundverbesserung 19.02.2023,	01:40 19.02.2023,	06:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Untergrundverbesserung 19.02.2023,	01:40 19.02.2023,	06:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Untergrundverbesserung 20.02.2023,	00:50 20.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Untergrundverbesserung 20.02.2023,	00:50 20.02.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1394 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Schwellenauswechslung 01.03.2023,	01:10 02.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:10-05:10	durchg.

1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	01:55 17.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	01:55 17.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hasbergen/Osnabr
Lengerich/Westf

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	23:35 26.03.2023,	01:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1395 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

Oberleitungsarbeiten 15.02.2023,	22:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1341 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

Schienenerneuerung 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1341 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

Schienenerneuerung 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1343 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

Kabelarbeiten 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	19:00 05.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	02:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	02:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

463 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	01:20 14.04.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1347 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Buchholz	(Nordh)

sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 01.03.2023,	00:01 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 01.03.2023,	00:01 01.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 02.03.2023,	00:01 02.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 02.03.2023,	00:01 02.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg Brückenprüfung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	06:00 02.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	06:00 04.04.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	06:00 04.04.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

408 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	04:00 11.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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408 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	06:00 11.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	20:00 12.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	22:00 17.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	02:00 17.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	20:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	22:00 19.04.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	00:00 19.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	03:00 19.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

432 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

432 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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418 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

419 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

415 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	20:00 14.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

415 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	20:00 15.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

415 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 15.04.2023,	02:00 15.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

418 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Harburg
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

395 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

395 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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395 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

395 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

395 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

395 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

454 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 23.10.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1398 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

1396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1397 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1398 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1396 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hörne
Hasbergen/Osnabr

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	03:05 26.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1336 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hörne
Lengerich/Westf

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	01:40 28.03.2023,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1391 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hörne
Lengerich/Westf

Bahnsteigarbeiten 30.04.2023,	00:50 02.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Totalsperrung	je	00:50-04:40	durchg.

1399 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Hörne
Osnabrück	Hbf	Po

Bahnsteigarbeiten 07.04.2023,	23:30 10.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	23:30-06:30	durchg.

1400 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kattenvenne sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1400 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kattenvenne sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1401 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kattenvenne
Ringel

Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

499 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Brm-Hemelingen

Oberbauschweißen 06.03.2023,	02:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Dreye

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	03:10 30.04.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1402 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Schienenauswechslung 12.03.2023,	03:30 12.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1372 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1372 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1373 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	22:30 19.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1373 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	22:30 19.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1374 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	22:30 20.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	03:10 30.04.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	05:10 30.04.2023,	07:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1375 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Gabelung

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	23:10 02.05.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1402 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe Schienenauswechslung 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1402 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:55 12.03.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1403 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Syke

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1404 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Syke

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	22:30 12.03.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1404 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Kirchweyhe
Syke

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	22:30 12.03.2023,	06:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

707 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Gleiserneuerung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Gleiserneuerung 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Gleiserneuerung 28.03.2023,	00:00 28.03.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Gleiserneuerung 28.03.2023,	00:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

468 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

468 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Buchholz	(Nordh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

469 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

469 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

469 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	02:00 19.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

469 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	03:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung 10.03.2023,	23:00 20.03.2023,	00:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung 23.03.2023,	01:30 25.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:30-
04:00	durchg.

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung 27.03.2023,	04:20 27.03.2023,	15:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

474 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Gleiserneuerung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	07:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Tostedt

Gleiserneuerung 07.03.2023,	22:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

469 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lauenbrück
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	02:00 19.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1353 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch
Diepholz

Schienenauswechslung 19.03.2023,	00:25 19.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1354 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch Oberbauschweißen 25.02.2023,	02:50 25.02.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1327 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch Schienenauswechslung 26.02.2023,	03:20 26.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1406 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.03.2023,	01:40 24.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1407 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch Schienenerneuerung 25.03.2023,	00:30 25.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1407 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch Schienenerneuerung 25.03.2023,	00:30 25.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1408 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch
Lemförde

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	02:25 15.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1408 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch
Lemförde

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	02:25 16.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch
Lemförde

Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:25 20.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1407 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch
Lemförde

Schienenerneuerung 25.03.2023,	03:20 25.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1410 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lembruch
Lemförde

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	03:05 01.04.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1411 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Drohne

Schienenauswechslung 07.03.2023,	02:40 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1359 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Drohne

Schienenauswechslung 09.03.2023,	01:45 09.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1361 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Drohne

Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:40 13.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1362 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Drohne

Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1362 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Drohne

Schienenauswechslung 20.03.2023,	03:00 20.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1408 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Lembruch

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	02:25 15.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1408 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Lembruch

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	02:25 16.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1409 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Lembruch

Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:25 20.03.2023,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1406 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Lembruch

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.03.2023,	01:40 24.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1410 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde
Lembruch

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	03:05 01.04.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1411 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1411 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1411 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde Schienenauswechslung 07.03.2023,	02:40 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1360 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde Oberbauschweißen 16.03.2023,	02:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1407 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde Schienenerneuerung 25.03.2023,	03:20 25.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1334 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1334 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lemförde Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1394 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Schwellenauswechslung 01.03.2023,	01:10 02.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:10-
05:10	durchg.

1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	01:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	01:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1389 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	01:55 17.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	23:35 26.03.2023,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1336 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	02:35 28.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1412 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Tunnelprüfung 04.04.2023,	21:00 05.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	22:30 12.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hasbergen/Osnabr

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	01:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1388 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hörne

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	01:40 05.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hörne

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	01:35 26.03.2023,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1392 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Hörne

Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	00:50 14.05.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Kattenvenne

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	03:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1413 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf Gleisauswechslung 08.05.2023,	08:00 12.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1413 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf Gleisauswechslung 08.05.2023,	08:00 12.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

1413 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf Gleisauswechslung 08.05.2023,	08:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1413 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf Gleisauswechslung 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1413 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf Gleisauswechslung 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1413 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf Gleisauswechslung 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Ringel

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1415 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lengerich/Westf
Ringel

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1416 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Lippe
Recklinghsn	Hbf

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	00:50 02.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:50-04:40	durchg.

1416 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Marl-Sinsen Schwellenauswechslung 27.02.2023,	00:50 02.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-04:40	
durchg.

1417 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Marl-Sinsen
Recklinghsn	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	23:30 21.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:30-04:50	durchg.

1418 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Marl-Sinsen
Recklinghsn	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

1121 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Mecklenbeck
Münster	(W)	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:30	durchg.

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Mecklenbeck
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	05:30 14.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Mecklenbeck
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.03.2023,	03:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Mecklenbeck
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.03.2023,	22:30 16.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Mecklenbeck
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.03.2023,	03:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Mecklenbeck
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1121 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Geist

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:30	
durchg.

1126 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:45 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	00:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1377 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:10 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:10-05:00	durchg.

1377 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:10 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-05:00	
durchg.

1120 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Münster	(W)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	00:30 19.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1419 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf Schienenerneuerung 27.03.2023,	01:05 27.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Ostbevern

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	21:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1127 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Sudmühle

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	178

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1127 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Sudmühle

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1127 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Sudmühle

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:30 22.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:50	durchg.

1419 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Sudmühle

Schienenerneuerung 27.03.2023,	01:05 27.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1419 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Sudmühle

Schienenerneuerung 27.03.2023,	01:05 27.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Münster	(W)	Pbf
Sudmühle

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1365 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

N-Appelhülsen
Dülmen

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1365 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

N-Appelhülsen
Dülmen

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	21:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1368 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

N-Appelhülsen
Dülmen

Tiefenentwässerung 12.05.2023,	21:00 19.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1420 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

N-Appelhülsen
Mecklenbeck

Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:50 04.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1421 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Schinkel Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1421 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Schinkel Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1422 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Schinkel
Osn	Hbf	Vorbf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:40 01.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1421 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Schinkel
Osn	Hbf	Vorbf

Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 06.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1423 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Schinkel
Osnabrück	Hbf	Po

Oberbauschweißen 21.02.2023,	03:10 21.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1423 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Schinkel
Osnabrück	Hbf	Po

Oberbauschweißen 21.02.2023,	03:10 21.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1424 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Schinkel
Osnabrück	Hbf	Po

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:40 28.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Vorbf
Belm

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	04:00 26.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1325 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Vorbf
Belm

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	05:00 26.03.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1326 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Vorbf
Belm

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	00:40 27.03.2023,	03:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1421 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Vorbf Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1421 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osn	Hbf	Vorbf Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1425 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Bahnsteigarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

1426 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

1425 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Bahnsteigarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

1426 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

1386 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	05:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1425 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

1426 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-06:30	durchg.
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1326 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1390 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hasbergen/Osnabr

Oberbauschweißen 09.04.2023,	00:50 09.04.2023,	03:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hörne

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	22:45 09.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Totalsperrung	je	22:45-06:15	durchg.

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hörne

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	22:45 11.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:45-06:15	durchg.

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hörne

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	22:45 15.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:45-06:15	durchg.

596 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hörne

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	22:45 16.03.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1399 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hörne

Bahnsteigarbeiten 03.04.2023,	23:30 07.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:30-
05:40	durchg.

1399 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Hörne

Bahnsteigarbeiten 10.04.2023,	23:30 13.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:30-
05:40	durchg.

586 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Schinkel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:45 27.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1424 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Schinkel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:40 28.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

587 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Schinkel

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

587 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Schinkel

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

587 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Schinkel

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

585 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 21.01.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-06:30	durchg.

586 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:45 27.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1427 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po Oberbauschweißen 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1427 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po Oberbauschweißen 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

587 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1428 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po Schienenauswechslung 26.03.2023,	23:55 27.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1390 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Osnabrück	Hbf	Po Oberbauschweißen 09.04.2023,	03:45 09.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1429 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ostbevern Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ostbevern
Sudmühle

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	02:00 17.04.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1333 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ostercappeln
Bohmte

Schienenauswechslung 06.03.2023,	03:50 06.03.2023,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1335 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ostercappeln
Bohmte

Schienenauswechslung 26.03.2023,	00:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1336 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ostercappeln
Bohmte

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	04:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1361 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ostercappeln
Vehrte

Schienenauswechslung 13.03.2023,	03:10 13.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1332 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ostercappeln
Vehrte

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	02:00 31.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ottersberg	(Han)
Brm-Oberneuland

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ottersberg	(Han)
Brm-Oberneuland

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ottersberg	(Han)
Brm-Oberneuland

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Hbf
Marl-Sinsen

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

1430 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Hbf
Marl-Sinsen

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.
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1431 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Süd
Recklinghsn	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

1431 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Süd
Recklinghsn	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1432 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Süd Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1433 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Süd
Wanne-E	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

1433 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Süd
Wanne-E	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1217 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Süd
Wanne-E	Hbf

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1432 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Recklinghsn	Süd
Wanne-E	Hbf

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1413 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ringel
Lengerich/Westf

Gleisauswechslung 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	11:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1414 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Ringel
Ostbevern

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.02.2023,	03:30 26.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

471 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

471 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

473 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.02.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	04:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	04:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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471 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

471 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1434 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	00:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1434 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.04.2023,	00:00 01.05.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

471 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

471 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Lauenbrück

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

473 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.02.2023,	14:00 06.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

473 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.02.2023,	14:00 06.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung 09.03.2023,	14:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung 09.03.2023,	14:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung 09.03.2023,	14:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1435 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1436 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Oberbauschweißen 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1436 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Oberbauschweißen 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

472 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1437 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	00:05 11.04.2023,	01:05 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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1438 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

1438 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1434 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	12:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

472 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1434 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 28.04.2023,	12:00 01.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1439 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Sottrum

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	00:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1438 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Sottrum

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

472 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Tostedt

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

472 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Rotenburg(Wümme)
Tostedt

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

504 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

504 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

504 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	05:00 20.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-06:00	durchg.

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
05:00	durchg.

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	23:59 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-23:59	durchg.

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:40 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
05:00	durchg.
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497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	04:45 24.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:45-06:00	durchg.

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	23:00 27.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-06:00	durchg.

497 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
05:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	23:59 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-23:59	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:40 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
05:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	04:45 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:45-06:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	22:00 11.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	23:40 11.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
04:40	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	23:40 11.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-04:40	
durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	00:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
05:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	04:40 13.03.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:40-07:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:00 17.03.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-07:00	durchg.
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498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	22:00 20.03.2023,	00:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-00:20	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
05:00	durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

498 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	04:40 20.03.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:40-07:00	durchg.

1340 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sagehorn
Utbremen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	00:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Scheeßel Gleiserneuerung 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

470 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Scheeßel Gleiserneuerung 20.03.2023,	00:00 27.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Scheeßel
Tostedt

Gleiserneuerung 03.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Scheeßel
Tostedt

Gleiserneuerung 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Scheeßel
Tostedt

Gleiserneuerung 08.03.2023,	06:00 08.03.2023,	08:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Scheeßel
Tostedt

Gleiserneuerung 27.03.2023,	20:00 27.03.2023,	22:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Scheeßel
Tostedt

Gleiserneuerung 28.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

1440 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sottrum
Sagehorn

Vegetationsarbeiten 05.05.2023,	00:00 05.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1439 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sottrum Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	00:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1439 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sottrum Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	00:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1439 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sottrum Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	00:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1441 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Münster	(W)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	01:10 18.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Münster	(W)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	22:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1442 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Ostbevern

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:20 26.02.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1443 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Ostbevern

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1444 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Ostbevern

Schwellenauswechslung 07.04.2023,	23:30 09.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:30-
06:30	durchg.

1444 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Ostbevern

Schwellenauswechslung 07.04.2023,	23:30 09.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:30-
06:30	durchg.

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Ostbevern

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	22:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1371 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle
Ostbevern

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	23:59 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1445 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle Schienenauswechslung 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1443 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sudmühle Arbeiten	am	Bahnübergang 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1316 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Bassum

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:10 19.02.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1317 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Bassum

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1318 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Bassum

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1319 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Bassum

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	22:40 05.03.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1319 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Bassum

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	22:40 05.03.2023,	06:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Bassum

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	01:20 30.04.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1315 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Bassum

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	01:50 01.05.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1446 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Kirchweyhe

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1404 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Syke
Kirchweyhe

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	22:30 12.03.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1366 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sythen	Bbf
Dülmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	01:30 09.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1447 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sythen	Bbf Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:30 04.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1367 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sythen	Bbf Weichenerneuerung	mit	PSS 08.05.2023,	07:00 16.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1367 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sythen	Bbf Weichenerneuerung	mit	PSS 08.05.2023,	07:00 27.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1367 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Sythen	Bbf Weichenerneuerung	mit	PSS 12.05.2023,	22:30 16.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

707 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Gleiserneuerung 16.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

707 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Gleiserneuerung 20.02.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

461 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	03:30 12.04.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

461 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	04:30 12.04.2023,	05:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

475 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

475 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	03:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

469 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	04:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

476 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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476 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	03:00 20.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

476 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	04:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

475 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	04:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

707 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt Gleiserneuerung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1448 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt Gleiserneuerung 07.03.2023,	04:00 07.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1405 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt Gleiserneuerung 07.03.2023,	22:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

476 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

476 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1321 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Twistringen
Bassum

Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:35 26.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1322 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Twistringen
Bassum

Vegetationsarbeiten 07.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:30	durchg.

1323 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Twistringen
Bassum

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	02:30 24.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	02:30-
05:30	durchg.

1320 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Twistringen
Bassum

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.04.2023,	23:40 30.04.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1351 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Twistringen
Drentwede

Oberbauschweißen 04.03.2023,	03:55 04.03.2023,	05:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1358 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Twistringen
Drentwede

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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483 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Utbremen
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	03:45 03.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

418 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Veddel
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

419 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Veddel
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

418 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Veddel
Hmb-Harburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1324 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Vehrte
Belm

Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:40 02.04.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1329 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Vehrte
Bohmte

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	00:10 02.05.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1361 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Vehrte
Ostercappeln

Schienenauswechslung 13.03.2023,	03:10 13.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1332 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Vehrte
Ostercappeln

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	02:00 31.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1433 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Wanne-E	Hbf Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1449 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Wanne-E	Hbf Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:15 22.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1449 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Wanne-E	Hbf Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:15 23.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1433 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Wanne-E	Hbf Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1433 2200-Wanne-Eickel	Hbf	-	Pz-Gleis	-	
Abzw	Baukau	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Osnabrück	-	Bremen	-	

Hamburg,	W472

Wanne-E	Hbf Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1216 2201-Wanne-Eickel	Hbf,	W	655	-	
Abzw	Baukau,	W	102	-	Gz-Gleise	-

Baukau
Wanne-E	Wof

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1450 2202-Herne-Rottbruch,	W	6		-	Wanne-
Eickel	Hbf,	W	149

W-Eickel	Bro/Sot Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1451 2202-Herne-Rottbruch,	W	6		-	Wanne-
Eickel	Hbf,	W	149

Wanne-E	Westberg
Wanne-E	Wst

Weichenerneuerung 17.04.2023,	05:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1451 2202-Herne-Rottbruch,	W	6		-	Wanne-
Eickel	Hbf,	W	149

Wanne-E	Westberg
Wanne-E	Wst

Weichenerneuerung 17.04.2023,	05:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1451 2202-Herne-Rottbruch,	W	6		-	Wanne-
Eickel	Hbf,	W	149

Wanne-E	Westberg
Wanne-E	Wst

Weichenerneuerung 17.04.2023,	05:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1225 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wa	Unser	Fritz Weichenerneuerung 07.04.2023,	22:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1213 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wa	Unser	Fritz
Wanne-E	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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1452 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wa	Unser	Fritz
Wanne-E	Hbf

Brückenarbeiten 06.03.2023,	07:00 08.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

1453 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Bro Schwellenauswechslung 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1454 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Bro Schwellenauswechslung 19.03.2023,	07:00 19.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1454 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Bro Schwellenauswechslung 19.03.2023,	07:00 19.03.2023,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1455 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Wof Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1225 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Wst
Gelsenk	Zoo

Weichenerneuerung 07.04.2023,	22:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1452 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Wst Brückenarbeiten 09.03.2023,	07:00 10.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1452 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Wst Brückenarbeiten 13.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1451 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1451 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1451 2204-Wanne-Eickel	Hbf,	W	636	-	Bft	
Wanne-Unser	Fritz,	W	12

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 28.04.2023,	21:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1452 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Strw	2205/2206
Wanne-E	Wst

Brückenarbeiten 06.03.2023,	07:00 08.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

1456 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Wanne-E	Wst
Strw	2205/2206

Schienenauswechslung 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

1457 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Wanne-E	Wst Schienenauswechslung 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1452 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Wanne-E	Wst Brückenarbeiten 09.03.2023,	07:00 10.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1452 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Wanne-E	Wst Brückenarbeiten 13.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1451 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1451 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1451 2205-Wanne-Eickel	Hbf,	W	9	-	
Gelsenkirchen	Streckenwechsel	2205/

2206

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 28.04.2023,	21:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1218 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Bottrop	Süd
Ge-Bismarck

Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1224 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Bottrop	Süd
Ge-Bismarck

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	07:00 26.03.2023,	11:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1214 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Bottrop	Süd
Ge-Bismarck

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.04.2023,	21:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1214 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Bottrop	Süd
Ge-Bismarck

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1458 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Bottrop	Süd
Nordstern				/Ge

Schienenauswechslung 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	05:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1458 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Bottrop	Süd
Nordstern				/Ge

Schienenauswechslung 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	05:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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1459 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Bottrop	Süd
Nordstern				/Ge

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	07:00 26.03.2023,	11:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Osterf	West

Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

1461 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1462 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend, Streckensperrung

1462 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend, Streckensperrung

1462 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	04:30 26.02.2023,	05:30 durchgehend, Streckensperrung

1463 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1464 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1465 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1466 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Grafenbusch		/Ob
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1467 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Nordstern				/Ge
Bottrop	Süd

Schleifen	von	Schienen 20.02.2023,	23:10 21.02.2023,	03:55 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1224 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Nordstern				/Ge
Ge-Schalke

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	11:50 26.03.2023,	13:00 durchgehend Streckensperrung

1468 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	Ost
Bottrop	Hbf-Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:20 27.02.2023,	05:20 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1469 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	Ost
Ob-Osterf	West

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1462 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West
Grafenbusch		/Ob

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1462 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West
Grafenbusch		/Ob

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West
Grafenbusch		/Ob

Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West
Grafenbusch		/Ob

Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1470 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West
Ob-Osterf	Museum

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:25 14.03.2023,	01:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1471 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend, Totalsperrung

1471 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend, Totalsperrung

1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.
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1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 11.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 11.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1460 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1456 2206-Gelsenkirchen	Streckenwechsel	
2205/2206	-	ehem.	Duisb.-Meiderich	

Nord

Strw	2205/2206
Ge-Schalke

Schienenauswechslung 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

1213 2207-Abzw	Baukau	,	W	104	-	Abzw	
Crange	,	W	1

Crange
Baukau

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1472 2208-Wanne-Eickel	Hbf,	W	29	-	
Herne	Hot,	W	374	-	Gz	Gleise	-

Herne
Herne	Hot

Oberbauschweißen 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	05:05 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1473 2208-Wanne-Eickel	Hbf,	W	29	-	
Herne	Hot,	W	374	-	Gz	Gleise	-

Wanne-E	Hbf
Herne	Hot

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	01:45 28.02.2023,	04:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1474 2208-Wanne-Eickel	Hbf,	W	29	-	
Herne	Hot,	W	374	-	Gz	Gleise	-

Wanne-E	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	03:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1475 2208-Wanne-Eickel	Hbf,	W	29	-	
Herne	Hot,	W	374	-	Gz	Gleise	-

Wanne-E	Wof
Wanne-E	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	01:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1455 2208-Wanne-Eickel	Hbf,	W	29	-	
Herne	Hot,	W	374	-	Gz	Gleise	-

Wanne-E	Wof Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1473 2212-Herne-Rottbruch,	W	505	-	
Herne,	W	59

Herne-Rottbruch
Herne

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	01:45 28.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

1213 2212-Herne-Rottbruch,	W	505	-	
Herne,	W	59

Herne-Rottbruch
Herne

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1213 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Her-Rottbr	Hgn Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1215 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Her-Rottbr	Hgn
Herne

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1223 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Her-Rottbr	Hgn
Herne

Brückenarbeiten 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1216 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Her-Rottbr	Hgn
Herne

Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1217 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Her-Rottbr	Hgn
Herne

Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1432 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Her-Rottbr	Hgn
Recklinghsn	Süd

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1473 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Recklinghsn	Süd
Herne

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	01:45 28.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

1432 2221-Recklinghausen	Süd	-	Herne,	W	
65

Recklinghsn	Süd Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1476 2222-Recklinghausen	Süd	-	
Recklinghausen	Ost,	58W202

Recklinghsn	Süd
Recklinghsn	Ost

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1477 2223-Abzw	Blumenthal,	56W103	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W61

Blumenthal
Recklinghsn	Hbf

Bahnsteigarbeiten 01.03.2023,	21:00 13.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1478 2223-Abzw	Blumenthal,	56W103	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W61

Blumenthal
Recklinghsn	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1478 2223-Abzw	Blumenthal,	56W103	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W61

Blumenthal
Recklinghsn	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.04.2023,	21:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1476 2223-Abzw	Blumenthal,	56W103	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W61

Recklinghsn	Hbf
Blumenthal

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1479 2224-Recklinghausen	Ost,	58W209	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W45

Recklinghsn	Hbf
Recklinghsn	Ost

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.03.2023,	17:30 18.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

1479 2224-Recklinghausen	Ost,	58W209	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W45

Recklinghsn	Hbf
Recklinghsn	Ost

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.03.2023,	16:00 19.03.2023,	19:00 durchgehend Streckensperrung

1478 2224-Recklinghausen	Ost,	58W209	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W45

Recklinghsn	Ost
Recklinghsn	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1478 2224-Recklinghausen	Ost,	58W209	-	
Recklinghausen	Hbf,	84W45

Recklinghsn	Ost
Recklinghsn	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.04.2023,	21:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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1452 2231-Gelsenkirchen	Hbf,	W	26	-	
Wanne-Eickel	Hbf,	W	11		-	Gz	Gleis	6

Gelsenk	Hbf
Wanne-E	Wst

Brückenarbeiten 06.03.2023,	07:00 08.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

1452 2231-Gelsenkirchen	Hbf,	W	26	-	
Wanne-Eickel	Hbf,	W	11		-	Gz	Gleis	6

Gelsenk	Hbf
Wanne-E	Wst

Brückenarbeiten 09.03.2023,	07:00 10.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1452 2231-Gelsenkirchen	Hbf,	W	26	-	
Wanne-Eickel	Hbf,	W	11		-	Gz	Gleis	6

Wanne-E	Wst Brückenarbeiten 13.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1480 2236-Gelsenkirchen-Bismarck,	W	
267	-	Borken

Borken	(Westf) sonstige	Arbeiten 16.01.2023,	07:00 28.02.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1481 2236-Gelsenkirchen-Bismarck,	W	
267	-	Borken

Dorsten
Gladbeck-Zweckel

Bahnsteigarbeiten 19.03.2023,	00:30 01.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1213 2236-Gelsenkirchen-Bismarck,	W	
267	-	Borken

Ge-Bismarck
Hugo	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1481 2236-Gelsenkirchen-Bismarck,	W	
267	-	Borken

Gladbeck-Zweckel
Dorsten

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	00:30 19.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1481 2236-Gelsenkirchen-Bismarck,	W	
267	-	Borken

Gladbeck-Zweckel
Dorsten	Süd

Bahnsteigarbeiten 01.04.2023,	00:30 03.04.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

1482 2236-Gelsenkirchen-Bismarck,	W	
267	-	Borken

Rhade
Borken	(Westf)

Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1483 2239-Gelsenkirchen	Hbf,	W	24	-	
Wanne-Eickel	Hbf,	W	25	-	Gleis	5	-

Gelsenk	Hbf
Wanne-E	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	21:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1484 2242-Abzw	Gerschede,	W	753	-	
Bottrop	Hbf,	48W172

Bottrop	Hbf-Gbf
Gerschede

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

1484 2242-Abzw	Gerschede,	W	753	-	
Bottrop	Hbf,	48W172

Bottrop	Hbf-Gbf
Gerschede

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 20.04.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1484 2242-Abzw	Gerschede,	W	753	-	
Bottrop	Hbf,	48W172

Bottrop	Hbf-Gbf
Gerschede

Weichenerneuerung 20.04.2023,	19:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

1485 2242-Abzw	Gerschede,	W	753	-	
Bottrop	Hbf,	48W172

Gerschede
Bottrop	Hbf-Gbf

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:55 25.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1484 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

E-Dellwig
Bottrop	Süd

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 20.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1486 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

E-Dellwig Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

1486 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

E-Dellwig Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1486 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

E-Dellwig
Prosper-Levin

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1486 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

E-Dellwig
Prosper-Levin

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1487 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

Gerschede
Bottrop	Süd

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1484 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

Gerschede
E-Dellwig

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

1484 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

Gerschede
E-Dellwig

Weichenerneuerung 20.04.2023,	19:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

1486 2243-Abzw	Essen-Dellwig,	W	675	-	
Bottrop	Süd,	90W24

Prosper-Levin
E-Dellwig

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

1488 2244-Abzw	Prosper	Levin	-	
Streckenwechsel	2244/2280

Prosper-Levin
Osterfeld

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	12:50 25.02.2023,	20:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	12:50-20:50	durchg.

1488 2244-Abzw	Prosper	Levin	-	
Streckenwechsel	2244/2280

Prosper-Levin
Osterfeld

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	12:50 25.02.2023,	20:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	12:50-20:50	
durchg.

1484 2244-Abzw	Prosper	Levin	-	
Streckenwechsel	2244/2280

Prosper-Levin
Strw	2244/2280

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 20.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1484 2244-Abzw	Prosper	Levin	-	
Streckenwechsel	2244/2280

Strw	2244/2280
Prosper-Levin

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

1484 2244-Abzw	Prosper	Levin	-	
Streckenwechsel	2244/2280

Strw	2244/2280
Prosper-Levin

Weichenerneuerung 20.04.2023,	19:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

1469 2246-Hugo,	W	322	-	Oberhausen-
Osterfeld	Ost,	44W165

Bottrop	Hbf-Gbf
Ob-Osterf	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1489 2246-Hugo,	W	322	-	Oberhausen-
Osterfeld	Ost,	44W165

Ge-Horst	Nord Durcharbeitung	von	Weichen 24.03.2023,	21:00 26.03.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-07:00	
durchg.

1218 2246-Hugo,	W	322	-	Oberhausen-
Osterfeld	Ost,	44W165

Ge-Horst	Nord
Wa	Unser	Fritz

Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1485 2246-Hugo,	W	322	-	Oberhausen-
Osterfeld	Ost,	44W165

Ob-Osterf	Ost
Bottrop	Hbf-Gbf

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:55 25.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1490 2248-Essen-Dellwig	Ost	-	Bottrop	
Hbf,	48W319

Büscherhof
Bottrop	Hbf-Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	01:45 05.03.2023,	05:40 durchgehend, Streckensperrung
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1491 2248-Essen-Dellwig	Ost	-	Bottrop	
Hbf,	48W319

E-Dellwig	Ost
Bottrop	Hbf-Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	01:10 08.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Bergkamen Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	07:00 09.05.2023,	15:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Bergkamen Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	07:00 09.05.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1493 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Blumenthal
Ge-Buer	Nord

Bahnsteigarbeiten 14.04.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1493 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Blumenthal
Ge-Buer	Nord

Bahnsteigarbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1494 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Blumenthal
Gladbeck	West

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	00:15 26.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1495 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Blumenthal
Gladbeck	West

Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1477 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Blumenthal
Westerholt

Bahnsteigarbeiten 01.03.2023,	21:00 13.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1490 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Bot-Vonderort
Bottrop	Hbf-Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	01:45 05.03.2023,	05:40 durchgehend, Streckensperrung

1490 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Bottrop	Hbf-Gbf
Ob-Osterf	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	01:45 05.03.2023,	05:40 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1496 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Lünen	Süd

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	08:00 19.02.2023,	12:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1497 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Lünen	Süd

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1498 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Lünen	Süd

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1498 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Lünen	Süd

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	08:00 14.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1499 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Lünen	Süd

Brückenarbeiten 18.03.2023,	14:00 19.03.2023,	20:45 durchgehend Totalsperrung

1500 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Lünen	Süd

Schienenauswechslung 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Lünen	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	15:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1501 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Oberaden

Durcharbeitung	von	Weichen 27.04.2023,	07:30 27.04.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Oberaden

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1502 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Pelkum

Oberbauschweißen 18.03.2023,	14:00 19.03.2023,	20:45 durchgehend Totalsperrung

1503 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Recklinghsn	Ost

Schienenauswechslung 18.03.2023,	17:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1479 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Recklinghsn	Ost

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.03.2023,	17:30 18.03.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1479 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Recklinghsn	Ost

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.03.2023,	12:30 19.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1478 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Recklinghsn	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	21:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1478 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Datteln
Recklinghsn	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	21:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1504 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Blumenthal

Bahnsteigarbeiten 01.03.2023,	21:00 13.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1504 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Blumenthal

Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 24.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1505 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Bottrop	Hbf-Gbf

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	02:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1505 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Bottrop	Hbf-Gbf

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	00:55 06.03.2023,	03:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1506 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1506 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1507 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Recklinghsn	Ost

Schleifen	von	Schienen 27.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1508 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Westerholt

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	21:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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1495 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Westerholt

Bahnsteigarbeiten 14.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1508 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Westerholt

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	21:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1495 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ge-Buer	Nord
Westerholt

Bahnsteigarbeiten 25.04.2023,	21:00 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1509 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Gladbeck	West
Bottrop	Hbf-Gbf

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	23:59 07.03.2023,	04:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1510 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Gladbeck	West
Ge-Buer	Nord

Brückenarbeiten 05.03.2023,	08:00 10.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:00-21:00	durchg.

1511 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Gladbeck	West Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1506 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Gladbeck	West Weichenerneuerung 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1506 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Gladbeck	West Weichenerneuerung 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1512 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Gladbeck	West
Westerholt

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1513 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Gladbeck	West
Westerholt

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:59 08.03.2023,	04:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1514 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hvn

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	22:50 03.04.2023,	01:30 durchgehend Streckensperrung

1514 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Hamm	Rbf	Hvn Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1497 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Horstmar
Bergkamen

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	08:00 09.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Horstmar
Datteln

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	07:00 11.05.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1501 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd
Datteln

Durcharbeitung	von	Weichen 25.04.2023,	07:30 25.04.2023,	14:30 durchgehend Totalsperrung

1501 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd
Horstmar

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	07:30 26.04.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	07:30-13:00	durchg.

1515 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd
Lünen	Hbf

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	08:00 10.03.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

1516 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	12:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1516 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	13:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1516 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	14:00 06.03.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1501 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd Durcharbeitung	von	Weichen 25.04.2023,	07:30 25.04.2023,	14:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1501 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd Durcharbeitung	von	Weichen 25.04.2023,	07:30 25.04.2023,	14:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1501 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	07:30 26.04.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:30-
13:00	durchg.

1501 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd Durcharbeitung	von	Weichen 27.04.2023,	07:30 27.04.2023,	15:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	15:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1497 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd
Oberaden

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	08:00 08.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1498 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd
Oberaden

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	08:00 12.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd
Pelkum

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	07:00 09.05.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1503 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Lünen	Süd
Recklinghsn	Ost

Schienenauswechslung 19.03.2023,	04:00 19.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1460 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	Museum
Ob-Osterf	West

Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1461 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	Süd
Ob-Osterf	West

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1470 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West
Bottrop	Hbf-Pbf

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	01:00 14.03.2023,	05:15 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1462 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West
Grafenbusch		/Ob

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1470 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West
Ob-Osterf	Museum

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:25 14.03.2023,	01:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1460 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West
Ob-Osterf	Süd

Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1460 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1460 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1460 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1460 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1498 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Oberaden
Bergkamen

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1517 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Pelkum
Hamm	Rbf	Hde

Schienenauswechslung 27.02.2023,	06:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1492 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Pelkum
Lünen	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	07:00 10.05.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1479 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost
Datteln

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.03.2023,	14:00 18.03.2023,	14:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1503 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost
Datteln

Schienenauswechslung 19.03.2023,	07:00 19.03.2023,	10:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1479 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost
Datteln

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.03.2023,	10:00 19.03.2023,	12:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1479 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.03.2023,	14:45 18.03.2023,	17:30 durchgehend Totalsperrung

1479 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.03.2023,	06:00 19.03.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

1479 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost
Westerholt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.03.2023,	16:00 19.03.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1478 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost
Westerholt

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1478 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Recklinghsn	Ost
Westerholt

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.04.2023,	21:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1518 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt
Blumenthal

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1519 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt
Gladbeck	West

Brückenarbeiten 04.03.2023,	21:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1476 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt
Recklinghsn	Ost

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1520 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 01.03.2023,	00:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1504 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt Bahnsteigarbeiten 01.03.2023,	21:00 13.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1493 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt Bahnsteigarbeiten 14.04.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1504 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 24.04.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1493 2250-Ob-Osterfeld	West,	42W332	-	
Üst	Hochstraße	-	Hamm	Pbf,	W	903

Westerholt Bahnsteigarbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1509 2251-Gladbeck	West,	50W31	-	Abzw	
Zweckel,	41W1

Gladbeck	West Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	23:59 07.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1513 2251-Gladbeck	West,	50W31	-	Abzw	
Zweckel,	41W1

Gladbeck	West Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:59 08.03.2023,	04:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1505 2251-Gladbeck	West,	50W31	-	Abzw	
Zweckel,	41W1

Gladbeck-Zweckel
Gladbeck	West

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	02:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1505 2251-Gladbeck	West,	50W31	-	Abzw	
Zweckel,	41W1

Gladbeck-Zweckel
Gladbeck	West

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	00:55 06.03.2023,	03:40 durchgehend Streckensperrung

1519 2252-Gelsenkirchen-Buer	Nord,	
52W14	-	Abzw	Lippe,	W	12

CWH
Ge-Buer	Nord

Brückenarbeiten 04.03.2023,	21:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1506 2252-Gelsenkirchen-Buer	Nord,	
52W14	-	Abzw	Lippe,	W	12

Ge-Buer	Nord
CWH

Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1506 2252-Gelsenkirchen-Buer	Nord,	
52W14	-	Abzw	Lippe,	W	12

Ge-Buer	Nord
CWH

Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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1494 2252-Gelsenkirchen-Buer	Nord,	
52W14	-	Abzw	Lippe,	W	12

Ge-Buer	Nord
Ge-Hassel

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	00:15 26.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

1495 2252-Gelsenkirchen-Buer	Nord,	
52W14	-	Abzw	Lippe,	W	12

Ge-Buer	Nord
Marl	Mitte

Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1495 2252-Gelsenkirchen-Buer	Nord,	
52W14	-	Abzw	Lippe,	W	12

Marl	Mitte Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1521 2253-Essen-Vogelheim	-	Oberhausen-
Osterfeld	Ost,	44W153	(Nebenbahn)

Ob-Osterf	Ost
Essen-Vogelheim

Brückenprüfung 25.03.2023,	07:00 26.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-19:00	durchg.

1461 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel
Bocholt	Strw

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1463 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel
Bocholt	Strw

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1464 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel
Bocholt	Strw

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1465 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel
Bocholt	Strw

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1466 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel
Bocholt	Strw

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1461 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1465 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1466 2263-Wesel,	26W8	-	Bocholt	Strw Wesel sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1522 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Billerbeck
Havixbeck

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	23:40 10.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-05:15	durchg.

1522 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Billerbeck
Havixbeck

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	01:40 11.03.2023,	06:15 durchgehend Streckensperrung

1522 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Billerbeck
Havixbeck

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	01:40 12.03.2023,	08:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:40-08:15	durchg.

1523 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Havixbeck Schwellenauswechslung 19.03.2023,	21:40 24.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:40-05:20	durchg.

1523 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Havixbeck Schwellenauswechslung 29.03.2023,	23:40 30.03.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

1524 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Havixbeck
Mecklenbeck

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:25	durchg.

1525 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Havixbeck
Mecklenbeck

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.03.2023,	23:45 18.03.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

1525 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Havixbeck
Mecklenbeck

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.03.2023,	01:30 19.03.2023,	08:10 durchgehend Streckensperrung

1526 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Lutum
Mecklenbeck

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	23:45 02.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:10	durchg.

1350 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Mecklenbeck Kabelarbeiten 26.02.2023,	01:20 26.02.2023,	08:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1128 2265-Bocholt	Strw	-	Bocholt	/	Lutum,	
47W1	-	Münster	Hbf,	W	422

Münster	(W)	Pbf Vegetationsarbeiten 30.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1529 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Voerde

Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	21:00 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1529 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Voerde

Durcharbeitung	von	Weichen 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Voerde							Üst

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	00:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1531 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Voerde							Üst

Brückenarbeiten 24.02.2023,	00:00 31.05.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1532 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Voerde							Üst

Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1533 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Wesel

Durcharbeitung	von	Weichen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1533 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Dinslaken
Wesel

Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	05:20 durchgehend, Totalsperrung

1534 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	20:00 19.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1535 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	23:30 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

1535 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	23:30 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:30-
04:30	durchg.

1536 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich Schienenschleifen	Weichen 10.04.2023,	02:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1537 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Emmerich	Grenze

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1536 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Emmerich	Grenze

Schienenschleifen	Weichen 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	07:00 17.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	07:00 05.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	07:00 12.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1540 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich
Mehrhoog

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1461 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich	Grenze
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1463 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich	Grenze
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1464 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich	Grenze
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1465 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich	Grenze
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1466 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Emmerich	Grenze
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	07:00 17.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1541 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1542 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1543 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.04.2023,	07:00 11.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:00	durchg.
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1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	07:00 05.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	07:00 05.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	07:00 12.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Emmerich

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	07:00 12.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1540 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

1544 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	07:00 28.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1545 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees Schienenauswechslung 13.05.2023,	07:00 14.05.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	00:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1544 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	00:00 28.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Empel-Rees
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1540 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Haldern	(Rheinl)
Millingen

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1540 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Emmerich

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1545 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Emmerich

Schienenauswechslung 13.05.2023,	07:00 14.05.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	00:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

1540 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Schwungfahren

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Empel-Rees

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1546 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Voerde							Üst

Schwellenauswechslung 23.03.2023,	23:30 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Wesel

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	07:00 17.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Wesel

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Wesel

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	07:00 05.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Wesel

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	07:00 12.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.
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1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Mehrhoog
Wesel

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	07:00 12.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1529 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Dinslaken

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1529 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Dinslaken

Durcharbeitung	von	Weichen 06.04.2023,	21:00 08.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Dinslaken

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Dinslaken

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Dinslaken

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Dinslaken

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1462 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	04:30 26.02.2023,	05:30 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	00:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1544 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	00:00 28.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1547 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Ob-Sterkrade
Oberhsn	Hbf	Obn

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhausen	Hbf
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1463 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhausen	Hbf
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhausen	Hbf
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Schwungfahren

1548 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhausen	Hbf Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

1549 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhausen	Hbf
Oberhsn	Hbf	Obn

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	22:00 14.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1464 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhausen	Hbf
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	00:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1462 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Ob-Sterkrade

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	04:30 26.02.2023,	05:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1544 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Ob-Sterkrade

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	00:00 28.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1461 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1463 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1464 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1465 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1465 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1466 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Dinslaken

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	00:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Schwungfahren

1544 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	00:00 28.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1544 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	00:00 28.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Voerde							Üst
Wesel

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1530 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	07:00 17.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1550 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

Schienenerneuerung 29.04.2023,	07:00 30.04.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1550 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

Schienenerneuerung 29.04.2023,	07:00 30.04.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	07:00 05.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	07:00 12.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
17:00	durchg.

1551 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Mehrhoog

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	13:00 14.05.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	13:00-21:00	durchg.

1538 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Voerde							Üst

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:00 24.02.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1539 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Voerde							Üst

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1527 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Voerde							Üst

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1528 2270-Oberhausen	Hbf,	W	36	-	
Emmerich	-	Staatsgrenze	-	Arnheim

Wesel
Voerde							Üst

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1548 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

1461 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1463 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1464 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1465 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1466 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1461 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Spellen

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1463 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Spellen

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar
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1464 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Spellen

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1465 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Spellen

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1466 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhausen	Hbf
Spellen

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1275 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1466 2271-Oberhausen	Hbf	-	Spellen	-	
Wesel	(abgebaut	von	Spellen	bis	

Wesel)

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhausen	Hbf

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1461 2272-Oberhausen	Hbf	Obn,	(W	256)	-	
Abzw	Grafenbusch,	W	862

Grafenbusch		/Ob
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1463 2272-Oberhausen	Hbf	Obn,	(W	256)	-	
Abzw	Grafenbusch,	W	862

Oberhsn	Hbf	Obn
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1464 2272-Oberhausen	Hbf	Obn,	(W	256)	-	
Abzw	Grafenbusch,	W	862

Oberhsn	Hbf	Obn
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1465 2272-Oberhausen	Hbf	Obn,	(W	256)	-	
Abzw	Grafenbusch,	W	862

Oberhsn	Hbf	Obn
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1466 2272-Oberhausen	Hbf	Obn,	(W	256)	-	
Abzw	Grafenbusch,	W	862

Oberhsn	Hbf	Obn
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1463 2272-Oberhausen	Hbf	Obn,	(W	256)	-	
Abzw	Grafenbusch,	W	862

Oberhsn	Hbf	Obn sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1552 2273-Dorsten	(Gleis	5)	-	Coesfeld	-	
Lutum,	47W1	-	Rheine	-	(Quakenbrück)

Coesfeld	(Westf)
Lutum

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	23:55 08.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1138 2273-Dorsten	(Gleis	5)	-	Coesfeld	-	
Lutum,	47W1	-	Rheine	-	(Quakenbrück)

Dorsten
Reken

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	21:30 17.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:30-05:20	durchg.

1553 2273-Dorsten	(Gleis	5)	-	Coesfeld	-	
Lutum,	47W1	-	Rheine	-	(Quakenbrück)

Dorsten
Reken

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1554 2273-Dorsten	(Gleis	5)	-	Coesfeld	-	
Lutum,	47W1	-	Rheine	-	(Quakenbrück)

Lutum
Billerbeck

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:10	durchg.

1555 2273-Dorsten	(Gleis	5)	-	Coesfeld	-	
Lutum,	47W1	-	Rheine	-	(Quakenbrück)

Rheine Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1556 2273-Dorsten	(Gleis	5)	-	Coesfeld	-	
Lutum,	47W1	-	Rheine	-	(Quakenbrück)

Rheine
Spelle

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1557 2274-Oberhausen	Hbf	-	Duisburg-
Ruhrort

Du-Meiderich	Süd
Duisburg-Ruhrort

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:00	durchg.

1548 2275-Abzw	Kolkmannshof,	W	80	-	
Oberhausen	Hbf

Kolkmannshof
Oberhausen	Hbf

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:30	durchg.

1548 2275-Abzw	Kolkmannshof,	W	80	-	
Oberhausen	Hbf

Kolkmannshof
Oberhausen	Hbf

Schwellenauswechslung 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:30	durchg.

1558 2275-Abzw	Kolkmannshof,	W	80	-	
Oberhausen	Hbf

Kolkmannshof
Oberhausen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	21:00 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1559 2275-Abzw	Kolkmannshof,	W	80	-	
Oberhausen	Hbf

Oberhausen	Hbf
Kolkmannshof

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 30.06.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1548 2275-Abzw	Kolkmannshof,	W	80	-	
Oberhausen	Hbf

Oberhausen	Hbf Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

1488 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
Bottrop	Süd

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	12:50 25.02.2023,	20:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	12:50-20:50	durchg.

1488 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
Bottrop	Süd

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	12:50 25.02.2023,	20:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	12:50-20:50	
durchg.

1486 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
E-Bergeborbeck

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1486 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
E-Bergeborbeck

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1488 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	12:50 25.02.2023,	20:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	12:50-20:50	
durchg.

1486 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

1484 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
Essen-Altenessen

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 20.04.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung
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1484 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
Oberhsn	Hbf	Obo

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

1484 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
Oberhsn	Hbf	Obo

Weichenerneuerung 20.04.2023,	19:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

1486 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
Oberhsn	Hbf	Obo

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

1486 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

E-Dellwig
Oberhsn	Hbf	Obo

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1484 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

Essen-Altenessen
E-Dellwig

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

1484 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

Essen-Altenessen
E-Dellwig

Weichenerneuerung 20.04.2023,	19:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

1560 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

Essen-Altenessen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1486 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

Oberhsn	Hbf	Obo
E-Bergeborbeck

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1486 2277-Oberhausen	Hbf,	W	9	-	Essen-
Altenessen,	W	68	-		Gz-Strecke	-

Oberhsn	Hbf	Obo
E-Dellwig

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1561 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

E-Dellwig	Ost
Essen	West

Brückenarbeiten 31.03.2023,	21:00 10.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1562 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

E-Dellwig	Ost
Essen	West

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	01:30 12.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1563 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West
E-Dellwig	Ost

Oberbauschweißen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West
E-Dellwig	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	00:45 23.02.2023,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West
E-Dellwig	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	02:35 23.02.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West
E-Dellwig	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West
E-Dellwig	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	02:55 24.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1564 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West
E-Dellwig	Ost

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:45 28.02.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1565 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West
E-Dellwig	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	01:30 13.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1566 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen	West Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	01:40 21.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1271 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Essen-Gerschede
Essen	West

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1567 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Osterfeld
Mathilde

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1484 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Osterfeld
Strw	2244/2280

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 20.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1484 2280-Abzw	Walzwerk,	W	257	-	Strw	
2244/2280	-	E-Borbeck	Süd	Hp	-	(Pz-
Strecke)	-	Essen	West,	40W487

Walzwerk
Prosper-Levin

Weichenerneuerung 03.04.2023,	21:00 20.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1568 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm Weichenauswechslung 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1569 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	12:00 26.03.2023,	20:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1569 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	12:00 26.03.2023,	20:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1569 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	12:00 26.03.2023,	20:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1570 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm
Oberhsn	West	Oro

Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:30	durchg.

1570 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm
Oberhsn	West	Oro

Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:30	durchg.

1571 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm
Oberhsn	West	Oro

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:30 01.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-06:30	
durchg.

1571 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm
Oberhsn	West	Oro

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:30 01.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-06:30	
durchg.

1568 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm
Oberhsn	West	Oro

Weichenauswechslung 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1568 2281-Bft	Oberhausen	West	(ehem.)	
Orw,	W	82	-	Oberhausen	West	Oro,	

W	253

Oberhsn	West	Orm
Oberhsn	West	Oro

Weichenauswechslung 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1461 2282-Oberhausen	Hbf	Obo,	W	512	-	
Oberhausen	Hbf	Obn,	W	257

Oberhsn	Hbf	Obo
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1463 2282-Oberhausen	Hbf	Obo,	W	512	-	
Oberhausen	Hbf	Obn,	W	257

Oberhsn	Hbf	Obo
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1464 2282-Oberhausen	Hbf	Obo,	W	512	-	
Oberhausen	Hbf	Obn,	W	257

Oberhsn	Hbf	Obo
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1465 2282-Oberhausen	Hbf	Obo,	W	512	-	
Oberhausen	Hbf	Obn,	W	257

Oberhsn	Hbf	Obo
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1466 2282-Oberhausen	Hbf	Obo,	W	512	-	
Oberhausen	Hbf	Obn,	W	257

Oberhsn	Hbf	Obo
Grafenbusch		/Ob

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1572 2283-Oberhausen	Hbf,	W	23	-	
Oberhausen	West,	Abzw	Oro

Oberhausen	Hbf
Oberh	W	Abzw	Oro

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1548 2283-Oberhausen	Hbf,	W	23	-	
Oberhausen	West,	Abzw	Oro

Oberhausen	Hbf Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

1572 2283-Oberhausen	Hbf,	W	23	-	
Oberhausen	West,	Abzw	Oro

Oberhausen	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1572 2283-Oberhausen	Hbf,	W	23	-	
Oberhausen	West,	Abzw	Oro

Oberhausen	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1270 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Duisburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1271 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Duisburg	Hbf
Essen	Hbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1573 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Duisburg	Hbf
Essen	West

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	21:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1287 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1573 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Duisburg	Hbf
Mh-Styrum

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	21:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1272 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Duisburg	Hbf
Mülheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1272 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Duisburg	Hbf
Mülheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1270 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1270 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	00:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:00-
05:00	durchg.

1270 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	00:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:00-
05:00	durchg.

1270 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1270 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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1574 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1296 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

1295 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1296 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1297 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1297 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 02.04.2023,	05:00 06.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	05:00-22:00	durchg.

1297 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 02.04.2023,	22:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	durchg.

1297 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 06.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1273 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1273 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1273 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	00:50 01.03.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1273 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	00:50 01.03.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1272 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1272 2290-Mh-Styrum	-	Duisburg	Hbf			-	S-
Bahn	-

Mh-Styrum Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1307 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Bochum	Hbf
Bochum-Ehrenfeld

Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	02:20 13.04.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1271 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1269 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	23:35 21.02.2023,	01:40 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1269 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	01:40 21.02.2023,	04:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1575 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1575 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:50 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1576 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf
Essen	West

Oberbauschweißen 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1577 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf
Essen	West

Oberbauschweißen 02.03.2023,	23:55 03.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1578 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	Hbf
Mh-Styrum

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1270 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	West
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1269 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	West
Essen-Steele

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	01:40 21.02.2023,	04:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1566 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	West
Essen-Steele

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	01:40 21.02.2023,	04:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1579 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	West
Essen-Steele

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:40 14.03.2023,	04:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1295 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	West
Mh-Styrum

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1580 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	West
Mh-Styrum

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	01:50 09.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:50-
03:30	durchg.

1581 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen	West
Mülheim	Hbf

Brückenarbeiten 01.04.2023,	21:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1582 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Eiberg
Bochum-Ehrenfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	00:15 31.03.2023,	04:25 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1583 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Essen	West

Oberbauschweißen 17.04.2023,	23:40 18.04.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1584 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Essen-Steele	Ost

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:59 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1285 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Mh-Heißen

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	00:45 23.02.2023,	01:35 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1285 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Mh-Heißen

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	02:35 23.02.2023,	03:25 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1285 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Mh-Heißen

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	01:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1285 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Mh-Heißen

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	02:55 24.02.2023,	04:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1585 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Mh-Heißen

Oberbauschweißen 01.03.2023,	00:35 01.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1564 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele
Mh-Styrum

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:45 28.02.2023,	04:10 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1586 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Essen-Steele	Ost
Kley					/Üst	Do

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:15 31.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:15-04:25	durchg.

1271 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mh-Styrum
Esn-Frohnhausen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1587 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mh-Styrum
Essen	West

Bahnsteigarbeiten 28.02.2023,	00:30 01.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
04:40	durchg.

1588 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mh-Styrum
Essen	West

Brückenarbeiten 01.04.2023,	21:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1589 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mh-Styrum
Mh-Heißen

Brückenprüfung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1287 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

1273 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1273 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	00:50 01.03.2023,	04:45 durchgehend, Totalsperrung

1561 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mülheim	Hbf
Essen	West

Brückenarbeiten 31.03.2023,	21:00 10.04.2023,	21:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1590 2291-Mh-Styrum	-	Essen	Hbf	-	E-
Steele	-	Bochum	Hbf		-	S-Bahn	-

Mülheim	Hbf
Essen	West

Brückenarbeiten 31.03.2023,	21:00 10.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	Hbf
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1591 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	Hbf
Essen	West

Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:55 23.02.2023,	04:55 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	Hbf
Kaiserberg			/Du

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1592 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	Hbf
Mh-Styrum

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:55 23.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1593 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	Hbf
Mh-Styrum

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:55 23.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1594 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	Hbf
Mh-Styrum

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:55 06.04.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
E-Kray	Süd	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	01:35 23.02.2023,	02:35 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1285 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
E-Kray	Süd	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	01:45 24.02.2023,	02:55 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1252 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Essen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	23:00 12.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:50	durchg.

1252 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Essen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	04:50 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1576 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Essen	Hbf	Ero

Oberbauschweißen 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1250 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Essen	Hbf	Ero

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1250 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Essen	Hbf	Ero

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:55 27.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1577 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Essen	Hbf	Ero

Oberbauschweißen 02.03.2023,	23:55 03.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1595 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	23:20 19.02.2023,	00:20 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1592 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:55 23.02.2023,	04:55 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1581 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West Brückenarbeiten 01.04.2023,	21:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1594 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:55 06.04.2023,	04:55 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1596 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.05.2023,	23:40 10.05.2023,	04:55 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1595 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Mh-Heißen

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	03:30 19.02.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

1595 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Mh-Styrum

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	00:20 19.02.2023,	03:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1597 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Essen	West
Mh-Styrum

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1598 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Heißen
Essen	West

Schienenauswechslung 24.02.2023,	23:05 26.02.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:05-04:55	durchg.

1295 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Heißen
Mh-Styrum

Oberbauschweißen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	00:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1289 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	Hbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	Hbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1578 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1292 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:40 10.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1286 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	West

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	01:05 18.02.2023,	04:40 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1598 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	West

Schienenauswechslung 24.02.2023,	23:05 26.02.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:05-04:55	durchg.

1588 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Essen	West

Brückenarbeiten 01.04.2023,	21:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1597 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Mh-Heißen

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1589 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Mh-Heißen

Brückenprüfung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1287 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1271 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1272 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1274 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	14:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1284 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	02:00 23.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	04:30 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1272 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mh-Styrum
Mülheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1599 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mülheim	Hbf
Essen	West

Brückenarbeiten 01.04.2023,	20:00 08.04.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1581 2300-Mh-Styrum	-	(Ferngleise)	-	
Essen	Hbf

Mülheim	Hbf
Essen	West

Brückenarbeiten 01.04.2023,	21:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1600 2302-Duisburg-Ruhrort	Hafen,	W	67	-	
Oberhausen	West,	W	187

Du-Ruhrort	Hafen
Oberh	West	Stw	2

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1601 2302-Duisburg-Ruhrort	Hafen,	W	67	-	
Oberhausen	West,	W	187

Oberh	West	Stw	1
Du-Ruhrort	Hafen

Weichenerneuerung 31.03.2023,	18:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1600 2302-Duisburg-Ruhrort	Hafen,	W	67	-	
Oberhausen	West,	W	187

Oberh	West	Stw	1
Oberh	West	Stw	2

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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1600 2302-Duisburg-Ruhrort	Hafen,	W	67	-	
Oberhausen	West,	W	187

Oberh	West	Stw	1
Oberh	West	Stw	2

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1600 2304-Abzw	Meiderich	Ost,	W	195	-	
Oberhausen	West	(ehem.)	Orm,	W	183

Oberh	West	Stw	1
DU-Meiderich	Ost

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1600 2304-Abzw	Meiderich	Ost,	W	195	-	
Oberhausen	West	(ehem.)	Orm,	W	183

Oberh	West	Stw	1
DU-Meiderich	Ost

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1600 2304-Abzw	Meiderich	Ost,	W	195	-	
Oberhausen	West	(ehem.)	Orm,	W	183

Oberh	West	Stw	1
Oberhsn	West	Orw

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1601 2304-Abzw	Meiderich	Ost,	W	195	-	
Oberhausen	West	(ehem.)	Orm,	W	183

Oberhsn	West	Orw Weichenerneuerung 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1602 2307-Abzw	Ruhrtal,	W	120	-	Duisburg-
Ruhrort	Hafen,	W	374

Du-Ruhrort	Hafen Schwellenauswechslung 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1602 2307-Abzw	Ruhrtal,	W	120	-	Duisburg-
Ruhrort	Hafen,	W	374

Du-Ruhrort	Hafen Schwellenauswechslung 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1603 2307-Abzw	Ruhrtal,	W	120	-	Duisburg-
Ruhrort	Hafen,	W	374

Du-Ruhrort	Hafen
Sigle

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1603 2307-Abzw	Ruhrtal,	W	120	-	Duisburg-
Ruhrort	Hafen,	W	374

Du-Ruhrort	Hafen
Sigle

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	16:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1604 2310-Duisburg-Großenbaum,	
34W208	-	Duisburg	Hbf,	32W600		-	

Gz-Strecke

Du-Großenbaum Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1604 2310-Duisburg-Großenbaum,	
34W208	-	Duisburg	Hbf,	32W600		-	

Gz-Strecke

Du-Großenbaum Durcharbeitung	von	Weichen 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1605 2310-Duisburg-Großenbaum,	
34W208	-	Duisburg	Hbf,	32W600		-	

Gz-Strecke

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Kabelarbeiten 20.02.2023,	08:00 28.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	08:00-18:00	durchg.

1605 2310-Duisburg-Großenbaum,	
34W208	-	Duisburg	Hbf,	32W600		-	

Gz-Strecke

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Kabelarbeiten 02.05.2023,	08:00 23.06.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	08:00-18:00	durchg.

1605 2310-Duisburg-Großenbaum,	
34W208	-	Duisburg	Hbf,	32W600		-	

Gz-Strecke

Duisburg	Hbf
Du-Großenbaum

Kabelarbeiten 02.05.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend,
Di

Streckensperrung

1278 2312-Abzw	Du-Hochfeld	Süd,	
35W147	-	Duisburg	Hbf		-	P-Bahn	-

Du-Hochf	S	Abzw
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 24.02.2023,	21:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1278 2312-Abzw	Du-Hochfeld	Süd,	
35W147	-	Duisburg	Hbf		-	P-Bahn	-

Du-Hochf	S	Abzw
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1278 2312-Abzw	Du-Hochfeld	Süd,	
35W147	-	Duisburg	Hbf		-	P-Bahn	-

Du-Hochf	S	Abzw
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	21:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1605 2312-Abzw	Du-Hochfeld	Süd,	
35W147	-	Duisburg	Hbf		-	P-Bahn	-

Du-Hochf	S	Abzw
Duisburg	Hbf

Kabelarbeiten 27.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1297 2312-Abzw	Du-Hochfeld	Süd,	
35W147	-	Duisburg	Hbf		-	P-Bahn	-

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1603 2316-Abzw	Sigle,	W	12	-	Duisburg	
Hafen

Duisburg	Hafen
Sigle

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1603 2316-Abzw	Sigle,	W	12	-	Duisburg	
Hafen

Duisburg	Hafen
Sigle

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	16:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1606 2316-Abzw	Sigle,	W	12	-	Duisburg	
Hafen

Sigle
Duisburg	Hafen

Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1607 2317-Duisburg-Großenbaum,	
34W212	-	Abzw	Duisburg-Buchholz,	

31W401	-	Umfahrgleis	-

Du-Buchholz	Abzw
Du-Großenbaum

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:30 20.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1608 2317-Duisburg-Großenbaum,	
34W212	-	Abzw	Duisburg-Buchholz,	

31W401	-	Umfahrgleis	-

Du-Großenbaum
Du-Buchholz	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

1607 2317-Duisburg-Großenbaum,	
34W212	-	Abzw	Duisburg-Buchholz,	

31W401	-	Umfahrgleis	-

Du-Großenbaum
Du-Buchholz	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1296 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

1609 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 16.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung
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1296 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	21:00 22.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1609 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 22.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1605 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Kabelarbeiten 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1610 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Kabelarbeiten 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1605 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Kabelarbeiten 17.04.2023,	20:00 20.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	20:00-06:00	durchg.

1609 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Gleiserneuerung 07.05.2023,	05:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1609 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Du-Duissern
Kaiserberg			/Du

Gleiserneuerung 08.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1609 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Kaiserberg			/Du
Du-Duissern

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

1609 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Kaiserberg			/Du Gleiserneuerung 16.03.2023,	17:00 16.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1611 2319-Abzw	Duissern,	36W815	-	Abzw	
Kaiserberg,	37W918	-	Gz-
Verbindungsgleis	-

Kaiserberg			/Du
Oberhausen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1609 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Du-Duissern
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 07.05.2023,	05:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1609 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Du-Duissern
Sigle

Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 22.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1603 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Du-Duissern
Sigle

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1603 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Du-Duissern
Sigle

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	16:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1612 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Du-Hochfeld	S	Vb
Duisburg-Wedau

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

1609 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Duisburg	Hbf
Du-Duissern

Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 16.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1276 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 23.02.2023,	05:00 01.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.
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1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 11.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 11.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West
Walzwerk

Brückenarbeiten 09.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West
Walzwerk

Brückenarbeiten 11.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1460 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ob-Osterf	West
Walzwerk

Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1600 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberh	West	Stw	1 Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1613 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberh	West	Stw	1
Oberh	West	Stw	2

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	23:30 04.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1614 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberhsn	West	Oro Schwellenauswechslung 04.03.2023,	22:00 07.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

1614 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberhsn	West	Oro
Walzwerk

Schwellenauswechslung 04.03.2023,	22:00 07.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

1601 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberhsn	West	Orw
DU-Meiderich	Ost

Weichenerneuerung 31.03.2023,	18:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1600 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberhsn	West	Orw
Oberh	West	Stw	1

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1600 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberhsn	West	Orw Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1601 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberhsn	West	Orw
Ruhrtal

Weichenerneuerung 31.03.2023,	18:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1601 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Oberhsn	West	Orw
Ruhrtal

Weichenerneuerung 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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1600 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ruhrtal
Oberh	West	Stw	1

Weichenerneuerung 26.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1606 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Ruhrtal
Sigle

Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1606 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Sigle
Du-Duissern

Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1615 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Sigle
Du-Hochfeld	S	Vb

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	08:00 20.04.2023,	16:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1609 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Sigle
Kaiserberg			/Du

Gleiserneuerung 16.03.2023,	21:00 22.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1471 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Walzwerk
Ob-Osterf	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend, Totalsperrung

1471 2320-DU-Wedau,	05W3	-	Abzw	
Duissern	-	Abzw	Sigle	-	Abzw	Ruhrtal	
-	Oberhausen	West	-	Ob-Osterfeld	

West,	42W326

Walzwerk
Ob-Osterf	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend, Totalsperrung

1616 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Duisburg-Wedau
Ruhrtal

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1612 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Lotharstraße
Duisburg-Wedau

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1461 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Oberhsn	Hbf	Obn sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	21:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1463 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Oberhsn	Hbf	Obn sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1463 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Oberhsn	Hbf	Obn sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1466 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Oberhsn	Hbf	Obn sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	21:00 07.05.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1547 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Oberhsn	Hbf	Obn
Oberhsn	West	Oro

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1464 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Oberhsn	West	Oro
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1465 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Oberhsn	West	Oro
Oberhsn	Hbf	Obn

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 30.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1617 2321-DU-Wedau	-	Abzw	Lotharstraße	
-	Abzw	Ruhrtal	-	Abzw	Mathilde	-	

Oberhausen	Hbf	Obn

Ruhrtal
Duisburg-Wedau

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	08:00 18.04.2023,	16:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1603 2323-Duisburg-Hochfeld	Süd	
Vorbahnhof,	06W8	-	Abzw	

Lotharstraße	-	Abzw	Sigle,	W	14

Lotharstraße
Ruhrtal

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1603 2323-Duisburg-Hochfeld	Süd	
Vorbahnhof,	06W8	-	Abzw	

Lotharstraße	-	Abzw	Sigle,	W	14

Lotharstraße
Ruhrtal

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	16:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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1615 2323-Duisburg-Hochfeld	Süd	
Vorbahnhof,	06W8	-	Abzw	

Lotharstraße	-	Abzw	Sigle,	W	14

Sigle
Du-Hochfeld	S	Vb

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	08:00 20.04.2023,	16:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1618 2323-Duisburg-Hochfeld	Süd	
Vorbahnhof,	06W8	-	Abzw	

Lotharstraße	-	Abzw	Sigle,	W	14

Sigle
Lotharstraße

Schienenauswechslung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1619 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bad	Honnef	(Rh) Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1620 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bad	Hönningen Brückenarbeiten 26.02.2023,	18:30 03.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1621 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bad	Hönningen Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1622 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bad	Hönningen Brückenarbeiten 01.04.2023,	00:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1623 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bad	Hönningen
Leutesdorf	(Rh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:20 23.02.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1624 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bad	Hönningen
Leutesdorf	(Rh)

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	22:15 25.02.2023,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1625 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bad	Hönningen
Leutesdorf	(Rh)

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:15 03.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:15-05:40	durchg.

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein) Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	17:20 27.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1627 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Engers

Schienenerneuerung 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Ko-Ehrenbreitst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 26.02.2023,	07:10 26.02.2023,	10:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1628 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Ko-Ehrenbreitst

Schienenerneuerung 26.02.2023,	22:00 28.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	durchg.

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Ko-Ehrenbreitst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.02.2023,	05:10 27.02.2023,	10:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Ko-Ehrenbreitst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	21:40 18.03.2023,	06:10 durchgehende	Schichten,
Fr

Totalsperrung	je	21:40-06:10	durchg.

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Ko-Ehrenbreitst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.03.2023,	23:40 26.03.2023,	07:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:40-07:10	durchg.

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Ko-Ehrenbreitst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 12.03.2023,	23:40 27.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	23:40-05:10	durchg.

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Ko-Ehrenbreitst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.03.2023,	21:40 25.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	21:40-05:10	durchg.

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Vallendar

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.02.2023,	16:40 04.03.2023,	20:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Vallendar

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.02.2023,	23:40 26.02.2023,	07:10 durchgehend Totalsperrung

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Vallendar

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 26.02.2023,	23:40 27.02.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Vallendar

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.02.2023,	21:40 03.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	21:40-05:10	durchg.

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bendorf	(Rhein)
Vallendar

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.03.2023,	21:40 04.03.2023,	06:10 durchgehend Totalsperrung

1629 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1630 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Bonn-Oberkassel

Schienenauswechslung 27.02.2023,	08:00 27.02.2023,	11:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1630 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Bonn-Oberkassel

Schienenauswechslung 27.02.2023,	08:00 27.02.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1631 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Bonn-Oberkassel

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1632 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Menden	(Rheinl)

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1631 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Niederdollendorf

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1633 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Rhöndorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1634 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Troisdorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1635 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Troisdorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1636 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Beuel
Troisdorf	Vorbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1632 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Bonn-Oberkassel
Menden	(Rheinl)

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1607 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Bissing
Du-Wedau	Entenf

Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1607 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Bissing
Du-Wedau	Entenf

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	03:30 18.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1607 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Bissing
Du-Wedau	Entenf

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1607 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Bissing
Du-Wedau	Entenf

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	04:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1612 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Bissing
Tiefenbroich

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	03:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1637 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Entenf
Lintorf(NRhein)

Brückenarbeiten 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1637 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Entenf
Lintorf(NRhein)

Brückenarbeiten 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1637 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Entenf
Lintorf(NRhein)

Brückenarbeiten 20.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1637 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Entenf
Lintorf(NRhein)

Brückenarbeiten 20.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1637 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Entenf
Lintorf(NRhein)

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1637 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Du-Wedau	Entenf
Lintorf(NRhein)

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1612 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Duisburg-Wedau
Du-Wedau	Bissing

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1607 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Duisburg-Wedau
Du-Wedau	Entenf

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	04:30 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1638 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Duisburg-Wedau Oberbauschweißen 20.02.2023,	21:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

1638 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Duisburg-Wedau Oberbauschweißen 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1638 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Duisburg-Wedau
Lotharstraße

Oberbauschweißen 20.02.2023,	21:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1638 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Duisburg-Wedau
Lotharstraße

Oberbauschweißen 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1639 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Düsseldorf-Eller
Hilden

Oberleitungsarbeiten 30.04.2023,	22:00 03.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Totalsperrung	je	22:00-04:00	durchg.

1640 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Düsseldorf-Rath
Düsseldorf-Eller

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 14.04.2023,	21:00 21.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1641 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Düsseldorf-Rath
Düsseldorf-Eller

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.05.2023,	08:00 08.05.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1642 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Düsseldorf-Rath Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

1643 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Düsseldorf-Rath
Hardt

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1644 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Düsseldorf-Rath
Hardt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	02:50 13.03.2023,	06:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1645 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Engers
Neuwied

Schienenerneuerung 26.02.2023,	00:10 26.02.2023,	06:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1646 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Engers
Neuwied

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1647 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Engers
Neuwied	Gbf

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:10 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Engers
Vallendar

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 24.02.2023,	21:40 25.02.2023,	06:10 durchgehend Totalsperrung

1636 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

F-W-Hütte Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1648 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

F-W-Hütte
K-Kalk	Nord	Einf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1649 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

F-W-Hütte
K-Kalk	Nord	Einf

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1650 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

F-W-Hütte
K-Kalk	Nord	Einf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

F-W-Hütte
Troisdorf	Vorbf

Gleisauswechslung 22.04.2023,	10:30 22.04.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1644 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hardt
Düsseldorf-Rath

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	02:50 13.03.2023,	06:35 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1644 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hardt
Düsseldorf-Rath

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	02:50 13.03.2023,	06:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1640 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hardt
Düsseldorf-Rath

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 14.04.2023,	21:00 21.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1652 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hardt
Hilden

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1653 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hardt
Ratingen	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	11:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1652 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hilden
Hardt

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1654 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hilden Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 28.04.2023,	20:00 26.05.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1654 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hilden Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 28.04.2023,	20:00 26.05.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1655 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hilden
Immigrath

Schwellenauswechslung 28.04.2023,	20:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1656 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hilden
Immigrath

Schleifen	von	Schienen 07.05.2023,	22:00 08.05.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1656 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Hilden
Immigrath

Schleifen	von	Schienen 08.05.2023,	02:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1654 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Immigrath
Düsseldorf-Eller

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 28.04.2023,	20:00 26.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1657 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

K-Kalk	Nord	Einf
Gremberg	N

Schienenauswechslung 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	18:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1658 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

K-Kalk	Nord	Einf
Lev	Morsbroich

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1659 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

K-Kalk	Nord	Einf
Opladen	Mitte

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.04.2023,	09:00 14.05.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

1660 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

K-Kalk	Nord	Ksf
Lev	Morsbroich

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1661 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

K-Kalk	Nord	Ksf
Troisdorf	Vorbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	23:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Ko-Ehrenbreitst
Bendorf	(Rhein)

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	17:20 27.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Ko-Ehrenbreitst Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 22.02.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1662 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Ko-Ehrenbreitst Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

1662 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Ko-Ehrenbreitst
Ko-Pfaffendorf

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1662 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Ko-Ehrenbreitst
Niederlst	Strw

Tunnelarbeiten 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1662 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Ko-Ehrenbreitst
Niederlst	Strw

Tunnelarbeiten 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 06.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
17:00	durchg.

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 06.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 21.02.2023,	17:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 21.02.2023,	17:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 21.02.2023,	17:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 24.02.2023,	17:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 24.02.2023,	17:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 24.02.2023,	17:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1664 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 15.04.2023,	10:00 15.04.2023,	16:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 15.04.2023,	10:00 15.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Weichenerneuerung 15.04.2023,	10:00 15.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1665 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter
Rhöndorf

Weichenerneuerung 21.02.2023,	23:00 24.02.2023,	23:00 durchgehend Totalsperrung

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Königswinter
Rhöndorf

Weichenerneuerung 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1625 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Leutesdorf	(Rh)
Bad	Hönningen

Schienenauswechslung 26.02.2023,	22:20 27.02.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1625 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Leutesdorf	(Rh)
Bad	Hönningen

Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:20 28.02.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1621 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Leutesdorf	(Rh) Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1646 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Leutesdorf	(Rh)
Neuwied

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1666 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Lev	Morsbroich
Werkstätte

Oberbauschweißen 20.04.2023,	08:00 20.04.2023,	15:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1667 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein)
Bad	Hönningen

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1622 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein)
Bad	Hönningen

Brückenarbeiten 26.02.2023,	18:30 03.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1622 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein)
Bad	Hönningen

Brückenarbeiten 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

1667 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein) Oberbauschweißen 23.02.2023,	21:30 24.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1622 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein)
Rheinbrohl

Brückenarbeiten 01.04.2023,	00:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1668 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein)
Rhöndorf

Weichenerneuerung 23.02.2023,	02:20 23.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1669 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein)
Unkel

Brückenarbeiten 26.02.2023,	17:00 03.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1669 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Linz	(Rhein)
Unkel

Brückenarbeiten 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1670 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Menden	(Rheinl) Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1670 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Menden	(Rheinl) Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1647 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied
Engers

Oberbauschweißen 02.03.2023,	00:10 02.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1671 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied
Leutesdorf	(Rh)

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:10 20.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1671 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied
Leutesdorf	(Rh)

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:40 21.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1646 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied
Leutesdorf	(Rh)

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1646 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied
Leutesdorf	(Rh)

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1672 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1672 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1672 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied
Neuwied	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1647 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied	Gbf
Leutesdorf	(Rh)

Oberbauschweißen 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1647 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied	Gbf
Leutesdorf	(Rh)

Oberbauschweißen 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1647 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied	Gbf
Neuwied

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:10 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1647 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied	Gbf
Neuwied

Oberbauschweißen 01.03.2023,	00:10 01.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1647 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied	Gbf
Neuwied

Oberbauschweißen 01.03.2023,	00:10 01.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1672 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Neuwied	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	02:00 01.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1673 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Niederdollendorf
Bonn-Oberkassel

Schienenauswechslung 26.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1673 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Niederdollendorf
Bonn-Oberkassel

Schienenauswechslung 26.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1674 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Niederdollendorf Brückenarbeiten 22.02.2023,	00:01 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:01-05:00	durchg.

1674 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Niederdollendorf Brückenarbeiten 22.02.2023,	00:01 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-05:00	
durchg.

1675 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Niederlst	Strw
Ko-Ehrenbreitst

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1675 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Niederlst	Strw
Ko-Ehrenbreitst

Tunnelarbeiten 18.03.2023,	23:30 19.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1676 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Opladen	Mitte
Immigrath

Oberbauschweißen 17.04.2023,	08:00 18.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	08:00-15:00	durchg.

1677 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Opladen	Mitte
K-Kalk	Nord	Ksf

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1678 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Opladen	Mitte
K-Kalk	Nord	Ksf

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.04.2023,	23:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1679 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Opladen	Mitte Planbare	kleine	Instandhaltung 15.04.2023,	09:00 15.04.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

1676 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Opladen	Mitte
Werkstätte

Oberbauschweißen 19.04.2023,	08:00 19.04.2023,	15:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1680 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf

Schienenauswechslung 20.02.2023,	08:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf

Gleisauswechslung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf

Gleisauswechslung 23.04.2023,	07:00 23.04.2023,	08:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf	Vorbf

Gleisauswechslung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf	Vorbf

Gleisauswechslung 22.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf	Vorbf

Gleisauswechslung 03.03.2023,	15:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1681 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf	Vorbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1681 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Porz	(Rhein)
Troisdorf	Vorbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1682 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rheinbrohl Schienenerneuerung 22.02.2023,	21:45 23.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1621 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rheinbrohl Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1664 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Bonn-Beuel

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1665 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Bonn-Beuel

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Königswinter

Weichenerneuerung 16.04.2023,	02:00 16.04.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1663 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Niederdollendorf

Weichenerneuerung 16.04.2023,	02:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1683 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Unkel

Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1668 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Unkel

Weichenerneuerung 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1619 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Unkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1684 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Unkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1685 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Rhöndorf
Unkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1686 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Düsseldorf-Rath

Schwellenauswechslung 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1687 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Düsseldorf-Rath

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	09:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1653 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Düsseldorf-Rath

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	11:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1688 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Düsseldorf-Rath

Weichenerneuerung 15.04.2023,	21:00 16.04.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

1688 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Düsseldorf-Rath

Weichenerneuerung 17.04.2023,	17:00 17.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1689 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Ratingen	West

Schienenauswechslung 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1689 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Ratingen	West

Schienenauswechslung 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1612 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Ratingen	West

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	03:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1688 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Tiefenbroich
Ratingen	West

Weichenerneuerung 15.04.2023,	21:00 17.04.2023,	21:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1690 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf
Bonn-Beuel

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf
Porz	(Rhein)

Gleisauswechslung 17.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1691 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf
Porz	(Rhein)

Schienenauswechslung 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf
Porz	(Rhein)

Gleisauswechslung 22.04.2023,	07:00 22.04.2023,	08:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf
Porz	(Rhein)

Gleisauswechslung 22.04.2023,	12:00 22.04.2023,	13:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf
Troisdorf

Gleisauswechslung 23.04.2023,	10:30 23.04.2023,	13:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Gleisauswechslung 11.02.2023,	01:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1680 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	08:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Gleisauswechslung 21.02.2023,	23:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1691 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Schienenauswechslung 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Gleisauswechslung 22.04.2023,	07:00 22.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Gleisauswechslung 22.04.2023,	12:00 22.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Gleisauswechslung 23.04.2023,	07:00 23.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1651 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Troisdorf	Vorbf Gleisauswechslung 23.04.2023,	12:00 23.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1692 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Unkel
Linz	(Rhein)

Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1692 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Unkel
Linz	(Rhein)

Brückenarbeiten 20.02.2023,	22:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1667 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Unkel
Linz	(Rhein)

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:40 23.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1692 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Unkel
Linz	(Rhein)

Brückenarbeiten 24.02.2023,	22:00 26.02.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1692 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Unkel
Linz	(Rhein)

Brückenarbeiten 26.02.2023,	17:00 03.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1669 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Unkel
Linz	(Rhein)

Brückenarbeiten 23.04.2023,	02:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1683 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Unkel Oberbauschweißen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1626 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Vallendar
Engers

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 09.03.2023,	21:40 10.03.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

1666 2324-Duisburg-Wedau	-	Troisdorf	-	
Neuwied	-	Niederlahnstein

Werkstätte
Lev	Morsbroich

Oberbauschweißen 21.04.2023,	08:00 21.04.2023,	15:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1605 2326-Duisburg-Wedau	Bissingheim,	
04W21	-	Duisburg	Hbf,	32W706		-	Pz-

Strecke	-

Du-Hochfeld	S	Vb
Duisburg	Hbf

Kabelarbeiten 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

1607 2326-Duisburg-Wedau	Bissingheim,	
04W21	-	Duisburg	Hbf,	32W706		-	Pz-

Strecke	-

Du-Wedau	Bissing Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1567 2327-Duisburg-Ruhrort	Hafen,	W	48	-	
Abzw	Mathilde,	W	133

Du-Ruhrort	Hafen
Mathilde

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:00 25.02.2023,	03:00 durchgehend, Streckensperrung

1693 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Millingen
Xanten

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	00:50 24.02.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1693 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Millingen	Gbf
Millingen

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	00:50 24.02.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1694 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Moers
Rheinkamp

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	23:50 16.03.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1694 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Moers
Rheinkamp

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	23:50 16.03.2023,	05:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1694 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Moers
Rheinkamp

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	23:50 23.03.2023,	05:20 durchgehend, Totalsperrung

1694 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Moers
Rheinkamp

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	23:50 23.03.2023,	05:20 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1695 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Moers	Gbf Schwellenauswechslung 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1695 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Moers	Gbf Schwellenauswechslung 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

1695 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Moers	Gbf Schwellenauswechslung 21.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:00	
durchg.

1696 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Rheinkamp
Moers

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:30 19.03.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1697 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Rheinkamp
Moers

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1698 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Trompet
Moers

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-04:30	durchg.

1699 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Trompet
Rheinhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-05:00	
durchg.

1699 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Trompet
Rheinhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-05:00	
durchg.

1699 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Trompet
Rheinhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-05:00	
durchg.

1700 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Trompet
Sachtleben	C

Schienenauswechslung 22.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

1700 2330-Rheinhausen,	W	22	-	Xanten Trompet
Sachtleben	C

Schienenauswechslung 22.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

1567 2331-Abzw	Meerbeck	-	Abzw	
Duisburg-Meiderich	Süd	-	Abzw	

Walzwerk

DU-Meiderich	Ost
Du-Beeck	Gbf

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	03:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1567 2331-Abzw	Meerbeck	-	Abzw	
Duisburg-Meiderich	Süd	-	Abzw	

Walzwerk

DU-Meiderich	Ost
Mathilde

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:00 25.02.2023,	03:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1701 2331-Abzw	Meerbeck	-	Abzw	
Duisburg-Meiderich	Süd	-	Abzw	

Walzwerk

DU-Meiderich	Ost
Walzwerk

Schienenauswechslung 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

1694 2331-Abzw	Meerbeck	-	Abzw	
Duisburg-Meiderich	Süd	-	Abzw	

Walzwerk

Du-Beeck	Gbf
Moers

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	23:50 16.03.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1694 2331-Abzw	Meerbeck	-	Abzw	
Duisburg-Meiderich	Süd	-	Abzw	

Walzwerk

Du-Beeck	Gbf
Moers

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	23:50 23.03.2023,	05:20 durchgehend, Totalsperrung

1701 2331-Abzw	Meerbeck	-	Abzw	
Duisburg-Meiderich	Süd	-	Abzw	

Walzwerk

Mathilde Schienenauswechslung 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1567 2331-Abzw	Meerbeck	-	Abzw	
Duisburg-Meiderich	Süd	-	Abzw	

Walzwerk

Walzwerk
Mathilde

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1700 2332-Trompet,	W	20	-	Anst	
Sachtleben	-	Zugfahrten	verkehren	

als	Sperrfahrten	-

Trompet
Sachtleben	C

Schienenauswechslung 20.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.
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1700 2332-Trompet,	W	20	-	Anst	
Sachtleben	-	Zugfahrten	verkehren	

als	Sperrfahrten	-

Trompet
Sachtleben	C

Schienenauswechslung 22.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

1700 2332-Trompet,	W	20	-	Anst	
Sachtleben	-	Zugfahrten	verkehren	

als	Sperrfahrten	-

Trompet Schienenauswechslung 20.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
06:00	durchg.

1700 2332-Trompet,	W	20	-	Anst	
Sachtleben	-	Zugfahrten	verkehren	

als	Sperrfahrten	-

Trompet Schienenauswechslung 22.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
06:00	durchg.

1702 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Mühlenberg
Trompet

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1698 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Mühlenberg
Trompet

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
04:30	durchg.

1703 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Mühlenberg
Trompet

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1702 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Trompet
Mühlenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1704 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Trompet
Mühlenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1700 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Trompet
Sachtleben	C

Schienenauswechslung 20.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

1698 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Trompet Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:30-
04:30	durchg.

1698 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Trompet Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:30	
durchg.

1700 2340-Abzw	Mühlenberg,	W	1	-	
Trompet	-	G-Bahn

Trompet Schienenauswechslung 20.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

1705 2342-Krefeld-Uerdingen,	7W8	-	Abzw	
Mühlenberg,	8W2

Kr-Uerdingen Oberbauschweißen 20.02.2023,	00:30 21.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

1702 2342-Krefeld-Uerdingen,	7W8	-	Abzw	
Mühlenberg,	8W2

Kr-Uerdingen
Mühlenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

1703 2342-Krefeld-Uerdingen,	7W8	-	Abzw	
Mühlenberg,	8W2

Kr-Uerdingen
Mühlenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1702 2342-Krefeld-Uerdingen,	7W8	-	Abzw	
Mühlenberg,	8W2

Kr-Uerdingen
Trompet

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1706 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

D-Derendorf	Dp Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	05:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1706 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

D-Derendorf	Dp
D-Unterrath

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	05:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1706 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

D-Derendorf	Hp
D-Derendorf	Dp

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	05:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1707 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Düsseldorf	Hbf
D-Derendorf	Dp

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1708 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Düsseldorf	Hbf
D-Derendorf	Dp

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1706 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Düsseldorf	Hbf
Düsseldorf-Rath

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	05:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1709 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Düsseldorf-Rath Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	07:00 07.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-18:00	
durchg.
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1710 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Düsseldorf-Rath
Hösel

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1711 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Düsseldorf-Rath
Vogelsang

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1249 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Essen-Werden
Essen-Stadtwald

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1249 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Essen-Werden Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1712 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Essen-Überruhr
Velb-Langenberg

Oberbauschweißen 21.03.2023,	01:15 21.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1259 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Essen-Überruhr
Velb-Langenberg

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1713 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Hagen	Hbf Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1259 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Hespertalbahn Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1714 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Hösel
Essen-Werden

Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	04:00 04.04.2023,	05:05 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1714 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Hösel
Kettwig

Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1715 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Hösel
Ratingen	Ost

Oberbauschweißen 23.03.2023,	01:50 23.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

1715 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Hösel
Ratingen	Ost

Oberbauschweißen 24.03.2023,	01:50 24.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

1716 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Kettwig
Essen-Stadtwald

Oberbauschweißen 23.03.2023,	02:05 23.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1717 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Kettwig
Essen-Werden

Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1717 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Kettwig
Essen-Werden

Durcharbeitung	von	Weichen 03.05.2023,	21:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1710 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Ratingen	Ost Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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1718 2400-Düsseldorf	Hbf	-	Ratingen	Ost	-	
E-Werden	-	BO-Dahlhausen	-	
Wengern	Ost	-	Ha-Vorhalle	-	
Hattinger	Gleis	-	Hagen	Hbf

Wengern	Ost
Hagen-Vorhalle

Brückenarbeiten 19.02.2023,	04:15 19.02.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

1719 2401-D-Derendorf,	Stw	Dnf	(Hoch),	
W	975	-	Abzw	Vogelsang,	W	1	-	G-Bahn

D-Derendorf	Dn
D-Derendorf	Dnf

Kabelarbeiten 06.02.2023,	08:00 21.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1719 2401-D-Derendorf,	Stw	Dnf	(Hoch),	
W	975	-	Abzw	Vogelsang,	W	1	-	G-Bahn

D-Derendorf	Dn
D-Derendorf	Dnf

Kabelarbeiten 06.02.2023,	08:00 21.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1719 2401-D-Derendorf,	Stw	Dnf	(Hoch),	
W	975	-	Abzw	Vogelsang,	W	1	-	G-Bahn

D-Derendorf	Dnf
D-Derendorf	Dn

Kabelarbeiten 22.02.2023,	08:00 22.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1720 2405-Abzw	Tiefenbroich,	05W3	-	
Ratingen	Streckenwechsel	2404/2405

Tiefenbroich
Flandersbach

Brückenarbeiten 09.03.2023,	21:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1720 2405-Abzw	Tiefenbroich,	05W3	-	
Ratingen	Streckenwechsel	2404/2405

Tiefenbroich
Flandersbach

Brückenarbeiten 09.03.2023,	21:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1721 2406-Düsseldorf	Flughafen	Terminal	-	
Düsseldorf-Unterrath,	W	852

D	Flughafen	Term Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1722 2406-Düsseldorf	Flughafen	Terminal	-	
Düsseldorf-Unterrath,	W	852

D	Flughafen	Term
D-Unterrath

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1723 2407-Abzw	Dp,	W	825	-	D-Unterrath,	
W	761/W765

D	Karthäuser	Weg
D-Unterrath

Schienenauswechslung 28.02.2023,	01:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:30-05:00	durchg.

1706 2407-Abzw	Dp,	W	825	-	D-Unterrath,	
W	761/W765

D-Derendorf	Dp Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	05:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1719 2410-Düsseldorf	Streckenwechsel	
2410/2411	-	Düsseldorf-Derendorf	

Dnf,	W	975

D-Derendorf	Dnf
Rethel

Kabelarbeiten 22.02.2023,	08:00 22.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1724 2411-Düsseldorf-Reisholz	Rgf,	W	371	
-	Düsseldorf	Streckenwechsel	2410/

2411

D-Reisholz	Rn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	15:40 04.03.2023,	21:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1724 2411-Düsseldorf-Reisholz	Rgf,	W	371	
-	Düsseldorf	Streckenwechsel	2410/

2411

D-Reisholz	Rn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	15:40 04.03.2023,	21:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1724 2411-Düsseldorf-Reisholz	Rgf,	W	371	
-	Düsseldorf	Streckenwechsel	2410/

2411

D-Reisholz	Rn
Rethel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	15:40 04.03.2023,	21:20 durchgehend Streckensperrung

1725 2411-Düsseldorf-Reisholz	Rgf,	W	371	
-	Düsseldorf	Streckenwechsel	2410/

2411

D-Reisholz	Rn
Rethel

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	08:00 08.12.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1726 2413-Düsseldorf-Eller	-	Düsseldorf	Hbf D-Oberbilk
Düsseldorf	Hbf

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1726 2413-Düsseldorf-Eller	-	Düsseldorf	Hbf Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1727 2413-Düsseldorf-Eller	-	Düsseldorf	Hbf Düsseldorf	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1727 2413-Düsseldorf-Eller	-	Düsseldorf	Hbf Düsseldorf	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1727 2413-Düsseldorf-Eller	-	Düsseldorf	Hbf Düsseldorf	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1728 2413-Düsseldorf-Eller	-	Düsseldorf	Hbf Düsseldorf	Hbf
Düsseldorf-Eller

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	01:40 02.05.2023,	04:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1728 2413-Düsseldorf-Eller	-	Düsseldorf	Hbf Düsseldorf	Hbf
Düsseldorf-Eller

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	01:40 08.05.2023,	04:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1729 2414-Düsseldorf	Hbf,	W	52	-	
Düsseldorf	Abstellbahnhof,	Hoch

D	Abstellbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	08:00 15.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1729 2414-Düsseldorf	Hbf,	W	52	-	
Düsseldorf	Abstellbahnhof,	Hoch

D	Abstellbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	08:00 15.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1730 2414-Düsseldorf	Hbf,	W	52	-	
Düsseldorf	Abstellbahnhof,	Hoch

Düsseldorf	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

1731 2416-Düsseldorf	Hbf	(km	0,0)	-	
Düsseldorf	Hbf,	W	265	/	D-Derendorf	-

	D-Unterrath,	W	751

Düsseldorf	Nordk
Düsseldorf	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1725 2417-Abzw	Sturm,	W	401	-	Abzw	
Berg,	W	511

Sturm
Berg

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1732 2417-Abzw	Sturm,	W	401	-	Abzw	
Berg,	W	511

Sturm
Berg

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1725 2418-Düsseldorf-Eller,	W	472	-	Abzw	
Sturm,	W	402

Sturm
Düsseldorf-Eller

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	223

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1733 2419-Düsseldorf	Hbf	(Wechselgleis),	
W	103	-	Düsseldorf	Abstellbahnhof,	W	4

D	Abstellbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:00	durchg.

1733 2419-Düsseldorf	Hbf	(Wechselgleis),	
W	103	-	Düsseldorf	Abstellbahnhof,	W	4

D	Abstellbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:00	durchg.

1734 2419-Düsseldorf	Hbf	(Wechselgleis),	
W	103	-	Düsseldorf	Abstellbahnhof,	W	4

Düsseldorf	Hbf
D	Abstellbf

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

1734 2419-Düsseldorf	Hbf	(Wechselgleis),	
W	103	-	Düsseldorf	Abstellbahnhof,	W	4

Düsseldorf	Hbf
D	Abstellbf

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

1726 2419-Düsseldorf	Hbf	(Wechselgleis),	
W	103	-	Düsseldorf	Abstellbahnhof,	W	4

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1726 2419-Düsseldorf	Hbf	(Wechselgleis),	
W	103	-	Düsseldorf	Abstellbahnhof,	W	4

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1735 2420-Düsseldorf-Gerresheim,	W	132	-
	Abzw	Hardt,	W	306		-	G-Bahn

D-Gerresheim Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1643 2420-Düsseldorf-Gerresheim,	W	132	-
	Abzw	Hardt,	W	306		-	G-Bahn

D-Gerresheim
Hardt

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1644 2420-Düsseldorf-Gerresheim,	W	132	-
	Abzw	Hardt,	W	306		-	G-Bahn

D-Gerresheim
Hardt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	02:50 13.03.2023,	06:35 durchgehend, Streckensperrung

1643 2421-Abzw	Fortuna,	W	15	-	Abzw	
Hardt,	W	303	-	G-Bahn

Fortuna
Hardt

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1736 2421-Abzw	Fortuna,	W	15	-	Abzw	
Hardt,	W	303	-	G-Bahn

Hardt
Fortuna

Brückenarbeiten 17.02.2023,	21:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1736 2421-Abzw	Fortuna,	W	15	-	Abzw	
Hardt,	W	303	-	G-Bahn

Hardt
Fortuna

Brückenarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1736 2421-Abzw	Fortuna,	W	15	-	Abzw	
Hardt,	W	303	-	G-Bahn

Hardt
Fortuna

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1735 2423-Düsseldorf-Gerresheim,	W	122	-
	Wuppertal-Wichlinghausen	-	
Gevelsberg	Hbf	-	Ha-Eckesey	-	

Herdecke	-	Do	Signal	Iduna	Park,	W	
205

D-Gerresheim Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1737 2423-Düsseldorf-Gerresheim,	W	122	-
	Wuppertal-Wichlinghausen	-	
Gevelsberg	Hbf	-	Ha-Eckesey	-	

Herdecke	-	Do	Signal	Iduna	Park,	W	
205

Hagen-Heubing
Gevelsberg	West

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.05.2023,	22:30 19.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

1738 2423-Düsseldorf-Gerresheim,	W	122	-
	Wuppertal-Wichlinghausen	-	
Gevelsberg	Hbf	-	Ha-Eckesey	-	

Herdecke	-	Do	Signal	Iduna	Park,	W	
205

Herdecke
Do	Signal	Iduna

Brückenarbeiten 11.03.2023,	01:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1738 2423-Düsseldorf-Gerresheim,	W	122	-
	Wuppertal-Wichlinghausen	-	
Gevelsberg	Hbf	-	Ha-Eckesey	-	

Herdecke	-	Do	Signal	Iduna	Park,	W	
205

Herdecke
Do	Signal	Iduna

Brückenarbeiten 06.05.2023,	01:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1739 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1740 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Brückenarbeiten 25.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1740 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Brückenarbeiten 25.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1741 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Brückenarbeiten 25.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1740 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Brückenarbeiten 09.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1740 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Brückenarbeiten 09.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1740 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Brückenarbeiten 16.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1740 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Brückenarbeiten 16.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1739 2500-Krefeld	Hbf,	2W47	-	Krefeld	
Linn,	6W21	-	Ortsgleis

Krefeld	Hbf
Krefeld-Linn

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

1705 2504-Abzw	Lohbruch,	5W2	-	Krefeld-
Uerdingen,	7W45,	G-Bahn,	Ortsgleis

Kr-Uerdingen Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1705 2504-Abzw	Lohbruch,	5W2	-	Krefeld-
Uerdingen,	7W45,	G-Bahn,	Ortsgleis

Kr-Uerdingen
Krefeld-Linn

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1705 2504-Abzw	Lohbruch,	5W2	-	Krefeld-
Uerdingen,	7W45,	G-Bahn,	Ortsgleis

Krefeld-Linn
Kr-Uerdingen

Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1742 2504-Abzw	Lohbruch,	5W2	-	Krefeld-
Uerdingen,	7W45,	G-Bahn,	Ortsgleis

Krefeld-Linn
Lohbruch

Oberbauschweißen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Du-Hochf	S	Abzw
Rheinhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Du-Hochf	S	Abzw
Rheinhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Du-Hochf	S	Abzw
Rheinhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

1743 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Kr-Uerdingen
Mühlenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	21:00 02.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1744 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Kr-Uerdingen
Rheinhausen

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:50 23.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:50-05:10	durchg.

1743 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Kr-Uerdingen
Rheinhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1745 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	03:15 19.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1746 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

1747 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	00:15 12.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1746 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Krefeld-Oppum

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1748 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Krefeld-Oppum

Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1749 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Krefeld-Oppum

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1747 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Krefeld-Oppum

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	02:15 12.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1747 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Krefeld-Oppum

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	03:30 12.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1750 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Rheinhausen

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1751 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Rheinhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	02:00 11.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1752 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Linn
Rheinhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1750 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Oppum
Kr-Uerdingen

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

1745 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Oppum
Krefeld-Linn

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:30 19.02.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1753 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Krefeld-Oppum
Krefeld-Linn

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Mühlenberg
Kr-Uerdingen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Mühlenberg
Kr-Uerdingen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Mühlenberg
Kr-Uerdingen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

1748 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Mühlenberg
Krefeld-Linn

Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1754 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Mühlenberg
Rheinhausen

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1755 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Kr-Uerdingen

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1748 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Kr-Uerdingen

Schienenauswechslung 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1751 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Kr-Uerdingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	03:15 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1747 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Kr-Uerdingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1756 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Kr-Uerdingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Mühlenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-05:00	durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Mühlenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-05:00	durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen
Mühlenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-05:00	durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-05:00	
durchg.

1699 2505-Krefeld-Oppum	-	Rheinhausen	-	
Abzw	DU-Hochfeld	Süd	-	Mülheim(R)-

Speldorf

Rheinhausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:30-
05:00	durchg.

1757 2510-Viersen,	W	94	-	Kaldenkirchen	-	
Staatsgrenze	(	-	Venlo)

Kaldenkirchen
Kaldenkirchen	Gr

Gleisauswechslung 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1758 2510-Viersen,	W	94	-	Kaldenkirchen	-	
Staatsgrenze	(	-	Venlo)

Viersen
Dülken

Untergrundverbesserung 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1752 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Kr-Uerdingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1753 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	21:00 15.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1745 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Krefeld-Oppum

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:30 19.02.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1750 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Krefeld-Oppum

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

1751 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Krefeld-Oppum

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1753 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Krefeld-Oppum

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1751 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Rheinhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	00:15 11.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1759 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Viersen

Gleislageberichtigung 18.02.2023,	00:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1760 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld	Hbf
Viersen	Gbf

Oberbauschweißen 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1746 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld-Oppum
Krefeld	Hbf

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1748 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld-Oppum
Krefeld	Hbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1749 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld-Oppum
Krefeld	Hbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1747 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld-Oppum
Krefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	02:15 12.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1747 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld-Oppum
Krefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	03:30 12.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1751 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Krefeld-Oppum
Krefeld-Linn

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1761 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1762 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1763 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:30 14.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1764 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

1764 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

1763 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:30 16.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:30	durchg.

1765 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf Oberbauschweißen 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1766 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf
Vie-Helenabrunn

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1767 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf
Vie-Helenabrunn

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1768 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf
Vie-Helenabrunn

Schienenauswechslung 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1767 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

M'gladbach	Hbf
Viersen

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1760 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Vie-Helenabrunn
Krefeld	Hbf

Oberbauschweißen 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1766 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Viersen
Krefeld	Hbf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1766 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Viersen
Krefeld	Hbf

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1760 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Viersen Oberbauschweißen 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1766 2520-Mönchengladbach	Hbf,	W	15	-	
Viersen	-	Krefeld-Oppum

Viersen	Gbf
Viersen

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1763 2521-Mönchengladbach	Hbf,	W	78	-	
Rheydt-Geneicken			

(Streckenabschnitt	Rheydt-Mülfort	-	
Rheydt-Odenkirchen	zurückgebaut)

M'gladbach	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1769 2521-Mönchengladbach	Hbf,	W	78	-	
Rheydt-Geneicken			

(Streckenabschnitt	Rheydt-Mülfort	-	
Rheydt-Odenkirchen	zurückgebaut)

M'gladbach	Hbf
Rheydt-Geneicken

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:30 02.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:30-05:30	durchg.

1770 2521-Mönchengladbach	Hbf,	W	78	-	
Rheydt-Geneicken			

(Streckenabschnitt	Rheydt-Mülfort	-	
Rheydt-Odenkirchen	zurückgebaut)

M'gladbach	Hbf
Rheydt-Geneicken

Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1771 2522-Viersen-Helenabrunn,	W	215	-	
Rheydt	Gbf,	60W239

Rheydt	Gbf Gleisauswechslung 06.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1772 2522-Viersen-Helenabrunn,	W	215	-	
Rheydt	Gbf,	60W239

Vie-Helenabrunn
Rheydt	Gbf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1773 2522-Viersen-Helenabrunn,	W	215	-	
Rheydt	Gbf,	60W239

Vie-Helenabrunn
Rheydt	Gbf

Schienenauswechslung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1773 2522-Viersen-Helenabrunn,	W	215	-	
Rheydt	Gbf,	60W239

Vie-Helenabrunn
Rheydt	Gbf

Schienenauswechslung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung
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1774 2524-Rheydt	Pbf,	61W51	-	Rheydt	
Gbf	-	Dalheim	-	(Staatsgrenze)	-	

Roermond

MG-Rheindahlen Gleisauswechslung 09.03.2023,	22:45 14.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-05:00	durchg.

1774 2524-Rheydt	Pbf,	61W51	-	Rheydt	
Gbf	-	Dalheim	-	(Staatsgrenze)	-	

Roermond

MG-Rheindahlen Gleisauswechslung 10.03.2023,	16:00 13.03.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1774 2524-Rheydt	Pbf,	61W51	-	Rheydt	
Gbf	-	Dalheim	-	(Staatsgrenze)	-	

Roermond

MG-Rheindahlen Gleisauswechslung 10.03.2023,	22:45 11.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1774 2524-Rheydt	Pbf,	61W51	-	Rheydt	
Gbf	-	Dalheim	-	(Staatsgrenze)	-	

Roermond

MG-Rheindahlen Gleisauswechslung 11.03.2023,	22:45 12.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1775 2524-Rheydt	Pbf,	61W51	-	Rheydt	
Gbf	-	Dalheim	-	(Staatsgrenze)	-	

Roermond

MG-Rheindahlen Schienenauswechslung 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1776 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

D-Gerresheim
Düsseldorf	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	21:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1776 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

D-Gerresheim
Düsseldorf	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	00:30 13.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1777 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

D-Gerresheim
Gruiten					Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1777 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

D-Gerresheim
Hochdahl				Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1778 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

D-Gerresheim
Neuss	Westseite

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:30 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
05:00	durchg.

1779 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

D-Gerresheim
W-Vohwinkel

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:50 06.03.2023,	04:30 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1780 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf
D-Gerresheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1726 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1726 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 01.03.2023,	00:30 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1781 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	21:00 14.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1782 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf
Neuss	Westseite

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1782 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf
Neuss	Westseite

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1726 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf
Neuss	Westseite

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:50 22.02.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1781 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Düsseldorf	Hbf
Neuss	Westseite

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1783 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Gruiten					Abzw
D-Gerresheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1779 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Gruiten					Abzw Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:50 06.03.2023,	04:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1783 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Hochdahl				Abzw
D-Gerresheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	21:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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1784 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Neuss	Westseite
Düsseldorf	Hbf

Oberbauschweißen 28.04.2023,	01:30 28.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1785 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Oberbarmen
Schwelm

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1786 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Oberbarmen
Schwelm

Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Totalsperrung

1786 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Oberbarmen
Schwelm

Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1787 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Oberbarmen Oberbauschweißen 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1787 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Oberbarmen Oberbauschweißen 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1788 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Oberbarmen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Steinbeck Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	21:00 22.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Steinbeck
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	03:00 20.04.2023,	03:30 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Steinbeck
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	03:30 20.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Steinbeck
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	02:00 22.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Steinbeck
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	03:30 22.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Steinbeck
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	03:30 23.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	04:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	21:00 22.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1789 2525-Neuss	Hbf,	W	54	-	Düsseldorf	
Hbf	-	Wuppertal	-	Schwelm	-	Abzw	

Linderhausen,	W	482

Wuppertal	Hbf
W-Steinbeck

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1790 2530-Neuss	Hbf,	W	46	-	Kaarst		
(Infrastruktur	durch	Regio	Bahn	von	

km	0,841	bis	km	7,100)

Neuss	Westseite Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-03:00	
durchg.

1791 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1792 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:00	durchg.

1792 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:00	durchg.

1793 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1793 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1794 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1795 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1796 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Neuss	Gbf Schwellenauswechslung 21.03.2023,	22:00 24.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:30	durchg.

1797 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Weißenberg
Neuss	Gbf

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1798 2531-Abzw	Nordkanal,	W	3	-	Abzw	
Weißenberg,	W	312	(G-Bahn)

Weißenberg Oberbauschweißen 02.03.2023,	00:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1790 2533-Neuss,	W	45	-	Neuss	Gbf	-	
Abzw	Erftkanal,	W	182	-		G-Bahn

Neuss	Westseite
Neuss	Gbf

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-03:00	durchg.

1799 2533-Neuss,	W	45	-	Neuss	Gbf	-	
Abzw	Erftkanal,	W	182	-		G-Bahn

Neuss	Westseite
Neuss	Gbf

Oberbauschweißen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1800 2543-(Landgraaf-)	Staatsgrenze	-	
Herzogenrath,	W	3

Herzogenrath	Gr
Herzogenrath

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	03:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1801 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1801 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1802 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf Schienenschleifen	Weichen 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1802 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf Schienenschleifen	Weichen 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1803 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1804 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1804 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1805 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	Hbf
Aachen	West	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	02:30 03.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1806 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	07:00 04.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1807 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1808 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1808 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1808 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung
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1809 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf
Kohlscheid

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	07:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-16:00	durchg.

1809 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf
Kohlscheid

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	07:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-16:00	
durchg.

1810 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf
Kohlscheid

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	07:00 12.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-16:00	durchg.

1810 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf
Kohlscheid

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	07:00 12.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-16:00	
durchg.

1800 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Gbf
Kohlscheid

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	23:30 19.03.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1805 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf
Aachen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1805 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf
Aachen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1805 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf
Aachen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

1805 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf
Aachen	Schanz

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1806 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf
Aachen	West	Gbf

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	07:00 04.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1811 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:00 05.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf Brückenarbeiten 11.03.2023,	01:00 12.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf Brückenarbeiten 18.03.2023,	01:00 19.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf Brückenarbeiten 18.03.2023,	01:00 19.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1811 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf Brückenarbeiten 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf Brückenarbeiten 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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1805 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1807 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Aachen	West	Pbf
Kohlscheid

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1812 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Arnsberg
Freienohl

Tunnelprüfung 21.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:40-04:40	durchg.

1813 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Baal	Gbf
Lindern

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1814 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Brilon	Wald Bahnsteigarbeiten 19.03.2023,	21:40 24.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:40-05:40	
durchg.

1814 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Brilon	Wald Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	21:40 30.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Fr	+	So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:40-05:40	durchg.

1814 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Brilon	Wald Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	21:40 30.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Fr	+	So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:40-05:40	durchg.

1814 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Brilon	Wald Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	21:40 20.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:40-05:40	
durchg.

1814 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Brilon	Wald Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	21:40 08.06.2023,	17:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1815 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Brilon	Wald
Nuttlar

Fels-/Hangsanierung 04.05.2023,	23:00 24.08.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1816 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Bilk Untergrundverbesserung 25.02.2023,	00:00 25.02.2023,	04:40 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1817 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Bilk
Erftkanal

Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:30 16.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1816 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Bilk
Neuss	Westseite

Untergrundverbesserung 25.02.2023,	00:00 25.02.2023,	04:40 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1735 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Gerresheim Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1735 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Gerresheim Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1818 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Gerresheim
Düsseldorf	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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1819 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Gerresheim
Gruiten					Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1820 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

D-Gerresheim
Gruiten					Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	00:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1726 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:00 24.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-06:00	
durchg.

1726 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:00 24.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-06:00	
durchg.

1726 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:00 24.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-06:00	
durchg.

1730 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Düsseldorf	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

1818 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Düsseldorf	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1818 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Düsseldorf	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1821 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Esp-Mönchehof
Grebenstein

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	23:00 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

1822 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Grebenstein
Kassel	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1822 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Grebenstein
Kassel	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	07:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1822 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Grebenstein
Kassel	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1822 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Grebenstein
V-Obervellmar

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1822 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Grebenstein
V-Obervellmar

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	07:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1822 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Grebenstein
V-Obervellmar

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1823 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Gruiten					Abzw
Hochdahl				Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	02:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung
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1824 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Gruiten					Abzw
W-Vohwinkel

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1824 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Gruiten					Abzw
W-Vohwinkel

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	02:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1825 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Gruiten					Abzw
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1826 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Gruiten					Abzw
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	00:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1824 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Gruiten					Abzw
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1824 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Gruiten					Abzw
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1827 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Hagen	Hbf
Schwerte(Ruhr)

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:40 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1828 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Hagen-Haspe Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1829 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Hagen-Haspe
W-Oberbarmen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1830 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Hagen-Haspe
W-Oberbarmen

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1831 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Herzogenrath
Aachen	West	Gbf

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	07:00 25.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1832 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Herzogenrath Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	18:00 12.06.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1833 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Hofgeismar
Grebenstein

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:10 23.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1834 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Hofgeismar Schienenauswechslung 22.02.2023,	00:10 22.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1835 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Kassel	Hbf
Kassel	Hoch/Tief

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	00:00 26.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

1835 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Kassel	Hbf
Kassel	Hoch/Tief

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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851 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Kassel	Hbf
V-Obervellmar

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-04:45	durchg.

851 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Kassel	Hoch/Tief Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1836 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Kohlscheid Durcharbeitung	von	Weichen 18.03.2023,	07:00 18.03.2023,	19:00 durchgehend Totalsperrung

1831 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Kohlscheid Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	07:00 25.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1837 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Lamerden
Warburg	(Westf)

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:00 13.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

1838 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladb	Gbf
M'gladbach	Hbf

Schienenauswechslung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1838 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf
M'gladb	Gbf

Schienenauswechslung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1761 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1762 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1762 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:30	durchg.

1762 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:30	durchg.

1839 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:30 02.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:30	durchg.

1840 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf Schwellenauswechslung 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1768 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf
Rheydt	Pbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1841 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

M'gladbach	Hbf
Ry-Odenkirchen

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1817 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Neuss	Westseite
Kleinenbroich

Schienenauswechslung 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1842 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Nuttlar
Brilon	Wald

Tunnelarbeiten 25.04.2023,	10:00 09.12.2023,	11:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	10:00-11:00	durchg.

1842 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Nuttlar
Brilon	Wald

Tunnelarbeiten 25.04.2023,	23:00 09.12.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1843 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Nuttlar
Brilon	Wald

Stützmauerarbeiten 04.05.2023,	23:00 24.08.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1844 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Nuttlar
Brilon	Wald

Stützmauerarbeiten 04.05.2023,	23:00 24.08.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1842 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Nuttlar
Brilon	Wald

Tunnelarbeiten 04.05.2023,	23:00 24.08.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1845 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rehsiepen sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	22:00 04.03.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1845 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rehsiepen sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	22:30 04.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1813 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Gbf
Baal	Gbf

Schienenauswechslung 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1813 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Gbf
Baal	Gbf

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:30 14.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1846 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
Baal	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1847 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
Baal	Gbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1846 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
Baal	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1769 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
M'gladbach	Hbf

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:30 02.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1770 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
M'gladbach	Hbf

Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1768 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
M'gladbach	Hbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1848 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
M'gladbach	Hbf

Untergrundverbesserung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1848 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
M'gladbach	Hbf

Untergrundverbesserung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1848 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
M'gladbach	Hbf

Untergrundverbesserung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1813 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf
Rheydt	Gbf

Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1841 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1841 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Rheydt	Pbf Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1832 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Richterich
Herzogenrath

Bahnsteigarbeiten 07.04.2023,	21:00 09.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1832 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Richterich
Herzogenrath

Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	18:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	18:00-05:00	durchg.

1832 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Richterich
Herzogenrath

Bahnsteigarbeiten 08.05.2023,	21:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1849 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Scherfede Bahnsteigarbeiten 10.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1849 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Scherfede Bahnsteigarbeiten 10.02.2023,	21:00 24.03.2023,	05:20 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1849 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Scherfede Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	05:20 24.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1849 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Scherfede Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	22:20 05.03.2023,	07:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-07:40	durchg.

1850 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Schwelm
Hagen-Haspe

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1851 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Schwelm
Hagen-Haspe

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	00:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1786 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Schwelm Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1786 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Schwelm Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1852 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Schwelm
W-Oberbarmen

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	00:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1853 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Schwelm
W-Oberbarmen

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.05.2023,	00:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1854 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Schwerte(Ruhr)
Hagen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:40 22.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1855 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Schwelm

Schwellenauswechslung 26.02.2023,	23:50 27.02.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Schwelm

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	03:15 08.03.2023,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1857 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Schwelm

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Schwelm

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	04:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1786 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Schwelm

Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Totalsperrung

1786 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Schwelm

Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1858 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Schwelm

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1859 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen Schwellenauswechslung 13.03.2023,	00:50 13.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1788 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1788 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1860 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1860 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1787 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Wuppertal	Hbf

Oberbauschweißen 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1861 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Wuppertal	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1862 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Wuppertal	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.05.2023,	00:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1863 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Oberbarmen
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	21:00 06.05.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1864 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Gruiten					Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1823 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Gruiten					Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	23:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1865 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Gruiten					Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	00:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1866 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Haan-Gruiten

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1864 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Haan-Gruiten

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1823 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Haan-Gruiten

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	23:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1865 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Haan-Gruiten

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	00:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1867 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
W-Oberbarmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	03:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1868 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:50 31.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1867 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1867 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	03:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1869 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1867 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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1867 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1867 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	03:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1870 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schwellenauswechslung 29.03.2023,	01:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	02:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	03:00 durchgehend, Totalsperrung

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	03:00 20.04.2023,	03:30 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	03:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	03:30 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	04:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1871 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

W-Vohwinkel
Wuppertal	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	00:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1872 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Warburg	(Westf)
Lamerden

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1873 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Warburg	(Westf) Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 22.09.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1873 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Warburg	(Westf) Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1823 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
Gruiten					Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	23:30 26.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1823 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
Gruiten					Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	23:30 26.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
Schwelm

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	03:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1787 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Oberbauschweißen 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	02:30 08.03.2023,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1874 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1867 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	04:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1856 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	02:30 29.03.2023,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1875 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Oberbarmen

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	00:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1876 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1877 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1878 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1879 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Oberbauschweißen 22.03.2023,	00:40 22.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1868 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:50 31.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1868 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:50 31.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1868 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:50 31.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1880 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1863 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf
W-Vohwinkel

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1877 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1878 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	03:30 20.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	02:00 22.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	03:30 22.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1789 2550-Aachen	Hbf,	04W25	-	Neuss	
Hbf	-	Düsseldorf	Hbf	-	W-Vohwinkel	-	
Schwelm	-	Hagen	Hbf	-	Schwerte	-	
Bestwig	-	RB-Grenze	-	Kassel	Hbf

Wuppertal	Hbf Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	03:30 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1808 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1808 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1808 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1881 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf
Aachen	West	Pbf

Schwellenauswechslung 11.03.2023,	01:00 11.03.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1882 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf
Aachen	West	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	01:00 18.03.2023,	08:00 durchgehend Totalsperrung

1805 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf
Aachen	West	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1805 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf
Aachen	West	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 05.04.2023,	02:00 05.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1805 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Gbf
Aachen-Gemmenich

Schienenschleifen	Weichen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1805 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Pbf
Aachen	West	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	22:00 05.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1805 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Pbf
Aachen	West	Gr

Schienenschleifen	Weichen 06.04.2023,	00:30 06.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Pbf Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:00 05.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1805 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Pbf Schienenschleifen	Weichen 05.04.2023,	02:30 05.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1805 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Gr

Schienenschleifen	Weichen 06.04.2023,	02:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1811 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:00 05.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 11.03.2023,	01:00 12.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 18.03.2023,	01:00 19.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2552-Aachen	West	-	Staatsgrenze	-	
(Montzen)

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung
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1883 2553-Aachen	West,		W	3	-	Aachen	
West	Wk	,	W	301

Aachen	West	Pbf
Aachen	West	Gbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	11:00 durchgehend Totalsperrung

1884 2553-Aachen	West,		W	3	-	Aachen	
West	Wk	,	W	301

Aachen	West	Pbf
Aachen	West	Gbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	08:00 05.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1805 2553-Aachen	West,		W	3	-	Aachen	
West	Wk	,	W	301

Aachen	West	Pbf
Aachen	West	Wk

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

1811 2553-Aachen	West,		W	3	-	Aachen	
West	Wk	,	W	301

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:00 05.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2553-Aachen	West,		W	3	-	Aachen	
West	Wk	,	W	301

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 11.03.2023,	01:00 12.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2553-Aachen	West,		W	3	-	Aachen	
West	Wk	,	W	301

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 18.03.2023,	01:00 19.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1811 2553-Aachen	West,		W	3	-	Aachen	
West	Wk	,	W	301

Aachen	West	Wk
Aachen	West	Pbf

Brückenarbeiten 25.03.2023,	01:00 26.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1885 2580-Bedburg	(Erft),	70W01	-	Neuss	
Hbf	-	Abzw	Erftkanal,	W	184

Grevenbroich
Gustorf

sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	00:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1886 2580-Bedburg	(Erft),	70W01	-	Neuss	
Hbf	-	Abzw	Erftkanal,	W	184

Grevenbroich
Holzheim	b	Neuss

Untergrundverbesserung 06.03.2023,	23:30 10.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1887 2580-Bedburg	(Erft),	70W01	-	Neuss	
Hbf	-	Abzw	Erftkanal,	W	184

Grevenbroich
Holzheim	b	Neuss

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1887 2580-Bedburg	(Erft),	70W01	-	Neuss	
Hbf	-	Abzw	Erftkanal,	W	184

Holzheim	b	Neuss
Grevenbroich

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	00:00 23.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1803 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Aachen	Hbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1803 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Aachen	Hbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Aachen	Hbf
Ac-Rothe	E	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	21:00 16.04.2023,	00:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Aachen	Hbf
Ac-Rothe	E	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	00:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Aachen	Hbf
Ac-Rothe	E	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	01:30 16.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1889 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Gbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 16.07.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1890 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Gbf Schienenauswechslung 15.04.2023,	21:00 15.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Gbf Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	01:30 16.04.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1891 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Gbf
Ac-Rothe	E	Pbf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Pbf Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	03:00 16.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1890 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Pbf
Stolberg(Rhl)Pbf

Schienenauswechslung 15.04.2023,	21:00 15.04.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Pbf
Stolberg(Rhl)Pbf

Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	21:00 16.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Pbf
Stolberg(Rhl)Pbf

Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Pbf
Stolberg(Rhl)Pbf

Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	00:30 16.04.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Ac-Rothe	E	Pbf
Stolberg(Rhl)Pbf

Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	01:30 16.04.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1892 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Dorsfeld
Düren	Pbf

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1892 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Dorsfeld
Düren	Pbf

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	05:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1892 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Düren	Vorbf
Dorsfeld

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1892 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Düren	Vorbf Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	04:30 26.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1893 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Eschweiler	Hbf
Langerwehe

Schienenerneuerung 24.02.2023,	21:00 28.02.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1894 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Horrem
Dorsfeld

Brückenprüfung 15.04.2023,	02:40 16.04.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	02:40-06:20	durchg.

1894 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Horrem
Dorsfeld

Brückenprüfung 15.04.2023,	02:40 16.04.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:40-06:20	
durchg.
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1895 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

K-Ehrenf	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	23:00 27.02.2023,	23:59 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1896 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

K-Ehrenf	Pbf
Köln	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	01:35 03.05.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1897 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Köln	Hbf
K-Ehrenf	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1897 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1897 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1897 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1897 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1897 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1898 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Köln	Hbf Schienenauswechslung 08.05.2023,	01:10 08.05.2023,	04:45 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

1893 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Schienenerneuerung 24.02.2023,	21:00 28.02.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1893 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Schienenerneuerung 24.02.2023,	21:00 28.02.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1899 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Schienenerneuerung 28.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1899 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Schienenerneuerung 28.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1899 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Schienenerneuerung 28.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1900 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Brückenarbeiten 28.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1900 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Brückenarbeiten 11.03.2023,	00:00 12.03.2023,	23:00 durchgehend Totalsperrung

1900 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Brückenarbeiten 18.03.2023,	00:00 19.03.2023,	23:00 durchgehend Totalsperrung

1900 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Langerwehe
Eschweiler	Hbf

Brückenarbeiten 15.04.2023,	00:00 16.04.2023,	23:00 durchgehend Totalsperrung

1891 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Stolberg(Rhl)Gbf
Ac-Rothe	E	Gbf

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1891 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Stolberg(Rhl)Gbf
Ac-Rothe	E	Pbf

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1901 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Stolberg(Rhl)Pbf
Ac-Rothe	E	Gbf

Brückenarbeiten 24.02.2023,	21:00 28.02.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1902 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Stolberg(Rhl)Pbf
Ac-Rothe	E	Pbf

Inbetriebnahme 24.02.2023,	21:00 28.02.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Stolberg(Rhl)Pbf Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	21:00 16.04.2023,	00:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1888 2600-Köln	Hbf	-	Aachen	Hbf	-	Aachen	
Süd	-	Staatsgrenze	(-Welkenraedt)

Stolberg(Rhl)Pbf Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	00:30 16.04.2023,	01:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1903 2602-Horrem,	32W13		-		32W82 Horrem	Übgbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.04.2023,	02:10 10.04.2023,	06:40 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Streckensperrung	je	02:10-06:40	durchg.

1904 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Dormagen
Nievenheim

Oberbauschweißen 08.03.2023,	00:30 08.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1905 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Dormagen
Norf

Oberbauschweißen 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1906 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Goch
Bedburg-Hau

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1906 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Goch
Bedburg-Hau

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	00:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend, Streckensperrung

1907 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

K-Nippes	Etzelst
Köln	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	08:00 25.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

1896 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

K-Nippes	Etzelst
Köln	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	00:55 03.05.2023,	01:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1908 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Kempen	(Ndrh)
Krefeld	Hbf

Gleislageberichtigung 20.02.2023,	04:10 20.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1908 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Kempen	(Ndrh)
Nieukerk

Gleislageberichtigung 20.02.2023,	00:45 20.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1909 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Krefeld	Hbf
Aldekerk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	21:00 17.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1908 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Krefeld	Hbf
Kempen	(Ndrh)

Gleislageberichtigung 19.02.2023,	23:45 20.02.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1742 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Krefeld	Hbf
M'busch-Osterath

Oberbauschweißen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1910 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Krefeld	Hbf
Weißenberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:30	durchg.

1897 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Köln	Hbf
K-Nippes	Etzelst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1897 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Köln	Hbf
K-Nippes	Etzelst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1907 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Köln-Worringen
Köln-Longerich

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	08:00 25.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	08:00-
16:00	durchg.

1739 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Lohbruch
Krefeld	Hbf

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1910 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

M'busch-Osterath Arbeiten	am	Bahnübergang 25.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:30	
durchg.

1797 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

M'busch-Osterath
Neuss	Ostseite

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1797 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

M'busch-Osterath
Neuss	Ostseite

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1911 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Nievenheim
Neuss	Ostseite

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	01:40 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1912 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Nievenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1912 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Nievenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1913 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Weißenberg
Krefeld	Hbf

Untergrundverbesserung 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1913 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Weißenberg
Krefeld-Linn

Untergrundverbesserung 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1745 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Weißenberg
M'busch-Osterath

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1913 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Weißenberg
M'busch-Osterath

Untergrundverbesserung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1914 2610-Köln	Hbf	-	Strw	2610/2618	-	
Krefeld	Hbf	-	Kleve

Weißenberg
Neuss	Ostseite

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1915 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Erftwerk
Grevenbroich

Untergrundverbesserung 03.03.2023,	23:30 05.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1916 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Erftwerk
Rommerskirchen

Untergrundverbesserung 17.03.2023,	23:30 19.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1915 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Grevenbroich Untergrundverbesserung 03.03.2023,	23:30 05.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:30	
durchg.

1917 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

K-Ehrenf	Gbf	Wk Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

K-Ehrenf	Gbf	Wk
Pulheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	23:00 27.02.2023,	23:59 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

K-Ehrenf	Gbf	Wk
Pulheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	23:59 28.02.2023,	05:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1918 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

K-Ehrenf	Gbf	Wk
Pulheim

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

K-Ehrenf	Gbf	Wk
Rommerskirchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	01:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1918 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

K-Ehrenf	Gbf	Wk
Rommerskirchen

Schienenauswechslung 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Pulheim
K-Ehrenf	Gbf	Wk

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	04:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Pulheim
K-Ehrenf	Gbf	Wk

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	04:30 03.03.2023,	05:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1917 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Pulheim
K-Ehrenf	Gbf	Wk

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Pulheim
Rommerskirchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	05:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1919 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Rheydt	Pbf sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	245

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Rommerskirchen
K-Ehrenf	Gbf	Wk

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	03:45 02.03.2023,	05:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1895 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Rommerskirchen
Pulheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	03:45 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1896 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Rommerskirchen Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	22:20 02.05.2023,	22:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1885 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Ry-Odenkirchen
Erftwerk

sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	00:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1920 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Ry-Odenkirchen
Grevenbroich

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-06:00	durchg.

1920 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Ry-Odenkirchen
Grevenbroich

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-06:00	
durchg.

1921 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Ry-Odenkirchen
Grevenbroich

Untergrundverbesserung 05.03.2023,	23:30 10.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1921 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Ry-Odenkirchen
Grevenbroich

Untergrundverbesserung 05.03.2023,	23:30 10.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:30	
durchg.

1922 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Ry-Odenkirchen
Grevenbroich

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:30 10.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

1885 2611-Köln-Ehrenfeld	-	Rheydt	Pbf,	
61W43

Ry-Odenkirchen
Grevenbroich

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1923 2613-Köln	West	Ws,	W	7	-	Köln-
Ehrenfeld,	W	55,	G-Bahn

K-Ehrenfeld	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1923 2613-Köln	West	Ws,	W	7	-	Köln-
Ehrenfeld,	W	55,	G-Bahn

Köln	West	Wf
K-Ehrenf	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1923 2614-Abzw	Köln-Nippes,	W	601	-	
Köln-Ehrenfeld,	W	1	-	G-Bahn

Köln-Nippes	Abzw
K-Ehrenf	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1907 2614-Abzw	Köln-Nippes,	W	601	-	
Köln-Ehrenfeld,	W	1	-	G-Bahn

Köln-Nippes	Abzw
K-Ehrenf	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1923 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Etzelst Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1907 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Etzelst Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

1907 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Etzelst Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	08:00 25.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

1907 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Etzelst Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Etzelst
K-Nippes	Nf

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	14:00 16.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Etzelst
K-Nippes	Nf

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	14:00 16.03.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1907 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Etzelst
Köln	West	Wf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	durchg.

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Nf
K-Nippes	Etzelst

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	13:30 14.03.2023,	17:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Nf
K-Nippes	Etzelst

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	13:30 14.03.2023,	17:50 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

K-Nippes	Nf
Köln-Nippes	Abzw

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

1907 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

Köln	West	Wf
K-Nippes	Nf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	08:00-16:00	durchg.

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

Köln	West	Wf
K-Nippes	Nf

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	14:00 16.03.2023,	18:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

Köln-Longerich
Köln-Nippes	Abzw

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	13:30 14.03.2023,	17:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1924 2615-Köln	West,	Stw	Wf,	W	52	-	Köln-
Longerich,	W	830	-	G-Bahn

Köln-Longerich
Köln-Nippes	Abzw

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	durchg.

1925 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Bbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1926 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Hbf
Köln	Bbf

Schienenauswechslung 28.02.2023,	08:00 28.02.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1926 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Hbf
Köln	Bbf

Schienenauswechslung 28.02.2023,	08:00 28.02.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1927 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Hbf Schienenauswechslung 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1927 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Hbf Schienenauswechslung 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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1897 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	08:00 19.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1897 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	08:00 19.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

1898 2616-Köln	Hbf,	W	17	-	Bft	Köln	Bbf,	
W	52

Köln	Hbf Schienenauswechslung 08.05.2023,	01:10 08.05.2023,	04:45 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	Bbf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 24.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	Bbf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 22.04.2023,	07:00 22.04.2023,	15:00 durchgehend Streckensperrung

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Wf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 24.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1923 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Wf
Köln	West	Ws

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Wf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Wf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Wf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 27.02.2023,	05:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Wf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 27.02.2023,	05:00 03.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1928 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Wf
Köln	West	Ws

Gleiserneuerung 22.04.2023,	07:00 22.04.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1923 2617-Köln	Hbf,	W	72	-	Köln	West,	W	
14,	Stw	Ws

Köln	West	Ws
Köln	Bbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1907 2620-Köln	Hbf	-	Köln-Nippes	(W	510,	
km	3,0)	-	Köln-Longerich	-	Köln-

Chorweiler	Nord	-	Köln-Worringen,	S-
Bahn

K-Chorw	Nord
Köln-Nippes	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	08:00 25.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

1896 2620-Köln	Hbf	-	Köln-Nippes	(W	510,	
km	3,0)	-	Köln-Longerich	-	Köln-

Chorweiler	Nord	-	Köln-Worringen,	S-
Bahn

Köln	Hbf
K-Nippes	Etzelst

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	02:30 03.05.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1929 2620-Köln	Hbf	-	Köln-Nippes	(W	510,	
km	3,0)	-	Köln-Longerich	-	Köln-

Chorweiler	Nord	-	Köln-Worringen,	S-
Bahn

Köln	Hbf
Köln	Hansaring

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

1896 2620-Köln	Hbf	-	Köln-Nippes	(W	510,	
km	3,0)	-	Köln-Longerich	-	Köln-

Chorweiler	Nord	-	Köln-Worringen,	S-
Bahn

Köln-Longerich
K-Chorw	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	03:25 03.05.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1930 2620-Köln	Hbf	-	Köln-Nippes	(W	510,	
km	3,0)	-	Köln-Longerich	-	Köln-

Chorweiler	Nord	-	Köln-Worringen,	S-
Bahn

Köln-Longerich
Köln-Worringen

Kabelarbeiten 07.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1897 2620-Köln	Hbf	-	Köln-Nippes	(W	510,	
km	3,0)	-	Köln-Longerich	-	Köln-

Chorweiler	Nord	-	Köln-Worringen,	S-
Bahn

Köln-Nippes	Pbf
Köln	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Flughf	Nordost
Frankf	Str	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1932 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Flughf	Nordost
Köln	Steinstr	A

Schwellenauswechslung 01.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

1933 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Flughf	Nordost
Vingst

Schienenauswechslung 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1934 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Messe/Dz	Hp
Köln	Steinstr	A

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1935 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Messe/Dz	Hp
Vingst

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Messe/Dz	Hp
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	03:30 09.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Messe/Dz	Hp
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	00:00 10.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Messe/Dz	Hp
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	02:00 10.05.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1936 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Steinstr	A Schienenauswechslung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1937 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Steinstr	A
Porz-Wahn

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Steinstr	A
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1933 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Steinstr	A
Vingst

Schienenauswechslung 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1936 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Steinstr	A
Vingst

Schienenauswechslung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1937 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Steinstr	A
Vingst

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Köln	Steinstr	A
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	23:00 07.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1938 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Frankfurter	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Frankfurter	Str

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	01:00 07.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Köln	Messe/Dz	Hp

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1932 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Köln	Steinstr	A

Schwellenauswechslung 01.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	01:00 07.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1938 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Köln/Bonn	Flughf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 12.05.2023,	02:30 12.05.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 12.05.2023,	03:30 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2621-Bft	Köln-Messe/Deutz,	W	151	-	
Abzw	Steinstraße,	W	130

Vingst
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 13.05.2023,	01:30 13.05.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1939 2622-Köln	Hansaring,	W	145	-	
Horrem	-	Düren	(S-Bahn)

Horrem
Buir	Üst

Brückenarbeiten 21.04.2023,	21:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend, Totalsperrung

1897 2622-Köln	Hansaring,	W	145	-	
Horrem	-	Düren	(S-Bahn)

K-Ehrenf	Pbf
Köln	Hansaring

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1940 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Sinzig	(Rhein)

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	20:50 07.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1941 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Sinzig	(Rhein)

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	22:50 09.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1942 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Sinzig	(Rhein)

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	21:40 26.03.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1943 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Sinzig	(Rhein)

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1944 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Sinzig	(Rhein)

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1945 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Sinzig	(Rhein)

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	22:40 04.05.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1946 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Sinzig	(Rhein)

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	22:40 04.05.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1947 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Urmitz

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.01.2023,	21:00 23.06.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1948 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Andernach
Urmitz

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:40 27.04.2023,	05:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1949 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bacharach
Urbar	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	22:50 21.04.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bad	Breisig Bahnsteigarbeiten 06.01.2023,	16:00 02.03.2023,	20:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bad	Breisig Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	23:00 28.04.2023,	20:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1951 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bingen	(Rh)	Hbf Schraublochsanierung 06.03.2023,	07:00 19.03.2023,	14:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-14:30	durchg.

1949 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bingen	(Rh)	Vbf
Oberwesel

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	22:35 26.04.2023,	04:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	248

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Gobg	Nord Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Gobg	Nord Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1953 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Godesberg Schienenauswechslung 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1953 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Godesberg Schienenauswechslung 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Godesberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Godesberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Godesberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bn-Bad	Godesberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1954 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Gbf Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1954 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Gbf Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1955 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Gbf
Brühl	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1956 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Gbf
Brühl	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1957 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Gbf
Sechtem

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1957 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Gbf
Sechtem

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1958 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf
Bn-Bad	Gobg	Nord

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1958 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	03:15 04.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

1958 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	04:35 04.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf
Neuer	Weg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf
Neuer	Weg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf
Oberwinter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf
Oberwinter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn	Hbf
Oberwinter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

1959 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1960 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem Planbare	kleine	Instandhaltung 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	21:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	21:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1961 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Bonn-Mehlem
Neuer	Weg

Oberbauschweißen 25.02.2023,	00:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 12.04.2023,	23:15 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:50	durchg.

1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 12.04.2023,	23:15 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:50	durchg.

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 23.04.2023,	23:15 24.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 23.04.2023,	23:15 24.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:15	durchg.

1964 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	22:25 10.05.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:25-05:15	durchg.

1965 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	22:25 10.05.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:25-05:15	durchg.

1964 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2023,	22:25 12.05.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:25-04:55	durchg.

1965 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Koblenz	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2023,	22:25 12.05.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:25-04:55	durchg.

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Rhens

Schienenerneuerung 11.04.2023,	00:45 12.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:45-04:20	durchg.

1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Rhens

Schienenerneuerung 11.04.2023,	00:45 12.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:45-04:20	durchg.

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Rhens

Schienenerneuerung 23.04.2023,	01:20 23.04.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Rhens

Schienenerneuerung 23.04.2023,	01:20 23.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-05:10	durchg.

1949 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Urbar	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1966 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Boppard	Hbf
Werlau

Durchlassarbeiten 23.04.2023,	00:20 23.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:20-04:20	durchg.

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brohl
Sinzig	(Rhein)

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	05:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brohl
Sinzig	(Rhein)

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	05:00 31.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:00-21:00	
durchg.

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brohl
Sinzig	(Rhein)

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	05:00 31.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	05:00-21:00	durchg.

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brohl
Sinzig	(Rhein)

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:35 13.03.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brohl
Sinzig	(Rhein)

Bahnsteigarbeiten 17.03.2023,	22:35 20.03.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brohl
Sinzig	(Rhein)

Bahnsteigarbeiten 17.03.2023,	22:35 20.03.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brohl
Sinzig	(Rhein)

Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	22:35 27.03.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1967 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 21.03.2023,	23:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 21.03.2023,	23:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 21.03.2023,	23:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 24.03.2023,	18:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf Gleisauswechslung 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf
Hürth-K	Südk

Gleisauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf
Hürth-Kalscheur

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	03:50 01.04.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1970 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Gbf
Sechtem

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	03:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1971 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Pbf
Bonn	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1972 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Pbf
Bonn	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1967 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Brühl	Pbf
Roisdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-K	Südk
Hürth-Kalscheur

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	03:00 01.04.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-K	Südk
Hürth-Kalscheur

Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	01:45 03.04.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-K	Südk
Sechtem

Gleisauswechslung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-K	Südk
Sechtem

Gleisauswechslung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-K	Südk
Sechtem

Gleisauswechslung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Brühl	Gbf

Gleisauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Brühl	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	04:15 01.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Hürth-K	Südk

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	03:30 01.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Hürth-K	Südk

Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	21:30 02.04.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Hürth-K	Südk

Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	23:15 03.04.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Hürth-K	Südk

Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	03:15 03.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1907 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Köln	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	05:00-21:00

1907 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Hürth-Kalscheur
Köln	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	05:00-21:00

1973 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Ko-Lützel	Nord
Urmitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	22:20 05.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1974 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Ko-Lützel	Nord
Urmitz

Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	00:40 28.04.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1974 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Ko-Lützel	Nord
Urmitz

Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	01:40 28.04.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1975 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Ko-Lützel	Nord
Weißenthurm

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	22:20 05.03.2023,	06:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1976 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Ko-Lützel	Nord
Weißenthurm

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1977 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Ko-Lützel	Nord
Weißenthurm

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	22:45 02.05.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1974 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Koblenz	Hbf
Urmitz

Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	01:40 28.04.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1897 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Köln	Hbf
Köln	West	Wf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1978 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Köln	Hbf
Sechtem

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1896 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Köln	Süd
Hürth-Kalscheur

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	00:05 03.05.2023,	00:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1897 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Köln	West	Wf
Köln	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1907 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Köln	West	Ws
Hürth-K	Südk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	05:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	05:00-21:00
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1979 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Köln	West	Ws
Hürth-Kalscheur

Weichenerneuerung	mit	PSS 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:00-
04:30	durchg.

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Neuer	Weg Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Neuer	Weg Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Neuer	Weg Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.05.2023,	21:00 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1980 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Neuer	Weg
Oberwinter

Schienenerneuerung 25.03.2023,	00:50 27.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1980 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Neuer	Weg
Oberwinter

Schienenerneuerung 25.03.2023,	00:50 27.03.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

1981 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Neuer	Weg
Remagen

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1982 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Neuer	Weg
Remagen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1949 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Niederheimbach
Bingen(Rh)	Stadt

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	22:25 27.04.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1949 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwesel
Bingen	(Rh)	Vbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:20 25.04.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Bonn	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Bonn	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Bonn	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Bonn	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	21:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Bonn	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1952 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Bonn	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1981 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Neuer	Weg

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 10.03.2023,	00:25 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1981 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Neuer	Weg

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1981 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Neuer	Weg

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 14.03.2023,	00:25 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1983 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Roisdorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1984 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Oberwinter
Roisdorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1982 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Remagen
Brohl

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	01:00 13.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

1985 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Remagen
Brohl

Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	22:35 25.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

1986 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Remagen
Brohl

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.04.2023,	23:25 29.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1987 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Remagen
Neuer	Weg

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1982 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Remagen
Neuer	Weg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1981 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Remagen Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1964 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Boppard	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2023,	00:10 11.05.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

1965 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Boppard	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2023,	00:10 11.05.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

1964 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Boppard	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	00:55 12.05.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

1965 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Boppard	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.05.2023,	00:55 12.05.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 13.04.2023,	00:30 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:50	durchg.

1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 13.04.2023,	00:30 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:50	durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	252

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 24.04.2023,	01:20 24.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-05:10	durchg.

1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Koblenz	Hbf

Schienenerneuerung 24.04.2023,	01:20 24.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-05:10	durchg.

1988 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:25 06.04.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1989 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:25 06.04.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Schienenerneuerung 10.04.2023,	23:20 12.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:20-05:00	durchg.

1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Schienenerneuerung 10.04.2023,	23:20 12.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:20-05:00	durchg.

1990 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	23:25 21.04.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1962 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Schienenerneuerung 22.04.2023,	23:25 23.04.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1963 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Schienenerneuerung 22.04.2023,	23:25 23.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:25-05:15	durchg.

1991 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:25 25.04.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1964 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	22:10 03.05.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1965 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	22:10 03.05.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1964 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	22:10 11.05.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1965 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Rhens
Werlau

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	22:10 11.05.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1959 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Roisdorf
Oberwinter

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1960 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Roisdorf
Oberwinter

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1971 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Roisdorf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1967 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Roisdorf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Roisdorf Gleisauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1968 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Roisdorf Gleisauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1992 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sechtem
Brühl	Pbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:00 05.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1992 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sechtem
Brühl	Pbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:00 05.03.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1993 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sechtem
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1994 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sechtem
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sinzig	(Rhein)
Brohl

Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	22:35 06.03.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sinzig	(Rhein)
Brohl

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:35 13.03.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1995 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sinzig	(Rhein)
Brohl

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	21:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1950 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sinzig	(Rhein)
Brohl

Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	22:35 27.03.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1996 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sinzig	(Rhein) Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	01:00 13.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

1996 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Sinzig	(Rhein) Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	01:00 13.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1949 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Urbar	Nord
Bacharach

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	23:15 20.04.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1949 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Urbar	Süd
Boppard	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1974 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Urmitz
Ko-Lützel	Mitte

Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	02:40 28.04.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1976 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Urmitz
Ko-Lützel	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.04.2023,	02:40 28.04.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

1997 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Urmitz
Weißenthurm

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 03.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00

1997 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Urmitz
Weißenthurm

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 03.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1998 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Weißenthurm
Andernach

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 03.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00

1998 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Weißenthurm
Andernach

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 03.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1998 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Weißenthurm Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.01.2023,	00:00 31.03.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1997 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Weißenthurm Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.01.2023,	00:00 15.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1999 2630-Köln	Hbf	-	Bonn	-	Koblenz	-	
Bingen	(Rhein)	Hbf

Werlau
Rhens

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.04.2023,	22:30 22.04.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2000 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Ehrang
Kyllburg

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Erftstadt
Hürth-Kalscheur

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	12:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2001 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Euskirchen
Satzvey

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.03.2023,	23:30 26.05.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:30-04:25	durchg.

2002 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Euskirchen
Weilersw-Derkum

Gleislageberichtigung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur
Erftstadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	11:00 26.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur
Erftstadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	12:00 durchgehend Totalsperrung

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur
Erftstadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	12:00 durchgehend Totalsperrung

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur
Erftstadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.03.2023,	18:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	05:00 23.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	05:00 23.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1907 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.03.2023,	18:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1993 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1978 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1994 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Hürth-Kalscheur
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2003 2631-Hürth-Kalscheuren,	W	9	-	
Euskirchen	-	Ehrang

Mechernich
Kall

Kabelarbeiten 13.05.2023,	02:40 22.05.2023,	04:40 durchgehend,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	02:40-04:40

2004 2633-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Außengleis)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
05:00	durchg.

2005 2633-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Außengleis)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	00:35 21.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2006 2633-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Außengleis)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

Schleifen	von	Schienen 21.03.2023,	00:35 21.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2007 2633-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Außengleis)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	00:35 02.05.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2008 2633-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Außengleis)

Köln	Messe/Deutz
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	01:10 08.05.2023,	04:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2009 2633-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Außengleis)

Köln	Messe/Deutz
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	00:35 09.05.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2004 2633-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Außengleis)

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

1897 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2009 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	00:35 09.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2010 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:10 20.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2010 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:10 20.03.2023,	04:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2011 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	01:10 01.05.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2011 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Hbf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.05.2023,	01:10 01.05.2023,	04:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2004 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Messe/Deutz
Köln	Hbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

2012 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Messe/Deutz Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:40 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

2004 2639-Köln	Hbf	-	Köln-Deutz	
(Innengleise)

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

1978 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur
Brühl	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1907 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	02:35 01.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	02:35 01.04.2023,	04:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	03:00 01.04.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	03:30 01.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	03:50 01.04.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	21:30 02.04.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	23:15 03.04.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	23:15 03.04.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	01:45 03.04.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	01:45 03.04.2023,	06:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	03:15 03.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	04:45 03.04.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1969 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur Durcharbeitung	von	Weichen 03.04.2023,	05:45 03.04.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1907 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Hürth-Kalscheur
Köln	West	Ws

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1993 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

K	Eifeltor	Esf
Hürth-Kalscheur

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1994 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

K	Eifeltor	Esf
Hürth-Kalscheur

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1907 2640-Köln	West,	Stw	Ws	-	Hürth-
Kalscheuren,	W	33	-		G-Bahn

Köln	West	Ws
Hürth-Kalscheur

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	05:00-21:00

1907 2641-Abzw	Köln	Süd,	W	10	-	Köln-
Kalk	Nord,	W	612	-	G-Bahn

Köln	Süd	Abzw
Köln	Bonntor

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	05:00-21:00

1907 2641-Abzw	Köln	Süd,	W	10	-	Köln-
Kalk	Nord,	W	612	-	G-Bahn

Köln	Süd	Abzw
Köln	Bonntor

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1657 2641-Abzw	Köln	Süd,	W	10	-	Köln-
Kalk	Nord,	W	612	-	G-Bahn

Köln-Kalk
K-Kalk	Nord	Ksf

Schienenauswechslung 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	18:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2013 2641-Abzw	Köln	Süd,	W	10	-	Köln-
Kalk	Nord,	W	612	-	G-Bahn

Köln-Kalk Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2014 2641-Abzw	Köln	Süd,	W	10	-	Köln-
Kalk	Nord,	W	612	-	G-Bahn

Köln-Kalk Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	00:30 08.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1993 2642-Köln	Süd	-	Köln	Bonntor	-	(Rz-
Bahn)

Köln	Bonntor
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1994 2642-Köln	Süd	-	Köln	Bonntor	-	(Rz-
Bahn)

Köln	Bonntor
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1907 2642-Köln	Süd	-	Köln	Bonntor	-	(Rz-
Bahn)

Köln	Bonntor
Köln	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	05:00-21:00

1979 2642-Köln	Süd	-	Köln	Bonntor	-	(Rz-
Bahn)

Köln	Süd
Köln	Bonntor

Weichenerneuerung	mit	PSS 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:00-
04:30	durchg.

1907 2642-Köln	Süd	-	Köln	Bonntor	-	(Rz-
Bahn)

Köln	Süd
Köln	Bonntor

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	05:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	05:00-21:00

1978 2642-Köln	Süd	-	Köln	Bonntor	-	(Rz-
Bahn)

Köln	Süd
Südbrücke

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2015 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K	Eifeltor	Enf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	07:00 26.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	07:00-
16:00	durchg.

2015 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K	Eifeltor	Enf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	07:00 26.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-16:00	
durchg.

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K	Eifeltor	Esf
K.Eifeltor	R12

Weichenerneuerung	mit	PSS 18.03.2023,	06:00 19.03.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K	Eifeltor	Esf
K.Eifeltor	R12

Weichenerneuerung	mit	PSS 30.04.2023,	15:00 30.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 04.03.2023,	06:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 06.03.2023,	04:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 11.03.2023,	02:00 11.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 11.03.2023,	06:00 12.03.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 12.03.2023,	12:00 12.03.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 25.03.2023,	05:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 30.04.2023,	06:00 30.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 30.04.2023,	11:30 30.04.2023,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	06:00 07.05.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 06.02.2023,	07:00 22.02.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 06.02.2023,	07:00 22.02.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	06:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	06:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	06:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	08:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 04.03.2023,	06:00 05.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 06.03.2023,	04:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 11.03.2023,	02:00 11.03.2023,	08:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 11.03.2023,	06:00 12.03.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 12.03.2023,	12:00 12.03.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 18.03.2023,	06:00 19.03.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 18.03.2023,	06:00 19.03.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.03.2023,	07:00 19.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.03.2023,	07:00 19.04.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 01.04.2023,	06:00 01.04.2023,	11:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 01.04.2023,	06:00 01.04.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 01.04.2023,	06:00 05.04.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 01.04.2023,	06:00 05.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 05.04.2023,	06:00 05.04.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 05.04.2023,	06:00 05.04.2023,	11:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 15.04.2023,	12:00 16.04.2023,	19:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2017 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 15.04.2023,	12:00 16.04.2023,	19:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 30.04.2023,	11:30 30.04.2023,	14:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 30.04.2023,	15:00 30.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2018 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 08.05.2023,	06:00 08.05.2023,	10:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2018 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 08.05.2023,	10:00 08.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1907 2643-Köln	Eifeltor,	Stw	Esf	W	426	-	
Köln	Bonntor,	W	4	-	G	Bahn	-

Köln	Bonntor
K	Eifeltor	Enf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-05:00	durchg.

2019 2645-Bonn	Hbf,	W	227	-	Euskirchen,	
46W89

Eusk-Kuchenheim
Euskirchen

Schienenauswechslung 16.03.2023,	01:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2020 2645-Bonn	Hbf,	W	227	-	Euskirchen,	
46W89

Meck	Kottenforst
Rheinbach

Schienenauswechslung 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2021 2645-Bonn	Hbf,	W	227	-	Euskirchen,	
46W89

Meck	Kottenforst
Rheinbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	01:05 21.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:05-05:20	durchg.

1191 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Abzw	Dbw Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:35 01.03.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1192 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Abzw	Dbw Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:35 12.04.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2022 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Abzw	Dbw
Do-Scharnhorst

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:45 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2023 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Berg
Langenfeld	(Rhl)

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2024 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Berg
Rethel

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2025 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

D	Flughafen
Du-Großenbaum

Brückenarbeiten 26.02.2023,	05:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1607 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

D	Flughafen
Duisburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2026 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

D	Flughafen
Düsseldorf	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	21:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1234 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Dortmund	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	23:40 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-05:00	
durchg.

1191 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Dortmund	Hbf
Kamen

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:35 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1192 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Dortmund	Hbf
Kamen

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:35 12.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2027 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Dortmund-Kurl
Nordbögge				Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	02:35 20.02.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2028 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Dortmund-Kurl
Nordbögge				Üst

Schwellenauswechslung 23.02.2023,	23:40 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2029 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Dortmund-Kurl
Nordbögge				Üst

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2030 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
D	Flughafen

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1707 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
D-Reisholz	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1708 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
D-Reisholz	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 24.02.2023,	21:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

1279 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	21:00 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 16.03.2023,	21:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 18.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	21:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1278 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
05:00	durchg.

1276 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 24.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1276 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 28.04.2023,	00:30 28.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2031 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Du-Großenbaum
Düsseldorf	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	03:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1608 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Du-Großenbaum

Schienenschleifen	Weichen 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	04:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2032 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1280 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	06:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1281 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1281 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 08.04.2023,	05:00 14.04.2023,	23:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-23:00	durchg.

1281 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 08.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1281 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	02:30 22.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1296 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

1296 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	21:00 22.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1609 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Gleiserneuerung 16.03.2023,	17:00 16.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1609 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1296 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1280 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	06:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2033 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Oberbauschweißen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1284 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	04:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1609 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Oberhausen	Hbf

Gleiserneuerung 08.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2034 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Rethel

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2035 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Duisburg	Hbf
Rethel

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1734 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Düsseldorf	Hbf
D-Reisholz	Abzw

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2036 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Düsseldorf	Hbf
Du-Großenbaum

Oberbauschweißen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2037 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Düsseldorf	Hbf
Du-Großenbaum

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	21:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1726 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1726 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Düsseldorf	Hbf Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:10 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2038 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Düsseldorf	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2039 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Düsseldorf	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1486 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

E-Bergeborbeck
Oberhsn	Hbf	Obo

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2040 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Essen-Altenessen
Gelsenk	Hbf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 20.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2040 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Essen-Altenessen
Gelsenk	Hbf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 26.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

2041 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Gelsenk	Hbf
Essen-Altenessen

Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:10 24.02.2023,	05:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2042 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Gelsenk	Hbf
Essen-Altenessen

Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2040 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Gelsenk	Hbf
Essen-Altenessen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 20.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

2040 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Gelsenk	Hbf
Essen-Altenessen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 26.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1264 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Gelsenk	Hbf Oberbauschweißen 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	02:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1264 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Gelsenk	Hbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2043 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf Schienenauswechslung 20.03.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

2044 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	07:00 28.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
18:00	durchg.

2044 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	07:00 28.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-18:00	
durchg.

2044 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	07:00 31.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2044 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	07:00 31.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
18:00	durchg.
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2044 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	07:00 31.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-18:00	
durchg.

2045 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf
Kamen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2045 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Hamm	(Westf)	Pbf
Kamen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1472 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Herne
C-Rauxel	Hbf

Oberbauschweißen 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	05:05 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

2046 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

K-Mülheim
Berliner	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2047 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

K-Mülheim
Bruder	Klaus	Sdl

Schienenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2048 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

K-Mülheim
Langenfeld	(Rhl)

Oberbauschweißen 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2049 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

K-Mülheim
Langenfeld	(Rhl)

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2050 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

K-Mülheim
Langenfeld	(Rhl)

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2051 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kaiserberg			/Du
Oberhausen	Hbf

Brückenarbeiten 03.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

2052 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kaiserberg			/Du
Oberhausen	Hbf

Brückenarbeiten 03.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1193 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen
Dortmund	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:25 08.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1194 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen
Dortmund	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:25 19.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2053 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen
Dortmund-Kurl

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:25 08.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2054 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen
Hamm	(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2055 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen
Hamm	(Westf)	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2056 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen
Hamm	Rbf	Hps

Schienenauswechslung 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2027 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	01:35 20.02.2023,	02:25 durchgehend Totalsperrung

2057 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kamen
Nordbögge

Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1609 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kolkmannshof
Duisburg	Hbf

Gleiserneuerung 08.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1559 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Kolkmannshof
Duisburg	Hbf

Brückenarbeiten 08.05.2023,	01:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2058 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Köln	Messe/Deutz
Bruder	Klaus	Sdl

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2059 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Köln	Messe/Deutz
K-Mülheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2060 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Köln	Messe/Deutz
K-Mülheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.05.2023,	00:00 04.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2061 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Köln	Messe/Deutz
K-Mülheim

Oberbauschweißen 04.05.2023,	00:00 04.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2062 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Langenfeld	(Rhl)
Berliner	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2062 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Langenfeld	(Rhl)
Bruder	Klaus	Sdl

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2046 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Langenfeld	(Rhl)
Bruder	Klaus	Sdl

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1732 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Langenfeld	(Rhl)
Düsseldorf	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2063 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Leverkusen	Mitte
D-Reisholz	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2064 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Leverkusen	Mitte
Langenfeld	(Rhl)

sonstige	Arbeiten 09.05.2023,	00:00 11.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:50	durchg.

2065 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Nordbögge				Üst
Hamm	(Westf)	Pbf

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2066 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Nordbögge				Üst
Hamm	(Westf)	Pbf

Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2027 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Nordbögge				Üst
Kamen

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	23:55 20.02.2023,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1605 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Duisburg	Hbf

Kabelarbeiten 13.03.2023,	22:00 16.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

2067 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Duisburg	Hbf

Oberbauschweißen 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1558 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Duisburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	21:00 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1559 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Duisburg	Hbf

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 30.06.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2068 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Duisburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2069 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Essen-Altenessen

Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:59 22.02.2023,	04:30 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2070 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Essen-Altenessen

Oberbauschweißen 03.03.2023,	00:20 03.03.2023,	04:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1605 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Kaiserberg			/Du

Kabelarbeiten 20.04.2023,	22:00 26.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

2051 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Kaiserberg			/Du

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2052 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Kaiserberg			/Du

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1559 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf
Kaiserberg			/Du

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 30.06.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1275 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Oberhausen	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1706 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Rethel
D	Flughafen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	05:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2037 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Rethel
D	Flughafen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	21:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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2071 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Rethel
Du-Großenbaum

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2072 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Rethel
Duisburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2073 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Selmig						Abzw
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2066 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Selmig						Abzw Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1474 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Wanne-E	Hbf
Gelsenk	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	01:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1264 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Wanne-E	Hbf
Gelsenk	Hbf

Oberbauschweißen 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1264 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Wanne-E	Hbf
Gelsenk	Hbf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2074 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Wanne-E	Hbf
Herne

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	23:59 24.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2075 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Wanne-E	Hbf
Herne

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	00:40 14.03.2023,	05:10 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1433 2650-Köln-Deutz	(Ferngleis)	-	
Düsseldorf	-	Du-Großenbaum	-	
Ferngleis	-	Oberhausen	Hbf	-	Pz-
Gleise	-	Dortmund	-	Hamm	Pbf

Wanne-E	Hbf Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2076 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Au	(Sieg)
Wissen/Sieg

Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2076 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Au	(Sieg)
Wissen/Sieg

Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Au	(Sieg)
Wissen/Sieg

Schienenschleifen	Weichen 04.05.2023,	23:30 05.05.2023,	00:30 durchgehend Totalsperrung

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Au	(Sieg)
Wissen/Sieg

Schienenschleifen	Weichen 05.05.2023,	00:30 05.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2077 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Aßlar
Sinn

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	03:30 08.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Blankenberg/Sieg
Eitorf

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	02:00 06.05.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Blankenberg/Sieg
Hennef	(Sieg)

Schienenschleifen	Weichen 05.05.2023,	22:00 05.05.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Blankenberg/Sieg
Hennef	(Sieg)

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	01:10 11.05.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2079 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Dillenbg	Stw	Ds Gleiserneuerung 11.12.2022,	00:00 11.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2079 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Dillenbg	Stw	Ds Gleiserneuerung 11.04.2023,	07:00 11.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2079 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Dillenbg	Stw	Ds Gleiserneuerung 11.04.2023,	07:00 11.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2079 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Dillenbg	Stw	Ds Gleiserneuerung 11.04.2023,	07:00 11.05.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2080 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Dillenburg
Haiger

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:45 06.03.2023,	00:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2081 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Ehringshsn/Kr	We
Wetzlar

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	01:10 19.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:10-05:10	durchg.

2081 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Ehringshsn/Kr	We
Wetzlar

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	01:10 19.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:10-05:10	
durchg.

2082 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Eitorf
Schladern	(Sieg)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	03:45 08.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2082 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Eitorf
Schladern	(Sieg)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	04:45 08.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Eitorf
Schladern	(Sieg)

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	23:45 11.05.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Flughf	Nordwest
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 14.05.2023,	02:00 14.05.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Flughf	Nordwest
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 13.05.2023,	01:00 13.05.2023,	01:30 durchgehend Totalsperrung

2083 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Gießen
Dutenhofen/Wetz

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	02:40 10.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Gummersbacher	S
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	22:00 08.05.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Gummersbacher	S
Vingst

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	04:20 11.05.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Hennef	(Sieg)
Blankenberg/Sieg

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:30 06.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2082 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Hennef	(Sieg) Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	03:00 08.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Hennef	(Sieg)
Siegburg/Bonn

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	03:00 11.05.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Herchen
Eitorf

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	00:35 11.05.2023,	00:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2004 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz
Köln	Hbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

2012 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz Schienenauswechslung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2004 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

2013 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz
Köln	Steinstr	A

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1934 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz
Köln	Steinstr	A

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2014 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz
Köln	Steinstr	A

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	00:30 08.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	21:00 08.05.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Messe/Deutz
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	02:30 08.05.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Steinstr	A
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	01:00 07.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Steinstr	A
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	01:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Steinstr	A
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln	Steinstr	A
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Flughf	Nordwest

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Flughf	Nordwest

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Köln	Messe/Deutz

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	03:30 08.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Köln	Messe/Deutz

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	04:00 11.05.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Köln	Messe/Dz(t)

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	03:30 08.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	22:00 08.05.2023,	23:30 durchgehend Totalsperrung

1937 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Porz-Wahn

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 12.05.2023,	02:30 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Porz-Wahn

Schienenschleifen	Weichen 13.05.2023,	01:30 13.05.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2082 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Troisdorf	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	23:50 08.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Köln-Kalk
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	02:30 09.05.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Merten	(Sieg)
Siegburg/Bonn

Schienenschleifen	Weichen 05.05.2023,	23:30 06.05.2023,	00:30 durchgehend Totalsperrung

2085 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Neunkirchen/Sieg
Burbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	22:05 28.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

2086 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2087 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:30 17.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1936 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Köln	Steinstr	A

Schienenauswechslung 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1937 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Köln	Steinstr	A

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	23:30 09.05.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	03:30 09.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	02:00 10.05.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2082 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Troisdorf	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	00:30 08.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Porz-Wahn
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 14.05.2023,	02:30 14.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Schladern	(Sieg)
Au	(Sieg)

Schienenschleifen	Weichen 05.05.2023,	02:00 05.05.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Schladern	(Sieg)
Herchen

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	00:15 11.05.2023,	00:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2078 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Siegburg/Bonn
Blankenberg/Sieg

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	01:30 11.05.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2088 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Troisdorf
Siegburg/Bonn

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	00:15 30.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2082 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Troisdorf	Nord
Siegburg/Bonn

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	01:40 08.03.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2082 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Troisdorf	Nord
Siegburg/Bonn

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	02:10 08.03.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2077 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Wetzlar	Gbf
Dutenhofen/Wetz

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	02:00 08.03.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2651-Köln-Deutz	-	Troisdorf	-	Au	
(Sieg)	-	Betzdorf	-	Haiger	-	Gießen

Wissen/Sieg
Rosbach	(Sieg)

Schienenschleifen	Weichen 04.05.2023,	22:00 04.05.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2089 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Berliner	Str Schienenauswechslung 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2089 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

K-Mülheim
Berliner	Str

Schienenauswechslung 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2090 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

K-Mülheim
Berliner	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2090 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

K-Mülheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2091 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz
Berliner	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2092 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz
Berliner	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	00:05 09.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	21:00 27.09.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 20.01.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 28.02.2023,	22:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 11.03.2023,	21:00 15.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 16.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 17.04.2023,	21:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 19.04.2023,	22:00 30.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

2093 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz Bahnsteigarbeiten 01.05.2023,	23:00 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

2094 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz
Lev-Manfort

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2095 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz
Lev-Manfort

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2058 2652-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	-	(Gruiten)

Köln	Messe/Deutz
Neurather	Rg	Sw

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2096 2653-Köln-Deutz	-	Köln-Mülheim,	W	
221	(Gz-Gleis)

K-Mülheim	Westk
K-Mülheim	Ostk

Schienenauswechslung 18.04.2023,	09:00 18.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2008 2653-Köln-Deutz	-	Köln-Mülheim,	W	
221	(Gz-Gleis)

Köln	Messe/Deutz
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	01:10 08.05.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2004 2653-Köln-Deutz	-	Köln-Mülheim,	W	
221	(Gz-Gleis)

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

2004 2653-Köln-Deutz	-	Köln-Mülheim,	W	
221	(Gz-Gleis)

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

2004 2653-Köln-Deutz	-	Köln-Mülheim,	W	
221	(Gz-Gleis)

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

2097 2653-Köln-Deutz	-	Köln-Mülheim,	W	
221	(Gz-Gleis)

Köln	Messe/Deutz Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2097 2653-Köln-Deutz	-	Köln-Mülheim,	W	
221	(Gz-Gleis)

Köln	Messe/Deutz Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1934 2655-Frankfurter	Str,	W	3109	-	
Overath,	W	4304

Porz-Heumar sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2098 2657-Siegburg,	W	146	-	Lohmar	-//-
Overath	-	Dieringhausen,	61W04

Dieringhausen
Gummersbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.05.2023,	01:50 04.05.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

2099 2657-Siegburg,	W	146	-	Lohmar	-//-
Overath	-	Dieringhausen,	61W04

Engelskirchen
Dieringhausen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.04.2023,	01:30 04.04.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

2099 2657-Siegburg,	W	146	-	Lohmar	-//-
Overath	-	Dieringhausen,	61W04

Engelskirchen
Dieringhausen	W

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.04.2023,	02:30 04.04.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

2099 2657-Siegburg,	W	146	-	Lohmar	-//-
Overath	-	Dieringhausen,	61W04

Overath
Engelskirchen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.04.2023,	03:45 04.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2100 2657-Siegburg,	W	146	-	Lohmar	-//-
Overath	-	Dieringhausen,	61W04

Overath
Engelskirchen

Brückenarbeiten 07.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend, Streckensperrung

2099 2657-Siegburg,	W	146	-	Lohmar	-//-
Overath	-	Dieringhausen,	61W04

Ründeroth
Dieringhausen	W

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.04.2023,	01:30 05.04.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

2099 2657-Siegburg,	W	146	-	Lohmar	-//-
Overath	-	Dieringhausen,	61W04

Ründeroth
Dieringhausen	W

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.04.2023,	03:30 05.04.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

2062 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

Bruder	Klaus	Sdl Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2046 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

Bruder	Klaus	Sdl Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2062 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

K-Mülheim Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2046 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

K-Mülheim Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2101 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

K-Mülheim Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	00:10 08.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2101 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

K-Mülheim
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	00:10 08.05.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

2004 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

2004 2658-Köln-Deutz	-	Abzw	Bruder	
Klaus	Siedlung

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.
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2008 2659-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	(Gegenrichtung	Str.2652)

Köln	Messe/Deutz
Köln	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	01:10 08.05.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2004 2659-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	(Gegenrichtung	Str.2652)

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

2004 2659-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	(Gegenrichtung	Str.2652)

Köln	Messe/Deutz sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:30 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

2102 2659-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	(Gegenrichtung	Str.2652)

Neurather	Rg	Sw
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

2103 2659-Köln-Deutz	-	Köln	Neurather	
Ring	(Gegenrichtung	Str.2652)

Neurather	Rg	Sw
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	00:10 10.05.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

2104 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

K-Mülheim
Gummersbacher	S

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.04.2023,	23:55 23.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2047 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

K-Mülheim Schienenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2102 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

K-Mülheim
Köln	Messe/Dz(t)

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2103 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

K-Mülheim
Köln	Messe/Dz(t)

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	00:10 10.05.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2091 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

K-Mülheim
Neurather	Rg	Sw

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2058 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Bruder	Klaus	Sdl

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2013 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Gummersbacher	S

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

1934 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Gummersbacher	S

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1931 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Gummersbacher	S

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	21:00 08.05.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

2014 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Gummersbacher	S

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	00:30 08.05.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

2078 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Gummersbacher	S

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	04:20 11.05.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2047 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
K-Mülheim

Schienenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	22:00 08.05.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2058 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Neurather	Rg	Sw

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2092 2660-Köln-Mülheim	Pbf,	W	271	-	Köln-
Deutz	tief	-	Abzw	Gummersbacher	

Str.,	W	201

Köln	Messe/Dz(t)
Neurather	Rg	Sw

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	00:05 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2105 2662-Köln-Mülheim,	Stw	Mf,	W	101	-	
Abzw	Berliner	Str.,	W	49

K-Mülheim
Berliner	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	01:15 24.04.2023,	09:40 durchgehend Streckensperrung

2106 2665-Köln-Kalk	Nord	-	Köln-Mülheim,	
Stw	Mf	-	Abzw	Berliner	Str.,	W	48	-	G-

Bahn

K-Kalk	Nord	Km Weichenerneuerung	mit	PSS 16.01.2023,	07:00 21.04.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2091 2665-Köln-Kalk	Nord	-	Köln-Mülheim,	
Stw	Mf	-	Abzw	Berliner	Str.,	W	48	-	G-

Bahn

K-Mülheim
Berliner	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2092 2665-Köln-Kalk	Nord	-	Köln-Mülheim,	
Stw	Mf	-	Abzw	Berliner	Str.,	W	48	-	G-

Bahn

K-Mülheim
Berliner	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	00:05 09.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 03.04.2023,	07:00 28.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 15.04.2023,	18:00 17.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 15.04.2023,	18:00 17.04.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 17.04.2023,	20:00 21.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 17.04.2023,	20:00 21.04.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 18.04.2023,	07:00 25.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 18.04.2023,	07:00 25.04.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 22.04.2023,	12:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 22.04.2023,	12:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 24.04.2023,	06:00 25.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2107 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 24.04.2023,	06:00 25.04.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 29.04.2023,	18:00 29.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 29.04.2023,	18:00 29.04.2023,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 29.04.2023,	18:00 29.04.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 29.04.2023,	18:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 02.05.2023,	04:00 02.05.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 02.05.2023,	12:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 02.05.2023,	12:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs Weichenerneuerung 02.05.2023,	12:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs
Gremberg	Gsf

Weichenerneuerung 07.04.2023,	06:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs
Gremberg	Gsf

Weichenerneuerung 07.04.2023,	06:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Bs
Gremberg	Gsf

Weichenerneuerung 07.04.2023,	06:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2110 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gnf Schwellenauswechslung 16.04.2023,	06:00 16.04.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2110 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gnf Schwellenauswechslung 16.04.2023,	06:00 16.04.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 27.03.2023,	06:00 27.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 27.03.2023,	06:00 27.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 27.03.2023,	06:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 27.03.2023,	06:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 11.04.2023,	16:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 11.04.2023,	16:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 11.04.2023,	16:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 15.04.2023,	18:00 17.04.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 29.04.2023,	18:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2108 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf
Gremberg	Bs

Weichenerneuerung 02.05.2023,	04:00 02.05.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf Weichenerneuerung 07.04.2023,	06:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf Weichenerneuerung 07.04.2023,	06:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2109 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	Gsf Weichenerneuerung 07.04.2023,	06:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2111 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	S Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 08.05.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2111 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	S Weichenerneuerung 06.05.2023,	12:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2112 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	S Weichenerneuerung 08.05.2023,	07:00 15.05.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2112 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

Gremberg	S Weichenerneuerung 13.05.2023,	12:00 15.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1657 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

K-Kalk	Nord	Ksf
Gremberg	N

Schienenauswechslung 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

1657 2666-Köln-Kalk	Nord,	W	620	-	Abzw	
Gremberg	Süd,	W	106	-	G-Bahn

K-Kalk	Nord	Ksf Schienenauswechslung 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1934 2667-Köln-Kalk	Nord	-	Abzw	Vingst,	
W	311	-	G-Bahn

K-Kalk	Nord	Ksf
Vingst

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

1648 2667-Köln-Kalk	Nord	-	Abzw	Vingst,	
W	311	-	G-Bahn

Vingst
K-Kalk	Nord	Ksf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2113 2669-Köln-Kalk	Nord,	W	528	-	Köln-
Mülheim,	Pbf,	W	012

K-Kalk	Nord	Knf
K-Kalk	Nord	Kw

Gleiserneuerung 27.03.2023,	07:00 18.09.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2113 2669-Köln-Kalk	Nord,	W	528	-	Köln-
Mülheim,	Pbf,	W	012

K-Kalk	Nord	Knf
K-Kalk	Nord	Kw

Gleiserneuerung 21.04.2023,	12:00 18.09.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1607 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

D	Flughafen			Hp
Duisburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1607 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

D	Flughafen			Hp
Duisburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2114 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

D	Karthäuser	Weg
Düsseldorf	Nordk

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2114 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

D	Karthäuser	Weg
Düsseldorf	Nordk

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2115 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
D	Karthäuser	Weg

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2116 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
D-Unterrath

Bahnsteigarbeiten 30.01.2023,	00:00 18.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

2116 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
D-Unterrath

Bahnsteigarbeiten 30.01.2023,	00:00 18.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

2115 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
D-Unterrath

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

1604 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
D-Unterrath

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1604 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
D-Unterrath

Durcharbeitung	von	Weichen 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1278 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 24.02.2023,	21:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1278 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1278 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 16.03.2023,	21:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1278 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	21:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2032 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1607 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	02:30 20.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1607 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Du-Großenbaum
Duisburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	03:30 20.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1605 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf
Du-Großenbaum

Kabelarbeiten 02.05.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend,
Di

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1278 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	21:00 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1278 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf Bahnsteigarbeiten 18.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1297 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1297 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 01.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1297 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 02.04.2023,	22:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

1297 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf Gleiserneuerung 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Duisburg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	04:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1727 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Düsseldorf	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1727 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Düsseldorf	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1727 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Düsseldorf	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1730 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Düsseldorf	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

1731 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Düsseldorf	Nordk
Düsseldorf	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1931 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

K-Mülheim
Köln	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1935 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Köln	Hbf
K-Mülheim

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Köln	Hbf
K-Mülheim

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	00:00 10.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Köln	Hbf
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1935 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Köln	Messe/Dz	Hp Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2117 2670-Köln	Hbf	(S-Bahn)	-	Langenfeld	
(Rheinl)	-	Düsseldorf	Hbf	(Ortsgleis)	-	
Duisburg	Hbf,	W	730	(Ortsgleis)

Lev-Küpperst	Üst
Lev-Rheindorf

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	00:00 23.06.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

1654 2671-Hilden	-	Solingen	Hbf,	28W76 Hilden
Solingen	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	20:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1654 2671-Hilden	-	Solingen	Hbf,	28W76 Hilden
Solingen	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 29.03.2023,	20:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2118 2671-Hilden	-	Solingen	Hbf,	28W76 Hilden
Solingen	Hbf

Brückenarbeiten 01.04.2023,	00:01 07.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

2119 2671-Hilden	-	Solingen	Hbf,	28W76 Solingen	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2120 2674-Bf	Opladen,	24W118	-	Opladen,	
24W20	-	G-Bahn

Werkstätte Schwellenauswechslung 12.03.2023,	21:00 13.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

2121 2675-Solingen	Hbf,	28W32	-	
Remscheid	Hbf

Rs	Güldenwerth
Remscheid	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:30 28.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2122 2675-Solingen	Hbf,	28W32	-	
Remscheid	Hbf

Rs	Güldenwerth
Remscheid	Hbf

Schwellenauswechslung 21.03.2023,	01:20 21.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1654 2676-Düsseldorf-Eller	-	Hilden	(S-Bahn) Düsseldorf-Eller
Hilden

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	20:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1654 2676-Düsseldorf-Eller	-	Hilden	(S-Bahn) Düsseldorf-Eller
Hilden

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 29.03.2023,	20:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1654 2676-Düsseldorf-Eller	-	Hilden	(S-Bahn) Hilden Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 28.04.2023,	20:00 26.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Caltex
Limburg	Süd

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	22:50 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:10	durchg.

2124 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Caltex
Limburg	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2125 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Caltex
Limburg	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2126 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Ffm	Flughf	Fbf
Ffm	Stadion	Süd

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	01:10 06.03.2023,	03:10 durchgehend Totalsperrung

2126 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Ffm	Flughf	Fbf
Ffm	Stadion	Süd

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	01:10 06.03.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2127 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Ffm	Stadion	Süd
Ffm	Stadion

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2128 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Ffm	Stadion	Süd
Idstein	Üst

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2129 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Ffm	Stadion	Süd
Idstein	Üst

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.04.2023,	23:55 14.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Idstein	Üst
Breckenheim

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	22:50 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-04:10	
durchg.

2129 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Idstein	Üst
Ffm	Stadion	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:55 31.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2086 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2087 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:30 17.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	23:30 09.05.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	03:30 09.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	02:00 10.05.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Siegburg/Bonn

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Siegburg/Bonn

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	04:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Siegburg/Bonn

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2013 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Siegburg/Bonn

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2130 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Siegburg/Bonn

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	23:25 10.05.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:25-04:25	durchg.
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2014 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Siegburg/Bonn

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	00:30 08.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Siegburg/Bonn

Schienenschleifen	Weichen 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Vingst

Schienenschleifen	Weichen 14.05.2023,	02:30 14.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Köln	Steinstr	A
Willroth

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2131 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Limburg	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	22:50 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2131 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Limburg	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	22:50 22.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Breckenheim

Oberleitungsarbeiten 09.02.2023,	22:50 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-04:10	
durchg.

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Breckenheim

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:50 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-04:10	
durchg.

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Ffm	Flughf	Fbf

Oberleitungsarbeiten 09.02.2023,	22:50 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:10	durchg.

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Ffm	Flughf	Fbf

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:50 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:10	durchg.

2125 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Ffm	Flughf	Fbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:20 30.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Kinzenberg

Oberleitungsarbeiten 09.02.2023,	22:50 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:10	durchg.

2123 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Kinzenberg

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:50 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:10	durchg.

2132 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Siegburg/Bonn

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:10 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2133 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Lindenholzhausen
Siegburg/Bonn

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:10 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2133 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Montabaur
Idstein	Üst

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	22:50 29.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2134 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Montabaur
Siegburg/Bonn

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:10 28.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2135 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Montabaur
Siegburg/Bonn

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:20 11.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2136 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Montabaur
Willroth

Tunnelprüfung 20.02.2023,	23:15 21.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2126 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Mönchhof
Ffm	Flughf	Fbf

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	01:10 06.03.2023,	03:10 durchgehend Totalsperrung

2126 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Mönchhof
Ffm	Flughf	Fbf

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	01:10 06.03.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Porz-Wahn	Süd
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 14.05.2023,	01:00 14.05.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	01:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 11.05.2023,	21:00 12.05.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 12.05.2023,	01:30 12.05.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 12.05.2023,	02:30 12.05.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 13.05.2023,	01:30 13.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2137 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Montabaur

sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	23:15 21.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:15-04:30	durchg.

2138 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Montabaur

sonstige	Arbeiten 30.01.2023,	23:15 06.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:15-04:30	durchg.

2139 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Montabaur

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:15 20.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:15-04:30	durchg.

2140 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Montabaur

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:15 11.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:15-04:30	durchg.

2135 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Montabaur

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:20 28.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2141 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Montabaur

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:15 09.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:15-04:30	durchg.
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2142 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Montabaur

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	23:15 15.06.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:15-04:30	durchg.

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Willroth

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	02:00 16.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Siegburg/Bonn
Willroth

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	03:00 16.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Willroth
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Willroth
Köln	Steinstr	A

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2143 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Willroth
Köln	Steinstr	A

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	23:30-04:25	durchg.

2144 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Willroth
Köln	Steinstr	A

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:30 10.05.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	23:30-04:25	durchg.

2145 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Willroth
Montabaur

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:05 24.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	23:05-03:50	durchg.

2145 2690-Abzw	Köln	Steinstraße,	W	101	-	
Frankfurt	am	Main	Stadion,	W	513

Willroth
Montabaur

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-04:00	durchg.

2013 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Flughf	Nordwest
Frankf	Str	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1934 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Flughf	Nordwest
Frankf	Str	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2014 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Flughf	Nordwest
Frankf	Str	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	00:30 08.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Flughf	Nordwest
Porz-Wahn	Süd

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Flughf	Nordwest
Porz-Wahn	Süd

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2086 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Köln/Bonn	Flughf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2087 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Köln/Bonn	Flughf
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:30 17.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Köln/Bonn	Flughf
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	23:30 09.05.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Köln/Bonn	Flughf
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	03:30 09.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Köln/Bonn	Flughf
Köln-Kalk

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	02:00 10.05.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Porz-Wahn	Nord
Porz-Wahn	Süd

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	04:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2084 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Porz-Wahn	Nord
Porz-Wahn	Süd

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2146 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Porz-Wahn	Nord
Siegburg/Bonn

Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Porz-Wahn	Süd
Frankf	Str	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	01:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Porz-Wahn	Süd
Frankf	Str	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2084 2691-Abzw	Flughafen	Nordwest	-	
Flughafen	Köln/Bonn	-	Porz-Wahn	Süd

Porz-Wahn	Süd
Frankf	Str	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1938 2692-Abzw	Köln	Flghafen	Nordost,	W	
403	-	Abzw	Frankfurter	Str.,	W	3115

Flughf	Nordost
Frankfurter	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:20 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

2147 2692-Abzw	Köln	Flghafen	Nordost,	W	
403	-	Abzw	Frankfurter	Str.,	W	3115

Flughf	Nordost
Frankfurter	Str

Schwellenauswechslung 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2147 2692-Abzw	Köln	Flghafen	Nordost,	W	
403	-	Abzw	Frankfurter	Str.,	W	3115

Flughf	Nordost
Frankfurter	Str

Schwellenauswechslung 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1934 2692-Abzw	Köln	Flghafen	Nordost,	W	
403	-	Abzw	Frankfurter	Str.,	W	3115

Flughf	Nordost
Frankfurter	Str

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1933 2692-Abzw	Köln	Flghafen	Nordost,	W	
403	-	Abzw	Frankfurter	Str.,	W	3115

Frankf	Str	Abzw
Flughf	Nordost

Schienenauswechslung 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1931 2692-Abzw	Köln	Flghafen	Nordost,	W	
403	-	Abzw	Frankfurter	Str.,	W	3115

Frankf	Str	Abzw
Flughf	Nordost

Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	23:00 07.05.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1938 2692-Abzw	Köln	Flghafen	Nordost,	W	
403	-	Abzw	Frankfurter	Str.,	W	3115

Frankfurter	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2148 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Remscheid-Lennep
Remscheid	Hbf

Fels-/Hangsanierung 13.02.2023,	08:00 17.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

2149 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Remscheid-Lennep
Remscheid	Hbf

Brückenarbeiten 13.02.2023,	08:00 17.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

2149 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Remscheid-Lennep
Remscheid	Hbf

Brückenarbeiten 27.02.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

2149 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Remscheid-Lennep Brückenarbeiten 13.02.2023,	08:00 17.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

2149 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Remscheid-Lennep Brückenarbeiten 27.02.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

2150 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Remscheid-Lennep
W	Rauenthal

Gleiserneuerung 22.04.2023,	00:40 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:40-05:00	durchg.

2150 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Rs-Lüttringhsn Gleiserneuerung 22.04.2023,	00:40 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:40-05:00	
durchg.

2150 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

Rs-Lüttringhsn Gleiserneuerung 22.04.2023,	00:40 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:40-
05:00	durchg.

2151 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

W-Oberbarmen
W-Ronsdorf

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2152 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

W-Oberbarmen
W-Ronsdorf

Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	23:30 12.04.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2153 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

W-Ronsdorf
Remscheid-Lennep

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:40 22.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2152 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

W-Ronsdorf
W-Oberbarmen

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	02:00 12.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

2152 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

W-Ronsdorf
W-Oberbarmen

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	03:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2150 2700-Wuppertal-Oberbarmen,	W	164	-
	Remscheid-Lennep

W-Ronsdorf Gleiserneuerung 22.04.2023,	00:40 08.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2154 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld
Schwelm

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	00:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1786 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld
Schwelm

Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Streckensperrung

1786 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld
Schwelm

Brückenarbeiten 31.03.2023,	00:01 31.03.2023,	04:01 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2155 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	07:00 09.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	durchg.

2155 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	07:00 09.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-16:00	
durchg.

2156 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2157 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld
W-Oberbarmen

Oberbauschweißen 22.02.2023,	07:30 23.02.2023,	11:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:30-11:00	durchg.

1785 2701-Wuppertal-Oberbarmen,	W	117	-
	Wuppertal-Langerfeld	-	Schwelm,	W	

427

W-Langerfeld
W-Oberbarmen

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2158 2705-Remscheid-Lennep,	W	414	-	
Remscheid-Hbf

Remscheid	Hbf Gleisauswechslung 13.02.2023,	08:00 17.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

2159 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
Essen-Überruhr

Oberbauschweißen 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2160 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
Essen-Überruhr

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

2161 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
Velb-Rosenhügel

Brückenarbeiten 27.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

2162 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
Velbert-Neviges

Durcharbeitung	von	Weichen 17.04.2023,	21:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2163 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Dornap	Abzw

Schienenerneuerung 20.02.2023,	01:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

2161 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Dornap	Abzw

Brückenarbeiten 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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2164 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Dornap	Abzw

Schienenerneuerung 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2163 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Dornap	Abzw

Schienenerneuerung 06.03.2023,	01:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

2165 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Dornap	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 17.03.2023,	21:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2160 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Dornap	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2165 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Dornap	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 17.04.2023,	21:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2166 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velb-Langenberg
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2162 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

Velbert-Neviges
Velb-Langenberg

Durcharbeitung	von	Weichen 17.03.2023,	21:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1260 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Essen-Überruhr

Durcharbeitung	von	Weichen 14.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-04:50	durchg.

2167 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Essen-Überruhr

Schleifen	von	Schienen 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2168 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Velb-Langenberg

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2169 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Velb-Langenberg

Schienenauswechslung 16.03.2023,	00:20 16.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2170 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Velb-Langenberg

Schleifen	von	Schienen 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2170 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Velb-Langenberg

Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2167 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Velb-Langenberg

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	01:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2167 2723-Wuppertal-Vohwinkel,	80W40	-	
Awanst	Hespertalbahn,	W	404

W-Dornap	Abzw
Velb-Langenberg

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	01:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2171 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Haan-Gruiten Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:00	durchg.

2172 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Haan-Gruiten
Leichlingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2173 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Haan-Gruiten
Leichlingen

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2174 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Haan-Gruiten
Leichlingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2175 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Haan-Gruiten
Solingen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2176 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Leichlingen
Haan-Gruiten

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2119 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Leichlingen
Haan-Gruiten

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2177 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Leichlingen
Haan-Gruiten

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	00:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2178 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Leichlingen
Lev-Manfort

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2179 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Leichlingen
Lev-Manfort

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	00:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2102 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Lev-Manfort
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2103 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Lev-Manfort
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	00:10 10.05.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2180 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Lev-Manfort
Leichlingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2181 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Lev-Manfort
Leichlingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2182 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Opladen	Mitte
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2183 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Opladen	Mitte
Köln	Messe/Deutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2184 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Opladen	Mitte
Solingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2185 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Opladen	Mitte
Solingen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	00:30 11.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:00	durchg.
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2186 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Opladen	Mitte
Solingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	00:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1866 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Solingen	Hbf
Haan-Gruiten

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2187 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Solingen	Hbf
Linden

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2188 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Solingen	Hbf
Linden

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.04.2023,	00:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2189 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Solingen	Hbf
Opladen	Mitte

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2190 2730-Haan-Gruiten	-	Köln	Neurather	
Ring	(Streckenübergang)

Solingen	Hbf
Opladen	Mitte

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2171 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Haan-Gruiten
W-Vohwinkel

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

1824 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Haan-Gruiten
W-Vohwinkel

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1824 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Haan-Gruiten
W-Vohwinkel

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	02:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1825 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Haan-Gruiten
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1826 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Haan-Gruiten
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	00:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1824 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Haan-Gruiten
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1824 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Haan-Gruiten
Wuppertal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2187 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Linden
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2188 2731-(Köln-)	Haan-Gruiten	-	Abzw	
Linden,	78W02

Linden
W-Vohwinkel

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.04.2023,	00:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2191 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Altenhundem
Kirch.-Welsch.E.

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung

2192 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Altenhundem
Kirch.-Welsch.E.

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2191 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Altenhundem
Kirch.-Welsch.E.

sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	21:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend,
Mo	+	Di

Totalsperrung

2192 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Altenhundem
Kirch.-Welsch.E.

Brückenarbeiten 01.05.2023,	21:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Finnentrop
Lennest-Meggen

Schienenerneuerung 31.03.2023,	00:00 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Totalsperrung	je	00:00-04:30	durchg.

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Grevenbrück Schienenerneuerung 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-04:00	
durchg.

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Grevenbrück Schienenerneuerung 31.03.2023,	00:00 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:30	
durchg.

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Grevenbrück Schienenerneuerung 31.03.2023,	04:30 03.04.2023,	00:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	04:30-00:00	
durchg.

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Grevenbrück Schienenerneuerung 03.04.2023,	23:00 05.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-04:00	
durchg.

2194 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Hagen	Hbf
Hagen-Kabel

Brückenarbeiten 06.05.2023,	21:00 20.05.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

2195 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Hagen-Kabel sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	02:30 02.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2195 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Hagen-Kabel sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	03:30 02.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2196 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Haiger
Wilns-Rudersdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	00:30 02.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2197 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Haiger
Wilns-Rudersdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2198 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Hohenlimburg sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	22:00 17.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

2195 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Iserloh-Letmathe sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:00 01.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2195 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Iserloh-Letmathe sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2195 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Iserloh-Letmathe sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	00:00 02.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2195 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Iserloh-Letmathe sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:00 02.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2199 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Iserloh-Letmathe
Plettenberg

Brückenarbeiten 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2200 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Kirch.-Welsch.E.
Altenhundem

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Lennest-Meggen
Finnentrop

Schienenerneuerung 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Lennest-Meggen
Finnentrop

Schienenerneuerung 31.03.2023,	04:30 03.04.2023,	00:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	04:30-00:00	durchg.

2193 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Lennest-Meggen
Finnentrop

Schienenerneuerung 03.04.2023,	23:00 05.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

2201 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Lennest-Meggen Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

2197 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Niederdielfen
Siegen	Ost	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	03:45 03.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2202 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Siegen-Weidenau Brückenprüfung 12.03.2023,	02:05 12.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2202 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Siegen-Weidenau Brückenprüfung 12.03.2023,	02:05 12.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2202 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Siegen-Weidenau Brückenprüfung 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2202 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Siegen-Weidenau Brückenprüfung 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2199 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Werdohl
Iserloh-Letmathe

Brückenarbeiten 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2203 2800-Hagen	Hbf	-	Siegen-Weidenau	-	
Haiger

Wilns-Rudersdorf
Haiger

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	00:30 01.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2204 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dfd				/Dortmund
Witten	Hbf

Brückenarbeiten 14.02.2023,	00:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:45-
04:30	durchg.

2205 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dfd				/Dortmund
Witten	Hbf

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	00:50 24.03.2023,	02:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2206 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dfd				/Dortmund
Witten	Hbf

Brückenprüfung 21.04.2023,	00:55 21.04.2023,	04:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1303 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:20 27.02.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1304 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:35 01.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1303 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:40 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:35	durchg.

1304 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dortmund	Hbf Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:35 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:35-05:00	durchg.

1305 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Dortmund	Hbf Bahnsteigarbeiten 19.03.2023,	21:00 22.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:40	
durchg.

2207 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Hagen-Vorhalle

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:55 durchgehend Totalsperrung
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2208 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Hagen-Vorhalle

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:10 21.03.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2209 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Brückenarbeiten 24.02.2023,	21:10 25.02.2023,	13:15 durchgehend Totalsperrung

2209 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Brückenarbeiten 01.03.2023,	21:10 02.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2210 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Oberbauschweißen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2205 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:25 24.03.2023,	03:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2209 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Brückenarbeiten 24.03.2023,	21:10 25.03.2023,	13:15 durchgehend Totalsperrung

2209 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Brückenarbeiten 29.03.2023,	21:10 30.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2209 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:10 29.04.2023,	13:15 durchgehend Totalsperrung

2209 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Ha-Vorhalle	Vof
Witten	Hbf

Brückenarbeiten 03.05.2023,	21:10 04.05.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2207 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Hagen-Vorhalle
Ha-Vorhalle	Vof

Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	05:45 durchgehend, Totalsperrung

2208 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Hagen-Vorhalle
Ha-Vorhalle	Vof

Schienenauswechslung 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2211 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Hagen-Vorhalle
Witten	Hbf

Schleifen	von	Schienen 25.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2204 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Witten	Hbf
Dfd				/Dortmund

Brückenarbeiten 14.02.2023,	01:20 24.02.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:20-
05:05	durchg.

2205 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Witten	Hbf
Dfd				/Dortmund

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	03:35 24.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2212 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Witten	Hbf
Dfd				/Dortmund

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	01:20 02.04.2023,	05:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2213 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Witten	Hbf
Dfd				/Dortmund

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	01:20 17.04.2023,	05:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2206 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Witten	Hbf
Dfd				/Dortmund

Brückenprüfung 21.04.2023,	01:25 21.04.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2214 2801-Hagen	Hbf,	W	9	-	Wittener	Gleis	
-	Ha-Vorhalle	-	Wetter	-	Witten	Hbf	-	
Abzw	Dfd	(Baroper	Gleis)	-	Dortmund	

Hbf

Witten	Hbf
Ha-Vorhalle	Vof

Oberbauschweißen 01.03.2023,	01:10 01.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2215 2810-Hagen-Oberhagen	Hp	-	Brügge	-
	Gummersbach	-	Dieringhausen,	

61W04

Brügge Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	23:50 23.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:50-04:50	durchg.

2215 2810-Hagen-Oberhagen	Hp	-	Brügge	-
	Gummersbach	-	Dieringhausen,	

61W04

Brügge
Lüdenscheid

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	23:50 23.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-04:50	durchg.

2215 2810-Hagen-Oberhagen	Hp	-	Brügge	-
	Gummersbach	-	Dieringhausen,	

61W04

Brügge
Meinerzhagen

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	23:50 23.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-04:50	durchg.

2216 2810-Hagen-Oberhagen	Hp	-	Brügge	-
	Gummersbach	-	Dieringhausen,	

61W04

Dieringhausen Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2216 2810-Hagen-Oberhagen	Hp	-	Brügge	-
	Gummersbach	-	Dieringhausen,	

61W04

Gummersbach
Dieringhausen

Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

2216 2810-Hagen-Oberhagen	Hp	-	Brügge	-
	Gummersbach	-	Dieringhausen,	

61W04

Gummersbach Brückenarbeiten 17.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2215 2810-Hagen-Oberhagen	Hp	-	Brügge	-
	Gummersbach	-	Dieringhausen,	

61W04

Marienheide
Hagen-Delstern

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	23:50 23.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:50-04:50	durchg.

2217 2811-Abzw	Hagen	Rehsiepen,	W	301	
-	Hagen	Streckenwechsel	2811/2823

Hagen	Gbf	Bz	Ost
Westhofen

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	09:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1845 2811-Abzw	Hagen	Rehsiepen,	W	301	
-	Hagen	Streckenwechsel	2811/2823

Rehsiepen sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	22:00 04.03.2023,	22:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1845 2811-Abzw	Hagen	Rehsiepen,	W	301	
-	Hagen	Streckenwechsel	2811/2823

Rehsiepen sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	22:30 04.03.2023,	23:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2218 2811-Abzw	Hagen	Rehsiepen,	W	301	
-	Hagen	Streckenwechsel	2811/2823

Strw	2811/2823
Hagen	Gbf	Bz	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:20 19.02.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2218 2811-Abzw	Hagen	Rehsiepen,	W	301	
-	Hagen	Streckenwechsel	2811/2823

Strw	2811/2823
Hagen	Gbf	Bz	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:20 19.02.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2219 2820-Hagen-Vorhalle,	W	553	-	Hagen-
Kabel,	W	342

Hagen-Hengstey sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	21:30 13.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2194 2820-Hagen-Vorhalle,	W	553	-	Hagen-
Kabel,	W	342

Hagen-Hengstey
Hagen-Kabel

Brückenarbeiten 06.05.2023,	21:00 20.05.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

2220 2820-Hagen-Vorhalle,	W	553	-	Hagen-
Kabel,	W	342

Hagen-Kabel sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2218 2820-Hagen-Vorhalle,	W	553	-	Hagen-
Kabel,	W	342

Hagen-Kabel
Hagen-Vorhalle

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:20 19.02.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2221 2820-Hagen-Vorhalle,	W	553	-	Hagen-
Kabel,	W	342

Hagen-Vorhalle
Hagen-Kabel

Schienenerneuerung 28.04.2023,	22:00 01.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2221 2820-Hagen-Vorhalle,	W	553	-	Hagen-
Kabel,	W	342

Hagen-Vorhalle
Hagen-Kabel

Schienenerneuerung 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2219 2823-Hagen	Streckenwechsel	2811/
2823	-	Abzw	Hohensyburg,	W	571

Hagen-Hengstey sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	21:20 20.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2219 2823-Hagen	Streckenwechsel	2811/
2823	-	Abzw	Hohensyburg,	W	571

Hagen-Hengstey sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	06:20 26.03.2023,	10:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2218 2823-Hagen	Streckenwechsel	2811/
2823	-	Abzw	Hohensyburg,	W	571

Hagen-Hengstey
Strw	2811/2823

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:20 19.02.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2217 2823-Hagen	Streckenwechsel	2811/
2823	-	Abzw	Hohensyburg,	W	571

Hohensyburg sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	09:00 06.03.2023,	10:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2218 2823-Hagen	Streckenwechsel	2811/
2823	-	Abzw	Hohensyburg,	W	571

Hohensyburg
Strw	2811/2823

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:20 19.02.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2222 2823-Hagen	Streckenwechsel	2811/
2823	-	Abzw	Hohensyburg,	W	571

Strw	2811/2823
Hohensyburg

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	13:30 durchgehend Totalsperrung

2223 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Heide
Holzwickede

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1184 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Heide
Schwerte(Ruhr)

Kabelarbeiten 05.05.2023,	21:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1167 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede
Do-Aplerbeck

Schleifen	von	Schienen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1167 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede
Do-Aplerbeck

Schleifen	von	Schienen 10.05.2023,	02:30 10.05.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2223 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede
Heide

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	02:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1167 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede
Heide

Schleifen	von	Schienen 12.05.2023,	03:00 12.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1171 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1174 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2224 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede
Schwerte(Ruhr)

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:40 22.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1167 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede
Unna

Schleifen	von	Schienen 13.05.2023,	04:30 13.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1167 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Holzwickede
Unna

Schleifen	von	Schienen 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1827 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Schwerte(Ruhr)
Holzwickede

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:40 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1167 2840-Schwerte,	58W111	-	Ferngleise	-
	Abzw	Heide	-	Holzwickede,	W	262

Schwerte(Ruhr)
Holzwickede

Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2217 2843-Abzw	Hohensyburg,	W	572	-	
Schwerte	Ost,	W	326		-	Gz-Gleise	-

Hohensyburg sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	09:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2222 2843-Abzw	Hohensyburg,	W	572	-	
Schwerte	Ost,	W	326		-	Gz-Gleise	-

Hohensyburg
Westhofen

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	13:30 durchgehend Totalsperrung

2217 2843-Abzw	Hohensyburg,	W	572	-	
Schwerte	Ost,	W	326		-	Gz-Gleise	-

Westhofen
Hagen	Gbf	Bz	Ost

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	09:00 06.03.2023,	10:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2220 2844-Abzw	Hohensyburg,	W	571	-	
Hagen-Kabel,	W	307

Hagen-Kabel sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2222 2844-Abzw	Hohensyburg,	W	571	-	
Hagen-Kabel,	W	307

Hohensyburg
Hagen-Kabel

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	07:30 23.04.2023,	13:30 durchgehend Streckensperrung

2194 2844-Abzw	Hohensyburg,	W	571	-	
Hagen-Kabel,	W	307

Hohensyburg
Hagen-Kabel

Brückenarbeiten 06.05.2023,	21:00 20.05.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1176 2852-Fröndenberg	-	Unna,	W	10 Unna Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	03:30 21.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1169 2852-Fröndenberg	-	Unna,	W	10 Unna Schwellenauswechslung 15.04.2023,	05:00 17.04.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2225 2852-Fröndenberg	-	Unna,	W	10 Unna Schienenauswechslung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2226 2864-Finnentrop	--	Olpe Attendorn
Olpe

Brückenarbeiten 10.03.2023,	00:30 31.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:15	durchg.

2227 2864-Finnentrop	--	Olpe Finnentrop
Attendorn

Fels-/Hangsanierung 03.04.2023,	05:10 12.04.2023,	22:30 durchgehend Streckensperrung

2228 2880-Siegen-Weidenau,	W	618	-	
Betzdorf,	W	82

Brachbach
Betzdorf	(Sieg)

Schienenerneuerung 26.02.2023,	19:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2228 2880-Siegen-Weidenau,	W	618	-	
Betzdorf,	W	82

Kirchen Schienenerneuerung 24.02.2023,	23:00 26.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-04:00	
durchg.

2229 2880-Siegen-Weidenau,	W	618	-	
Betzdorf,	W	82

Niederschelden
Siegen

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	00:30 28.02.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1501 2900-Lünen	Süd,	62W205	-	Lünen	
Hbf,	W	441

Lünen	Süd
Lünen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	07:30 26.04.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:30-13:00	durchg.

1515 2901-Lünen	Preußen,	W	353	-	Abzw	
Horstmar,	64W251

Lünen	Preußen
Horstmar

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	10:30 10.03.2023,	15:30 durchgehend Streckensperrung

1514 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Autobahn
Hamm	Rbf	Hda

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	04:00 03.04.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

2230 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Autobahn
Selmig						Abzw

Schienenauswechslung 18.03.2023,	08:00 19.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:00-18:00	durchg.

1177 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Autobahn
Selmig						Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	03:00 14.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2231 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Autobahn
Selmig						Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	02:00 20.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2231 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Autobahn
Selmig						Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	00:30 23.04.2023,	06:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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2231 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Selmig						Abzw
Autobahn

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	03:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2231 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Selmig						Abzw
Autobahn

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	21:00 21.04.2023,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2230 2910-Bönen,	Bft	Autobahn	-	Abzw	
Selmig	(Gl	4/6)	-	Hamm	Rbf,	W	135

Selmig						Abzw Schienenauswechslung 18.03.2023,	08:00 19.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

2232 2911-Selmig	-	(Gl	3/5)	-	Hamm	Rbf	
Hvn		-	östliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hde Schienenauswechslung 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1514 2911-Selmig	-	(Gl	3/5)	-	Hamm	Rbf	
Hvn		-	östliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hde
Selmig						Abzw

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	04:00 03.04.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2233 2911-Selmig	-	(Gl	3/5)	-	Hamm	Rbf	
Hvn		-	östliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hvn
Hamm	Rbf	Rt	II

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:00 12.03.2023,	17:00 durchgehend Totalsperrung

2045 2911-Selmig	-	(Gl	3/5)	-	Hamm	Rbf	
Hvn		-	östliche	Umfahrung	-

Selmig						Abzw
Hamm	Rbf	Hda

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2066 2911-Selmig	-	(Gl	3/5)	-	Hamm	Rbf	
Hvn		-	östliche	Umfahrung	-

Selmig						Abzw
Hamm	Rbf	Hda

Schienenauswechslung 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

2230 2911-Selmig	-	(Gl	3/5)	-	Hamm	Rbf	
Hvn		-	östliche	Umfahrung	-

Selmig						Abzw Schienenauswechslung 18.03.2023,	08:00 19.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:00-18:00	durchg.

2230 2911-Selmig	-	(Gl	3/5)	-	Hamm	Rbf	
Hvn		-	östliche	Umfahrung	-

Selmig						Abzw Schienenauswechslung 18.03.2023,	08:00 19.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

2234 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hda Schienenerneuerung 02.04.2023,	07:00 02.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2234 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hda Schienenerneuerung 02.04.2023,	07:00 02.04.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2235 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hda
Hamm	Rbf	Hro

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	07:00 28.02.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
19:00	durchg.

2235 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hda
Hamm	Rbf	Hro

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	07:00 28.02.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-19:00	
durchg.

2236 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hro
Hamm	Rbf	Hda

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	07:00 03.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-19:00	durchg.

2236 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hro
Hamm	Rbf	Hda

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	07:00 03.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
19:00	durchg.

2236 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hro
Hamm	Rbf	Hda

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	07:00 03.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-19:00	
durchg.

2237 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hro
Hamm	Rbf	Hme

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2238 2913-Hamm	Rbf	Hda	-	Hamm	Rbf	
Hvn	-	westliche	Umfahrung	-

Hamm	Rbf	Hvn
Hamm	Rbf	Hro

Schienenauswechslung 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2233 2920-Abzw	Feldmark	-	Hamm	Rbf,	W	
507

Feldmark
Hamm	Rbf	Hvn

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:00 12.03.2023,	17:00 durchgehend Totalsperrung

2237 2920-Abzw	Feldmark	-	Hamm	Rbf,	W	
507

Hamm	Rbf	Hro
Hamm	Rbf	Hme

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2238 2920-Abzw	Feldmark	-	Hamm	Rbf,	W	
507

Hamm	Rbf	Hvn
Hamm	Rbf	Hro

Schienenauswechslung 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2239 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Gallberg
Hamm	Rbf	Hde

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	07:30 19.03.2023,	15:30 durchgehend Streckensperrung

2232 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde Schienenauswechslung 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	11:00 durchgehend Streckensperrung

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 25.03.2023,	08:00 25.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 25.03.2023,	13:00 25.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 2921-Abzw	Gallberg,	W	523	-	Hamm	
Rbf,	W	136

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2241 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2241 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

617 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 26.02.2023,	05:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2242 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 26.02.2023,	05:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

617 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2242 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 09.03.2023,	22:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

617 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2242 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2242 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2242 2923-Abzw	Hps	-	Hamm	Pbf		
(Eilgutgleis)

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

2243 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2243 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2243 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 11.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2243 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 11.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2243 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 11.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2244 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2244 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2242 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

2244 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2244 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Hamm	(Westf)	Pbf

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2245 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Gallberg
Soest

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	02:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2243 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Hamm	(Westf)	Pbf
Gallberg

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2242 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 10.03.2023,	06:00 19.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2246 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Hamm	(Westf)	Pbf Gleiserneuerung 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2247 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Rhynern Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2245 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Soest
Rhynern

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2247 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Welver				Awanst
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	01:50 22.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2245 2930-Soest	-	Hamm	Pbf,	W	937 Welver				Awanst Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	04:00 23.02.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Bockum-Hövel Gleiserneuerung 04.03.2023,	05:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2249 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Dörpen
Lathen

Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2250 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2250 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2250 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2250 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

572 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Schienenauswechslung 02.03.2023,	03:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

572 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Schienenauswechslung 02.03.2023,	03:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2251 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	21:30 22.03.2023,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

579 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Brückenarbeiten 22.04.2023,	20:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

579 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf Brückenarbeiten 22.04.2023,	20:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

2250 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2252 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	21:30 17.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:30-04:10	durchg.

2252 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	21:30 17.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-04:10	
durchg.

2251 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	21:30 22.03.2023,	22:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2251 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	22:30 23.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2251 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	22:30 23.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2251 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	21:30 24.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2251 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	21:30 24.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2253 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.03.2023,	20:00 25.03.2023,	08:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2253 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emden	Rbf
Oldersum

Arbeiten	am	Bahnübergang 27.03.2023,	22:10 28.03.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:10 24.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:50	durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:10 24.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:10-04:50	durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:10 24.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:50	durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:10 24.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:50	
durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:10 24.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:10-04:50	
durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-04:40	durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:50-04:40	durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-04:40	durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:50-04:40	durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:50-04:40	
durchg.

2254 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Emsdetten Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:50-04:40	
durchg.

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Feldmark
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Feldmark
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 08.03.2023,	17:00 09.03.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Feldmark
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 09.03.2023,	01:00 10.03.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Feldmark
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2242 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Feldmark
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2242 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Feldmark
Hamm	(Westf)	Pbf

Weichenerneuerung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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2255 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven Schwellenauswechslung 18.03.2023,	20:00 25.03.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-08:00	durchg.

2255 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven Schwellenauswechslung 18.03.2023,	20:00 25.03.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-08:00	
durchg.

1147 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven
Münster	(W)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	02:30 21.02.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1147 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven
Nevinghof/M	Z	N

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	02:30 21.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2256 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven
Reckenfeld

Schwellenauswechslung 19.03.2023,	00:20 19.03.2023,	07:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2256 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven
Reckenfeld

Schwellenauswechslung 19.03.2023,	00:20 19.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2256 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven
Reckenfeld

Schwellenauswechslung 19.03.2023,	23:20 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:20-
05:00	durchg.

2256 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Greven
Reckenfeld

Schwellenauswechslung 19.03.2023,	23:20 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:20-05:00	
durchg.

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf
Bockum-Hövel

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:30 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf
Bockum-Hövel

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:30 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:00	durchg.

2073 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf
Bockum-Hövel

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	22:00 02.04.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	01:00 17.03.2023,	03:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	01:00 17.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:30 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:00	
durchg.

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:30 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:30-
05:00	durchg.

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 08.03.2023,	17:00 09.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 08.03.2023,	17:00 09.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

617 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2242 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2242 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2242 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 10.03.2023,	06:00 19.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2257 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	03:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2242 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2242 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2073 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	21:00 02.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2073 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	22:00 02.04.2023,	23:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1177 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	01:30 18.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2231 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	21:00 18.04.2023,	22:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2258 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Hanekenfähr Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.03.2023,	02:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2259 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Haren	(Ems) Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:10 15.03.2023,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2260 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Haren	(Ems)
Lathen

Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:10 01.03.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2259 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Haren	(Ems)
Meppen

Schienenauswechslung 15.03.2023,	01:40 15.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2261 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Haren	(Ems)
Meppen

Oberbauschweißen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2262 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Haren	(Ems)
Meppen

Oberbauschweißen 28.03.2023,	00:00 28.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2262 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Haren	(Ems)
Meppen

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2263 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Holthausen
Haren	(Ems)

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	03:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2264 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Holthausen
Lingen	(Ems)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.03.2023,	02:30 16.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2265 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Holthausen
Lingen	(Ems)

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	01:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2260 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Holthausen
Meppen

Oberbauschweißen 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2266 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Ihrhove
Aschendorf

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2260 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lathen
Haren	(Ems)

Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:10 01.03.2023,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2259 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lathen
Haren	(Ems)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:10 15.03.2023,	01:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2249 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lathen Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

558 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:20 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

558 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:20 15.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

558 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf Oberbauschweißen 16.03.2023,	00:20 16.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

558 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf Oberbauschweißen 16.03.2023,	00:20 16.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2267 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2268 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	04:45 26.03.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2267 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf
Leer/Ostfriesl

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2267 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf
Leer/Ostfriesl

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2268 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	22:40 26.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2268 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	01:30 26.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2268 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	04:00 26.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2268 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer	Gbf
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	06:15 26.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2269 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Emden	Rbf

Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	00:20 28.03.2023,	03:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2269 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Emden	Rbf

Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	04:20 28.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

558 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl Oberbauschweißen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2270 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:45 07.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2270 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:45 07.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

558 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberbauschweißen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	18:40 02.04.2023,	08:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2272 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.04.2023,	18:40 02.04.2023,	08:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	03:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2272 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.04.2023,	03:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leer/Ostfriesl
Oldersum

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	00:20 10.04.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:20-06:20	durchg.

2258 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leschede
Lingen	(Ems)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.03.2023,	02:00 15.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2273 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leschede
Lingen	(Ems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 01.05.2023,	00:30 06.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-05:30	durchg.

2273 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leschede
Lingen	(Ems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.05.2023,	23:15 07.05.2023,	07:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2273 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leschede
Lingen	(Ems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 07.05.2023,	22:00 08.05.2023,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2273 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leschede
Lingen	(Ems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 08.05.2023,	23:15 09.05.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2273 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Leschede
Lingen	(Ems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 09.05.2023,	23:15 10.05.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2258 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems)
Hanekenfähr

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.03.2023,	04:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2264 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems)
Holthausen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2273 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems)
Leschede

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 03.04.2023,	00:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	durchg.

2265 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems) Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	23:20 26.03.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2265 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems) Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	01:50 durchgehend Totalsperrung

2265 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems) Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	04:50 26.03.2023,	06:50 durchgehend Totalsperrung

2264 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems)
Meppen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2264 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems)
Meppen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.03.2023,	04:00 16.03.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2265 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Lingen	(Ems)
Meppen

Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	23:20 26.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2259 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen
Haren	(Ems)

Schienenauswechslung 15.03.2023,	01:40 15.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2261 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen
Haren	(Ems)

Oberbauschweißen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2262 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen
Haren	(Ems)

Oberbauschweißen 28.03.2023,	00:00 28.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2262 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen
Haren	(Ems)

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2263 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen
Lingen	(Ems)

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2260 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen
Lingen	(Ems)

Oberbauschweißen 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2274 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen
Lingen	(Ems)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:30 14.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2263 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2274 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Meppen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:30 14.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2275 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Mersch
Bockum-Hövel

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	06:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Mersch
Hamm	(Westf)	Pbf

Gleiserneuerung 07.03.2023,	05:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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2276 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Mersch
Rinkerode

Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2275 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Mersch
Rinkerode

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 10.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2277 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	21:30 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-05:00	
durchg.

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 10.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 10.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung 10.03.2023,	21:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung 10.03.2023,	21:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung 10.03.2023,	21:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2278 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Münster-Hiltrup

Schienenauswechslung 17.02.2023,	23:30 18.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2279 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Gbf
Nevinghof/M	Z	N

Schienenauswechslung 04.03.2023,	01:15 04.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2277 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Pbf Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	21:30 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-05:00	
durchg.

1419 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Pbf Schienenerneuerung 27.03.2023,	01:05 27.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1419 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Pbf
Nevinghof/M	Z	N

Schienenerneuerung 27.03.2023,	01:05 27.03.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1419 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Pbf
Nevinghof/M	Z	N

Schienenerneuerung 27.03.2023,	01:05 27.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1127 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster	(W)	Pbf
Sudmühle

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:30 22.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:50	
durchg.

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Hamm	(Westf)	Pbf

Gleiserneuerung 04.03.2023,	05:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1135 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Lechtenberg

Schienenauswechslung 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1135 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Lechtenberg

Schienenauswechslung 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung 03.03.2023,	21:00 03.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1133 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Münster	(W)	Pbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1133 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Münster	(W)	Pbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1134 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Münster	(W)	Pbf

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2248 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Münster-Hiltrup
Münster	(W)	Pbf

Gleiserneuerung 17.03.2023,	19:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2280 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Nevinghof/M	Z	N
Greven

Schienenauswechslung 25.02.2023,	01:20 25.02.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2270 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Oberbauschweißen 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	06:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2270 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Oberbauschweißen 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	06:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2270 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Oberbauschweißen 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	06:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2270 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Oberbauschweißen 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	06:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2281 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2281 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2252 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	21:30 17.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:30-
04:10	durchg.

2253 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.03.2023,	20:10 26.03.2023,	08:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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2253 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

579 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Emden	Rbf

Brückenarbeiten 15.04.2023,	20:00 17.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

2267 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer	Gbf

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2282 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:45 12.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2282 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:45 12.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2283 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	22:40 27.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2283 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	22:40 27.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2269 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	21:40 28.03.2023,	00:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2272 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Arbeiten	am	Bahnübergang 31.03.2023,	22:50 01.04.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	22:50 03.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	+	So	+	Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:50-04:50	durchg.

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	22:50 03.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	+	So	+	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:50-04:50	
durchg.

2272 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.04.2023,	22:50 03.04.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2272 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2272 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	22:40 09.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:40-04:20	durchg.

2271 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum
Leer/Ostfriesl

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	22:40 09.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:40-04:20	
durchg.

2282 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:45 12.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2269 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	21:40 28.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2269 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	00:20 28.03.2023,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2269 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	03:20 28.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2269 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Oldersum Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	04:20 28.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2284 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Papenburg	(Ems)
Aschendorf

Schienenauswechslung 11.03.2023,	00:15 11.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2284 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Papenburg	(Ems) Schienenauswechslung 11.03.2023,	00:15 11.03.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1147 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Reckenfeld
Greven

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	01:20 21.02.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2285 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rheine
Emsdetten

Oberleitungsarbeiten 15.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do	+	So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1556 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rheine
Emsdetten

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1555 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rheine Schienenauswechslung 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2286 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rheine Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	00:01 23.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1556 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rheine Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1556 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rheine Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2287 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rinkerode
Mersch

Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1133 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rinkerode
Münster	(W)	Pbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1133 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rinkerode
Münster	(W)	Pbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	290

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

1134 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rinkerode
Münster-Hiltrup

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1134 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rinkerode
Münster-Hiltrup

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1134 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Rinkerode
Münster-Hiltrup

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1157 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Salzbergen
Rheine

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1556 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Salzbergen
Rheine

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1157 2931-Hamm	Pbf	-	Münster	Hbf	-	RB-
Grenze	-	Rheine	-	Emden	Rbf

Salzbergen Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	03:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2288 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2288 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2289 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2289 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	03:00 14.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	21:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	21:00 18.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	01:30 18.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	00:30 23.04.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Hamm	(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	00:30 23.04.2023,	06:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2290 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Unna

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Unna

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.04.2023,	01:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Bönen
Unna

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.04.2023,	21:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2291 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf
Bönen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf
Bönen

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	21:00 18.04.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf
Bönen

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	22:30 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf
Bönen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.04.2023,	21:00 20.04.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2292 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf Schienenauswechslung 19.02.2023,	00:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

617 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf Weichenerneuerung	mit	PSS 06.03.2023,	04:00 08.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2073 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	21:00 02.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2073 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	22:00 02.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	01:30 18.04.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	02:30 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf
Unna

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	03:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Hamm	(Westf)	Pbf
Unna

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	21:00 21.04.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2293 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2293 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2293 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2294 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2294 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2294 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	23:30 13.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	21:00 14.04.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2295 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.04.2023,	05:00 17.04.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

2231 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna
Bönen

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1177 2932-Unna,	W	3	-	Hamm	Pbf Unna Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	22:00 12.04.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1177 2933-Unna	-	Unna-Königsborn	-	S-Bahn Unna-Königsborn
Unna

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	21:00 12.04.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

1183 2933-Unna	-	Unna-Königsborn	-	S-Bahn Unna-Königsborn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:20-04:30	durchg.

2296 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Brackwede
Halle	(Westf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

2297 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Brackwede
Quelle	Ost

Brückenarbeiten 01.04.2023,	00:30 08.04.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

2296 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Halle	(Westf)
Brackwede

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	00:30 02.04.2023,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1425 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Hörne Bahnsteigarbeiten 18.02.2023,	22:30 19.02.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1425 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Hörne Bahnsteigarbeiten 25.02.2023,	22:30 26.02.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1425 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Hörne Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	22:30 05.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

585 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 22.01.2023,	01:00 05.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-06:00	durchg.

585 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 22.01.2023,	01:00 05.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-06:00	
durchg.

1428 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Osnabrück	Hbf	Po Schienenauswechslung 26.03.2023,	23:55 27.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1390 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Osnabrück	Hbf	Po Oberbauschweißen 09.04.2023,	03:45 09.04.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2296 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Quelle	West Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2296 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Quelle	West Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	00:30 02.04.2023,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2296 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Quelle	West
Wellendorf/Osnbr

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	05:00 durchgehend, Streckensperrung
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2296 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Brackwede

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	00:30 01.04.2023,	02:00 durchgehend, Streckensperrung

1425 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Hbf	Po

Bahnsteigarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Hbf	Po

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

1426 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Hbf	Po

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Hbf	Po

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	21:30 27.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

596 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Hbf	Po

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:45 28.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Hbf	Po

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	22:45 30.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do

Streckensperrung	je	22:45-06:30	durchg.

1425 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Süd

Bahnsteigarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

1426 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Süd

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

1425 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Süd

Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

596 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Süd

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

1426 2950-Brackwede,	W	58	-	Dissen-Bad	
Rothenfelde	-	RB-Grenze	-	

Osnabrück,	W	92

Wellendorf/Osnbr
Osnabrück	Süd

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

2298 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

AW	Paderborn
Sennelager

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	01:30 durchgehend Totalsperrung

2298 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

Brackwede
Sennestadt

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	02:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2299 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

Schloß	Holte
Brackwede

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	00:10 17.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2299 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

Schloß	Holte
Brackwede

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	01:00 18.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2299 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

Schloß	Holte
Brackwede

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	06:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2299 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

Schloß	Holte Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	06:00 02.04.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2298 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

Sennelager Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

2299 2960-Paderborn	Hbf,	W	37	-	
Brackwede,	W	24

Sennestadt
Hövelhof

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	06:00 02.04.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

1814 2961-(Paderborn	Hbf	-	Büren)	-	Egger	
Rekostein	-	Brilon	Wald

Brilon	Wald Bahnsteigarbeiten 19.03.2023,	21:40 24.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:40-
05:40	durchg.

2300 2961-(Paderborn	Hbf	-	Büren)	-	Egger	
Rekostein	-	Brilon	Wald

Paderborn	Hbf Schienenauswechslung 22.02.2023,	08:00 22.02.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1019 2970-Altenbeken,	46W8	-	Warburg Altenbeken Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1019 2970-Altenbeken,	46W8	-	Warburg Altenbeken
Benhausen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2301 2970-Altenbeken,	46W8	-	Warburg Warburg	(Westf)
Lamerden

Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1837 2970-Altenbeken,	46W8	-	Warburg Warburg	(Westf)
Lamerden

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 30.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

2302 2972-Warburg	(Westf),	W	64	-	
Sarnau,	W	18

Korbach	Hbf
Frankenbg	(Eder)

Gleiserneuerung 02.05.2023,	06:00 01.07.2023,	22:00 durchgehend, Totalsperrung

2303 2974-Langeland,	38W2	-	RB-Grenze	-
	Holzminden

Langeland
Ottbergen

Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2304 2974-Langeland,	38W2	-	RB-Grenze	-
	Holzminden

Langeland
Ottbergen

Schwellenerneuerung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2304 2974-Langeland,	38W2	-	RB-Grenze	-
	Holzminden

Langeland
Ottbergen

Schwellenerneuerung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2304 2974-Langeland,	38W2	-	RB-Grenze	-
	Holzminden

Langeland
Ottbergen

Schwellenerneuerung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2304 2974-Langeland,	38W2	-	RB-Grenze	-
	Holzminden

Ottbergen
Langeland

Schwellenerneuerung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1067 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Bodenfelde Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.03.2023,	22:20 03.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1067 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Bodenfelde Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.03.2023,	22:20 03.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Bodenfelde
Uslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Bodenfelde
Uslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	04:00 14.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Bodenfelde
Uslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Bodenfelde
Uslar

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

2306 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Hardegsen
Northeim/Han	Gbf

Durchlassarbeiten 24.02.2023,	22:50 26.02.2023,	07:05 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	22:50-07:05	durchg.

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Hardegsen
Northeim/Han	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	01:30 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Hardegsen
Northeim/Han	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	07:00 13.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Hardegsen
Northeim/Han	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Hardegsen
Northeim/Han	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	07:00 14.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Lauenförde-Bev
Bodenfelde

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	04:00 10.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2305 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Lauenförde-Bev
Bodenfelde

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	02:00 16.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

810 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Northeim/Han	Gbf
Northeim	(Han)

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	23:05 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:05-05:00	durchg.

810 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Northeim/Han	Gbf
Northeim	(Han)

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:05 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:05-05:00	durchg.

810 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Northeim/Han	Gbf
Northeim	(Han)

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	23:05 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	23:05-05:00	durchg.

810 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Northeim/Han	Gbf
Northeim	(Han)

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:05 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	23:05-05:00	durchg.

855 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Uslar
Hardegsen

Tunnelarbeiten 10.01.2023,	22:40 31.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:40-05:30	durchg.

855 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Uslar
Hardegsen

Tunnelarbeiten 31.03.2023,	20:00 01.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

855 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Uslar
Hardegsen

Tunnelarbeiten 01.04.2023,	20:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

855 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Uslar
Hardegsen

Tunnelarbeiten 02.04.2023,	20:00 03.04.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

855 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Uslar
Hardegsen

Tunnelarbeiten 28.04.2023,	20:00 29.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

855 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Uslar
Hardegsen

Tunnelarbeiten 29.04.2023,	20:00 30.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

855 2975-Ottbergen	-	RB-Grenze	-	
Northeim

Uslar
Hardegsen

Tunnelarbeiten 30.04.2023,	20:00 01.05.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2307 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Detmold
Horn-Bad	Meinbg

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:40 21.02.2023,	23:30 durchgehend Streckensperrung

2308 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Herford
Bad	Salzuflen

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.
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2309 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Himmighausen
Langeland

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1034 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Himmighausen
Leopoldstal

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1034 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Horn-Bad	Meinbg
Himmighausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	22:30 23.02.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

2310 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Lage	(Lippe)
Horn-Bad	Meinbg

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	01:00 08.04.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	01:00-05:50	durchg.

2310 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Lage	(Lippe)
Horn-Bad	Meinbg

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	01:00 08.04.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-05:50	
durchg.

2310 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Lage	(Lippe)
Horn-Bad	Meinbg

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:00 07.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-04:50	durchg.

2310 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Lage	(Lippe)
Horn-Bad	Meinbg

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:00 07.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:50	
durchg.

1034 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Leopoldstal
Himmighausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

2307 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Remmighausen
Horn-Bad	Meinbg

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

2307 2980-Herford	-	Lage	-	Himmighausen,	
37W21

Remmighausen
Horn-Bad	Meinbg

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	01:15 durchgehend Streckensperrung

2311 2981-Herford,	W	167	-	RB-Grenze	-	
Kirchlengern,	W	102

Herford Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:45 16.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2311 2981-Herford,	W	167	-	RB-Grenze	-	
Kirchlengern,	W	102

Herford Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:45 23.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2312 2981-Herford,	W	167	-	RB-Grenze	-	
Kirchlengern,	W	102

Herford Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	03:30 30.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2311 2981-Herford,	W	167	-	RB-Grenze	-	
Kirchlengern,	W	102

Kirchlengern
Herford

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:45 16.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

2311 2981-Herford,	W	167	-	RB-Grenze	-	
Kirchlengern,	W	102

Kirchlengern
Herford

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:45 23.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

2313 2982-Bünde	(Westf),	W41	-	Rahden	-	
(Bassum,	W418)

Bünde	(Westf)
Bad	Holzhausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 31.03.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2314 2982-Bünde	(Westf),	W41	-	Rahden	-	
(Bassum,	W418)

Bünde	(Westf)
Bad	Holzhausen

Schienenerneuerung 16.04.2023,	01:00 16.04.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

640 2982-Bünde	(Westf),	W41	-	Rahden	-	
(Bassum,	W418)

Bünde	(Westf) Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	03:30 09.04.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2314 2982-Bünde	(Westf),	W41	-	Rahden	-	
(Bassum,	W418)

Bünde	(Westf)
Rahden

Schienenerneuerung 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2315 2982-Bünde	(Westf),	W41	-	Rahden	-	
(Bassum,	W418)

Bünde	(Westf)
Rahden

Schienenerneuerung 31.03.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2316 2984-Lage,	W	48	-	Bielefeld	Hbf,	W	217 Bielefeld	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.03.2023,	23:15 21.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

2316 2984-Lage,	W	48	-	Bielefeld	Hbf,	W	217 Bielefeld	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.03.2023,	02:30 21.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2316 2984-Lage,	W	48	-	Bielefeld	Hbf,	W	217 Bielefeld	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.03.2023,	04:40 21.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2316 2984-Lage,	W	48	-	Bielefeld	Hbf,	W	217 Bielefeld	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.03.2023,	23:15 22.03.2023,	02:45 durchgehend Streckensperrung

2316 2984-Lage,	W	48	-	Bielefeld	Hbf,	W	217 Bielefeld	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	02:45 22.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2316 2984-Lage,	W	48	-	Bielefeld	Hbf,	W	217 Bielefeld	Ost Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	04:40 22.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Ahlen	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Ahlen	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	11:30 12.04.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2319 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Ahlen	Gbf
Neubeckum	Gbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Ahlen	Gbf
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	12:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:50 28.03.2023,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:50 28.03.2023,	01:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	01:35 01.04.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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663 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf Schienenauswechslung 05.04.2023,	20:20 05.04.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

663 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf Schienenauswechslung 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Gohfeld

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2321 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Oberbauschweißen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

665 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Minden	(Westf)

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2322 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Minden	(Westf)

Schleifen	von	Schienen 06.04.2023,	07:45 06.04.2023,	14:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:40 01.04.2023,	01:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

661 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Vennebeck

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

664 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Vennebeck

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:10 16.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:10-04:45	durchg.

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Vennebeck

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	01:35 28.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

663 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Vennebeck

Schienenauswechslung 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

663 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bad	Oeynhsn	Gbf
Vennebeck

Schienenauswechslung 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

602 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:15 23.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2323 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Brackwede

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:15 21.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2324 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	03:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2325 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	06:00 20.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2326 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	01:00 01.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2327 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	01:00 23.04.2023,	01:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	01:30 25.04.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	02:00 25.04.2023,	03:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Hbf
Herford

Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	03:30 25.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Vorbf
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	03:00 24.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Vorbf
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	03:30 24.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Vorbf
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	00:30 25.04.2023,	01:30 durchgehend Totalsperrung

2327 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Vorbf Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	01:30 02.04.2023,	05:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2327 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Vorbf Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2327 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Vorbf
Brackwede

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	01:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Bielefeld	Vorbf
Brackwede	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	00:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2327 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede
Bielefeld	Vorbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	01:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2328 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 09.03.2023,	02:30 09.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

678 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schienenauswechslung 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:20-
05:00	durchg.
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678 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Schienenauswechslung 21.03.2023,	01:20 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:20-
05:00	durchg.

2328 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf
Brackwede

Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2328 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf
Brackwede

Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2329 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	06:00 28.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
15:00	durchg.

2324 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	01:00 29.03.2023,	03:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2324 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	03:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2329 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	06:00 05.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
15:00	durchg.

2329 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
15:00	durchg.

2329 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	06:00 08.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
15:00	durchg.

2329 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf sonstige	Arbeiten 09.04.2023,	06:00 13.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
15:00	durchg.

2329 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	06:00 15.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
15:00	durchg.

2329 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	06:00 15.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
15:00	durchg.

2324 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brackwede	Gbf
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	22:00 28.03.2023,	23:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brake	(b	Bielef)
Bielefeld	Vorbf

Schienenschleifen	Weichen 26.04.2023,	01:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2330 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Brake	(b	Bielef)
Herford

Oberbauschweißen 20.03.2023,	06:00 20.03.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Bad	Oeynhsn	Gbf

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	00:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

660 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Bad	Oeynhsn	Gbf

Schienenauswechslung 03.04.2023,	03:25 03.04.2023,	05:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2321 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld Oberbauschweißen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2331 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Herford

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	07:30 09.05.2023,	14:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	07:30-14:45	durchg.

2332 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Herford

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-06:00	durchg.

656 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Löhne(Westf)	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.03.2023,	01:55 17.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2333 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Löhne(Westf)	Gbf

Schwellenauswechslung 20.03.2023,	07:10 20.03.2023,	08:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Löhne(Westf)	Pbf

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:00 27.03.2023,	23:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

674 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Vennebeck

Oberbauschweißen 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	13:00 durchgehend Totalsperrung

674 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Vennebeck

Oberbauschweißen 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	13:00 durchgehend Totalsperrung

675 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gohfeld
Vennebeck

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:10 13.03.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

2324 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Bielefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	01:00 29.03.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2334 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Brackwede

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	06:00 28.02.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	06:00-14:00	durchg.

2324 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Brackwede

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Brackwede	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	04:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

609 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

609 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	02:00 25.02.2023,	03:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	21:40 19.04.2023,	05:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

609 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Rheda-Wiedenbr

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	00:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

609 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Gütersloh	Hbf
Rheda-Wiedenbr

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Hamm	Rbf	Hvn
Ahlen	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	10:00 11.04.2023,	11:30 durchgehend Totalsperrung

1514 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Hamm	Rbf	Hvn Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Hamm	Rbf	Hvn
Heessen

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:00 01.03.2023,	23:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2233 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Hamm	Rbf	Hvn
Heessen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:00 12.03.2023,	17:00 durchgehend Totalsperrung

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Hamm	Rbf	Hvn
Neubeckum	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Hamm	Rbf	Hvn
Rheda-Wiedenbr

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Hamm	Rbf	Hvn
Rheda-Wiedenbr

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Heessen
Ahlen	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Heessen
Hamm	Rbf	Hvn

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	04:00 01.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Heessen Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	10:00 11.04.2023,	11:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Heessen Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	10:00 11.04.2023,	11:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2335 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Heessen
Neubeckum	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2336 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Heessen
Neubeckum	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	06:00 28.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	06:00-14:00	durchg.

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Heessen
Neubeckum	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	11:30 12.04.2023,	12:00 durchgehend Totalsperrung

2337 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Hbf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	08:00 27.02.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2326 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	21:00 31.03.2023,	23:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2327 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	01:30 02.04.2023,	05:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	00:00 24.04.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	22:00 26.04.2023,	01:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2312 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Vorbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	21:00 30.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Bielefeld	Vorbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	01:30 23.04.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

638 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Brackwede

Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	21:00 25.04.2023,	00:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2338 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford Schienenauswechslung 20.02.2023,	06:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2339 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	07:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2340 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	06:00 07.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2326 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	03:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

650 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	09:45 05.04.2023,	12:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

640 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

Schleifen	von	Schienen 08.04.2023,	23:35 09.04.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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2341 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	06:00 07.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2342 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Schienenauswechslung 07.03.2023,	06:00 07.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2326 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

650 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	09:45 05.04.2023,	12:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

650 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	12:15 05.04.2023,	14:15 durchgehend Totalsperrung

2332 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 14.05.2023,	22:00 02.08.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
06:00	durchg.

2333 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf Schwellenauswechslung 20.03.2023,	08:30 20.03.2023,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1082 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf Gleiserneuerung 31.03.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2331 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	07:30 09.05.2023,	14:45 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:30-
14:45	durchg.

2332 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

2343 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 13.05.2023,	06:00 03.08.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-22:00	durchg.

2332 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 14.05.2023,	22:00 02.08.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

1080 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Oberbauschweißen 25.02.2023,	00:10 25.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2344 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Oberbauschweißen 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

656 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.03.2023,	01:55 17.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

656 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.03.2023,	03:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

658 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Minden	(Westf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:10 28.02.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

659 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Gbf
Minden	(Westf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	00:10 11.04.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

657 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Pbf
Bad	Oeynhsn	Gbf

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	01:55 05.04.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Pbf
Gohfeld

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:00 27.03.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2345 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Pbf
Löhne(Westf)	Gbf

Oberbauschweißen 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2345 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Pbf Oberbauschweißen 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2344 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Pbf Oberbauschweißen 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2333 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Löhne(Westf)	Pbf Schwellenauswechslung 20.03.2023,	07:10 20.03.2023,	08:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

666 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Minden	(Westf)
Bad	Oeynhsn	Gbf

Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	08:00 04.04.2023,	12:30 durchgehend Totalsperrung

2322 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Minden	(Westf)
Bad	Oeynhsn	Gbf

Schleifen	von	Schienen 06.04.2023,	10:15 06.04.2023,	14:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

657 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Minden	(Westf) sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	00:40 05.04.2023,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

657 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Minden	(Westf) sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	00:40 05.04.2023,	01:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Minden	(Westf)
Vennebeck

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	02:30 28.03.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2322 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Minden	(Westf)
Vennebeck

Schleifen	von	Schienen 06.04.2023,	07:45 06.04.2023,	10:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Hamm	Rbf	Hvn

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	23:59 28.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Hamm	Rbf	Hvn

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	03:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Hamm	Rbf	Hvn

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	03:30 01.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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2346 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf Schwellenauswechslung 02.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

2346 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf Schwellenauswechslung 02.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

2347 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Neubeckum	Pbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Oelde

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	16:00 12.04.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

2348 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Rheda-Wiedenbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	06:00 21.02.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	06:00-14:00	durchg.

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Rheda-Wiedenbr

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Rheda-Wiedenbr

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2349 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Rheda-Wiedenbr

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	06:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Gbf
Rheda-Wiedenbr

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	18:00 13.04.2023,	22:30 durchgehend Totalsperrung

672 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Pbf
Ahlen	Gbf

Oberbauschweißen 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Pbf
Neubeckum	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	03:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

672 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Neubeckum	Pbf
Neubeckum	Gbf

Oberbauschweißen 06.03.2023,	06:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Oelde
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Oelde
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	03:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2350 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	22:30 14.04.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

2318 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	21:40 15.04.2023,	05:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Hamm	Rbf	Hvn

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	23:00 27.02.2023,	23:59 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	03:30 25.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2317 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	03:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2351 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1141 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr Kabelarbeiten 05.04.2023,	00:25 19.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:25-04:30	durchg.

1141 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr Kabelarbeiten 05.04.2023,	02:25 19.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:25-04:30	durchg.

1141 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr Kabelarbeiten 05.04.2023,	02:25 19.05.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:25-07:30	durchg.

1141 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr Kabelarbeiten 07.04.2023,	02:25 07.04.2023,	07:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1141 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr Kabelarbeiten 10.04.2023,	02:25 10.04.2023,	07:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1141 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Rheda-Wiedenbr Kabelarbeiten 01.05.2023,	02:25 01.05.2023,	07:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Vennebeck
Bad	Oeynhsn	Gbf

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	01:35 28.03.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

663 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Vennebeck
Gohfeld

Schienenauswechslung 05.04.2023,	20:20 05.04.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

665 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Vennebeck
Minden	(Westf)

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

613 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Vennebeck
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2320 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Vennebeck
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	02:30 28.03.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

665 2990-Minden	(Westf)	Gbf,	W8	-	RB-
Gr	km	89,900	-	Hamm	Rbf,	W658

Vennebeck Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2352 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	00:35 13.03.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2353 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Bünde	(Westf)

Oberbauschweißen 08.03.2023,	01:30 08.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Bünde	(Westf)

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	04:00 29.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2354 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2355 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Oberbauschweißen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2355 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Oberbauschweißen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2356 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:45 03.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2357 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2358 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Oberbauschweißen 11.03.2023,	23:10 12.03.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2359 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Oberbauschweißen 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2360 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Schienenauswechslung 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2361 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Schienenauswechslung 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2362 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bruchmühlen
Melle

Schienenauswechslung 23.03.2023,	00:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2353 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Bruchmühlen

Oberbauschweißen 08.03.2023,	01:30 08.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2363 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Bruchmühlen

Oberbauschweißen 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2363 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Bruchmühlen

Oberbauschweißen 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Bruchmühlen

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	04:00 29.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2314 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Bruchmühlen

Schienenerneuerung 16.04.2023,	01:00 16.04.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2364 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2365 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:25 21.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2365 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:25 21.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2366 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Oberbauschweißen 21.03.2023,	08:00 22.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-12:00	durchg.

2366 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Oberbauschweißen 21.03.2023,	08:00 22.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
12:00	durchg.

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:30 29.03.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:30 29.03.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	03:15 29.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2314 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Schienenerneuerung 31.03.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

640 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	03:30 09.04.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

640 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf) Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	03:30 09.04.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2364 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Kirchlengern

Oberbauschweißen 07.03.2023,	03:30 07.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2353 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Kirchlengern

Oberbauschweißen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2352 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Bünde	(Westf)
Melle

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	00:35 13.03.2023,	05:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2367 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	05:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2368 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	23:40 13.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-05:20	
durchg.

2368 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	23:40 13.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:40-05:20	
durchg.

2368 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren Bahnsteigarbeiten 13.03.2023,	23:40 16.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:40-05:30	durchg.

2368 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren Bahnsteigarbeiten 13.03.2023,	23:40 16.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:40-05:30	
durchg.

2368 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren Bahnsteigarbeiten 13.03.2023,	23:40 16.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-05:30	
durchg.

2369 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	23:10 21.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:10-05:20	
durchg.

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren
Rheine

Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	00:55 26.03.2023,	05:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2370 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren
Velpe	(Westf)

Inbetriebnahme 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2367 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren
Velpe	(Westf)

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren
Velpe	(Westf)

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	04:20 24.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2369 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren
Velpe	(Westf)

Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	23:10 21.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:10-05:20	durchg.

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Ibbenbüren

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	01:40 24.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2371 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Rheine

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:50 19.03.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2371 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Rheine

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2371 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Rheine

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:20 21.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Rheine

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	23:55 25.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Rheine

Schleifen	von	Schienen 25.03.2023,	04:45 25.03.2023,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2372 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Rheine

Inbetriebnahme 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2372 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Ibbenbüren-Esch
Rheine

Inbetriebnahme 29.04.2023,	23:30 30.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2373 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Kirchlengern Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	00:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Kirchlengern sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	01:00 29.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2374 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lotte(Tecklenbg)
Ibbenbüren

Oberbauschweißen 03.03.2023,	01:15 03.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lotte(Tecklenbg)
Osnabrück	Hbf	Pu

sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	23:40 19.03.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lotte(Tecklenbg)
Osnabrück	Hbf	Pu

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	00:40 26.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

600 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lotte(Tecklenbg)
Osnabrück	Hbf	Pu

Oberbauschweißen 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2353 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Bünde	(Westf)

Oberbauschweißen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2373 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Bünde	(Westf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	00:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Bünde	(Westf)

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	01:00 29.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

673 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Kirchlengern

Brückenarbeiten 29.04.2023,	00:10 01.05.2023,	19:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

673 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf Brückenarbeiten 06.05.2023,	00:00 08.05.2023,	19:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

653 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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656 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.03.2023,	23:55 17.03.2023,	01:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

654 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Oberbauschweißen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

655 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	00:10 04.04.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

651 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.04.2023,	23:55 07.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

652 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Kabelarbeiten 12.04.2023,	00:00 13.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

652 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Kabelarbeiten 14.04.2023,	00:30 15.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

641 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

673 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Brückenarbeiten 29.04.2023,	00:10 01.05.2023,	19:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

673 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Brückenarbeiten 06.05.2023,	00:00 08.05.2023,	19:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

673 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Brückenarbeiten 06.05.2023,	00:00 08.05.2023,	19:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

673 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Pbf
Löhne(Westf)	Gbf

Brückenarbeiten 29.04.2023,	00:10 01.05.2023,	19:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

673 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Pbf
Löhne(Westf)	Gbf

Brückenarbeiten 29.04.2023,	00:10 01.05.2023,	19:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1080 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Pbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	00:10 25.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1081 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Löhne(Westf)	Pbf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	00:15 29.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2375 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen Oberbauschweißen 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

592 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	22:45 08.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:45-05:30	
durchg.

2376 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen
Melle

Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 18.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:00	
durchg.

599 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen
Osnabrück	Hbf	Pu

Oberbauschweißen 26.02.2023,	05:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 03.03.2023,	22:20 04.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 04.03.2023,	22:20 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:20-06:00	
durchg.

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Lüstringen
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2354 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2355 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Oberbauschweißen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2355 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Oberbauschweißen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2356 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:45 03.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2357 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2358 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Oberbauschweißen 11.03.2023,	23:10 12.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2359 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Oberbauschweißen 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2360 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Schienenauswechslung 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2361 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Schienenauswechslung 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2362 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Bruchmühlen

Schienenauswechslung 23.03.2023,	00:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2377 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:40 24.02.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1422 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1422 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2378 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle Schienenauswechslung 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2377 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Oberbauschweißen 24.02.2023,	03:10 24.02.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2379 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:40 01.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2380 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Schienenauswechslung 09.03.2023,	23:40 10.03.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2380 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Schienenauswechslung 10.03.2023,	02:20 10.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2381 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Schienenauswechslung 11.03.2023,	00:10 11.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2382 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Oberbauschweißen 13.03.2023,	01:45 13.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2383 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2384 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Melle
Wissingen

Oberbauschweißen 17.03.2023,	00:10 17.03.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

543 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Lotte(Tecklenbg)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	00:00 12.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-06:00	durchg.

544 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Lotte(Tecklenbg)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:00 30.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-06:00	durchg.

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Lüstringen

Brückenarbeiten 14.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:00	
durchg.

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Lüstringen

Brückenarbeiten 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Lüstringen

Brückenarbeiten 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn-Eversburg

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn-Eversburg

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 18.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:30-
05:00	durchg.

599 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Oberbauschweißen 26.02.2023,	00:50 26.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

599 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Oberbauschweißen 26.02.2023,	00:50 26.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 04.03.2023,	22:20 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	22:20-
06:00	durchg.

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 10.03.2023,	00:30 10.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

591 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	02:40 13.03.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2385 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Schwellenauswechslung 20.03.2023,	23:25 21.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2385 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Schwellenauswechslung 20.03.2023,	23:25 21.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

600 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Oberbauschweißen 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 22.04.2023,	16:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 22.04.2023,	23:30 23.04.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

589 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 29.04.2023,	16:00 01.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

599 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Osnabrück	Hbf	Pu
Wissingen

Oberbauschweißen 26.02.2023,	05:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2371 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	00:50 19.03.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2371 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2371 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:20 21.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	00:01 23.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	23:40 24.03.2023,	01:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2386 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:30 31.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:30-05:10	durchg.

2372 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

Inbetriebnahme 22.04.2023,	23:30 23.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2372 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine
Ibbenbüren-Esch

Inbetriebnahme 06.05.2023,	23:30 07.05.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2387 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Rheine Oberbauschweißen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2370 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren

Inbetriebnahme 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	03:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:50-06:20	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:40-04:40	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 26.02.2023,	00:50 26.02.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:50-06:20	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 26.02.2023,	23:40 27.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:40-04:40	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 05.03.2023,	00:50 05.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:50-06:20	durchg.

2368 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	23:40 13.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:40-05:20	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 19.03.2023,	00:50 19.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:50-06:20	durchg.

2286 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Schleifen	von	Schienen 25.03.2023,	23:55 26.03.2023,	00:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 26.03.2023,	00:50 26.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:50-06:20	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 23.04.2023,	00:50 23.04.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:50-06:20	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 23.04.2023,	23:40 24.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:40-04:40	durchg.

2388 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf)
Ibbenbüren-Esch

Brückenarbeiten 30.04.2023,	23:40 02.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:40-04:40	durchg.

2374 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Velpe	(Westf) Oberbauschweißen 03.03.2023,	01:15 03.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2378 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Bruchmühlen

Schienenauswechslung 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2375 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Lüstringen

Oberbauschweißen 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2382 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Lüstringen

Oberbauschweißen 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2382 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Lüstringen

Oberbauschweißen 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2389 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Lüstringen

Schwellenauswechslung 16.03.2023,	00:45 16.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2377 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Oberbauschweißen 24.02.2023,	03:10 24.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2379 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:40 01.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2380 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Schienenauswechslung 09.03.2023,	23:40 10.03.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2380 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Schienenauswechslung 10.03.2023,	02:20 10.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2381 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Schienenauswechslung 11.03.2023,	00:10 11.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2382 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Oberbauschweißen 13.03.2023,	01:45 13.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2383 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2384 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Melle

Oberbauschweißen 17.03.2023,	00:10 17.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

592 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen
Osnabrück	Hbf	Pu

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	22:45 08.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-05:30	durchg.

2376 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2376 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2390 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen Schwellenauswechslung 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	06:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2390 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen Schwellenauswechslung 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	06:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2389 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen Schwellenauswechslung 16.03.2023,	00:45 16.03.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2391 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen Schwellenauswechslung 23.03.2023,	23:45 24.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2391 2992-Löhne	(Westf)	Pbf	-	Rheine,	
20W209

Wissingen Schwellenauswechslung 23.03.2023,	23:45 24.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2314 2993-Löhne	(Westf)	Pbf,	W19	-	W291 Löhne(Westf)	Gbf Schienenerneuerung 31.03.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1082 2993-Löhne	(Westf)	Pbf,	W19	-	W291 Löhne(Westf)	Gbf Gleiserneuerung 31.03.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

650 2993-Löhne	(Westf)	Pbf,	W19	-	W291 Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	08:00 05.04.2023,	09:30 durchgehend Streckensperrung

2333 2993-Löhne	(Westf)	Pbf,	W19	-	W291 Löhne(Westf)	Pbf Schwellenauswechslung 20.03.2023,	07:10 20.03.2023,	08:10 durchgehend Streckensperrung

1981 3000-Remagen,	W	5	-	Ahrbrück Remagen Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2392 3000-Remagen,	W	5	-	Ahrbrück Remagen
Walporzheim

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	20:45 09.12.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:45-04:35	durchg.

2392 3000-Remagen,	W	5	-	Ahrbrück Remagen
Walporzheim

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	05:00 11.04.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

2393 3005-Andernach,	W	3	-	Gerolstein,	W	2 Kruft
Mayen	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	23:10 07.03.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

2394 3005-Andernach,	W	3	-	Gerolstein,	W	2 Mayen	Ost
Kaisersesch

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.04.2023,	23:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:30	durchg.

2394 3005-Andernach,	W	3	-	Gerolstein,	W	2 Mayen	Ost
Kaisersesch

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	01:00 01.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2394 3005-Andernach,	W	3	-	Gerolstein,	W	2 Mayen	Ost
Kaisersesch

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.05.2023,	23:45 07.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-04:30	durchg.

2395 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Bullay	DB
Cochem	(Mosel)

Schienenerneuerung 02.03.2023,	00:00 02.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2395 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Cochem	(Mosel)
Bullay	DB

Schienenerneuerung 02.03.2023,	02:30 02.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Cochem	(Mosel)
Wittlich	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:30 09.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:30-05:30	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Cochem	(Mosel)
Wittlich	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	00:40 10.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	00:40-04:20	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Cochem	(Mosel)
Wittlich	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.04.2023,	00:30 03.06.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	00:30-05:50	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Cochem	(Mosel)
Wittlich	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:30 04.06.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:30-05:30	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Cochem	(Mosel)
Wittlich	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	00:40 09.06.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:40-04:20	durchg.
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2397 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ediger-Eller
Bullay	DB

Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:05 13.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2398 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ehrang
Pfalzel

Brückenarbeiten 18.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:30-04:00

2398 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ehrang
Trier	Hbf	Nord

Brückenarbeiten 11.02.2023,	00:30 13.03.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:30-04:00

2399 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ehrang
Trier	Hbf	Nord

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2400 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Hatzenport
Kobern-Gondorf

Schraublochsanierung 13.03.2023,	23:45 16.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:45-04:45	durchg.

2400 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Hatzenport
Kobern-Gondorf

Schraublochsanierung 16.03.2023,	23:45 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:45-04:45	durchg.

2401 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Karthaus
Trier	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:10 26.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2402 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Karthaus
Wellen	(Mosel)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2403 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ko	Mosel	Gbf Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	21:00 05.06.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00

2403 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Koblenz	Hbf
Winningen(Mosel)

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	21:00 05.06.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00

2403 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Koblenz	Hbf
Winningen(Mosel)

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	21:00 05.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2403 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Koblenz	Hbf
Winningen(Mosel)

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	21:00 05.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

2404 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Moselkern
Treis-Karden

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2398 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Pfalzel
Ehrang

Brückenarbeiten 01.04.2023,	00:50 11.04.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

2404 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Treis-Karden
Moselkern

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2404 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Treis-Karden Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

2405 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Hbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2398 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Hbf	Nord
Ehrang

Brückenarbeiten 22.04.2023,	00:30 23.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2406 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Süd
Trier	Hbf

Gleiserneuerung 24.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2406 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Süd
Trier	Hbf

Gleiserneuerung 24.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

2406 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Süd
Trier	Hbf

Gleiserneuerung 27.03.2023,	22:00 24.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:30	durchg.

2406 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Süd
Trier	Hbf

Gleiserneuerung 27.03.2023,	22:00 24.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:30	durchg.

2406 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Süd
Trier	Hbf

Gleiserneuerung 24.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

2406 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Trier	Süd
Trier	Hbf

Gleiserneuerung 24.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Wittlich	Hbf
Ehrang

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	22:00 05.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Wittlich	Hbf
Ehrang

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.12.2022,	22:00 04.06.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-06:00	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ürzig	DB
Ehrang

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	00:40 10.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	00:40-04:00	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ürzig	DB
Ehrang

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.04.2023,	02:45 03.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	02:45-05:00	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ürzig	DB
Ehrang

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	02:45 04.06.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	02:45-05:30	durchg.

2396 3010-Koblenz	Hbf	-	Perl	(DB-Grenze) Ürzig	DB
Ehrang

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	00:40 09.06.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:40-04:00	durchg.

2407 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Kesselheim Brückenarbeiten 27.02.2023,	00:10 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-04:35	durchg.

1646 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Kesselheim
Neuwied

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2407 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Kesselheim
Rheinbrücke

Brückenarbeiten 27.02.2023,	00:10 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:10-04:35	durchg.
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2403 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Ko	Mosel	Gbf Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2403 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Ko-Lützel
Ko	Mosel	Gbf

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	21:00 05.06.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00

2403 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Ko-Lützel	Nord
Ko	Mosel	Gbf

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	21:00 05.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1672 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Neuwied
Neuwied	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2408 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Neuwied	Gbf Tunnelarbeiten 20.03.2023,	00:00 12.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1645 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Rheinbrücke
Neuwied

Schienenerneuerung 26.02.2023,	00:10 26.02.2023,	06:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1647 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Rheinbrücke
Neuwied

Oberbauschweißen 01.03.2023,	00:10 01.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1647 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Rheinbrücke
Neuwied

Oberbauschweißen 01.03.2023,	00:10 01.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1647 3011-Neuwied	-	Koblenz	Mosel	Gbf,	
W	438

Rheinbrücke
Neuwied	Gbf

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:10 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2408 3018-Koblenz-Lützel	Nord	-	Koblenz-
Lützel	Mitte

Ko-Lützel	Nord Tunnelarbeiten 30.03.2023,	00:00 12.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2409 3021-Langenlonsheim,	W	45	-	
Hermeskeil,	G-Bahn;	stillgelegt	

zwischen	Büchenbeuren	km	60,270	
und	Hermeskeil

Stromberg/Hunsr.
Büchenbeuren

Schienenauswechslung 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

1675 3031-Abzw	Koblenz-Pfaffendorf,	W	
103	-	Kobl	Hbf,	Abzw	

Horchheimerbrücke,	W	301

Ko-Pfaffendorf
Horchheimer	Br

Tunnelarbeiten 11.12.2022,	00:00 27.10.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2410 3031-Abzw	Koblenz-Pfaffendorf,	W	
103	-	Kobl	Hbf,	Abzw	

Horchheimerbrücke,	W	301

Ko-Pfaffendorf
Horchheimer	Br

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.02.2023,	23:55 24.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:55-04:35	durchg.

1662 3031-Abzw	Koblenz-Pfaffendorf,	W	
103	-	Kobl	Hbf,	Abzw	

Horchheimerbrücke,	W	301

Ko-Pfaffendorf
Horchheimer	Br

Tunnelarbeiten 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1675 3031-Abzw	Koblenz-Pfaffendorf,	W	
103	-	Kobl	Hbf,	Abzw	

Horchheimerbrücke,	W	301

Ko-Pfaffendorf
Horchheimer	Br

Tunnelarbeiten 11.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

1675 3031-Abzw	Koblenz-Pfaffendorf,	W	
103	-	Kobl	Hbf,	Abzw	

Horchheimerbrücke,	W	301

Ko-Pfaffendorf
Horchheimer	Br

Tunnelarbeiten 18.03.2023,	23:30 19.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

1675 3031-Abzw	Koblenz-Pfaffendorf,	W	
103	-	Kobl	Hbf,	Abzw	

Horchheimerbrücke,	W	301

Ko-Pfaffendorf Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2396 3112-Abzw	Pünderich	DB,	W	52	-	
Traben-Trarbach	DB,	Gl	1

Pünderich	DB
Reil	DB

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	00:40 09.06.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:40-04:20	durchg.

2396 3112-Abzw	Pünderich	DB,	W	52	-	
Traben-Trarbach	DB,	Gl	1

Pünderich	DB
Traben	Trarb	DB

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:30 09.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:30-05:30	durchg.

2396 3112-Abzw	Pünderich	DB,	W	52	-	
Traben-Trarbach	DB,	Gl	1

Pünderich	DB
Traben	Trarb	DB

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	00:40 10.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	00:40-04:20	durchg.

2396 3112-Abzw	Pünderich	DB,	W	52	-	
Traben-Trarbach	DB,	Gl	1

Pünderich	DB
Traben	Trarb	DB

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.04.2023,	00:30 03.06.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	00:30-05:50	durchg.

2396 3112-Abzw	Pünderich	DB,	W	52	-	
Traben-Trarbach	DB,	Gl	1

Pünderich	DB
Traben	Trarb	DB

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:30 04.06.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:30-05:30	durchg.

2396 3112-Abzw	Pünderich	DB,	W	52	-	
Traben-Trarbach	DB,	Gl	1

Pünderich	DB
Traben	Trarb	DB

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	00:40 09.06.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:40-04:20	durchg.

2402 3123-Karthaus-Moselbrücke,	W	162	-	
Karthaus	Mitte,	W	156

Karth	Moselbr
Karthaus	Mitte

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2405 3132-Trier	Nord,	W	212	-	Trier	Süd,	W	
810,	G-Bahn

Trier	Hbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2406 3132-Trier	Nord,	W	212	-	Trier	Süd,	W	
810,	G-Bahn

Trier	Hbf Gleiserneuerung 20.03.2023,	07:00 30.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2406 3132-Trier	Nord,	W	212	-	Trier	Süd,	W	
810,	G-Bahn

Trier	Hbf
Trier	Süd

Gleiserneuerung 27.03.2023,	06:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2401 3132-Trier	Nord,	W	212	-	Trier	Süd,	W	
810,	G-Bahn

Trier	Süd
Trier	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:10 26.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2399 3140-Bk	Biewer,	Streckenwechsel	
3141/3140	(km	3,0)	-	Igel	Grenze

Trier	West
Strw	3141/3140

Schienenauswechslung 28.02.2023,	04:00 28.02.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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2411 3140-Bk	Biewer,	Streckenwechsel	
3141/3140	(km	3,0)	-	Igel	Grenze

Trier	West Brückenarbeiten 29.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2411 3140-Bk	Biewer,	Streckenwechsel	
3141/3140	(km	3,0)	-	Igel	Grenze

Trier	West Brückenarbeiten 04.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2412 3141-Ehrang,	W7	-	Biewer,	
Streckenwechsel	3141/3140,	G-Bahn

Ehrang
Ehrang	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.03.2023,	20:00 03.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2413 3202-Altenglan		-		Kusel Kusel Gleiserneuerung 10.05.2023,	23:30 13.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Fr

Totalsperrung	je	23:30-04:00	durchg.

2414 3220-Saarbrücken-Burbach,	W	589	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	626

Sbr-Burbach
Saardamm

Brückenprüfung 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2414 3220-Saarbrücken-Burbach,	W	589	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	626

Sbr-Burbach
Saardamm

Brückenprüfung 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2415 3220-Saarbrücken-Burbach,	W	589	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	626

Sbr-Burbach
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	22:35 18.03.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

2415 3220-Saarbrücken-Burbach,	W	589	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	626

Sbr-Burbach
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2416 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Besseringen
Mettlach

Tunnelprüfung 13.03.2023,	00:20 13.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2416 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Besseringen
Mettlach

Tunnelprüfung 13.03.2023,	00:20 13.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2417 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Burbach	Mitte
Sbr-Burbach

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	23:50 28.02.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2418 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Dillingen	(Saar) Tiefenentwässerung 11.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2418 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Dillingen	(Saar) Tiefenentwässerung 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Dillingen	(Saar)
Saarlouis	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2418 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Dillingen	(Saar)
Saarlouis	Hbf

Tiefenentwässerung 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Ensdorf	(Saar)
Bous	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	01:30 10.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Ensdorf	(Saar)
Bous	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	03:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Ensdorf	(Saar)
Völklingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2420 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Karthaus
Wiltingen	(Saar)

Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	21:20 17.04.2023,	05:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2420 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Karthaus
Wiltingen	(Saar)

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:20 18.04.2023,	05:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2401 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Konz
Karthaus

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	01:10 26.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2420 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Konz
Saarburg(Trier)

Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	23:20 16.04.2023,	07:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2420 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Konz
Wiltingen	(Saar)

Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	21:20 20.04.2023,	05:25 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:20-05:25	durchg.

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Bous	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	02:00 08.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2417 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Sbr-Burbach

Schienenschleifen	Weichen 28.02.2023,	01:50 28.02.2023,	02:40 durchgehend Totalsperrung

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Sbr-Burbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Sbr-Burbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Sbr-Burbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	03:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Völklingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	03:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Völklingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2421 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Völklingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2421 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Luisenthal(Saar)
Völklingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2422 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Merzig	(Saar) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.04.2023,	00:00 06.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2423 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarbrücken	Hbf Oberbauschweißen 14.03.2023,	00:40 14.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarbrücken	Hbf Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:25 20.03.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2415 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarbrücken	Hbf Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	02:10 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2423 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarbrücken	Hbf
Sbr-Burbach

Oberbauschweißen 14.03.2023,	00:40 14.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarlouis	Hbf
Bous	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2418 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarlouis	Hbf
Dillingen	(Saar)

Tiefenentwässerung 03.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarlouis	Hbf
Ensdorf	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	01:00 11.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Saarlouis	Hbf
Ensdorf	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	03:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2424 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Luisenthal(Saar)

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	00:05 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:05-04:30	durchg.

2424 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Luisenthal(Saar)

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	01:30 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:30-04:30	durchg.

2417 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Luisenthal(Saar)

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	23:50 28.02.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Luisenthal(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Luisenthal(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	00:15 07.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2421 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Luisenthal(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2425 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Saarbrücken	Hbf

Brückenprüfung 05.03.2023,	01:20 05.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2425 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach Brückenprüfung 05.03.2023,	01:20 05.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Sbr-Burbach
Völklingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2426 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Serrig
Saarburg(Trier)

Stützmauerarbeiten 18.02.2023,	23:15 26.02.2023,	08:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:15-08:00	durchg.

2426 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Serrig
Saarburg(Trier)

Stützmauerarbeiten 19.02.2023,	23:15 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:15-05:00	durchg.

2427 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Serrig
Saarhölzbach

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	00:00 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:00-05:00	durchg.

2421 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Völklingen
Bous	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	03:00 20.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2421 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Völklingen
Bous	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2419 3230-Saarbrücken	Hbf	-	RB-Grenze	
km	51,272	-	Karthaus,	W	52

Völklingen
Sbr-Burbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2428 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Gr
Saarbrücken	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2428 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Gr
Saarbrücken	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2429 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Gr
Saardamm

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2429 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Gr
Saardamm

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2430 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Gr
Saardamm

Brückenarbeiten 31.03.2023,	22:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2430 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Gr
Saardamm

Brückenarbeiten 04.04.2023,	07:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Gr
Stiring-Wendel

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	22:35 18.03.2023,	02:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2428 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Saarbrücken	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2428 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Saarbrücken	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2417 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2431 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 18.03.2023,	21:00 07.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2432 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2432 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	22:35 19.03.2023,	03:25 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	02:10 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2428 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2428 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	03:00 22.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saarbrücken	Hbf
Stiring-Wendel

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	22:35 18.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Forbach

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2429 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2429 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

2430 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Gr

Brückenarbeiten 31.03.2023,	22:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2433 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Gr

Brückenarbeiten 31.03.2023,	22:30 05.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2433 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Gr

Brückenarbeiten 31.03.2023,	22:30 05.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2430 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Gr

Brückenarbeiten 04.04.2023,	07:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2431 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Weichenerneuerung 18.03.2023,	21:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	22:35 19.03.2023,	03:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	03:20 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2431 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Weichenerneuerung 20.03.2023,	21:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2431 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Weichenerneuerung 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2431 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Weichenerneuerung 28.03.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2431 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Weichenerneuerung 30.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2431 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Saarbrücken	Hbf

Weichenerneuerung 31.03.2023,	21:00 07.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3231-Saarbrücken	Hbf	-	Saarbrücken	
Saardamm	(DB-Grenze)

Saardamm
Stiring-Wendel

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	22:35 19.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2434 3232-Bft	Saardamm,	W	612	-	
Fürstenhausen

Fürstenhausen Schienenerneuerung 12.04.2023,	20:00 14.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-08:00	
durchg.

2434 3232-Bft	Saardamm,	W	612	-	
Fürstenhausen

Fürstenhausen Schienenerneuerung 14.04.2023,	18:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2434 3232-Bft	Saardamm,	W	612	-	
Fürstenhausen

Fürstenhausen Schienenerneuerung 14.04.2023,	18:00 17.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2434 3232-Bft	Saardamm,	W	612	-	
Fürstenhausen

Fürstenhausen Schienenerneuerung 17.04.2023,	20:00 18.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-08:00	
durchg.

2415 3232-Bft	Saardamm,	W	612	-	
Fürstenhausen

Saardamm Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	22:35 18.03.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

2415 3232-Bft	Saardamm,	W	612	-	
Fürstenhausen

Saardamm Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	22:35 18.03.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

2415 3232-Bft	Saardamm,	W	612	-	
Fürstenhausen

Saardamm Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2415 3233-Saarbrücken	Hbf,	W	603	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	617

Saarbrücken	W603
Saarbrücken	Gr

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	22:35 18.03.2023,	02:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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2429 3233-Saarbrücken	Hbf,	W	603	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	617

Saarbrücken	W603
Saardamm

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2415 3233-Saarbrücken	Hbf,	W	603	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	617

Saardamm Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2415 3234-Saarbrücken	Saardamm,	W	613	
-	Saarbrücken	Rbf,	W	4

Saarbr	Rbf	Mitte
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2428 3234-Saarbrücken	Saardamm,	W	613	
-	Saarbrücken	Rbf,	W	4

Saarbr	Rbf	Mitte
Saardamm

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2435 3234-Saarbrücken	Saardamm,	W	613	
-	Saarbrücken	Rbf,	W	4

Saarbr	Rbf	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2436 3234-Saarbrücken	Saardamm,	W	613	
-	Saarbrücken	Rbf,	W	4

Saarbr	Rbf	Nord Oberbauschweißen 27.02.2023,	06:00 27.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2435 3234-Saarbrücken	Saardamm,	W	613	
-	Saarbrücken	Rbf,	W	4

Saarbr	Rbf	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	00:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2435 3234-Saarbrücken	Saardamm,	W	613	
-	Saarbrücken	Rbf,	W	4

Saarbr	Rbf	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.03.2023,	00:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2429 3234-Saarbrücken	Saardamm,	W	613	
-	Saarbrücken	Rbf,	W	4

Saardamm
Saarbr	Rbf	Mitte

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2437 3240-Saarbrücken	Hbf,	W	249	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	3

Merchweiler
Saarbr-Schleifm

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

2437 3240-Saarbrücken	Hbf,	W	249	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	3

Merchweiler
Saarbr-Schleifm

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2415 3240-Saarbrücken	Hbf,	W	249	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	3

Saarbr-Schleifm
Saarbrücken	Hbf

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2432 3240-Saarbrücken	Hbf,	W	249	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	3

Saarbr-Schleifm
Saarbrücken	Hbf

Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

2415 3241-Saardamm	DB/Saarbahn	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	611

Saardamm Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	22:35 18.03.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

2415 3241-Saardamm	DB/Saarbahn	-	
Saarbrücken	Saardamm,	W	611

Saardamm Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2438 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 12.03.2023,	23:45 14.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-04:45	
durchg.

2438 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 12.03.2023,	23:45 14.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:45	
durchg.

2439 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	11:00 17.04.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2439 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.04.2023,	13:30 18.04.2023,	17:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2440 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.04.2023,	09:00 20.04.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2441 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Homburg(Saar)Hbf
Rohrbach	(Saar)

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	00:20 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:30	durchg.

2441 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Homburg(Saar)Hbf
Rohrbach	(Saar)

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	00:20 07.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2431 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Brebach

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Rohrbach	(Saar)

Schienenerneuerung 25.03.2023,	02:30 25.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Rohrbach	(Saar)

Schienenerneuerung 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2431 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Saarbr.	Hbf	So

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2417 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	02:10 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2432 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2432 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 08.04.2023,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2432 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2432 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	02:30 10.04.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2432 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 10.04.2023,	01:00 10.04.2023,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2415 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:25 20.03.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2432 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	03:30 18.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:30 19.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Schienenerneuerung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Schienenerneuerung 23.03.2023,	00:00 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:30	durchg.

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Schienenerneuerung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2431 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Schienenerneuerung 28.03.2023,	00:00 28.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

Saarbrücken	Hbf
St	Ingbert

Schienenerneuerung 29.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert
Saarbr.	Hbf	So

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	00:30 17.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2417 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert
Saarbrücken	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert
Saarbrücken	Hbf

Schienenerneuerung 13.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert
Saarbrücken	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert
Saarbrücken	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2443 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert
Saarbrücken	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert
Saarbrücken	Hbf

Schienenerneuerung 30.03.2023,	00:30 02.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert Schienenerneuerung 25.03.2023,	02:30 25.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2442 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert Schienenerneuerung 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2444 3250-Saarbrücken	Hbf	-	Homburg	
(Saar)	Hbf

St	Ingbert Schienenauswechslung 17.04.2023,	23:20 23.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:20-04:50	
durchg.

2445 3251-Saarbrücken	Hbf,	W37	-	
Hanweiler	Grenze

Hanw-Bad	Rilchgn
Kleinblittersd

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2445 3251-Saarbrücken	Hbf,	W37	-	
Hanweiler	Grenze

Hanw-Bad	Rilchgn
Kleinblittersd

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2446 3260-Saarbrücken	Rbf	Mitte,	W	127	-	
Saarbrücken-Burbach,	W	583

Saarbr	Rbf	West
Saarbrücken	W603

Schwellenauswechslung 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2446 3260-Saarbrücken	Rbf	Mitte,	W	127	-	
Saarbrücken-Burbach,	W	583

Saarbr	Rbf	West
Saarbrücken	W603

Schwellenauswechslung 04.04.2023,	04:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2415 3260-Saarbrücken	Rbf	Mitte,	W	127	-	
Saarbrücken-Burbach,	W	583

Saarbrücken	W603 Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2424 3260-Saarbrücken	Rbf	Mitte,	W	127	-	
Saarbrücken-Burbach,	W	583

Sbr-Burbach Durcharbeitung	von	Weichen 17.02.2023,	07:00 20.02.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2417 3260-Saarbrücken	Rbf	Mitte,	W	127	-	
Saarbrücken-Burbach,	W	583

Sbr-Burbach Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	23:50 28.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2417 3260-Saarbrücken	Rbf	Mitte,	W	127	-	
Saarbrücken-Burbach,	W	583

Sbr-Burbach Schienenschleifen	Weichen 28.02.2023,	01:50 28.02.2023,	02:40 durchgehend Totalsperrung

2435 3261-Saarbrücken	Rbf,	W	4	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	41

Saarbr	Rbf	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2434 3261-Saarbrücken	Rbf,	W	4	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	41

Saarbr	Rbf	Nord Schienenerneuerung 10.04.2023,	08:00 20.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2434 3261-Saarbrücken	Rbf,	W	4	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	41

Saarbr	Rbf	Nord Schienenerneuerung 10.04.2023,	08:00 20.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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2431 3263-Dudweiler,	W	3	-	Saarbrücken	
Rbf,	W	4

Dudweiler Weichenerneuerung 17.03.2023,	08:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2431 3263-Dudweiler,	W	3	-	Saarbrücken	
Rbf,	W	4

Dudweiler Weichenerneuerung 17.03.2023,	08:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2434 3263-Dudweiler,	W	3	-	Saarbrücken	
Rbf,	W	4

Dudweiler Schienenerneuerung 12.04.2023,	08:00 21.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2447 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	06:00 26.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2447 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	06:00 27.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2446 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West Schwellenauswechslung 31.03.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2446 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West Schwellenauswechslung 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2446 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West Schwellenauswechslung 04.04.2023,	04:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2446 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West
Saarbrücken	Hbf

Schwellenauswechslung 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2446 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West
Saarbrücken	Hbf

Schwellenauswechslung 03.04.2023,	04:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2446 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West
Saarbrücken	Hbf

Schwellenauswechslung 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2446 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbr	Rbf	West
Saarbrücken	W603

Schwellenauswechslung 04.04.2023,	04:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2415 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbrücken	Hbf Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:35 18.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2432 3264-Saarbrücken	Rbf,	W	175	-	
Saarbrücken	Hbf,	W	211

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2448 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Einsiedlerhof Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:00-
23:59	durchg.

2413 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Einsiedlerhof Gleiserneuerung 12.05.2023,	08:00 24.05.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2449 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Einsiedlerhof
Kaisersl	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2450 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Einsiedlerhof
Kaisersl	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	23:20 03.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hauptstuhl
Homburg(Saar)Hbf

Durchlassarbeiten 27.03.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hauptstuhl
Homburg(Saar)Hbf

Durchlassarbeiten 05.04.2023,	21:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

2452 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.04.2023,	23:40 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2453 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2453 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	02:00 23.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2455 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

Schwellenauswechslung 30.03.2023,	00:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2455 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

Schwellenauswechslung 12.04.2023,	00:00 15.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2455 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

Schwellenauswechslung 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	06:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2455 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

Schwellenauswechslung 16.04.2023,	23:20 17.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2455 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

Schwellenauswechslung 18.04.2023,	00:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2455 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

Schwellenauswechslung 23.04.2023,	00:00 23.04.2023,	06:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2455 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Kaisersl	Hbf

Schwellenauswechslung 24.04.2023,	00:00 24.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Neidenfels	Üst

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Neidenfels	Üst

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	02:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Neidenfels	Üst

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	02:30 16.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Weidenthal

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2453 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Weidenthal

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	03:30 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Weidenthal

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	02:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer
Weidenthal

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	02:30 16.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2457 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Hochspeyer

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Neidenfels	Üst

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Neidenfels	Üst

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Weidenthal

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Weidenthal

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Weidenthal

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Weidenthal

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2458 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Hochspeyer	Ost
Weidenthal

Fels-/Hangsanierung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2459 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Hauptstuhl

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 20.01.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Hauptstuhl

Durchlassarbeiten 29.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Hauptstuhl

Durchlassarbeiten 03.04.2023,	21:00 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

2439 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.04.2023,	09:30 18.04.2023,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Landstuhl

Durchlassarbeiten 01.04.2023,	23:00 03.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2459 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Neubauer	Hübel

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 20.01.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Neubauer	Hübel

Durchlassarbeiten 27.03.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Neubauer	Hübel

Durchlassarbeiten 05.04.2023,	21:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Homburg(Saar)Hbf
Neubauer	Hübel

Durchlassarbeiten 07.04.2023,	21:00 08.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2453 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2453 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	02:30 22.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:30 16.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2449 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2449 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2460 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Neidenfels	Üst

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Kaisersl	Hbf
Weidenthal

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Lambrecht(Pfalz) Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Lambrecht(Pfalz) Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Lambrecht(Pfalz) Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2461 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Lambrecht(Pfalz)
Neustadt	(W)	Hbf

Fels-/Hangsanierung 17.02.2023,	22:30 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:30-
05:00	durchg.

2462 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Lambrecht(Pfalz)
Neustadt	(W)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	23:55 12.04.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2462 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Lambrecht(Pfalz)
Neustadt	(W)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	23:55 13.04.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2463 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Landstuhl
Homburg(Saar)Hbf

Oberbauschweißen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2463 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Landstuhl
Homburg(Saar)Hbf

Oberbauschweißen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2464 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Landstuhl
Kindsbach

Oberbauschweißen 16.04.2023,	23:20 17.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2465 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Landstuhl Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2413 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Landstuhl Gleiserneuerung 14.05.2023,	22:00 22.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2465 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Landstuhl
Neubauer	Hübel

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2466 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Lu-Mundenheim Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:45 26.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2467 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Ludwh(R)Hbf	tief Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:40 20.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neidenfels	Üst
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neidenfels	Üst
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2468 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neidenfels	Üst
Hochspeyer

Schwellenauswechslung 22.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2457 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neidenfels	Üst
Hochspeyer

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2468 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neidenfels	Üst
Hochspeyer

Schwellenauswechslung 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neidenfels	Üst
Neustadt	(W)	Hbf

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neubauer	Hübel
Homburg(Saar)Hbf

Durchlassarbeiten 29.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2459 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neubauer	Hübel
Homburg(Saar)Hbf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 03.04.2023,	00:00 05.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:30	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neubauer	Hübel
Homburg(Saar)Hbf

Durchlassarbeiten 03.04.2023,	21:00 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2451 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neubauer	Hübel
Homburg(Saar)Hbf

Durchlassarbeiten 08.04.2023,	01:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2469 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neust(W)-Böbig
Neustadt	(W)	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2469 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neustadt	(W)	Hbf
Haßloch	(Pfalz)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2461 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neustadt	(W)	Hbf
Lambrecht(Pfalz)

Fels-/Hangsanierung 17.02.2023,	22:30 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

2462 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neustadt	(W)	Hbf
Lambrecht(Pfalz)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	23:55 12.04.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2462 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neustadt	(W)	Hbf
Lambrecht(Pfalz)

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	23:55 13.04.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2469 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Neustadt	(W)	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2453 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	02:30 23.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2454 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2468 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer

Schwellenauswechslung 22.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2457 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer

Oberbauschweißen 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2468 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer

Schwellenauswechslung 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2458 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer	Ost

Fels-/Hangsanierung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2458 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Hochspeyer	Ost

Fels-/Hangsanierung 18.03.2023,	22:10 19.03.2023,	06:10 durchgehend Totalsperrung

2453 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal
Kaisersl	Hbf

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	03:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

2456 3280-Homburg	(Saar)	Hbf	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	12

Weidenthal Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Bexbach
Homburg(Saar)Hbf

Kabelarbeiten 26.02.2023,	00:30 12.03.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
So

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-07:30	durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Bexbach
Homburg(Saar)Hbf

Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:30 06.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-04:45	durchg.

2470 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Bexbach
Homburg(Saar)Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	23:10 03.04.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2471 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf
Bexbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2471 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf
Bexbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	07:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2470 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf
Bexbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	00:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2471 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2471 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2471 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	07:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2471 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	07:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 26.02.2023,	00:30 12.03.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-07:30	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 26.02.2023,	00:30 12.03.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-07:30	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 26.02.2023,	00:30 12.03.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-07:30	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 26.02.2023,	00:30 12.03.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-07:30	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:30 06.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:45	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:30 06.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:45	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:30 06.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:45	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:30 06.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:45	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	11:30 10.03.2023,	18:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	11:30-18:30	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	11:30 10.03.2023,	18:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	11:30-18:30	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	11:30 10.03.2023,	18:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	11:30-18:30	
durchg.

2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	11:30 10.03.2023,	18:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	11:30-18:30	
durchg.
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2438 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Kabelarbeiten 27.02.2023,	11:30 10.03.2023,	18:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	11:30-18:30	
durchg.

2470 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	23:10 03.04.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2470 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	23:10 03.04.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2470 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	00:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2470 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	00:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2439 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	07:00 17.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2439 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.04.2023,	07:00 19.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2439 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Homburg(Saar)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.04.2023,	11:00 19.04.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2472 3282-Homburg	(Saar)	Hbf,	W	593	-	
Neunkirchen	(Saar)	Hbf,	W	170

Neunkir	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2473 3300-Kaiserslautern	Hbf,	Gl	45	-	
Pirmasens	Nord,	W	5

Waldfischbach
Pirmasens	Nord

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	00:10 02.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2474 3302-Kaiserslautern	Hbf,	W	130	-	
Lauterecken-Grumbach,	W	24

Kaisersl	Hbf
Lampertsmühle-O

Gleisauswechslung 11.04.2023,	20:50 14.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:50-05:30	durchg.

2475 3302-Kaiserslautern	Hbf,	W	130	-	
Lauterecken-Grumbach,	W	24

Kaisersl	Hbf
Lauterecken-Gru.

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2476 3302-Kaiserslautern	Hbf,	W	130	-	
Lauterecken-Grumbach,	W	24

Lampertsmühle-O
Olsbrücken

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	21:20 16.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2413 3306-Landstuhl,	W	41	-	Glan-
Münchweiler,	W	3

Ramstein Gleiserneuerung 10.05.2023,	23:30 13.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:30-04:00	
durchg.

2413 3306-Landstuhl,	W	41	-	Glan-
Münchweiler,	W	3

Ramstein Gleiserneuerung 10.05.2023,	23:30 13.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Fr

Totalsperrung	je	23:30-04:00	durchg.

2477 3310-Pirmasens	Nord,	W	43	-	
Pirmasens	Hbf,	Gl	3

Pirmasens	Nord
Pirmasens	Hbf

Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:50 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:50-04:30	durchg.

2478 3310-Pirmasens	Nord,	W	43	-	
Pirmasens	Hbf,	Gl	3

Pirmasens	Nord
Pirmasens	Hbf

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2479 3310-Pirmasens	Nord,	W	43	-	
Pirmasens	Hbf,	Gl	3

Pirmasens	Nord
Pirmasens	Hbf

Oberbauschweißen 18.03.2023,	01:40 18.03.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

2480 3320-Hochspeyer,	W	22	-		Bad	
Münster	am	Stein,	W	3

Enkenbach
Hochspeyer	Nord

Oberbauschweißen 20.03.2023,	08:30 24.03.2023,	13:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:30-13:50	durchg.

2480 3320-Hochspeyer,	W	22	-		Bad	
Münster	am	Stein,	W	3

Enkenbach
Hochspeyer	Nord

Oberbauschweißen 27.03.2023,	08:30 30.03.2023,	13:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:30-13:50	durchg.

2481 3320-Hochspeyer,	W	22	-		Bad	
Münster	am	Stein,	W	3

Langmeil	(Pfalz)
Rockenhausen

Oberbauschweißen 18.04.2023,	22:20 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:20-05:30	durchg.

2482 3320-Hochspeyer,	W	22	-		Bad	
Münster	am	Stein,	W	3

Rockenhausen
Winnweiler

Schienenauswechslung 14.03.2023,	22:20 15.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2483 3320-Hochspeyer,	W	22	-		Bad	
Münster	am	Stein,	W	3

Rockenhausen
Winnweiler

Oberbauschweißen 17.04.2023,	22:50 18.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2484 3320-Hochspeyer,	W	22	-		Bad	
Münster	am	Stein,	W	3

Winnweiler
Alsenz

Brückenprüfung 18.04.2023,	22:40 19.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2485 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Germersheim sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 09.07.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2485 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Germersheim sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 09.07.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2486 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Germersheim sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	20:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-04:00	
durchg.

2486 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Germersheim sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	20:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-04:00	
durchg.

2486 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Germersheim sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	20:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	20:00-04:00	
durchg.

2487 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2487 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2487 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2488 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	20:15 24.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:15-03:45	
durchg.
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2488 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	20:15 24.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:15-03:45	
durchg.

2487 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt
Speyer	Hbf

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2488 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt
Speyer	Hbf

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	20:15 24.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	20:15-03:45	durchg.

2488 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Schifferstadt
Speyer	Hbf

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	20:15 24.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:15-03:45	
durchg.

2489 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Speyer	Hbf
Germersheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	20:15 12.05.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	20:15-03:45	durchg.

2489 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Speyer	Hbf
Germersheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	20:15 12.05.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:15-03:45	
durchg.

2487 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Speyer	Hbf
Schifferstadt

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2485 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Speyer	Hbf sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 09.07.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2485 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Speyer	Hbf sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 09.07.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2490 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Wörth	(Rhein)
Berg	(Pfalz)	Gr.

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.12.2022,	00:00 30.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2490 3400-Schifferstadt,	W	55	-	Berg	
(Pfalz)	(DB-Grenze)

Wörth	(Rhein)
Berg	(Pfalz)	Gr.

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.12.2022,	00:00 30.03.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2466 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Lu-Mundenheim Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	21:00 25.02.2023,	22:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2466 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Lu-Mundenheim Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	21:00 25.02.2023,	22:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Lu-Mundenheim
Schifferstadt

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2491 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh	Mitte
Mannheim	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2491 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh	Mitte
Mannheim	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2492 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh.(Rh)ÜbS
Mannheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2492 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh.(Rh)ÜbS
Mannheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2492 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh.(Rh)ÜbS
Mannheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2492 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh.(Rh)ÜbS
Mannheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2492 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh.(Rh)ÜbS
Mannheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2492 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Ludwigsh.(Rh)ÜbS
Mannheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2491 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2491 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2493 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Mannheim	Hbf
Mannheim	Hbf	Ost

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	06:05 01.04.2023,	06:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt
Böhl-Iggelh	Abzw

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt
Böhl-Iggelh	Abzw

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt
Böhl-Iggelh	Abzw

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt
Limburghof	Abzw

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2466 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt
Ludwh(R)Hbf	tief

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	22:45 26.02.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2466 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt
Ludwh(R)Hbf	tief

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:45 26.02.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2487 3401-Abzw	Böhl	-	Iggelh,	W	405	-	
Mannheim	Hbf,	W	094

Schifferstadt Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2494 3403-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
97	-	Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	14

Ludwigsh(Rh)Gbf Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2495 3404-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
389	-	W	156,	G-Bahn

Ludwigsh(Rh)Gbf Brückenarbeiten 24.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2495 3404-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
389	-	W	156,	G-Bahn

Ludwigsh(Rh)Gbf
Ludwigsh.(Rh)Ü.N

Brückenarbeiten 24.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2495 3404-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
389	-	W	156,	G-Bahn

Ludwigsh(Rh)Gbf
Ludwigsh.(Rh)Ü.N

Brückenarbeiten 04.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2495 3404-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
389	-	W	156,	G-Bahn

Ludwigsh(Rh)Gbf
Ludwigsh.(Rh)Ü.N

Brückenarbeiten 12.03.2023,	00:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

2496 3404-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
389	-	W	156,	G-Bahn

Ludwigsh(Rh)Gbf
Ludwigsh.(Rh)Ü.N

Schienenauswechslung 27.03.2023,	20:50 01.04.2023,	01:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:50-01:50	durchg.

2496 3404-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
389	-	W	156,	G-Bahn

Ludwigsh(Rh)Gbf
Ludwigsh.(Rh)Ü.N

Schienenauswechslung 27.03.2023,	20:50 01.04.2023,	01:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:50-01:50	
durchg.

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:40 21.02.2023,	04:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:40 21.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 20.02.2023,	22:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 20.02.2023,	22:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2495 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief
Ludwig	BASF	Südt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	21:40 20.02.2023,	04:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief
Ludwig	BASF	Südt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	21:40 20.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief
Ludwig	BASF	Südt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	21:40 20.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief
Ludwig	BASF	Südt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:40 21.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief
Ludwig	BASF	Südt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	11:00 durchgehend Streckensperrung

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief
Ludwig	BASF	Südt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	11:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2497 3405-Ludwigshafen	(Rh)	Hbf,	W	108	-	
Ludwigshafen	(Rh)	BASF	Südtor,	W	529

Ludwh(R)Hbf	tief
Ludwig	BASF	Südt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2495 3410-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
107	-	W	159

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2495 3410-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
107	-	W	159

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 20.02.2023,	22:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

2495 3410-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
107	-	W	159

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 20.02.2023,	22:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.
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2495 3410-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
107	-	W	159

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2495 3410-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
107	-	W	159

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2495 3410-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
107	-	W	159

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2495 3410-Ludwigshafen	(Rhein)	Hbf,	W	
107	-	W	159

Ludwh(R)Hbf	tief Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2498 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh.
Ludwig	BASF	Werk

Schienenerneuerung 28.02.2023,	00:01 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Streckensperrung	je	00:01-05:00	durchg.

2498 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh.
Ludwig	BASF	Werk

Schienenerneuerung 28.02.2023,	00:01 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:01-05:00	
durchg.

2498 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh.
Ludwig	BASF	Werk

Schienenerneuerung 28.02.2023,	00:01 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-05:00	
durchg.

2498 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	01:00-04:00	durchg.

2498 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:00	
durchg.

2499 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 01.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

2499 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 01.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

2499 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 01.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

2499 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2499 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

2499 3411-Lu-Oggersheim,	W	50	-	
Ludwigshafen	(Rhein)	BASF	

Werksgrenze

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2498 3412-Ludwigsh.-Oggersheim,	W	52	-	
Abzw	Ludwigsh.	(Rhein)	Rotes	Kreuz,	

W	16

Ludwigs.Oggersh. Schienenerneuerung 27.02.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2498 3412-Ludwigsh.-Oggersheim,	W	52	-	
Abzw	Ludwigsh.	(Rhein)	Rotes	Kreuz,	

W	16

Ludwigs.Oggersh. Schienenerneuerung 27.02.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2498 3412-Ludwigsh.-Oggersheim,	W	52	-	
Abzw	Ludwigsh.	(Rhein)	Rotes	Kreuz,	

W	16

Ludwigs.Oggersh. Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:00	
durchg.

2498 3412-Ludwigsh.-Oggersheim,	W	52	-	
Abzw	Ludwigsh.	(Rhein)	Rotes	Kreuz,	

W	16

Ludwigs.Oggersh. Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:00	
durchg.

2498 3412-Ludwigsh.-Oggersheim,	W	52	-	
Abzw	Ludwigsh.	(Rhein)	Rotes	Kreuz,	

W	16

Ludwigs.Oggersh. Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:00 04.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	01:00-
04:00	durchg.

2499 3412-Ludwigsh.-Oggersheim,	W	52	-	
Abzw	Ludwigsh.	(Rhein)	Rotes	Kreuz,	

W	16

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 01.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:30-
04:30	durchg.

2499 3412-Ludwigsh.-Oggersheim,	W	52	-	
Abzw	Ludwigsh.	(Rhein)	Rotes	Kreuz,	

W	16

Ludwigs.Oggersh. sonstige	Arbeiten 14.05.2023,	09:00 14.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2475 3420-Grünstadt,	W	16	-	Eiswoog	(km	
17,302)

Grünstadt	Nord
Eisenbg	Bstg	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	00:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2475 3420-Grünstadt,	W	16	-	Eiswoog	(km	
17,302)

Grünstadt	Nord
Eisenbg	BstgWest

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung
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2475 3430-Bad	Dürkheim,	Gl	2	-	
Monsheim,	W	11

Bad	Dürkheim
Monsheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	00:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2475 3430-Bad	Dürkheim,	Gl	2	-	
Monsheim,	W	11

Freinsheim
Monsheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2475 3430-Bad	Dürkheim,	Gl	2	-	
Monsheim,	W	11

Monsheim
Eppelsheim/Rhhes

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2469 3433-Neustadt	(Weinstr)	Hbf,	W	203	-	
Kapsweyer	(DB-Grenze)

Neustadt	(W)	Hbf
Neust(W)-Böbig

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2469 3433-Neustadt	(Weinstr)	Hbf,	W	203	-	
Kapsweyer	(DB-Grenze)

Neustadt	(W)	Hbf
Neust(W)-Böbig

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2500 3435-Freinsheim,	W	19	-	Frankenthal	
Hbf,	W	81

Frankenthal	Hbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2500 3435-Freinsheim,	W	19	-	Frankenthal	
Hbf,	W	81

Frankenthal	Hbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2500 3435-Freinsheim,	W	19	-	Frankenthal	
Hbf,	W	81

Frankenthal	Hbf
Weisenheim(Sand)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

2500 3435-Freinsheim,	W	19	-	Frankenthal	
Hbf,	W	81

Frankenthal	Hbf
Weisenheim(Sand)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2475 3435-Freinsheim,	W	19	-	Frankenthal	
Hbf,	W	81

Freinsheim
Frankenthal	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	00:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2501 3436-Neustadt	(Weinstr)	Hbf,	W	209	-	
Bad	Dürkheim,	W	11

Deidesheim
Bad	Dürkheim

Gleislageberichtigung 13.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:30	durchg.

2501 3436-Neustadt	(Weinstr)	Hbf,	W	209	-	
Bad	Dürkheim,	W	11

Deidesheim
Bad	Dürkheim

Gleislageberichtigung 18.03.2023,	01:10 18.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2502 3436-Neustadt	(Weinstr)	Hbf,	W	209	-	
Bad	Dürkheim,	W	11

Mußbach
Bad	Dürkheim

Gleislageberichtigung 13.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:30	durchg.

2502 3436-Neustadt	(Weinstr)	Hbf,	W	209	-	
Bad	Dürkheim,	W	11

Mußbach
Bad	Dürkheim

Gleislageberichtigung 18.03.2023,	01:10 18.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2475 3436-Neustadt	(Weinstr)	Hbf,	W	209	-	
Bad	Dürkheim,	W	11

Neust(W)	Ülp	Ost
Bad	Dürkheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2503 3443-Winden	(Pfalz),	W	36	-	
Karlsruhe	Hbf,	Gl	101/102

Kar	Hbf	Südeinf
Karlsruhe	West

Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2503 3443-Winden	(Pfalz),	W	36	-	
Karlsruhe	Hbf,	Gl	101/102

Karlsruhe	West
Kar-Knielingen

Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2503 3443-Winden	(Pfalz),	W	36	-	
Karlsruhe	Hbf,	Gl	101/102

Karlsruhe	West Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2503 3443-Winden	(Pfalz),	W	36	-	
Karlsruhe	Hbf,	Gl	101/102

Karlsruhe	West Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2503 3443-Winden	(Pfalz),	W	36	-	
Karlsruhe	Hbf,	Gl	101/102

Karlsruhe	West Oberbauschweißen 23.02.2023,	04:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2504 3443-Winden	(Pfalz),	W	36	-	
Karlsruhe	Hbf,	Gl	101/102

Wörth	(Rhein) Gleiserneuerung 02.01.2023,	07:00 30.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2505 3450-Rheinsheim,	Streckenwechsel	
4132/3450	-	Rohrbach	(Saar),	W	304

Dellfeld
Zweibrücken	Hbf

Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	22:00 26.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:30	durchg.

2486 3450-Rheinsheim,	Streckenwechsel	
4132/3450	-	Rohrbach	(Saar),	W	304

Germersheim sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	20:00 28.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-04:15	
durchg.

2486 3450-Rheinsheim,	Streckenwechsel	
4132/3450	-	Rohrbach	(Saar),	W	304

Germersheim sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	20:00 28.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-04:15	
durchg.

2506 3450-Rheinsheim,	Streckenwechsel	
4132/3450	-	Rohrbach	(Saar),	W	304

Münchweiler/Rod
Pirmasens	Nord

Brückenprüfung 26.04.2023,	22:30 27.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2417 3450-Rheinsheim,	Streckenwechsel	
4132/3450	-	Rohrbach	(Saar),	W	304

Rohrbach	(Saar) Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	12:00 01.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2473 3450-Rheinsheim,	Streckenwechsel	
4132/3450	-	Rohrbach	(Saar),	W	304

Rohrbach	(Saar) Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	12:00 02.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2507 3450-Rheinsheim,	Streckenwechsel	
4132/3450	-	Rohrbach	(Saar),	W	304

Zweibrücken	Hbf
Würzbach	(Saar)

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:50 22.04.2023,	00:50 durchgehend Streckensperrung

2508 3501-Abzw	Kinzenberg	-	
Niedernhausen	(Taunus),	W	443

Kinzenberg
Niedernhsn	(Ts)

Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	01:00 03.03.2023,	05:05 durchgehend Streckensperrung

2509 3501-Abzw	Kinzenberg	-	
Niedernhausen	(Taunus),	W	443

Niedernhsn	(Ts) Brückenarbeiten 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2509 3501-Abzw	Kinzenberg	-	
Niedernhausen	(Taunus),	W	443

Niedernhsn	(Ts) Brückenarbeiten 10.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2509 3501-Abzw	Kinzenberg	-	
Niedernhausen	(Taunus),	W	443

Niedernhsn	(Ts) Brückenarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2509 3501-Abzw	Kinzenberg	-	
Niedernhausen	(Taunus),	W	443

Niedernhsn	(Ts) Brückenarbeiten 12.05.2023,	22:00 18.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2510 3506-Wiesbaden	Ost,	W	407	-	
Wiesbaden	Ost,	W	496

Ws	Ost	Gbf
Ws	Ost	Gbf	Ültg

Schwellenauswechslung 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Assmannshausen Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	12:00 25.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Assmannshausen Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	12:00 25.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2512 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Assmannshausen
Lorch	(Rh)	Üst

Fels-/Hangsanierung 22.03.2023,	23:25 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	23:25-05:00	durchg.

2512 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Assmannshausen
Lorch	(Rh)	Üst

Fels-/Hangsanierung 25.03.2023,	00:25 27.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:25-06:30	durchg.

2512 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Assmannshausen
Lorch	(Rh)	Üst

Fels-/Hangsanierung 31.03.2023,	00:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2513 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.02.2023,	12:00 10.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2514 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

2514 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.03.2023,	22:00 06.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2514 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

2513 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville
Hattenheim

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.02.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2513 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville
Hattenheim

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2515 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville
Oestr-Winkel

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 17.02.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2513 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville
Oestr-Winkel

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.02.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2516 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville
Ws	Ost	Gbf	(B)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 22.02.2023,	00:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2513 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville	Ost Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.02.2023,	12:00 10.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2514 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville	Ost Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.03.2023,	12:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2517 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville	Ost
Oestr-Winkel

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.03.2023,	05:00 10.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	05:00-21:00	durchg.

2516 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Eltville	Ost
Ws-Biebrich

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 22.02.2023,	00:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-05:00	
durchg.

2518 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Geisenheim
Hattenheim

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:05 11.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-04:55	durchg.

2518 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Geisenheim
Hattenheim

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	00:10 12.03.2023,	06:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:10-06:10	durchg.

2518 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Geisenheim
Hattenheim

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:05 21.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-04:55	durchg.
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2519 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Geisenheim
Hattenheim

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:05 30.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-04:55	durchg.

2513 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim
Eltville

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	00:00 14.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2518 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim
Geisenheim

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:50 13.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:50-05:50	durchg.

2518 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim
Geisenheim

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	00:05 19.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:05-05:50	durchg.

2518 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim
Geisenheim

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	00:05 24.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:05-05:50	durchg.

2519 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim
Geisenheim

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	00:05 02.04.2023,	05:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:05-05:50	durchg.

2520 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 28.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2521 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim
Oestr-Winkel

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 17.02.2023,	05:00 06.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	05:00-21:00	durchg.

2517 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Hattenheim
Oestr-Winkel

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2522 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Loreley

Schraublochsanierung 20.02.2023,	23:35 24.02.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:35-04:55	durchg.

2523 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Loreley

Schienenerneuerung 22.02.2023,	02:00 22.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2522 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Loreley

Schraublochsanierung 24.02.2023,	23:35 25.02.2023,	07:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:35-07:10	durchg.

2522 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Loreley

Schraublochsanierung 27.02.2023,	23:35 03.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:35-04:55	durchg.

2522 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Loreley

Schraublochsanierung 03.03.2023,	23:35 04.03.2023,	07:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:35-07:10	durchg.

2524 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Niederlahnst	N

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	22:05 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2525 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Oberlahnst	Gbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 18.02.2023,	00:55 18.02.2023,	06:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2523 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Oberlahnst	Gbf

Schienenerneuerung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2525 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Oberlahnstein

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 19.02.2023,	00:55 19.02.2023,	06:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2525 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Oberlahnstein

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 19.02.2023,	00:55 19.02.2023,	06:25 durchgehend Totalsperrung

2525 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kamp-Bornhofen
Oberlahnstein

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.02.2023,	00:50 20.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2526 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2527 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Kamp-Bornhofen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2528 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Kamp-Bornhofen

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	22:40 27.02.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Kamp-Bornhofen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Kamp-Bornhofen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	20:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Kamp-Bornhofen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Kamp-Bornhofen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	12:00 25.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	12:00 25.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Lorch	(Rh)	Üst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 09.03.2023,	00:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Lorch	(Rh)	Üst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	21:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Lorch	(Rh)	Üst

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 26.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Loreley

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Loreley

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Loreley

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	21:00 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Loreley

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Loreley

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Kaub
Loreley

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Lorch	(Rh)	Üst
Kaub

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.03.2023,	00:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Lorch	(Rh)	Üst
Kaub

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 28.03.2023,	00:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2511 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Assmannshausen

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.03.2023,	21:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2530 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2531 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kamp-Bornhofen

Brückenarbeiten 25.03.2023,	02:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2532 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 25.03.2023,	02:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2533 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kamp-Bornhofen

Brückenarbeiten 25.03.2023,	02:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2534 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kamp-Bornhofen

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	21:00 02.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2534 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kamp-Bornhofen

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kaub

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	00:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kaub

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	21:00 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kaub

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	21:00 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Kaub

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	12:00 02.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2529 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2535 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Oberlahnst	Gbf

Schienenerneuerung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2536 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Oberlahnst	Gbf

Schienenerneuerung 05.03.2023,	22:55 06.03.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2536 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Oberlahnst	Gbf

Schienenerneuerung 18.03.2023,	23:55 19.03.2023,	06:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2536 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Loreley
Oberlahnst	Gbf

Schienenerneuerung 27.03.2023,	22:55 29.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:55-04:55	durchg.

2536 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnst	N
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 06.03.2023,	23:20 07.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2536 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnst	N
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 25.03.2023,	23:20 26.03.2023,	07:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2536 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnst	N
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 26.03.2023,	23:20 27.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1675 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnst	N
Ko-Ehrenbreitst

Tunnelarbeiten 11.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1662 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnst	N Tunnelarbeiten 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1672 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnst	N Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	02:00 01.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1675 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnst	N
Niederlst	Strw

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2535 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	06:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2537 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein
Kamp-Bornhofen

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	22:10 28.02.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2538 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein
Niederlahnst	N

sonstige	Arbeiten 01.02.2023,	00:00 01.12.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1662 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein
Niederlahnst	N

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

1672 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein
Niederlahnst	N

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2539 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein
Niederlahnst	N

Brückenarbeiten 23.03.2023,	12:00 31.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1662 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

1675 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlahnstein
Niederlst	Strw

Tunnelarbeiten 18.03.2023,	23:30 19.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1662 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlst	Strw
Niederlahnst	N

Tunnelarbeiten 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1662 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Niederlst	Strw
Niederlahnstein

Tunnelarbeiten 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2525 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnst	Gbf
Kamp-Bornhofen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2540 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnst	Gbf
Kamp-Bornhofen

Schienenerneuerung 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1662 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnst	Gbf
Ko-Ehrenbreitst

Tunnelarbeiten 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2541 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnst	Gbf
Loreley

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2542 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnst	Gbf
Niederlahnstein

Schienenauswechslung 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2542 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnst	Gbf
Niederlahnstein

Schienenauswechslung 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2542 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnst	Gbf
Oberlahnstein

Schienenauswechslung 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	06:20 durchgehend Totalsperrung

2539 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnstein
Niederlahnstein

Brückenarbeiten 25.03.2023,	02:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2539 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oberlahnstein
Niederlahnstein

Brückenarbeiten 25.03.2023,	02:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2543 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oestr-Winkel
Eltville

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 28.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2521 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oestr-Winkel
Hattenheim

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 17.02.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2544 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Oestr-Winkel Einbau	Planumsschutzschicht 21.02.2023,	21:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

2514 3507-Wiesbaden	Ost,	W	403	-	
Niederlahnstein,	Streckenwechsel	

2324	/	3507

Ws-Biebrich
Hattenheim

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 28.03.2023,	00:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	durchg.

2125 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Breckenheim
Kinzenberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:20 30.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2129 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Breckenheim
Kinzenberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:55 31.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2124 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Kinzenberg
Breckenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2128 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Kinzenberg
Breckenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2125 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Kinzenberg
Breckenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2129 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Kinzenberg
Breckenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.04.2023,	23:55 14.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2123 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Kinzenberg
Limburg	Süd

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	22:50 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:10	durchg.

2545 3509-Abzw	Breckenheim,	W	2	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2546 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Budenheim
Mainz-Mombach

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:10 12.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:10-04:10	durchg.

2546 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Budenheim
Mainz-Mombach

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:10 12.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:10-04:10	
durchg.

2546 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Budenheim
Mainz-Mombach

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-04:10	durchg.

2547 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Budenheim
Mainz-Mombach

Brückenarbeiten 14.05.2023,	23:00 18.05.2023,	00:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-00:20	durchg.

2548 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Budenheim
Uhlerborn

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 22.04.2023,	22:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

2549 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Gau	Algesheim Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:20	durchg.

1949 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Gau	Algesheim
Niederheimbach

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2550 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2550 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	03:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2551 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:40 21.02.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2552 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz	Pbf/Gbf
Mainz	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2553 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz-Mombach
Budenheim

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	00:20 24.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2553 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz-Mombach
Budenheim

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	00:20 24.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2554 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz-Mombach
Budenheim

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:10 09.05.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2554 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Mainz-Mombach
Budenheim

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:10 09.05.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2548 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Uhlerborn
Mainz-Mombach

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 23.04.2023,	00:00 24.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

2548 3510-Bingen	(Rhein)	Hbf	-	Mainz	Hbf Uhlerborn Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.04.2023,	12:00 25.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2555 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Bad	Kreuzn	Gbf
Bingen	(Rh)	Hbf

Weichenerneuerung 26.03.2023,	01:59 26.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2556 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Bad	Sobernheim
Kirn

Bahnsteigarbeiten 05.03.2023,	01:55 05.03.2023,	07:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2555 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Bingen	(Rh)	Hbf
Langenlonsheim

Weichenerneuerung 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	01:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Friedrichst.(S)
Neunkir	(S)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2556 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Kirn
Bad	Sobernheim

Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	22:40 04.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2558 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Landsw-Reden
Neunkir	(S)	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	03:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Landsw-Reden
Neunkir	(S)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2555 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Langenlonsheim
Bingen	(Rh)	Hbf

Weichenerneuerung 26.03.2023,	04:05 26.03.2023,	07:25 durchgehend Totalsperrung

2555 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Langenlonsheim
Stromberg/Hunsr.

Weichenerneuerung 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	01:59 durchgehend Streckensperrung
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2555 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Langenlonsheim
Stromberg/Hunsr.

Weichenerneuerung 26.03.2023,	04:05 26.03.2023,	07:25 durchgehend Streckensperrung

2559 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neubrücke	(Nahe) Durcharbeitung	von	Weichen 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2559 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neubrücke	(Nahe) Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2558 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neunkir	(S)	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2558 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neunkir	(S)	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2560 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neunkir	(S)	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2560 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neunkir	(S)	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2415 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neunkir	(S)	Hbf Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	00:00 21.03.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2415 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neunkir	(S)	Hbf Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	00:00 21.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Neunkir	(S)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2561 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Ottweiler	(Saar)
St	Wendel

Schienenauswechslung 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2561 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Ottweiler	(Saar)
St	Wendel

Schienenauswechslung 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2561 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Ottweiler	(Saar)
St	Wendel

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:40 25.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2561 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Ottweiler	(Saar)
St	Wendel

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:40 25.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbr.	Hbf	Srg
Dudweiler

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2417 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	00:00 01.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2417 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2417 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	03:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2432 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	00:30 08.04.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2432 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2432 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 11.04.2023,	00:30 11.04.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2432 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf Weichenerneuerung 11.04.2023,	00:30 11.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:25 20.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2415 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Saarbrücken	Hbf
Saardamm

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	02:10 20.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

St	Wendel
Ottweiler	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	02:30 18.03.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

St	Wendel
Ottweiler	(Saar)

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	03:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

St	Wendel Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	02:00 18.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2431 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Sulzbach	(Saar) Weichenerneuerung 17.03.2023,	08:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2557 3511-Bingen	(Rhein)	Hbf,	W	134	-	
Saarbrücken	Hbf

Türkismühle
St	Wendel

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2549 3512-Gau	Algesheim,	W	40	-	Bad	
Kreuznach,	W	42

Gau	Algesheim
Büdesh-Dromersh

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:20	durchg.

2562 3512-Gau	Algesheim,	W	40	-	Bad	
Kreuznach,	W	42

Gau	Algesheim
Gens-Horrw

Oberbauschweißen 21.02.2023,	01:05 21.02.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2563 3512-Gau	Algesheim,	W	40	-	Bad	
Kreuznach,	W	42

Gens-Horrw
Bad	Kreuznach

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	00:20 29.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:20-04:15	durchg.

2564 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	03:15 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	329

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:45 23.02.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 02.02.2023,	04:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	02:15 23.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	03:30 23.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	22:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	22:00-04:00	durchg.

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	20:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2564 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Forsthaus

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:00 17.02.2023,	22:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	H/T

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2566 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	H/T

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	02:00 03.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2567 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	Hbf

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	04:05 22.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	04:05 22.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	00:55 25.02.2023,	01:55 durchgehend Totalsperrung

2568 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:00 07.05.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2568 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Forsthaus

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:00 07.05.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Frankfurt(M)	H/T

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	00:15 24.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Frankfurt(M)	H/T

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:45 25.02.2023,	00:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Frankfurt(M)	H/T

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	00:55 25.02.2023,	01:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2566 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Frankfurt(M)	H/T

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	03:00 03.05.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Frankfurt(M)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2568 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Frankfurt(M)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	22:30 07.05.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2568 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ff-Niederrad	Brü
Kleyerstraße

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:00 07.05.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

2569 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Brunnenschneise

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2569 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Brunnenschneise

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	04:00 29.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2565 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:00 26.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung
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2566 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	22:30 02.05.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2566 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	23:30 03.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2570 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	07:00 06.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2570 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	06:00 13.05.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2570 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	06:00 13.05.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2570 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	14:00 13.05.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2571 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	03:25 20.02.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ffm	Stadion	Süd

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Ffm	Stadion	Süd

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Frankfurt(M)	H/T

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2566 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Frankfurt(M)	H/T

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	00:30 03.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2564 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Frankfurt(M)	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:00 17.02.2023,	22:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2572 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Frankfurt(M)	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2564 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Ffm	Stadion
Frankfurt(M)	Hbf

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	03:15 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	H/T
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	H/T
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	Hbf
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:45 22.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2567 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	Hbf
Ff-Niederrad

Brückenarbeiten 07.04.2023,	02:00 11.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2567 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	Hbf
Ff-Niederrad

Brückenarbeiten 05.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2568 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	Hbf
Ff-Niederrad

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	00:10 07.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	Hbf Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:45 22.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2567 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	Hbf Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2567 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Frankfurt(M)	Hbf Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2573 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mainz	Hbf Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:20 28.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2574 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mainz	Hbf
Mz-Gustavsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	00:15 01.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2575 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mainz	Hbf
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	02:00 07.05.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2575 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mainz	Hbf
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	02:00 07.05.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2576 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mainz	Hbf
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2576 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mainz	Hbf
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

2576 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mainz	Hbf
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

2577 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bisch	ÜberlII
Raunheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	22:30 26.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2577 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bisch	ÜberlII
Raunheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	19:00 21.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	19:00-05:00	durchg.

2577 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bisch	ÜberlII
Raunheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	22:30 22.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2577 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bisch	ÜberlII
Rüsselshm	Opelw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2578 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Gustavsburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	22:30 02.05.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2578 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Gustavsburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	22:30 02.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2579 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	23:00 04.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-04:00	durchg.

2579 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	23:00 04.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

2579 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2579 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2580 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Römisches	Th

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2574 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Bischofsh	Pbf
Rüsselsheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:05 23.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2574 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mainz	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2580 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Bischofsh	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.04.2023,	22:50 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:50-04:50	durchg.

2581 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Bischofsh	Pbf

Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-04:00	durchg.

2581 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Bischofsh	Pbf

Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

2581 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Bischofsh	Pbf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2581 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Bischofsh	Pbf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2581 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Bischofsh	Pbf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2582 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2583 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	00:10 19.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:10-04:10	durchg.

2583 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	00:10 19.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-04:10	
durchg.

2583 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Gustavsburg
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	02:10 19.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	02:10-04:10	durchg.

2584 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Römisches	Th
Mainz	Hbf

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:50 23.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2585 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Römisches	Th
Mainz	Hbf

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	23:00 12.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

2585 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Römisches	Th
Mainz	Hbf

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	23:00 12.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:30	
durchg.

2575 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Römisches	Th
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	00:10 07.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:10-04:10	durchg.

2575 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Römisches	Th
Mz-Gustavsburg

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	00:10 07.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-04:10	
durchg.

2576 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Römisches	Th Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2583 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Mz-Römisches	Th Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	02:10 19.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:10-04:10	
durchg.

2586 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Raunheim
Ffm	Stadion

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2574 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Rüsselsheim
Mz-Bischofsh	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2577 3520-Mainz	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	518/528

Rüsselshm	Opelw
Mz-Bisch	ÜberlII

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2587 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Alsheim
Osthofen

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:50 30.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:50-04:55	durchg.

2587 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Alsheim
Osthofen

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:50 30.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:50-04:55	
durchg.

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Alsheim
Worms	Einmündung

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	03:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2500 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Frankenthal	Hbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2500 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Frankenthal	Hbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2494 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Ludwigsh(Rh)Hbf Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2494 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Ludwigsh(Rh)Hbf Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2497 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Ludwigsh(Rh)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

2497 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Ludwigsh(Rh)Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

2573 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mainz	Hbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:20 27.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2576 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mainz	Hbf
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

2576 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mainz	Hbf
Mz-Römisches	Th

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

2589 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mainz	Hbf
Mz-Weisenau	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2590 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mannheim	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	07:00 13.03.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2590 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mannheim	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	07:00 13.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2576 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mz-Römisches	Th Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2576 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mz-Römisches	Th Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2591 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mz-Weisenau	Gbf
Mainz	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	23:00 10.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

2591 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Mz-Weisenau	Gbf
Mainz	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	23:00 10.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:30	
durchg.

2592 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Oppenheim
Bodenheim

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:40	durchg.

2593 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen
Alsheim

Oberleitungsarbeiten 06.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:00	durchg.

2593 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen
Alsheim

Oberleitungsarbeiten 06.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:00	
durchg.

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen
Alsheim

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen
Alsheim

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	01:00 12.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	01:00 12.04.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	03:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Osthofen Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	03:30 12.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2588 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Worms	Hbf
Alsheim

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	01:00 12.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2594 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Worms	Hbf
Bobenheim

Weichenerneuerung 19.03.2023,	01:30 19.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2595 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Worms	Hbf Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2594 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Worms	Hbf Weichenerneuerung 12.03.2023,	01:30 12.03.2023,	03:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2594 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Worms	Hbf Weichenerneuerung 12.03.2023,	01:30 12.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2594 3522-Mainz	Hbf	-	Mannheim	Hbf Worms	Hbf Weichenerneuerung 19.03.2023,	01:30 19.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2551 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:40 21.02.2023,	03:10 durchgehend Streckensperrung

2596 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	22:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2576 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Streckensperrung

2576 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2576 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Streckensperrung

2576 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2597 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Saulheim Gleiserneuerung 19.04.2023,	00:00 01.05.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2597 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Saulheim Gleiserneuerung 01.05.2023,	00:40 05.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:40-04:20	durchg.

2597 3523-Morschheim	-	Mainz	Hbf Wörrstadt
Saulheim

Gleiserneuerung 19.04.2023,	00:40 05.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:40-04:20	durchg.

2580 3525-Mainz-Mombach,	W	604	-	Mz-
Bischofsheim,		W	332

Kostheim
Kaiserbrücke	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	23:30 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:30-
05:00	durchg.

2598 3525-Mainz-Mombach,	W	604	-	Mz-
Bischofsheim,		W	332

Mz-Bisch	Überl	I
Mz-Bischofshm	O

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:50 06.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

2599 3525-Mainz-Mombach,	W	604	-	Mz-
Bischofsheim,		W	332

Mz-Bischofshm	Mi
Mz-Bischofshm	O

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2600 3525-Mainz-Mombach,	W	604	-	Mz-
Bischofsheim,		W	332

Mz-Bischofshm	O
Mz-Bisch	Überl	I

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	01:20 27.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2601 3525-Mainz-Mombach,	W	604	-	Mz-
Bischofsheim,		W	332

Mz-Bischofshm	O
Mz-Bischofshm	Mi

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2602 3525-Mainz-Mombach,	W	604	-	Mz-
Bischofsheim,		W	332

Mz-Bischofshm	O Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.02.2023,	00:00 13.03.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2599 3525-Mainz-Mombach,	W	604	-	Mz-
Bischofsheim,		W	332

Mz-Bischofshm	We Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2576 3526-Mainz	Hbf,	W	134	-	W	329 Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Streckensperrung

2576 3526-Mainz	Hbf,	W	134	-	W	329 Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:05 13.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2576 3526-Mainz	Hbf,	W	134	-	W	329 Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Streckensperrung

2576 3526-Mainz	Hbf,	W	134	-	W	329 Mainz	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	02:05 17.04.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2551 3527-Mainz	Hbf,	Gl	5	-	Abzw	
Kaiserbrücke,	W	702

Mainz	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:40 21.02.2023,	03:10 durchgehend Streckensperrung

2596 3527-Mainz	Hbf,	Gl	5	-	Abzw	
Kaiserbrücke,	W	702

Mainz	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	22:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2545 3528-Abzw	Kaiserbrücke,	W	703	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Kaiserbrücke	Ost

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2603 3528-Abzw	Kaiserbrücke,	W	703	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Ost Schienenerneuerung 20.02.2023,	05:00 22.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2603 3529-Abzw	Kaiserbrücke,	W	704	-	
Wiesbaden	Ost,	W	494

Wiesbaden	Ost
Kaiserbrücke	Ost

Schienenerneuerung 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2603 3529-Abzw	Kaiserbrücke,	W	704	-	
Wiesbaden	Ost,	W	494

Wiesbaden	Ost
Kaiserbrücke	Ost

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3529-Abzw	Kaiserbrücke,	W	704	-	
Wiesbaden	Ost,	W	494

Wiesbaden	Ost
Kaiserbrücke	Ost

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3529-Abzw	Kaiserbrücke,	W	704	-	
Wiesbaden	Ost,	W	494

Wiesbaden	Ost
Kaiserbrücke	Ost

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3529-Abzw	Kaiserbrücke,	W	704	-	
Wiesbaden	Ost,	W	494

Wiesbaden	Ost
Kaiserbrücke	Ost

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2604 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bisch	Überl	I
Mz-Bischofsh	Pbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 07.03.2023,	01:30 07.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2604 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bisch	Überl	I
Mz-Bischofsh	Pbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 07.03.2023,	01:30 07.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2604 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bisch	Überl	I
Mz-Bischofsh	Pbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2604 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bisch	Überl	I
Mz-Bischofsh	Pbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2599 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bischofsh	Pbf
Mz-Bisch	Überl	I

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2581 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bischofsh	Pbf Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2579 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bischofsh	Pbf Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2579 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bischofsh	Pbf Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2598 3530-Mainz-Bischofsheim,	W	6	-	
Darmstadt	Hbf,	W	314

Mz-Bischofsh	Pbf
Nauheim(b	Gr-Ge)

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:50 06.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2605 3533-Groß	Gerau-Dornberg,	W	905	-	
Groß	Gerau,	W	22

Gr-Gerau-Dornbg
Groß-Gerau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2605 3533-Groß	Gerau-Dornberg,	W	905	-	
Groß	Gerau,	W	22

Groß-Gerau
Gr-Gerau-Dornbg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	04:30 30.03.2023,	22:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	04:30-22:30	durchg.

2605 3534-Groß	Gerau-Dornberg,	W	914	-	
Abzw	Eichmühle,	W	62

Gr-Gerau-Dornbg
Eichmühle

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.01.2023,	22:35 27.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	22:35-04:35	durchg.

2606 3534-Groß	Gerau-Dornberg,	W	914	-	
Abzw	Eichmühle,	W	62

Gr-Gerau-Dornbg
Eichmühle

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	05:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2605 3534-Groß	Gerau-Dornberg,	W	914	-	
Abzw	Eichmühle,	W	62

Gr-Gerau-Dornbg
Eichmühle

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	04:30 17.03.2023,	22:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	04:30-22:30	durchg.

2605 3534-Groß	Gerau-Dornberg,	W	914	-	
Abzw	Eichmühle,	W	62

Gr-Gerau-Dornbg
Eichmühle

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2580 3538-Mainz-Gustavsburg,	W	1	-	Mz-
Bischofsheim,	W	7

Mz-Gustavsburg
Mz-Bischofsh	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.04.2023,	22:50 14.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:50-04:50	durchg.

2586 3539-Abzw	Mönchwald,	W	103	-	
Abzw	Mönchhof,	W	1

Mönchwald
Mönchhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2129 3539-Abzw	Mönchwald,	W	103	-	
Abzw	Mönchhof,	W	1

Mönchwald
Mönchhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:55 31.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

2607 3540-Abzw	Stockschneise,	W	503	-	
Darmstadt-Kranichstein,	G-Bahn

Da-Kranichstein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	08:00 08.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2607 3540-Abzw	Stockschneise,	W	503	-	
Darmstadt-Kranichstein,	G-Bahn

Da-Kranichstein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	08:00 08.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2608 3543-Darmstadt-Eberstadt	-	Pfungstadt Da-Eberst	Nord Weichenerneuerung 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2608 3543-Darmstadt-Eberstadt	-	Pfungstadt Da-Eberst	Nord Weichenerneuerung 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2609 3543-Darmstadt-Eberstadt	-	Pfungstadt Da-Eberst	Nord
Da-Eberstadt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.05.2023,	06:00 17.05.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2609 3543-Darmstadt-Eberstadt	-	Pfungstadt Da-Eberst	Nord
Da-Eberstadt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.05.2023,	06:00 17.05.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

2608 3543-Darmstadt-Eberstadt	-	Pfungstadt Da-Eberstadt
Da-Eberst	Nord

Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 01.05.2023,	04:00 durchgehend,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00

2608 3543-Darmstadt-Eberstadt	-	Pfungstadt Da-Eberstadt
Pfungstadt

Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2610 3550-Darmstadt	Hbf,	W	333	-	
Darmstadt	Nord,	W	766

Darmstadt	Gbf Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2610 3550-Darmstadt	Hbf,	W	333	-	
Darmstadt	Nord,	W	766

Darmstadt	Gbf Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2610 3550-Darmstadt	Hbf,	W	333	-	
Darmstadt	Nord,	W	766

Darmstadt	Gbf Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2609 3550-Darmstadt	Hbf,	W	333	-	
Darmstadt	Nord,	W	766

Darmstadt	Gbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 28.04.2023,	12:00 15.05.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2609 3550-Darmstadt	Hbf,	W	333	-	
Darmstadt	Nord,	W	766

Darmstadt	Gbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 28.04.2023,	12:00 15.05.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Darmstadt	Nord
Darmstadt	Ost

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	04:55 14.03.2023,	06:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Darmstadt	Nord
Darmstadt	Ost

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	04:55 15.03.2023,	06:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Darmstadt	Ost
Darmstadt	Nord

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	00:15 18.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	335

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Darmstadt	Ost Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	04:55 16.03.2023,	06:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Darmstadt	Ost Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	02:30 19.03.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Darmstadt	Ost
Ober	Ramstadt

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	02:00 18.03.2023,	05:55 durchgehend Streckensperrung

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Ober	Ramstadt Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	01:10 14.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Ober	Ramstadt
Reinheim	(Odenw)

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	01:10 14.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Ober	Ramstadt
Reinheim	(Odenw)

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Ober	Ramstadt
Reinheim	(Odenw)

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	01:10 16.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Ober	Ramstadt
Reinheim	(Odenw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

2611 3554-Darmstadt	Nord,	W	751	-	Groß-
Umstadt-Wiebelsbach,	W	1

Reinheim	(Odenw)
Ober	Ramstadt

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

2612 3557-Darmstadt	Hbf,	W	316	-	
Aschaffenburg	Hbf,	W	143

Aschaff	Hbf	Ausf
Aschaffenbg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2613 3557-Darmstadt	Hbf,	W	316	-	
Aschaffenburg	Hbf,	W	143

Babenhausen Schienenauswechslung 05.03.2023,	01:20 05.03.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2614 3557-Darmstadt	Hbf,	W	316	-	
Aschaffenburg	Hbf,	W	143

Darmstadt	Gbf
Darmstadt	Nord

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2615 3557-Darmstadt	Hbf,	W	316	-	
Aschaffenburg	Hbf,	W	143

Darmstadt	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2613 3557-Darmstadt	Hbf,	W	316	-	
Aschaffenburg	Hbf,	W	143

Stockstadt	(M)
Dieburg

Schienenauswechslung 05.03.2023,	01:20 05.03.2023,	06:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2616 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Alzey
Armsheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2616 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Armsheim
Mainz-Gonsenheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2616 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Armsheim
Sprendl	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2616 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Eppelsheim/Rhhes
Alzey

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2594 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Monsheim
Worms	Hbf

Weichenerneuerung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2616 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Worms	Hbf
Alzey

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2617 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Worms	Hbf Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2594 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Worms	Hbf Weichenerneuerung 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2594 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Worms	Hbf Weichenerneuerung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2594 3560-Worms	Hbf,	W	80	-	Gensingen-
Horrweiler,	W	3

Worms	Hbf Weichenerneuerung 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2618 3570-Worms	Hbf,	Gl	9	-	Biblis,	W	247 Biblis Gleisauswechslung 20.02.2023,	00:40 20.02.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2618 3570-Worms	Hbf,	Gl	9	-	Biblis,	W	247 Biblis Gleisauswechslung 20.02.2023,	00:40 20.02.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2619 3570-Worms	Hbf,	Gl	9	-	Biblis,	W	247 Worms	Hbf
Hofheim	(Ried)

Schienenauswechslung 03.04.2023,	22:50 08.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:50-04:40	durchg.

2619 3570-Worms	Hbf,	Gl	9	-	Biblis,	W	247 Worms	Hbf
Hofheim	(Ried)

Schienenauswechslung 03.04.2023,	22:50 08.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-04:40	
durchg.

2594 3570-Worms	Hbf,	Gl	9	-	Biblis,	W	247 Worms	Hbf Weichenerneuerung 12.03.2023,	00:30 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2594 3570-Worms	Hbf,	Gl	9	-	Biblis,	W	247 Worms	Hbf Weichenerneuerung 12.03.2023,	01:30 12.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2594 3570-Worms	Hbf,	Gl	9	-	Biblis,	W	247 Worms	Hbf Weichenerneuerung 12.03.2023,	01:30 12.03.2023,	03:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2588 3572-Osthofen,	W	505	-	
Guntersblum,	Gl	710

Osthofen Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	01:00 12.04.2023,	03:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2588 3572-Osthofen,	W	505	-	
Guntersblum,	Gl	710

Osthofen Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	01:00 12.04.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2620 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Hersfeld
Haunetal-Neukch

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	22:30 07.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2621 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Soden-Salm
Schlüchtern

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:30 22.02.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Soden-Salm
Steinau	(Straße)

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	00:05 durchgehend Totalsperrung

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Soden-Salm
Steinau	(Straße)

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	02:05 20.02.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

2623 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Soden-Salm
Steinau	(Straße)

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	22:30 15.04.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Soden-Salm
Wächtersbach

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	03:50 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2624 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Soden-Salm
Ziegenberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:40 22.02.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2625 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Bebenroth

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2626 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Bebenroth

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	22:00 15.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2627 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Bebenroth

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	01:45 15.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2628 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Bebenroth

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	20:40 31.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	20:40-04:40	durchg.

2628 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Bebenroth

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	20:40 31.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:40-
04:40	durchg.

2629 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eichenberg

Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2630 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eichenberg

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	05:10 16.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1069 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eichenberg

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	21:25 16.03.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eschw-Wehre

Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2632 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eschw-Wehre

Untergrundverbesserung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2626 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eschw-Wehre

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	00:45 15.03.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eschwege	West

Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2633 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eschwege	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	23:50 04.03.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2633 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eschwege	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:50 31.03.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2633 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
Eschwege	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2023,	23:50 12.05.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2632 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bad	Sooden-Alldf
W-Reichensachsen

Untergrundverbesserung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2625 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Bad	Sooden-Alldf

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2627 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Bad	Sooden-Alldf

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	22:00 15.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2626 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Bad	Sooden-Alldf

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	01:45 15.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

874 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	04:45 19.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2625 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2634 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	12:45 06.03.2023,	13:15 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	12:45-13:15	durchg.

2630 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	03:15 16.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2628 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:40 31.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:40-04:40	durchg.

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg

Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg	Nordk

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	02:15 27.02.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2637 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eichenberg	Nordk

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2627 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Eschw-Wehre

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	00:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

874 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Obernjesa

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Obernjesa

Weichenerneuerung 11.03.2023,	08:00 13.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1069 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Obernjesa

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	23:40 17.03.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2638 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Obernjesa

Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	22:40 26.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1071 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebenroth
Obernjesa

Weichenerneuerung 14.05.2023,	01:30 14.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra
Lämmerberg

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra	Pbf/Rbf	Ül
Mecklar

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra	Tunnel
Bebra

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra	Tunnel
Bebra

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	22:30 01.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2640 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Bebra	Tunnel
Sontra

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	06:45 06.03.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2641 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Burghaun Schienenerneuerung 22.03.2023,	23:30 23.03.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2642 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Burghaun
Haunetal-Neukch

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	22:40 02.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2643 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Cornberg
Bebra

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	05:00 05.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2643 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Cornberg
Bebra

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2644 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Cornberg
Hoheneiche

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:40 08.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2645 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Cornberg
Sontra

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	23:55 04.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2629 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bad	Sooden-Alldf

Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2646 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bad	Sooden-Alldf

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	05:10 16.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2647 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bad	Sooden-Alldf

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	21:25 16.03.2023,	23:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2625 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bebenroth

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bebenroth

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	01:15 27.02.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bebenroth

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bebenroth

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	04:40 06.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2646 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bebenroth

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	03:15 16.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bebenroth

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	21:00 26.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Bebenroth

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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874 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

874 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:45 19.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

874 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	04:45 19.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	01:15 27.02.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	01:15 27.02.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	02:15 27.02.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	03:15 27.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 03.03.2023,	16:00 06.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 04.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2637 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2637 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	05:45 05.03.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

2637 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	05:45 05.03.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	01:55 06.03.2023,	02:40 durchgehend Totalsperrung

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	01:55 06.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 06.03.2023,	02:20 06.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	02:40 06.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	04:40 06.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 11.03.2023,	02:40 11.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 11.03.2023,	02:40 13.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Weichenerneuerung 13.03.2023,	02:55 13.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	21:00 26.03.2023,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	21:00 26.03.2023,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	00:15 27.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2638 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eichenberg	Nordk

Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	22:40 26.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2638 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eichenberg	Nordk

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	04:30 26.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2636 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	02:40 06.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2648 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	04:40 06.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2649 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2649 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2635 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Eschenwiese

Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	00:15 27.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Friedland	(Han)

Weichenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Totalsperrung

2650 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Friedland	(Han)

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	07:00 06.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	07:00-14:00	durchg.

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Friedland	(Han)

Weichenerneuerung 07.03.2023,	02:20 07.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2630 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Friedland	(Han)

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	01:30 16.03.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1069 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg
Rosdorf

Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	01:40 17.03.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2651 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg	Nordk
Friedland	(Han)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	21:00 12.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2652 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg	Nordk
Obernjesa

Schienenauswechslung 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2651 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg	Nordk
Obernjesa

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	21:00 12.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2653 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg	Nordk
Obernjesa

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	21:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2654 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eichenberg	Nordk
Obernjesa

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	23:40 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2655 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Stegmühle
Eschwege	West

Schwellenerneuerung 14.04.2023,	08:00 24.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2656 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Stegmühle
Sontra

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	22:35 05.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Wehre
Bad	Sooden-Alldf

Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:55 04.03.2023,	05:35 durchgehend Totalsperrung

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Wehre
Bad	Sooden-Alldf

Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:55 04.03.2023,	05:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Wehre
Bad	Sooden-Alldf

Schienenerneuerung 04.03.2023,	23:55 05.03.2023,	07:00 durchgehend Totalsperrung

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Wehre
Bad	Sooden-Alldf

Schienenerneuerung 04.03.2023,	23:55 05.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Wehre
Bad	Sooden-Alldf

Schienenerneuerung 05.03.2023,	23:55 06.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2627 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Wehre
Bad	Sooden-Alldf

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	00:45 15.03.2023,	01:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2626 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschw-Wehre
Bebenroth

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschwege	West
Bad	Sooden-Alldf

Schienenerneuerung 05.03.2023,	23:55 06.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschwege	West Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2631 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Eschwege	West Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:15 06.03.2023,	15:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2657 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Ffm	Süd
Hanau	Nordseite

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2658 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Ffm	Süd	Abstbf Weichenerneuerung 18.03.2023,	00:00 29.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2659 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Flieden
Elm

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2659 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Flieden Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2660 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Flieden Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2661 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Flieden Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	01:30 23.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2662 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Flieden
Schlüchtern

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	03:30 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2662 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Flieden
Ziegenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	05:00 24.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2663 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Frankfurt(M)	Hbf
Ffm	Süd	Abstbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2663 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Frankfurt(M)	Hbf
Ffm	Süd	Abstbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	01:30 19.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2664 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Frankfurt(M)	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	00:40 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2665 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Frankfurt(M)	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	00:40 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg

Weichenerneuerung 06.03.2023,	15:15 06.03.2023,	23:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1068 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg

Weichenerneuerung 06.03.2023,	23:15 07.03.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2646 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	01:30 16.03.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2647 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	23:40 17.03.2023,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1070 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg

Weichenerneuerung 06.05.2023,	23:15 07.05.2023,	06:10 durchgehend Totalsperrung

1071 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg

Weichenerneuerung 13.05.2023,	23:15 14.05.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1071 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg

Weichenerneuerung 14.05.2023,	04:15 14.05.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

2652 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg	Nordk

Schienenauswechslung 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2651 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg	Nordk

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	21:00 12.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2653 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg	Nordk

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	21:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2654 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Eichenberg	Nordk

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	23:40 26.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2666 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2666 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2666 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2630 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Obernjesa

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Rosdorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2668 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Rosdorf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	21:20 02.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-05:20	durchg.

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Rosdorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.03.2023,	23:30 04.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Rosdorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	07:00 04.03.2023,	11:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Rosdorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	11:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1069 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Rosdorf

Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	02:55 17.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2669 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Friedland	(Han)
Rosdorf

Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	00:30 19.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2670 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Fulda	Gbf	(W123)
Fulda(Bronnzell)

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:40 16.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2671 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Fulda(Bronnzell)
Fulda	SFS	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	00:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2672 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Grone
Göttingen

Schienenauswechslung 24.02.2023,	21:20 02.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:20-
05:20	durchg.
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876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Grone
Göttingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	01:20 11.03.2023,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Grone
Göttingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2668 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Eichenberg

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	21:25 09.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:25-05:15	durchg.

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Eichenberg	Nordk

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2673 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2673 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	00:20 11.03.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	00:20 11.03.2023,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

831 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	01:50 14.03.2023,	02:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	05:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

829 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	21:30 22.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

829 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	21:30 22.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

829 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	21:30 22.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

833 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Göttingen	Gbf

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	01:50 14.03.2023,	02:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Obernjesa

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	11:00 04.03.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

827 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Obernjesa

Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	23:20 10.03.2023,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

831 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Obernjesa

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2646 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Obernjesa

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	23:30 16.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2669 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Obernjesa

Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	21:40 18.03.2023,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Obernjesa

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	03:30 27.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

827 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Rosdorf

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

827 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Rosdorf

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Rosdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	01:20 11.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Rosdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	02:20 11.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

831 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Rosdorf

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	02:25 14.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Rosdorf

Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Göttingen
Rosdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2674 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Götzenhof
Fulda

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:45 22.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2675 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Hailer-Meerholz
Wolfgang

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	22:40 24.02.2023,	01:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

2676 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Hailer-Meerholz
Wolfgang

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:40 01.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2677 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Hanau	Nordseite Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	03:35 21.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2678 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Hanau	Nordseite Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	03:05 23.02.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

2678 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Hanau	Nordseite Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	03:05 23.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2679 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Hanau	Nordseite
Hanau	West

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	02:00 22.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2680 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Haunetal-Neukch
Hünfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:30 23.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2641 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Haunetal-Neukch
Marbach/Fulda

Schienenerneuerung 22.03.2023,	23:30 23.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2641 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Haunetal-Neukch
Marbach/Fulda

Schienenerneuerung 22.03.2023,	23:30 23.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2681 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Hünfeld
Götzenhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:40 09.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2682 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold
Gelnhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:30 21.02.2023,	23:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2682 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold
Gelnhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	23:59 22.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2682 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold
Gelnhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	04:00 22.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2683 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:20 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2683 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	00:20 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-05:00	
durchg.

2683 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	00:20 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2683 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:20 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-05:00	
durchg.

2683 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	00:20 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-05:00	
durchg.

2683 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Langenselbold sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	00:20 30.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2684 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Lämmerberg
Bebra

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	00:05 18.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Lämmerberg
Bebra

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2639 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Lämmerberg
Bebra

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2663 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Main-Neckar-Br
Ffm	Süd	Abstbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:40 19.02.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2663 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Main-Neckar-Br
Ffm	Süd	Abstbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	03:10 19.02.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2677 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Mühlheim	Ost
Hanau	Nordseite

Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	23:50 21.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2678 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Mühlheim	Ost
Hanau	Nordseite

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	22:50 22.02.2023,	23:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2685 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Mühlheim	Ost
Hanau	Nordseite

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2685 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Mühlheim	Ost
Hanau	Südseite

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2660 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Neuhof(Kr	Fulda)
Elm

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2686 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Neuhof(Kr	Fulda)
Fulda(Bronnzell)

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	23:40 05.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2687 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Neuhof(Kr	Fulda) Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	22:00 19.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

2687 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Neuhof(Kr	Fulda) Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.
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2688 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Neuhof(Kr	Fulda)
Ziegenberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2659 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Neuhof(Kr	Fulda)
Ziegenberg

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2660 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Neuhof(Kr	Fulda)
Ziegenberg

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2646 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Eichenberg

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Eichenberg	Nordk

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	11:00 05.03.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2669 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Eichenberg	Nordk

Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	22:40 18.03.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2647 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Friedland	(Han)

Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	01:40 17.03.2023,	02:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2672 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenauswechslung 24.02.2023,	21:20 27.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:20-05:20	durchg.

2672 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenauswechslung 27.02.2023,	21:20 28.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:20-05:20	durchg.

2672 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenauswechslung 28.02.2023,	21:20 02.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:20-05:20	durchg.

830 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	23:20 10.03.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

830 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

830 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

833 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

828 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Göttingen

Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	05:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2668 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	21:20 02.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:20-
05:20	durchg.

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.03.2023,	23:30 04.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.03.2023,	23:30 04.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	07:00 04.03.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	07:00 04.03.2023,	11:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	11:00 04.03.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	13:00 04.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	07:00 05.03.2023,	11:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	11:00 05.03.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2667 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	13:00 05.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

2668 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	21:25 09.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:25-
05:15	durchg.

2669 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	21:40 18.03.2023,	23:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2669 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	23:50 19.03.2023,	00:30 durchgehend Totalsperrung

2669 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	00:30 19.03.2023,	02:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2669 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	02:50 19.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung
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2630 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Obernjesa
Rosdorf

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	23:30 16.03.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2689 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Offenbach(M)	Hbf
Offenbach(M)	Gbf

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:10 27.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2689 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Offenbach(M)	Hbf
Offenbach(M)	Gbf

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:10 27.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2668 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Rosdorf
Friedland	(Han)

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:30 06.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	01:30-04:15	durchg.

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Rosdorf
Göttingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	02:20 11.03.2023,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

833 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Rosdorf
Göttingen

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	02:25 14.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

876 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Rosdorf
Göttingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	03:30 27.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2647 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Rosdorf
Obernjesa

Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	02:55 17.03.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2621 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Schlüchtern Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	02:45 22.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2662 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Schlüchtern Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	02:30 24.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2662 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Schlüchtern
Steinau	(Straße)

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2621 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Schlüchtern
Ziegenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	04:45 22.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2690 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Sontra
Bad	Sooden-Alldf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	22:40 23.04.2023,	06:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2691 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Sontra
Cornberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.03.2023,	23:40 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Steinau	(Straße)
Bad	Soden-Salm

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	03:55 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2662 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Steinau	(Straße)
Bad	Soden-Salm

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	22:30 24.02.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2692 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Steinau	(Straße)
Bad	Soden-Salm

Untergrundverbesserung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2692 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Steinau	(Straße)
Bad	Soden-Salm

Untergrundverbesserung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2693 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Steinau	(Straße)
Gelnhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2621 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Steinau	(Straße)
Schlüchtern

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2621 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Steinau	(Straße)
Schlüchtern

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	00:45 22.02.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2675 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wirtheim
Bad	Soden-Salm

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	04:00 24.02.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2675 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wirtheim
Bad	Soden-Salm

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	05:00 24.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2694 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wirtheim
Gelnhausen

Untergrundverbesserung 28.02.2023,	23:40 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-05:00	
durchg.

2695 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wirtheim
Langenselbold

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2675 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wirtheim
Wächtersbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	02:20 24.02.2023,	03:50 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2679 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Hanau	West

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	03:35 22.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2696 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Langenselbold

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	22:30 20.02.2023,	23:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2696 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Langenselbold

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2696 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Langenselbold

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	04:00 21.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2678 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Maintal	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	03:50 23.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2679 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Mühlheim	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	03:35 22.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2677 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Offenbach(M)	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	02:00 21.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2679 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Offenbach(M)	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	00:25 22.02.2023,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2678 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wolfgang
Offenbach(M)	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	00:25 23.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach
Bad	Soden-Salm

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	02:10 19.02.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

2694 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach
Gelnhausen

Untergrundverbesserung 28.02.2023,	23:40 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-05:00	durchg.

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach
Steinau	(Straße)

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach
Steinau	(Straße)

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	01:15 19.02.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach
Steinau	(Straße)

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	00:05 20.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2622 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach
Steinau	(Straße)

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	01:00 20.02.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2675 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach
Wirtheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	01:15 24.02.2023,	02:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2675 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Wächtersbach Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	04:20 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2661 3600-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	209/
219	-	Göttingen,	W	251

Ziegenberg
Flieden

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2697 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bensheim Oberbauschweißen 24.02.2023,	02:30 24.02.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach
Bickenbach	Nord

Weichenerneuerung	mit	PSS 24.04.2023,	05:00 28.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Bickenbach

Weichenerneuerung	mit	PSS 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Bickenbach

Weichenerneuerung	mit	PSS 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Bickenbach

Weichenerneuerung	mit	PSS 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Bickenbach

Weichenerneuerung	mit	PSS 24.04.2023,	21:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Bickenbach

Weichenerneuerung	mit	PSS 28.04.2023,	21:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Bickenbach

Weichenerneuerung	mit	PSS 28.04.2023,	21:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 24.04.2023,	05:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord Weichenerneuerung	mit	PSS 24.04.2023,	21:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

2608 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Da-Eberst	Nord

Weichenerneuerung 18.04.2023,	00:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2608 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Da-Eberst	Nord

Weichenerneuerung 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2610 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Bickenbach	Nord
Zwingenbg/Bergst

Weichenerneuerung	mit	PSS 24.04.2023,	05:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2698 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Da-Arheilgen
Darmstadt	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 02.05.2023,	23:15 03.05.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2698 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Da-Arheilgen
Darmstadt	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 02.05.2023,	23:15 03.05.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2608 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Da-Eberst	Nord Weichenerneuerung 17.04.2023,	06:00 02.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2609 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Da-Eberst	Nord Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.05.2023,	06:00 17.05.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2609 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Da-Eberst	Nord Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.05.2023,	06:00 17.05.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2699 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Da-Eberstadt
Da-Eberst	Nord

Oberbauschweißen 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2698 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 02.05.2023,	22:00 03.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2698 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 02.05.2023,	22:00 03.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2608 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Bickenbach

Weichenerneuerung 15.04.2023,	23:00 17.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

2609 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Bickenbach

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2608 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Bickenbach

Weichenerneuerung 06.05.2023,	23:00 08.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

2608 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Bickenbach	Nord

Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 01.05.2023,	04:00 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	22:00-04:00

2609 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Da-Eberst	Nord

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2609 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Da-Eberst	Nord

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2609 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Da-Eberst	Nord

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 28.04.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2609 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf
Da-Eberst	Nord

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 28.04.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2615 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Darmstadt	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2663 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Frankfurt(M)	Hbf
Ff-Louisa

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:40 19.02.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2663 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Frankfurt(M)	Hbf
Ff-Louisa

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	03:10 19.02.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2700 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Frankfurt(M)	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:40 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2700 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Frankfurt(M)	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:40 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2663 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Frankfurt(M)	Hbf
Main-Neckar-Br

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Heidelb-Wiebl
N-Edingen/F-feld

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Heidelb-Wiebl
N-Edingen/F-feld

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Heidelb-Wiebl
N-Edingen/F-feld

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Heidelb-Wiebl
N-Edingen/F-feld

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2663 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Main-Neckar-Br Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	01:30 19.02.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

2702 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

N-Edingen/F-feld
Heidelb-Wiebl

Einbau	Planumsschutzschicht 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

N-Edingen/F-feld
Weinheim	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

N-Edingen/F-feld
Weinheim	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

N-Edingen/F-feld
Weinheim	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

N-Edingen/F-feld
Weinheim	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2703 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Neu-Isenburg
Ff-Louisa

Gleisauswechslung 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

2703 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Neu-Isenburg
Ff-Louisa

Gleisauswechslung 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Weinheim	Hbf
Heppenhm/Bergstr

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Weinheim	Hbf
Heppenhm/Bergstr

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2701 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Weinheim	Hbf
Heppenhm/Bergstr

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2704 3601-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	411	-	
Abzw	Heidelberg-Wieblingen,	W002

Zwingenbg/Bergst
Da-Eberstadt

Oberleitungsarbeiten 30.04.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	09:00 24.02.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	01:30 08.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	00:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Hattersheim	(M)

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Hattersheim	(M)

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Hattersheim	(M)

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Hattersheim	(M)

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	00:00 06.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:00-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst
Kriftel

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	09:00 23.02.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	09:00-15:00	
durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:30 24.02.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-03:30	
durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-04:30	
durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	22:30 08.04.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	01:40 12.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:40-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	348

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ff-Höchst	Pbf/Gb
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	00:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2665 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Frankfurt(M)	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	00:40 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Hattersheim	(M)
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	22:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Hattersheim	(M)
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	22:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Hattersheim	(M)
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:00 29.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:00-04:00	durchg.

2705 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Hattersheim	(M)
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:00 29.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:00-04:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Mainz-Kastel

Schienenerneuerung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Ws	Ost	Gbf	(B)

Schienenerneuerung 23.02.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Ws	Ost	Gbf	(B)

Schienenerneuerung 07.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Ws	Ost	Gbf	(B)

Schienenerneuerung 07.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Ws	Ost	Gbf	(B)

Schienenerneuerung 14.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Hbf
Ws	Ost	Gbf	(B)

Schienenerneuerung 14.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Wiesbaden	Ost
Ws	Ost	Gbf	(B)

Schienenerneuerung 20.02.2023,	05:00 22.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ws	Ost	Gbf	(B)
Wiesbaden	Hbf

Schienenerneuerung 20.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2545 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ws	Ost	Gbf	(B)
Wiesbaden	Hbf

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ws	Ost	Gbf	(B)
Wiesbaden	Hbf

Schienenerneuerung 16.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2603 3603-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	104	-	
Wiesbaden	Hbf

Ws	Ost	Gbf	(B)
Wiesbaden	Ost

Schienenerneuerung 20.02.2023,	05:00 22.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2571 3604-Frankfurt	(Main)	Süd,	W	210	-	
Frankfurt	(Main)-Louisa,	W	925

Ff-Louisa Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	22:45 19.02.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2658 3609-Frankfurt	(Main)	Süd,	W	217	-	
Frankfurt	(Main)	Süd,	W	347

Ffm	Süd
Ffm	Süd	Abstbf

Weichenerneuerung 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2658 3609-Frankfurt	(Main)	Süd,	W	217	-	
Frankfurt	(Main)	Süd,	W	347

Ffm	Süd	Abstbf Weichenerneuerung 18.03.2023,	00:00 29.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2567 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Griesheim
Ffm	Hbf	(tief)

Brückenarbeiten 07.04.2023,	02:00 11.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Farb	Ü

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	01:40 26.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Totalsperrung	je	01:40-04:00	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Farbw

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	01:40 12.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	01:40-04:00	durchg.
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2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	01:40 12.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:40-04:00	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	22:00 15.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:00 29.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Hattersheim	(M)

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Hattersheim	(M)

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Hattersheim	(M)

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	00:00 06.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Hofheim	(Taunus)

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Kriftel

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst
Kriftel

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	00:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst	Farb	Ü
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

2705 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ff-Höchst	Farb	Ü
Ff-Höchst

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	00:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ffm	Hbf	(tief)
Ffm	Hauptwache

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	02:10 17.03.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ffm	Hbf	(tief)
Ffm	Hauptwache

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	00:00 23.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	02:10 21.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	02:10 23.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Ffm	Hauptwache

Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	02:10 20.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Ffm	Hauptwache

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	02:10 22.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	02:15 13.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	02:15 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2571 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Ffm	Stadion

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	02:40 20.02.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2572 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2707 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T Brückenarbeiten 25.02.2023,	01:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2707 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T Brückenarbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Frankfurt(M)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2708 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Frankfurt(M)	H/T
Kleyerstraße

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2709 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Hofheim	(Taunus)
Eppstein

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	04:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2709 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Idstein	(Taunus)
Bad	Camberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	23:15 22.02.2023,	00:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2709 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Idstein	(Taunus)
Niedernhsn	(Ts)

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	00:10 22.02.2023,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2565 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Kleyerstraße
Frankfurt(M)	H/T

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	20:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2127 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Kleyerstraße
Frankfurt(M)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:45 22.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2568 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Kleyerstraße
Frankfurt(M)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	22:30 07.05.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2710 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Kriftel
Hofheim	(Taunus)

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:55 21.02.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2709 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Lorsbach
Eppstein

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	02:30 22.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2709 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Lorsbach
Niedernhsn	(Ts)

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	02:00 22.02.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2711 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niederbrechen
Bad	Camberg

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:45 23.02.2023,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2711 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niederbrechen
Bad	Camberg

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:45 24.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-04:25	durchg.

2712 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niederbrechen
Eschhofen

Schienenerneuerung 22.04.2023,	02:00 24.04.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2712 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niederbrechen
Eschhofen

Schienenerneuerung 22.04.2023,	02:00 24.04.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2712 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niederbrechen
Eschhofen

Schienenerneuerung 22.04.2023,	02:00 24.04.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2509 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts)
Eppstein

Brückenarbeiten 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2713 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts)
Eppstein

Weichenerneuerung 08.05.2023,	20:50 12.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:50-04:50	durchg.

2714 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts) sonstige	Arbeiten 11.01.2023,	16:00 01.12.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2714 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts) sonstige	Arbeiten 12.01.2023,	01:45 01.12.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2714 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts) sonstige	Arbeiten 12.01.2023,	01:45 01.12.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2509 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts) Brückenarbeiten 10.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2509 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts) Brückenarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2713 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts) Weichenerneuerung 08.05.2023,	20:50 12.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:50-04:50	
durchg.

2509 3610-Frankfurt	(Main)	Hbf	(tief)	-	
Eschhofen,	W	612

Niedernhsn	(Ts) Brückenarbeiten 12.05.2023,	22:00 18.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2715 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ff-Rödelheim
Ffm	Galluswarte

Brückenarbeiten 04.02.2023,	03:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	03:00-05:00

2716 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ff-Rödelheim
Ffm	Galluswarte

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	01:35 31.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2717 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ff-Rödelheim
Ou-Weißk/Steinb

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	02:00 23.02.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	02:00-03:30	durchg.

2717 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ff-Rödelheim
Ou-Weißk/Steinb

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	23:30 16.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:30-04:30	durchg.

2717 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ff-Rödelheim
Ou-Weißk/Steinb

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	23:30 16.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

2718 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Eschborn

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:40 02.03.2023,	03:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2718 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ff-Rödelheim

Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:40 02.03.2023,	03:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ffm	Hauptwache

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	02:10 22.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2707 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ffm	Hbf	(tief)

Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:30 06.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	02:15 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	02:15 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2716 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ffm	West

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	01:35 31.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2716 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Ffm	West

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	01:35 31.03.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2083 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Galluswarte
Frankfurt(M)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:25 05.03.2023,	23:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief)
Ffm	Galluswarte

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief)
Ffm	Galluswarte

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	02:15 16.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief)
Ffm	Hauptwache

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	03:15 17.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	01:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	01:05 17.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	02:10 17.03.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	03:15 17.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2706 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ffm	Hbf	(tief)
Frankfurt(M)	H/T

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	02:15 16.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2083 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess)
Bad	Nauheim

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2719 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2719 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 06.04.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2083 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2720 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:55 13.03.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2720 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:55 26.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:55-05:10	durchg.

2720 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Brückenarbeiten 13.03.2023,	00:01 26.03.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2720 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Brückenarbeiten 18.03.2023,	00:55 25.03.2023,	05:35 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	00:55-05:35	durchg.

2720 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Brückenarbeiten 19.03.2023,	00:55 26.03.2023,	06:35 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:55-06:35	durchg.

2721 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2719 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2719 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2719 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2722 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedrichsdf(Ts)
Bad	Homburg

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	22:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	durchg.

2722 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedrichsdf(Ts)
Bad	Homburg

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2717 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Friedrichsdf(Ts)
Ff-Rödelheim

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	02:00 23.02.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:00-03:30	
durchg.
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2717 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Oberursel	(Ts)
Ff-Rödelheim

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:30 23.02.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:30-03:30	durchg.

2717 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Ou-Weißk/Steinb
Ff-Rödelheim

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:30 23.02.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-03:30	
durchg.

2721 3611-Ffm	Hbf	(tief)	-	Friedrichsdorf	-	
Friedberg	(Hess),					Ffm	tief	bis	Ff-
Gallusw.:	Regelgl.	Ri	a	=	Strecke	
3611;	Regelgl.	Ri	b	=	Strecke	3612

Rosbach	v	d	Höhe
Friedberg	(Hess)

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2718 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Ff-Rödelheim Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:40 02.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2127 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Frankfurt(M)	H/T
Frankfurt(M)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:45 22.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Frankfurt(M)	H/T
Frankfurt(M)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2707 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Frankfurt(M)	H/T
Frankfurt(M)	Hbf

Brückenarbeiten 12.03.2023,	20:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2568 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Frankfurt(M)	H/T
Frankfurt(M)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	22:30 07.05.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2707 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Frankfurt(M)	Hbf
Frankfurt(M)	H/T

Brückenarbeiten 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	09:30 durchgehend Streckensperrung

2707 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Frankfurt(M)	Hbf
Frankfurt(M)	H/T

Brückenarbeiten 25.02.2023,	08:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2707 3613-Frankfurt	(Main)	Hbf,	Gl	520/
530	-	Frankfurt-Rödelheim,	W	101

Frankfurt(M)	Hbf Brückenarbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2723 3615-Frankfurt-Rödelheim,	W	106	-	
Kronberg	(Taunus),	Gl	52

Eschborn
Ff-Rödelheim

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	19:40 30.03.2023,	03:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2724 3615-Frankfurt-Rödelheim,	W	106	-	
Kronberg	(Taunus),	Gl	52

Ff-Rödelheim
Eschborn

Brückenarbeiten 15.04.2023,	01:40 17.04.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

2723 3615-Frankfurt-Rödelheim,	W	106	-	
Kronberg	(Taunus),	Gl	52

Niederhöchstadt
Eschborn	Süd

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	19:40 30.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2707 3618-Frankfurt	(Main)	Hoch/Tief,	W	
596	-	Frankfurt	(Main)	Hbf	Bft	
Außenbahnhof,	W	826

Ffm	Hbf	Außenbf
Frankfurt(M)	H/T

Brückenarbeiten 12.03.2023,	20:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2725 3619-Frankfurt	(Main)	Hbf,	W	568	-	
Frankfurt	Mainzer	Landstraße,	W	21

Ffm	Hbf	Außenbf
Frankfurt(M)	Hbf

Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

2725 3619-Frankfurt	(Main)	Hbf,	W	568	-	
Frankfurt	Mainzer	Landstraße,	W	21

Ffm	Hbf	Außenbf
Frankfurt(M)	Hbf

Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	22:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2568 3619-Frankfurt	(Main)	Hbf,	W	568	-	
Frankfurt	Mainzer	Landstraße,	W	21

Ffm	Hbf	Außenbf
Frankfurt(M)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	22:30 07.05.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3620-Frankfurt-Niederrad,	W	630	-	Bft	
Gutleuthof	Abzw,	W	341

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3620-Frankfurt-Niederrad,	W	630	-	Bft	
Gutleuthof	Abzw,	W	341

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	04:05 22.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2568 3620-Frankfurt-Niederrad,	W	630	-	Bft	
Gutleuthof	Abzw,	W	341

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:00 07.05.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2566 3620-Frankfurt-Niederrad,	W	630	-	Bft	
Gutleuthof	Abzw,	W	341

Ff-Niederrad	Brü Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	03:00 03.05.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2572 3620-Frankfurt-Niederrad,	W	630	-	Bft	
Gutleuthof	Abzw,	W	341

Ff-Niederrad	Brü
Gutleuthof

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2566 3620-Frankfurt-Niederrad,	W	630	-	Bft	
Gutleuthof	Abzw,	W	341

Gutleuthof
Ff-Niederrad	Brü

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	02:00 03.05.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2572 3621-Frankfurt-Niederrad,	W	143	-	
Frankfurt-Griesheim,	W	206

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Griesheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2127 3621-Frankfurt-Niederrad,	W	143	-	
Frankfurt-Griesheim,	W	206

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

2127 3621-Frankfurt-Niederrad,	W	143	-	
Frankfurt-Griesheim,	W	206

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:45 23.02.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3621-Frankfurt-Niederrad,	W	143	-	
Frankfurt-Griesheim,	W	206

Ff-Niederrad	Brü Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	04:05 22.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

2568 3621-Frankfurt-Niederrad,	W	143	-	
Frankfurt-Griesheim,	W	206

Ff-Niederrad	Brü Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:00 07.05.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung
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2127 3622-Frankfurt-Niederrad,	W	151	-	
Frankfurt	(Main)	Hbf	Bft	
Außenbahnhof,	W	800

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

2127 3622-Frankfurt-Niederrad,	W	151	-	
Frankfurt	(Main)	Hbf	Bft	
Außenbahnhof,	W	800

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:45 23.02.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3622-Frankfurt-Niederrad,	W	151	-	
Frankfurt	(Main)	Hbf	Bft	
Außenbahnhof,	W	800

Ff-Niederrad	Brü Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	04:05 22.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

2568 3622-Frankfurt-Niederrad,	W	151	-	
Frankfurt	(Main)	Hbf	Bft	
Außenbahnhof,	W	800

Ff-Niederrad	Brü Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:00 07.05.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

2572 3622-Frankfurt-Niederrad,	W	151	-	
Frankfurt	(Main)	Hbf	Bft	
Außenbahnhof,	W	800

Ff-Niederrad	Brü
Ffm	Hbf	Außenbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2127 3623-Bft	Mainzer	Landstraße	Bbf,	W	
14	-	Frankfurt-Niederrad,	W	152

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

2127 3623-Bft	Mainzer	Landstraße	Bbf,	W	
14	-	Frankfurt-Niederrad,	W	152

Ff-Niederrad	Brü
Ff-Niederrad

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:45 23.02.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3623-Bft	Mainzer	Landstraße	Bbf,	W	
14	-	Frankfurt-Niederrad,	W	152

Ff-Niederrad	Brü Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	04:05 22.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

2568 3623-Bft	Mainzer	Landstraße	Bbf,	W	
14	-	Frankfurt-Niederrad,	W	152

Ff-Niederrad	Brü Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:00 07.05.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

2572 3623-Bft	Mainzer	Landstraße	Bbf,	W	
14	-	Frankfurt-Niederrad,	W	152

Ff-Niederrad	Brü
Mainzer	Landstr

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2565 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2565 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	07:00 26.02.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-20:00	durchg.

2565 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

2565 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	20:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2566 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	00:30 03.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2570 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	08:00 05.08.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2570 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad sonstige	Arbeiten 09.05.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:55 25.02.2023,	02:55 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2127 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2566 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Ff-Niederrad	Brü

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	02:00 03.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2572 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Forsthaus

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2726 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Forsthaus

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	08:45 19.04.2023,	16:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:45-16:45	durchg.
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2566 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	H/T

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	03:00 03.05.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:30 18.02.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	03:40 18.02.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	05:10 18.02.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	05:45 18.02.2023,	06:50 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	07:05 18.02.2023,	08:45 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	09:10 18.02.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	11:35 18.02.2023,	12:15 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	13:05 18.02.2023,	14:30 durchgehend Streckensperrung

2564 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	21:30 20.02.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

2726 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	08:45 19.04.2023,	16:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:45-16:45	
durchg.

2726 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 20.04.2023,	08:45 21.04.2023,	16:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:45-16:45	durchg.

2726 3624-Frankfurt-Louisa,	W	920	-	
Frankfurt-Niederrad,	W	623

Forsthaus
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 20.04.2023,	08:45 21.04.2023,	16:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:45-16:45	durchg.

2128 3627-Abzw	Raunheim	Caltex,	W	13	-	
Abzw	Raunheim	Brunnenschneise,	W	

211

Caltex
Brunnenschneise

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

2129 3627-Abzw	Raunheim	Caltex,	W	13	-	
Abzw	Raunheim	Brunnenschneise,	W	

211

Caltex
Brunnenschneise

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.04.2023,	23:55 14.04.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

2566 3628-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	133	
-	Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	511

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	23:30 03.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2566 3628-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	133	
-	Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	511

Ffm	Stadion Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	22:30 02.05.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2716 3634-Frankfurt	(Main)	West,	W	071	-	
Frankfurt	(Main)	West,	W	016

Ffm	West
Ff-Rödelheim

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	01:35 31.03.2023,	03:55 durchgehend Streckensperrung

2727 3634-Frankfurt	(Main)	West,	W	071	-	
Frankfurt	(Main)	West,	W	016

Ffm	West Bahnsteigarbeiten 11.03.2023,	13:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

2707 3636-Frankfurt	(Main)	Galluswarte,	W	
29	-	Abzw	Main-Neckar-Brücke,	W	824

Ffm	Galluswarte
Main-Neckar-Br

Brückenarbeiten 17.02.2023,	01:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2707 3636-Frankfurt	(Main)	Galluswarte,	W	
29	-	Abzw	Main-Neckar-Brücke,	W	824

Ffm	Galluswarte
Main-Neckar-Br

Brückenarbeiten 25.02.2023,	01:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2663 3636-Frankfurt	(Main)	Galluswarte,	W	
29	-	Abzw	Main-Neckar-Brücke,	W	824

Main-Neckar-Br
Ffm	Galluswarte

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	03:10 19.02.2023,	04:25 durchgehend Totalsperrung

2663 3636-Frankfurt	(Main)	Galluswarte,	W	
29	-	Abzw	Main-Neckar-Brücke,	W	824

Main-Neckar-Br Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	01:30 19.02.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

2705 3640-Frankfurt-Höchst,	W	257	-	Bad	
Soden	(Taunus),	Gl	81

Ff-Höchst Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

2705 3640-Frankfurt-Höchst,	W	257	-	Bad	
Soden	(Taunus),	Gl	81

Ff-Höchst Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	00:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

2723 3641-Niederhöchstadt,	W	28	-	Bad	
Soden	(Taunus),	Gl	82

Niederhöchstadt
Bad	Soden	(Ts)

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	19:40 30.03.2023,	03:40 durchgehend Streckensperrung

2705 3642-Frankfurt-Höchst,	W	111	-	
Frankfurt-Höchst,	W	354

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Farb	Ü

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	00:00 10.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2705 3642-Frankfurt-Höchst,	W	111	-	
Frankfurt-Höchst,	W	354

Ff-Höchst
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	00:00 10.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2705 3642-Frankfurt-Höchst,	W	111	-	
Frankfurt-Höchst,	W	354

Ff-Höchst	Gbf
Ff-Höchst	Farb	Ü

Oberleitungsarbeiten 08.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2705 3642-Frankfurt-Höchst,	W	111	-	
Frankfurt-Höchst,	W	354

Ff-Höchst	Gbf
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

2705 3642-Frankfurt-Höchst,	W	111	-	
Frankfurt-Höchst,	W	354

Ff-Höchst	Gbf
Ff-Höchst	Pbf/Gb

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	00:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

2726 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Ffm	Stadion sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.
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2728 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Ffm	Stadion Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	22:20 21.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2127 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Ffm	Stadion
Ffm	Stadion	Süd

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2566 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Forsthaus
Ffm	Stadion

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	22:30 02.05.2023,	23:30 durchgehend Totalsperrung

2566 3650-Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	562	
-	Frankfurt	(Main)	Süd

Forsthaus
Ffm	Stadion

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	22:30 02.05.2023,	23:30 durchgehend Totalsperrung

2729 3653-Dreieich-Buchschlag	-	
Rödermark-Ober	Roden,	W	740

Rödermk-Urberach
Rödermk-Ober	Rod

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2730 3655-Neu-Isenburg,	W	54	-	Dreieich-
Buchschlag

Neu-Isenburg
Neu-Isenburg	ARZ

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2730 3655-Neu-Isenburg,	W	54	-	Dreieich-
Buchschlag

Neu-Isenburg
Neu-Isenburg	ARZ

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2571 3655-Neu-Isenburg,	W	54	-	Dreieich-
Buchschlag

Neu-Isenburg
Neu-Isenburg	ARZ

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	00:01 20.02.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

2571 3655-Neu-Isenburg,	W	54	-	Dreieich-
Buchschlag

Neu-Isenburg
Neu-Isenburg	ARZ

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

2605 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.01.2023,	22:35 27.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	22:35-04:35	durchg.

2605 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.02.2023,	22:35 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:35-04:35	durchg.

2731 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Schienenauswechslung 05.03.2023,	21:30 06.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2731 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Schienenauswechslung 05.03.2023,	21:30 06.03.2023,	01:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2126 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	01:10 06.03.2023,	03:10 durchgehend Totalsperrung

2126 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	01:10 06.03.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2605 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	22:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2732 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Ffm	Flughf	Fbf
Zeppelinheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2605 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Zeppelinheim
Ffm	Flughf	Fbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.02.2023,	22:35 23.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:35-04:35	durchg.

2732 3656-Frankfurt	(Main)	Flughafen	
(Fernbahn),	W	16	-	Zeppelinheim,	

W405

Zeppelinheim
Ffm	Flughf	Fbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	22:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2733 3658-Frankfurt	(Main)	Stadion	Süd,	
W	523	-		Frankfurt	(Main)	Stadion,	W	

576

Ffm	Stadion sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2733 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Ost	Ubf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2734 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Ost	Ubf Gleiserneuerung 06.03.2023,	07:00 24.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2734 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Ost	Ubf Gleiserneuerung 06.03.2023,	07:00 24.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	357

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

2735 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Ost	Vbf
Maintal	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2735 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Ost	Vbf
Maintal	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2735 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Ost	Vbf
Maintal	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2736 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Süd
Frankfurt(M)	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2736 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Ffm	Süd
Frankfurt(M)	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	03:20 19.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2736 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Frankfurt(M)	Ost
Ffm	Süd

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	04:10 19.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2737 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Frankfurt(M)	Ost
Maintal	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:20 21.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2738 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Frankfurt(M)	Ost
Maintal	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:20 04.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2739 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	22:30 05.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2739 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.02.2023,	10:00 03.03.2023,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2739 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.02.2023,	01:20 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:20-04:40	
durchg.

2739 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.02.2023,	00:30 28.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:40	
durchg.

2740 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Großkrotzenburg
Kleinostheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2741 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Hanau	Südseite
Hanau	West

Durcharbeitung	von	Weichen 01.03.2023,	00:20 01.03.2023,	03:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:20-03:20	durchg.

2737 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Hanau	West
Ffm	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:20 07.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2738 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Hanau	West
Ffm	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:20 18.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2742 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Kahl	(Main)
Hanau	Südseite

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:45 08.03.2023,	01:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2743 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Kahl	(Main)
Kleinostheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	02:30 11.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2740 3660-Frankfurt	(Main)	Süd	-	Frankfurt	
(Main)	Ost	-	Aschaffenburg	Hbf

Kleinostheim
Großkrotzenburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:50 08.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach	Mitte
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 17.02.2023,	21:50 21.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach	Mitte
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 17.02.2023,	21:50 21.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Streckensperrung	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach	Mitte
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 22.02.2023,	01:20 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	01:20-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach	Mitte
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 24.02.2023,	21:50 28.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach	Mitte
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 24.02.2023,	22:00 28.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach	Mitte
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 28.02.2023,	21:50 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach	Mitte
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 01.03.2023,	01:20 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	01:20-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach(M)	Ost
Offenbach-Bieber

Weichenerneuerung 17.02.2023,	21:50 21.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach(M)	Ost
Offenbach-Bieber

Weichenerneuerung 24.02.2023,	21:50 28.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach(M)	Ost
Offenbach-Bieber

Weichenerneuerung 01.03.2023,	01:20 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:20-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach-Bieber
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 17.02.2023,	21:50 21.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Totalsperrung	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach-Bieber
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 21.02.2023,	21:50 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach-Bieber
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 24.02.2023,	21:50 28.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Totalsperrung	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3661-Offenbach	(Main)	Hbf,	W	104	-	
Dieburg

Offenbach-Bieber
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 28.02.2023,	21:50 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-03:50	durchg.
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2657 3670-Bft	Hanau	Mainbrücke,	W	516	-	
Bft	Hanau	Südseite,	W	150

Hanau	Mainbrücke
Hanau	Südseite

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2678 3671-Bft	Hanau	West,	W	404	-	Bft	
Hanau	Nordseite,	W	9

Hanau	West
Hanau	Nordseite

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	03:05 23.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	22:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.02.2023,	22:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.02.2023,	10:00 02.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.02.2023,	10:00 02.03.2023,	08:00 durchgehend Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.02.2023,	10:00 02.03.2023,	08:00 durchgehend Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.02.2023,	10:00 03.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.02.2023,	10:00 03.03.2023,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.02.2023,	08:00 02.03.2023,	08:00 durchgehend Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.03.2023,	22:30 05.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.03.2023,	22:30 05.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

2742 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	01:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2742 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:45 08.03.2023,	01:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2742 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg
Hanau	Nord

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	01:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg
Rauschwald

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.02.2023,	01:30 02.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:30-04:30	durchg.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg
Rauschwald

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.02.2023,	18:00 25.02.2023,	20:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg
Rauschwald

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.02.2023,	14:00 02.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	14:00-16:00	durchg.

2742 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Großkrotzenburg
Wolfgang

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	01:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2742 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Rauschwald
Großkrotzenburg

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:45 08.03.2023,	01:45 durchgehend Totalsperrung

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Rauschwald
Hanau	Nord

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.02.2023,	01:30 02.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:30-04:30	durchg.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Rauschwald
Hanau	Nord

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.02.2023,	18:00 25.02.2023,	20:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Rauschwald
Hanau	Nord

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.02.2023,	14:00 02.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	14:00-16:00	durchg.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Rauschwald
Wolfgang

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.02.2023,	01:30 02.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:30-04:30	durchg.

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Rauschwald
Wolfgang

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.02.2023,	18:00 25.02.2023,	20:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2739 3672-Abzw	Rauschwald,	W	5	-	
Großkrotzenburg,	W	732

Rauschwald
Wolfgang

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.02.2023,	14:00 02.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	14:00-16:00	durchg.

2678 3674-Bft	Hanau	West,	W	403	-	Bft	
Hanau	Nordseite,	W	12

Hanau	Nordseite Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	03:50 23.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2678 3674-Bft	Hanau	West,	W	403	-	Bft	
Hanau	Nordseite,	W	12

Hanau	West
Hanau	Nordseite

Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	03:50 23.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2682 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold
Gelnhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	04:00 22.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2682 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold
Hailer-Meerholz

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:30 21.02.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2682 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold
Hailer-Meerholz

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	23:59 22.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2683 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	00:20 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2683 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	00:20 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-05:00	
durchg.
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2683 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	00:20 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2683 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:20 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-05:00	
durchg.

2683 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	00:20 28.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-05:00	
durchg.

2683 3677-Wolfgang	(Kr.	Hanau),	W	601	-	
Gelnhausen

Langenselbold sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	00:20 30.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2658 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Ffm	Mühlberg
Ffm	Schlachthof

Weichenerneuerung 19.03.2023,	21:20 31.03.2023,	01:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2658 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Ffm	Mühlberg
Ffm	Schlachthof

Weichenerneuerung 24.04.2023,	21:20 28.04.2023,	01:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2658 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Ffm	Mühlberg
Ffm	Schlachthof

Weichenerneuerung 01.05.2023,	21:20 08.05.2023,	01:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2658 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Ffm	Mühlberg
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 05.03.2023,	21:20 17.03.2023,	01:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2658 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Ffm	Schlachthof
Ffm	Mühlberg

Weichenerneuerung 17.03.2023,	21:20 26.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-04:20	durchg.

2658 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Ffm	Schlachthof
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 25.04.2023,	01:40 28.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:40-04:20	durchg.

2658 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Ffm	Schlachthof
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 02.05.2023,	01:40 08.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:40-04:20	durchg.

2745 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Mühlheim	(Main)
Hanau	Nordseite

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	22:45 20.03.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

2745 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Mühlheim	(Main)
Hanau	Nordseite

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	22:45 20.03.2023,	03:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2746 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Mühlhm-Dieteshm
Hanau	Nordseite

Tunnelarbeiten 19.02.2023,	22:45 20.02.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

2746 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Mühlhm-Dieteshm
Hanau	Nordseite

Tunnelarbeiten 19.03.2023,	22:45 20.03.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

2746 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Mühlhm-Dieteshm
Hanau	Nordseite

Tunnelarbeiten 14.05.2023,	22:45 15.05.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 17.02.2023,	21:50 21.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 17.02.2023,	21:50 21.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 21.02.2023,	21:50 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 22.02.2023,	01:20 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:20-03:50	durchg.

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 24.02.2023,	21:50 28.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 24.02.2023,	21:50 28.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 24.02.2023,	22:00 28.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.
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2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 28.02.2023,	21:50 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenb	Ledermus
Offenbach(M)	Ost

Weichenerneuerung 01.03.2023,	01:20 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:20-03:50	durchg.

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenbach(M)	Ost Weichenerneuerung 06.02.2023,	07:00 03.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenbach(M)	Ost Weichenerneuerung 17.02.2023,	21:50 18.02.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenbach(M)	Ost Weichenerneuerung 21.02.2023,	21:50 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	21:50-03:50	durchg.

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenbach(M)	Ost Weichenerneuerung 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2744 3680-Bft	Frankfurt	(Main)	
Schlachthof,	W90	-	Hanau	Hbf,	W	32,	

S-Bahn

Offenbach(M)	Ost
Offenbach-Bieber

Weichenerneuerung 22.02.2023,	01:20 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	01:20-03:50	durchg.

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hauptwache
Ffm	Galluswarte

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	02:10 23.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hauptwache
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	01:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hauptwache
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	01:05 17.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hauptwache
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hauptwache
Ffm	Hbf	(tief)

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	02:10 23.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2747 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hauptwache
Ffm	Konstablerw

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	01:15 13.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hauptwache
Frankfurt(M)	H/T

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	02:10 21.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hbf	(tief)
Ffm	Galluswarte

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	02:15 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2707 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hbf	(tief) Brückenarbeiten 04.03.2023,	01:30 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	02:10 20.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hbf	(tief) Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	02:10 22.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hbf	(tief)
Frankfurt(M)	H/T

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	02:15 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hbf	(tief)
Frankfurt(M)	H/T

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2706 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Hbf	(tief)
Frankfurt(M)	H/T

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2747 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Konstablerw Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	01:15 13.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Konstablerw
Ffm	Mühlberg

Weichenerneuerung 28.04.2023,	21:20 01.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:20-04:20	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Konstablerw
Ffm	Mühlberg

Weichenerneuerung 05.05.2023,	21:20 07.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-04:20	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Konstablerw
Ffm	Süd

Weichenerneuerung 17.03.2023,	21:20 26.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-04:20	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Konstablerw
Ffm	Süd

Weichenerneuerung 28.04.2023,	21:20 01.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:20-04:20	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Konstablerw
Ffm	Süd

Weichenerneuerung 05.05.2023,	21:20 07.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-04:20	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd
Ffm	Konstablerw

Weichenerneuerung 19.03.2023,	21:20 31.03.2023,	01:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd
Ffm	Konstablerw

Weichenerneuerung 19.03.2023,	21:20 31.03.2023,	01:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd
Ffm	Konstablerw

Weichenerneuerung 24.04.2023,	21:20 28.04.2023,	01:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd
Ffm	Konstablerw

Weichenerneuerung 01.05.2023,	21:20 08.05.2023,	01:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:20-01:40	durchg.

2571 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2748 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd
Ffm	Taunusanlage

Weichenerneuerung 25.04.2023,	01:40 28.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:40-04:20	durchg.
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2658 3681-Ffm	Hbf	(tief)	-	Ffm	Hauptwache	
-	Ffm	Süd,	S-Bahn	(3681/3682);	
Regelgleis	Ri	a	=	Strecke	3681;	
Regelgleis	Ri	b	=	Strecke	3682

Ffm	Süd
Ffm	Taunusanlage

Weichenerneuerung 02.05.2023,	01:40 08.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:40-04:20	durchg.

2565 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 29.01.2023,	15:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

2565 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ff-Niederrad
Ffm	Stadion

sonstige	Arbeiten 29.01.2023,	15:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

2566 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	H/T

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	02:00 03.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2566 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	H/T

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	03:00 03.05.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2564 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:00 17.02.2023,	22:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2564 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ff-Niederrad
Frankfurt(M)	Hbf

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	03:15 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2749 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Flughf	Regio
Kelsterbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2565 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2566 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	23:30 03.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2750 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2127 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2127 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2127 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	04:10 23.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2751 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2752 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion
Kelsterbach

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

2752 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion
Kelsterbach

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	02:50 20.02.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

2565 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion
Kleyerstraße

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	20:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2567 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion
Kleyerstraße

Brückenarbeiten 07.04.2023,	02:00 11.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2751 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Ffm	Stadion
Kleyerstraße

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2752 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Kelsterbach
Ffm	Stadion

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:10 20.02.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2752 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Kelsterbach
Ffm	Stadion

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	02:50 20.02.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2749 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Kelsterbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2708 3683-Abzw	Frankfurt	(Main)	
Kleyerstraße,	W2		-	Flughafen	(Regio)	

-	Kelsterbach,	W	27,	S-Bahn

Kleyerstraße
Ffm	Stadion

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2715 3684-Frankfurt	(Main)	West,	W	001	-	
Frankfurt	(Main)	West,	W	077

Ffm	W	S-B	Überl
Ffm	West

Brückenarbeiten 04.02.2023,	03:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	03:00-05:00

2753 3688-Frankfurt	(Main)	Süd	-	
Darmstadt	Hbf,	S-Bahn

Darmstadt	Gbf
Darmstadt	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	01:50 28.02.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2754 3688-Frankfurt	(Main)	Süd	-	
Darmstadt	Hbf,	S-Bahn

Ffm	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2754 3688-Frankfurt	(Main)	Süd	-	
Darmstadt	Hbf,	S-Bahn

Ffm	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2755 3688-Frankfurt	(Main)	Süd	-	
Darmstadt	Hbf,	S-Bahn

Neu-Isenburg	Hp Brückenarbeiten 29.04.2023,	01:10 02.05.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

2077 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Gießen
Großen	Buseck

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Mücke	(Hessen)
Ehringshsn(Obhe)

Gleisauswechslung 27.02.2023,	00:00 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Mücke	(Hessen)
Ehringshsn(Obhe)

Gleisauswechslung 06.03.2023,	00:00 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Mücke	(Hessen)
Ehringshsn(Obhe)

Gleisauswechslung 13.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Mücke	(Hessen)
Ehringshsn(Obhe)

Gleisauswechslung 11.05.2023,	00:00 26.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Mücke	(Hessen)
Ehringshsn(Obhe)

Gleisauswechslung 11.05.2023,	01:00 25.05.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	01:00-06:20	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Mücke	(Hessen)
Ehringshsn(Obhe)

Gleisauswechslung 11.05.2023,	01:00 26.05.2023,	07:20 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	01:00-07:20	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Nieder	Ohmen
Ehringshsn(Obhe)

Gleisauswechslung 03.04.2023,	00:00 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Nieder	Ohmen Gleisauswechslung 27.02.2023,	20:00 06.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	durchg.

2756 3700-Gießen,	W	46	-	Fulda,	W	283 Nieder	Ohmen Gleisauswechslung 11.05.2023,	20:00 26.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	durchg.

2757 3701-Gießen,	W	44	-	Gelnhausen,	W	
549

Gießen
Pfahlgraben

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	22:30 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:00	durchg.

2758 3701-Gießen,	W	44	-	Gelnhausen,	W	
549

Glaub-Stockheim
Mittel	Gründau

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	22:50 10.03.2023,	04:40 durchgehend, Streckensperrung

2759 3701-Gießen,	W	44	-	Gelnhausen,	W	
549

Mittel	Gründau
Gelnhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	07:30 durchgehend, Streckensperrung

2760 3701-Gießen,	W	44	-	Gelnhausen,	W	
549

Nidda
Glaub-Stockheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2761 3701-Gießen,	W	44	-	Gelnhausen,	W	
549

Ober	Widdersheim
Nidda

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:40 durchgehend, Streckensperrung

2762 3701-Gießen,	W	44	-	Gelnhausen,	W	
549

Pfahlgraben
Hungen

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	00:40 18.02.2023,	07:00 durchgehend, Streckensperrung

2077 3702-Gießen,	W	230	-	Gießen,	W	5 Gießen	Gbf
Dutenhofen/Wetz

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	01:20 08.03.2023,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2763 3702-Gießen,	W	230	-	Gießen,	W	5 Gießen	Gbf Gleisauswechslung 16.01.2023,	08:00 06.04.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2763 3702-Gießen,	W	230	-	Gießen,	W	5 Gießen	Gbf Gleisauswechslung 31.03.2023,	15:00 31.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2763 3702-Gießen,	W	230	-	Gießen,	W	5 Gießen	Gbf Gleisauswechslung 06.04.2023,	15:00 06.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2077 3702-Gießen,	W	230	-	Gießen,	W	5 Gießen	Gbf
Gießen	II	Pbf/Rb

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	00:45 08.03.2023,	01:20 durchgehend Streckensperrung

2764 3703-Dutenhofen	(Kr	Wetzlar),	W	13	-	
Gießen,	W	275

Gießen-Bergwald
Dutenhofen/Wetz

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	01:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2764 3703-Dutenhofen	(Kr	Wetzlar),	W	13	-	
Gießen,	W	275

Gießen-Bergwald sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung
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2764 3703-Dutenhofen	(Kr	Wetzlar),	W	13	-	
Gießen,	W	275

Gießen-Bergwald sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	01:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2765 3703-Dutenhofen	(Kr	Wetzlar),	W	13	-	
Gießen,	W	275

Gießen-Bergwald Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	03:10 03.03.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

2766 3703-Dutenhofen	(Kr	Wetzlar),	W	13	-	
Gießen,	W	275

Gießen-Bergwald
Lang	Göns

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	01:30 19.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2764 3704-Gießen,	W	178	-	Gießen,	W	254 Gießen	Gbf
Gießen-Bergwald

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2764 3704-Gießen,	W	178	-	Gießen,	W	254 Gießen-Bergwald
Dutenhofen/Wetz

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	01:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2763 3704-Gießen,	W	178	-	Gießen,	W	254 Gießen-Bergwald
Gießen	Gbf

Gleisauswechslung 16.01.2023,	08:00 06.04.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2763 3704-Gießen,	W	178	-	Gießen,	W	254 Gießen-Bergwald
Gießen	Gbf

Gleisauswechslung 16.01.2023,	08:00 06.04.2023,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2764 3704-Gießen,	W	178	-	Gießen,	W	254 Gießen-Bergwald
Gießen	Gbf

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	01:25 durchgehend Streckensperrung

2764 3704-Gießen,	W	178	-	Gießen,	W	254 Gießen-Bergwald
Gießen	Gbf

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	01:25 durchgehend Streckensperrung

2767 3705-Londorf	-	Lollar,	W	4,	G-Bahn Lollar
Mainzlar

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	22:40 08.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

2768 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Albshausen
Eschhofen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.01.2023,	01:35 09.12.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	01:35-05:40	durchg.

2768 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Albshausen
Eschhofen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.01.2023,	01:35 09.12.2023,	06:25 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	01:35-06:25	durchg.

2768 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Albshausen
Eschhofen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.01.2023,	23:35 09.12.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:35-04:40	durchg.

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Balduinstein
Nassau	(Lahn)

Tunnelarbeiten 01.04.2023,	00:18 08.05.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Diez Tunnelarbeiten 11.12.2022,	00:00 24.03.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Diez
Nassau	(Lahn)

Tunnelarbeiten 11.12.2022,	00:18 03.12.2023,	06:50 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:18-06:50	durchg.

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Diez
Nassau	(Lahn)

Tunnelarbeiten 11.12.2022,	23:15 04.12.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	23:15-04:50	durchg.

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Diez
Nassau	(Lahn)

Tunnelarbeiten 12.12.2022,	23:00 08.12.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	23:00-04:50	durchg.

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Diez
Nassau	(Lahn)

Tunnelarbeiten 17.12.2022,	00:18 09.12.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	00:18-05:50	durchg.

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Diez
Nassau	(Lahn)

Tunnelarbeiten 08.05.2023,	08:25 09.12.2023,	08:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:25-08:55	durchg.

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Diez
Nassau	(Lahn)

Tunnelarbeiten 08.05.2023,	20:25 09.12.2023,	21:05 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:25-21:05	durchg.

2768 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Eschhofen
Albshausen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:45 06.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2768 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Eschhofen
Albshausen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2768 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Eschhofen
Albshausen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	23:45 20.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

1662 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Koblenz	Hbf
Niederlahnstein

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1662 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Koblenz	Hbf
Oberlahnst	Gbf

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Limburg	(Lahn) Tunnelarbeiten 20.03.2023,	00:00 12.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Limburg	(Lahn) Tunnelarbeiten 29.04.2023,	00:00 12.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2408 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Nassau	(Lahn)
Balduinstein

Tunnelarbeiten 08.05.2023,	04:50 09.12.2023,	23:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2410 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnst	N
Koblenz	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.02.2023,	23:55 24.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	23:55-04:35	durchg.

1675 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnst	N
Koblenz	Hbf

Tunnelarbeiten 05.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1675 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnst	N
Koblenz	Hbf

Tunnelarbeiten 11.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1675 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnst	N
Koblenz	Hbf

Tunnelarbeiten 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2538 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnst	N sonstige	Arbeiten 01.02.2023,	00:00 01.12.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1672 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnst	N Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2769 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnstein
Koblenz	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	21:25 28.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1662 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnstein
Niederlahnst	N

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

1672 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnstein
Niederlahnst	N

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1672 3710-Wetzlar,	W	75		-		Koblenz Niederlahnstein
Niederlahnst	N

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2770 3730-Limburg	(Lahn),	W	6	-	
Altenkirchen	(Westerw)

Ingelbach
Altenkirchen(Ww)

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.05.2023,	00:00 26.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

2771 3730-Limburg	(Lahn),	W	6	-	
Altenkirchen	(Westerw)

Nistertal-B	Mbg
Ingelbach

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.04.2023,	00:00 24.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2771 3730-Limburg	(Lahn),	W	6	-	
Altenkirchen	(Westerw)

Nistertal-B	Mbg
Ingelbach

Arbeiten	am	Bahnübergang 29.04.2023,	00:00 01.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2772 3731-Staffel,	W	1	-	Siershahn,	W	7 Staffel sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2773 3731-Staffel,	W	1	-	Siershahn,	W	7 Staffel
Steinefrenz

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

2774 3731-Staffel,	W	1	-	Siershahn,	W	7 Steinefrenz Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

2775 3731-Staffel,	W	1	-	Siershahn,	W	7 Steinefrenz Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2776 3740-Friedberg	(Hess),	W	78	-	
Wölfersheim-Södel

Beienheim
Friedberg	(Hess)

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:45 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-05:00	durchg.

2776 3740-Friedberg	(Hess),	W	78	-	
Wölfersheim-Södel

Beienheim
Friedberg	(Hess)

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	00:10 25.02.2023,	06:40 durchgehend Streckensperrung

2776 3740-Friedberg	(Hess),	W	78	-	
Wölfersheim-Södel

Beienheim
Friedberg	(Hess)

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	00:10 26.02.2023,	07:20 durchgehend Streckensperrung

2721 3740-Friedberg	(Hess),	W	78	-	
Wölfersheim-Södel

Beienheim
Friedberg	(Hess)

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2777 3740-Friedberg	(Hess),	W	78	-	
Wölfersheim-Södel

Beienheim
Wölfershm-Södel

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	00:40 18.02.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

2778 3740-Friedberg	(Hess),	W	78	-	
Wölfersheim-Södel

Friedberg	(Hess) Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	03:50 10.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2779 3741-Beienheim,	W	4	-	Nidda,	W	15 Echzell
Nidda

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2778 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Assenheim/Oberh
Friedberg	(Hess)

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2778 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Assenheim/Oberh
Friedberg	(Hess)

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2778 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Assenheim/Oberh
Friedberg	(Hess)

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	01:50 10.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess)
Assenheim/Oberh

Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	01:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2083 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	01:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2719 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	01:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2721 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess) sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2721 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Friedberg	(Hess)
Nidderau

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2780 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Nidderau Gleiserneuerung 22.02.2023,	08:00 22.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2780 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Nidderau Gleiserneuerung 22.02.2023,	08:00 22.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2780 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Nidderau Gleiserneuerung 23.02.2023,	01:10 23.02.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2780 3742-Friedberg	(Hess),	W	2	-	Hanau	
Hbf	Südseite,	Gl	986

Nidderau Gleiserneuerung 23.02.2023,	01:10 23.02.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2083 3743-Friedberg	(Hess),		W	9	-	
Friedberg	Görbelheim	Abzw,	W	4

Fbg	Görbelheim
Nieder	Wöllstadt

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2781 3743-Friedberg	(Hess),		W	9	-	
Friedberg	Görbelheim	Abzw,	W	4

Friedberg	(Hess)
Fbg	Görbelheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

2782 3743-Friedberg	(Hess),		W	9	-	
Friedberg	Görbelheim	Abzw,	W	4

Friedberg	(Hess)
Fbg	Görbelheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:50 15.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

2721 3743-Friedberg	(Hess),		W	9	-	
Friedberg	Görbelheim	Abzw,	W	4

Friedberg	(Hess)
Fbg	Görbelheim

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2778 3744-Friedberg	(Hess),	W	112	-	
Friedberg	(Hess),	W	200

Friedberg	(Hess)
Friedberg	Hohl

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2783 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Bad	Vilbel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.12.2022,	21:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2784 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Bad	Vilbel
Niederdorfelden

sonstige	Arbeiten 12.12.2022,	01:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	01:30-04:30	durchg.

2785 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Bad	Vilbel
Niederdorfelden

sonstige	Arbeiten 03.02.2023,	23:50 13.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Streckensperrung	je	23:50-04:30

2784 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Bad	Vilbel
Niederdorfelden

sonstige	Arbeiten 04.02.2023,	14:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	14:00-05:00

2786 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Bad	Vilbel
Niederdorfelden

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	04:30 07.04.2023,	23:50 durchgehend Streckensperrung

2721 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Bad	Vilbel
Niederdorfelden

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	04:30 17.04.2023,	23:50 durchgehend Streckensperrung

2787 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Glaub-Stockheim
Altenstadt/Hess

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2780 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Nidderau	(Regio) Gleiserneuerung 22.02.2023,	08:00 22.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2780 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Nidderau	(Regio) Gleiserneuerung 23.02.2023,	01:10 23.02.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2785 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Niederdorfelden
Bad	Vilbel

sonstige	Arbeiten 03.02.2023,	23:50 13.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-04:30

2721 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Niederdorfelden
Bad	Vilbel

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	23:50 17.04.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Streckensperrung	je	23:50-04:30

2721 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Niederdorfelden
Bad	Vilbel

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	23:50 17.04.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-04:30

2721 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Niederdorfelden
Bad	Vilbel

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	04:30 17.04.2023,	23:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2788 3745-Bad	Vilbel,	W	42	-	Glauburg-
Stockheim

Niederdorfelden
Nidderau	(Regio)

Tunnelprüfung 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2789 3801-Abzw	Faßdorf,	W	924	-	Bebra,	
W	102

Bebra	Ost
Bebra-Blankenhm

Untergrundverbesserung 25.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

2789 3801-Abzw	Faßdorf,	W	924	-	Bebra,	
W	102

Bebra	Ost
Bebra-Blankenhm

Untergrundverbesserung 27.03.2023,	23:20 28.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2789 3804-Bebra	Rbf,	W	108	-	W	23,	G-Bahn Bebra	Ost
Bebra	Rbf

Untergrundverbesserung 25.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

2789 3804-Bebra	Rbf,	W	108	-	W	23,	G-Bahn Bebra	Ost
Bebra	Rbf

Untergrundverbesserung 27.03.2023,	23:20 28.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2639 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra
Bebra	Pbf/Rbf	Ül

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2639 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra
Bebra	Umladebf

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2639 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Rbf
Bebra

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2639 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Rbf
Bebra

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2790 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Rbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	06:00 15.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2790 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Rbf Gleiserneuerung 27.02.2023,	06:00 12.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2639 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Umladebf
Bebra	Rbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2639 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Umladebf
Bebra	Rbf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2791 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Umladebf Untergrundverbesserung 11.03.2023,	07:00 12.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-15:00	
durchg.

2791 3805-Bebra,	W	131	-	Bebra	
Umladebahnhof,	W	469

Bebra	Umladebf Untergrundverbesserung 11.03.2023,	07:00 12.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-15:00	
durchg.

2790 3807-Blankenheim,	W	101	-	Bebra,	W	
22

Bebra	Rbf	Berg Gleiserneuerung 24.02.2023,	06:00 15.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2671 3824-Fulda,	W	100	-	Gersfeld	(Rhön) Fulda(Bronnzell)
Eichenzell

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	00:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

2688 3825-Flieden,	W	58	-	Gemünden	
(Main),	W	111

Flieden
Elm

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2659 3825-Flieden,	W	58	-	Gemünden	
(Main),	W	111

Flieden Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2792 3825-Flieden,	W	58	-	Gemünden	
(Main),	W	111

Gemünden	(Main) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:30 14.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2793 3825-Flieden,	W	58	-	Gemünden	
(Main),	W	111

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	08:00 25.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-15:00	
durchg.

2793 3825-Flieden,	W	58	-	Gemünden	
(Main),	W	111

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	08:00 25.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-15:00	
durchg.

2793 3825-Flieden,	W	58	-	Gemünden	
(Main),	W	111

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	22:30 27.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:00	
durchg.

2794 3825-Flieden,	W	58	-	Gemünden	
(Main),	W	111

Sterbfritz
Jossa

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	22:00 28.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2671 3828-Fulda,	W	112	-	Fulda,	W	229 Fulda(Bronnzell)
Fulda	Gbf	(W123)

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	00:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

2795 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

B-Guntershausen
Gensungen-Felsbg

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	22:30 23.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:30	durchg.

2796 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

B-Guntershausen
Gensungen-Felsbg

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

885 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

B-Guntershausen
Ksl-Wilhelmshöhe

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	04:30 19.02.2023,	06:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

885 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

B-Guntershausen
Ksl-Wilhelmshöhe

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	06:25 19.02.2023,	07:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2797 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

B-Guntershausen
Ksl-Wilhelmshöhe

Durcharbeitung	von	Weichen 28.02.2023,	03:10 28.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2798 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

B-Guntershausen
Ksl-Wilhelmshöhe

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.03.2023,	23:30 19.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Nauheim
Butzbach

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2799 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Nauheim
Butzbach

Brückenprüfung 19.03.2023,	01:25 19.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2799 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Nauheim
Butzbach

Brückenprüfung 19.03.2023,	01:25 19.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Nauheim
Friedberg	(Hess)

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	04:20 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Nauheim
Friedberg	(Hess)

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	04:20 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Nauheim
Friedberg	(Hess)

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Nauheim
Friedberg	(Hess)

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2785 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Vilbel
Bad	Vilb-Gronau

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:30 08.12.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	01:30-04:30	durchg.

2721 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Vilbel
Ffm	West

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	04:30 14.04.2023,	23:50 durchgehend,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	04:30-23:50

2781 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Vilbel
Friedberg	(Hess)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	01:45 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:45-04:15	durchg.

2781 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Vilbel
Friedberg	(Hess)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	01:45 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	01:45-04:15	durchg.

2781 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Vilbel
Friedberg	(Hess)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung
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2781 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Vilbel
Friedberg	(Hess)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	23:50 03.04.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Bad	Vilbel
Nieder	Wöllstadt

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2800 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Gensungen-Felsbg

Weichenerneuerung 15.03.2023,	00:20 15.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2800 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Gensungen-Felsbg

Weichenerneuerung 23.03.2023,	00:20 23.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2801 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Gensungen-Felsbg

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	22:30 27.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2801 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Wabern	(Bz	Ksl)

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	22:30 25.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2801 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Wabern	(Bz	Ksl)

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	22:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2802 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Zimmersrode

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:30 02.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:30	durchg.

2802 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Zimmersrode

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	22:30 09.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:30	durchg.

2803 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Borken	(Hess)
Zimmersrode

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	03:20 08.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Bad	Nauheim

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	01:35 08.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Bad	Nauheim

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	02:20 08.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2799 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Bad	Nauheim

Brückenprüfung 19.03.2023,	02:40 19.03.2023,	03:15 durchgehend Totalsperrung

2799 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Bad	Nauheim

Brückenprüfung 19.03.2023,	02:40 19.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2799 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Bad	Nauheim

Brückenprüfung 19.03.2023,	03:30 19.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

2804 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Gießen-Bergwald

Untergrundverbesserung 18.03.2023,	16:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2804 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Gießen-Bergwald

Untergrundverbesserung 18.03.2023,	16:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2721 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Groß	Karben

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Lang	Göns

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	03:40 09.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Lang	Göns

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	23:45 10.03.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2805 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Lang	Göns

Durcharbeitung	von	Weichen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2805 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Butzbach
Lang	Göns

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	03:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2806 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Cölbe
Kirchh	(Bz	Ksl)

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:55 10.05.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2806 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Cölbe
Kirchh	(Bz	Ksl)

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:55 10.05.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2807 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Cölbe
Niederwalgern

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Cölbe
Stadtallendorf

Bahnsteigarbeiten 24.03.2023,	22:00 25.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Cölbe
Stadtallendorf

Bahnsteigarbeiten 25.03.2023,	03:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Cölbe
Stadtallendorf

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	00:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:00-04:00	durchg.

2795 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Edermünde-Grifte Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:30 21.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2809 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Edermünde-Grifte
Gensungen-Felsbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2796 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Edermünde-Grifte
Gensungen-Felsbg

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	04:30 07.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2803 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Edermünde-Grifte
Gensungen-Felsbg

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	22:30 08.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2727 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ffm	Galluswarte
Ffm	West

Bahnsteigarbeiten 11.03.2023,	13:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung
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2810 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ffm	Galluswarte
Frankfurt(M)	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-04:00	durchg.

2811 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ffm	W	S-B	Überl
Frankfurt(M)	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	01:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2784 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ffm	W	S-B	Überl
Groß	Karben

sonstige	Arbeiten 12.12.2022,	01:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:30	durchg.

2784 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ffm	W	S-B	Überl
Groß	Karben

sonstige	Arbeiten 04.02.2023,	14:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	14:00-05:00

2782 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ffm	W	S-B	Überl
Groß	Karben

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:50 15.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2707 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ffm	West
Frankfurt(M)	Hbf

Brückenarbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2810 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Frankfurt(M)	Hbf
Ffm	Galluswarte

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	18:00 05.03.2023,	23:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	18:00-23:00	durchg.

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Frankfurt(M)	Hbf
Ffm	Galluswarte

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:25 05.03.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2811 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Frankfurt(M)	Hbf
Ffm	W	S-B	Überl

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2715 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Frankfurt(M)	Hbf
Ffm	West

Brückenarbeiten 25.02.2023,	03:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	03:00-05:00

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Frankfurt(M)	Hbf
Ffm	West

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:25 05.03.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2810 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Frankfurt(M)	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	12:00 06.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess)
Butzbach

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess)
Fbg	Görbelheim

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

2719 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 23.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2719 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 23.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2719 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 31.03.2023,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2719 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 17.12.2022,	04:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	04:30-04:30

2719 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess) Bahnsteigarbeiten 17.12.2022,	04:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend,
Sa	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:30-04:30

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess) Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	04:20 07.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2721 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess) sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2812 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess)
Groß	Karben

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	00:30 17.03.2023,	01:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-01:45	durchg.

2782 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Friedberg	(Hess)
Groß	Karben

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Gießen

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	01:10 11.03.2023,	01:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2813 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Gießen

Schienenerneuerung 18.03.2023,	01:40 18.03.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2813 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Gießen

Schienenerneuerung 19.03.2023,	00:00 20.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:00	durchg.

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Lollar

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	23:45 12.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Lollar

Schleifen	von	Schienen 12.03.2023,	03:45 12.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2813 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Lollar

Schienenerneuerung 16.03.2023,	02:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	02:00-04:00	durchg.

2813 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Lollar

Schienenerneuerung 18.03.2023,	18:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2814 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Marburg	(Lahn)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 19.02.2023,	01:30 19.02.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2815 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Marburg	(Lahn)

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2814 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Niederwalgern

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 06.02.2023,	23:00 19.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.
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2814 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Fronhausen	(La)
Niederwalgern

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.02.2023,	23:00 18.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2795 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gensungen-Felsbg
B-Guntershausen

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:30	durchg.

2816 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gensungen-Felsbg
Borken	(Hess)

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2800 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gensungen-Felsbg
Borken	(Hess)

Weichenerneuerung 16.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

2800 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gensungen-Felsbg
Borken	(Hess)

Weichenerneuerung 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2800 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gensungen-Felsbg
Borken	(Hess)

Weichenerneuerung 21.03.2023,	00:00 22.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

2803 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gensungen-Felsbg
Wabern	(Bz	Ksl)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2803 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gensungen-Felsbg
Wabern	(Bz	Ksl)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	01:45 08.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2077 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Dutenhofen/Wetz

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	00:45 08.03.2023,	01:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2077 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Dutenhofen/Wetz

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	01:20 08.03.2023,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2765 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Gießen-Bergwald

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2764 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lang	Göns

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2817 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lang	Göns

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	00:25 20.02.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2765 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lang	Göns

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	03:10 03.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lang	Göns

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	02:15 10.03.2023,	02:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2818 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lollar

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	01:20 27.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2819 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lollar

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	00:15 09.03.2023,	01:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lollar

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	23:45 11.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Lollar

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2767 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen
Niederwalgern

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	22:40 08.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2766 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen-Bergwald
Lang	Göns

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	01:30 19.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2819 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen-Bergwald
Lang	Göns

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	01:35 09.03.2023,	02:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2819 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen-Bergwald
Lang	Göns

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	02:05 09.03.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2819 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen-Bergwald
Lang	Göns

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	02:35 09.03.2023,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2820 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Gießen-Bergwald
Lang	Göns

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	12:00 18.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Bad	Vilbel

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	00:20 06.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Bad	Vilbel

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	00:20 06.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2812 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Fbg	Görbelheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	04:15 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	04:15-05:00	durchg.

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Fbg	Görbelheim

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	03:15 06.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Fbg	Görbelheim

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	03:15 06.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Fbg	Görbelheim

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Fbg	Görbelheim

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2784 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Ffm	W	S-B	Überl

sonstige	Arbeiten 12.12.2022,	00:00 19.10.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.
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2782 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Ffm	W	S-B	Überl

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2784 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Ffm	W	S-B	Überl

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	05:00 10.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2785 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Ffm	W	S-B	Überl

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:30 08.12.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:30	durchg.

2785 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Ffm	West

sonstige	Arbeiten 03.02.2023,	23:50 13.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	23:50-04:30

2721 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Ffm	West

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	23:50 17.04.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	23:50-04:30

2721 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Ffm	West

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	04:30 17.04.2023,	23:50 durchgehend Totalsperrung

2782 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Groß	Karben
Friedberg	(Hess)

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:50 15.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2821 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kassel	Hbf
Ksl-Wilhelmshöhe

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:20 06.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2822 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kassel	Hbf
Ksl-Wilhelmshöhe

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	23:15 13.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:00	durchg.

2822 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kassel	Hbf
Ksl-Wilhelmshöhe

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:15 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:00	durchg.

2823 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kassel	Hoch/Tief Schwellenauswechslung 21.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

851 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kassel	Hoch/Tief
Ksl-Wilhelmshöhe

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:00 21.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:55	durchg.

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 24.03.2023,	22:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 21.01.2023,	14:00 19.03.2023,	19:00 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	14:00-19:00

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 06.02.2023,	04:00 25.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	04:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 26.02.2023,	04:00 24.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-21:00	
durchg.

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-21:00	
durchg.

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 03.04.2023,	22:30 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-05:00	durchg.

885 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	01:30 19.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

885 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Durcharbeitung	von	Weichen 19.02.2023,	03:30 19.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2824 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2797 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Durcharbeitung	von	Weichen 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2796 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	22:35 07.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2825 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2825 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	01:45 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2826 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:50 20.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2824 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
B-Guntershausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:50 05.04.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2824 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
Edermünde-Grifte

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2796 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
Edermünde-Grifte

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	22:35 07.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2824 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
Edermünde-Grifte

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:50 05.04.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2827 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
Kassel	Hoch/Tief

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	01:20 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:20-03:50	durchg.

851 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe
Kassel	Hoch/Tief

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	22:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

2828 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	00:50 25.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2828 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	01:50 25.02.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2828 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	03:50 25.02.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2828 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:20 25.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2797 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Ksl-Wilhelmshöhe Durcharbeitung	von	Weichen 28.02.2023,	04:10 28.02.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns
Butzbach

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	03:00 09.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2805 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns
Butzbach

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	01:40 20.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2820 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns
Gießen

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	04:00 18.03.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2819 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns
Gießen-Bergwald

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	03:05 09.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2819 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns
Gießen-Bergwald

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	04:25 09.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns
Gießen-Bergwald

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	01:15 10.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2829 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns
Gießen-Bergwald

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	16:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2804 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns Untergrundverbesserung 18.03.2023,	16:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2804 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lang	Göns Untergrundverbesserung 18.03.2023,	16:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2830 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lollar
Gießen

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	02:30 02.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2765 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lollar
Gießen

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	22:30 02.03.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2765 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lollar
Gießen-Bergwald

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	00:01 03.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2830 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lollar
Niederwalgern

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	01:00 02.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lollar
Niederwalgern

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	01:40 11.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Lollar
Niederwalgern

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	03:55 11.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2831 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Marburg	(Lahn) Gleiserneuerung 20.02.2023,	07:00 06.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2832 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Marburg	(Lahn)
Niederwalgern

Schienenerneuerung 13.02.2023,	22:30 18.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:30	durchg.

2815 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Marburg	(Lahn)
Niederwalgern

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:50 20.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2833 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Neustadt(Kr	Mbg)
Kirchh	(Bz	Ksl)

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2834 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Neustadt(Kr	Mbg)
Stadtallendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	03:30 09.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2778 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Nieder	Wöllstadt
Bad	Nauheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	02:40 10.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Nieder	Wöllstadt
Friedberg	(Hess)

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Nieder	Wöllstadt
Friedberg	(Hess)

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2812 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Nieder	Wöllstadt Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	05:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-06:00	durchg.
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2767 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern
Gießen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2830 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern
Lollar

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	22:30 01.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2830 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern
Lollar

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern
Lollar

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	04:20 11.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2083 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern
Lollar

Schleifen	von	Schienen 12.03.2023,	04:00 12.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2814 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 30.01.2023,	22:00 24.02.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2814 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 06.02.2023,	23:00 19.02.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2814 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederwalgern Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:50	durchg.

2814 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Niederweimar
Fronhausen	(La)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 19.02.2023,	03:20 19.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2834 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Schlierb(S-Eder)
Treysa

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	22:20 08.03.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Stadtallendorf
Cölbe

Bahnsteigarbeiten 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Stadtallendorf
Cölbe

Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Stadtallendorf
Cölbe

Bahnsteigarbeiten 25.03.2023,	02:00 25.03.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2808 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Stadtallendorf
Cölbe

Bahnsteigarbeiten 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2834 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Treysa
Neustadt(Kr	Mbg)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	23:50 09.03.2023,	00:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2834 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Treysa
Neustadt(Kr	Mbg)

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	02:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2834 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Treysa
Stadtallendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	02:15 09.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2803 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Wabern	(Bz	Ksl)
Borken	(Hess)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	02:40 08.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2835 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Wabern	(Bz	Ksl)
Borken	(Hess)

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	03:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2836 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Wabern	(Bz	Ksl)
Edermünde-Grifte

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:15 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2800 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Wabern	(Bz	Ksl) Weichenerneuerung 17.03.2023,	18:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2800 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Wabern	(Bz	Ksl) Weichenerneuerung 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2837 3900-Kassel	Hbf	-	Frankfurt	(Main)	
Hbf,	Gl	412/422

Zimmersrode
Treysa

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2838 3901-Kassel	Wilhelmshöhe,	W545	-	
Papierfabrik	DBGrenze,	G-Bahn

Ksl-Bettenhausen Schwellenauswechslung 25.02.2023,	14:00 27.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2839 3901-Kassel	Wilhelmshöhe,	W545	-	
Papierfabrik	DBGrenze,	G-Bahn

Ksl-Niederzw
Kassel-Waldau

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	22:45 07.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

2840 3912-Abzw	Kassel	Rbf,	W	8	-	Kassel	
Rbf,	W	496

Kassel	Rbf Brückenarbeiten 11.12.2022,	23:59 09.12.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2841 3912-Abzw	Kassel	Rbf,	W	8	-	Kassel	
Rbf,	W	496

Kassel	Rbf Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	18:00 19.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

851 3912-Abzw	Kassel	Rbf,	W	8	-	Kassel	
Rbf,	W	496

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Rbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

851 3912-Abzw	Kassel	Rbf,	W	8	-	Kassel	
Rbf,	W	496

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Rbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

2828 3913-Vellmar-Obervellmar,	W	11	-	
Kassel-Wilhelmshöhe,	W	651

Ksl-Wilhelmshöhe Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	03:50 25.02.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2797 3913-Vellmar-Obervellmar,	W	11	-	
Kassel-Wilhelmshöhe,	W	651

Ksl-Wilhelmshöhe Durcharbeitung	von	Weichen 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2842 3936-Abzw	Eschwege-Niederhone,	
W	32	-	Eschwege	West,	W	201

Eschw	Nord	DB-Gr
Eschwege

Schwellenerneuerung 15.04.2023,	04:00 23.04.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

2690 3936-Abzw	Eschwege-Niederhone,	
W	32	-	Eschwege	West,	W	201

Niederhone
Eschw	Nord	DB-Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	22:40 23.04.2023,	06:20 durchgehend Streckensperrung
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2800 3941-Wabern	(Bz	Kassel),	W	19	-	
Bad	Wildungen,	Gl	2

Wabern	(Bz	Ksl) Weichenerneuerung 13.03.2023,	06:00 23.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2800 3941-Wabern	(Bz	Kassel),	W	19	-	
Bad	Wildungen,	Gl	2

Wabern	(Bz	Ksl) Weichenerneuerung 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2800 3941-Wabern	(Bz	Kassel),	W	19	-	
Bad	Wildungen,	Gl	2

Wabern	(Bz	Ksl) Weichenerneuerung 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2800 3941-Wabern	(Bz	Kassel),	W	19	-	
Bad	Wildungen,	Gl	2

Wabern	(Bz	Ksl) Weichenerneuerung 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1814 3944-(Wega)	-	RB-Grenze	-	Brilon	
Wald	(eingleisige	Nebenbahn)

Brilon	Wald
Willingen

Bahnsteigarbeiten 30.03.2023,	21:55 31.03.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

1814 3944-(Wega)	-	RB-Grenze	-	Brilon	
Wald	(eingleisige	Nebenbahn)

Brilon	Wald
Willingen

Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	23:20 01.04.2023,	07:10 durchgehend Streckensperrung

1814 3944-(Wega)	-	RB-Grenze	-	Brilon	
Wald	(eingleisige	Nebenbahn)

Brilon	Wald
Willingen

Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	23:20 02.04.2023,	07:10 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	23:20-07:10	durchg.

1814 3944-(Wega)	-	RB-Grenze	-	Brilon	
Wald	(eingleisige	Nebenbahn)

Brilon	Wald
Willingen

Bahnsteigarbeiten 02.04.2023,	21:55 04.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Streckensperrung	je	21:55-05:40	durchg.

2808 3950-Burg-	und	Nieder	Gemünden,	
W	1	-	Kirchhain	(Bz	Kassel),	W	844

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

2808 3950-Burg-	und	Nieder	Gemünden,	
W	1	-	Kirchhain	(Bz	Kassel),	W	844

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 25.03.2023,	03:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

2808 3950-Burg-	und	Nieder	Gemünden,	
W	1	-	Kirchhain	(Bz	Kassel),	W	844

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	00:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

2808 3950-Burg-	und	Nieder	Gemünden,	
W	1	-	Kirchhain	(Bz	Kassel),	W	844

Kirchh	(Bz	Ksl) Bahnsteigarbeiten 03.04.2023,	22:30 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:00	durchg.

2843 3950-Burg-	und	Nieder	Gemünden,	
W	1	-	Kirchhain	(Bz	Kassel),	W	844

Nd	Ofleiden	MHI
Kirchh	(Bz	Ksl)

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	21:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	22:45 31.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-05:15	
durchg.

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	23:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.

2845 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:50 11.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-04:50	
durchg.

2845 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-04:50	
durchg.

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern
Baden-Baden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	00:05 31.03.2023,	05:55 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:05-05:55	durchg.

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern
Baden-Baden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	23:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

2846 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern
Windschläg

Schienenauswechslung 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2846 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Achern
Windschläg

Schienenauswechslung 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozing	Nord Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:30 26.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozing	Nord
Freiburg	Süd

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozing	Nord
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozing	Nord
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozing	Nord
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozing	Nord
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	00:44 23.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Freiburg	Süd

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	23:49 23.04.2023,	00:44 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	23:49 23.04.2023,	00:44 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Heitersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	02:05 17.03.2023,	03:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2851 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Heitersheim

Schienenerneuerung 06.05.2023,	18:30 08.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2851 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Heitersheim

Schienenerneuerung 06.05.2023,	18:30 08.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2851 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Heitersheim

Schienenerneuerung 06.05.2023,	18:30 08.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	375

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Lahr	(Schwarzw)

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Müllhm	(Bd)	Nord

Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:30 04.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bad	Krozingen
Müllhm	(Bd)	Nord

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Baden-Baden
Achern

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	22:45 31.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:45-05:15	durchg.

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Baden-Baden
Achern

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	22:50 31.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	22:50-04:40	durchg.

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Baden-Baden Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	22:45 31.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-05:15	
durchg.

2844 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Baden-Baden Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	23:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Baden-Baden
Rastatt

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Baden-Baden
Rastatt-Süd

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2854 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Beringen	Bad	Bf
Neunkirch

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:35 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:35-05:00	
durchg.

2854 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Beringen	Bad	Bf
Wilching-Hallau

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:35 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:35-05:00	durchg.

2855 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2855 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal Brückenarbeiten 08.04.2023,	13:45 09.04.2023,	06:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2855 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal Brückenarbeiten 08.04.2023,	13:45 09.04.2023,	06:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2856 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal
Karlsr-Durlach

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:20 29.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2857 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal
Ubstadt-W			Abzw

Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2856 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal
Weingarten	(Ba)

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:20 28.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-05:20	durchg.

2856 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal
Weingarten	(Ba)

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:20 28.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:20-05:20	
durchg.

2857 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Bruchsal	Nord Oberbauschweißen 01.03.2023,	21:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	02:30 15.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	00:55 23.03.2023,	01:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	21:00 22.04.2023,	21:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	21:20 22.04.2023,	22:02 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	22:02 22.04.2023,	23:08 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	04:06 23.04.2023,	04:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	04:40 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	21:00 23.04.2023,	21:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	04:42 24.04.2023,	05:02 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	02:30 15.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	00:55 23.03.2023,	01:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	21:20 22.04.2023,	22:02 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	21:20 22.04.2023,	22:02 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	03:00 15.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:55 23.03.2023,	00:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Gbf

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	04:16 24.04.2023,	04:42 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	00:20 21.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:50	durchg.

2861 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:50	durchg.

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	03:00 15.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	03:00 15.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	00:05 17.03.2023,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	01:05 17.03.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:55 23.03.2023,	00:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:55 23.03.2023,	00:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	23:02 23.04.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	03:33 24.04.2023,	04:16 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	04:16 24.04.2023,	04:42 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Gundelfingen

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	04:16 24.04.2023,	04:42 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	23:40 24.04.2023,	00:38 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Denzlingen
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	02:37 24.04.2023,	03:33 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2862 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2862 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen Schienenschleifen	Weichen 24.03.2023,	23:06 25.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen Schienenschleifen	Weichen 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Haltingen

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Haltingen

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Haltingen

Schienenschleifen	Weichen 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 24.03.2023,	23:06 25.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar
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2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	00:50 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	00:50 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Rheinweiler

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Efringen-Kirchen
Rheinweiler

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Bad	Krozing	Nord

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	22:02 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Denzlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Denzlingen

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	00:18 21.04.2023,	01:42 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Denzlingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	21:20 23.04.2023,	22:02 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Denzlingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	21:20 23.04.2023,	22:02 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Denzlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	23:05 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Denzlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	23:05 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:05-05:00	
durchg.

2867 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2867 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2867 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen Schienenauswechslung 28.02.2023,	02:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	23:00 14.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	22:55 22.03.2023,	23:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	22:02 23.04.2023,	23:02 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Gundelfingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	22:02 23.04.2023,	23:02 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenerneuerung 12.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenerneuerung 12.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenerneuerung 05.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenerneuerung 05.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenerneuerung 19.03.2023,	00:30 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenerneuerung 19.03.2023,	00:30 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	23:32 21.04.2023,	00:18 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Emmendingen
Riegel

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	01:42 21.04.2023,	02:28 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2854 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Erzingen	(Baden)
Beringen	Bad	Bf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:30-05:15	durchg.

2869 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Ettlingen	West
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Denzlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	23:05 17.03.2023,	00:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Denzlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	03:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Denzlingen

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	23:08 22.04.2023,	23:49 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Denzlingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	03:20 23.04.2023,	04:06 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	22:02 22.04.2023,	23:08 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	04:06 23.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	01:05 17.03.2023,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2870 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2870 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2870 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	01:10 25.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2870 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Schienenschleifen	Weichen 25.04.2023,	01:10 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2871 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	07:00 06.05.2023,	00:05 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 03.05.2023,	00:05 03.05.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2871 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 03.05.2023,	00:05 03.05.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2871 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 06.05.2023,	00:05 08.05.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2871 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 06.05.2023,	00:05 08.05.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Gundelfingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	03:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Gundelfingen

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	23:08 22.04.2023,	23:49 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Gundelfingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	03:20 23.04.2023,	04:06 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	23:40 24.04.2023,	00:38 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Freiburg(Brg)Hbf
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	02:37 24.04.2023,	03:33 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden) Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:40 20.02.2023,	01:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden) Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:40 20.02.2023,	02:40 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

2873 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Köndringen

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	00:10 03.05.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Lahr	(Schwarzw)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Lahr	(Schwarzw)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Lahr	(Schwarzw)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	00:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Lahr	(Schwarzw)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	00:45 durchgehend Totalsperrung

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Lahr	(Schwarzw)

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	03:05 05.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	03:40 20.02.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	04:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	02:20 13.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	02:20 13.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	02:10 18.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	22:37 17.04.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	02:40 18.04.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Niederschopfheim

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	02:40 18.04.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Orschweier

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	00:20 13.05.2023,	05:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Orschweier

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	00:20 13.05.2023,	05:20 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Orschweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	03:40 05.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Friesenhm(Baden)
Orschweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	03:40 05.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	22:02 22.04.2023,	23:08 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	04:06 23.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	00:20 21.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-04:50	
durchg.

2861 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-04:50	
durchg.

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	23:05 17.03.2023,	00:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	00:05 17.03.2023,	01:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	23:02 23.04.2023,	23:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	03:33 24.04.2023,	04:16 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

HD-Kirchh/Rohrb Weichenerneuerung 27.02.2023,	00:00 08.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Basel	Bad	Rbf	A

Schienenauswechslung 20.03.2023,	04:05 20.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Basel	Bad	Rbf	A

Schienenauswechslung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	09:00 durchgehend Streckensperrung

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 28.03.2023,	01:50 28.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 29.03.2023,	01:50 29.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2878 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Eimeldingen

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Sa

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.
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2878 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Eimeldingen

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2879 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen Brückenarbeiten 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-04:30	
durchg.

2879 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen Brückenarbeiten 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

2878 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2878 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2879 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen Brückenarbeiten 27.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-04:30	
durchg.

2879 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen Brückenarbeiten 27.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 24.03.2023,	23:06 25.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2863 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 24.03.2023,	23:06 25.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2878 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Schliengen	Nord

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Sa

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

2878 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Schliengen	Nord

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Schliengen	Nord

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 11.03.2023,	23:30 13.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:30-03:30	durchg.

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 18.03.2023,	23:00 20.03.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 18.03.2023,	23:00 20.03.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 18.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:05 20.03.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 20.03.2023,	04:05 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 25.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Sa

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	09:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Haltingen
Weil	am	Rhein

Schienenauswechslung 01.04.2023,	23:30 03.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:30-03:30	durchg.

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf
HD-Kirchh/Rohrb

Weichenerneuerung 27.02.2023,	00:00 08.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf Weichenerneuerung 26.02.2023,	06:00 08.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf Weichenerneuerung 27.02.2023,	00:00 08.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:00-
04:00	durchg.

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf Weichenerneuerung 27.02.2023,	00:00 08.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf Weichenerneuerung 01.03.2023,	00:00 05.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf Weichenerneuerung 01.03.2023,	06:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2876 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf Weichenerneuerung 01.03.2023,	06:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2880 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heidelberg	Hbf Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	00:00 07.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Bad	Krozingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	02:05 17.03.2023,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Bad	Krozingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Bad	Krozingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:30 04.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:30	
durchg.

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:30 04.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	00:01 19.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:01-05:30	
durchg.

2881 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Leutersberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	00:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2881 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Leutersberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	00:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	02:00 25.04.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	02:00 25.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Müllhm	(Bd)	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	00:01 19.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	00:01-05:30	durchg.

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Heitersheim
Müllhm	(Bd)	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2882 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg) Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	05:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Herbolzhm	Nord

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-04:30	
durchg.

2882 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Lahr	(Schwarzw)

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2884 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Niederschopfheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:05 15.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2884 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Niederschopfheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:05 15.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Orschweier

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Orschweier

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Riegel

Schienenerneuerung 12.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Riegel

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Riegel	Nord

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-05:00	
durchg.

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Riegel	Nord

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	00:10 23.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	00:10-04:45	durchg.

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzheim(Brg)
Riegel	Nord

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	00:10 23.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:10-04:45	
durchg.

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzhm	Nord
Herbolzheim(Brg)

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:30	
durchg.

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzhm	Nord
Kenzingen	Nord

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	22:06 20.04.2023,	22:47 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzhm	Nord
Kenzingen	Nord

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	03:13 21.04.2023,	03:54 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzhm	Nord
Lahr	(Schwarzw)

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzhm	Nord
Orschweier

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Herbolzhm	Nord
Orschweier

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2885 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	06:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2885 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	06:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2886 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:20 20.03.2023,	23:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2886 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:20 20.03.2023,	23:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2886 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach Oberbauschweißen 21.03.2023,	03:50 21.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2886 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach Oberbauschweißen 21.03.2023,	03:50 21.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2885 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	08:00 18.05.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2885 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	08:00 18.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2887 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberbauschweißen 20.02.2023,	23:35 21.02.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	23:55 22.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	02:15 22.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	02:22 22.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2889 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:00 09.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2889 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberbauschweißen 10.03.2023,	03:30 10.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2890 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2890 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2890 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2890 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:40 09.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2890 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:40 09.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2890 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:40 09.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2891 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2891 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2891 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2886 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsr-Durlach
Weingarten	(Ba)

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:20 21.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf
Ettlingen	West

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf
Ettlingen	West

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2892 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf
Ettlingen	West

Brückenarbeiten 26.02.2023,	21:55 27.02.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2892 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf
Ettlingen	West

Brückenarbeiten 26.02.2023,	21:55 27.02.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

2887 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 20.02.2023,	23:35 21.02.2023,	00:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2887 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 20.02.2023,	23:35 21.02.2023,	00:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2887 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 20.02.2023,	23:35 21.02.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2887 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	04:05 21.02.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2887 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	04:05 21.02.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	23:55 22.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	23:55 22.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	02:15 22.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	23:55 23.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	02:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	23:55 25.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	23:55 25.02.2023,	01:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2888 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2893 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	23:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-23:30	
durchg.

2893 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:00	durchg.

2893 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
04:00	durchg.

2893 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 28.02.2023,	03:30 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	03:30-04:00	
durchg.

2894 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:50 07.03.2023,	00:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2894 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 07.03.2023,	03:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2895 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	02:55 08.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2895 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2889 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:00 09.03.2023,	23:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2889 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:00 09.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2889 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2889 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 10.03.2023,	03:30 10.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2889 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 10.03.2023,	03:30 10.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2896 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 10.03.2023,	23:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2896 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2896 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2896 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 11.03.2023,	03:30 11.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2886 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Karlsruhe	Hbf
Weingarten	(Ba)

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:20 21.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2897 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen
Freiburg(Brg)Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:50 10.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen
Kenzingen	Nord

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	02:15 28.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen
Orschweier	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	03:45 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen
Riegel

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	02:28 21.04.2023,	03:13 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen
Riegel

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	02:28 21.04.2023,	03:13 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2882 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Herbolzheim(Brg)

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Kenzingen

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	00:10 23.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-04:45	
durchg.

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Kenzingen

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Kenzingen

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Kenzingen

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	02:15 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Köndringen

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	22:47 20.04.2023,	23:32 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kenzingen	Nord
Riegel

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	22:47 20.04.2023,	23:32 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kleinkems
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kleinkems
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2864 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kleinkems
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	01:50 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kleinkems
Kleinkems	Hp

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kleinkems	Hp
Kleinkems

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2898 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Ko-Petershausen Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:50 10.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:50-04:35	
durchg.

2898 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Ko-Petershausen
Radolfzell

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:50 10.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:50-04:35	durchg.

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Kollmarsreute
Leutersberg

Inbetriebnahme 11.04.2023,	03:00 11.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Köndringen
Riegel

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2899 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:01 07.05.2023,	05:01 durchgehend Totalsperrung

2899 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:01 07.05.2023,	05:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2899 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:01 07.05.2023,	05:01 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2899 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	00:01 14.05.2023,	05:01 durchgehend Totalsperrung

2899 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	00:01 14.05.2023,	05:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2899 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	00:01 14.05.2023,	05:01 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Friesenhm(Baden)

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	23:15 17.04.2023,	23:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Friesenhm(Baden)

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	01:55 18.04.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Herbolzheim(Brg)

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Herbolzhm	Nord

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw) Schienenschleifen	Weichen 04.03.2023,	12:00 05.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw) Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	03:40 05.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2884 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw) Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:05 15.03.2023,	05:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw) Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	00:00 23.04.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2900 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw) Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	00:15 26.04.2023,	05:25 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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2873 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw) Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	00:10 03.05.2023,	05:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Niederschopfheim

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	23:15 17.04.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Niederschopfheim

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	01:55 18.04.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	22:37 17.04.2023,	23:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2901 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Offenburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2901 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Offenburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2902 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Offenburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2902 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Offenburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Orschweier	Nord

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	00:30 18.04.2023,	01:14 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Orschweier	Nord

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	01:14 18.04.2023,	01:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2873 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Lahr	(Schwarzw)
Riegel	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	00:10 03.05.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Bad	Krozing	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Bad	Krozing	Nord

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	00:44 23.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Bad	Krozing	Nord

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	00:38 24.04.2023,	02:37 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2847 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Bad	Krozingen

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:30 26.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Bad	Krozingen

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	00:38 24.04.2023,	02:37 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	23:49 23.04.2023,	00:44 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Freiburg(Brg)Hbf

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2871 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Freiburg(Brg)Hbf

Gleiserneuerung 03.05.2023,	00:05 03.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2871 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Freiburg(Brg)Hbf

Gleiserneuerung 06.05.2023,	00:05 08.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Haltingen

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	21:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2903 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Müllhm	(Bd)	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2903 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Leutersberg
Müllhm	(Bd)	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2869 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Muggensturm
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2869 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Muggensturm
Karlsruhe	Hbf

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Heitersheim

Inbetriebnahme 10.04.2023,	05:30 15.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	00:17 25.04.2023,	00:32 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	00:17 25.04.2023,	00:32 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	00:17 25.04.2023,	00:32 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	04:24 25.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	04:24 25.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2881 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Leutersberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	00:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2904 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 06.03.2023,	08:00 13.03.2023,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2905 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 01.04.2023,	06:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2905 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 01.04.2023,	06:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2905 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 07.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2905 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 07.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2905 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 15.04.2023,	06:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2905 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 15.04.2023,	06:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Müllhm	(Bd)	Nord

Inbetriebnahme 10.04.2023,	05:30 15.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2906 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Schliengen	Nord

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	05:00 21.02.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2906 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Schliengen	Nord

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	05:00 21.02.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2906 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Schliengen	Nord

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	05:00 21.02.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Schliengen	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Schliengen	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Bad	Krozingen

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	01:25 25.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Bad	Krozingen

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	01:25 25.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Bad	Krozingen

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	03:00 25.04.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Bad	Krozingen

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	03:00 25.04.2023,	03:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2849 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	00:01 19.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:01-05:30	
durchg.

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	03:05 17.03.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	03:05 17.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	00:32 25.04.2023,	01:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	00:32 25.04.2023,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	03:35 25.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord
Heitersheim

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	03:35 25.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2904 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord Brückenarbeiten 06.03.2023,	08:00 13.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Müllhm	(Bd)	Nord Inbetriebnahme 10.04.2023,	05:30 15.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2854 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Neunkirch
Beringen	Bad	Bf

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:15	
durchg.

2854 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Neunkirch
Beringen	Bad	Bf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:35 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:35-05:00	
durchg.

2854 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Neunkirch
Wilching-Hallau

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:30 22.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:15	
durchg.

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Friesenhm(Baden)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	02:40 20.02.2023,	03:40 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

2907 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Friesenhm(Baden)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	02:00 14.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2907 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Friesenhm(Baden)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	02:00 14.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	01:15 05.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	03:40 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:20 17.04.2023,	21:36 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:36 17.04.2023,	22:37 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:36 17.04.2023,	22:37 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	03:20 18.04.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	03:20 18.04.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	04:25 18.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:50 17.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	22:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Offenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	22:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Niederschopfheim
Riegel

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:40 20.02.2023,	01:40 durchgehend Totalsperrung

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Norsingen
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:02 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	01:15 05.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2874 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	01:15 05.03.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	03:10 19.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	03:10 19.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Gengenbach

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:50 17.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Gengenbach

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Gengenbach

Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	23:35 19.03.2023,	05:15 durchgehend Totalsperrung

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Gengenbach

Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2909 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Gengenbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:59 21.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	03:40 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2901 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Totalsperrung

2902 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Totalsperrung

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:50 14.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2909 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Offenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenbg	südl	Es
Offenburg

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:20 17.04.2023,	21:36 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2909 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg
Gengenbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:59 21.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	22:50 15.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2909 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg
Offenbg	südl	Es

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:59 21.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	04:25 18.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg
Offenbg	südl	Es

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	23:30 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2908 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	23:35 19.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2910 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:00 17.04.2023,	21:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	04:40 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2866 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Offenburg Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	23:30 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Herbolzheim(Brg)

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:45-04:30	durchg.

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Herbolzhm	Nord

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:30	
durchg.

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Kenzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	03:45 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Kenzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:55 20.03.2023,	00:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Kenzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:55 20.03.2023,	00:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Kenzingen	Nord

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	22:06 20.04.2023,	22:47 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Kenzingen	Nord

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	03:13 21.04.2023,	03:54 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier
Orschweier	Nord

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Herbolzheim(Brg)

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	21:20 20.04.2023,	22:06 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Herbolzheim(Brg)

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	03:54 21.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Herbolzhm	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	03:00 14.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Herbolzhm	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	03:00 14.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Herbolzhm	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	22:55 19.03.2023,	23:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Herbolzhm	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	22:55 19.03.2023,	23:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2882 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Kenzingen	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Lahr	(Schwarzw)

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	23:50 18.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Lahr	(Schwarzw)

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	23:50 18.04.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Lahr	(Schwarzw)

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	00:30 18.04.2023,	01:14 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Lahr	(Schwarzw)

Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	01:14 18.04.2023,	01:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Orschweier

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Orschweier

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Orschweier

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	03:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	21:00 20.04.2023,	21:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	04:40 21.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Ringsheim

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	21:20 20.04.2023,	22:06 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Orschweier	Nord
Ringsheim

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	03:54 21.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2845 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Ottersweier
Appenweier	Nord

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:50 11.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:50-04:50	durchg.

2845 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Ottersweier
Appenweier	Nord

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:50-04:50	durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Ottersweier
Rastatt-Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	23:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Ottersweier
Rastatt-Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	23:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.

2898 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Radolfzell
Ko-Petershausen

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:15-05:15	durchg.

2912 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Radolfzell	Gbf Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	00:00 21.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Radolfzell	Gbf
Singen	(Htw)

Brückenarbeiten 06.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:00-04:30	durchg.

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Radolfzell	Gbf
Singen	(Htw)

Brückenarbeiten 08.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:00-04:30	durchg.

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Radolfzell	Gbf
Welschingen-Neuh

Brückenarbeiten 06.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:30	
durchg.

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Radolfzell	Gbf
Welschingen-Neuh

Brückenarbeiten 08.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:30	
durchg.

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	00:01 02.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-04:00	
durchg.

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	00:10 02.04.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	00:10-04:05	durchg.

2914 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	00:10 15.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:10-04:10	durchg.

2914 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	00:10 15.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-04:10	
durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Ottersweier

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.02.2023,	23:00 29.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Ottersweier

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.02.2023,	23:00 29.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.

2915 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	07:00 20.03.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2915 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	09:30 20.03.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Rastatt-Süd

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	22:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Rastatt-Süd

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	22:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2914 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Rastatt-Süd

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.
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2914 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Rastatt-Süd

Oberleitungsarbeiten 09.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2914 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt
Rastatt-Süd

Oberleitungsarbeiten 09.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	23:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:30	durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.02.2023,	00:05 26.03.2023,	05:55 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-05:55	
durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.02.2023,	00:05 26.03.2023,	05:55 durchgehende	Schichten,
So

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:05-
05:55	durchg.

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	00:01 02.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-04:00	
durchg.

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	00:10 02.04.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	00:10-04:05	durchg.

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2914 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2911 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Ottersweier

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.02.2023,	00:05 26.03.2023,	05:55 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:05-05:55	durchg.

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Rastatt

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2853 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rastatt-Süd
Rastatt

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	01:50 22.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	01:50 23.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2916 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler
Heitersheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2917 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler
Müllheim	(Baden)

Schienenauswechslung 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler	Nord
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2865 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler	Nord
Efringen-Kirchen

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler	Nord
Leutersberg

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	21:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler	Nord
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	22:04 24.04.2023,	23:18 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rheinweiler	Nord
Schliengen	Nord

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	22:04 24.04.2023,	23:18 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2867 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Denzlingen

Schienenauswechslung 28.02.2023,	02:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Denzlingen

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	00:18 21.04.2023,	01:42 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	03:30 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Emmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	01:55 23.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	23:32 21.04.2023,	00:18 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	01:42 21.04.2023,	02:28 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Friesenhm(Baden)

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	03:40 20.02.2023,	04:30 durchgehend, Totalsperrung

2883 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Herbolzheim(Brg)

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	02:15 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Herbolzheim(Brg)

Schienenerneuerung 05.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Herbolzheim(Brg)

Schienenerneuerung 19.03.2023,	00:30 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

2882 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Kenzingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2859 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Köndringen

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	01:55 23.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Niederschopfheim

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:40 20.02.2023,	02:40 durchgehend, Totalsperrung

2872 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel
Niederschopfheim

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	02:40 20.02.2023,	03:40 durchgehend, Totalsperrung

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel Schienenerneuerung 12.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:30	
durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel Schienenerneuerung 05.03.2023,	00:30 06.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:30	
durchg.

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel Schienenerneuerung 19.03.2023,	00:30 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:30	
durchg.

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel Schienenschleifen	TPG 20.04.2023,	22:47 20.04.2023,	23:32 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2848 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel Schienenschleifen	TPG 21.04.2023,	02:28 21.04.2023,	03:13 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2873 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	00:10 03.05.2023,	05:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2897 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel	Nord
Gundelfingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:50 10.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2868 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Riegel	Nord
Kenzingen

Schienenerneuerung 03.03.2023,	23:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30

2918 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rot-Malsch Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	22:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2918 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Rot-Malsch Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	22:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2916 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen
Heitersheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2917 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen Schienenauswechslung 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2852 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen	Nord
Bad	Krozingen

Inbetriebnahme 11.04.2023,	04:30 19.04.2023,	04:30 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

2919 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen	Nord
Heitersheim

Brückenarbeiten 11.03.2023,	23:45 19.03.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:45-05:45	durchg.

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen	Nord
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	21:20 24.04.2023,	22:04 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen	Nord
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	21:20 24.04.2023,	22:04 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen	Nord
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	23:18 25.04.2023,	00:17 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Schliengen	Nord
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	23:18 25.04.2023,	00:17 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw)
Schaffhausen	PB

Brückenarbeiten 11.03.2023,	01:45 12.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-04:45	durchg.

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 11.03.2023,	01:45 12.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:45-04:45	
durchg.

2920 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 13.03.2023,	00:30 13.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:20	
durchg.

2912 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:00 16.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2912 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:00 16.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	04:55 17.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2921 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	04:55 17.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	23:00 17.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2921 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	23:00 17.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	04:55 18.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2921 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	04:55 18.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	392

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

2922 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 27.03.2023,	23:45 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:00	
durchg.

2913 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Thayngen
Singen	(Htw)

Brückenarbeiten 13.03.2023,	00:30 13.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-04:20	durchg.

2923 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 06.03.2023,	00:15 02.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:15-04:15	durchg.

2923 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 06.03.2023,	00:15 02.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:15-04:15	
durchg.

2923 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2924 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 06.04.2023,	23:30 11.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2924 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 06.04.2023,	23:30 11.04.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2924 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 12.04.2023,	00:15 22.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:15-04:15	durchg.

2924 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 12.04.2023,	00:15 22.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:15-04:15	
durchg.

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Basel	Bad	Rbf	A

Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Haltingen

Schienenauswechslung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2877 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein
Schliengen	Nord

Schienenauswechslung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2926 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2926 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenauswechslung 28.02.2023,	02:15 28.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2927 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2927 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	02:30 06.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	02:30 06.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2856 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weingarten	(Ba)
Karlsr-Durlach

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	23:20 31.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-05:20	durchg.

2856 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weingarten	(Ba)
Karlsr-Durlach

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	23:20 31.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:20-05:20	
durchg.

2856 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Weingarten	(Ba) Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:20 29.03.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Windschläg
Offenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	22:50 12.03.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Windschläg
Offenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	22:50 12.03.2023,	23:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Windschläg
Offenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	23:10 19.03.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Windschläg
Offenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	23:10 19.03.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2928 4000-Mannheim	Hbf	-	Basel	-	
Konstanz	(DB-Grenze)

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2929 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Ma	Rbf	Westeinf Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Ma	Rbf	Westeinf Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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2930 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 18.03.2023,	16:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 20.03.2023,	06:00 20.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2931 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 01.04.2023,	00:00 08.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2931 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 01.04.2023,	19:00 03.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2932 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 11.04.2023,	07:00 11.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2932 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 16.04.2023,	17:00 17.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2932 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 17.04.2023,	07:00 17.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2933 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 22.04.2023,	15:00 24.04.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2933 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 24.04.2023,	07:00 24.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2933 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 29.04.2023,	14:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2933 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 02.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2934 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 06.05.2023,	14:00 08.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2935 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2935 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2936 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 20.02.2023,	07:00 27.02.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2936 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 25.02.2023,	14:00 27.02.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2936 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 25.02.2023,	14:00 27.02.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2937 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 05.03.2023,	12:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2937 4002-Mannheim	Hbf,	W	094	-	
Mannheim-Friedrichsfeld	Süd,	W911

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 05.03.2023,	12:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2493 4003-Mannheim	Hbf,	W	55	-	
Mannheim	Hbf,	W	323

Mannheim	Hbf Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	06:05 01.04.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Biblis
Mannh.Waldh.	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.03.2023,	22:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

2939 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Biblis
Mannh.Waldh.	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.03.2023,	22:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

2940 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Biebesheim Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2941 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Bobstadt Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 27.03.2023,	23:59 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2566 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Ffm	Stadion
Ff-Niederrad

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	23:30 03.05.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2728 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Ffm	Stadion Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	22:20 21.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2566 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Ffm	Stadion
Frankfurt(M)	H/T

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	00:30 03.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Ffm	Stadion
Mörfelden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.02.2023,	22:35 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:35-04:35	durchg.

2942 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Ffm	Stadion	Süd
Ffm	Stadion

Schienenauswechslung 18.02.2023,	01:10 18.02.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2943 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Ffm	Stadion	Süd
Ffm	Stadion

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2732 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Ffm	Stadion	Süd
Gr-Gerau-Dornbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2944 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gernsheim Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Ffm	Stadion	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.01.2023,	22:35 27.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	22:35-04:35	durchg.

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Ffm	Stadion	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	22:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2945 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.03.2023,	05:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	04:30 30.03.2023,	22:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:30-22:30	durchg.

2946 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2945 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Mörfelden

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.02.2023,	21:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2945 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Mörfelden

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.02.2023,	19:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2945 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Mörfelden

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.02.2023,	19:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Mörfelden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	04:30 17.03.2023,	22:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	04:30-22:30	durchg.

2947 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Mörfelden

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

2947 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Gr-Gerau-Dornbg
Mörfelden

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

2939 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.02.2023,	05:00 01.04.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-21:00	durchg.

2948 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	01:10 25.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2939 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.03.2023,	22:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannh.Waldh.	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannh.Waldh.	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannh.Waldh.	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	01:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannh.Waldh.	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	01:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannh.Waldh.	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannheim	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.02.2023,	05:00 01.04.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	05:00-21:00	durchg.

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2950 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannheim-Waldhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:40 26.04.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2950 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Lampertheim
Mannheim-Waldhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:40 26.04.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal
Lampertheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal
Lampertheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	05:00 22.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mi

Totalsperrung	je	05:00-21:00	durchg.

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	00:00 14.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	00:00 14.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal
Mannheim-Waldhof

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	22:30 04.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal
Mannheim-Waldhof

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	08:00 13.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-18:00	durchg.
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2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal
Mannheim-Waldhof

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	08:00 13.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-18:00	durchg.

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh-Käfertal
Mannheim-Waldhof

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	08:00 13.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

2948 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf
Lampertheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	01:10 25.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	01:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	01:50 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannh.Waldh.	Gbf
Mannheim-Waldhof

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:30-04:30	
durchg.

2952 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim	Hbf	Ost
Mannh-Käfertal

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	22:30 20.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	22:30-05:30	durchg.

2952 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim	Hbf	Ost
Mannh-Käfertal

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	22:30 20.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-05:30	
durchg.

2952 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim	Hbf	Ost
Mannh-Käfertal

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	22:30 20.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:30	
durchg.

2952 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim	Hbf	Ost
Mannh-Käfertal

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	22:30 20.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:30-
05:30	durchg.

2950 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof
Mannh-Käfertal

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:15 27.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2950 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof
Mannh-Käfertal

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:15 27.04.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2950 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof
Mannh-Käfertal

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:15 27.04.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof
Mannh.Waldh.	Gbf

Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	00:00 14.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 13.04.2023,	18:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	08:00 24.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	08:00 24.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

2938 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.02.2023,	05:00 01.04.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	05:00-21:00	
durchg.

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	08:00 13.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
18:00	durchg.

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	08:00 13.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

2951 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mannheim-Waldhof Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	08:00 13.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

2732 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mörfelden
Ffm	Stadion	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	22:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2945 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Mörfelden Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.02.2023,	19:00 17.02.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

2935 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Rennplatz
Mannh-Käfertal

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2935 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Rennplatz Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

2953 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Riedst-Goddelau
Gr-Gerau-Dornbg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	05:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2954 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Riedst-Goddelau Bahnsteigarbeiten 19.02.2023,	21:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2954 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Riedst-Goddelau Bahnsteigarbeiten 19.02.2023,	21:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2954 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Riedst-Goddelau Bahnsteigarbeiten 19.02.2023,	21:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2954 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Riedst-Goddelau Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	01:00 02.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:30	durchg.

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Riedst-Goddelau
Walldorf	(Hess)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess)
Ffm	Stadion	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.02.2023,	22:35 23.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:35-04:35	durchg.

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess)
Gr-Gerau-Dornbg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	04:30 30.03.2023,	22:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	04:30-22:30	durchg.

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess) Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.02.2023,	22:35 23.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:35-04:35	durchg.

2955 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess) Schwellenauswechslung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2955 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess) Schwellenauswechslung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2956 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess) Schwellenauswechslung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2956 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess) Schwellenauswechslung 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Walldorf	(Hess) Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	04:30 17.03.2023,	22:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:30-22:30	durchg.

2605 4010-Mannheim	Hbf,	W	315-	
Frankfurt	(Main)-Stadion,	W	569

Zeppelinheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.02.2023,	22:35 23.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:35-04:35	durchg.

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf
Lampertheim

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	01:50 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2957 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf
Lampertheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	23:30 28.04.2023,	05:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2951 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	00:00 14.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 25.02.2023,	22:00 26.02.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	01:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:50 durchgehend Totalsperrung

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	01:50 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2958 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:55 23.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2958 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:55 23.03.2023,	03:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2957 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf
Mannheim	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	00:20 29.04.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2957 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf
Mannheim	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	00:20 29.04.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannh.Waldh.	Gbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2938 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Lampertheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2938 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Lampertheim

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	05:00 22.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	05:00-21:00	durchg.

2957 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannh.Waldh.	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	23:30 28.04.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2938 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	22:00 21.04.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	22:00 21.04.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	01:10 21.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	22:00 22.04.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	22:00 22.04.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	22:00 22.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2957 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	23:30 28.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2957 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim	Hbf
Mannheim-Waldhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.04.2023,	23:30 28.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2949 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof
Lampertheim

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	01:50 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2950 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof
Lampertheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:40 26.04.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2958 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof
Mannh.Waldh.	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	23:55 23.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2950 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof
Mannh.Waldh.	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:40 26.04.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2491 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof
Mannheim	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	01:10 22.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2957 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof
Mannheim	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	00:20 29.04.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2938 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

2938 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:30-04:30	
durchg.

2938 4011-Mannheim	Hbf,	Gl	3/4	-	Ma-
Waldhof,	W	69	(westl.	Riedbahn)

Mannheim-Waldhof Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.02.2023,	05:00 01.04.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	05:00-21:00	
durchg.

2959 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Durmersheim

Brückenarbeiten 31.03.2023,	21:00 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-04:30	durchg.

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Durmersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:55 02.04.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Durmersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2959 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Durmersheim

Brückenarbeiten 21.04.2023,	21:00 28.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-04:30	durchg.

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Forchheim/Karlsr

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Forchheim/Karlsr

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	02:30 02.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2961 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Forchheim/Karlsr

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Rastatt

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Bashaide
Ötigheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	00:15 21.02.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	01:45 21.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	02:30 21.02.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	00:15 27.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	00:15 27.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	02:45 27.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	02:45 27.02.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:55 27.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Graben-Neudorf

Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	00:15 27.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Graben-Neudorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	23:55 24.03.2023,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2965 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Graben-Neudorf

Brückenarbeiten 20.04.2023,	10:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2966 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	01:15 03.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2967 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Oberbauschweißen 24.02.2023,	23:10 25.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:55 27.03.2023,	01:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2968 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	23:10 28.03.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:15 08.05.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:15 08.05.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Karlsruhe	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:15 08.05.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Molzau

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 20.04.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2965 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Blankenloch
Molzau

Brückenarbeiten 26.04.2023,	19:30 28.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2969 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Dammerstock
Bashaide

Oberbauschweißen 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2969 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Dammerstock
Forchheim/Karlsr

Oberbauschweißen 31.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2969 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Dammerstock
Forchheim/Karlsr

Oberbauschweißen 31.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2969 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Dammerstock
Forchheim/Karlsr

Oberbauschweißen 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2969 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Dammerstock
Forchheim/Karlsr

Oberbauschweißen 01.04.2023,	04:00 01.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2969 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Dammerstock
Forchheim/Karlsr

Oberbauschweißen 01.04.2023,	04:00 01.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Dammerstock
Ötigheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2959 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim
Bashaide

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:30	
durchg.

2959 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim
Bashaide

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-04:30	durchg.

2970 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2970 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.04.2023,	21:00 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:30	
durchg.

2970 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	21:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:30	
durchg.

2970 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	21:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:30	
durchg.

2961 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2959 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Durmersheim
Forchheim/Karlsr

Brückenarbeiten 04.04.2023,	21:00 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-04:30	durchg.

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Forchheim/Karlsr
Bashaide

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	02:30 02.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Forchheim/Karlsr Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:55 02.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Forchheim/Karlsr Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:55 02.04.2023,	01:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Forchheim/Karlsr Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:55 02.04.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2966 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf
Blankenloch

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	23:55 03.03.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf
Blankenloch

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	23:55 24.03.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf
Blankenloch

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:05 09.05.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf
Blankenloch

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:05 09.05.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf
Blankenloch

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:05 09.05.2023,	05:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2971 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 20.04.2023,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 20.04.2023,	10:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	00:15 21.02.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Graben-Neudorf
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2972 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2972 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2972 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2972 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2973 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2973 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2973 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2973 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2973 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2973 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:35 04.04.2023,	03:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	03:35 04.04.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	03:35 04.04.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	23:55 05.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2975 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2975 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2975 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:00 28.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Oftersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:35 04.04.2023,	03:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Schwetzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	23:55 05.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2976 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Waghäusel

Oberbauschweißen 22.02.2023,	02:50 22.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2976 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Waghäusel

Oberbauschweißen 22.02.2023,	02:50 22.02.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Waghäusel

Schienenauswechslung 01.03.2023,	21:30 02.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Waghäusel

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	22:50 07.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Waghäusel

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	22:50 07.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Hockenheim
Waghäusel

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	22:50 07.05.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Kar	Hbf	Südeinf
Bashaide

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:55 02.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2960 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Kar	Hbf	Südeinf
Bashaide

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Kar	Hbf	Südeinf
Bashaide

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Blankenloch

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	02:30 21.02.2023,	03:15 durchgehend Totalsperrung

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Blankenloch

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2979 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Friedrichst(Ba)

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2968 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	23:10 28.03.2023,	04:10 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	02:22 22.02.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2967 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Hbf

Oberbauschweißen 24.02.2023,	23:10 25.02.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2966 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	02:30 04.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:55 27.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2963 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Blankenloch

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	01:45 21.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2980 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Blankenloch

Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:25 26.02.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2980 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Blankenloch

Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:25 26.02.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Blankenloch

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Blankenloch

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:55 27.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2979 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Blankenloch

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2979 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Graben-Neudorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Kar	Hbf	Südeinf

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	02:30 25.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Kar	Hbf	Südeinf

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	03:00 25.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2966 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	23:55 04.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:55 27.03.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2964 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:55 27.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	03:00 22.02.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	23:55 23.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 22.02.2023,	23:55 23.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	23:55 24.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	23:55 24.02.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 23.02.2023,	23:55 24.02.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	02:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	03:00 25.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2888 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	03:30 25.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2980 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:25 26.02.2023,	01:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2980 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 26.02.2023,	01:25 26.02.2023,	01:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2980 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 26.02.2023,	04:55 26.02.2023,	05:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2980 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 26.02.2023,	04:55 26.02.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2893 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	23:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-23:30	
durchg.

2893 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:00	durchg.

2893 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 28.02.2023,	03:30 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	03:30-04:00	
durchg.

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	22:30 04.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	22:30 04.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	22:30 04.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	02:30 04.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	02:30 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	04:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2894 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:50 07.03.2023,	00:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	23:50 07.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2894 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:50 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	23:50 07.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 07.03.2023,	01:30 07.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 07.03.2023,	03:00 07.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2894 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Oberbauschweißen 07.03.2023,	03:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	01:10 08.03.2023,	02:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2895 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Karlsruhe	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2491 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Ludwigsh	Mitte

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2491 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Ludwigsh	Mitte

Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	06:50 01.04.2023,	07:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	06:50 01.04.2023,	07:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	06:55 02.04.2023,	07:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	06:55 02.04.2023,	07:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2491 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 21.04.2023,	22:00 22.04.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2491 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	01:10 22.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

2491 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2491 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2491 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 24.04.2023,	22:00 25.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim	Hbf	Ost

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	06:05 01.04.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim	Hbf	Ost

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	06:15 02.04.2023,	06:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim	Hbf	Ost

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	06:15 02.04.2023,	06:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim-Rheinau

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	00:20 01.04.2023,	01:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim-Rheinau

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	00:20 01.04.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim-Rheinau

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	01:55 01.04.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim-Rheinau

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	01:55 01.04.2023,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim-Rheinau

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	06:05 01.04.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Mannheim-Rheinau

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	00:20 02.04.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Schwetzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	03:00 29.03.2023,	03:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf
Schwetzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	23:55 04.04.2023,	01:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf	Ost Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	05:50 02.04.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf	Ost
Mannheim-Rheinau

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:55 29.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf	Ost
Mannheim-Rheinau

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:55 29.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf	Ost
Mannheim-Rheinau

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	01:25 02.04.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf	Ost
Mannheim-Rheinau

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf	Ost
Mannheim-Rheinau

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim	Hbf	Ost
Schwetzingen

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	01:25 02.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Hockenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	22:50 04.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Hockenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	22:50 04.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Hockenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	22:50 04.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Hockenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	22:50 04.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Mannheim	Hbf	Ost

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	05:50 02.04.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	03:00 29.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	03:00 29.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	03:00 29.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	23:50 30.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	01:30 30.03.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	01:30 30.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	02:45 30.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	03:30 30.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	00:00 01.04.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	00:00 01.04.2023,	00:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	00:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	23:55 04.04.2023,	01:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Mhm-Neckarau

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	02:45 30.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Mhm-Neckarau

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	03:30 30.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Schwetzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	23:50 30.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mannheim-Rheinau
Schwetzingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	23:55 04.04.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Mhm-Neckarau
Mannheim-Rheinau

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	03:30 30.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2981 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Molzau
Graben-Neudorf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2981 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Molzau
Graben-Neudorf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Molzau
Graben-Neudorf

Brückenarbeiten 26.04.2023,	19:30 28.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Molzau
Graben-Neudorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Molzau
Graben-Neudorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Molzau Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 20.04.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Molzau
Waghäusel

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Oftersheim
Hockenheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	23:55 05.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Oftersheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	01:55 04.04.2023,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Oftersheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:35 04.04.2023,	03:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Oftersheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	03:35 04.04.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Oftersheim Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	23:55 05.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen
Hockenheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	02:35 04.04.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen
Hockenheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	03:35 04.04.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2493 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen
Mannheim	Hbf

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	00:20 02.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen
Mannheim-Rheinau

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	23:50 30.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen
Mannheim-Rheinau

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	01:30 30.03.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen
Oftersheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	01:55 04.04.2023,	02:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2976 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen Oberbauschweißen 21.02.2023,	21:00 22.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2976 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:50 22.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2976 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:50 22.02.2023,	01:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2974 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	03:35 04.04.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2975 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Schwetzingen
Waghäusel

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2976 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Hockenheim

Oberbauschweißen 21.02.2023,	21:00 22.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Schienenauswechslung 02.03.2023,	01:30 02.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2981 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:50 11.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2981 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:50 11.04.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2981 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2981 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2978 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel
Molzau

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2976 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel Oberbauschweißen 22.02.2023,	02:50 22.02.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel Schienenauswechslung 01.03.2023,	21:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel Schienenauswechslung 01.03.2023,	21:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel Schienenauswechslung 01.03.2023,	21:30 02.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel Schienenauswechslung 01.03.2023,	21:30 02.03.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel Schienenauswechslung 02.03.2023,	01:30 02.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2977 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Waghäusel Schienenauswechslung 02.03.2023,	01:30 02.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2970 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Bashaide

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	21:00 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:30	durchg.

2959 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Bashaide

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:30	durchg.

2961 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Bashaide

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2961 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Durmersheim	Nord

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2961 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Durmersheim	Nord

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2970 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Forchheim/Karlsr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-04:30	durchg.

2970 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Forchheim/Karlsr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	21:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:00-04:30	durchg.

2962 4020-Mannheim	Hbf,	W	2	-	Rastatt,	
W	15/16

Ötigheim
Rastatt

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2930 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2935 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2935 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2937 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 03.03.2023,	07:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2937 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 03.03.2023,	07:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2493 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	K Schleifen	von	Schienen 31.03.2023,	00:00 03.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2937 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	N
Mannh	Rbf	Gr	K

Weichenerneuerung 03.03.2023,	07:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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2937 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	N Weichenerneuerung 03.03.2023,	07:00 03.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2937 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	N Weichenerneuerung 03.03.2023,	07:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2982 4021-Abzw	Mannheim-Neckarau,	W	
1	-	Mannheim	Rbf,	W	650

Mannh	Rbf	Gr	N Weichenerneuerung 06.03.2023,	10:00 06.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2983 4030-Mannheim	Hbf,	W	276	-	
Mannheim	Hgbf

Mannheim	Hbf Tiefenentwässerung 21.04.2023,	00:01 02.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2491 4030-Mannheim	Hbf,	W	276	-	
Mannheim	Hgbf

Mannheim	Hbf Schienenschleifen	Weichen 23.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2982 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 06.03.2023,	03:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2982 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 06.03.2023,	03:00 20.03.2023,	13:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2982 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 06.03.2023,	03:00 20.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2982 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 11.03.2023,	13:00 13.03.2023,	13:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2982 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 11.03.2023,	13:00 13.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2982 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 11.03.2023,	13:00 13.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2984 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 19.03.2023,	13:00 20.03.2023,	13:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2984 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 19.03.2023,	13:00 20.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2984 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 19.03.2023,	13:00 20.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2984 4050-Mannheim	Rbf,	W	105	-	
Mannheim	Rbf,	W	580

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 20.03.2023,	03:00 20.03.2023,	13:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2936 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	E Weichenerneuerung 20.02.2023,	04:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2936 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	E Weichenerneuerung 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2936 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	E Weichenerneuerung 25.02.2023,	14:00 27.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2936 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	E Weichenerneuerung 25.02.2023,	14:00 27.02.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2938 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	E
Rennplatz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2938 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	E
Rennplatz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	22:30 04.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2938 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	E
Rennplatz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	05:00 22.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mi

Totalsperrung	je	05:00-21:00	durchg.

2935 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Mannh	Rbf	Gr	K
Rennplatz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

2938 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Rennplatz
Mannheim-Waldhof

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.02.2023,	22:30 25.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

2938 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Rennplatz
Mannheim-Waldhof

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	22:30 04.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2938 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Rennplatz
Mannheim-Waldhof

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	05:00 22.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mi

Totalsperrung	je	05:00-21:00	durchg.

2935 4051-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim	Rennplatz,	W	100

Rennplatz Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	22:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2984 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 15.03.2023,	00:00 30.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2984 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 15.03.2023,	00:00 30.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2984 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 20.03.2023,	07:00 20.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2984 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 25.03.2023,	14:00 27.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2984 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 25.03.2023,	14:00 27.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2931 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 01.04.2023,	19:00 03.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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2932 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 06.04.2023,	21:00 11.04.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2934 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 05.05.2023,	00:00 25.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2934 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 08.05.2023,	04:00 08.05.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2985 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	D Weichenerneuerung 13.05.2023,	15:00 15.05.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2936 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	E Weichenerneuerung 20.02.2023,	04:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2930 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2982 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 11.03.2023,	13:00 13.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2929 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 27.03.2023,	00:00 10.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Mannh	Rbf	Gr	M Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2986 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Ziehbrunnen
Mannh	Rbf	Gr	D

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2986 4052-Mannheim	Rbf	-	Abzw	
Mannheim		Ziehbrunnen,	W	203

Ziehbrunnen
Mannh	Rbf	Gr	D

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2986 4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld,	W	
1	-	Schwetzingen,	W	193/182

N-Edingen/F-feld
Schwetzingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2986 4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld,	W	
1	-	Schwetzingen,	W	193/182

N-Edingen/F-feld
Schwetzingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2986 4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld,	W	
1	-	Schwetzingen,	W	193/182

Schwetzingen
N-Edingen/F-feld

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2986 4060-Neu-Edingen/Friedrichsfeld,	W	
1	-	Schwetzingen,	W	193/182

Schwetzingen
N-Edingen/F-feld

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2702 4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld,	W	
5	-	Bft	Mannheim-Friedrichsfeld	
Südeinfahrt/Ausfahrt	Abzw.,	W	907

N-Edingen/F-feld Einbau	Planumsschutzschicht 28.03.2023,	00:00 04.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2702 4062-Neu-Edingen/Friedrichsfeld,	W	
5	-	Bft	Mannheim-Friedrichsfeld	
Südeinfahrt/Ausfahrt	Abzw.,	W	907

N-Edingen/F-feld Einbau	Planumsschutzschicht 28.03.2023,	00:00 04.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2987 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Brühler	Weg
Hockenheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2988 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Brühler	Weg
Mannheim	Hbf

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Brühler	Weg
Mannheim	Hbf	Ost

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	03:20 06.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	01:25 09.03.2023,	02:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	04:05 09.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	22:00 09.03.2023,	23:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	23:10 10.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	04:50 08.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	04:50 08.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	22:00 08.03.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	22:00 08.03.2023,	23:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	00:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:20 09.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:20 09.03.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	00:10 11.03.2023,	02:20 durchgehend Totalsperrung

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Freudenstein
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	02:20 11.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:00 15.03.2023,	23:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	03:20 16.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	04:30 16.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2991 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems
Illingen	(Württ)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.02.2023,	23:05 24.02.2023,	00:35 durchgehende	Schichten,
Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-00:35	durchg.

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems
Illingen	(Württ)

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2991 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems
Vaihingen	(Enz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.02.2023,	23:05 24.02.2023,	00:35 durchgehende	Schichten,
Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-00:35	durchg.

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Glems
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	04:10 13.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2987 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Hockenheim
Brühler	Weg

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	22:00 07.03.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	22:00 07.03.2023,	23:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	23:10 08.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	23:10 08.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	01:50 08.03.2023,	03:20 durchgehend Totalsperrung

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	03:20 08.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	22:00 08.03.2023,	23:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	22:00 07.03.2023,	23:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	23:10 08.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	04:50 08.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:20 09.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2991 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Mettertal

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.02.2023,	02:05 24.02.2023,	03:35 durchgehende	Schichten,
Fr

Gleiswechselbetrieb	je	02:05-03:35	durchg.

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Mettertal

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	02:35 09.03.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Mettertal

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	22:00 09.03.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Mettertal

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	23:10 10.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Kraichtal
Mettertal

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	00:20 10.03.2023,	01:50 durchgehend Totalsperrung

2992 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Langes	Feld
Stg-Münster

Tiefenentwässerung 18.03.2023,	07:00 20.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2993 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Langes	Feld
Stg-Münster

Schienenauswechslung 20.03.2023,	08:30 20.03.2023,	11:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2992 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Langes	Feld
Stg-Münster

Tiefenentwässerung 08.05.2023,	00:30 08.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2994 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Langes	Feld
Stg-Zuffenhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Langes	Feld
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:00 15.03.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Langes	Feld
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2995 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Lußhardt
Kraichtal

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2995 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Lußhardt
Kraichtal

Tunnelarbeiten 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2995 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Lußhardt
Kraichtal

Tunnelarbeiten 29.04.2023,	23:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2996 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Lußhardt
Oberhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.02.2023,	00:30 23.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:45	durchg.

2996 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Lußhardt
Oberhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.02.2023,	00:30 23.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-05:45	
durchg.

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mannheim	Hbf	Ost
Brühler	Weg

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:00 05.03.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mannheim	Hbf	Ost
Brühler	Weg

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	23:10 06.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mannheim	Hbf	Ost
Brühler	Weg

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	00:20 06.03.2023,	01:50 durchgehend Totalsperrung

2991 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mettertal
Kraichtal

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.02.2023,	03:35 24.02.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
Fr

Gleiswechselbetrieb	je	03:35-05:05	durchg.

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mettertal
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	01:25 09.03.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mettertal
Kraichtal

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	04:05 09.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mettertal Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mettertal Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	03:20 10.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Mettertal Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	00:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2996 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Oberhausen
Hockenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.01.2023,	00:30 23.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:45	durchg.

2996 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Oberhausen
Hockenheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.01.2023,	00:30 23.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-05:45	
durchg.

2997 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Oberhausen
Molzau

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2987 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Pfingstberg
Hockenheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	04:00 02.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Pfingstberg Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:00 05.03.2023,	23:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Pfingstberg Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	23:10 06.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Pfingstberg Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	01:50 06.03.2023,	03:20 durchgehend Totalsperrung

2880 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Pfingstberg Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	03:20 06.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2997 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Saalbach
Oberhausen

Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2989 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Freudenstein

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	03:20 10.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2991 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Glems

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.02.2023,	00:35 24.02.2023,	02:05 durchgehende	Schichten,
Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:35-02:05	durchg.

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Glems

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Glems

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	01:30 durchgehend Totalsperrung

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Glems

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	01:30 13.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	00:20 16.03.2023,	01:50 durchgehend Totalsperrung

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	01:50 16.03.2023,	03:20 durchgehend Totalsperrung

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	03:20 16.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz)
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	04:30 16.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2991 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz) Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.02.2023,	23:05 24.02.2023,	00:35 durchgehende	Schichten,
Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:05-00:35	
durchg.

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz) Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz) Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz) Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	04:10 13.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2990 4080-Mannheim	Hbf,	Gl	3/5	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	580

Vaihingen	(Enz) Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	04:10 13.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2998 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	21:00 18.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2998 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2998 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2971 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2971 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2999 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2999 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 15.04.2023,	23:30 16.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 20.04.2023,	10:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2997 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf
Molzau

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2997 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Graben-Neudorf
Molzau

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2998 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Molzau
Graben-Neudorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2965 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Molzau
Graben-Neudorf

Brückenarbeiten 20.04.2023,	10:30 26.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2997 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Molzau
Graben-Neudorf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2997 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Molzau
Graben-Neudorf

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2996 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Molzau
Oberhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.02.2023,	00:30 23.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:45	durchg.

2997 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Molzau
Saalbach

Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2997 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Saalbach
Molzau

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2997 4082-Abzw	Waghäusel	Saalbach,	W	
22	-	Graben-Neudorf,	W	86

Saalbach
Molzau

Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2857 4085-Abzw	Bruchsal	Nord,	W	50	-	
Abzw	Bruchsal	Rollenberg,	W	55

Bruchsal	Nord Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

2995 4085-Abzw	Bruchsal	Nord,	W	50	-	
Abzw	Bruchsal	Rollenberg,	W	55

Bruchsal	Nord
Rollenberg

Tunnelarbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2995 4085-Abzw	Bruchsal	Nord,	W	50	-	
Abzw	Bruchsal	Rollenberg,	W	55

Bruchsal	Nord
Rollenberg

Tunnelarbeiten 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2995 4085-Abzw	Bruchsal	Nord,	W	50	-	
Abzw	Bruchsal	Rollenberg,	W	55

Bruchsal	Nord
Rollenberg

Tunnelarbeiten 29.04.2023,	23:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3000 4104-Weinheim	(Bergstr)	Hbf,	W	95	-	
Fürth	(Odenw)

Weinheim	Hbf
Fürth	(Odenw)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	23:00 22.07.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

HD-Altstadt
Hirschhorn	(Ne.)

Tiefenentwässerung 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

HD-Altstadt
Hirschhorn	(Ne.)

Tiefenentwässerung 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

HD-Altstadt
Neckargemünd

Tiefenentwässerung 23.04.2023,	22:30 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:30	
durchg.

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

HD-Altstadt
Neckargemünd

Tiefenentwässerung 29.04.2023,	00:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

HD-Altstadt
Neckargemünd

Tiefenentwässerung 30.04.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

HD-Altstadt
Neckargemünd

Tiefenentwässerung 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

HD-Altstadt
Neckargemünd

Tiefenentwässerung 02.05.2023,	01:30 02.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3001 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckarbisch	Nord
Aglasterhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	00:30 19.02.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	00:30-06:20	durchg.

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
HD-Altstadt

Tiefenentwässerung 23.04.2023,	22:30 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:30-05:30	durchg.

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
HD-Altstadt

Tiefenentwässerung 29.04.2023,	00:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
HD-Altstadt

Tiefenentwässerung 30.04.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
HD-Altstadt

Tiefenentwässerung 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
HD-Altstadt

Tiefenentwässerung 02.05.2023,	01:30 02.05.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
Meckesheim

Tiefenentwässerung 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
Neckargem	Altst

Tiefenentwässerung 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
Neckargem	Altst

Tiefenentwässerung 23.04.2023,	22:30 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-05:30	
durchg.

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd
Neckargem	Altst

Tiefenentwässerung 29.04.2023,	00:00 29.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd Tiefenentwässerung 21.04.2023,	00:01 02.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd Tiefenentwässerung 22.04.2023,	22:00 23.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd Tiefenentwässerung 22.04.2023,	22:00 02.05.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd Tiefenentwässerung 30.04.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2983 4110-Heidelberg	Altstadt	-	
Aglasterhausen

Neckargemünd Tiefenentwässerung 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3002 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Bad	Friedr'hall Durcharbeitung	von	Weichen 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3002 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Bad	Friedr'hall Durcharbeitung	von	Weichen 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3002 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Bad	Friedr'hall Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3003 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Bad	Friedr'hall Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:50 30.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3003 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Bad	Friedr'hall Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:50 30.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3004 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Eberbach Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.04.2023,	23:55 15.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3004 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Eberbach Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.04.2023,	23:55 15.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3004 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Eberbach Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.04.2023,	23:55 15.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2983 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Neckargemünd Tiefenentwässerung 22.04.2023,	22:00 02.05.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2983 4111-Neckargemünd,	W	1	-	
Neckarelz	-	Bad	Friedrichshall	Hbf,	W	7

Neckargemünd Tiefenentwässerung 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3004 4113-Eberbach,	W	30	-	RB-Grenze	
km	0,431	-	Hanau	Hbf,	W	144

Eberbach Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.04.2023,	23:55 15.04.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3004 4113-Eberbach,	W	30	-	RB-Grenze	
km	0,431	-	Hanau	Hbf,	W	144

Eberbach Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.04.2023,	23:55 15.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3002 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Bad	Friedr'hall Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3005 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Bad	Rappenau
Bad	Wimpfen

Schienenauswechslung 18.03.2023,	02:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

3005 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Bad	Rappenau
Bad	Wimpfen

Schienenauswechslung 18.03.2023,	02:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3006 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Bad	Rappenau
Bad	Wimpfen

Schienenauswechslung 24.03.2023,	00:45 24.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

3006 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Bad	Rappenau
Bad	Wimpfen

Schienenauswechslung 24.03.2023,	00:45 24.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3007 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Bad	Rappenau
Bad	Wimpfen

Schienenauswechslung 25.03.2023,	02:00 25.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

3007 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Bad	Rappenau
Bad	Wimpfen

Schienenauswechslung 25.03.2023,	02:00 25.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3008 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Grombach Schienenauswechslung 26.04.2023,	00:45 26.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3009 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Steinsfurt
Bad	Rappenau

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.03.2023,	00:45 09.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:45-04:40	durchg.

3008 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Steinsfurt
Grombach

Schienenauswechslung 26.04.2023,	00:45 26.04.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3008 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Steinsfurt
Grombach

Schienenauswechslung 27.04.2023,	00:45 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:45-04:40	durchg.

3008 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Steinsfurt
Grombach

Schienenauswechslung 27.04.2023,	00:45 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-04:40	
durchg.

3008 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Steinsfurt
Grombach

Schienenauswechslung 29.04.2023,	02:15 29.04.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3008 4114-Meckesheim,	W	1	-	Bad	
Friedrichshall	Hbf,	W	5

Steinsfurt
Grombach

Schienenauswechslung 29.04.2023,	02:15 29.04.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3010 4115-Steinsfurt,	W	1	-		Eppingen,		W	61 Stebbach
Steinsfurt

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3011 4115-Steinsfurt,	W	1	-		Eppingen,		W	61 Steinsfurt
Eppingen	DB/AVG

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3012 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Boxberg-Wölchign
Königshofen	(Bd)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3012 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Boxberg-Wölchign
Lauda

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3012 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Boxberg-Wölchign
Lauda

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3013 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Geroldshausen
Wittighausen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 17.02.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.
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3012 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Lauda
Boxberg-Wölchign

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3014 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Lauda Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:45 14.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3014 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Lauda Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3013 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Wittighausen
Geroldshausen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 17.02.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

3015 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Wittighausen
Geroldshausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3015 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Wittighausen
Geroldshausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3015 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Wittighausen
Geroldshausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.03.2023,	21:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3015 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Wittighausen
Geroldshausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.03.2023,	21:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3015 4120-Mosbach-Neckarelz,	W	37	-	RB-
Grenze	km	99,960	-	Würzb-
Heidingsfeld	West,	W	25

Wittighausen
Geroldshausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2494 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bretten Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3016 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bretten Durchlassarbeiten 18.02.2023,	05:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3016 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bretten Durchlassarbeiten 09.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3016 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bretten Durchlassarbeiten 09.03.2023,	21:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3016 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bretten Durchlassarbeiten 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

2494 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2494 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2494 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2855 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2855 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal Brückenarbeiten 08.04.2023,	13:45 09.04.2023,	06:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3016 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal
Maulbronn	West

Durchlassarbeiten 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3016 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal
Maulbronn	West

Durchlassarbeiten 06.03.2023,	00:01 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3016 4130-Bruchsal,	W	40	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bruchsal
Maulbronn	West

Durchlassarbeiten 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2494 4131-Bruchsal	-	Abzw	Bruchsal	Ost,	
W	301

Bruchsal Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2494 4131-Bruchsal	-	Abzw	Bruchsal	Ost,	
W	301

Bruchsal Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3017 4131-Bruchsal	-	Abzw	Bruchsal	Ost,	
W	301

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:45	
durchg.

2855 4131-Bruchsal	-	Abzw	Bruchsal	Ost,	
W	301

Bruchsal Brückenarbeiten 05.04.2023,	08:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2494 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2494 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 27.01.2023,	00:00 24.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
04:45	durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:45	
durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:45	durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:45	
durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:45	
durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
04:45	durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:45	
durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
04:45	durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal
Graben-Neudorf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:45	durchg.

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal
Graben-Neudorf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal
Graben-Neudorf

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal
Graben-Neudorf

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 20.04.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Bruchsal
Graben-Neudorf

Brückenarbeiten 26.04.2023,	19:30 28.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf
Bruchsal

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:45	durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf
Bruchsal

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:45	durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf
Bruchsal

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 19.02.2023,	22:00 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:45	durchg.

3017 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 11.12.2022,	00:00 24.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2971 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 20.04.2023,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2999 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 20.04.2023,	23:30 21.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2999 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 20.04.2023,	23:30 21.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2999 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 21.04.2023,	23:30 22.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2999 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 21.04.2023,	23:30 22.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 26.04.2023,	04:00 28.04.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf Brückenarbeiten 26.04.2023,	19:30 28.04.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf
Rheinsh4132/3450

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 20.04.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung
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2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Graben-Neudorf
Rheinsh4132/3450

Brückenarbeiten 26.04.2023,	19:30 28.04.2023,	11:00 durchgehend Streckensperrung

2965 4132-Bruchsal	-	Rheinsheim,	
Streckenwechsel	4132/3450

Rheinsh4132/3450
Graben-Neudorf

Brückenarbeiten 26.04.2023,	04:00 28.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Grötzingen
Karlsruhe	Hbf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:20	durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Grötzingen
Karlsruhe	Hbf

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:30 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:20	durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Grötzingen
Karlsruhe	Hbf

sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:30 18.05.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:20	durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:20	
durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:20	
durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:30 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:20	
durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:30 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:20	
durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:30 18.05.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:20	
durchg.

2885 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Karlsr-Durlach sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:30 18.05.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:20	
durchg.

3018 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Mühlacker Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	00:00 07.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3019 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	03:45 24.02.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

3019 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	03:45 24.02.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3019 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf Oberleitungsarbeiten 28.04.2023,	03:45 28.04.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

3019 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf Oberleitungsarbeiten 28.04.2023,	03:45 28.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf
Wilferdgn-Singen

Brückenarbeiten 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf
Wilferdgn-Singen

Brückenarbeiten 06.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf
Wilferdgn-Singen

Brückenarbeiten 06.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
04:00	durchg.

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf
Wilferdgn-Singen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	23:15 03.04.2023,	23:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf
Wilferdgn-Singen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	23:15 03.04.2023,	23:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf
Wilferdgn-Singen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	23:45 04.04.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Pforzheim	Hbf
Wilferdgn-Singen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	23:45 04.04.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

3019 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen
Pforzheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	03:45 24.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen
Pforzheim	Hbf

Brückenarbeiten 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen
Pforzheim	Hbf

Brückenarbeiten 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	23:00-04:00	durchg.

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen
Pforzheim	Hbf

Brückenarbeiten 17.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen
Pforzheim	Hbf

Brückenarbeiten 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3019 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen
Pforzheim	Hbf

Oberleitungsarbeiten 28.04.2023,	03:45 28.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen
Pforzheim	Hbf

Brückenarbeiten 13.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen Brückenarbeiten 02.03.2023,	08:00 04.04.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3020 4200-Karlsruhe	Hbf,	W	113	-	
Mühlacker,	W	2

Wilferdgn-Singen Brückenarbeiten 11.05.2023,	08:00 15.05.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3016 4201-Grötzingen,	W	3	-	Eppingen,	W	62 Bretten Durchlassarbeiten 06.03.2023,	00:01 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	416

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3016 4201-Grötzingen,	W	3	-	Eppingen,	W	62 Bretten
Wössingen

Durchlassarbeiten 18.02.2023,	05:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3016 4201-Grötzingen,	W	3	-	Eppingen,	W	62 Bt	Stadtmitte
Bretten

Durchlassarbeiten 18.02.2023,	05:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3016 4201-Grötzingen,	W	3	-	Eppingen,	W	62 Bt	Stadtmitte
Bretten

Durchlassarbeiten 18.02.2023,	05:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3016 4201-Grötzingen,	W	3	-	Eppingen,	W	62 Bt	Stadtmitte
Bretten

Durchlassarbeiten 18.02.2023,	05:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2968 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	23:10 28.03.2023,	04:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3021 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Gbf

Brückenarbeiten 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3021 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Gbf

Brückenarbeiten 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2962 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsr-Hagsfeld
Karlsruhe	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:15 08.05.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3022 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Brunnenstück

Gleiserneuerung 01.04.2023,	09:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

2963 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Hagsfeld

Durcharbeitung	von	Weichen 21.02.2023,	01:45 21.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Hagsfeld

Gleiserneuerung 11.03.2023,	20:00 12.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3022 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Hagsfeld

Gleiserneuerung 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3022 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Hagsfeld

Gleiserneuerung 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

2979 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Hagsfeld

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:15 15.05.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2494 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 23.01.2023,	00:00 17.02.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 01.03.2023,	00:00 16.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 11.03.2023,	20:00 12.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 11.03.2023,	20:00 12.03.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 11.03.2023,	20:00 12.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 11.03.2023,	20:00 12.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 11.03.2023,	20:00 12.03.2023,	00:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3023 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 11.03.2023,	20:00 12.03.2023,	08:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3022 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 14.03.2023,	00:00 05.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3022 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3024 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3025 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Oberbauschweißen 27.03.2023,	06:00 27.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3022 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 01.04.2023,	09:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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2885 4210-Karlsruhe	Gbf	-	Karlsruhe-
Hagsfeld,	W	60,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	00:00 13.07.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3026 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsr-Durlach Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.03.2023,	07:00 20.03.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

3026 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsr-Durlach Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.03.2023,	07:00 20.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2885 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Durlach

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:20	durchg.

2885 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Durlach

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:30 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:20	durchg.

3026 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Durlach

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.03.2023,	07:00 20.03.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

3026 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Durlach

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.03.2023,	07:00 20.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3022 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Durlach

Gleiserneuerung 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

2885 4211-Karlsruhe	Gbf,	W	118	-	
Karlsruhe-Durlach	,	W	52

Karlsruhe	Gbf
Karlsr-Durlach

sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:30 18.05.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:20	durchg.

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Brunnenstück
Karlsruhe	Gbf

Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

2869 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Brunnenstück
Karlsruhe	Gbf

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2869 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Brunnenstück
Karlsruhe	Gbf

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2892 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Brunnenstück

Brückenarbeiten 26.02.2023,	21:55 27.02.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2892 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Brunnenstück

Brückenarbeiten 26.02.2023,	21:55 27.02.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Gleiserneuerung 01.04.2023,	09:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Gleiserneuerung 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3023 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 12.03.2023,	06:00 12.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3023 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 12.03.2023,	06:00 12.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3023 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 12.03.2023,	06:00 12.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3027 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	23:50 13.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3027 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	00:50 13.03.2023,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3027 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:20 13.03.2023,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3027 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:20 13.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

3027 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:50 13.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 18.03.2023,	09:00 20.03.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 25.03.2023,	09:00 27.03.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Gleiserneuerung 14.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3022 4213-Karlsruhe	Gbf	-	Abzw	Karlsruhe	
Brunnenstück,	W	502,	G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsruhe	West

Gleiserneuerung 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

3027 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Dammerstock
Karlsruhe	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:20 13.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3027 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:50 13.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2969 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Oberbauschweißen 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2960 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:55 02.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2960 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3028 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Brückenarbeiten 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3028 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Brückenarbeiten 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2962 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf
Dammerstock

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3027 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	23:50 13.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3027 4214-Karlsruhe	Gbf,	W912	-	Abzw	
Karlsruhe-Dammerstock,	W	401

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	00:50 13.03.2023,	02:20 durchgehend Totalsperrung

3027 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	23:50 13.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3027 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	23:50 13.03.2023,	00:50 durchgehend Streckensperrung

3027 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	23:50 13.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3027 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	00:50 13.03.2023,	02:20 durchgehend Streckensperrung

3028 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	Gbf Brückenarbeiten 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3028 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsruhe	West

Brückenarbeiten 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

3028 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	Gbf
Karlsruhe	West

Brückenarbeiten 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2503 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	West Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2503 4215-Karlsruhe	Gbf,	W	910	-	
Karlsruhe	West,	W	107,		G-Bahn

Karlsruhe	West Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3022 4217-Karlsruhe	Gbf,	W	119	-	
Karlsruhe-Durlach,	W	51

Karlsr-Durlach
Karlsruhe	Gbf

Gleiserneuerung 07.04.2023,	09:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

2915 4240-Rastatt,	W	21	-	Freudenstadt	
Hbf,	Gl	2

Rastatt sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	10:00 20.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2915 4240-Rastatt,	W	21	-	Freudenstadt	
Hbf,	Gl	2

Rastatt sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	10:00 20.03.2023,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	23:00 14.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	23:00 14.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:20 15.03.2023,	02:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	01:25 19.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	02:15 19.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	00:15 14.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	02:15 19.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Immendingen

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:15 14.03.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:15 17.03.2023,	00:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	23:15 19.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	01:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:15 14.03.2023,	00:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	02:35 15.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	04:15 15.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	05:00 15.03.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:00 15.03.2023,	23:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Engen
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	05:00 16.03.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2920 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3029 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:55 29.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:55-04:55	
durchg.

3030 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach
Haslach

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:15-05:00	durchg.

3029 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach
Haslach

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	23:50 30.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3030 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach
Haslach

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	00:15 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:15-05:00	durchg.

3029 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach
Offenbg	südl	Es

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:15 27.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach
Offenbg	südl	Es

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	23:30 04.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2908 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

2908 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Gengenbach
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	23:15 13.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

3029 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Haslach
Gengenbach

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	23:05 29.03.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3029 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Haslach
Gengenbach

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	23:05 29.03.2023,	23:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Engen

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:15 14.03.2023,	00:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Engen

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	00:15 14.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Engen

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	00:15 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Engen

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	01:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Engen

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Engen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	02:15 19.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Immendingen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:20 15.03.2023,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hattingen	Abzw
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:20 15.03.2023,	02:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2920 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hausach Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3031 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Hornberg
St	Georgen/Schw.

Tunnelarbeiten 13.03.2023,	00:30 26.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen
Engen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:15 14.03.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	00:15 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:20 15.03.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2920 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:15 14.03.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Immendingen Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:20 15.03.2023,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3029 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Offenbg	südl	Es
Gengenbach

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:55 29.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:55-04:55	durchg.

2908 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	23:15 13.03.2023,	04:50 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2908 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	22:50 18.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3029 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Offenbg	südl	Es Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:55 29.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:55-04:55	
durchg.

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Seelenwald
Niederwasser

Fels-/Hangsanierung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Seelenwald
Triberg

Fels-/Hangsanierung 02.04.2023,	00:01 01.05.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Seelenwald
Triberg

Fels-/Hangsanierung 02.04.2023,	00:01 01.05.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Seelenwald
Triberg

Fels-/Hangsanierung 11.05.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Seelenwald
Triberg

Fels-/Hangsanierung 11.05.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3033 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Seelenwald
Triberg

Fels-/Hangsanierung 11.05.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Engen

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Engen

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	05:00 16.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Engen

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	23:15 19.03.2023,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Engen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	01:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Engen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Engen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	01:25 19.03.2023,	02:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2913 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 06.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:30	
durchg.

2913 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 06.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:30	
durchg.

2913 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 08.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:30	durchg.

2913 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 08.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:30	
durchg.

2922 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 14.03.2023,	22:50 18.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:50-04:35	
durchg.

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	01:50 17.03.2023,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	01:50 17.03.2023,	02:05 durchgehend Totalsperrung

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	02:05 17.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2922 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw) Brückenarbeiten 20.03.2023,	00:55 21.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:55-04:35	
durchg.

2913 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Welschingen-Neuh

Brückenarbeiten 06.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:00-04:30	durchg.

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	04:15 15.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:15 17.03.2023,	00:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	02:05 17.03.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	23:15 18.03.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Singen	(Htw)
Welschingen-Neuh

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	23:00 18.03.2023,	23:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

St	Georgen/Schw. Gleiserneuerung 17.04.2023,	04:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3035 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

St	Georgen/Schw.
Villingen(Schww)

Brückenarbeiten 17.04.2023,	00:40 17.04.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

St	Georgen/Schw.
Villingen(Schww)

Gleiserneuerung 17.04.2023,	04:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

St	Georgen/Schw.
Villingen(Schww)

Gleiserneuerung 17.04.2023,	04:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3035 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

St	Georgen/Schw.
Villingen(Schww)

Brückenarbeiten 17.04.2023,	05:30 11.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

St	Georgen/Schw.
Villingen(Schww)

Gleiserneuerung 11.05.2023,	01:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg
Seelenwald

Fels-/Hangsanierung 02.05.2023,	00:01 04.05.2023,	00:01 durchgehend Totalsperrung

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg
Seelenwald

Fels-/Hangsanierung 02.05.2023,	00:01 04.05.2023,	00:01 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg Fels-/Hangsanierung 02.04.2023,	00:01 01.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg Fels-/Hangsanierung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg Fels-/Hangsanierung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg Fels-/Hangsanierung 02.05.2023,	00:01 04.05.2023,	00:01 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3032 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg Fels-/Hangsanierung 11.05.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3033 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Triberg
Villingen(Schww)

Fels-/Hangsanierung 04.05.2023,	00:01 11.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

2920 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:30 16.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 17.04.2023,	04:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3035 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Brückenarbeiten 17.04.2023,	05:30 11.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 18.04.2023,	02:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3034 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 18.04.2023,	02:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Engen

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	02:35 15.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Engen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	01:25 19.03.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2913 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Brückenarbeiten 08.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:30	
durchg.

2913 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Brückenarbeiten 08.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:00-04:30	durchg.

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	04:15 15.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:15 17.03.2023,	00:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:15 17.03.2023,	00:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	00:20 17.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	02:05 17.03.2023,	04:55 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	02:05 17.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	23:15 18.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	23:00 18.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh
Singen	(Htw)

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	23:15 19.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	04:15 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	05:00 15.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	05:00 15.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:00 15.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:00 15.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4250-Offenburg,	W	152	-	Singen	
(Hohentwiel),	W	73

Welschingen-Neuh Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	05:00 16.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3036 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3036 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3036 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 17.03.2023,	02:30 17.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

3036 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 17.03.2023,	02:30 17.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Appenweier	Kurve
Kork

Brückenprüfung 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3036 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Kork
Appenweier	Kurve

Brückenprüfung 17.03.2023,	03:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3036 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Kork
Appenweier	Kurve

Brückenprüfung 17.03.2023,	03:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3036 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Kork
Appenweier	Kurve

Brückenprüfung 17.03.2023,	03:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Kork
Appenweier	Kurve

Brückenprüfung 24.03.2023,	03:00 24.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Kork
Appenweier	Kurve

Brückenprüfung 24.03.2023,	03:00 24.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3037 4260-Appenweier,	W	207	-	Kehl	(DB-
Grenze)

Kork
Appenweier	Kurve

Brückenprüfung 24.03.2023,	03:00 24.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3038 4261-Appenweier-Muhrhaag,	W	236	-	
Appenweier	Kurve,	W	263

Appenweier	Kurve
RAP	Muhrhaag

Schienenschleifen	Weichen 11.05.2023,	22:30 12.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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2909 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:50 14.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	22:50 19.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenbg	südl	Es
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	22:50 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenbg	südl	Es
Offenburg	Gbf	A

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:50 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	A
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	A
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	23:15 13.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	A
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	A
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:50 17.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	A
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	A
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 18.03.2023,	23:35 19.03.2023,	05:15 durchgehend Totalsperrung

2908 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	A
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

2868 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Schienenerneuerung 02.03.2023,	00:00 14.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2868 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Schienenerneuerung 02.03.2023,	00:00 14.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2920 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Gleiserneuerung 02.05.2023,	00:00 01.06.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Gleiserneuerung 05.05.2023,	00:00 08.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2871 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Gleiserneuerung 05.05.2023,	00:00 08.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Gleiserneuerung 05.05.2023,	00:00 08.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2871 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Offenburg	Gbf	E Gleiserneuerung 05.05.2023,	00:00 08.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2928 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3039 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schwellenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3040 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenauswechslung 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3040 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenauswechslung 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3040 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3040 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2910 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2910 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	01:50 21.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2910 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	A

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3039 4263-Abzw	Windschläg,	W	707	-	
Offenburg,	W	148

Windschläg
Offenburg	Gbf	E

Schwellenauswechslung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3041 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Achern	(F) Schienenschleifen	Weichen 01.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:00	durchg.

3042 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Achern	(F)
Ottersweier

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:55 17.03.2023,	02:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Appenweier
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Appenweier
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Appenweier
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	01:10 04.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3038 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Appenweier
RAP	Muhrhaag

Schienenschleifen	Weichen 11.05.2023,	22:30 12.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Appenweier
Önsbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	22:00 09.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Appenweier
Önsbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	22:00 09.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Achern	(F)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	00:15 28.05.2023,	06:05 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:15-06:05	durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Achern	(F)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	00:15 28.05.2023,	06:05 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:15-06:05	
durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Achern	(F)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	22:50 29.05.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	22:50-04:25	durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Achern	(F)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	22:50 29.05.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:50-04:25	
durchg.

3044 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2853 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Rastatt

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2853 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Rastatt-Süd

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3045 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Rastatt-Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.04.2023,	23:00 27.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Önsbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	23:00 31.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Baden-Baden
Önsbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	23:00 31.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.

3042 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Bühl	(Baden)	F Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	02:40 17.03.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Bühl	(Baden)	F Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	00:15 28.05.2023,	06:05 durchgehende	Schichten,
So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:15-06:05	
durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Bühl	(Baden)	F Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	22:50 29.05.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:50-04:25	
durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Bühl	(Baden)	F Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	23:00 31.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-05:30	
durchg.
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3046 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3047 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3046 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3046 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2879 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

Brückenarbeiten 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

2879 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

Brückenarbeiten 27.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

2852 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3046 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3046 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Haltingen
Schliengen	Nord

sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3048 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Appenweier	Nord

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:30 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

3048 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Appenweier	Nord

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:30 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:00	
durchg.

2907 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Appenweier	Nord

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2907 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Appenweier	Nord

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Appenweier	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	02:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Appenweier	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	02:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2910 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es Schienenschleifen	Weichen 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3049 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Offenburg

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:20 01.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3050 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Offenburg

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3048 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	nördl	Es
RAP	Muhrhaag

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:30 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-05:00	
durchg.
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2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Friesenhm(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2858 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2858 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2850 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2850 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.05.2023,	22:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.05.2023,	22:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es
Niederschopfheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.05.2023,	22:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:50 17.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2908 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2875 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:20 17.04.2023,	21:36 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2875 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenbg	südl	Es Schienenschleifen	TPG 18.04.2023,	04:25 18.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2910 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Appenweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	01:50 21.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Appenweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Appenweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Appenweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Appenweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Appenweier	Nord

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	01:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2901 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Friesenhm(Baden)

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2902 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Friesenhm(Baden)

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2900 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Lahr	(Schwarzw)

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	00:15 26.04.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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2900 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Lahr	(Schwarzw)

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	00:15 26.04.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Niederschopfheim

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:50 17.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Niederschopfheim

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Niederschopfheim

Schienenschleifen	Weichen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2908 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	23:15 13.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2875 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Offenbg	südl	Es

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2866 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2875 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Offenburg
Orschweier

Schienenschleifen	TPG 17.04.2023,	21:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3042 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Ottersweier
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	02:40 17.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3045 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Ottersweier
Rastatt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.04.2023,	23:00 27.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

3041 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Ottersweier
Önsbach

Schienenschleifen	Weichen 01.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

3041 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Ottersweier
Önsbach

Schienenschleifen	Weichen 01.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

RAP	Muhrhaag
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	01:10 01.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2928 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

RAP	Muhrhaag
Offenburg

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	01:10 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2853 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	22:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2853 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	00:01 02.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-04:00	
durchg.

2853 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 01.04.2023,	00:10 02.04.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	00:10-04:05	durchg.

2914 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2914 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 09.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

2914 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 09.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

2914 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	00:10 15.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:10-04:10	durchg.
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2914 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	00:10 15.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-04:10	
durchg.

3045 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Bühl	(Baden)	F

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	00:15 28.05.2023,	06:05 durchgehende	Schichten,
So

Totalsperrung	je	00:15-06:05	durchg.

3045 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Ottersweier

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	23:00 31.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

3045 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Rastatt-Süd
Ottersweier

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	23:00 31.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.

3044 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Sandweier
Baden-Baden

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3044 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Sandweier
Baden-Baden

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3046 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3051 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3047 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3047 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	01:10 08.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3051 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2852 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2916 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2860 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	22:04 24.04.2023,	23:18 durchgehend Totalsperrung

3051 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Haltingen

sonstige	Arbeiten 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	21:20 24.04.2023,	22:04 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2860 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord
Müllheim	(Baden)

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	23:18 25.04.2023,	00:17 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3047 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Schliengen	Nord Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3042 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Önsbach
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:55 17.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3042 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Önsbach
Baden-Baden

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:55 17.03.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Önsbach
Baden-Baden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	23:00 27.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

3043 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Önsbach
Baden-Baden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	23:00 27.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:30	
durchg.
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3038 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Önsbach
Offenbg	nördl	Es

Schienenschleifen	Weichen 11.05.2023,	22:30 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3038 4280-(Karlsruhe)	-	Rastatt-Süd	-	
Offenburg								-	Fernbahn	-											
Schliengen	-	Haltingen					-	Fernbahn	-

Önsbach
Offenbg	nördl	Es

Schienenschleifen	Weichen 11.05.2023,	22:30 12.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2871 4300-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	303	-
	Donaueschingen,	W	32

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	00:00 01.06.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4300-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	303	-
	Donaueschingen,	W	32

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	00:00 01.06.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4300-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	303	-
	Donaueschingen,	W	32

Freiburg(Brg)Hbf Gleiserneuerung 06.05.2023,	00:05 31.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2852 4300-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	303	-
	Donaueschingen,	W	32

Freiburg(Brg)Hbf
Kirchzarten

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2899 4300-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	303	-
	Donaueschingen,	W	32

Freiburg-Wiehre
Freiburg(Brg)Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:01 07.05.2023,	05:01 durchgehend Totalsperrung

2899 4300-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	303	-
	Donaueschingen,	W	32

Freiburg-Wiehre
Freiburg(Brg)Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	00:01 14.05.2023,	05:01 durchgehend Totalsperrung

3052 4310-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	312	-
	Breisach

Breisach sonstige	Arbeiten 06.02.2023,	00:00 27.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2899 4310-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	312	-
	Breisach

Freiburg	Messe/U
Freiburg(Brg)Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:01 07.05.2023,	05:01 durchgehend Streckensperrung

2899 4310-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	312	-
	Breisach

Freiburg	Messe/U
Freiburg(Brg)Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	00:01 14.05.2023,	05:01 durchgehend Streckensperrung

2852 4310-Freiburg	(Breisgau)	Hbf,	W	312	-
	Breisach

Freiburg(Brg)Hbf
Gottenheim

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2868 4311-Denzlingen,	W	12	-	Elzach,	Gl	1 Denzlingen Schienenerneuerung 02.03.2023,	00:00 14.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2848 4311-Denzlingen,	W	12	-	Elzach,	Gl	1 Denzlingen Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	00:00 29.04.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2852 4311-Denzlingen,	W	12	-	Elzach,	Gl	1 Denzlingen
Waldkirch

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

2899 4311-Denzlingen,	W	12	-	Elzach,	Gl	1 Denzlingen
Waldkirch

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:01 07.05.2023,	05:01 durchgehend Streckensperrung

2899 4311-Denzlingen,	W	12	-	Elzach,	Gl	1 Denzlingen
Waldkirch

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	00:01 14.05.2023,	05:01 durchgehend Streckensperrung

2848 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 22.04.2023,	22:02 22.04.2023,	23:08 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2848 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf
Emmendingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	04:06 23.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3053 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf
Freiburg	Süd

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3053 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf
Freiburg	Süd

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	02:30 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3054 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:15 26.02.2023,	09:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3053 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2871 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	00:00 01.06.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	00:00 01.06.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2871 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	00:00 01.06.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2860 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf
Gundelfingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	22:02 23.04.2023,	23:02 durchgehend Totalsperrung

2860 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Freiburg(Brg)Gbf
Gundelfingen

Schienenschleifen	TPG 23.04.2023,	23:02 23.04.2023,	23:40 durchgehend Totalsperrung

3054 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:15 26.02.2023,	09:15 durchgehend Totalsperrung

2860 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Gbf

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	03:33 24.04.2023,	04:16 durchgehend Totalsperrung

2897 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Gundelfingen
Freiburg(Brg)Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:50 10.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2852 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Gundelfingen
Leutersberg

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung
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2899 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Gundelfingen
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	00:01 07.05.2023,	05:01 durchgehend Totalsperrung

2899 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Gundelfingen
Leutersberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	00:01 14.05.2023,	05:01 durchgehend Totalsperrung

3053 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Leutersberg
Freiburg(Brg)Gbf

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

2860 4312-Abzw	Gundelfingen,	W	101	-	
Abzw	Leutersberg,	W	2

Leutersberg
Freiburg(Brg)Gbf

Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	00:38 24.04.2023,	02:37 durchgehend Totalsperrung

3053 4313-Freiburg	(Breisgau)	Gbf,	W	71	-	
Freiburg	Neue	Messe/Universität,	W911

Freiburg	Messe/U
Freiburg(Brg)Gbf

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	02:30 05.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2852 4313-Freiburg	(Breisgau)	Gbf,	W	71	-	
Freiburg	Neue	Messe/Universität,	W911

Freiburg(Brg)Gbf
Freiburg	Messe/U

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3054 4313-Freiburg	(Breisgau)	Gbf,	W	71	-	
Freiburg	Neue	Messe/Universität,	W911

Freiburg(Brg)Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	00:00 27.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3053 4313-Freiburg	(Breisgau)	Gbf,	W	71	-	
Freiburg	Neue	Messe/Universität,	W911

Freiburg(Brg)Gbf Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

3055 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 01.05.2023,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 30.01.2023,	22:20 18.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:20-05:15	durchg.

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 30.01.2023,	22:20 18.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:20-05:15	
durchg.

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 19.02.2023,	22:00 21.02.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 19.02.2023,	22:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 21.02.2023,	22:00 24.02.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 27.02.2023,	04:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 01.03.2023,	21:20 07.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:20-04:20	durchg.

3056 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 01.03.2023,	21:20 07.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:20-04:20	
durchg.

2905 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 01.04.2023,	06:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2905 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 07.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3057 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 11.04.2023,	21:20 28.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:20-04:20	durchg.

3057 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 11.04.2023,	21:20 28.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:20-04:20	
durchg.

2905 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Weichenerneuerung	mit	PSS 15.04.2023,	06:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3058 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	06:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3058 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	06:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2860 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Schienenschleifen	TPG 24.04.2023,	21:00 24.04.2023,	21:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2860 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	04:40 25.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3057 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 01.05.2023,	21:20 06.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:20-04:20	durchg.

3057 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden) Brückenarbeiten 01.05.2023,	21:20 06.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:20-04:20	
durchg.

2852 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Neuenburg	Gbf

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2852 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Müllheim	(Baden)
Neuenburg	Gbf

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2862 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Neuenburg	Gbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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3059 4314-Müllheim	(Baden),	W	12	-	
Neuenburg	(Baden)(DB-Grenze)

Neuenburg	Gbf sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	00:00 28.06.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3060 4331-Stahringen,	W	106	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ludwigshf/Bodens
Salem

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	23:05 10.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:05-04:25	
durchg.

3061 4331-Stahringen,	W	106	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Salem
Ludwigshf/Bodens

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	01:05 04.03.2023,	05:50 durchgehend Streckensperrung

3061 4331-Stahringen,	W	106	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Stahringen
Ludwigshf/Bodens

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	00:10 03.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3062 4331-Stahringen,	W	106	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Stahringen
Ludwigshf/Bodens

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	00:50 04.03.2023,	05:50 durchgehend Streckensperrung

3061 4331-Stahringen,	W	106	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Stahringen
Ludwigshf/Bodens

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	00:10 08.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3060 4331-Stahringen,	W	106	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Stahringen
Markdorf	(Baden)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	23:05 10.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:05-04:25	durchg.

3062 4331-Stahringen,	W	106	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Überlingen	Therm
Uhldingen-Mühlh

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	00:50 04.03.2023,	05:50 durchgehend Streckensperrung

2852 4403-Lauchringen,	W	1	-	Abzw	
Hintschingen,	W	71

Lauchringen
Hintschingen

Inbetriebnahme 11.04.2023,	03:00 11.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3063 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf Kabelarbeiten 14.01.2023,	20:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	20:00-05:00

3063 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf Kabelarbeiten 14.01.2023,	20:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00

3063 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf Kabelarbeiten 13.05.2023,	20:00 22.05.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	20:00-05:00

3063 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf Kabelarbeiten 13.05.2023,	20:00 22.05.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Gr/Kl	Hün

Stützmauerarbeiten 26.03.2023,	23:45 01.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	durchg.

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Gr/Kl	Hün

Stützmauerarbeiten 26.03.2023,	23:45 01.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	durchg.

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 14.01.2023,	20:00 19.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	20:00-16:00	durchg.

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 14.01.2023,	20:00 19.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-16:00	
durchg.

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 15.01.2023,	23:45 25.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 15.01.2023,	23:45 25.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:45	
durchg.

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	16:00 durchgehend,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 26.03.2023,	23:45 01.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:45	
durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 01.04.2023,	20:00 16.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	20:00-16:00	durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 01.04.2023,	20:00 16.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-16:00	
durchg.

3064 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Brückenarbeiten 06.04.2023,	06:00 17.04.2023,	06:00 durchgehend,
Sa	+	So

Streckensperrung

3064 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Brückenarbeiten 06.04.2023,	06:00 17.04.2023,	06:00 durchgehend,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 11.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:45	
durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 11.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:45	
durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 11.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:45-04:45	
durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 11.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:45-
04:45	durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 22.04.2023,	20:00 28.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	20:00-16:00	durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 22.04.2023,	20:00 28.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-16:00	
durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 24.04.2023,	23:45 03.06.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Bad	Bf
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 24.04.2023,	23:45 03.06.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:45	
durchg.
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2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Rbf	-Gr	L-
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	16:00 durchgehend,
Sa

Streckensperrung

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Rbf	-Gr	L-
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 26.03.2023,	23:45 01.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

2923 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Rbf	-Gr	L-
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 26.03.2023,	23:45 01.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:45-
04:45	durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Rbf	-Gr	L-
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 11.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

2924 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Rbf	-Gr	L-
Basel	Bad	Bf

Stützmauerarbeiten 11.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	durchg.

3064 4405-Basel	Bad	Bf,	W	185	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	250,	G-Bahn

Basel	Rbf	-Gr	L- Brückenarbeiten 27.03.2023,	07:00 21.04.2023,	20:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4411-Weil	am	Rhein,	W	13	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	101

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

2925 4411-Weil	am	Rhein,	W	13	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	101

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4411-Weil	am	Rhein,	W	13	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	101

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4411-Weil	am	Rhein,	W	13	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	101

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	00:00 08.05.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4411-Weil	am	Rhein,	W	13	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	101

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	00:00 08.05.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4411-Weil	am	Rhein,	W	13	-	Basel	
Bad	Rbf,	W	101

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	00:00 08.05.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

3065 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3065 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3066 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A Gleiserneuerung 23.04.2023,	07:00 23.04.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3066 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A Gleiserneuerung 27.04.2023,	00:00 11.05.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3066 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A Gleiserneuerung 28.04.2023,	20:00 08.05.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3066 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A Gleiserneuerung 28.04.2023,	20:00 08.05.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3066 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A Gleiserneuerung 28.04.2023,	20:00 08.05.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3066 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A Gleiserneuerung 28.04.2023,	20:00 08.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4413-Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	A,	
W101	-	Basel	Bad	Rbf,	Gruppe	F,	Gl	3

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	00:00 08.05.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3065 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	02:30 07.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	02:30 07.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	02:30 07.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	02:30 07.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	02:30 07.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 07.05.2023,	02:30 07.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	02:30 08.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	02:30 08.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	02:30 08.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A
Weil	am	Rhein

Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Basel	Bad	Rbf	A
Weil	am	Rhein

Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	02:30 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	02:30 17.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	02:30 06.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2925 4415-Haltingen,	W	732-	Weil	am	
Rhein,	W501

Weil	am	Rhein Schienenschleifen	Weichen 06.05.2023,	02:30 06.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2923 4425-Basel	Bad	Rbf	Gr	L,	W	568	-	
Basel	Grenze	Klein	Hüningen

Basel	Gr/Kl	Hün
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 14.01.2023,	20:00 19.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	20:00-16:00	
durchg.

2923 4425-Basel	Bad	Rbf	Gr	L,	W	568	-	
Basel	Grenze	Klein	Hüningen

Basel	Gr/Kl	Hün
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 15.01.2023,	23:45 25.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:45-04:45	
durchg.

2923 4425-Basel	Bad	Rbf	Gr	L,	W	568	-	
Basel	Grenze	Klein	Hüningen

Basel	Gr/Kl	Hün
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	16:00 durchgehend,
Sa

Anst/Awanst	nicht	bedienbar

2923 4425-Basel	Bad	Rbf	Gr	L,	W	568	-	
Basel	Grenze	Klein	Hüningen

Basel	Gr/Kl	Hün
Basel	Rbf	-Gr	L-

Stützmauerarbeiten 26.03.2023,	23:45 01.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:45-04:45	
durchg.

2923 4425-Basel	Bad	Rbf	Gr	L,	W	568	-	
Basel	Grenze	Klein	Hüningen

Basel	Rbf	-Gr	L-
Basel	Gr/Kl	Hün

Stützmauerarbeiten 26.03.2023,	23:45 01.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:45	
durchg.

3067 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Aulendorf
Mochenwangen

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:10 01.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:10-04:45	durchg.

3067 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Aulendorf
Mochenwangen

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	00:10 01.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-04:45	
durchg.

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	03:40 08.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Lauph	Kurve	Süd

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	00:55 09.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Lauph	Kurve	Süd

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	04:15 10.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Lauph	Kurve	Süd

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Lauph	Kurve	Süd

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	00:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	23:15 11.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Biberach	(Riß)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	23:15 11.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:15 03.03.2023,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:15 06.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:15 03.03.2023,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:15 03.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	02:10 03.03.2023,	02:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Ulm	Pbf

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	23:15 05.03.2023,	00:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Ulm	Pbf

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	23:15 05.03.2023,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Ulm	Pbf

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	00:45 05.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Einsingen
Ulm	Pbf

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	00:45 05.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	04:15 04.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:00 02.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:00 02.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	04:43 03.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	04:43 03.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:00 03.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:00 03.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	04:50 04.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	04:50 04.03.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:00 05.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:00 05.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	04:50 06.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	04:50 06.03.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:00 07.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:00 07.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	04:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ) Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	04:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Lauph	Kurve	Süd

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	04:15 04.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Lauph	Kurve	Süd

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	03:40 08.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	02:10 03.03.2023,	02:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	02:55 03.03.2023,	04:43 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	02:55 03.03.2023,	04:43 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:15 04.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:15 04.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Laupheim	West

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:15 08.03.2023,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Ulm	Pbf

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	00:50 02.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Ulm	Pbf

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:15 06.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Erbach	(Württ)
Ulm	Pbf

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	23:15 06.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Gbf Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Gbf Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 09.12.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3071 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Gbf sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	08:00 16.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

3071 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Gbf sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	08:00 16.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
18:00	durchg.

3071 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Gbf
Friedrhf	Stadt

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	08:00 16.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3071 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Gbf
Friedrhf	Stadt

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	08:00 16.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.
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3071 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Gbf
Friedrhf	Stadt

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	08:00 16.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
18:00	durchg.

3071 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt
Friedrhf	Hafen

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	00:30 19.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:30-
04:30	durchg.

3071 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt
Friedrhf	Hafen

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	00:30 19.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	04:30 10.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	04:30 10.03.2023,	17:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	04:30 10.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	04:30 10.03.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	00:00 06.11.2023,	23:59 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	00:00 06.11.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	00:00 06.11.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3070 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	00:00 06.11.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Lauph	Kurve	Süd
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	00:55 09.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Lauph	Kurve	Süd
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	23:15 10.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Lauph	Kurve	Süd
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	23:15 10.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Lauph	Kurve	Süd
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	23:15 10.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Lauph	Kurve	Süd
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	04:15 10.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Lauph	Kurve	Süd
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	00:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	00:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West
Biberach	(Riß)

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	23:15 11.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:15 04.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:15 08.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:15 08.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	23:00 08.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	23:00 08.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	04:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	04:45 09.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	23:00 09.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	23:00 09.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	04:45 10.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	04:45 10.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	23:00 10.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	23:00 10.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	04:40 11.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	04:40 11.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	23:00 11.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	23:00 11.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 12.03.2023,	04:20 12.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3068 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Laupheim	West Schleifen	von	Schienen 12.03.2023,	04:20 12.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf
Einsingen

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	23:15 05.03.2023,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf
Einsingen

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	00:45 05.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:15 02.03.2023,	00:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:15 02.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf
Erbach	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	00:50 02.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3072 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3072 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3072 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3072 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3069 4500-Ulm	Hbf,	W	101	-	
Friedrichshafen	Stadt,	W	262

Ulm	Pbf
Ulm-Donautal

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:15 02.03.2023,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3071 4531-Friedrichshafen	Stadt,	W	262	-	
Friedrichshafen	Hafen

Friedrhf	Stadt
Friedrhf	Hafen

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	00:30 19.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:30-
04:30	durchg.

3071 4531-Friedrichshafen	Stadt,	W	262	-	
Friedrichshafen	Hafen

Friedrhf	Stadt
Friedrhf	Hafen

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	00:30 19.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3071 4531-Friedrichshafen	Stadt,	W	262	-	
Friedrichshafen	Hafen

Friedrhf	Stadt
Friedrhf	Hafen

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	00:30 19.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

3070 4531-Friedrichshafen	Stadt,	W	262	-	
Friedrichshafen	Hafen

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 03.04.2023,	23:59 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3070 4531-Friedrichshafen	Stadt,	W	262	-	
Friedrichshafen	Hafen

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 03.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3070 4531-Friedrichshafen	Stadt,	W	262	-	
Friedrichshafen	Hafen

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 03.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3070 4531-Friedrichshafen	Stadt,	W	262	-	
Friedrichshafen	Hafen

Friedrhf	Stadt Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 03.04.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3073 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Allmendingen Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3073 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Munderkingen Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3074 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Munderkingen
Riedlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	00:25 15.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:25-04:50	durchg.

3073 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen
Allmendingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

3074 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen
Allmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	23:30 12.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:20	durchg.

3074 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen
Allmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	23:30 12.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-04:20	
durchg.

3074 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen
Allmendingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	23:30 12.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:30-
04:20	durchg.

3074 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen
Rottenacker

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	23:30 13.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:20	durchg.

3074 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen
Rottenacker

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.04.2023,	23:30 13.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:30-
04:20	durchg.
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3075 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen Gleiserneuerung 12.12.2022,	07:00 28.02.2023,	19:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3073 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:40 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3073 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Schelklingen Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:40 24.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3077 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Bahnsteigarbeiten 17.03.2023,	23:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 17.03.2023,	23:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 17.03.2023,	23:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 03.04.2023,	02:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3077 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Bahnsteigarbeiten 03.04.2023,	04:30 24.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 03.04.2023,	04:30 24.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 03.04.2023,	04:30 24.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 24.04.2023,	04:30 26.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3076 4540-Ulm	Hbf,	W	240	-	Sigmaringen Ulm	Pbf Inbetriebnahme 24.04.2023,	04:30 26.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3078 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Pbf Schleifen	von	Schienen 15.02.2023,	12:00 03.03.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3069 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Pbf Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	00:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3069 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Pbf Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:00 01.03.2023,	23:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3069 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Pbf Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	04:50 02.03.2023,	05:05 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3069 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Pbf Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	23:00 04.03.2023,	23:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3069 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Pbf Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	04:50 05.03.2023,	05:05 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Rbf Weichenerneuerung 10.04.2023,	07:00 10.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Rbf Weichenerneuerung 10.04.2023,	07:00 30.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Rbf Weichenerneuerung 14.04.2023,	18:00 17.04.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Rbf Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm	Rbf Weichenerneuerung 02.05.2023,	07:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm-Söflingen
Ulm	Rbf

Weichenerneuerung 27.04.2023,	08:00 28.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm-Söflingen
Ulm	Rbf

Weichenerneuerung 09.05.2023,	08:00 10.05.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4541-Ulm	Hbf,	W	252	-	Ulm-
Söflingen,	W	929

Ulm-Söflingen Weichenerneuerung 10.04.2023,	07:00 19.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4542-Ulm	Hbf,	W	1	-	Ulm	Rbf,	W	543 Ulm	Rbf Weichenerneuerung 10.04.2023,	07:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4542-Ulm	Hbf,	W	1	-	Ulm	Rbf,	W	543 Ulm	Rbf Weichenerneuerung 14.04.2023,	18:00 17.04.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3079 4542-Ulm	Hbf,	W	1	-	Ulm	Rbf,	W	543 Ulm	Rbf Weichenerneuerung 17.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3080 4560-Kißlegg,	W	14	-	Hergatz,	W	22 Wangen	(Allgäu)
Hergatz

Weichenerneuerung 05.03.2023,	00:10 19.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:10-05:40	durchg.

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Aldingen	b	Spai Schleifen	von	Schienen 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	00:50 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Aldingen	b	Spai
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3082 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Bieringen	b	Horb
Horb

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:15 23.02.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

3082 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Bieringen	b	Horb
Horb

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:15 08.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:15-04:45	durchg.

3082 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Bieringen	b	Horb
Horb

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Epfendorf Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	00:35 17.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Epfendorf Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	04:15 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Epfendorf
Rottweil

Schleifen	von	Schienen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	00:50 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Epfendorf
Talhausen

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Epfendorf
Talhausen

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3082 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Eyach Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:15 23.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3082 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Eyach Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:15 08.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:15-04:45	
durchg.

3082 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Eyach Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Eyach
Horb

Kabelarbeiten 13.03.2023,	23:10 26.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:10-04:50	durchg.

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Eyach
Horb

Kabelarbeiten 10.04.2023,	23:10 22.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:10-04:50	durchg.

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	00:25 13.04.2023,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Oberndorf	(N)

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	04:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Oberndorf	(N)

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	04:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Oberndorf	(N)

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Oberndorf	(N)

Schleifen	von	Schienen 14.04.2023,	03:50 14.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Oberndorf	(N)

Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Sulz	(Neckar)

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	00:25 13.04.2023,	02:50 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Sulz	(Neckar)

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	02:50 13.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Grünholz
Sulz	(Neckar)

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	02:50 13.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb Kabelarbeiten 20.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb Kabelarbeiten 20.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb Kabelarbeiten 13.03.2023,	23:10 26.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:10-04:50	durchg.

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb
Neckarhsn	b	Horb

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	03:00 10.04.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Horb

Kabelarbeiten 20.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Horb

Kabelarbeiten 13.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Horb

Kabelarbeiten 08.05.2023,	23:00 31.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3083 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Horb

Kabelarbeiten 08.05.2023,	23:00 31.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3084 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.05.2023,	00:01 30.11.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3085 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Neckarhsn	b	Horb

Vegetationsarbeiten 01.02.2023,	00:45 03.03.2023,	02:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:45-02:55	durchg.
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3085 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Neckarhsn	b	Horb

Vegetationsarbeiten 01.02.2023,	00:45 03.03.2023,	02:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-02:55	
durchg.

3085 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Neckarhsn	b	Horb

Vegetationsarbeiten 01.02.2023,	03:40 03.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	03:40-05:30	durchg.

3085 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Neckarhsn	b	Horb

Vegetationsarbeiten 01.02.2023,	03:40 03.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	03:40-05:30	
durchg.

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Horb	Gbf
Neckarhsn	b	Horb

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	00:30 10.04.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

3086 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Metzingen(Württ) sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3086 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Metzingen(Württ)
Metzingn	DB/ENAG

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Neckarhsn	b	Horb Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	03:00 10.04.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Neckarhsn	b	Horb
Sulz	(Neckar)

Schleifen	von	Schienen 11.04.2023,	23:30 12.04.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Neufra	b	Rottw
Aldingen	b	Spai

Schleifen	von	Schienen 24.04.2023,	00:50 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Neufra	b	Rottw Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Neufra	b	Rottw Schleifen	von	Schienen 23.04.2023,	00:45 23.04.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Neufra	b	Rottw Schleifen	von	Schienen 23.04.2023,	03:45 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Nürtingen
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	05:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Nürtingen
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	05:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Nürtingen
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	05:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Nürtingen
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	04:35 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Nürtingen
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	04:35 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3086 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Nürtingen
Reutlingen	Hbf

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N)
Epfendorf

Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	00:30 16.04.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N)
Epfendorf

Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	03:15 16.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N)
Epfendorf

Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	23:00 16.04.2023,	23:40 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N)
Epfendorf

Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	23:40 17.04.2023,	00:35 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N) Schleifen	von	Schienen 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N) Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	00:30 16.04.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N) Schleifen	von	Schienen 16.04.2023,	03:15 16.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N)
Talhausen

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	00:35 17.04.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Oberndorf	(N)
Talhausen

Schleifen	von	Schienen 17.04.2023,	04:15 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	22:05 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	22:05 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	22:05 01.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	22:05 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	22:05 15.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	22:05 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	22:05 01.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Plochingen Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	22:05 15.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Reutlingen	Hbf
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	04:35 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Reutlingen	Hbf
Nürtingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	04:35 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Reutlingen	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	05:30 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Reutlingen	Hbf
Tübingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	22:25 16.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Reutlingen	Hbf
Tübingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	22:25 16.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Reutlingen	Hbf
Tübingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	22:25 16.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rietheim	(Württ) Schleifen	von	Schienen 25.04.2023,	23:40 26.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rietheim	(Württ)
Tuttl	Schulen

Schleifen	von	Schienen 26.04.2023,	02:40 26.04.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rietheim	(Württ)
Tuttl	Schulen

Schleifen	von	Schienen 26.04.2023,	02:40 26.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rietheim	(Württ)
Wurmlingen	Nord

Schleifen	von	Schienen 26.04.2023,	01:20 26.04.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rietheim	(Württ)
Wurmlingen	Nord

Schleifen	von	Schienen 26.04.2023,	01:20 26.04.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Aldingen	b	Spai

Schleifen	von	Schienen 23.04.2023,	00:45 23.04.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Aldingen	b	Spai

Schleifen	von	Schienen 23.04.2023,	03:45 23.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	00:30 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	00:30 22.04.2023,	01:50 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	01:50 22.04.2023,	02:55 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	02:55 22.04.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	04:05 22.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	00:45 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil Schleifen	von	Schienen 20.04.2023,	01:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil Schleifen	von	Schienen 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	00:30 22.04.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Talhausen

Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	00:50 19.04.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Rottweil
Talhausen

Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	03:50 19.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Spaichingen
Neufra	b	Rottw

Schleifen	von	Schienen 24.04.2023,	00:50 24.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Spaichingen
Rietheim	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	01:35 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Spaichingen
Rietheim	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 25.04.2023,	01:35 25.04.2023,	03:05 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Spaichingen
Rietheim	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 25.04.2023,	03:05 25.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Spaichingen
Rietheim	(Württ)

Schleifen	von	Schienen 25.04.2023,	23:40 26.04.2023,	01:20 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Spaichingen Schleifen	von	Schienen 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar)
Grünholz

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	03:00 12.04.2023,	03:55 durchgehend Streckensperrung
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3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar)
Grünholz

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	03:55 12.04.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar)
Grünholz

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	04:55 12.04.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar)
Grünholz

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	00:25 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar)
Neckarhsn	b	Horb

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	23:30 11.04.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar) Schleifen	von	Schienen 11.04.2023,	23:30 12.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar) Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	03:00 12.04.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar) Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	03:55 12.04.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Sulz	(Neckar) Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	04:55 12.04.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Talhausen
Rottweil

Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Talhausen
Rottweil

Schleifen	von	Schienen 20.04.2023,	01:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Talhausen Schleifen	von	Schienen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Talhausen Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	00:50 19.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Talhausen Schleifen	von	Schienen 19.04.2023,	03:50 19.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Gbf
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	22:00 23.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Gbf
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	22:00 23.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Gbf
Reutlingen	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	22:00 23.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3089 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3089 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3089 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3089 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3090 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Hbf
Kilchberg

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:00 03.03.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-05:15	durchg.

3089 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Hbf
Reutlingen	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3091 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Hbf
Rottenburg	(N)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	00:10 31.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:10-05:10	durchg.

3091 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Hbf
Rottenburg	(N)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:10 06.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	00:10-05:10	durchg.

3091 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Hbf
Rottenburg	(N)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	00:10 14.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	00:10-05:10	durchg.

3092 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Hbf
Rottenburg	(N)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.04.2023,	00:10 21.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:10-05:10	durchg.

3092 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Tübingen	Hbf
Rottenburg	(N)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2023,	00:10 28.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:10-05:10	durchg.

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wendlingen	(N)
Plochingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	22:05 08.03.2023,	04:50 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wendlingen	(N)
Plochingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	22:05 08.03.2023,	04:50 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3087 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wendlingen	(N)
Plochingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	22:05 08.03.2023,	04:50 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wendlingen	(N)
Plochingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:15 22.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wendlingen	(N)
Plochingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:15 22.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3088 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wendlingen	(N)
Plochingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:15 22.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wurmlingen	Nord
Tuttlingen

Schleifen	von	Schienen 26.04.2023,	04:10 26.04.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

3081 4600-Plochingen	-	Horb	-	
Immendingen,	W	17

Wurmlingen	Nord
Tuttlingen

Schleifen	von	Schienen 26.04.2023,	04:10 26.04.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3093 4615-Wendlingen	(Neckar),	W	64	-	
Abzw	Wendlingen	Rübholz,	W	11

Wendlingen	(N)
Rübholz

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.01.2023,	23:40 05.12.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	23:40-05:30	durchg.

3094 4620-Engstingen	-	Schelklingen,	W	502 DB/ENAG
Schelklingen

Schienenerneuerung 24.02.2023,	23:40 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3094 4620-Engstingen	-	Schelklingen,	W	502 DB/ENAG
Schelklingen

Schienenerneuerung 24.02.2023,	23:40 25.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3086 4621-Metzingen,	W	605	-	Bad	Urach Metzingen(Württ) sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:00 16.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3087 4621-Metzingen,	W	605	-	Bad	Urach Metzingen(Württ)
Metzingn	DB/ENAG

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	04:35 durchgehend, Streckensperrung

3087 4621-Metzingen,	W	605	-	Bad	Urach Metzingen(Württ)
Metzingn	DB/ENAG

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	04:35 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3095 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Albstadt-Laufen
Albst-Ebing	West

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	01:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

3096 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Albstadt-Laufen
Albstadt-Ebingen

Untergrundverbesserung 05.05.2023,	22:40 07.05.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

3096 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Albstadt-Laufen
Albstadt-Ebingen

Untergrundverbesserung 12.05.2023,	22:40 14.05.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

3096 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Balingen	(Württ)
Albstadt-Ebingen

Untergrundverbesserung 03.05.2023,	00:00 05.05.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:55	durchg.

3096 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Balingen	(Württ)
Albstadt-Ebingen

Untergrundverbesserung 08.05.2023,	00:00 10.05.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:55	durchg.

3096 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Balingen	(Württ)
Albstadt-Ebingen

Untergrundverbesserung 10.05.2023,	00:00 12.05.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:55	durchg.

3097 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Dußlingen Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:45 21.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3098 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Engstlatt
Balingen	(Württ)

Brückenarbeiten 11.12.2022,	23:50 28.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:50-05:15	durchg.

3099 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Hechingen
Bisingen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	23:40 10.03.2023,	05:15 durchgehend Streckensperrung

3097 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Hechingen Schienenauswechslung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3097 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Hechingen
Mössingen

Schienenauswechslung 22.02.2023,	00:00 22.02.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

3096 4630-Tübingen	Hbf,	W	43	-	Sigmaringen Storzingen Untergrundverbesserung 03.05.2023,	00:00 17.05.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3096 4633-Tübingen	Hbf,	Gl	13	-	
Herrenberg,	Gl	102

Tübingen	Hbf Untergrundverbesserung 03.05.2023,	00:00 17.05.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3096 4634-Balingen	(Württ),	W	6	-	
Schömberg	(b	Rottweil),	G-Bahn

Balingen	(Württ) Untergrundverbesserung 03.05.2023,	00:00 17.05.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2920 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Rottweil Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3081 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Rottweil Schleifen	von	Schienen 07.04.2023,	00:00 27.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3034 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Villingen(Schww)
Schwenningen/Ne.

Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:30 16.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:00	durchg.

2920 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 13.03.2023,	00:01 04.06.2023,	00:01 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3034 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-05:00	
durchg.

3034 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3034 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 06.04.2023,	00:00 16.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3034 4650-Rottweil,	W	29	-	Villingen	
(Schwarzw),	W	5

Villingen(Schww) Gleiserneuerung 15.04.2023,	00:30 16.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-05:00	
durchg.

2921 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden)
Hattingen	Abzw

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:15 20.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

2912 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:00 13.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	23:00 13.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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2912 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	05:00 14.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2912 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	05:00 14.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	04:50 19.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2921 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	04:50 19.03.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:00 19.03.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2921 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	23:00 19.03.2023,	23:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2921 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	04:55 20.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2921 4661-Tuttlingen,	W	1	-	Hattingen	
(Baden),	W	26

Hattingen(Baden) Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	04:55 20.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Amstetten(Württ)
Geislingen	(St)

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3101 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Beimerstetten Schienenschleifen	Weichen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3101 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Beimerstetten Schienenschleifen	Weichen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3101 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Beimerstetten Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3101 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Beimerstetten Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3101 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Beimerstetten
Ulm-Örlingen

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3102 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils) Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:15-04:25	
durchg.

3102 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils) Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:15-04:25	
durchg.

3103 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils) Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3103 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils) Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3102 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils)
Göppingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:15-04:25	durchg.

3104 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils)
Süßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:20	
durchg.

3104 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils)
Süßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:20	durchg.

3105 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils)
Süßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	22:35 10.05.2023,	04:25 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3105 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Eislingen	(Fils)
Süßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	22:35 10.05.2023,	04:25 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3106 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.03.2023,	00:00 31.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3107 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:15 14.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3108 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3109 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3109 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3109 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3110 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3111 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Einbau	Planumsschutzschicht 14.04.2023,	07:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3111 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Einbau	Planumsschutzschicht 14.04.2023,	07:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3112 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Schienenerneuerung 28.04.2023,	07:00 01.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3112 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar Schienenerneuerung 29.04.2023,	01:30 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	23:45 08.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Bad	Cannst

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	02:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Bad	Cannst

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	02:30 14.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3108 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Obertürkheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3112 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Obertürkheim

Schienenerneuerung 29.04.2023,	01:30 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3115 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Utürkhm	Pbf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

3116 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Utürkhm	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:05 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3116 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Utürkhm	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:05 22.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3116 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Esslingen/Neckar
Stg-Utürkhm	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:05 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St)
Amstetten(Württ)

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St)
Amstetten(Württ)

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St)
Amstetten(Württ)

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	00:45 20.02.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 17.02.2023,	22:55 18.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 17.02.2023,	22:55 18.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 17.02.2023,	22:55 18.02.2023,	04:55 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	00:50 19.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	00:45 20.02.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	22:20 21.02.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3100 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Geislingen	(St) Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	22:20 21.02.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3105 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Gingen	Süd
Süßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	22:35 10.05.2023,	04:25 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3103 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Göppingen
Süßen

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

3106 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen
Esslingen/Neckar

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.03.2023,	22:55 31.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:55-04:45	durchg.

3106 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen
Esslingen/Neckar

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.03.2023,	22:55 31.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:55-04:45	
durchg.

3117 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen
Esslingen/Neckar

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	22:55 21.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3118 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen
Esslingen/Neckar

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	21:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3106 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.03.2023,	22:55 31.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:55-04:45	durchg.

3117 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	22:55 21.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3117 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	22:55 21.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3112 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Plochingen Schienenerneuerung 27.04.2023,	07:00 01.05.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:30	
durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	01:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:30	durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	01:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:30	
durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
04:30	durchg.

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Utürkhm	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Esslingen/Neckar

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Esslingen/Neckar

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Esslingen/Neckar

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
04:30	durchg.

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Stg	Gw	Rosenst.

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Stg	Gw	Rosenst.

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Stg	Gw	Rosenst.

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
04:30	durchg.

3120 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst Weicheneinbau 18.02.2023,	01:00 25.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3121 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	02:30 14.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3122 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Stg-Obertürkheim

Kabelarbeiten 03.03.2023,	22:30 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Stg-Untertürkhm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3113 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Stg-Untertürkhm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3120 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Bad	Cannst
Stg-Utürkhm	Pbf

Weicheneinbau 18.02.2023,	01:00 25.02.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3107 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:15 14.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

3108 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3111 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Einbau	Planumsschutzschicht 13.04.2023,	01:30 13.04.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

3111 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Einbau	Planumsschutzschicht 14.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00

3111 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Einbau	Planumsschutzschicht 14.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00

3112 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Schienenerneuerung 27.04.2023,	00:30 28.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:50	durchg.

3112 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Schienenerneuerung 27.04.2023,	00:30 28.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:50	
durchg.

3112 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Schienenerneuerung 02.05.2023,	00:30 03.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:50	
durchg.

3116 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:05 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3116 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:05 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3111 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim Einbau	Planumsschutzschicht 14.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Stg-Utürkhm	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Obertürkheim
Stg-Utürkhm	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	02:30 14.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3122 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf
Esslingen/Neckar

Kabelarbeiten 03.03.2023,	22:30 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3116 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Obertürkheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:05 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Untertürkhm

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Untertürkhm

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	02:30 14.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3123 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	22:10 15.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	02:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3114 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stg-Utürkhm	Pbf Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	02:30 14.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3124 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf
Stg-Bad	Cannst

Oberbauschweißen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3124 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf
Stg-Bad	Cannst

Oberbauschweißen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:30	durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	01:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:30	durchg.

3119 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:30	durchg.

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	22:00 20.02.2023,	23:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	22:00 20.02.2023,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	01:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3125 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3124 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	02:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3126 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	02:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3124 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Oberbauschweißen 24.02.2023,	02:00 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3127 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	21:30 27.02.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3127 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	21:30 27.02.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3128 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	11:00 23.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3128 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	11:00 23.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3102 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Süßen
Eislingen	(Fils)

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:25	durchg.

3129 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Süßen
Eislingen	(Fils)

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:20	
durchg.

3129 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Süßen
Eislingen	(Fils)

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:20	durchg.

3101 4700-Stuttgart	Hbf	-	Neu-Ulm,	W	643 Ulm-Örlingen
Beimerstetten

Schienenschleifen	Weichen 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3107 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:15 14.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3112 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar Schienenerneuerung 27.04.2023,	00:30 28.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:50	durchg.

3112 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar Schienenerneuerung 02.05.2023,	00:30 03.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:50	durchg.

3111 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar
Stg-Bad	Cannst

Einbau	Planumsschutzschicht 12.04.2023,	01:20 12.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3111 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar
Stg-Bad	Cannst

Einbau	Planumsschutzschicht 25.04.2023,	01:20 25.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3111 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar
Stg-Obertürkheim

Einbau	Planumsschutzschicht 14.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00

3112 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar
Stg-Obertürkheim

Schienenerneuerung 27.04.2023,	00:30 28.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:50	durchg.

3112 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Esslingen/Neckar
Stg-Obertürkheim

Schienenerneuerung 02.05.2023,	00:30 03.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:50	durchg.

3113 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Neckarpark
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	23:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
04:00	durchg.

3119 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Neckarpark
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3130 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Plochingen Gleiserneuerung 13.03.2023,	07:00 19.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3113 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg	Gw	Rosenst.
Neckarpark

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	23:00 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

3131 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:05 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:05-
05:00	durchg.

3113 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3113 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg	Gw	Rosenst.
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	23:00 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

3113 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Bad	Cannst Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3119 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Bad	Cannst Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3132 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Bad	Cannst Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3132 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Bad	Cannst Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3111 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Einbau	Planumsschutzschicht 12.04.2023,	01:20 12.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3111 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Obertürkheim
Esslingen/Neckar

Einbau	Planumsschutzschicht 25.04.2023,	01:20 25.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3113 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Obertürkheim
Neckarpark

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	23:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

3119 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg-Obertürkheim
Neckarpark

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3133 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram.
Stg-Bad	Cannst

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	01:05 01.03.2023,	05:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3132 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram.
Stg-Bad	Cannst

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3134 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Schienenauswechslung 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3134 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Schienenauswechslung 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3134 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	00:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3134 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3135 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Schienenauswechslung 17.03.2023,	02:45 17.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3135 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Schienenauswechslung 17.03.2023,	02:45 17.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3136 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Oberbauschweißen 20.03.2023,	10:00 20.03.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3128 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	08:00 23.03.2023,	10:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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3128 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	08:00 23.03.2023,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3128 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	10:00 23.03.2023,	11:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3128 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	10:00 23.03.2023,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3128 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	11:00 23.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3128 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stg.Hbf	Wolfram. Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	11:00 23.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3126 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stuttgart	Hbf
Stg.Hbf	Wolfram.

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3126 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stuttgart	Hbf
Stg.Hbf	Wolfram.

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3124 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stuttgart	Hbf
Stg.Hbf	Wolfram.

Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3124 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stuttgart	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	02:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3124 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stuttgart	Hbf Oberbauschweißen 23.02.2023,	23:00 24.02.2023,	02:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3137 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	00:45 10.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3138 4701-Stuttgart	Hbf	-	Plochingen Stuttgart	Hbf Oberbauschweißen 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3139 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3139 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf
Böbingen	(Rems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	00:30 02.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:30-04:30	durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf
Böbingen	(Rems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	01:25 02.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	01:25-05:30	durchg.

3141 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Aalen	Hbf
Goldshöfe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 20.05.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

3142 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Bopfingen
Nördlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	04:00 19.03.2023,	06:35 durchgehend Streckensperrung

3142 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Bopfingen
Nördlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	00:40 20.03.2023,	04:35 durchgehend, Streckensperrung

3143 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	01:30 09.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3144 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Grunbach

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:50 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:50-04:30	durchg.

3144 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Grunbach

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:50 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:50-04:30	
durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Schorndorf

Gleiserneuerung 13.03.2023,	01:50 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:50-04:30	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Schorndorf

Gleiserneuerung 22.03.2023,	01:50 05.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:50-04:30	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Schorndorf

Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Schorndorf

Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Schorndorf

Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3143 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Waiblingen

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	01:30 09.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Waiblingen

Bahnsteigarbeiten 22.03.2023,	22:45 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:45-05:00	durchg.
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3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Waiblingen

Bahnsteigarbeiten 05.04.2023,	22:45 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Waiblingen

Bahnsteigarbeiten 23.04.2023,	22:45 06.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:45-05:00	durchg.

3147 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Waiblingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2023,	23:40 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Endersbach
Waiblingen

Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	22:45 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:45-05:00	durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen
Aalen	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.03.2023,	00:30 19.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:30-04:30	durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen
Aalen	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.03.2023,	00:30 19.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen
Aalen	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.03.2023,	02:30 19.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	02:30-06:30	durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen
Aalen	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 06.03.2023,	02:30 19.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:30-06:30	
durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen
Böbingen	(Rems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	00:30 02.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen
Böbingen	(Rems)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	01:25 02.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:25-05:30	
durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	00:30 02.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:30	
durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	00:30 02.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	01:25 02.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:25-05:30	
durchg.

3140 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Essingen/b	Aalen Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.03.2023,	01:25 02.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:25-05:30	
durchg.

3148 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach Schienenschleifen	Weichen 02.03.2023,	01:35 03.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:35-04:05	durchg.

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:45 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-05:00	durchg.

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	22:45 19.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-05:00	durchg.

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach
Waiblingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	01:30 14.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:30-
05:15	durchg.

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach
Waiblingen

Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	01:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Fellbach
Waiblingen

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	01:50 10.05.2023,	04:55 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3141 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Goldshöfe
Aalen	Hbf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 23.04.2023,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3150 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Goldshöfe
Bopfingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	00:50 15.04.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

3139 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Goldshöfe
Ellwangen

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3142 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Goldshöfe
Lauchheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	00:45 17.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3144 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Endersbach

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:50 21.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:50-04:30	durchg.

3144 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Endersbach

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:50 21.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:50-04:30	
durchg.

3144 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Endersbach

Brückenarbeiten 22.03.2023,	01:00 31.03.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

3144 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Endersbach

Brückenarbeiten 22.03.2023,	01:00 31.03.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Plüderhausen

Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Plüderhausen

Gleiserneuerung 17.04.2023,	01:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3151 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Schorndorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

3151 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Grunbach
Schorndorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

3142 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Bopfingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:40 19.03.2023,	02:30 durchgehend, Streckensperrung

3152 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Bopfingen

Fels-/Hangsanierung 20.03.2023,	23:10 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:10-04:50	durchg.

3152 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Bopfingen

Fels-/Hangsanierung 20.03.2023,	23:10 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:50	
durchg.

3152 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Bopfingen

Fels-/Hangsanierung 27.03.2023,	23:10 31.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:10-04:50	durchg.

3152 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Bopfingen

Fels-/Hangsanierung 27.03.2023,	23:10 31.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:50	
durchg.

3142 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Nördlingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	02:30 19.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3153 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Nördlingen

Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	23:05 23.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

3153 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Nördlingen

Bahnsteigarbeiten 23.04.2023,	23:05 03.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

3153 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Nördlingen

Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	23:05 09.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

3153 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Nördlingen

Bahnsteigarbeiten 09.05.2023,	23:05 13.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

3153 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lauchheim
Nördlingen

Bahnsteigarbeiten 13.05.2023,	23:05 23.05.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Grunbach

Gleiserneuerung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3154 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ) Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:55	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Plüderhausen

Gleiserneuerung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3155 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:45 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:00	
durchg.

3155 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:45 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:45-05:00	durchg.

3156 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:45 20.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:45-04:55	durchg.

3156 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:45 20.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-04:55	
durchg.

3154 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:55	
durchg.

3154 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:45-04:55	durchg.

3157 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Schwäbisch	Gmünd

Brückenprüfung 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

3157 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Lorch	(Württ)
Schwäbisch	Gmünd

Brückenprüfung 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3119 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Nürnbg	Str	Abzw
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3158 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Nürnbg	Str	Abzw
Stg-Bad	Cannst

Schienenerneuerung 25.03.2023,	01:00 27.03.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3159 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Lorch	(Württ)

Brückenprüfung 16.03.2023,	01:10 16.03.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

3159 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Lorch	(Württ)

Brückenprüfung 16.03.2023,	01:10 16.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3160 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Lorch	(Württ)

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:05 04.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-05:10	
durchg.

3160 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Lorch	(Württ)

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:05 04.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:05-05:10	durchg.

3161 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Lorch	(Württ)

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:05-05:10	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Lorch	(Württ)

Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Lorch	(Württ)

Gleiserneuerung 17.04.2023,	01:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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3160 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:05 04.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:05-05:10	
durchg.

3161 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:05-05:10	
durchg.

3161 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-05:10	
durchg.

3156 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:45 20.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:55	
durchg.

3154 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:55	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Schorndorf

Gleiserneuerung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3155 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Schorndorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:45 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-05:00	
durchg.

3155 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Schorndorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:45 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-05:00	durchg.

3156 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Schorndorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:45 20.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-04:55	durchg.

3154 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Plüderhausen
Schorndorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:45 22.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-04:55	durchg.

3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Rommelshausen Bahnsteigarbeiten 22.03.2023,	22:45 19.05.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Endersbach

Gleiserneuerung 22.03.2023,	01:00 05.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3151 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Grunbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	01:10 07.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Grunbach

Gleiserneuerung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Grunbach

Gleiserneuerung 17.04.2023,	02:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3160 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:05 04.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:05-05:10	durchg.

3161 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Plüderhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	00:05 28.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:05-05:10	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Plüderhausen

Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Plüderhausen

Gleiserneuerung 17.04.2023,	01:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3151 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	01:10 07.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	01:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	01:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3162 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Brückenprüfung 22.03.2023,	01:50 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:50-04:30	durchg.

3162 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Brückenprüfung 22.03.2023,	01:50 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:50-04:30	
durchg.

3162 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Brückenprüfung 22.03.2023,	01:50 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	01:50-
04:30	durchg.

3162 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Brückenprüfung 22.03.2023,	01:50 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	01:50-
04:30	durchg.

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 31.03.2023,	10:00 05.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 31.03.2023,	10:00 05.04.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 31.03.2023,	10:00 05.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 31.03.2023,	10:00 05.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	01:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 05.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 17.04.2023,	01:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 24.04.2023,	07:00 02.05.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:00 02.05.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:00 02.05.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:00 02.05.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 03.05.2023,	03:45 13.05.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 03.05.2023,	03:45 13.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 03.05.2023,	07:00 13.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 03.05.2023,	07:00 13.05.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 03.05.2023,	07:00 13.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 03.05.2023,	07:00 13.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 13.05.2023,	17:00 18.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 13.05.2023,	17:00 18.05.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3110 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 13.05.2023,	17:00 18.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf Gleiserneuerung 13.05.2023,	17:00 18.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Waiblingen

Gleiserneuerung 13.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:30	durchg.

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Waiblingen

Gleiserneuerung 22.03.2023,	01:00 05.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3145 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Schorndorf
Waiblingen

Gleiserneuerung 10.04.2023,	01:30 14.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:30	durchg.

3119 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst
Nürnbg	Str	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	21:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3119 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst
Nürnbg	Str	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:00-
04:30	durchg.

3121 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

3121 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3121 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3119 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	21:00 05.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst
Stuttgart	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3113 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Stg-Bad	Cannst
Waiblingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3143 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Endersbach

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	01:30 09.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Endersbach

Bahnsteigarbeiten 22.03.2023,	22:45 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
05:00	durchg.

3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Endersbach

Bahnsteigarbeiten 05.04.2023,	22:45 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3163 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Endersbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	08:00 13.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.
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3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Endersbach

Bahnsteigarbeiten 23.04.2023,	22:45 06.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
05:00	durchg.

3147 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Endersbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.05.2023,	23:40 11.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3146 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Endersbach

Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	22:45 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
05:00	durchg.

3148 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Fellbach

Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	01:35 02.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:35-04:05	durchg.

3164 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen
Fellbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	04:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	22:30 09.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 08.05.2023,	22:30 09.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	01:30 09.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:00	durchg.

3149 4710-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	5	-	
RB-Grenze	km	107,785	-	Nördlingen

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	01:50 10.05.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3122 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst Kabelarbeiten 03.03.2023,	22:30 06.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3165 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3131 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:05 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:05-05:00	durchg.

3131 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:05 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:05-05:00	
durchg.

3131 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst
Stg-Obertürkheim

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:05 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:05-
05:00	durchg.

3119 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst
Stg-Untertürkhm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	07:00 21.04.2023,	15:00 durchgehend Streckensperrung

3131 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst
Stg-Utürkhm	526f

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:05 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:05-05:00	durchg.

3131 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Bad	Cannst
Stg-Utürkhm	526f

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:05 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:05-05:00	
durchg.

3113 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Utürkhm	526f
Stg-Untertürkhm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	00:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3166 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Utürkhm	526f sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3110 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Utürkhm	526f Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4711-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	28	-	
Stuttgart-Untertürkheim,	W	202

Stg-Utürkhm	526f Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Fellbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:45 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-05:00	durchg.

3167 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Fellbach sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Fellbach
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	23:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
04:00	durchg.

3158 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Fellbach
Stg-Bad	Cannst

Schienenerneuerung 25.03.2023,	01:00 27.03.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Fellbach
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3119 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Fellbach
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	01:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3148 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Fellbach
Waiblingen

Schienenschleifen	Weichen 02.03.2023,	01:35 03.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:35-04:05	durchg.

3119 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg	Nürnbg	Str
Stg-Bad	Cannst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst
Fellbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst
Fellbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	23:45 10.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.
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3158 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst
Fellbach

Schienenerneuerung 25.03.2023,	01:00 27.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst
Fellbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	23:00 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

3119 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	01:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3158 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst Schienenerneuerung 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3158 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst Schienenerneuerung 27.03.2023,	03:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Stg-Bad	Cannst
Waiblingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3148 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Waiblingen
Fellbach

Schienenschleifen	Weichen 01.03.2023,	01:35 02.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:35-
04:05	durchg.

3113 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Waiblingen
Fellbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	23:00 07.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
04:00	durchg.

3143 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Waiblingen Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	12:00 09.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3158 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Waiblingen Schienenerneuerung 24.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3168 4713-Stuttgart-Bad	Cannstatt,	W	8	-	
Waiblingen

Waiblingen Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	07:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3148 4714-Fellbach,	W	440	-	Waiblingen,	
W	212

Fellbach
Waiblingen

Schienenschleifen	Weichen 02.03.2023,	01:35 03.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	01:35-
04:05	durchg.

3113 4714-Fellbach,	W	440	-	Waiblingen,	
W	212

Fellbach
Waiblingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	21:00 06.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3151 4714-Fellbach,	W	440	-	Waiblingen,	
W	212

Waiblingen Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	00:00 09.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3151 4714-Fellbach,	W	440	-	Waiblingen,	
W	212

Waiblingen Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	00:00 09.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3151 4714-Fellbach,	W	440	-	Waiblingen,	
W	212

Waiblingen Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	00:00 09.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3149 4714-Fellbach,	W	440	-	Waiblingen,	
W	212

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 09.05.2023,	22:00 10.05.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3149 4714-Fellbach,	W	440	-	Waiblingen,	
W	212

Waiblingen Schienenschleifen	Weichen 10.05.2023,	01:50 10.05.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3169 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Durcharbeitung	von	Gleisen 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3170 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 28.02.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 28.02.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3172 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 01.03.2023,	08:00 02.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
18:00	durchg.

3172 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 01.03.2023,	08:00 02.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 06.03.2023,	08:00 08.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
18:00	durchg.

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 06.03.2023,	08:00 08.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 09.03.2023,	03:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3170 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 09.03.2023,	05:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3170 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 09.03.2023,	05:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3170 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 09.03.2023,	05:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 09.03.2023,	05:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 09.03.2023,	05:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 11.03.2023,	01:30 13.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3170 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 13.03.2023,	09:00 15.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	09:00-14:00	
durchg.

3170 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 13.03.2023,	09:00 15.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	09:00-
14:00	durchg.

3110 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3171 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 03.05.2023,	20:00 04.05.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

3018 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Kornwestheim	Pbf
Stg-Zazenhausen

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:00 05.03.2023,	22:50 durchgehend Streckensperrung

3173 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Münster
Stg-Utürkhm	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3174 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Untertürkhm
Stg-Zazenhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	08:00 10.04.2023,	14:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3175 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Untertürkhm
Stg-Zazenhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	08:30 10.04.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3175 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Untertürkhm
Stg-Zazenhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	08:30 10.04.2023,	15:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3174 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Untertürkhm
Stg-Zazenhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	08:30 10.04.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3113 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Untertürkhm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	23:45 08.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:10	
durchg.

3123 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Untertürkhm

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	22:10 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3113 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Untertürkhm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	00:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3113 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Utürkhm	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3173 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Zazenhausen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.03.2023,	13:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	13:00-05:00

3018 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen
Kornwesth	Rbf	SO

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:50 06.03.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

3018 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen
Kornwestheim	Pbf

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:50 06.03.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

3170 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen
Kornwestheim	Pbf

Weichenerneuerung 13.03.2023,	09:00 15.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-14:00	durchg.

3175 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen
Stg-Untertürkhm

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	08:30 03.04.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3175 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen
Stg-Untertürkhm

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	08:30 03.04.2023,	15:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3174 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen
Stg-Untertürkhm

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	08:30 03.04.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3174 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen
Stg-Untertürkhm

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	08:30 03.04.2023,	15:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2992 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen Tiefenentwässerung 18.03.2023,	07:00 20.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2993 4720-Stuttgart-Untertürkheim,	W	45	-	
Kornwestheim	Pbf,	W	453

Stg-Zazenhausen Schienenauswechslung 20.03.2023,	08:30 20.03.2023,	11:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3176 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Untertürkhm
Nürnbg	Str	Abzw

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	01:25 03.03.2023,	03:25 durchgehend Streckensperrung

3177 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Untertürkhm sonstige	Arbeiten 16.01.2023,	08:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3177 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Untertürkhm sonstige	Arbeiten 16.01.2023,	08:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3173 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Untertürkhm Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3173 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Utürkhm	Pbf
Nürnbg	Str	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3173 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Utürkhm	Pbf
Nürnbg	Str	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3114 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Utürkhm	Pbf
Nürnbg	Str	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

3114 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Utürkhm	Pbf
Nürnbg	Str	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	02:30 14.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3173 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Utürkhm	Pbf
Stg-Untertürkhm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3113 4721-Stg-Untertürkheim,	W	54	-	
Abzw	Stuttgart	Nürnberger	Str.,	W	304

Stg-Utürkhm	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3178 4723-(Stuttgart-Untertürkheim)	-	
Stuttgart	Ost	-	Stuttgart	Hafen,	W	802

Stuttgart	Ost
Stuttgart	Hafen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	09:20 13.03.2023,	08:00 durchgehend,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	09:20-08:00

3113 4724-Stuttgart-Untertürkheim,	W	57	-	
Stuttgart	Hafen

Stg-Utürkhm	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3114 4724-Stuttgart-Untertürkheim,	W	57	-	
Stuttgart	Hafen

Stg-Utürkhm	Pbf
Stuttgart	Hafen

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

3114 4724-Stuttgart-Untertürkheim,	W	57	-	
Stuttgart	Hafen

Stg-Utürkhm	Pbf
Stuttgart	Hafen

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	02:30 14.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3178 4724-Stuttgart-Untertürkheim,	W	57	-	
Stuttgart	Hafen

Stuttgart	Hafen Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.02.2023,	09:20 20.02.2023,	08:00 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:20-08:00

3178 4724-Stuttgart-Untertürkheim,	W	57	-	
Stuttgart	Hafen

Stuttgart	Hafen Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	09:20 13.03.2023,	08:00 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:20-08:00

3111 4724-Stuttgart-Untertürkheim,	W	57	-	
Stuttgart	Hafen

Stuttgart	Hafen Einbau	Planumsschutzschicht 14.04.2023,	07:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3112 4724-Stuttgart-Untertürkheim,	W	57	-	
Stuttgart	Hafen

Stuttgart	Hafen Schienenerneuerung 28.04.2023,	07:00 01.05.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3139 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Aalen	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Giengen	(Brenz) Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Giengen	(Brenz) Gleiserneuerung 25.02.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3179 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Giengen	(Brenz)
Hermaringen

Schienenerneuerung 20.02.2023,	23:55 21.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Heidenheim
Hdhm-Mergelstett

Gleiserneuerung 25.02.2023,	00:15 28.02.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Streckensperrung	je	00:15-04:15	durchg.

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Heidenheim
Hdhm-Mergelstett

Gleiserneuerung 18.03.2023,	00:15 21.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Streckensperrung	je	00:15-04:15	durchg.

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Heidenheim Gleiserneuerung 01.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3179 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Hermaringen Schienenerneuerung 20.02.2023,	23:55 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Königsbronn Gleiserneuerung 01.03.2023,	04:50 17.03.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Oberkochen
Hdhm-Mergelstett

Gleiserneuerung 01.03.2023,	04:50 17.03.2023,	23:45 durchgehend Streckensperrung

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Oberkochen
Hdhm-Schnaitheim

Gleiserneuerung 25.02.2023,	00:15 28.02.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Streckensperrung	je	00:15-04:15	durchg.

3072 4760-Aalen	Hbf,	W	81	-	Ulm	Hbf,	W	136 Oberkochen
Hdhm-Schnaitheim

Gleiserneuerung 18.03.2023,	00:15 21.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Streckensperrung	je	00:15-04:15	durchg.

3180 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Asperg Schienenauswechslung 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3180 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Asperg Schienenauswechslung 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3181 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3182 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3182 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3183 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3183 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3183 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	00:35 01.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3183 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	00:35 01.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3184 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3184 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3184 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3184 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3110 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3130 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3130 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Gleiserneuerung 27.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3185 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	23:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-04:50	
durchg.

3185 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	23:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-04:50	
durchg.

3186 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:15 20.02.2023,	03:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3187 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3187 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3180 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Schienenauswechslung 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3188 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.03.2023,	00:40 17.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3189 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

3190 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:04 06.04.2023,	04:56 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:04-
04:56	durchg.

3190 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:04 06.04.2023,	04:56 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:04-04:56	
durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Sachsenheim

Kabelarbeiten 19.02.2023,	22:45 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Sachsenheim

Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3192 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Sachsenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.03.2023,	00:40 25.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:40-06:00	durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Sersheim

Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3183 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Tamm	(Württ)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	00:35 01.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3193 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Bietigheim-Biss
Vaihingen	(Enz)

Schienenauswechslung 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3194 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Kornwestheim	Pbf
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

3194 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Kornwestheim	Pbf
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3195 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Kornwestheim	Pbf
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

2994 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Kornwestheim	Pbf
Stg-Zuffenhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

2994 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Kornwestheim	Pbf
Stg-Zuffenhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

2994 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Kornwestheim	Pbf
Stg-Zuffenhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

2994 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Kornwestheim	Pbf
Stg-Zuffenhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3186 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Bietigheim-Biss

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

3186 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Bietigheim-Biss

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3196 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Bietigheim-Biss

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

3185 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Bietigheim-Biss

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	23:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:40-
04:50	durchg.

3185 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Bietigheim-Biss

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	23:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	23:40-04:50	durchg.

3197 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Kornwestheim	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:05 04.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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3197 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Kornwestheim	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:05 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3195 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg
Kornwestheim	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

3188 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.03.2023,	00:40 17.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3196 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3189 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3197 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:05 04.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3190 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:04 06.04.2023,	04:56 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:04-04:56	
durchg.

3195 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Ludwigsburg Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

3198 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker
Maulbronn	West

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3199 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Schienenauswechslung 18.02.2023,	00:50 18.02.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3198 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3198 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3200 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Oberbauschweißen 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3201 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3201 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	00:50 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3201 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3201 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Schienenschleifen	Weichen 28.03.2023,	00:50 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3201 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker Schienenschleifen	Weichen 28.03.2023,	00:50 28.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3199 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker
Mühlacker	Em	No

Schienenauswechslung 18.02.2023,	00:50 18.02.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3198 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker
Mühlacker	Em	No

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3198 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker
Mühlacker	Em	No

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3199 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Mühlacker	Em	No
Maulbronn	West

Schienenauswechslung 18.02.2023,	00:50 18.02.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3202 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Pragtunnel
Langes	Feld

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Pragtunnel
Stg-Zuffenhausen

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Pragtunnel
Stg-Zuffenhausen

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:30 02.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-02:00	durchg.

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Pragtunnel
Stg-Zuffenhausen

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:30 09.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-02:00	durchg.

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Pragtunnel
Stg-Zuffenhausen

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:30 16.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-02:00	durchg.

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Pragtunnel
Stg-Zuffenhausen

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	00:30 24.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-02:00	durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Aischbach

Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Aischbach

Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-04:30	
durchg.

3204 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Aischbach

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	23:45 25.02.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3192 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Aischbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	00:50 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Bietigheim-Biss

Kabelarbeiten 19.02.2023,	22:45 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
04:30	durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	459

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3183 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Bietigheim-Biss

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3184 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Bietigheim-Biss

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Kabelarbeiten 19.02.2023,	00:00 03.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Kabelarbeiten 19.02.2023,	22:45 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-04:30	
durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-04:30	
durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-04:30	
durchg.

3204 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	23:45 25.02.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3204 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	23:45 25.02.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3204 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3204 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3205 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Schienenauswechslung 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3205 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Schienenauswechslung 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3193 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Schienenauswechslung 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3193 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Schienenauswechslung 23.03.2023,	01:30 23.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3192 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.03.2023,	00:40 25.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:40-06:00	
durchg.

3192 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	00:50 26.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3204 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	05:05 25.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Kabelarbeiten 26.02.2023,	22:45 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
04:30	durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Kabelarbeiten 01.03.2023,	22:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Kabelarbeiten 01.03.2023,	22:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
04:30	durchg.

3206 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:00 16.03.2023,	23:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3206 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:00 16.03.2023,	23:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3206 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	23:20 17.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3206 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	23:20 17.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3206 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Sachsenheim
Vaihingen	(Enz)

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg	Hbf	Gw	Prag
Pragtunnel

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg	Hbf	Gw	Prag
Pragtunnel

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:30 02.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
02:00	durchg.

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg	Hbf	Gw	Prag
Pragtunnel

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:30 09.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
02:00	durchg.

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg	Hbf	Gw	Prag
Pragtunnel

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:30 16.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
02:00	durchg.

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg	Hbf	Gw	Prag
Pragtunnel

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	00:30 24.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
02:00	durchg.

3172 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3172 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 04.03.2023,	00:35 04.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3207 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 11.03.2023,	01:30 13.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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3207 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 14.03.2023,	00:40 15.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:40-
04:50	durchg.

3207 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 04.05.2023,	00:40 04.05.2023,	04:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3203 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	02:00 24.02.2023,	03:25 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	02:00-03:25	durchg.

3208 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

3208 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3208 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3209 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Schienenauswechslung 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3209 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Schienenauswechslung 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3210 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	00:50 27.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:50-03:50	durchg.

3211 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Schwellenauswechslung 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3211 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen
Pragtunnel

Schwellenauswechslung 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3202 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen Schwellenauswechslung 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3202 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stg-Zuffenhausen Schwellenauswechslung 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3191 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

StrWe	4800/4842
Bietigheim-Biss

Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
04:30	durchg.

3202 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf
Kornwestheim	Pbf

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	00:30 20.02.2023,	02:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3126 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf
Pragtunnel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	02:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3137 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf
Pragtunnel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	00:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3126 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3126 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3126 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3126 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	02:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3126 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.02.2023,	02:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3124 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	01:50 25.02.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3212 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3137 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3137 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	00:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3186 4800-Stuttgart	Hbf	-	Bretten,	
Streckenwechsel	4130/4800

Tamm	(Württ) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:30-
04:30	durchg.

3186 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Bietigheim-Biss
Ludwigsburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:15 20.02.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3213 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf
Bietigheim-Biss

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3207 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf Weichenerneuerung 04.05.2023,	01:20 04.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3214 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf
Ludwigsburg

Schienenauswechslung 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3214 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf
Ludwigsburg

Schienenauswechslung 03.03.2023,	01:30 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3213 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.
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3215 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf
Pragtunnel

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:00-
04:00	durchg.

2994 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf
Stg-Zuffenhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	01:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:00-04:00	durchg.

3172 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Kornwestheim	Pbf
Stg-Zuffenhausen

Weichenerneuerung 04.05.2023,	01:20 04.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3186 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Ludwigsburg
Bietigheim-Biss

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:30 23.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	00:30-
04:30	durchg.

3213 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Ludwigsburg
Freiberg/Neckar

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

3213 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Ludwigsburg
Freiberg/Neckar

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3195 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Ludwigsburg Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3195 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Ludwigsburg Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3172 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Ludwigsburg
Stg-Zuffenhausen

Weichenerneuerung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

3202 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Pragtunnel
Kornwestheim	Pbf

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	02:15 20.02.2023,	04:55 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3216 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Pragtunnel
Kornwestheim	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	22:30 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:30-
05:00	durchg.

3216 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Pragtunnel
Kornwestheim	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	22:30 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:00	
durchg.

3211 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Pragtunnel
Stg-Zuffenhausen

Schwellenauswechslung 27.03.2023,	02:00 27.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3211 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg	Hbf	Gw	Prag
Stg-Zuffenhausen

Schwellenauswechslung 27.03.2023,	02:00 27.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3211 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Feuerbach
Stg-Zuffenhausen

Schwellenauswechslung 27.03.2023,	02:00 27.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3172 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 04.03.2023,	00:55 06.03.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3172 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 07.03.2023,	00:25 08.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	00:25-04:00	durchg.

3207 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen
Ludwigsburg

Weichenerneuerung 11.03.2023,	01:30 13.03.2023,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3202 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen Schwellenauswechslung 20.02.2023,	02:15 20.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3202 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen Schwellenauswechslung 20.02.2023,	02:15 20.02.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3215 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

3215 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

3217 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3216 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Stg-Zuffenhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	22:30 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-05:00	
durchg.

3186 4801-Stuttgart	Hbf	-	Bietigheim-
Bissingen,	W270

Tamm	(Württ) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:15 20.02.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3124 4802-Stuttgart	Hbf,	Gl	1	-	Stuttgart	
Hbf,	W	139

Stuttgart	Hbf
Stg.Hbf	Wolfram.

Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3137 4802-Stuttgart	Hbf,	Gl	1	-	Stuttgart	
Hbf,	W	139

Stuttgart	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	00:45 10.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3169 4803-Stuttgart	Nord	Gbf,	W	227	-	
Stuttgart	Hbf,	W	70

Stg	Nord	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3169 4803-Stuttgart	Nord	Gbf,	W	227	-	
Stuttgart	Hbf,	W	70

Stg	Nord	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3169 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Ditzingen Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

3218 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Ditzingen
Leonberg

Durchlassarbeiten 21.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3218 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Ditzingen
Leonberg

Durchlassarbeiten 21.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3218 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Ditzingen
Leonberg

Durchlassarbeiten 21.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	462

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 18.02.2023,	01:30 03.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3220 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:40 09.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:40-04:40	
durchg.

3220 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:40 09.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:40-
04:40	durchg.

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3130 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal Gleiserneuerung 13.03.2023,	07:00 12.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3169 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal
Leonberg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 18.02.2023,	01:30 03.03.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Korntal
Leonberg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

3218 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg
Ditzingen

Durchlassarbeiten 21.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3221 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:20 06.03.2023,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3221 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg Oberbauschweißen 06.03.2023,	02:20 06.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3169 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg
Renningen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.02.2023,	01:30 23.02.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3222 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg
Renningen

Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg
Renningen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg
Weil	der	Stadt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Leonberg
Weil	der	Stadt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3223 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Rankmühle
Renningen

Oberbauschweißen 02.03.2023,	00:10 02.03.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3223 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Rankmühle
Renningen

Oberbauschweißen 02.03.2023,	00:10 02.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen
Ditzingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 18.02.2023,	01:30 18.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen
Ditzingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 03.03.2023,	03:10 03.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen
Ditzingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	01:30 13.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen
Ditzingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.03.2023,	03:10 24.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3223 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen
Rankmühle

Oberbauschweißen 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3223 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen
Rankmühle

Oberbauschweißen 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3222 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3222 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen Schienenauswechslung 24.02.2023,	00:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3224 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen Oberbauschweißen 03.03.2023,	00:25 03.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3169 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Renningen Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

3225 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Stg-Zuffenhausen
Korntal

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	22:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.

3225 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Stg-Zuffenhausen
Korntal

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	22:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:00	
durchg.

3219 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Stg-Zuffenhausen
Korntal

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	01:30 16.03.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

3169 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Stg-Zuffenhausen
Renningen

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.
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3225 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Stg-Zuffenhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	22:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-05:00	
durchg.

3226 4810-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	6	-	
Weil	der	Stadt

Weil	der	Stadt
Renningen

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	01:30 22.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

3227 4811-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	103	-	
Kornwestheim	Rbf,	W	17

Kornwesth	Rbf	SO Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3228 4811-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	103	-	
Kornwestheim	Rbf,	W	17

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3227 4811-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	103	-	
Kornwestheim	Rbf,	W	17

Kornwesth	Rbf	SO
Kornwesth	Rbf	SW

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3228 4811-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	103	-	
Kornwestheim	Rbf,	W	17

Kornwst	Salzweg
Kornwesth	Rbf	SO

Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3228 4811-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	103	-	
Kornwestheim	Rbf,	W	17

Kornwst	Salzweg
Kornwesth	Rbf	SO

Weichenerneuerung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4811-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	103	-	
Kornwestheim	Rbf,	W	17

Stg-Zuffenhausen Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4811-Stuttgart-Zuffenhausen,	W	103	-	
Kornwestheim	Rbf,	W	17

Stg-Zuffenhausen Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3018 4812-Stg-Zazenhausen,	W	655	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	577

Stg-Zazenhausen
Kornwesth	Rbf	SO

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	02:45 durchgehend Streckensperrung

3018 4812-Stg-Zazenhausen,	W	655	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	577

Stg-Zazenhausen
Kornwesth	Rbf	SO

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	02:45 06.03.2023,	03:25 durchgehend Streckensperrung

3018 4812-Stg-Zazenhausen,	W	655	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	577

Stg-Zazenhausen
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:00 05.03.2023,	22:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3018 4812-Stg-Zazenhausen,	W	655	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	577

Stg-Zazenhausen
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:50 06.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3018 4812-Stg-Zazenhausen,	W	655	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	577

Stg-Zazenhausen
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3018 4812-Stg-Zazenhausen,	W	655	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	577

Stg-Zazenhausen
Langes	Feld

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	02:45 06.03.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3018 4812-Stg-Zazenhausen,	W	655	-	
Stuttgart-Zuffenhausen,	W	577

Stg-Zazenhausen Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	03:25 06.03.2023,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3229 4813-Abzw	Rübholz,	W	11	-	Ulm	Hbf,	
W287

Merklingen
Wendlingen	(N)

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.12.2022,	23:40 04.12.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	23:40-05:30	durchg.

3194 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	NO
Ludwigsburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

3230 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	NO
Ludwigsburg

Schienenauswechslung 24.03.2023,	23:30 25.03.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

3181 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.02.2023,	08:00 24.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3181 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3181 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3170 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 28.02.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3170 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 28.02.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3171 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 02.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3231 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Schienenauswechslung 21.03.2023,	08:00 21.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 23.03.2023,	08:00 04.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 24.03.2023,	22:00 03.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
14:00	durchg.

3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 24.03.2023,	22:00 03.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
14:00	durchg.

3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 24.03.2023,	22:00 03.04.2023,	14:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 25.03.2023,	08:00 02.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-16:00	
durchg.

3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 25.03.2023,	08:00 02.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-16:00	
durchg.

3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 25.03.2023,	08:00 02.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.
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3232 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 25.03.2023,	08:00 02.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 28.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
17:00	durchg.

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 28.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-17:00	
durchg.

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 28.03.2023,	07:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 28.03.2023,	07:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 31.03.2023,	07:00 03.04.2023,	17:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 05.04.2023,	01:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 05.04.2023,	01:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 05.04.2023,	01:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 11.04.2023,	07:00 13.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-17:00	
durchg.

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 11.04.2023,	07:00 13.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
17:00	durchg.

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 11.04.2023,	07:00 13.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-17:00	
durchg.

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 11.04.2023,	07:00 13.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 11.04.2023,	07:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 14.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3233 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 18.04.2023,	07:00 20.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-17:00	
durchg.

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 18.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-17:00	
durchg.

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 18.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
17:00	durchg.

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 18.04.2023,	07:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 21.04.2023,	08:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 21.04.2023,	08:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3234 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3235 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 23.04.2023,	08:00 24.04.2023,	08:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3235 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 24.04.2023,	07:00 30.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-17:00	
durchg.

3235 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 24.04.2023,	07:00 30.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
17:00	durchg.

3235 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 24.04.2023,	07:00 01.05.2023,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3235 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 24.04.2023,	08:00 01.05.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3235 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 01.05.2023,	07:00 01.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3235 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO Gleiserneuerung 01.05.2023,	07:00 01.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3018 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Kornwesth	Rbf	SO
Stg-Zazenhausen

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	03:25 06.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

3230 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Ludwigsburg Schienenauswechslung 24.03.2023,	23:30 25.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3228 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Stg-Zazenhausen
Kornwesth	Rbf	SO

Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3227 4820-Stg-Zazenhausen,	W	666	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	19

Stg-Zazenhausen
Ludwigsburg

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3219 4821-Kornwestheim	Rbf,	W	10	-	
Korntal,	W	2,	G-Bahn

Kornwst	Salzweg
Korntal

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	01:30 16.03.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

3169 4821-Kornwestheim	Rbf,	W	10	-	
Korntal,	W	2,	G-Bahn

Kornwst	Salzweg
Korntal

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3169 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Durcharbeitung	von	Gleisen 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3236 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	02:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2992 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Tiefenentwässerung 17.03.2023,	08:00 20.03.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3232 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Gleiserneuerung 25.03.2023,	08:00 02.04.2023,	16:00 durchgehend,
Sa	+	So

Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3232 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Gleiserneuerung 25.03.2023,	08:00 02.04.2023,	16:00 durchgehend,
Sa	+	So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3110 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Gleiserneuerung 26.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Gleiserneuerung 26.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3228 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Weichenerneuerung 31.03.2023,	07:00 03.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3228 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Weichenerneuerung 31.03.2023,	07:00 03.04.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3233 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Weichenerneuerung 14.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3233 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Weichenerneuerung 14.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3234 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Weichenerneuerung 21.04.2023,	08:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3234 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Weichenerneuerung 21.04.2023,	08:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3237 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Gleiserneuerung 23.04.2023,	07:00 21.08.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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3237 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	NW Gleiserneuerung 23.04.2023,	07:00 21.08.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3110 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	SW Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3110 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	SW Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3237 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	SW Gleiserneuerung 24.03.2023,	08:00 21.08.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3018 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	SW
Stg-Zazenhausen

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	02:45 06.03.2023,	03:25 durchgehend Streckensperrung

3018 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Kornwesth	Rbf	SW
Stg-Zazenhausen

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	03:25 06.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

2993 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Stg-Zazenhausen
Stg-Münster

Schienenauswechslung 20.03.2023,	08:30 20.03.2023,	11:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2992 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Stg-Zazenhausen
Stg-Münster

Tiefenentwässerung 08.05.2023,	00:30 08.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3018 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Stg-Zazenhausen Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:00 05.03.2023,	22:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3018 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Stg-Zazenhausen Schienenschleifen	Weichen 05.03.2023,	22:50 06.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3018 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Stg-Zazenhausen Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2993 4826-Stg-Zazenhausen,	W	656	-	Rbf	-
	Ludwigsburg,	W	5

Stg-Zazenhausen
Zazenhausen	Hp

Schienenauswechslung 20.03.2023,	08:30 20.03.2023,	11:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3228 4828-Kornwestheim	Rbf,	W	16	-	
Abzw	Kornwestheim	Karlshöhe,	W	202

Kornwesth	Rbf	SO Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3206 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Aischbach Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	22:00 16.03.2023,	23:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3206 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Aischbach Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3191 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Aischbach
StrWe	4800/4842

Kabelarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
04:30	durchg.

3206 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Aischbach
StrWe	4800/4842

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	23:20 17.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2991 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Illingen	(Württ)
Glems

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.02.2023,	00:35 24.02.2023,	02:05 durchgehende	Schichten,
Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:35-02:05	durchg.

2990 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Illingen	(Württ)
Glems

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2990 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Illingen	(Württ)
Glems

Schienenschleifen	Weichen 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3191 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Illingen	(Württ)
Vaihingen	(Enz)

Kabelarbeiten 01.03.2023,	22:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3191 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz)
Aischbach

Kabelarbeiten 01.03.2023,	22:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3204 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz)
Bietigheim-Biss

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	02:55 25.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3205 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz)
Bietigheim-Biss

Schienenauswechslung 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3191 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz)
Sachsenheim

Kabelarbeiten 26.02.2023,	22:45 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:30	durchg.

3206 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz)
Sachsenheim

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3206 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz)
Sachsenheim

Schienenschleifen	Weichen 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3191 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz) Kabelarbeiten 01.03.2023,	22:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:45-04:30	
durchg.

3191 4842-Sersheim,	Streckenwechsel	
4800/4842	-	Illingen,	Streckenw.	4842/

4800

Vaihingen	(Enz) Kabelarbeiten 01.03.2023,	22:45 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-04:30	
durchg.

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Berghau
Böblingen

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:45 01.03.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3239 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Berghau
Böblingen

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	03:30 21.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Bondorf	b	Herrbg
Herrenberg

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	00:20 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Berghau

Schienenauswechslung 28.02.2023,	02:45 28.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3241 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Berghau

Oberbauschweißen 01.03.2023,	02:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3241 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Berghau

Oberbauschweißen 01.03.2023,	02:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:45 28.02.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 28.02.2023,	02:45 28.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 28.02.2023,	02:45 28.02.2023,	04:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 28.02.2023,	02:45 28.02.2023,	04:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:45 01.03.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:45 02.03.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:45 02.03.2023,	02:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3238 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Schienenauswechslung 02.03.2023,	00:45 02.03.2023,	02:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3242 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Oberbauschweißen 13.03.2023,	01:20 13.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3243 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3244 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen Kabelarbeiten 26.03.2023,	06:00 11.05.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	02:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3246 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.03.2023,	01:10 21.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3245 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Gärtringen

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3239 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Stuttgart-Rohr

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3239 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Böblingen
Stuttgart-Rohr

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3247 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Dachswald
Stuttgart	West

Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Eutingen	Em	Süd
Eutingen	im	Gäu

Kabelarbeiten 27.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Eutingen	Em	Süd
Horb

Kabelarbeiten 03.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

3248 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Eutingen	im	Gäu sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:20 18.02.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Eutingen	im	Gäu
Horb

Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Eutingen	im	Gäu
Horb

Kabelarbeiten 24.04.2023,	22:20 03.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:20-04:20	durchg.

3246 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Gärtringen
Böblingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3246 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Gärtringen
Herrenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	01:15 22.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg
Bondorf	b	Herrbg

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	00:45 16.03.2023,	02:20 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	00:45-02:20	durchg.

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg
Bondorf	b	Herrbg

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	03:10 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	03:10-05:00	durchg.

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg
Bondorf	b	Herrbg

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg
Bondorf	b	Herrbg

Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	23:15 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3246 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg
Gärtringen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	00:20 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	00:45 16.03.2023,	02:20 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:45-02:20	durchg.

3240 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg Durcharbeitung	von	Weichen 15.03.2023,	03:10 16.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	03:10-05:00	durchg.

3246 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Herrenberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	01:15 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3248 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb
Eutingen	Em	Süd

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:20 18.02.2023,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb
Eutingen	Em	Süd

Kabelarbeiten 27.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb
Eutingen	im	Gäu

Kabelarbeiten 06.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb
Eutingen	im	Gäu

Kabelarbeiten 03.05.2023,	22:20 06.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:20-04:20	durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb Kabelarbeiten 06.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb Kabelarbeiten 24.04.2023,	22:20 03.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:20-04:20	
durchg.

3083 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb Kabelarbeiten 03.05.2023,	22:20 06.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:20-04:20	
durchg.

3085 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb
Horb	Gbf

Vegetationsarbeiten 01.02.2023,	00:45 03.03.2023,	02:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:45-02:55	
durchg.

3085 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Horb
Horb	Gbf

Vegetationsarbeiten 01.02.2023,	03:40 03.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	03:40-05:30	
durchg.

3249 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Em	Nord
Stuttgart	West

Oberbauschweißen 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3250 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Em	Nord
Stuttgart	West

Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:40 10.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag
Stg	Hbf	Em	Nord

Brückenarbeiten 01.03.2023,	00:00 17.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3135 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag
Stg	Hbf	Em	Nord

Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	02:45 durchgehend Totalsperrung

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag
Stg	Hbf	Em	Nord

Brückenarbeiten 21.03.2023,	00:00 06.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3252 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag
Stg	Hbf	Em	Nord

Schienenschleifen	Weichen 10.04.2023,	23:45 11.04.2023,	02:55 durchgehend Totalsperrung

3252 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag
Stg	Hbf	Em	Nord

Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	23:45 12.04.2023,	03:35 durchgehend Totalsperrung

3135 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3135 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3252 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag Schienenschleifen	Weichen 10.04.2023,	23:45 11.04.2023,	02:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3252 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	23:45 12.04.2023,	03:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg	Hbf	Gw	Prag
Stuttgart	West

Brückenarbeiten 21.03.2023,	00:00 06.04.2023,	17:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3253 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-17:00	
durchg.

3253 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
17:00	durchg.

3253 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	22:45 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-05:00	durchg.

3253 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	22:45 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do	+	So

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:45-
05:00	durchg.

3253 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	22:45 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:45-05:00	
durchg.

3254 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen Oberbauschweißen 21.03.2023,	23:55 22.03.2023,	02:55 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3253 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen
Stuttgart	West

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	22:45 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:45-05:00	durchg.

3247 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen
Stuttgart	West

Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3255 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stg-Vaihingen
Stuttgart	West

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:00	durchg.

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	Hbf
Stg	Hbf	Gw	Prag

Brückenarbeiten 23.02.2023,	23:45 25.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-04:45	
durchg.

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	Hbf
Stuttgart	West

Brückenarbeiten 23.02.2023,	23:45 25.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Totalsperrung	je	23:45-04:45	durchg.

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	Hbf
Stuttgart	West

Brückenarbeiten 18.03.2023,	23:45 20.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:45-04:45	durchg.

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	Hbf
Stuttgart	West

Brückenarbeiten 10.04.2023,	23:45 12.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:45-04:45	durchg.

3254 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	West
Dachswald

Oberbauschweißen 21.03.2023,	23:55 22.03.2023,	02:55 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	West
Stg	Nord	Gbf

Brückenarbeiten 18.03.2023,	23:45 20.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

3251 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	West
Stg	Nord	Gbf

Brückenarbeiten 10.04.2023,	23:45 12.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

3256 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	West
Stg-Vaihingen

Oberbauschweißen 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3256 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	West
Stg-Vaihingen

Oberbauschweißen 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3256 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	West
Stg-Vaihingen

Oberbauschweißen 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3255 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart	West Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

3239 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart-Rohr
Böblingen

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3239 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart-Rohr
Böblingen

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3239 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart-Rohr
Böblingen

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3255 4860-Stuttgart	Hbf	-	Horb,	W227 Stuttgart-Rohr
Stg-Vaihingen

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:00	durchg.

3257 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Flughafen	Stg
Stuttgart-Rohr

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:50 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:50-05:00	durchg.

3257 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Flughafen	Stg
Stuttgart-Rohr

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:50 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-05:00	
durchg.

3258 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Flughafen	Stg
Stuttgart-Rohr

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3259 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Flughafen	Stg
Stuttgart-Rohr

Oberbauschweißen 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3260 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Hbf	tief
Stg	Schwabstraße

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:10 02.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:10-04:10	durchg.

3260 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Hbf	tief
Stg	Schwabstraße

Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3261 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Hbf	tief
Stg	Schwabstraße

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 07.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3262 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Hbf	tief
Stg	Schwabstraße

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:25 15.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:25-04:15	durchg.

3133 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Hbf	tief
Stg-Bad	Cannst

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	01:05 01.03.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3133 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Hbf	tief
Stg-Bad	Cannst

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	01:05 01.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3263 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Hbf	tief
Stg-Vaihingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.04.2023,	01:30 06.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	01:30-04:10	durchg.

3255 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	01:30 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:10	
durchg.

3255 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	01:30 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:10	
durchg.

3262 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße
Stg-Vaihingen

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:25 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:25-04:15	durchg.

3255 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße
Stg-Vaihingen

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	01:30 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:10	durchg.

3263 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße
Stg-Vaihingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3263 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße
Stg-Vaihingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3263 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße
Stg-Vaihingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3264 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Schwabstraße
Stg.Hbf	Wolfram.

Schienenauswechslung 24.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3264 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg	Stadtmitte
Stg.Hbf	Wolfram.

Schienenauswechslung 24.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3263 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg-Vaihingen
Stg	Hbf	tief

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.04.2023,	01:30 06.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	01:30-04:10	durchg.

3255 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg-Vaihingen
Stg	Schwabstraße

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	01:30 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:10	durchg.

3265 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg-Vaihingen Oberbauschweißen 07.03.2023,	01:45 07.03.2023,	04:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3265 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg-Vaihingen Oberbauschweißen 07.03.2023,	01:45 07.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3255 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg-Vaihingen Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	01:30 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:10	durchg.

3255 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg-Vaihingen Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	01:30 22.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:10	durchg.

3266 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg.Hbf	Wolfram.
Stg	Hbf	tief

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	02:30 15.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3267 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg.Hbf	Wolfram.
Stg	Schwabstraße

Schienenauswechslung 08.03.2023,	01:30 08.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3267 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg.Hbf	Wolfram.
Stg	Schwabstraße

Schienenauswechslung 08.03.2023,	01:30 08.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3268 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stg.Hbf	Wolfram.
Stg-Vaihingen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	01:30 10.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:10	durchg.

3269 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stuttgart-Rohr
Flughafen	Stg

Schienenauswechslung 07.03.2023,	01:25 07.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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3269 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stuttgart-Rohr
Flughafen	Stg

Schienenauswechslung 07.03.2023,	01:25 07.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3257 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stuttgart-Rohr Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:50 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:50-05:00	durchg.

3258 4861-Stuttgart	Hbf,	W117	-	
Filderstadt,	S-Bahn

Stuttgart-Rohr Schwellenauswechslung 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3263 4864-Stuttgart	Schwabstraße,	W	91	-	
Wendeanlage

Schwabstr	Wende Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.04.2023,	01:30 06.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	01:30-04:10	durchg.

3262 4864-Stuttgart	Schwabstraße,	W	91	-	
Wendeanlage

Stg	Schwabstraße
Schwabstr	Wende

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:25 15.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:25-04:15	durchg.

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 31.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 31.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3271 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Oberbauschweißen 12.03.2023,	21:00 13.03.2023,	00:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3271 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Oberbauschweißen 12.03.2023,	21:00 13.03.2023,	00:05 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3244 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Kabelarbeiten 26.03.2023,	06:00 11.05.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3244 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Kabelarbeiten 26.03.2023,	20:00 11.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	20:00-
06:00	durchg.

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 28.03.2023,	01:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 28.03.2023,	01:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	02:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 03.04.2023,	01:00 03.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3272 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Schwellenauswechslung 03.04.2023,	01:00 03.04.2023,	03:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Brückenarbeiten 07.04.2023,	01:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Brückenarbeiten 07.04.2023,	01:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:10 25.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:10-
05:00	durchg.

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen
Renningen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:30	
durchg.

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen
Sindelfingen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-04:30	durchg.

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen
Sindelfingen

Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:10 25.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-05:00	
durchg.

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Böblingen
Sindelfingen

Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:10 25.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:10-05:00	
durchg.

3273 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Maichingen	Üst
Sindelfingen

Schienenauswechslung 01.03.2023,	02:45 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3273 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Maichingen	Üst
Sindelfingen

Schienenauswechslung 01.03.2023,	02:45 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3274 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Maichingen	Üst
Sindelfingen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3224 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Renningen Oberbauschweißen 03.03.2023,	00:25 03.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3275 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen
Böblingen

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	01:05 22.03.2023,	03:55 durchgehend Streckensperrung

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen
Böblingen

Brückenarbeiten 23.03.2023,	23:10 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:10-05:00	durchg.
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3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen
Böblingen

Brückenarbeiten 07.04.2023,	01:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen
Böblingen

Brückenarbeiten 17.04.2023,	23:10 25.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:10-05:00	durchg.

3276 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen
Maichingen	Üst

Brückenprüfung 21.03.2023,	00:45 21.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen
Renningen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Totalsperrung	je	01:00-04:30	durchg.

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen
Renningen

Brückenarbeiten 03.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Schwungfahren	je	01:00-04:30	durchg.

3273 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen Schienenauswechslung 01.03.2023,	02:45 01.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3275 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	01:05 22.03.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3270 4870-Böblingen,	W	50	-	Renningen,	
W	5

Sindelfingen Brückenarbeiten 03.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	01:00-
04:30	durchg.

3277 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Alpirsbach
Schiltach

Fels-/Hangsanierung 27.03.2023,	23:40 01.04.2023,	05:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-05:35	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Eutingen	Em	Nord
Heiligenfeld

Kabelarbeiten 12.04.2023,	23:50 20.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Streckensperrung	je	23:50-04:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Eutingen	Nord
Heiligenfeld

Kabelarbeiten 16.04.2023,	23:50 24.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	23:50-04:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Eutingen	im	Gäu
Hochdorf(b	Horb)

Kabelarbeiten 22.03.2023,	23:50 06.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Streckensperrung	je	23:50-04:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Eutingen	im	Gäu
Hochdorf(b	Horb)

Kabelarbeiten 26.03.2023,	00:55 09.04.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:55-06:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Eutingen	im	Gäu
Hochdorf(b	Horb)

Kabelarbeiten 26.03.2023,	23:50 03.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	23:50-04:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Hochdorf(b	Horb) Kabelarbeiten 16.04.2023,	00:55 23.04.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:55-06:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Hochdorf(b	Horb)
Schopfloch	b	Fr

Kabelarbeiten 26.04.2023,	23:50 06.07.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Streckensperrung	je	23:50-06:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Hochdorf(b	Horb)
Schopfloch	b	Fr

Kabelarbeiten 30.04.2023,	00:55 09.07.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:55-06:20	durchg.

3278 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Hochdorf(b	Horb)
Schopfloch	b	Fr

Kabelarbeiten 01.05.2023,	00:55 10.07.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	00:55-06:20	durchg.

3277 4880-Eutingen	im	Gäu,	W	503	-	
Schiltach

Schiltach	Mitte Fels-/Hangsanierung 09.05.2023,	23:40 13.05.2023,	05:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-05:35	durchg.

3279 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bad	Friedr'hall
Heilbronn	Hbf

Oberbauschweißen 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3280 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bad	Friedr'hall
Heilbronn	Hbf

Oberbauschweißen 21.02.2023,	00:25 21.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3281 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bad	Friedr'hall
Züttlingen

Bahnsteigarbeiten 18.02.2023,	21:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Do

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

3281 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bad	Friedr'hall
Züttlingen

Bahnsteigarbeiten 25.02.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Do

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

3281 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bad	Friedr'hall
Züttlingen

Bahnsteigarbeiten 05.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

3183 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.03.2023,	00:30 02.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3183 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.03.2023,	00:30 02.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3184 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	00:35 06.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:35-04:20	
durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Kabelarbeiten 04.03.2023,	06:00 05.03.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	06:00-
20:00	durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Kabelarbeiten 04.03.2023,	07:00 05.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
19:00	durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Kabelarbeiten 04.03.2023,	07:00 05.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-19:00	
durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Kabelarbeiten 04.03.2023,	07:00 05.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-19:00	
durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Kabelarbeiten 04.03.2023,	07:00 05.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
19:00	durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Kabelarbeiten 08.03.2023,	22:00 11.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
06:00	durchg.
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3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3110 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Gleiserneuerung 22.03.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3185 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	23:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-04:50	
durchg.

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Lauffen	(Neckar)

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Lauffen	(Neckar)

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3184 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Sachsenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	00:35 06.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:35-04:20	durchg.

3184 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Sachsenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	00:35 06.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:35-04:20	
durchg.

3284 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Walheim	(Württ)

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:45-04:55	durchg.

3284 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Walheim	(Württ)

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-04:55	
durchg.

3284 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Walheim	(Württ)

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-04:55	
durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Walheim	(Württ)

Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Bietigheim-Biss
Walheim	(Württ)

Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Heilbronn	Hbf
Lauffen	(Neckar)

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	05:25 26.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

3285 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Heilbronn	Hbf
Neckarsulm

Schienenauswechslung 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3285 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Heilbronn	Hbf
Neckarsulm

Schienenauswechslung 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3286 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Lauffen	(Neckar)
Heilbr-Klingenbg

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:00 23.02.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3287 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Lauffen	(Neckar)
Walheim	(Württ)

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3287 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Lauffen	(Neckar)
Walheim	(Württ)

Oberbauschweißen 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Lauffen	(Neckar)
Walheim	(Württ)

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Lauffen	(Neckar)
Walheim	(Württ)

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3280 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Neckarsulm Oberbauschweißen 21.02.2023,	00:25 21.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3288 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Walheim	(Württ)
Bietigheim-Biss

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.02.2023,	22:31 22.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:31-04:35	durchg.

3288 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Walheim	(Württ)
Bietigheim-Biss

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.02.2023,	22:31 22.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:31-04:35	
durchg.

3288 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Walheim	(Württ)
Bietigheim-Biss

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.02.2023,	22:31 22.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:31-04:35	
durchg.

3282 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Walheim	(Württ)
Bietigheim-Biss

Kabelarbeiten 08.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Walheim	(Württ) Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Walheim	(Württ) Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3283 4900-Bietigheim-Bissingen,	W	92	-	
Osterburken,	W	67

Walheim	(Württ) Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3181 4910-Heilbronn-Klingenberg,	W	52	-	
Heilbronn	Hbf,	W	965

Heilbr-Klingenbg Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3181 4910-Heilbronn-Klingenberg,	W	52	-	
Heilbronn	Hbf,	W	965

Heilbronn	Gbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.02.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3012 4922-Königshofen	(Baden),	W	103	-	
Bad	Mergentheim

6,1/60,3	Bad	MGH
Königshofen	(Bd)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	08:00 01.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	08:00 01.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.
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3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 08.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 08.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	05:30 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	05:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	05:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	08:00 01.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
18:00	durchg.

3289 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	08:00 01.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3290 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	08:00 01.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

3291 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang
Murrhardt

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:00 07.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Streckensperrung	je	22:00-04:40	durchg.

3292 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang
Oppenweiler	(Wü)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3290 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Backnang
Oppenweiler	(Wü)

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mi	+	Do

Streckensperrung

3293 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Fichtenberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	02:00-04:10	
durchg.

3293 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Fichtenberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	02:00-
04:10	durchg.

3293 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Fornsbach
Gaildorf	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	02:00-04:10	durchg.

3293 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Fornsbach
Gaildorf	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	02:00 24.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:00-04:10	
durchg.

3294 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Fornsbach
Schw	H-Hessental

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.02.2023,	23:05 20.02.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:05-04:55	durchg.

3294 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Gaildorf	West
Schw	H-Hessental

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	23:05 25.02.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:05-04:55	durchg.

3295 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Gaildorf	West
Schw	H-Hessental

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:00	durchg.

3296 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	00:10 14.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3297 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:20 18.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-04:45	
durchg.

3297 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:20 18.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:20-04:45	
durchg.

3292 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena
Winnenden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

3292 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena
Winnenden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.02.2023,	21:00 23.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3292 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena
Winnenden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 23.03.2023,	00:15 23.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3292 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena
Winnenden

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	00:15 24.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3297 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Neustadt-Hohena
Winnenden

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:20 18.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:20-04:45	durchg.

3295 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:10 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:10-04:10	durchg.

3297 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Waiblingen
Neustadt-Hohena

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	00:20 18.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:45	durchg.

3168 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Waiblingen
Neustadt-Hohena

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	01:05 26.04.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

3168 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Waiblingen Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	01:05 26.04.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3290 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Winnenden
Backnang

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mi	+	Do

Totalsperrung

3296 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Winnenden
Neustadt-Hohena

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	00:10 14.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3296 4930-Waiblingen	-	Schwäbisch	Hall-
Hessental,	W	218

Winnenden
Waiblingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.04.2023,	00:10 14.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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3289 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	08:00 23.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3289 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	08:00 23.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
18:00	durchg.

3289 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	08:00 23.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

3289 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 16.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
18:00	durchg.

3289 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 16.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3289 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 16.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:00 10.05.2023,	00:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:00 26.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:00 26.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend,
Di	+	Mi

Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	08:00 13.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-18:00	
durchg.

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	08:00 13.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

3298 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang
Burgstall	(Murr)

Schienenauswechslung 10.03.2023,	01:35 10.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

3298 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Backnang
Burgstall	(Murr)

Schienenauswechslung 10.03.2023,	01:35 10.03.2023,	04:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3290 4931-Backnang,	W	69	-	Ludwigsburg,	
W	64

Burgstall	(Murr)
Backnang

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mi	+	Do

Streckensperrung

3299 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3299 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3299 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3299 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3130 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Crailsheim Gleiserneuerung 13.03.2023,	07:00 19.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3139 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Crailsheim Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3300 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Ellwangen
Goldshöfe

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 19.05.2023,	20:59 durchgehend Streckensperrung

3301 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Ellwangen
Jagstzell

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 19.05.2023,	20:59 durchgehend Streckensperrung

3302 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Goldshöfe
Ellwangen

Brückenarbeiten 28.02.2023,	00:15 28.02.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

3302 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Goldshöfe
Ellwangen

Brückenarbeiten 28.02.2023,	00:15 28.02.2023,	05:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3141 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Goldshöfe
Ellwangen

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 20.05.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

3303 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Jagstzell
Jagstheim

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 19.05.2023,	20:59 durchgehend Streckensperrung

3304 4940-Goldshöfe,	W	1	-	Crailsheim Jagstzell
Jagstheim

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 19.05.2023,	20:59 durchgehend Streckensperrung

3130 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Gleiserneuerung 13.03.2023,	07:00 19.04.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3130 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Gleiserneuerung 13.03.2023,	17:00 19.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	17:00-
14:00	durchg.
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3130 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Gleiserneuerung 13.03.2023,	17:00 19.04.2023,	14:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	17:00-14:00

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3306 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Brückenarbeiten 20.04.2023,	08:00 02.05.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3139 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3139 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	00:00 19.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3307 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim
Sulzdorf

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.01.2023,	22:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	22:30-04:30

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim
Sulzdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim
Sulzdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Crailsheim
Sulzdorf

Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3309 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Eckartshsn-Ilshf Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 06.03.2023,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3309 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Eckartshsn-Ilshf Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 06.03.2023,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3310 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Eschenau	b	Heilb Schienenauswechslung 25.03.2023,	02:10 25.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3311 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Eschenau	b	Heilb
Weinsberg

Schienenauswechslung 05.04.2023,	00:05 06.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-04:40	
durchg.

3312 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Heilbronn	Hbf
Eschenau	b	Heilb

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	03:00 10.05.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3313 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Heilbronn	Hbf Schienenauswechslung 17.03.2023,	00:10 17.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3313 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Heilbronn	Hbf Schienenauswechslung 17.03.2023,	00:10 17.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3312 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Pfühlpark
Eschenau	b	Heilb

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	02:05 10.05.2023,	03:05 durchgehend Totalsperrung

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:10 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:10-
04:10	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:10 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:10	
durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:10 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
04:10	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	23:10 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:10-
04:10	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	23:10 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:10	
durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	23:10 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
04:10	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	18:00 05.03.2023,	23:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	18:00-23:30	
durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	18:00 05.03.2023,	23:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	18:00-
23:30	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-04:00	
durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
04:00	durchg.

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:30 11.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:30 12.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Schwäbisch	Hall

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	23:10 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:10-04:10	durchg.
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3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Schwäbisch	Hall

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	18:00 05.03.2023,	23:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	18:00-23:00	durchg.

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Schwäbisch	Hall

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	06:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3314 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Schwäbisch	Hall

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:10 05.04.2023,	05:10 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Sulzdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:10 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:10-04:10	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Sulzdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-04:00	durchg.

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Sulzdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:30 12.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Sulzdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3315 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schw	H-Hessental
Öhringen	Hbf

Schienenauswechslung 22.03.2023,	02:30 22.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall
Schw	H-Hessental

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:10 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:10-04:10	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall
Schw	H-Hessental

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-04:00	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	23:10 19.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:10-04:10	
durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall
Sulzdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	04:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall
Sulzdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	04:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall
Sulzdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	23:00 05.03.2023,	23:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-23:30	durchg.

3315 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall
Waldenburg	(Wü)

Schienenauswechslung 21.03.2023,	23:25 22.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3316 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Schwäbisch	Hall
Waldenburg	(Wü)

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:25 06.04.2023,	05:15 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

3309 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:01 06.03.2023,	04:30 durchgehend Langsamfahrstelle

3309 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Bahnsteigarbeiten 06.01.2023,	22:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	22:30-04:30

3317 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.01.2023,	22:30 06.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	22:30-04:30

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	02:30 11.03.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	02:30 11.03.2023,	05:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Schienenauswechslung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Schienenauswechslung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	04:50 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3306 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Crailsheim

Brückenarbeiten 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.02.2023,	23:10 25.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:10-04:10	durchg.

3295 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	18:00 05.03.2023,	23:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	18:00-23:00	durchg.

3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:10 30.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:10 30.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:10 31.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:10 31.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:10 01.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf
Schw	H-Hessental

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:10 01.04.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3308 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3305 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf Schienenauswechslung 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:05 28.03.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3318 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Sulzdorf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:05 29.03.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3319 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Waldenburg	(Wü)
Cappel

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	05:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3314 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Waldenburg	(Wü)
Schw	H-Hessental

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	06:25 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

3316 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Waldenburg	(Wü)
Schwäbisch	Hall

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:25 06.04.2023,	05:15 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3320 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Weinsberg
Eschenau	b	Heilb

Schienenauswechslung 31.03.2023,	02:10 31.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3320 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Weinsberg
Eschenau	b	Heilb

Schienenauswechslung 31.03.2023,	02:10 31.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3321 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Weinsberg
Eschenau	b	Heilb

Schienenauswechslung 01.04.2023,	00:45 01.04.2023,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3321 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Weinsberg
Eschenau	b	Heilb

Schienenauswechslung 01.04.2023,	00:45 01.04.2023,	05:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3312 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Weinsberg Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	00:05 10.05.2023,	03:25 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3312 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Weinsberg Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	02:00 10.05.2023,	04:55 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3310 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Weinsberg
Öhringen	Hbf

Schienenauswechslung 25.03.2023,	02:10 25.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3322 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Eschenau	b	Heilb

Schienenauswechslung 28.03.2023,	00:00 29.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:20	durchg.

3322 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Eschenau	b	Heilb

Schienenauswechslung 28.03.2023,	00:00 29.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:20	
durchg.

3323 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Waldenburg	(Wü)

Schienenauswechslung 23.03.2023,	00:45 23.03.2023,	05:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3324 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Waldenburg	(Wü)

Schienenauswechslung 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3324 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Waldenburg	(Wü)

Schienenauswechslung 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3311 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Weinsberg

Schienenauswechslung 05.04.2023,	00:05 06.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:05-04:40	durchg.

3312 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Weinsberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	00:05 10.05.2023,	03:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3312 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf
Weinsberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	00:05 10.05.2023,	03:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3324 4950-Crailsheim	-	Eppingen,	W	62 Öhringen	Hbf Schienenauswechslung 24.03.2023,	02:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3325 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3325 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	479

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3305 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3305 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3306 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Brückenarbeiten 20.04.2023,	08:00 02.05.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3306 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Brückenarbeiten 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3326 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim Brückenarbeiten 21.04.2023,	23:45 28.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:45-06:00	durchg.

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Dombühl

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3327 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Dombühl

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.03.2023,	01:00 23.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:00-
05:30	durchg.

3327 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Dombühl

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	00:00 03.04.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3328 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Dombühl

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	00:00 03.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3327 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Dombühl

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	01:00 30.04.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Schnelldorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3299 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Schnelldorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3305 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Schnelldorf

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3329 4951-Crailsheim	-	Schnelldorf,	
Streckenwechsel	4951/5902

Crailsheim
Schnelldorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3299 4953-Crailsheim	-	RB-Grenze	km	
30,800	-	Bad	Mergentheim

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3299 4953-Crailsheim	-	RB-Grenze	km	
30,800	-	Bad	Mergentheim

Crailsheim Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3306 4953-Crailsheim	-	RB-Grenze	km	
30,800	-	Bad	Mergentheim

Crailsheim Brückenarbeiten 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3326 4953-Crailsheim	-	RB-Grenze	km	
30,800	-	Bad	Mergentheim

Crailsheim Brückenarbeiten 21.04.2023,	23:45 28.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-06:00	
durchg.

3299 4953-Crailsheim	-	RB-Grenze	km	
30,800	-	Bad	Mergentheim

Crailsheim
Satteldorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3326 4953-Crailsheim	-	RB-Grenze	km	
30,800	-	Bad	Mergentheim

Crailsheim
Satteldorf

Brückenarbeiten 21.04.2023,	22:45 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-05:30	durchg.

3306 4953-Crailsheim	-	RB-Grenze	km	
30,800	-	Bad	Mergentheim

Satteldorf
Crailsheim

Brückenarbeiten 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3330 5001-Schnabelwaid,	W	21	-	Bayreuth	
Hbf,	W	46

Neuenreuth/Creu
Bayreuth	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	01:00 16.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-06:00	durchg.

3330 5001-Schnabelwaid,	W	21	-	Bayreuth	
Hbf,	W	46

Neuenreuth/Creu
Bayreuth	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	01:00 16.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-06:00	durchg.

3331 5001-Schnabelwaid,	W	21	-	Bayreuth	
Hbf,	W	46

Schnabelwaid
Creußen	(Oberfr)

Oberbauschweißen 24.02.2023,	23:50 25.02.2023,	01:20 durchgehend Streckensperrung

3331 5001-Schnabelwaid,	W	21	-	Bayreuth	
Hbf,	W	46

Schnabelwaid
Creußen	(Oberfr)

Oberbauschweißen 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3332 5027-Selb-Plößberg	Grenze	-	
Oberkotzau,	W	445

Rehau
Oberkotzau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	23:50 24.02.2023,	05:15 durchgehend Streckensperrung

3333 5027-Selb-Plößberg	Grenze	-	
Oberkotzau,	W	445

Rehau
Oberkotzau

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-05:10	durchg.

3333 5027-Selb-Plößberg	Grenze	-	
Oberkotzau,	W	445

Rehau
Oberkotzau

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.04.2023,	00:00 19.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	00:00-05:10	durchg.

3334 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Marktleuthen
Oberkotzau

Schwellenauswechslung 13.02.2023,	21:30 18.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:30	durchg.

3334 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Marktleuthen
Oberkotzau

Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Marktredwitz
Wun-Holenbr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	21:35 26.03.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:35-05:05	durchg.

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Marktredwitz
Wun-Holenbr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Totalsperrung	je	23:45-04:30	durchg.
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3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Marktredwitz
Wun-Holenbr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.04.2023,	23:45 08.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Marktredwitz
Wun-Holenbr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	21:35 18.04.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:35-05:05	durchg.

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Marktredwitz
Wun-Holenbr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	23:45 19.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Fr

Totalsperrung	je	23:45-04:30	durchg.

3336 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Oberkotzau
Marktleuthen

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	22:50 03.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:20	durchg.

3337 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Pechbrunn
Marktredwitz

Schienenauswechslung 22.02.2023,	22:15 23.02.2023,	01:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3337 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Pechbrunn
Marktredwitz

Schienenauswechslung 23.02.2023,	01:15 23.02.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3337 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Pechbrunn Schienenauswechslung 22.02.2023,	22:15 23.02.2023,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3337 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Pechbrunn Schienenauswechslung 23.02.2023,	01:15 23.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3338 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Windischeschenb
Wiesau	(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	21:55 28.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3339 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Wun-Holenbr
Marktredwitz

Brückenarbeiten 14.02.2023,	23:30 18.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Wun-Holenbr
Marktredwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	21:35 26.03.2023,	05:05 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:35-
05:05	durchg.

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Wun-Holenbr
Marktredwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	23:45 26.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:45-04:30	durchg.

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Wun-Holenbr
Marktredwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	21:50 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-04:30	durchg.

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Wun-Holenbr
Marktredwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.04.2023,	21:50 08.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Wun-Holenbr
Marktredwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	23:45 18.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do

Totalsperrung	je	23:45-04:30	durchg.

3335 5050-Weiden	(Oberpf)	-	Oberkotzau,	
W	444

Wun-Holenbr
Marktredwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	21:50 19.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-05:30	durchg.

3330 5051-Weiden	(Oberpf)	-	Neuenmarkt-
Wirsberg,	W	115

Bayreuth	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	18:00 17.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3330 5051-Weiden	(Oberpf)	-	Neuenmarkt-
Wirsberg,	W	115

Bayreuth	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	20:00 17.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3340 5051-Weiden	(Oberpf)	-	Neuenmarkt-
Wirsberg,	W	115

Kirchenlaibach
Stockau

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	21:40 26.02.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung

3330 5051-Weiden	(Oberpf)	-	Neuenmarkt-
Wirsberg,	W	115

Stockau
Bayreuth	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	22:00 15.04.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

3330 5051-Weiden	(Oberpf)	-	Neuenmarkt-
Wirsberg,	W	115

Stockau
Bayreuth	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	01:00 16.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-06:00	durchg.

3330 5051-Weiden	(Oberpf)	-	Neuenmarkt-
Wirsberg,	W	115

Stockau
Bayreuth	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	20:00 16.04.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

3341 5060-Neukirchen	(b	Sulzb.-Rosenbg),	
W	63	-	Weiden	(Oberpf)

Vilseck
Weiden	(Oberpf)

Kabelarbeiten 13.03.2023,	22:00 02.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

3341 5060-Neukirchen	(b	Sulzb.-Rosenbg),	
W	63	-	Weiden	(Oberpf)

Vilseck
Weiden	(Oberpf)

Kabelarbeiten 13.03.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

3341 5060-Neukirchen	(b	Sulzb.-Rosenbg),	
W	63	-	Weiden	(Oberpf)

Weiden	(Oberpf) Kabelarbeiten 13.03.2023,	23:00 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

3342 5062-Amberg,	W	46	-	
Schnaittenbach,	Gl	1,	G-Bahn

Amberg Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3342 5062-Amberg,	W	46	-	
Schnaittenbach,	Gl	1,	G-Bahn

Amberg
Hirschau

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	22:00 26.03.2023,	22:30 durchgehend Streckensperrung

3343 5062-Amberg,	W	46	-	
Schnaittenbach,	Gl	1,	G-Bahn

Amberg
Hirschau

Brückenarbeiten 22.04.2023,	04:00 22.04.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bad	Staffelstein Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	05:00 14.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bad	Staffelstein Bahnsteigarbeiten 03.03.2023,	05:00 14.05.2023,	17:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bad	Staffelstein Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	20:00 15.07.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bad	Staffelstein Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	20:00 03.12.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bad	Staffelstein Bahnsteigarbeiten 05.03.2023,	05:00 09.12.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)
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3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bad	Staffelstein Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	17:00 11.06.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3345 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bad	Staffelstein
Breitengüßb.	Süd

Oberbauschweißen 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3346 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Bamberg
Bad	Staffelstein

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3347 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Breitengüßbach
Unterleiterbach

Schleifen	von	Schienen 27.04.2023,	00:10 27.04.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Ebensfeld
Lichtenfels

Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	23:15 08.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Totalsperrung	je	23:15-05:10	durchg.

3348 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Hallstadt(Bambg) Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:30	
durchg.

3348 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Hallstadt(Bambg)
Höflein

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:30	
durchg.

3349 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Hochst-Marktzeu sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:20 04.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:20-06:20	
durchg.

3349 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Hochst-Marktzeu
Lichtenfels

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:20 04.03.2023,	06:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:20-06:20	durchg.

3350 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Hochst-Marktzeu
Lichtenfels

Schienenauswechslung 13.03.2023,	02:15 13.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3349 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Lichtenfels
Hochst-Marktzeu

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:25 08.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:25-05:10	durchg.

3349 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Lichtenfels
Hochst-Marktzeu

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:40 durchgehend Totalsperrung

3351 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Lichtenfels
Mainleus

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	01:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Lichtenfels
Unterleiterbach

Bahnsteigarbeiten 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Lichtenfels
Unterleiterbach

Bahnsteigarbeiten 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3336 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Oberkotzau Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	18:00 03.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3333 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Oberkotzau Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	20:00 19.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3352 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Oberkotzau
Schwarzenb	Saale

Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:55 23.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3352 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Schwarzenb	Saale Oberbauschweißen 23.02.2023,	00:55 23.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3353 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Schwarzenb	Saale Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	00:52 03.03.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

3354 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Stammbach
Marktschorgast

Brückenarbeiten 21.03.2023,	00:45 21.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

3355 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Stammbach
Münchberg

Brückenarbeiten 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3347 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Unterleiterbach
Breitengüßb.	Süd

Schleifen	von	Schienen 27.04.2023,	00:10 27.04.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3344 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Unterleiterbach
Lichtenfels

Bahnsteigarbeiten 01.03.2023,	21:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3356 5100-Bamberg	-	Hof	Hbf,	W	121 Unterleiterbach sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	12:00 03.04.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3357 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Bamberg
Ebelsbach-Eltm

Brückenarbeiten 08.04.2023,	22:00 10.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3358 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Bamberg
Höflein

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	22:00 10.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-08:00	durchg.

3358 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Bamberg
Oberhaid

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 01.04.2023,	00:00 10.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-08:00	durchg.

3358 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Bamberg
Oberhaid

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.04.2023,	22:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3359 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Bamberg
Oberhaid

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-06:00	durchg.

3357 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm
Bamberg

Brückenarbeiten 15.04.2023,	12:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3360 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm Schienenauswechslung 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3361 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm Bahnsteigarbeiten 30.03.2023,	01:00 26.05.2023,	16:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)
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3361 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm Bahnsteigarbeiten 01.04.2023,	05:00 08.04.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	05:00-21:00	
durchg.

3361 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm Bahnsteigarbeiten 01.04.2023,	05:00 22.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3361 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm Bahnsteigarbeiten 01.04.2023,	05:00 22.04.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3362 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm Schwellenauswechslung 04.04.2023,	07:00 04.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3361 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm Bahnsteigarbeiten 11.04.2023,	05:00 22.04.2023,	21:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-21:00	durchg.

3357 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm
Höflein

Brückenarbeiten 01.05.2023,	21:00 12.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:40	durchg.

3363 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Ebelsbach-Eltm
Oberhaid

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3364 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Haßfurt
Gädheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	21:30 19.02.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3365 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Haßfurt
Gädheim

Brückenarbeiten 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3357 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Höflein
Ebelsbach-Eltm

Brückenarbeiten 09.04.2023,	08:00 09.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3357 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Höflein
Ebelsbach-Eltm

Brückenarbeiten 10.04.2023,	08:00 10.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3358 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Höflein
Oberhaid

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	22:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3358 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Bamberg

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.03.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

3358 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Bamberg

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.03.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:00	
durchg.

3358 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Bamberg

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	04:00 20.04.2023,	08:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3359 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Bamberg

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.05.2023,	22:00 16.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-06:00	durchg.

3359 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Bamberg

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.05.2023,	22:00 16.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

3363 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Ebelsbach-Eltm

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3366 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Ebelsbach-Eltm

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3366 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Ebelsbach-Eltm

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3367 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid Brückenarbeiten 11.12.2022,	22:30 12.05.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3361 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Zeil

Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3361 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Oberhaid
Zeil

Bahnsteigarbeiten 22.04.2023,	00:00 22.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3368 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Schweinfurt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	04:30 20.02.2023,	07:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3369 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Schweinfurt	Hbf Schwellenauswechslung 13.03.2023,	07:00 15.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

3370 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Schweinfurt	Hbf
Waigolshausen

Brückenarbeiten 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	02:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3371 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Seligenst	(Würz) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	00:15 10.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3370 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Waigolshausen
Schweinfurt	Hbf

Brückenarbeiten 16.04.2023,	02:55 16.04.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3371 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Waigolshausen
Seligenst	(Würz)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	00:15 10.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3371 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Waigolshausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	00:15 10.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3364 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Zeil
Gädheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3360 5102-Bamberg,	W	112	-	Rottendorf,	
W	31	und	W	32

Zeil
Haßfurt

Schienenauswechslung 21.02.2023,	02:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3346 5103-Abzw	Hallstadt	(b	Bamberg),	
31W102	-	Abzw	Höflein,	W302

Hallstadt(Bambg)
Höflein

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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3358 5103-Abzw	Hallstadt	(b	Bamberg),	
31W102	-	Abzw	Höflein,	W302

Hallstadt(Bambg)
Höflein

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 01.04.2023,	00:00 10.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-08:00	durchg.

3358 5103-Abzw	Hallstadt	(b	Bamberg),	
31W102	-	Abzw	Höflein,	W302

Hallstadt(Bambg)
Höflein

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.04.2023,	22:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3358 5103-Abzw	Hallstadt	(b	Bamberg),	
31W102	-	Abzw	Höflein,	W302

Höflein
Hallstadt(Bambg)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.03.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

3359 5103-Abzw	Hallstadt	(b	Bamberg),	
31W102	-	Abzw	Höflein,	W302

Höflein
Hallstadt(Bambg)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

3346 5104-Bft	Breitengüßbach,	W	32W25	-	
Ebern	Hp

Breitengüßbach
Ebern	Hp

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3372 5110-Strullendorf,	21W01	-	Frensdorf	
(-Ebrach),	Gl	1,	G-Bahn

Strullendorf
Burgwindheim

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:50 27.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:50-04:50	durchg.

3373 5110-Strullendorf,	21W01	-	Frensdorf	
(-Ebrach),	Gl	1,	G-Bahn

Strullendorf
Frensdorf

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3374 5110-Strullendorf,	21W01	-	Frensdorf	
(-Ebrach),	Gl	1,	G-Bahn

Strullendorf
Schlüsselfeld

sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

3375 5113-Forchheim	(Oberfr),	25W26	-	
Ebermannstadt

Forchheim	(Ofr)
Ebermannstadt

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

3375 5113-Forchheim	(Oberfr),	25W26	-	
Ebermannstadt

Forchheim	(Ofr)
Ebermannstadt

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3375 5113-Forchheim	(Oberfr),	25W26	-	
Ebermannstadt

Forchheim	(Ofr)
Ebermannstadt

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

3375 5113-Forchheim	(Oberfr),	25W26	-	
Ebermannstadt

Forchheim	(Ofr)
Ebermannstadt

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3374 5113-Forchheim	(Oberfr),	25W26	-	
Ebermannstadt

Forchheim	(Ofr)
Ebermannstadt

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3374 5113-Forchheim	(Oberfr),	25W26	-	
Ebermannstadt

Forchheim	(Ofr) sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3376 5121-Coburg,	65W13	-	Sonneberg	Hbf Coburg Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3376 5121-Coburg,	65W13	-	Sonneberg	Hbf Coburg Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3377 5121-Coburg,	65W13	-	Sonneberg	Hbf Coburg
Coburg	Nord

Kabelarbeiten 17.02.2023,	22:20 02.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-04:45	durchg.

3378 5121-Coburg,	65W13	-	Sonneberg	Hbf Herzogsweg	Abzw
Neustadt(b	Cobg)

Kabelarbeiten 02.03.2023,	20:30 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	20:30-04:00	durchg.

3378 5121-Coburg,	65W13	-	Sonneberg	Hbf Herzogsweg	Abzw
Neustadt(b	Cobg)

Kabelarbeiten 03.03.2023,	20:30 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	20:30-05:00	durchg.

3378 5121-Coburg,	65W13	-	Sonneberg	Hbf Herzogsweg	Abzw
Sonneberg(T)Hbf

Kabelarbeiten 02.03.2023,	20:30 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:30-04:00	
durchg.

3378 5121-Coburg,	65W13	-	Sonneberg	Hbf Herzogsweg	Abzw
Sonneberg(T)Hbf

Kabelarbeiten 03.03.2023,	20:30 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:30-05:00	
durchg.

3376 5122-Coburg,	65W14	-	Bad	Rodach,	
Gl	1

Coburg Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3346 5125-Abzw	Weißenbrunn	am	Forst,	
35W61	-	Creidlitz,	63W13

Weißenbrunn	a	F
Creidlitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3346 5126-Abzw	Herzogsweg,	66W1	-	
Abzw	Esbacher	See,	36W55

Esbacher	See	Abz
Herzogsweg	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Aburg-Goldbach
Laufach

Schienenschleifen	Weichen 24.03.2023,	02:10 24.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Aschaffenbg	Hbf
Laufach

Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:40 23.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Aschaffenbg	Hbf
Laufach

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	23:40 24.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	02:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

2792 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:30 14.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3381 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	00:00 08.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3381 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	00:00 08.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Schienenerneuerung 13.04.2023,	06:00 26.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Schienenerneuerung 14.04.2023,	18:00 24.04.2023,	12:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	18:00-12:00

3383 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Weichenerneuerung 17.04.2023,	07:00 28.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3383 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main) Weichenerneuerung 22.04.2023,	07:00 28.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3384 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main)
Langenprozelten

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3385 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main)
Lohr	Bahnhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 27.02.2023,	23:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main)
Lohr	Bahnhof

Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	23:20 25.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:20-05:20	durchg.

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main)
Nantenbach

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3387 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Gemünden	(Main)
Retzb-Zellingen

Schienenauswechslung 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3388 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Hösbach Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	04:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3388 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Hösbach Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	04:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3389 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Karlstadt	(Main)
Retzb-Zellingen

Untergrundverbesserung 19.02.2023,	22:10 20.02.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Langenprozelten
Gemünden	(Main)

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

3390 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Langenprozelten
Nantenbach

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3388 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach
Aburg-Goldbach

Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	22:40 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-05:00	durchg.

3388 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach
Aschaffenbg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 13.02.2023,	22:40 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:40-05:00	durchg.

3391 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:40 25.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3392 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Schienenauswechslung 04.03.2023,	22:40 05.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3393 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3394 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Oberbauschweißen 07.03.2023,	03:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Schienenschleifen	Weichen 22.03.2023,	23:40 23.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	23:40 24.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Schienenerneuerung 15.04.2023,	14:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:00-05:00

3395 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Bahnsteigarbeiten 04.05.2023,	21:00 14.07.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3395 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Bahnsteigarbeiten 04.05.2023,	23:30 14.07.2023,	07:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-07:30	durchg.

3395 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach Bahnsteigarbeiten 04.05.2023,	23:30 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3385 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach
Wiesthal

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Laufach
Wiesthal

Schienenerneuerung 15.04.2023,	14:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	14:00-05:00

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Gemünden	(Main)

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:20 08.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-05:20	durchg.

3385 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Gemünden	(Main)

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Langenprozelten

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	23:20 01.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:20-05:20	durchg.

3396 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Langenprozelten

Schienenerneuerung 04.03.2023,	08:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3397 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Langenprozelten

Oberbauschweißen 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3398 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Langenprozelten

Oberbauschweißen 09.03.2023,	03:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Langenprozelten

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	23:20 18.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-04:55	durchg.

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Rohrbach

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	23:20 18.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-04:55	durchg.

3385 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Wiesthal

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3399 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Wiesthal

Schienenauswechslung 05.03.2023,	02:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Wiesthal

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:20 30.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-05:20	durchg.

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Lohr	Bahnhof
Wiesthal

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	02:30 30.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	02:30-03:30	durchg.

3398 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Gemünden	(Main)

Oberbauschweißen 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Gemünden	(Main)

Oberleitungsarbeiten 23.04.2023,	02:30 24.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	02:30-03:30	durchg.

3396 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Langenprozelten

Schienenerneuerung 11.03.2023,	08:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3396 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Langenprozelten

Schienenerneuerung 18.03.2023,	08:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3400 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Lohr	Bahnhof

Untergrundverbesserung 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3400 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Lohr	Bahnhof

Untergrundverbesserung 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3396 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Lohr	Bahnhof

Schienenerneuerung 25.03.2023,	08:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Nantenbach
Partenstein

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	02:30 02.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	02:30-03:30	durchg.

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Partenstein
Langenprozelten

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:20 02.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-04:55	durchg.

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Partenstein
Lohr	Bahnhof

Oberleitungsarbeiten 12.02.2023,	06:00 26.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

3401 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Partenstein
Lohr	Bahnhof

Oberbauschweißen 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3399 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Partenstein Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3386 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Partenstein
Rohrbach

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:20 02.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-04:55	durchg.

3389 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Retzb-Zellingen Untergrundverbesserung 19.02.2023,	22:10 20.02.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3402 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Retzb-Zellingen
Thüngersheim

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 14.04.2023,	22:00 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:30	durchg.

3402 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Retzb-Zellingen
Thüngersheim

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 28.04.2023,	22:00 12.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:30	durchg.

3402 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Thüngersheim
Retzb-Zellingen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 14.04.2023,	22:00 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:30	durchg.

3402 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Thüngersheim
Retzb-Zellingen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 28.04.2023,	22:00 12.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:30	durchg.

3403 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Veitshöchheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	23:45 04.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Aburg-Goldbach

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	03:00 23.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Aburg-Goldbach

Schienenschleifen	Weichen 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3379 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Aschaffenbg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 23.03.2023,	02:00 23.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

3385 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Laufach

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3404 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Laufach

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3405 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Laufach

Schienenauswechslung 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3396 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Laufach

Schienenerneuerung 15.04.2023,	14:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Laufach

Schienenerneuerung 15.04.2023,	23:30 17.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:30-04:30	durchg.

3396 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Laufach

Schienenerneuerung 22.04.2023,	14:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Laufach

Schienenerneuerung 22.04.2023,	23:30 24.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:30-04:30	durchg.

3385 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Lohr	Bahnhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3380 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Lohr	Bahnhof

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:20 23.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:20-05:20	durchg.

3399 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Partenstein

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3406 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal
Partenstein

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3399 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3399 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal Schienenauswechslung 05.03.2023,	02:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3405 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3405 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal Schienenauswechslung 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal Schienenerneuerung 15.04.2023,	11:00 22.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	11:00-14:00	durchg.

3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal Schienenerneuerung 15.04.2023,	14:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:00-05:00

3382 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Wiesthal Schienenerneuerung 17.04.2023,	05:00 17.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3407 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Würzbg	Hbf	Zell Schienenauswechslung 27.02.2023,	08:20 27.02.2023,	12:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3408 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Würzbg	Hbf	Zell
Würzburg-Zell

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

3408 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Würzburg	Hbf
Veitshöchheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

893 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3407 5200-Würzburg	Hbf	-	RB-Grenze	
(79,625)	-	Aschaffenburg	Hbf

Würzburg-Zell
Würzbg	Hbf	Zell

Schienenauswechslung 27.02.2023,	08:20 27.02.2023,	12:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3409 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Veitshöchheim
Würzburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3410 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Würzbg	Rbf	Zell
Veitshöchheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3411 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Würzbg	Rbf	Zell Schienenauswechslung 27.02.2023,	07:30 27.02.2023,	11:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3408 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Würzbg	Rbf	Zell Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	23:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3412 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Würzburg	Hbf Schwellenauswechslung 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3412 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Würzburg	Hbf Schwellenauswechslung 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

893 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3413 5201-Würzburg	Hbf,	W	76	-	
Veitshöchheim,	W	40W17

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	08:30 20.03.2023,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3414 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Bad	Kissingen
Elfershs-Trimbg

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	23:10 07.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

3414 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Bad	Kissingen
Elfershs-Trimbg

Vegetationsarbeiten 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

3414 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Bad	Kissingen
Elfershs-Trimbg

Vegetationsarbeiten 09.03.2023,	00:15 10.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-04:45	durchg.

3415 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Elfershs-Trimbg
Bad	Kissingen

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	00:15 21.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3416 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Gemünden	Saalebr
Gräfendorf

Vegetationsarbeiten 12.02.2023,	22:30 18.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:15	durchg.

3417 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Gräfendorf
Diebach

Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	22:45 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-05:20	durchg.
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3417 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Gräfendorf
Hammelburg

Vegetationsarbeiten 24.02.2023,	22:45 25.02.2023,	06:15 durchgehend Streckensperrung

3417 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Gräfendorf
Hammelburg

Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	22:45 28.02.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3418 5210-Gemünden	(Main)	Saalebrücke,	
W	279	-	Bad	Kissingen

Gräfendorf
Hammelburg

Schienenauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

3384 5212-Bft	Gemünden	Zollberg	Abzw,	
W	291	-	Langenprozelten,	W	401,	G-

Bahn

Langenprozelten
Zollberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

3385 5212-Bft	Gemünden	Zollberg	Abzw,	
W	291	-	Langenprozelten,	W	401,	G-

Bahn

Zollberg
Langenprozelten

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 27.02.2023,	23:05 durchgehend Streckensperrung

3380 5212-Bft	Gemünden	Zollberg	Abzw,	
W	291	-	Langenprozelten,	W	401,	G-

Bahn

Zollberg
Langenprozelten

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

3386 5212-Bft	Gemünden	Zollberg	Abzw,	
W	291	-	Langenprozelten,	W	401,	G-

Bahn

Zollberg
Langenprozelten

Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	23:20 25.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:20-05:20	durchg.

892 5214-Burgsinn	-	Burgsinn	Bbf,	nördl.	
Verbindungsgleis

Burgsinn
Burgsinn	Bbf

Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 10.04.2023,	23:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Streckensperrung	je	06:00-23:00

892 5214-Burgsinn	-	Burgsinn	Bbf,	nördl.	
Verbindungsgleis

Burgsinn
Burgsinn	Bbf

Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 15.04.2023,	23:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	06:00-23:00	durchg.

892 5214-Burgsinn	-	Burgsinn	Bbf,	nördl.	
Verbindungsgleis

Burgsinn
Burgsinn	Bbf

Gleiserneuerung 15.04.2023,	06:00 15.04.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

892 5215-Burgsinn	Bbf	-	Abzw	Rieneck	
Sinnberg,	W	682,	südl.	
Verbindungsgleis

Burgsinn	Bbf
Sinnberg

Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 10.04.2023,	23:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Streckensperrung	je	06:00-23:00

892 5215-Burgsinn	Bbf	-	Abzw	Rieneck	
Sinnberg,	W	682,	südl.	
Verbindungsgleis

Burgsinn	Bbf
Sinnberg

Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 15.04.2023,	23:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	06:00-23:00	durchg.

892 5215-Burgsinn	Bbf	-	Abzw	Rieneck	
Sinnberg,	W	682,	südl.	
Verbindungsgleis

Burgsinn	Bbf
Sinnberg

Gleiserneuerung 15.04.2023,	06:00 15.04.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

3385 5216-Abzw	Nantenbach	-	Rohrbach Nantenbach
Rohrbach

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:00 27.02.2023,	23:05 durchgehend Totalsperrung

3385 5216-Abzw	Nantenbach	-	Rohrbach Nantenbach
Rohrbach

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3383 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Eußenheim
Gemünden	(Main)

Weichenerneuerung 17.04.2023,	07:00 17.04.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

3383 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Eußenheim
Gemünden	(Main)

Weichenerneuerung 22.04.2023,	14:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

3383 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Eußenheim
Gemünden	(Main)

Weichenerneuerung 28.04.2023,	07:00 28.04.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

2793 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	08:00 25.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-15:00	
durchg.

2793 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Gemünden	(Main) Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	08:00 25.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-15:00	
durchg.

3419 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Mühlhausen(Wern)
Arnstein	(Ufr)

Schraublochsanierung 24.03.2023,	07:00 24.03.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

3420 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Mühlhausen(Wern)
Thüngen	(Ufr)

Schraublochsanierung 24.03.2023,	17:00 25.03.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

3421 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Thüngen	(Ufr)
Eußenheim

Schraublochsanierung 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3421 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Thüngen	(Ufr)
Eußenheim

Schraublochsanierung 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

3421 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Thüngen	(Ufr)
Eußenheim

Schraublochsanierung 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

2793 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Wernfeld
Gemünden	(Main)

Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	22:30 27.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	22:30-05:00	durchg.

3383 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Wernfeld Weichenerneuerung 17.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

3383 5230-Waigolshausen,	W	6	-	
Gemünden	(Main)

Wernfeld Weichenerneuerung 28.04.2023,	07:00 28.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3368 5231-Schweinfurt-Sennfeld	-	
Schweinfurt	Hbf,	W	120,	G-Bahn

Schweinfurt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:00 19.02.2023,	23:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3368 5231-Schweinfurt-Sennfeld	-	
Schweinfurt	Hbf,	W	120,	G-Bahn

Schweinfurt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3368 5231-Schweinfurt-Sennfeld	-	
Schweinfurt	Hbf,	W	120,	G-Bahn

Schweinfurt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	03:45 20.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3422 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	00:15 18.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3415 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	00:15 21.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3423 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:22 28.02.2023,	00:03 durchgehend Streckensperrung

3423 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:15 28.02.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

3423 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 28.02.2023,	05:54 28.02.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung

3424 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:22 01.03.2023,	00:03 durchgehend Streckensperrung

3424 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:15 01.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

3424 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 01.03.2023,	05:54 01.03.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung

3425 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:22 04.03.2023,	00:03 durchgehend Streckensperrung

3425 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:15 04.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

3425 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 04.03.2023,	05:54 04.03.2023,	06:24 durchgehend Streckensperrung

3426 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:22 05.03.2023,	00:03 durchgehend Streckensperrung

3426 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

3426 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Schienenauswechslung 05.03.2023,	05:54 05.03.2023,	06:24 durchgehend Streckensperrung

3427 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr)
Bad	Kissingen

Vegetationsarbeiten 18.03.2023,	00:15 18.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-05:40	durchg.

3427 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Ebenhausen(Ufr) Vegetationsarbeiten 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:15-05:40	durchg.

3427 5233-Ebenhausen	(Unterfr),	92W2	-	
Bad	Kissingen,	91W1

Oerlenbach
Bad	Kissingen

Vegetationsarbeiten 15.03.2023,	00:15 17.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-04:35	durchg.

3427 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Ebenhausen(Ufr) Vegetationsarbeiten 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:15-05:40	durchg.

3428 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Ebenhausen(Ufr)
Münnerstadt

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	00:20 19.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3429 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Ebenhausen(Ufr)
Münnerstadt

Schleifen	von	Schienen 20.02.2023,	00:20 20.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3430 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Ebenhausen(Ufr)
Münnerstadt

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:25 03.03.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

3430 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Ebenhausen(Ufr)
Münnerstadt

Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:20 03.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

3431 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Ebenhausen(Ufr)
Münnerstadt

Schleifen	von	Schienen 10.03.2023,	00:20 10.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3432 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Ebenhausen(Ufr)
Münnerstadt

Schleifen	von	Schienen 11.03.2023,	00:20 11.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3433 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Mellrichstadt	Bf
Bad	Neust/Saale

Schleifen	von	Schienen 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

3434 5240-Schweinfurt	-	RB-Grenze	-	
Meiningen

Oberwerrn Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	00:20 09.03.2023,	01:50 durchgehend Streckensperrung

3435 5251-Steinach	(b	Rothenburg	o	d	T),	
W	32	-	Rothenburg	o	d	T

Steinach/R	o	d	T
Rothenburg	o	d	T

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	23:25 10.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:25-04:15	durchg.

3436 5251-Steinach	(b	Rothenburg	o	d	T),	
W	32	-	Rothenburg	o	d	T

Steinach/R	o	d	T
Rothenburg	o	d	T

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	21:10 16.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

3437 5251-Steinach	(b	Rothenburg	o	d	T),	
W	32	-	Rothenburg	o	d	T

Steinach/R	o	d	T Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3437 5251-Steinach	(b	Rothenburg	o	d	T),	
W	32	-	Rothenburg	o	d	T

Steinach/R	o	d	T Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3438 5253-Wicklesgreuth,	W	21	-	Windsbach Wicklesgreuth Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:10 08.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3439 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Augsb-Oberhausen Planbare	kleine	Instandhaltung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Augsb-Oberhausen
Gablingen

Schienenerneuerung 24.03.2023,	21:30 25.03.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Augsb-Oberhausen
Gablingen

Schienenerneuerung 25.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Augsb-Oberhausen
Gablingen

Schienenerneuerung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3441 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Augsburg	Hbf
Augsb-Oberhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3441 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Augsburg	Hbf
Gersthofen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen Schienenerneuerung 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen Schienenerneuerung 26.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Gersthofen

Schienenerneuerung 24.03.2023,	21:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Meitingen

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Meitingen

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:00 12.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Meitingen

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	21:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	22:20 02.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	21:30-05:30	durchg.

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehend,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	21:30-05:30

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	23:30-04:30	durchg.

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	20:00 16.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3444 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	00:00 17.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Stahlwerk

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	21:40 21.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Stahlwerk

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	21:50 21.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Stahlwerk

Bahnsteigarbeiten 21.03.2023,	21:50 27.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:50-04:50	durchg.

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Stahlwerk

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gablingen
Stahlwerk

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:10	
durchg.

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gersthofen
Gablingen

Schienenerneuerung 24.03.2023,	21:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gersthofen
Gablingen

Schienenerneuerung 24.03.2023,	21:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gersthofen Schienenerneuerung 25.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gersthofen Schienenerneuerung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gersthofen
Stahlwerk

Schienenerneuerung 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3440 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Gersthofen
Stahlwerk

Schienenerneuerung 26.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3446 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Harburg	(Schwab) Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	00:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-05:30	
durchg.

3447 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Langweid	(Lech) Bahnsteigarbeiten 15.02.2023,	00:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3448 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Langweid	(Lech) Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	21:50 03.04.2023,	04:50 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	490

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3449 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen
Donauwörth

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:40 20.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen
Gablingen

Bahnsteigarbeiten 15.02.2023,	00:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen
Gablingen

Bahnsteigarbeiten 01.03.2023,	22:05 06.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:05-04:30	durchg.

3444 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen Oberleitungsarbeiten 05.02.2023,	00:10 18.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen Oberleitungsarbeiten 06.02.2023,	08:00 23.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	22:00 12.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	06:00 20.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-22:00	durchg.

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:30 24.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	22:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Meitingen
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	06:00 19.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-22:00	
durchg.

3450 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Donauwörth

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 29.04.2023,	23:35 30.04.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3449 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:40 20.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3449 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:40 20.02.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 14.02.2023,	08:25 22.02.2023,	00:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	08:25-00:25	durchg.

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	06:00 19.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	12:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	12:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	08:00 10.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3442 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Mertingen	Bf
Stahlwerk

Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	05:00 17.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Stahlwerk
Gablingen

Bahnsteigarbeiten 15.02.2023,	00:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Stahlwerk
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-05:30	
durchg.

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Stahlwerk
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehend,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-05:30

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Stahlwerk
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:30	
durchg.

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Stahlwerk
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	20:00 16.04.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3443 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Stahlwerk
Mertingen	Bf

Oberleitungsarbeiten 16.04.2023,	00:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3445 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Stahlwerk Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:10	
durchg.

3446 5300-Augsburg	Hbf	-	Nördlingen Wörnitzstein
Möttingen

Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	00:00 31.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

3441 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsb-Oberhausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsb-Oberhausen
Gessertshausen

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	22:30 02.04.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsburg	Hbf
Augsb-Oberhausen

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	22:30 02.04.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3452 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsburg	Hbf
Gessertshausen

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	02:20 24.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3453 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsburg	Hbf
Westheim/Schwab

Oberbauschweißen 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3452 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsburg	Hbf
Westheim/Schwab

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	04:20 24.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsburg	Hbf
Westheim/Schwab

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:15 28.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3439 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Augsburg	Hbf
Westheim/Schwab

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Dinkelscherben

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:40 23.02.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Dinkelscherben

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	23:40 06.04.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Freihalden	Üst

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:35 22.02.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3456 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Freihalden	Üst

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	22:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:00	durchg.

3456 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Freihalden	Üst

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:00	durchg.

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Freihalden	Üst

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Burgau	(Schwab)
Freihalden	Üst

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:35 05.04.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Burgau	(Schwab)

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3457 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Burgau	(Schwab)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	23:35 17.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3457 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Burgau	(Schwab)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	23:35 17.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3458 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Burgau	(Schwab)

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3458 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Burgau	(Schwab)

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	02:00 22.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Burgau	(Schwab)

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:30 01.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3458 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3460 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Freihalden	Üst

Schienenauswechslung 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:30-
05:20	durchg.

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Freihalden	Üst

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3458 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Freihalden	Üst

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3458 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Freihalden	Üst

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Freihalden	Üst

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3461 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Freihalden	Üst

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Freihalden	Üst

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	02:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Gessertshausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3462 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Gessertshausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:25 30.03.2023,	05:25 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:25-
05:25	durchg.

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Dinkelscherben
Gessertshausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:45 07.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden
Neuoffingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3456 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Burgau	(Schwab)

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	22:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	492

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3456 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Burgau	(Schwab)

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

3458 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Burgau	(Schwab)

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	03:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Burgau	(Schwab)

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3460 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Dinkelscherben

Schienenauswechslung 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:20	durchg.

3461 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Dinkelscherben

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	03:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3457 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	23:35 17.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3458 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Neuoffingen

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	04:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Freihalden	Üst
Neuoffingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:40 02.04.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Augsburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3453 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Augsburg	Hbf

Oberbauschweißen 08.03.2023,	01:45 08.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Augsburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	22:35 20.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	22:35 20.03.2023,	23:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	22:35 21.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3459 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3462 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:25 30.03.2023,	05:25 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:25-05:25	durchg.

3462 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:25 30.03.2023,	05:25 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:25-05:25	
durchg.

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Dinkelscherben

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:30 30.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3452 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Westheim/Schwab

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	23:30 25.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3452 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Westheim/Schwab

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Gessertshausen
Westheim/Schwab

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.04.2023,	23:30 08.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	05:00 18.02.2023,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	01:05 19.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	01:05 19.02.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:55 20.02.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:55 20.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	01:15 22.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	01:15 22.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	01:15 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	01:15-
05:20	durchg.

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	01:15 24.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:15-05:15	durchg.

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	01:15 24.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:15-05:15	
durchg.

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Günzburg
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	01:15 28.02.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	04:20 26.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	00:05 02.03.2023,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	03:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	03:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	01:15 03.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	01:15 03.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	01:15 03.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	04:00 19.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	04:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:05 25.02.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:10 25.02.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	01:05 26.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Nersingen
Unterfahlheim

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	04:20 26.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neu-Ulm
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	00:05 02.03.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3455 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neuoffingen
Burgau	(Schwab)

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:35 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neuoffingen
Burgau	(Schwab)

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:35 04.04.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neuoffingen
Günzburg

Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	05:00 18.02.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neuoffingen Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	02:40 18.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neuoffingen Planbare	kleine	Instandhaltung 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neuoffingen Planbare	kleine	Instandhaltung 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Neuoffingen
Offingen

Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	01:10 18.02.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Offingen
Günzburg

Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	01:10 18.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Offingen
Neuoffingen

Schleifen	von	Schienen 18.02.2023,	01:10 18.02.2023,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Offingen
Neuoffingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Günzburg

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	01:05 19.02.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Günzburg

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:55 20.02.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Günzburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:05 25.02.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:10 25.02.2023,	05:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	01:05 26.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	01:05 26.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	01:15 28.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	02:10 28.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	03:00 28.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	03:00 28.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	01:15 01.03.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Nersingen

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	01:15 01.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	01:15 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Neu-Ulm

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	00:05 02.03.2023,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3463 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim
Neu-Ulm

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	04:00 19.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	04:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	01:05 25.02.2023,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	01:15 28.02.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3078 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Unterfahlheim Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	02:10 28.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3452 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Westheim/Schwab
Augsb	Hirbl	Str

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	02:20 24.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3457 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Westheim/Schwab
Augsburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	23:30 16.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3452 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Westheim/Schwab
Gessertshausen

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3454 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Westheim/Schwab
Gessertshausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3453 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Westheim/Schwab Oberbauschweißen 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3453 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Westheim/Schwab Oberbauschweißen 08.03.2023,	01:45 08.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3451 5302-Augsburg	Hbf	-	RB-Grenze	km	
54,788	-	Ulm	Hbf,	W	267

Westheim/Schwab Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	22:30 02.04.2023,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3464 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsb	Morellstr Schraublochsanierung 14.03.2023,	01:00 17.03.2023,	02:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-02:30	durchg.

3465 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsb	Morellstr Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3465 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsb	Morellstr Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3464 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsb	Morellstr Schraublochsanierung 21.03.2023,	01:00 24.03.2023,	02:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-02:30	durchg.

3464 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsb	Morellstr
Augsburg	Hbf

Schraublochsanierung 13.03.2023,	22:50 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:50-04:50	
durchg.

3464 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsb	Morellstr
Augsburg	Hbf

Schraublochsanierung 20.03.2023,	22:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:50-
04:50	durchg.

3466 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsburg	Hbf
Augsb	Morellstr

Oberbauschweißen 06.03.2023,	21:30 07.03.2023,	00:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3464 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsburg	Hbf
Augsb	Morellstr

Schraublochsanierung 13.03.2023,	22:50 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:50-
04:50	durchg.

3465 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsburg	Hbf
Augsb	Morellstr

Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3464 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsburg	Hbf
Augsb	Morellstr

Schraublochsanierung 20.03.2023,	22:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:50-04:50	
durchg.

3467 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsburg	Hbf Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:15 24.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3466 5304-Augsburg	Hbf	-	Buchloe Augsburg	Hbf Oberbauschweißen 06.03.2023,	21:30 07.03.2023,	00:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3455 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Hirbl	Str
Augsb-Oberhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3457 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Hirbl	Str
Augsb-Oberhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	23:30 16.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3454 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Hirbl	Str
Augsb-Oberhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3439 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Hirbl	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3468 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 20.03.2023,	07:00 31.10.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3468 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 20.03.2023,	07:00 31.10.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3468 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 03.04.2023,	07:00 07.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 24.04.2023,	07:00 25.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 26.04.2023,	07:00 26.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 26.04.2023,	07:00 26.04.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 01.05.2023,	19:00 01.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 02.05.2023,	06:00 13.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 02.05.2023,	20:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-05:00	durchg.

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 04.05.2023,	07:00 04.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Weicheneinbau 04.05.2023,	07:00 04.05.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 06.05.2023,	14:00 07.05.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 07.05.2023,	02:00 07.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 13.05.2023,	19:00 13.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte Gleiserneuerung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Rbf	Nord

Gleiserneuerung 01.05.2023,	19:00 01.05.2023,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Rbf	Nord

Gleiserneuerung 01.05.2023,	23:00 13.05.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Rbf	Nord

Gleiserneuerung 02.05.2023,	20:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-05:00	
durchg.

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Rbf	Nord

Gleiserneuerung 06.05.2023,	06:00 08.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Rbf	Nord

Gleiserneuerung 06.05.2023,	06:00 08.05.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Rbf	Nord

Gleiserneuerung 06.05.2023,	14:00 07.05.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3470 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsb	Rbf	Nord

Gleiserneuerung 13.05.2023,	19:00 13.05.2023,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsburg	Hbf

Weicheneinbau 20.03.2023,	07:00 31.10.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb	Rbf	Mitte
Augsburg	Hbf

Weicheneinbau 20.03.2023,	07:00 31.10.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3452 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb-Oberhausen
Augsb	Hirbl	Str

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	02:20 24.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3452 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb-Oberhausen
Augsb	Hirbl	Str

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	04:20 24.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3454 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsb-Oberhausen
Augsb	Hirbl	Str

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:15 28.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3469 5305-Augsburg	Hbf,	W	910	-	Bft	Au-
Hirblingerstr.,	W	277

Augsburg	Hbf Weicheneinbau 02.05.2023,	07:00 03.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

3467 5306-Augsburg	Hbf	-	Gleis	970	-	Bft	
Au-Oberhausen

Augsburg	Hbf Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:15 24.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3470 5309-Augsburg	Hbf,	W	130	-	
Augsburg	Morellstraße,	W	935

Augsb	Morellstr Gleiserneuerung 01.05.2023,	23:00 02.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3470 5309-Augsburg	Hbf,	W	130	-	
Augsburg	Morellstraße,	W	935

Augsburg	Hbf
Augsb	Morellstr

Gleiserneuerung 13.05.2023,	23:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3471 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Donauwörth Gleiserneuerung 08.05.2023,	04:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3471 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Donauwörth Gleiserneuerung 08.05.2023,	04:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3471 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Donauwörth Gleiserneuerung 08.05.2023,	04:30 16.06.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3472 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Donauwörth
Mündling

Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 17.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

3473 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Otting-Weilheim
Treuchtlingen

Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:10 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:10-05:00	durchg.

3473 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Otting-Weilheim
Treuchtlingen

Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:10 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-05:00	
durchg.

3473 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Treuchtlingen
Otting-Weilheim

Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:10 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
05:00	durchg.

3474 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Treuchtlingen Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	06:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3474 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Treuchtlingen Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	06:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3328 5310-Donauwörth	-	Treuchtlingen Treuchtlingen Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.03.2023,	00:00 02.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Georgensgmünd
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	21:30 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Georgensgmünd
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	21:30 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3476 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Georgensgmünd
Pleinfeld

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	21:30 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3477 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Georgensgmünd
Pleinfeld

Brückenarbeiten 20.03.2023,	00:01 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:01-05:00	durchg.
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3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Georgensgmünd
Roth

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:30 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3478 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Georgensgmünd
Roth

Kabelarbeiten 07.03.2023,	00:15 08.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.	je	00:15-04:15	
durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Georgensgmünd
Roth

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	22:00 05.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:30	durchg.

3479 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nür-Reichelsdorf
Roth

Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	00:05 25.03.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3480 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nür-Reichelsdorf
Roth

Oberleitungsarbeiten 30.04.2023,	23:05 01.05.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

3481 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nür-Reichelsdorf
Schwabach

Gleiserneuerung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3481 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nür-Reichelsdorf
Schwabach

Gleiserneuerung 24.03.2023,	05:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3481 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nür-Reichelsdorf
Schwabach

Gleiserneuerung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3482 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nürnberg	Hbf
Nür-Reichelsdorf

Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	22:50 26.03.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3483 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3482 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nürnberg-Eibach
Nürnberg	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	00:20 26.03.2023,	01:10 durchgehend Totalsperrung

3482 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Nürnberg-Eibach Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	22:50 26.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Georgensgmünd

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	21:30 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Georgensgmünd

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	21:30 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

3477 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Georgensgmünd

Brückenarbeiten 25.03.2023,	00:01 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:01-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	06:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	06:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 16.04.2023,	01:00 16.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	01:00 05.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	05:00 05.05.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	05:00 05.05.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Roth

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	21:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Treuchtlingen

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	21:30 28.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:30-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.04.2023,	00:00 23.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 16.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 25.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 12.04.2023,	00:00 16.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Pleinfeld
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 16.04.2023,	05:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3484 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth
Georgensgmünd

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:10 21.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth
Georgensgmünd

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth
Georgensgmünd

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	21:30 25.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	21:30 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	21:30 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3484 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:10 21.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	06:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3485 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Roth
Schwabach

Vegetationsarbeiten 07.05.2023,	21:05 08.05.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3480 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach
Nür-Reichelsdorf

Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	21:50 02.05.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3480 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach
Nür-Reichelsdorf

Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	21:50 02.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3479 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach
Roth

Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	01:50 25.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

3480 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach
Roth

Oberleitungsarbeiten 30.04.2023,	23:05 01.05.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3479 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 24.03.2023,	22:20 25.03.2023,	00:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3479 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 24.03.2023,	22:20 25.03.2023,	00:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3479 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	00:05 25.03.2023,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3479 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	02:50 25.03.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3482 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	01:40 26.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3482 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3482 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	04:15 26.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	02:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	21:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3486 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.03.2023,	05:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 03.03.2023,	05:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3486 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.03.2023,	05:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.03.2023,	05:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 25.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	21:30 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Treuchtlingen
Weißenburg	(Bay)

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	21:30 15.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:30 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	21:30 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:30 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 03.03.2023,	03:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.03.2023,	01:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3486 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.03.2023,	05:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.03.2023,	05:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.03.2023,	05:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.04.2023,	00:00 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3486 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 16.04.2023,	05:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 16.04.2023,	05:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 22.04.2023,	00:00 25.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Pleinfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.05.2023,	00:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 08.03.2023,	00:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.03.2023,	00:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.03.2023,	05:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.03.2023,	00:00 22.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.03.2023,	03:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 16.04.2023,	03:00 16.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3475 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	21:30 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:30-05:00	durchg.

3474 5320-Treuchtlingen	-	Nürnberg	Hbf,	W	
44

Weißenburg	(Bay)
Treuchtlingen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	03:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3487 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3487 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3488 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:20 20.02.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3488 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:20 20.02.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3488 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:20 20.02.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3489 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:15 06.03.2023,	05:10 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3490 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3491 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3492 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	00:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3488 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Lehrberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3488 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Lehrberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3492 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Lehrberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3492 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Lehrberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3491 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Lehrberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	05:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3489 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Oberdachstetten

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:15 06.03.2023,	05:10 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3493 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Triesdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	06:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3493 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ansbach
Triesdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	05:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3494 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Gunzenhausen
Windsf-Dittenh

Schienenauswechslung 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	02:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3488 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Lehrberg
Ansbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3492 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Lehrberg
Ansbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3491 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Lehrberg
Ansbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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3492 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Lehrberg
Ansbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3492 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Lehrberg Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3495 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Marktbreit
Herrnberchtheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	22:10 20.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3496 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Marktbreit Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	22:20 13.03.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3497 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Marktbreit Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	00:15 26.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3496 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Marktbreit
Ochsenfurt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	22:20 13.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3498 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Marktbreit
Uffenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3490 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten
Ansbach

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3499 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	23:10 27.02.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3499 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	03:40 27.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3490 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten
Steinach/R	o	d	T

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3499 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Oberdachstetten
Steinach/R	o	d	T

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	23:10 27.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3497 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt
Herrnberchtheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	00:15 26.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3500 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt
Marktbreit

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	23:59 19.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3500 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	23:59 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3500 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	23:59 19.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3501 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3501 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3502 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt
Winterhausen

Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:15 27.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3501 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Ochsenfurt
Winterhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3499 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T
Oberdachstetten

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	23:10 27.02.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3499 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T
Oberdachstetten

Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	03:40 27.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T Schwellenauswechslung 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T Schwellenauswechslung 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T
Uffenheim

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3503 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T
Uffenheim

Durchlassarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	01:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	501

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3503 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T
Uffenheim

Durchlassarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	01:55 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3503 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Steinach/R	o	d	T
Uffenheim

Durchlassarbeiten 20.03.2023,	01:55 20.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3474 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Treuchtlingen Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	06:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3504 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Treuchtlingen
Windsf-Dittenh

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3505 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Treuchtlingen
Windsf-Dittenh

Schienenauswechslung 24.02.2023,	02:30 24.02.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3487 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Triesdorf
Ansbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:30 19.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3493 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Triesdorf
Ansbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	06:20 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3493 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Triesdorf
Ansbach

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	05:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3493 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Triesdorf Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	06:20 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim
Oberdachstetten

Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim
Oberdachstetten

Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim
Oberdachstetten

Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim
Oberdachstetten

Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3503 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim
Steinach/R	o	d	T

Durchlassarbeiten 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	01:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3503 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim
Steinach/R	o	d	T

Durchlassarbeiten 20.03.2023,	01:55 20.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim Schwellenauswechslung 18.02.2023,	21:40 19.02.2023,	07:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3437 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim Schwellenauswechslung 19.02.2023,	23:59 20.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3499 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	03:40 27.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3498 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Uffenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	23:40 12.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3494 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh
Gunzenhausen

Schienenauswechslung 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	02:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3494 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh
Treuchtlingen

Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3504 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh
Treuchtlingen

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:30 23.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3505 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh
Treuchtlingen

Schienenauswechslung 24.02.2023,	02:30 24.02.2023,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3494 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3494 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh Schienenauswechslung 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3504 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh Schienenauswechslung 22.02.2023,	21:10 22.02.2023,	23:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3504 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh Schienenauswechslung 22.02.2023,	21:10 22.02.2023,	23:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3504 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Windsf-Dittenh Schienenauswechslung 22.02.2023,	21:10 22.02.2023,	23:40 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3502 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Winterhausen Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:15 27.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3506 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Winterhausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	22:15 06.03.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3506 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Winterhausen
Wür-Heidingsf	O

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	22:15 06.03.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3506 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Wür-Heidingsf	O
Wür-Heidingsf	W

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	03:45 06.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3507 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Wür-Heidingsf	O
Würzburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	23:10 13.03.2023,	23:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3508 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Wür-Heidingsf	W
Würzburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	07:00 16.04.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3508 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Würzburg	Hbf
Wür-Heidingsf	W

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	07:00 23.04.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3507 5321-Treuchtlingen	-	Würzburg	Hbf Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	22:40 14.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3509 5330-Nördlingen;		Gunzenhausen	-	
Pleinfeld,	W	25

Gunzenhausen
Pleinfeld

Schienenauswechslung 12.03.2023,	21:45 13.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

3509 5330-Nördlingen;		Gunzenhausen	-	
Pleinfeld,	W	25

Gunzenhausen
Pleinfeld

Schienenauswechslung 13.03.2023,	21:45 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	21:45-04:50	durchg.

3510 5330-Nördlingen;		Gunzenhausen	-	
Pleinfeld,	W	25

Gunzenhausen
Pleinfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	22:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3509 5330-Nördlingen;		Gunzenhausen	-	
Pleinfeld,	W	25

Gunzenhausen
Pleinfeld

Schienenauswechslung 21.03.2023,	21:45 22.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

3509 5330-Nördlingen;		Gunzenhausen	-	
Pleinfeld,	W	25

Gunzenhausen
Pleinfeld

Schienenauswechslung 24.03.2023,	21:45 25.03.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

3511 5330-Nördlingen;		Gunzenhausen	-	
Pleinfeld,	W	25

Gunzenhausen
Pleinfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:00 10.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3463 5351-Günzburg,	W	5	-	RB-Grenze	km	
2,000	-	Mindelheim,	W	20

Günzburg Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3512 5351-Günzburg,	W	5	-	RB-Grenze	km	
2,000	-	Mindelheim,	W	20

Günzburg
Ichenhausen

Brückenarbeiten 15.04.2023,	01:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3513 5362-Buchloe	-		Bft	Lindau-Insel Günzach
Kempten	(A)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3080 5362-Buchloe	-		Bft	Lindau-Insel Hergatz
Röthenbach/Allg

Weichenerneuerung 25.02.2023,	00:00 26.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-06:00	durchg.

3080 5362-Buchloe	-		Bft	Lindau-Insel Hergatz
Röthenbach/Allg

Weichenerneuerung 26.02.2023,	23:40 27.02.2023,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3513 5362-Buchloe	-		Bft	Lindau-Insel Kempten	(A)	Hbf
Günzach

Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	23:30 18.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3080 5362-Buchloe	-		Bft	Lindau-Insel Röthenbach/Allg
Weißensberg	Üst

Weichenerneuerung 04.03.2023,	00:45 18.03.2023,	06:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:45-06:10	durchg.

3080 5362-Buchloe	-		Bft	Lindau-Insel Röthenbach/Allg
Weißensberg	Üst

Weichenerneuerung 06.03.2023,	00:45 20.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:45-05:30	durchg.

3514 5370-Mering,	14W12	-	Weilheim	
(Oberbay),	96W21

Mering
Egling

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	00:20 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3514 5370-Mering,	14W12	-	Weilheim	
(Oberbay),	96W21

Mering
Egling

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	00:20 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3515 5370-Mering,	14W12	-	Weilheim	
(Oberbay),	96W21

Walleshausen
St	Ottilien

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Streckensperrung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Burgheim Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	01:40 07.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Burgheim
Rain

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	01:40 08.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3517 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Dillingen/Donau
Blindheim

Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	22:40 05.03.2023,	06:20 durchgehend Streckensperrung

3518 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Donauwörth
Blindheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	01:45 19.02.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Hamlar
Donauwörth

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	00:45 10.03.2023,	03:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Hamlar
Donauwörth

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	03:25 10.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3517 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Höchstädt/Donau Bahnsteigarbeiten 05.03.2023,	00:00 27.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3519 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Ingolst-Seehof
Rohrenfeld

Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3520 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Ingolst-Seehof
Weichering

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	00:15 durchgehend Streckensperrung

3520 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Ingolst-Seehof
Weichering

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	00:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3520 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Ingolst-Seehof
Weichering

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	00:15 01.03.2023,	01:30 durchgehend Streckensperrung

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Neuburg	(Donau)
Straß-Moos

Gleiserneuerung 08.05.2023,	00:25 08.05.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Neuburg	(Donau)
Straß-Moos

Gleiserneuerung 09.05.2023,	00:30 14.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	So

Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Neuburg	(Donau)
Unterhausen/Bay

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:40 08.03.2023,	01:10 durchgehend Streckensperrung

3463 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Neuoffingen Planbare	kleine	Instandhaltung 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Rain
Donauwörth

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	00:45 10.03.2023,	03:25 durchgehend Streckensperrung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Rain
Hamlar

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	00:50 09.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Rain
Hamlar

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:50 10.03.2023,	00:45 durchgehend Streckensperrung

3520 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Rohrenfeld
Neuburg	(Donau)

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	01:50 01.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Rohrenfeld
Neuburg	(Donau)

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	01:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3518 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Tapfheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	01:45 19.02.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay
Burgheim

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	22:50 09.03.2023,	00:20 durchgehend Streckensperrung

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay
Rain

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	01:40 07.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 06.05.2023,	23:00 08.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 06.05.2023,	23:00 08.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 08.05.2023,	00:25 08.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 08.05.2023,	00:25 08.05.2023,	04:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 08.05.2023,	04:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 08.05.2023,	04:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar
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3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 08.05.2023,	04:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 08.05.2023,	04:30 15.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 09.05.2023,	00:30 14.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 09.05.2023,	00:30 14.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:30-04:30	
durchg.

3471 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Unterhausen/Bay Gleiserneuerung 09.05.2023,	00:30 14.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3516 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Weichering
Neuburg	(Donau)

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	01:15 durchgehend Streckensperrung

3519 5381-Bft	Ing-Seehof,	W	714	-	
Donauwörth	-		RB-Grenze	km	95,782	-

	Neuoffingen,	W	47

Weichering Schienenauswechslung 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3521 5382-Ingolstadt	Hbf	-	Augsburg-
Hochzoll	Abzw,	W	11W03

Dasing
Augsb-Hochzoll

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 29.04.2023,	01:30 01.05.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

3520 5382-Ingolstadt	Hbf	-	Augsburg-
Hochzoll	Abzw,	W	11W03

Ingolst-Seehof Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3520 5382-Ingolstadt	Hbf	-	Augsburg-
Hochzoll	Abzw,	W	11W03

Ingolstadt	Hbf
Ingolst-Seehof

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	00:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3522 5382-Ingolstadt	Hbf	-	Augsburg-
Hochzoll	Abzw,	W	11W03

Ingolstadt	Hbf Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 30.03.2023,	00:00 19.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3522 5382-Ingolstadt	Hbf	-	Augsburg-
Hochzoll	Abzw,	W	11W03

Ingolstadt	Hbf Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 30.03.2023,	00:00 19.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3522 5382-Ingolstadt	Hbf	-	Augsburg-
Hochzoll	Abzw,	W	11W03

Niederarnbach
Schrobenhausen

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 04.04.2023,	05:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3522 5382-Ingolstadt	Hbf	-	Augsburg-
Hochzoll	Abzw,	W	11W03

Schrobenhausen
Radersdorf

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 31.03.2023,	21:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3523 5383-Rohrbach(Ilm),	W	52W8	-	
Wolnzach	Markt

Rohrbach/Ilm
Wolnzach	Markt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3524 5383-Rohrbach(Ilm),	W	52W8	-	
Wolnzach	Markt

Rohrbach/Ilm
Wolnzach	Markt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3524 5383-Rohrbach(Ilm),	W	52W8	-	
Wolnzach	Markt

Rohrbach/Ilm
Wolnzach	Markt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

3525 5383-Rohrbach(Ilm),	W	52W8	-	
Wolnzach	Markt

Rohrbach/Ilm
Wolnzach	Markt

Schienenauswechslung 29.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3525 5383-Rohrbach(Ilm),	W	52W8	-	
Wolnzach	Markt

Rohrbach/Ilm
Wolnzach	Markt

Schienenauswechslung 29.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3526 5387-Abzw	Ernsgaden,	W	901	-	
Vohburg	Werkbahnhof	Bayernoil

Ernsgaden Durchlassarbeiten 29.04.2023,	00:20 30.04.2023,	05:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3527 5387-Abzw	Ernsgaden,	W	901	-	
Vohburg	Werkbahnhof	Bayernoil

Ernsgaden Durchlassarbeiten 29.04.2023,	00:20 30.04.2023,	05:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3528 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Altenstadt/Iller
Illertissen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	03:00 25.03.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3528 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Illertissen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.03.2023,	22:00 24.03.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3528 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Illertissen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.03.2023,	23:00 24.03.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3528 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Illertissen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.03.2023,	23:45 25.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3528 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Illertissen
Vöhringen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.03.2023,	00:50 25.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

3529 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Vöhringen
Senden

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	23:50 24.03.2023,	00:25 durchgehend Streckensperrung

3529 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Vöhringen
Senden

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.03.2023,	00:50 24.03.2023,	03:40 durchgehend Streckensperrung

3529 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Vöhringen
Senden

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.03.2023,	03:55 24.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung
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3529 5400-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	7	-	RB-
Grenze	km	58,600	-	Neu-Ulm

Vöhringen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	22:30 23.03.2023,	23:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3530 5403-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	8	-	
Pfronten-Steinach	Grenze

Durach
Pfronten-Stein

Kabelarbeiten 06.03.2023,	00:00 30.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3531 5403-Kempten	(Allgäu)	Hbf,	W	8	-	
Pfronten-Steinach	Grenze

Kempten	(A)	Hbf
Durach

Weichenauswechslung 12.05.2023,	20:00 15.05.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3532 5441-Marktoberdorf	-	Füssen,	Gl	3 Lengenwang
Füssen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 25.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3533 5452-Garmisch-Partenkirchen,	
60W01	-	Griesen	(Oberbayern)	(DB-

Grenze)

Griesen	(Obb)
Garmisch-Partenk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:15 15.05.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3533 5452-Garmisch-Partenkirchen,	
60W01	-	Griesen	(Oberbayern)	(DB-

Grenze)

Griesen(Obb)	Gr
Garmisch-Partenk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	22:15 02.12.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	22:15-06:00	durchg.

3534 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Seeshaupt
Penzberg	Pbf

Schienenauswechslung 11.03.2023,	00:25 11.03.2023,	04:40 durchgehend, Streckensperrung

3535 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Tutzing
Kochel

Vegetationsarbeiten 06.02.2023,	00:50 14.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:50-03:55	durchg.

3536 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Tutzing
Seeshaupt

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-03:30	durchg.

3536 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Tutzing
Seeshaupt

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 16.09.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3536 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Tutzing
Seeshaupt

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	20:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3515 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Tutzing
Seeshaupt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Streckensperrung

3536 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Tutzing Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:30 16.09.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3537 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Tutzing
Unterzeismering

Gleiserneuerung 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3536 5453-Tutzing,	W	37W06	-	Kochel Unterzeismering
Kochel

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:30 30.04.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

3538 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Eggmühl
Köfering

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	05:00 10.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3539 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Eggmühl
Köfering

Schienenerneuerung 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3540 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Eggmühl
Köfering

Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	00:30 23.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3541 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Eggmühl
Neufahrn/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	00:30 11.03.2023,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3542 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Eggmühl
Neufahrn/Nbay

Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:30 27.03.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3543 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Freising Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	01:20 09.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3544 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Freising Schienenauswechslung 28.03.2023,	01:10 28.03.2023,	04:10 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3544 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Freising Schienenauswechslung 28.03.2023,	01:10 28.03.2023,	04:10 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3545 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Freising
Langenbach	(Obb)

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3546 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Freising
Langenbach	(Obb)

Oberbauschweißen 21.03.2023,	00:00 21.03.2023,	03:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3545 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Freising
Moosburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	02:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3543 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Freising
Neufahrn	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	01:20 09.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3547 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Köfering
Eggmühl

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:30 12.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3548 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Köfering
Eggmühl

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	00:20 25.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3540 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Köfering
Neufahrn/Nbay

Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	00:30 23.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3549 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Köfering
Obertraubling

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3548 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Köfering
Obertraubling

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	04:50 25.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	506

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Köfering
Obertraubling

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	05:00 14.05.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:00-14:00	
durchg.

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Köfering
Obertraubling

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	05:00 14.05.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	05:00-14:00	durchg.

3551 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf Schienenerneuerung 24.03.2023,	07:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3552 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Langenbach	(Obb)

Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3553 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Langenbach	(Obb)

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3554 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Langenbach	(Obb)

Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	23:50 31.03.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3555 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Langenbach	(Obb)

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	05:00 02.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3556 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Langenbach	(Obb)

Durcharbeitung	von	Weichen 09.05.2023,	23:10 10.05.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3557 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Moosburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	22:10 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3552 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Moosburg

Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	02:15 06.03.2023,	03:15 durchgehend Totalsperrung

3555 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Moosburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:10 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3558 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3558 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3538 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3538 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	01:20 10.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3559 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Oberbauschweißen 22.03.2023,	02:30 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3560 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3561 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:59 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:59-05:00	durchg.

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	22:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	22:00 17.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	21:30 14.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	21:30 14.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-05:00	
durchg.

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Landshut/B	Hbf
Neufahrn/Nbay

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

3563 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Langenbach	(Obb) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:59 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3545 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Langenbach	(Obb) Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	05:00 07.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3553 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Langenbach	(Obb)
Moosburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	22:40 07.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3553 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Langenbach	(Obb)
Moosburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3546 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Langenbach	(Obb)
Moosburg

Oberbauschweißen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	05:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3556 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Langenbach	(Obb)
Moosburg

Durcharbeitung	von	Weichen 09.05.2023,	21:05 09.05.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3556 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Langenbach	(Obb)
Moosburg

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	02:15 10.05.2023,	03:15 durchgehend Totalsperrung
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3554 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg
Bruckberg

Durcharbeitung	von	Weichen 31.03.2023,	02:15 31.03.2023,	03:15 durchgehend Totalsperrung

3564 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg
Bruckbergerau

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3552 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg
Landshut/B	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 05.03.2023,	23:45 06.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3553 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg
Landshut/B	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	02:15 08.03.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3559 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg
Landshut/B	Hbf

Oberbauschweißen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	02:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3554 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg
Landshut/B	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	21:40 30.03.2023,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3565 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg
Landshut/B	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	23:10 01.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3557 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg Durcharbeitung	von	Gleisen 24.02.2023,	05:00 24.02.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3552 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Moosburg Durcharbeitung	von	Weichen 05.03.2023,	23:45 06.03.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:10 05.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-04:40	
durchg.

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Mü-Feldmoching
München-Moosach

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:50 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-04:50	
durchg.

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Mü-Feldmoching
München-Moosach

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:50 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:50-04:50	durchg.

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Mü-Feldmoching
München-Moosach

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-04:50	
durchg.

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Mü-Feldmoching
Schleißheim

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:10 05.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:10-04:40	durchg.

3567 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

München	Hbf sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:00 30.03.2023,	23:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-23:30	
durchg.

3567 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

München	Hbf sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:00 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

3567 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

München	Hbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	04:00 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:00-04:30	
durchg.

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

München-Moosach
Mü-Feldmoching

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:50 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-04:30	
durchg.

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

München-Moosach
Mü-Feldmoching

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:50 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:50-04:30	durchg.

3568 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

München-Moosach
Mü-Neulustheim

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:40 02.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3538 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Eggmühl

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	02:45 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3541 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Eggmühl

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	04:00 11.03.2023,	05:40 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3540 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Eggmühl

Schleifen	von	Schienen 23.03.2023,	02:35 23.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3558 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Landshut/B	Hbf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:30 27.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3558 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Landshut/B	Hbf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:30 27.02.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3569 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Landshut/B	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3551 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Landshut/B	Hbf

Schienenerneuerung 25.03.2023,	23:30 27.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Landshut/B	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	22:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3562 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Neufahrn/Nbay
Landshut/B	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	21:30 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:30-
05:00	durchg.

3566 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Oberschleißheim
München-Moosach

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	00:50-04:50	durchg.

3547 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Köfering

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	03:45 12.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3539 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Köfering

Schienenerneuerung 14.03.2023,	01:50 14.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3548 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Köfering

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	03:30 25.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Köfering

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	05:00 08.05.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:00-14:00	
durchg.

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Köfering

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	05:00 08.05.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	05:00-14:00	durchg.

3549 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3570 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Regensbg	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:20 27.02.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Regensbg	Ost

Oberleitungsarbeiten 12.05.2023,	23:00 14.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Regensbg	Ost

Oberleitungsarbeiten 12.05.2023,	23:00 14.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

3571 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Regensburg	Hbf

Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:55 07.05.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

3571 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Obertraubling
Regensburg	Hbf

Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:20 08.05.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

3572 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost
Köfering

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	04:45 02.03.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost
Köfering

Oberleitungsarbeiten 06.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost
Köfering

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	23:20 08.05.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3570 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost
Obertraubling

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.02.2023,	00:20 26.02.2023,	06:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost
Obertraubling

Oberleitungsarbeiten 05.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

3550 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost
Obertraubling

Oberleitungsarbeiten 05.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

3571 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:55 07.05.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3571 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:20 08.05.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3570 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensbg	Ost
Regensburg	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	00:20 05.03.2023,	06:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3570 5500-München	Hbf	-	Regensburg	
Hbf,	W	106

Regensburg	Hbf
Regensbg	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	00:15 06.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:15 27.02.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:15 27.02.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3574 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Ingolstadt	Hbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:10 05.03.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3574 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Ingolstadt	Hbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:10 05.03.2023,	02:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3574 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Ingolstadt	Hbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:10 05.03.2023,	02:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3575 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Rohrbach/Ilm

Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:20 04.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Uttenhofen

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	03:15 28.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3575 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Uttenhofen

Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:20 04.03.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3576 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Uttenhofen

Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:35 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3576 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Baar-Ebenhausen
Uttenhofen

Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:35 06.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Dachau	Bahnhof Schwellenauswechslung 08.05.2023,	23:10 10.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:10-04:10	
durchg.

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Dachau	Bahnhof Schwellenauswechslung 12.05.2023,	23:55 14.05.2023,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3578 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Eichstätt	Bf
Solnhofen

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3579 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Eichstätt	Bf
Tauberfeld

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:10 06.03.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3579 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Eichstätt	Bf
Tauberfeld

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:10 06.03.2023,	01:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3580 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Eichstätt	Bf
Treuchtlingen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	23:50 18.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3580 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Eichstätt	Bf
Treuchtlingen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	23:50 18.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3578 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Gaimersheim
Ingolstadt	Nord

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	01:40 26.02.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3578 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Gaimersheim
Ingolstadt	Nord

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	01:40 26.02.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3579 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Gaimersheim
Tauberfeld

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:55 06.03.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3574 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Hbf
Baar-Ebenhausen

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:10 05.03.2023,	02:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3581 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Hbf
Baar-Ebenhausen

Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3581 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Hbf Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3581 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Hbf Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3578 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord
Gaimersheim

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	01:40 26.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3582 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord
Ingolstadt	Hbf

Tunnelarbeiten 05.03.2023,	22:35 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:35-05:00	durchg.

3583 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord
Ingolstadt	Hbf

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	23:40 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3583 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord
Ingolstadt	Hbf

Schleifen	von	Schienen 07.05.2023,	23:55 08.05.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3584 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord
Ingolstadt	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.05.2023,	20:50 11.05.2023,	05:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3584 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord
Ingolstadt	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2023,	20:50 12.05.2023,	05:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3585 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3585 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Ingolstadt	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Mü-Obermenz	Abzw
München-Karlsf

Schwellenauswechslung 05.05.2023,	23:10 08.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:10-04:45	durchg.

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Mü-Obermenz	Abzw
München-Karlsf

Schwellenauswechslung 11.05.2023,	23:10 12.05.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen München-Allach Schwellenauswechslung 05.05.2023,	23:10 08.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:10-04:45	
durchg.

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen München-Allach Schwellenauswechslung 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen München-Karlsf
Dachau	Bahnhof

Schwellenauswechslung 10.05.2023,	23:10 11.05.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen München-Karlsf
München	Hbf

Schwellenauswechslung 12.05.2023,	23:55 15.05.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3586 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Petershsn/Obb Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	00:20 20.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3586 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Petershsn/Obb Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	04:35 20.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Petershsn/Obb
Reichertshsn/Ilm

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3586 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Petershsn/Obb
Röhrmoos

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	00:20 20.03.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:30 27.02.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	01:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm
Uttenhofen

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm
Uttenhofen

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Pfaffenhofen/Ilm
Uttenhofen

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Reichertshsn/Ilm
Petershsn/Obb

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm
Ingolstadt	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	02:15 27.02.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm
Pfaffenhofen/Ilm

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	03:15 28.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3573 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	03:15 28.02.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3575 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:20 04.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3576 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Oberbauschweißen 06.03.2023,	00:35 06.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3523 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3523 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	01:20 19.03.2023,	02:30 durchgehend Totalsperrung

3523 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	01:20 19.03.2023,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3523 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	05:00 19.03.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

3523 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	05:00 19.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3524 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3524 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3525 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Rohrbach/Ilm Schienenauswechslung 29.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3577 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Röhrmoos
München-Allach

Schwellenauswechslung 12.05.2023,	23:55 14.05.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3578 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Solnhofen
Eichstätt	Bf

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	01:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3587 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Solnhofen
Eichstätt	Bf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:25 05.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3580 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Solnhofen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	23:50 18.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3580 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Solnhofen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.02.2023,	23:50 18.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3587 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Solnhofen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:25 05.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3579 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Tauberfeld
Eichstätt	Bf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:10 06.03.2023,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3579 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Tauberfeld
Gaimersheim

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:55 06.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3579 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Tauberfeld
Gaimersheim

Schienenauswechslung 06.03.2023,	01:55 06.03.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3587 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Treuchtlingen
Solnhofen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:25 05.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3523 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Uttenhofen
Baar-Ebenhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3523 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Uttenhofen
Baar-Ebenhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3524 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Uttenhofen
Rohrbach/Ilm

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	23:30 26.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3525 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Uttenhofen
Rohrbach/Ilm

Schienenauswechslung 29.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3525 5501-München	Hbf	-	Treuchtlingen Uttenhofen
Rohrbach/Ilm

Schienenauswechslung 29.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3577 5502-Dachau	Bahnhof,	Gleis	2	-	
Altomünster

Dachau	Bahnhof Schwellenauswechslung 02.05.2023,	06:00 16.05.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3588 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsb	Haunst	str Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:10 24.02.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3588 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsb	Haunst	str Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:10 24.02.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3588 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsb	Haunst	str Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3588 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsb	Haunst	str Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3588 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsb-Hochz	Abzw
Augsburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:10 24.02.2023,	01:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3588 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsburg	Hbf
Augsb-Hochz	Abzw

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3589 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsburg	Hbf
Augsb-Hochz	Abzw

Brückenarbeiten 02.03.2023,	00:45 03.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:45-03:55	durchg.

3466 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsburg	Hbf
Augsb-Hochz	Abzw

Oberbauschweißen 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3466 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Augsburg	Hbf Oberbauschweißen 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3590 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Mering	Üst
Olching

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:30 22.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:20	durchg.

3590 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Mering	Üst
Olching

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:20	durchg.

3590 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Mering	Üst
Olching

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:20	durchg.

3591 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Mering	Üst
Olching

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	16:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3592 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Mü-Lochhausen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 28.02.2023,	21:30 01.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3592 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Mü-Lochhausen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 23.04.2023,	21:30 28.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:30	durchg.

3592 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Mü-Pasing	W	352

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 01.03.2023,	21:00 29.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
06:00	durchg.

3592 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Mü-Pasing	W	352

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 01.03.2023,	21:30 09.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-05:30	
durchg.

3592 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Mü-Pasing	W	352

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 09.03.2023,	21:30 23.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-05:30	
durchg.

3593 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Olching

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:45 14.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3593 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Olching

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:45 14.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3593 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Olching

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:45 14.03.2023,	04:50 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

3593 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Olching

Schienenauswechslung 25.04.2023,	00:45 25.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3593 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Olching

Schienenauswechslung 25.04.2023,	00:45 25.04.2023,	04:50 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

3593 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf München-Pasing
Olching

Schienenauswechslung 25.04.2023,	00:45 25.04.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3591 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Olching
Mering	Üst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.03.2023,	09:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	09:00-16:00	durchg.

3591 5503-München	Hbf	-	Augsburg	Hbf Olching
Mering	Üst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	16:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3594 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Garmisch-Partenk
Klais

Schienenauswechslung 18.02.2023,	00:40 18.02.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3595 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Garmisch-Partenk
Klais

Schienenauswechslung 10.03.2023,	00:20 10.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

3596 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Gauting
Mü-Neuhausen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	00:40 09.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3597 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Gauting
München-Pasing

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	00:45 25.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:45-04:50	durchg.
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3598 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Gauting
Starnberg

Brückenarbeiten 10.03.2023,	21:00 14.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

3599 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Hechendorf
Murnau

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-05:10	
durchg.

3600 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Huglfing
Uffing	a	Staffel

Schienenauswechslung 17.04.2023,	00:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

3600 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Huglfing
Uffing	a	Staffel

Schienenauswechslung 17.04.2023,	00:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3601 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Klais
Mittenwald

Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:45 09.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3602 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Mittenwald
Garmisch-Partenk

Weichenerneuerung	mit	PSS 22.04.2023,	00:30 25.04.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

3601 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Mittenwald Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:45 09.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3599 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Murnau Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:10	durchg.

3599 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Murnau Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3599 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Murnau Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Mü-Neuhausen
München-Pasing

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

3604 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Mü-Neuhausen
München-Pasing

Inbetriebnahme 31.03.2023,	22:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Mü-Neuhausen
München-Pasing

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:40 11.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München	Hbf Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	04:45 28.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München	Hbf sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:40-04:40	
durchg.

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München	Hbf sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:40 11.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München	Hbf sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	22:40 09.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3606 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München	Hbf
München-Pasing

Weichenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend, Totalsperrung

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München	Hbf
München-Pasing

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München	Hbf
München-Pasing

sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	22:40 09.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3607 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München-Pasing
Gauting

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3607 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München-Pasing Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	02:50 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3596 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München-Pasing Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	23:30 09.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München-Pasing sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:40-04:40	
durchg.

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München-Pasing sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:40 11.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3603 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München-Pasing sonstige	Arbeiten 08.04.2023,	22:40 09.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3515 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

München-Pasing
Wilzhofen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Totalsperrung

3608 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Polling
Murnau

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:50 31.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:50-04:20	durchg.

3598 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Starnberg
Gauting

Brückenarbeiten 14.03.2023,	22:45 18.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:45	durchg.

3609 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Starnberg sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	20:00 06.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3537 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Starnberg
Unterzeismering

Gleiserneuerung 05.03.2023,	01:30 05.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3537 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing Gleiserneuerung 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3515 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3536 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing
Unterzeismering

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	06:00 28.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

3610 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing
Weilheim/Obb

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	01:10 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	01:10-04:15	durchg.

3611 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing
Weilheim/Obb

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	01:15 17.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	01:15-03:50	durchg.

3536 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing
Wilzhofen

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-03:30	durchg.

3536 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing
Wilzhofen

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 16.09.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3536 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing
Wilzhofen

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	20:00 22.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3536 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Tutzing
Wilzhofen

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3612 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Wilzhofen
Unterzeismering

Schienenauswechslung 18.02.2023,	00:15 18.02.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

3612 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Wilzhofen
Unterzeismering

Schienenauswechslung 18.02.2023,	01:15 18.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

3613 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Wilzhofen
Weilheim/Obb

Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:10 20.03.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

3613 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Wilzhofen
Weilheim/Obb

Schienenauswechslung 20.03.2023,	20:00 21.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

3613 5504-München	Hbf	-	Mittenwald	(DB-
Grenze)

Wilzhofen
Weilheim/Obb

Schienenauswechslung 21.03.2023,	20:00 22.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Deisenhofen
Holzkirchen

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	23:40 01.03.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Deisenhofen
Holzkirchen

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	23:40 01.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Deisenhofen
Holzkirchen

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	23:35 02.03.2023,	02:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Deisenhofen
Holzkirchen

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	23:35 02.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Deisenhofen
Mü	Donnersbgbr

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Deisenhofen
Mü-Mittersendl

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	01:45 28.02.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Deisenhofen
München-Solln

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	03:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Holzkirchen
Deisenhofen

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	03:10 01.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Holzkirchen
Deisenhofen

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	02:25 02.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Holzkirchen Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	01:55 02.03.2023,	02:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Holzkirchen Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	01:55 02.03.2023,	02:25 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Holzkirchen Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	02:25 02.03.2023,	02:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Holzkirchen
München-Solln

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	02:15 01.03.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3614 5505-München	Hbf		-	Lenggries Holzkirchen
Schaftlach

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.04.2023,	19:00 19.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:00-04:00	durchg.

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü	Donnersbgbr
Deisenhofen

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3615 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü	Donnersbgbr
Mü	Heimeranplatz

Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:30 07.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3615 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü	Donnersbgbr
Mü	Heimeranplatz

Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:30 07.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3616 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü	Donnersbgbr
Mü	Heimeranplatz

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	01:55 03.05.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3616 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü	Donnersbgbr
Mü-Mittersendl

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	03:20 03.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü	Heimeranplatz
München	Hbf

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	04:45 28.02.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü	Heimeranplatz
München-Solln

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	02:30 27.02.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü-Mittersendl
Deisenhofen

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	01:15 27.02.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3616 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü-Mittersendl
Mü	Donnersbgbr

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	01:55 03.05.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries Mü-Mittersendl
München	Hbf

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	03:15 28.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf
Mü	Heimeranplatz

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	04:40 27.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf
Mü-Mittersendl

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	03:25 27.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3617 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	20:00 03.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3617 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3603 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	16:30 14.04.2023,	04:40 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3617 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	20:00 21.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-22:00	durchg.

3617 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:30

3617 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	20:00 12.05.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-22:00	durchg.

3617 5505-München	Hbf		-	Lenggries München	Hbf sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:30 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:30

3605 5505-München	Hbf		-	Lenggries München-Solln
Deisenhofen

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3618 5505-München	Hbf		-	Lenggries München-Solln
Großh-lohe	Isar

Schienenauswechslung 24.02.2023,	02:00 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3614 5505-München	Hbf		-	Lenggries Schaftlach
Bad	Tölz

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	01:20 19.04.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3614 5505-München	Hbf		-	Lenggries Schaftlach
Bad	Tölz

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	01:10 21.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:10-04:40	durchg.

3614 5505-München	Hbf		-	Lenggries Schaftlach Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	01:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3614 5505-München	Hbf		-	Lenggries Schaftlach Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.05.2023,	18:00 12.05.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3618 5506-Großhesselohe	(Bft	Mü-Solln),	
W113	-	Bft	Großhesselohe	Isbf

Großh-lohe	Isar Schienenauswechslung 24.02.2023,	02:00 24.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3619 5506-Großhesselohe	(Bft	Mü-Solln),	
W113	-	Bft	Großhesselohe	Isbf

Großh-lohe	Isar Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:35 01.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3619 5506-Großhesselohe	(Bft	Mü-Solln),	
W113	-	Bft	Großhesselohe	Isbf

Großh-lohe	Isar Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:35 01.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3619 5506-Großhesselohe	(Bft	Mü-Solln),	
W113	-	Bft	Großhesselohe	Isbf

Großh-lohe	Isar Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:35 01.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3618 5506-Großhesselohe	(Bft	Mü-Solln),	
W113	-	Bft	Großhesselohe	Isbf

Großh-lohe	Isar
Höllriegelskr

Schienenauswechslung 24.02.2023,	02:00 24.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3605 5506-Großhesselohe	(Bft	Mü-Solln),	
W113	-	Bft	Großhesselohe	Isbf

Großh-lohe	Isar
München-Solln

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	01:45 28.02.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3605 5506-Großhesselohe	(Bft	Mü-Solln),	
W113	-	Bft	Großhesselohe	Isbf

München-Solln
Großh-lohe	Isar

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	01:15 27.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3620 5507-Großhesselohe-Isartalbf-
Wolfratshausen

Höllriegelskr
Baierbrunn

Stützmauerarbeiten 14.04.2023,	23:25 15.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3620 5507-Großhesselohe-Isartalbf-
Wolfratshausen

Höllriegelskr
Baierbrunn

Stützmauerarbeiten 28.04.2023,	23:25 29.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3620 5507-Großhesselohe-Isartalbf-
Wolfratshausen

Höllriegelskr
Wolfratshausen

Stützmauerarbeiten 14.04.2023,	23:25 15.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3620 5507-Großhesselohe-Isartalbf-
Wolfratshausen

Höllriegelskr
Wolfratshausen

Stützmauerarbeiten 28.04.2023,	23:25 29.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3621 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Aßling/Obb Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:35 26.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Aßling/Obb Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.04.2023,	22:20 17.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:20-05:30	
durchg.

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Aßling/Obb Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.04.2023,	22:20 17.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:20-
05:30	durchg.

3623 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Aßling/Obb
Ostermünchen

Schienenauswechslung 02.03.2023,	01:25 02.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Gr-Karolinenf		Ü Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.04.2023,	22:20 12.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:20-
05:20	durchg.

3624 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Gr-Karolinenf		Ü
Ostermünchen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 23.03.2023,	22:25 24.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3625 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Gr-Karolinenf		Ü
Rosenheim

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3626 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Gr-Karolinenf		Ü
Rosenheim

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Gr-Karolinenf		Ü
Rosenheim

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 01.04.2023,	22:45 04.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:45-05:40	
durchg.

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Gr-Karolinenf		Ü
Rosenheim

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 04.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:20	durchg.

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Gr-Karolinenf		Ü
Rosenheim

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 04.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:20	
durchg.

3621 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Grafing	Bahnhof
Ostermünchen

Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:35 26.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3621 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Grafing	Bahnhof
Ostermünchen

Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:35 26.02.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3627 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Haar Kabelarbeiten 20.03.2023,	06:45 27.03.2023,	11:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	06:45-11:45	
durchg.

3628 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Kirchseeon
Zorneding

Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:10 22.02.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3628 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Kirchseeon
Zorneding

Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:10 22.02.2023,	02:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3628 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Kirchseeon
Zorneding

Schienenauswechslung 22.02.2023,	02:10 22.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3628 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Kirchseeon
Zorneding

Schienenauswechslung 22.02.2023,	02:10 22.02.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3605 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü	Heimeranplatz Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	03:25 27.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3629 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	durchg.

3629 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Stützmauerarbeiten 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Stützmauerarbeiten 15.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Stützmauerarbeiten 20.03.2023,	21:00 21.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Stützmauerarbeiten 22.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Stützmauerarbeiten 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Stützmauerarbeiten 29.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Trudering
München	Ost	Pbf

Stützmauerarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3627 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Mü-Waldtrudering
Haar

Kabelarbeiten 20.03.2023,	06:45 27.03.2023,	11:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Gleiswechselbetrieb	je	06:45-11:45	durchg.

3616 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Hbf
Mü-Mittersendl

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	03:20 03.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
Mü-Trudering

Stützmauerarbeiten 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
Mü-Trudering

Stützmauerarbeiten 15.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
Mü-Trudering

Stützmauerarbeiten 20.03.2023,	21:00 21.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
Mü-Trudering

Stützmauerarbeiten 22.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
Mü-Trudering

Stützmauerarbeiten 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
Mü-Trudering

Stützmauerarbeiten 29.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3630 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
Mü-Trudering

Stützmauerarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.
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3631 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

3632 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	22:40 23.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3632 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	22:40 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3632 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:40 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3632 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:40 07.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3633 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 13.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3634 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Brückenprüfung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3634 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Brückenprüfung 14.03.2023,	02:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3635 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 14.03.2023,	22:30 22.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

3636 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3637 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Schienenauswechslung 16.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3637 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Schienenauswechslung 16.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3639 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3639 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3639 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:20	
durchg.

3640 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3640 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3634 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
München	Süd

Brückenprüfung 14.03.2023,	02:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3641 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
München	Süd

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:20 21.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3641 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Ost	Pbf
München	Süd

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:20 21.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3634 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Brückenprüfung 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3642 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Schienenauswechslung 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3642 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Schienenauswechslung 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3633 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 13.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Totalsperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3638 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3640 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung
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3640 5510-München	Hbf	-	Rosenheim München	Süd
München	Ost	Pbf

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3623 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Ostermünchen
Aßling/Obb

Schienenauswechslung 02.03.2023,	01:25 02.03.2023,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Ostermünchen
Aßling/Obb

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.04.2023,	22:20 17.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:20-05:30	durchg.

3624 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Ostermünchen
Gr-Karolinenf		Ü

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 23.03.2023,	22:25 24.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3624 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Ostermünchen
Gr-Karolinenf		Ü

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 23.03.2023,	22:25 27.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:25-05:30	durchg.

3625 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Gr-Karolinenf		Ü

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3625 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Gr-Karolinenf		Ü

Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3626 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Gr-Karolinenf		Ü

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Gr-Karolinenf		Ü

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 01.04.2023,	22:45 04.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
05:40	durchg.

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Gr-Karolinenf		Ü

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 01.04.2023,	22:45 04.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-05:40	durchg.

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Gr-Karolinenf		Ü

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 04.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:20	durchg.

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Gr-Karolinenf		Ü

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.04.2023,	22:20 12.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:20-05:20	
durchg.

3622 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim
Ostermünchen

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.04.2023,	22:20 12.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:20-05:20	durchg.

3643 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3643 5510-München	Hbf	-	Rosenheim Rosenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3644 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Fürstenfeldbruck Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:40 04.03.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

3644 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Fürstenfeldbruck Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:40 05.03.2023,	05:40 durchgehend Totalsperrung

3644 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Fürstenfeldbruck Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3515 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Geltendorf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst

3645 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Geltendorf
Kaufering

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3645 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Geltendorf
Kaufering

Schienenauswechslung 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3515 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Kaufering
Mü-Pasing	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Totalsperrung

3646 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Puchheim
Fürstenfeldbruck

Gleislageberichtigung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3647 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Puchheim
Mü-Pasing	West

Schienenauswechslung 16.03.2023,	22:30 17.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3648 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Puchheim Durcharbeitung	von	Weichen 01.03.2023,	03:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend, Totalsperrung

3649 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Puchheim Schienenauswechslung 16.03.2023,	08:30 16.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3649 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Puchheim Schienenauswechslung 16.03.2023,	08:30 16.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3647 5520-München-Pasing,	W	11W330	
(Gl	309/310)	-	Buchloe

Puchheim Schienenauswechslung 16.03.2023,	22:30 17.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3577 5523-München-Allach,	W	59W13	-	
München	Nord	Forstweg,	W	110

Mü	Nord	Rbf	For
München-Allach

Schwellenauswechslung 12.05.2023,	23:55 15.05.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3591 5523-München-Allach,	W	59W13	-	
München	Nord	Forstweg,	W	110

München-Allach
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3591 5523-München-Allach,	W	59W13	-	
München	Nord	Forstweg,	W	110

München-Allach
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

3591 5523-München-Allach,	W	59W13	-	
München	Nord	Forstweg,	W	110

München-Allach
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	22:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	06:00 24.02.2023,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	06:00 24.02.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	06:00 24.02.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	06:00 17.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 24.02.2023,	06:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 24.02.2023,	22:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Schwungfahren

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 06.03.2023,	22:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 08.03.2023,	22:00 14.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 08.03.2023,	22:00 14.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 17.03.2023,	07:00 17.03.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 17.03.2023,	07:00 17.03.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 17.03.2023,	07:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 17.03.2023,	22:00 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 22.03.2023,	05:00 02.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 06.04.2023,	20:00 07.04.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 06.04.2023,	20:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 06.04.2023,	20:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 13.04.2023,	05:00 14.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 14.04.2023,	07:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 17.04.2023,	03:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 17.04.2023,	05:00 21.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 26.04.2023,	07:00 26.04.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 26.04.2023,	07:00 28.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 28.04.2023,	20:00 29.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 29.04.2023,	07:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3651 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Weichenerneuerung 29.04.2023,	07:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	03:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	16:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	16:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3650 5524-Abzw	München	Kanal,	W	
15W101	-	München-Pasing	Bbf

Mü-Pasing	Bbf Gleiserneuerung 02.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3652 5530-Bft	München-Laim	Rbf	-	Mü-
Mittersendling,	W	28

Mü-Laim	Rbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3605 5530-Bft	München-Laim	Rbf	-	Mü-
Mittersendling,	W	28

Mü-Mittersendl Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	02:30 27.02.2023,	03:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3614 5530-Bft	München-Laim	Rbf	-	Mü-
Mittersendling,	W	28

Mü-Mittersendl Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	18:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3577 5531-Bft	München-Laim	Rbf	-	
München	Süd,	W	103

München	Süd Schwellenauswechslung 11.05.2023,	00:00 16.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3617 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	12:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3653 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	07:00 25.03.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3653 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	07:00 25.03.2023,	09:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3653 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	07:00 25.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3653 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	09:00 26.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3653 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	08:00 26.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3653 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	14:00 26.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3653 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	14:00 26.03.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3617 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	12:00 24.04.2023,	12:00 durchgehend,
Fr	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	12:00-12:00

3617 5532-Bft	Mü-Laim	ICE-WuA	-	Mü	Hbf	
Vorstellgruppe	Süd(Vs)	-	Mü	Hbf,	W229

Mü-Laim	ICE	WuA sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	12:00 15.05.2023,	12:00 durchgehend,
Fr	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	12:00-12:00

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Donnersbgbr sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Donnersbgbr sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Donnersbgbr sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	04:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Donnersbgbr sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3654 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Donnersbgbr Inbetriebnahme 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3654 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Donnersbgbr
Mü-Laim	Pbf

Inbetriebnahme 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:40-04:40	
durchg.
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3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	04:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke
Mü-Laim	Pbf

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke
Mü-Laim	Pbf

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3655 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke
München	Ost	Pbf

Bahnsteigarbeiten 07.02.2023,	01:50 28.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Di

Gleiswechselbetrieb	je	01:50-03:30	durchg.

3656 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hackerbrücke
München	Ost	Pbf

Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	01:50 27.06.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Di

Gleiswechselbetrieb	je	01:50-03:30	durchg.

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hirschgarten
Mü	Donnersbgbr

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü	Hirschgarten sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	04:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf
Mü	Hackerbrücke

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf
Mü	Hackerbrücke

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	04:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:40 20.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:40-04:40	
durchg.

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	04:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3654 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf Inbetriebnahme 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf
München-Pasing

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3603 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Laim	Pbf
München-Pasing

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3515 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
Gauting

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Totalsperrung

3515 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
Gauting

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst

3657 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
Gilching-Argelsr

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3658 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
München-Freiham

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3658 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
München-Freiham

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3658 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
München-Freiham

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3658 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
Planegg

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3658 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

Mü-Westkreuz
Planegg	Üst

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3568 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

München-Pasing
Mü	Donnersbgbr

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	22:40-04:40	durchg.

3568 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

München-Pasing
Mü	Donnersbgbr

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

3568 5540-München	Hbf	tief	-	Gauting,	
35W22

München-Pasing
Mü	Hirschgarten

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:40 02.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Germering-Upfhfn
Gilching-Argelsr

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	00:05 28.03.2023,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Germering-Upfhfn
Gilching-Argelsr

Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Germering-Upfhfn
Gilching-Argelsr

Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Germering-Upfhfn
Gilching-Argelsr

Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Gilching-Argelsr
Weßling/Obb

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	00:10 30.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Mü-Neuaubing
Mü-Westkreuz

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	03:10 28.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Mü-Neuaubing
Mü-Westkreuz

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	03:10 28.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3658 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Mü-Neuaubing
München-Freiham

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3658 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Mü-Westkreuz
München-Freiham

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3515 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Mü-Westkreuz
Seefeld-Hechendf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Totalsperrung

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

München-Freiham
Mü-Westkreuz

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	01:40 28.03.2023,	03:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3515 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Seefeld-Hechendf
Herrsching

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	04:30 durchgehend,
Mo

Streckensperrung

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Weßling/Obb
Gilching-Argelsr

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	00:10 30.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Weßling/Obb
Gilching-Argelsr

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	00:10 30.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Weßling/Obb
Seefeld-Hechendf

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	02:40 30.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Weßling/Obb Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	01:30 30.03.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3657 5541-München	Westkreuz,	70W378	-	
Herrsching

Weßling/Obb Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	01:30 30.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3659 5543-München-Pasing,	W	11W221	-	
Mammendorf,	W	16W21

Maisach
Maisach	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3659 5543-München-Pasing,	W	11W221	-	
Mammendorf,	W	16W21

Maisach
Mammendorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3660 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Hebertshsn	Üst
Petershsn/Obb

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	00:50 14.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

3568 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Mü-Laim	Pbf
Mü-Nymphenburg

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:40 11.04.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

3603 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Mü-Laim	Pbf
Mü-Obermenz	Abzw

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	17:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3568 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Mü-Nymphenburg
Mü-Laim	Pbf

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:40 03.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	22:40-04:40	durchg.

3568 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Mü-Obermenz	Abzw
Mü-Laim	Pbf

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:40 02.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3603 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

München-Allach
Mü-Obermenz	Abzw

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	17:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3661 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Petershsn/Obb Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	03:00 17.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3662 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Petershsn/Obb
Röhrmoos	Üst

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	00:50 15.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

3663 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Röhrmoos	Üst
Petershsn/Obb

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	00:50 16.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

3661 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Röhrmoos	Üst
Petershsn/Obb

Schleifen	von	Schienen 17.03.2023,	00:50 17.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

3586 5544-München	Laim	Pbf,	41W75	-	
Petershausen/Obb

Röhrmoos	Üst
Petershsn/Obb

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

3568 5545-Abzw	München-Nymphenburg	-	
Abzw	Mü-Neulustheim

Mü-Neulustheim
Mü-Nymphenburg

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:40 02.05.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3603 5545-Abzw	München-Nymphenburg	-	
Abzw	Mü-Neulustheim

Mü-Nymphenburg
Mü-Neulustheim

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	17:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3603 5545-Abzw	München-Nymphenburg	-	
Abzw	Mü-Neulustheim

Mü-Nymphenburg
Mü-Neulustheim

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	17:00 14.04.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3577 5546-München-Laim	Rbf,	W	14W780	-
	Abzw	Mü-Obermenzing,	W	59W1

Mü-Laim	Rbf
Mü	Nord	Rbf	For

Schwellenauswechslung 05.05.2023,	23:10 08.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:10-04:45	durchg.

3577 5546-München-Laim	Rbf,	W	14W780	-
	Abzw	Mü-Obermenzing,	W	59W1

Mü-Laim	Rbf
Mü	Nord	Rbf	For

Schwellenauswechslung 11.05.2023,	23:10 12.05.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

3664 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

Mü	Isartor
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

Mü	Isartor
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

Mü	Isartor
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.
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3665 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

Mü	Isartor
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3666 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

Mü	Isartor
München	Ost	Pbf

Brückenprüfung 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3667 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

Mü	Isartor
München	Ost	Pbf

Brückenarbeiten 19.03.2023,	02:50 20.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3655 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf
Mü	Hackerbrücke

Bahnsteigarbeiten 09.02.2023,	01:50 30.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Do

Gleiswechselbetrieb	je	01:50-03:30	durchg.

3656 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf
Mü	Hackerbrücke

Bahnsteigarbeiten 06.04.2023,	01:50 11.05.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Do

Gleiswechselbetrieb	je	01:50-03:30	durchg.

3664 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3664 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3668 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3668 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3666 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Brückenprüfung 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3668 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3668 5550-München	Hbf	tief	-	München	
Ost	Pbf

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3605 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

Deisenhofen Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	02:15 01.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3667 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

Mü	St-MartinStr
Mü	O	Frankenwstr

Brückenarbeiten 26.03.2023,	03:01 27.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

3664 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
Mü	St-MartinStr

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
Mü	St-MartinStr

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3669 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
Mü	St-MartinStr

Kabelarbeiten 26.03.2023,	03:00 27.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

3669 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
Mü	St-MartinStr

Kabelarbeiten 26.03.2023,	03:00 27.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3631 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:00	
durchg.

3631 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

3631 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

3664 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3668 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3668 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3664 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3670 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.02.2023,	22:30 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3670 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.02.2023,	22:30 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3670 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	22:30 16.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3670 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	22:30 16.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3667 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München	Ost	Pbf
Unterhaching	Üst

Brückenarbeiten 19.03.2023,	02:50 20.03.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3667 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München-Giesing
Mü	St-MartinStr

Brückenarbeiten 26.03.2023,	03:01 27.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3671 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München-Giesing Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	01:45 23.02.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3671 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München-Giesing Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	01:45 23.02.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3667 5551-München	Ost	Pbf,	W	41	-	
Deisenhofen,	W	25

München-Giesing Brückenarbeiten 19.03.2023,	02:50 20.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3629 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
Mü-Berg	a	L	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

3629 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
Mü-Riem	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

3672 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
Mü-Riem	West

Gleislageberichtigung 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3672 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
Mü-Trudering

Gleislageberichtigung 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3664 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3655 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München	Ost	Pbf

Bahnsteigarbeiten 09.02.2023,	01:50 30.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:50-03:30	
durchg.

3665 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3656 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München	Ost	Pbf

Bahnsteigarbeiten 06.04.2023,	01:50 11.05.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:50-03:30	
durchg.

3664 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3673 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü-Riem	West
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3673 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

Mü-Riem	West
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3631 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:00	
durchg.

3631 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

3674 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3674 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	22:30 15.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3664 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf
Mü-Riem	West

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3655 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Bahnsteigarbeiten 07.02.2023,	01:50 28.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:50-03:30	durchg.

3664 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3668 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3668 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3668 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3668 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	23:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3656 5553-München	Ost	-	Bft	Mü-
Leuchtenbergring	-	Abzw	Mü-Berg	
am	Laim	-	Mü	Riem	West	W	53W707

München	Ost	Pbf Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	01:50 27.06.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:50-03:30	durchg.

3672 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	Leuchtenberg
Mü	O	Hultschistr

Gleislageberichtigung 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3664 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	Leuchtenberg
München-Daglfing

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3675 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	O	Hultschistr
Mü-Johanneskir

Oberleitungsarbeiten 29.01.2023,	06:00 05.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3676 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	O	Hultschistr
Mü-Johanneskir

Schienenauswechslung 18.02.2023,	10:00 18.02.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3676 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	O	Hultschistr
Mü-Johanneskir

Schienenauswechslung 18.02.2023,	10:00 18.02.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3677 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	O	Hultschistr
München-Daglfing

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	06:00 26.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-22:00	
durchg.

3675 5554-Mü	Ost	Bft	Mü-
Leuchtenbergring,	W	67	-	Mü-

Daglfing,	W	101

Mü	O	Hultschistr
München-Daglfing

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	06:00 26.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

3626 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Grafing	Bahnhof
Zorneding

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	01:10 13.03.2023,	02:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3678 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Haar
Mü-Berg	a	L	Abzw

Kabelarbeiten 22.03.2023,	22:10 28.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:10-04:45	
durchg.

3629 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

3629 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw
Mü-Trudering

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

3629 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw
Mü-Trudering

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

3664 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw
Mü-Trudering

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw
Mü-Trudering

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw
Mü-Trudering

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw
Mü-Trudering

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3678 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Berg	a	L	Abzw
Mü-Trudering

Kabelarbeiten 22.03.2023,	22:10 28.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:10-04:45	durchg.

3673 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Trudering
Mü-Berg	a	L	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3673 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Trudering
Mü-Berg	a	L	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3679 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Trudering
Zorneding

Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	00:35 18.04.2023,	05:20 durchgehend,
Di

Gleiswechselbetrieb

3679 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Mü-Trudering
Zorneding

Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	00:35 21.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:35-05:20	durchg.

3626 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Zorneding
Grafing	Bahnhof

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	01:10 13.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3679 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Zorneding
Haar

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:35 28.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:35-04:45	durchg.

3679 5555-Abzw	Berg	am	Laim,	W	72	-	
Grafing	Bf

Zorneding
Mü-Trudering

Oberleitungsarbeiten 25.04.2023,	00:35 26.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:35-04:45	durchg.

3680 5556-München-Johannesk.(Nordost),	
W	216	-	Flugh.	München	Terminal

Flh	München	West
Flh	Mü	Terminal

Brückenarbeiten 13.03.2023,	23:40 31.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	23:40-03:50	durchg.

3680 5556-München-Johannesk.(Nordost),	
W	216	-	Flugh.	München	Terminal

Flh	München	West
Flh	Mü	Terminal

Brückenarbeiten 13.03.2023,	23:40 31.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-03:50	
durchg.

3681 5556-München-Johannesk.(Nordost),	
W	216	-	Flugh.	München	Terminal

Ismaning
Mü-Johanneskir

Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:50 07.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3682 5556-München-Johannesk.(Nordost),	
W	216	-	Flugh.	München	Terminal

Ismaning
Mü-Johanneskir

Schleifen	von	Schienen 31.03.2023,	01:50 31.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3675 5556-München-Johannesk.(Nordost),	
W	216	-	Flugh.	München	Terminal

Mü-Johanneskir
Ismaning

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	06:00 05.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3683 5557-Neufahrn	(bei	Freising)	-	Bft	
Flughafen	München	West

Flh	München	West
Neufahrn	b	Frei

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:25 24.02.2023,	04:25 durchgehend,
Do

Gleiswechselbetrieb

3683 5557-Neufahrn	(bei	Freising)	-	Bft	
Flughafen	München	West

Flh	München	West
Neufahrn	b	Frei

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	22:25 10.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:25-04:25	durchg.

3683 5557-Neufahrn	(bei	Freising)	-	Bft	
Flughafen	München	West

Neufahrn	b	Frei
Flh	München	West

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:25 23.02.2023,	04:50 durchgehend,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb

3683 5557-Neufahrn	(bei	Freising)	-	Bft	
Flughafen	München	West

Neufahrn	b	Frei
Flh	München	West

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 03.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:25	durchg.
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3683 5559-Abzw	Neufahrn	(b	Freising)	Ost,	
W	72	-	Abzw	Neufahrn	(b	Fr)	Nord,	W	

52

Neufahrn	Nord
Neufahrn	Ost

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 03.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:25	durchg.

3683 5559-Abzw	Neufahrn	(b	Freising)	Ost,	
W	72	-	Abzw	Neufahrn	(b	Fr)	Nord,	W	

52

Neufahrn	Ost
Neufahrn	Nord

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	22:25 10.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:25-04:25	durchg.

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	22:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	durchg.

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 30.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

3590 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For
Olching

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:30 22.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-05:20	durchg.

3590 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For
Olching

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-05:20	durchg.

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For
Olching

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.03.2023,	09:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	09:00-16:00	durchg.

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For
Olching

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.03.2023,	09:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Totalsperrung	je	09:00-16:00	durchg.

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For
Olching

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.03.2023,	22:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	22:00-16:00	durchg.

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For
Olching

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	16:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	For
Olching

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 01.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3682 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü	Nord	Rbf	Lass
Mü-Milbertshofen

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	22:40 30.03.2023,	23:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3682 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Johanneskir
Mü	Nord	Rbf	Lass

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	22:40 31.03.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3681 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Johanneskir Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:50 07.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3684 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Johanneskir Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	23:40 27.03.2023,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3682 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Johanneskir Schleifen	von	Schienen 31.03.2023,	03:50 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3684 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Johanneskir
München-Daglfing

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	02:25 27.03.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3685 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Milbertshofen
Mü-Johanneskir

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	07:00 09.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

3685 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Milbertshofen Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	07:00 17.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

3627 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Trudering Kabelarbeiten 20.03.2023,	06:45 27.03.2023,	11:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:45-11:45	
durchg.
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3627 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Trudering
Mü-Waldtrudering

Kabelarbeiten 20.03.2023,	06:45 27.03.2023,	11:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Gleiswechselbetrieb	je	06:45-11:45	durchg.

3676 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Trudering
München-Daglfing

Schienenauswechslung 18.02.2023,	10:00 18.02.2023,	13:00 durchgehend Streckensperrung

3627 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Trudering
München-Daglfing

Kabelarbeiten 20.03.2023,	06:45 27.03.2023,	11:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	06:45-11:45	durchg.

3675 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

Mü-Waldtrudering
München-Daglfing

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	06:00 26.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	06:00-22:00	durchg.

3675 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Daglfing
Mü-Johanneskir

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	06:00 26.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

3677 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Daglfing
Mü-Johanneskir

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

3677 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Daglfing
Mü-Johanneskir

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

3675 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Daglfing
Mü-Johanneskir

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

3675 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Daglfing
Mü-Johanneskir

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	06:00 05.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3684 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Daglfing
Mü-Johanneskir

Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	23:40 27.03.2023,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3677 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Daglfing
Mü-Trudering

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	06:00 26.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-22:00	
durchg.

3681 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Freimann
Mü-Johanneskir

Schienenauswechslung 07.03.2023,	00:50 07.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3682 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Freimann
Mü-Johanneskir

Schleifen	von	Schienen 31.03.2023,	00:15 31.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3682 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Freimann
Mü-Johanneskir

Schleifen	von	Schienen 31.03.2023,	01:50 31.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3682 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Freimann
Mü-Johanneskir

Schleifen	von	Schienen 31.03.2023,	05:10 31.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3685 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

München-Freimann Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	07:00 09.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

3590 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

km	3,6/6,8	(MOL)
Mü	Nord	Rbf	For

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-05:20	durchg.

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

km	3,6/6,8	(MOL)
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

km	3,6/6,8	(MOL)
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3591 5560-(Olching)	Streckenwechsel	
5561/5560	-	Abzw	M-
Waldtrudering,W	72

km	3,6/6,8	(MOL)
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3590 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:30 22.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-05:20	durchg.

3590 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-05:20	durchg.

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.03.2023,	09:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	09:00-
16:00	durchg.
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3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	02:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	16:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.04.2023,	09:00 29.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Totalsperrung	je	09:00-16:00	durchg.

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 08.04.2023,	22:00 24.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	22:00-16:00	durchg.

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.03.2023,	09:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-16:00	durchg.

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.03.2023,	22:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-16:00	durchg.

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 01.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 5561-Olching	-	Olching	
Streckenwechsel	5561/5560

Olching
km	3,6/6,8	(MOL)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3591 5563-Mü	Nord	Forstweg,	W	113	-	Mü-
Karlsfeld,	W	58W110

München-Karlsf
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.04.2023,	00:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3591 5563-Mü	Nord	Forstweg,	W	113	-	Mü-
Karlsfeld,	W	58W110

München-Karlsf
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 30.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

3566 5566-Mü-Feldmoching,	W	34	-	Bft	Mü	
Nord	Lassallestraße,	W	761

Mü-Feldmoching
Mü	Nord	Rbf	Lass

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	07:45 02.05.2023,	14:45 durchgehend Streckensperrung

3566 5566-Mü-Feldmoching,	W	34	-	Bft	Mü	
Nord	Lassallestraße,	W	761

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:10 05.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:10-04:40	
durchg.

3566 5566-Mü-Feldmoching,	W	34	-	Bft	Mü	
Nord	Lassallestraße,	W	761

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	07:45 05.05.2023,	14:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:45-14:45	
durchg.

3566 5566-Mü-Feldmoching,	W	34	-	Bft	Mü	
Nord	Lassallestraße,	W	761

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 03.05.2023,	07:45 03.05.2023,	14:45 durchgehend,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3566 5566-Mü-Feldmoching,	W	34	-	Bft	Mü	
Nord	Lassallestraße,	W	761

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	07:45 04.05.2023,	14:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3566 5566-Mü-Feldmoching,	W	34	-	Bft	Mü	
Nord	Lassallestraße,	W	761

Mü-Feldmoching Oberleitungsarbeiten 05.05.2023,	07:45 05.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3589 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Augsburg	Hbf
Augsb-Hochz	Hp

Brückenarbeiten 01.03.2023,	01:10 01.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3589 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Augsburg	Hbf
Kissing

Brückenarbeiten 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3589 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Augsburg	Hbf
Kissing

Brückenarbeiten 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3588 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Kissing
Augsb	Haunst	str

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3589 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Kissing
Augsburg	Hbf

Brückenarbeiten 28.02.2023,	01:45 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3590 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Maisach	Abzw
Mammendorf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 03.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:20	durchg.

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Maisach	Abzw
Olching

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	16:00 31.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3686 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mammendorf
Kissing

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	00:40 11.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3686 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mammendorf
Kissing

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	00:40 11.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3687 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mammendorf
Mering

Tiefenentwässerung 16.02.2023,	23:00 19.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

3687 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mammendorf
Mering

Tiefenentwässerung 16.02.2023,	23:00 19.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3688 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mammendorf
Mering

Tiefenentwässerung 19.02.2023,	23:00 26.02.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3689 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mammendorf
Mering

Tiefenentwässerung 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3687 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mering
Mammendorf

Tiefenentwässerung 16.02.2023,	23:00 19.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.
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3688 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mering
Mammendorf

Tiefenentwässerung 19.02.2023,	23:00 26.02.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3688 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mering
Mammendorf

Tiefenentwässerung 19.02.2023,	23:00 26.02.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3689 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mering
Mammendorf

Tiefenentwässerung 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:20	durchg.

3689 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mering
Mammendorf

Tiefenentwässerung 27.02.2023,	23:40 03.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-04:20	
durchg.

3686 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Mering Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	00:40 11.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3590 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching
Maisach	Abzw

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:30 22.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:20	durchg.

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching
Maisach	Abzw

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.03.2023,	09:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	09:00-16:00	durchg.

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching
Maisach	Abzw

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	16:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3590 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching
Mammendorf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:30 24.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:20	durchg.

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.03.2023,	09:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-16:00	durchg.

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.03.2023,	22:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-16:00	durchg.

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 5581-Olching	-	Augsburg	Hbf Olching Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 01.05.2023,	22:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3690 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

Dorfen	Bahnhof
Schwindegg

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	02:15 16.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3691 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

Hörlkofen
Dorfen	Bahnhof

Schwellenauswechslung 08.05.2023,	00:00 08.05.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

3692 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

Mühldorf	(Obb) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.05.2023,	06:00 13.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3693 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf
Mü	O	Riedenb	Str

Durcharbeitung	von	Weichen 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3693 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf
Mü	O	Riedenb	Str

Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3632 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	22:40 23.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3632 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	22:40 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3694 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3694 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3632 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:40 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3632 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:40 07.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3636 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3636 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	21:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3638 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3639 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3639 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3639 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3639 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3639 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3639 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3639 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3638 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3640 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3640 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3640 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3691 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

Thann-Matzbach
Dorfen	Bahnhof

Schwellenauswechslung 06.05.2023,	00:00 07.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	00:00-04:45	durchg.

3691 5600-München	Ost	Pbf,	W	131	-	
Simbach	(Inn)	Grenze

Thann-Matzbach Schwellenauswechslung 04.05.2023,	00:00 05.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:45	
durchg.

3695 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Markt	Schwaben
Erding

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	23:50 03.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3695 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Markt	Schwaben Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	03:40 03.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3696 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Markt	Schwaben Schienenauswechslung 08.03.2023,	01:50 08.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3697 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Markt	Schwaben Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	02:25 21.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3697 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Markt	Schwaben
Ottenhofen/Obb

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

3698 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Markt	Schwaben
St	Koloman

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3698 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Ottenhofen/Obb
Altenerding

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3699 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Ottenhofen/Obb
Altenerding

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3700 5601-Markt	Schwaben,	W	6	-	Erding Ottenhofen/Obb
Altenerding

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	02:25 24.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

3701 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

Mü	O	Wendeanlage
München	Ost	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.02.2023,	22:30 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

3701 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

Mü	O	Wendeanlage
München	Ost	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.02.2023,	22:30 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3701 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

Mü	O	Wendeanlage
München	Ost	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	22:30 16.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

3701 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

Mü	O	Wendeanlage
München	Ost	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	22:30 16.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3664 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

Mü-Steinhausen
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

Mü-Steinhausen
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3631 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:00	
durchg.

3631 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

3664 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü	O	Wendeanlage

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü	O	Wendeanlage

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü	O	Wendeanlage

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.
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3665 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü	O	Wendeanlage

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3664 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü-Steinhausen

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf
Mü-Steinhausen

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5603-München	Ost	Pbf,	W20		-	Bft	
Mü-Steinhausen

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3627 5611-Bft	München	Ost	Rbf	-	Mü-
Trudering,	W	59

Mü-Trudering Kabelarbeiten 20.03.2023,	06:45 27.03.2023,	11:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:45-11:45	
durchg.

3627 5611-Bft	München	Ost	Rbf	-	Mü-
Trudering,	W	59

Mü-Trudering
München	Ost	Rbf

Kabelarbeiten 20.03.2023,	06:45 27.03.2023,	11:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	06:45-11:45	durchg.

3702 5612-Bft	München	Ost	Rbf	-	
München-Riem	Pbf,	W	53W326

München-Riem	Pbf Bahnsteigarbeiten 05.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3703 5614-Mü	Ost	Pbf	(Freiladehof)	-	Mü	
Ost	Abzw	Freiladehof

Mü	O	Freiladehof
Mü	O	Abzw	Freilh

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3703 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
Mü	O	Freiladehof

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3704 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:00 28.02.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3703 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3703 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3703 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3703 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3638 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3639 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	21:00 23.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3639 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	21:00 24.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3638 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:20	
durchg.

3638 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.

3693 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3640 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3640 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3705 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 07.04.2023,	20:00 21.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3706 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 17.04.2023,	18:00 21.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	18:00-01:00	
durchg.

3706 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf Kabelarbeiten 17.04.2023,	18:00 21.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	18:00-01:00	
durchg.

3664 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3664 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3633 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 13.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	21:00-04:20	durchg.

3633 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 13.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:20	
durchg.
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3667 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München	Ost	Pbf
München-Giesing

Brückenarbeiten 19.03.2023,	02:50 20.03.2023,	02:50 durchgehend Streckensperrung

3671 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München-Giesing
München	Ost	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	01:45 23.02.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

3706 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München-Giesing
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 17.04.2023,	18:00 21.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	18:00-01:00	
durchg.

3667 5616-München	Ost	Pbf,	W	211	-	Mü-
Giesing,	W	421

München-Giesing Brückenarbeiten 19.03.2023,	02:50 20.03.2023,	02:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3707 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Bad	Aibling
Kolbermoor

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:30 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-05:00	durchg.

3708 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Holzkirchen
Westerham

Gleiserneuerung 11.03.2023,	00:15 11.03.2023,	05:35 durchgehend Streckensperrung

3709 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Kolbermoor Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	18:00 29.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3709 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Kolbermoor Bahnsteigarbeiten 30.04.2023,	20:00 08.07.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3709 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Rosenheim
Bad	Aibling

Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	08:00 04.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

3709 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Rosenheim
Bad	Aibling

Bahnsteigarbeiten 29.04.2023,	07:00 30.04.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

3709 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Rosenheim
Holzkirchen

Bahnsteigarbeiten 04.03.2023,	08:00 04.03.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3709 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Rosenheim
Holzkirchen

Bahnsteigarbeiten 29.04.2023,	07:00 30.04.2023,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3707 5622-Holzkirchen,	W	23	-	
Rosenheim,	19W211

Rosenheim
Kolbermoor

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:30 22.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	00:30-04:55	durchg.

3710 5630-Neufahrn	(Niederbay),	W	3	-	
Radldorf	(Niederbay),	W	3

Neufahrn/Nbay Schienenauswechslung 29.03.2023,	23:59 30.03.2023,	04:50 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3710 5630-Neufahrn	(Niederbay),	W	3	-	
Radldorf	(Niederbay),	W	3

Neufahrn/Nbay Schienenauswechslung 29.03.2023,	23:59 30.03.2023,	04:50 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3711 5630-Neufahrn	(Niederbay),	W	3	-	
Radldorf	(Niederbay),	W	3

Radldorf	(Nbay)
Geiselhöring

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	00:50 26.02.2023,	01:50 durchgehend Streckensperrung

3711 5630-Neufahrn	(Niederbay),	W	3	-	
Radldorf	(Niederbay),	W	3

Radldorf	(Nbay)
Geiselhöring

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3711 5630-Neufahrn	(Niederbay),	W	3	-	
Radldorf	(Niederbay),	W	3

Radldorf	(Nbay)
Geiselhöring

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	00:50 27.02.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

3711 5630-Neufahrn	(Niederbay),	W	3	-	
Radldorf	(Niederbay),	W	3

Radldorf	(Nbay) Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	00:50 27.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3712 5633-Langenbach	(Oberbay),	98	W	1	-
	Anglberg

Langenbach	(Obb)
Anglberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3713 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Ahrain
Loiching

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3713 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Ahrain
Loiching

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	00:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3714 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Deggendorf	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.04.2023,	07:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

3714 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Deggendorf	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.04.2023,	22:00 25.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

3714 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Deggendorf	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2023,	22:00 06.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

3714 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Deggendorf	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.05.2023,	22:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

3715 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Deggendorf	Hbf
Zwiesel	(Bay)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 30.04.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

3716 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Dingolfing Gleislageberichtigung 12.03.2023,	00:40 12.03.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung

3717 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Dingolfing Oberbauschweißen 19.03.2023,	23:59 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3717 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Dingolfing Oberbauschweißen 19.03.2023,	23:59 20.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3718 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Landau	(Isar)
Wallersdorf

Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:55 20.03.2023,	05:15 durchgehend Streckensperrung

3719 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Landau	(Isar)
Wallersdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:20 27.03.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3716 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Loiching
Schwaigen

Gleislageberichtigung 05.03.2023,	00:40 05.03.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung
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3716 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Loiching
Schwaigen

Gleislageberichtigung 06.03.2023,	00:40 06.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3720 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Wallersdorf
Plattling

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:55 05.03.2023,	05:55 durchgehend Streckensperrung

3721 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Wallersdorf
Plattling

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

3718 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Wallersdorf Schienenauswechslung 20.03.2023,	00:55 20.03.2023,	05:15 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3722 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Wörth	(Isar) sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:40 27.02.2023,	00:15 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-00:15	durchg.

3722 5634-Landshut	(Bay)	Hbf	-	Bayerisch	
Eisenstein,	Gl	4(DB-Grenze)

Wörth	(Isar) sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	00:30 27.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:30	durchg.

3643 5700-Rosenheim	-	Mühldorf	-	
Neumarkt-St	Veit	DB-Grenze

Rosenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3723 5700-Rosenheim	-	Mühldorf	-	
Neumarkt-St	Veit	DB-Grenze

Wasserb	(Inn)	Bf
Mühldorf	(Obb)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	22:10 14.05.2023,	06:15 durchgehend Streckensperrung

3724 5702-Rosenheim,	19W63	-	Kufstein	
(DB-Grenze)

Fischbach	(Inn)
Kiefersfelden

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.05.2023,	22:00 03.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

3724 5702-Rosenheim,	19W63	-	Kufstein	
(DB-Grenze)

Kiefersfelden
Fischbach	(Inn)

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.05.2023,	22:00 03.06.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:00	durchg.

3725 5702-Rosenheim,	19W63	-	Kufstein	
(DB-Grenze)

Raubling
Rosenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:10 20.02.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3725 5702-Rosenheim,	19W63	-	Kufstein	
(DB-Grenze)

Raubling
Rosenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	04:10 20.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3725 5702-Rosenheim,	19W63	-	Kufstein	
(DB-Grenze)

Rosenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:10 20.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3643 5702-Rosenheim,	19W63	-	Kufstein	
(DB-Grenze)

Rosenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3625 5702-Rosenheim,	19W63	-	Kufstein	
(DB-Grenze)

Rosenheim Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3726 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb) Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	00:55 27.02.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:55-04:55	durchg.

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 18.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 06.03.2023,	22:00 10.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 24.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 25.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	21:40-05:40	durchg.

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 06.04.2023,	22:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 14.04.2023,	22:00 17.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim

Weicheneinbau 17.04.2023,	22:00 21.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 31.03.2023,	21:40 03.04.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 04.04.2023,	00:10 06.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:10-04:45	durchg.

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 11.04.2023,	22:00 14.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3729 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Bad	Endorf	(Obb)
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 24.04.2023,	22:00 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
05:30	durchg.
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3730 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3731 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 18.01.2023,	05:00 21.07.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3731 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 23.01.2023,	21:00 21.07.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3732 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 29.04.2023,	23:00 01.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

3732 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 29.04.2023,	23:00 01.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-04:00	
durchg.

3732 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 29.04.2023,	23:00 01.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	01:00 03.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	01:00 03.05.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	02:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	02:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	03:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	03:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3731 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 04.05.2023,	21:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	01:00 07.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	01:00 07.05.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	02:00 07.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	02:00 07.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	03:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3733 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	03:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3726 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Landl	(Obb)	Abzw
Prien	a	Chiemsee

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	00:55 27.02.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:55-04:55	
durchg.

3734 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Landl	(Obb)	Abzw
Rosenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:50 25.02.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3735 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Lauter
Rumgraben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	00:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3735 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Lauter
Rumgraben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	04:25 21.03.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3736 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Prien	a	Chiemsee Schienenauswechslung 19.02.2023,	00:45 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-04:30	
durchg.

3737 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Prien	a	Chiemsee
Traunstein

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:30 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

3734 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:50 25.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 31.03.2023,	21:40 03.04.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 01.04.2023,	21:40 03.04.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	21:40-05:40	durchg.

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 11.04.2023,	22:00 14.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

3727 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3729 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 24.04.2023,	22:00 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:30	durchg.

3729 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 24.04.2023,	22:00 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:30	
durchg.

3725 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Landl	(Obb)	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:10 20.02.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3725 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim
Landl	(Obb)	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	04:10 20.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3725 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	00:10 20.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 06.03.2023,	22:00 10.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 24.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 04.04.2023,	00:10 06.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:10-
04:45	durchg.

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 06.04.2023,	22:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 14.04.2023,	22:00 17.04.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3728 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Bad	Endorf	(Obb)

Weicheneinbau 17.04.2023,	22:00 21.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

3734 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Rosenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:50 25.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3643 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Rosenheim

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3738 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rosenheim	Ost
Übersee

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 01.05.2023,	13:00 durchgehend Totalsperrung

3736 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rottau
Bad	Endorf	(Obb)

Schienenauswechslung 19.02.2023,	00:45 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:45-04:30	durchg.

3737 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rottau
Übersee

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	04:30 11.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3739 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben
Lauter

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3739 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben
Lauter

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3740 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben
Rottau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:40 26.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3737 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben
Rottau

Oberleitungsarbeiten 29.04.2023,	22:00 01.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3741 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:30 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3742 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben
Traunstein

Schienenauswechslung 11.03.2023,	23:45 12.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3743 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben
Traunstein

Schienenauswechslung 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3743 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Rumgraben
Traunstein

Schienenauswechslung 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3742 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Traunstein
Rumgraben

Schienenauswechslung 11.03.2023,	23:45 12.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3735 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Traunstein
Rumgraben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3739 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Traunstein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3735 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Traunstein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	536

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3737 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Übersee
Rottau

Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	06:00 03.05.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3737 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Übersee
Rumgraben

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:00 28.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

3737 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Übersee
Rumgraben

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	22:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00

3737 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Übersee
Rumgraben

Oberleitungsarbeiten 28.04.2023,	22:00 29.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3740 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Übersee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:40 26.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3740 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Übersee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:40 26.02.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3741 5703-Rosenheim	-	Freilassing	-	
Salzburg	Grenze

Übersee Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:30 05.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 18.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 18.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-05:00	
durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	22:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 25.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	21:40-05:40	durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 25.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:40-05:40	
durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 31.03.2023,	21:40 03.04.2023,	05:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 31.03.2023,	21:40 03.04.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 11.04.2023,	22:00 14.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 11.04.2023,	22:00 14.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3727 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3729 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Weicheneinbau 24.04.2023,	22:00 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-05:30	
durchg.

3738 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 01.05.2023,	13:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3738 5704-Abzw	Landl	(Oberbay),	22W703	
-	Rohrdorf	(Oberbay)

Landl	(Obb)	Abzw
Rohrdorf/Obb

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 01.05.2023,	13:00 durchgehend Streckensperrung

3738 5706-Prien	am	Chiemsee,	Gl	2406	-	
Aschau	(Chiemgau)

Prien	a	Chiemsee
Aschau/Chiemgau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 01.05.2023,	13:00 durchgehend Streckensperrung

3729 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Ost
Rosenheim	Süd

Weicheneinbau 24.04.2023,	22:00 28.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:30	
durchg.

3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 18.02.2023,	00:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3734 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:50 25.02.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung
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3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 25.03.2023,	21:40 27.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	21:40-05:40	durchg.

3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 31.03.2023,	21:40 03.04.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 11.04.2023,	22:00 14.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

3727 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Weicheneinbau 21.04.2023,	06:00 24.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3738 5707-Bft	Rosenheim	Ost	-	Bft	
Rosenheim	Süd

Rosenheim	Süd
Rosenheim	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 01.05.2023,	13:00 durchgehend Streckensperrung

3731 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Freilassing Bahnsteigarbeiten 18.01.2023,	05:00 21.07.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3731 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Freilassing Bahnsteigarbeiten 04.05.2023,	21:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3744 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Garching	(Alz)
Freilassing

Kabelarbeiten 02.01.2023,	00:10 18.02.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-05:20	durchg.

3744 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Garching	(Alz)
Freilassing

Kabelarbeiten 04.05.2023,	00:10 30.05.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-05:20	durchg.

3692 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Garching	(Alz)
Fridolfing

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 12.06.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3692 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Garching	(Alz) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.05.2023,	06:00 13.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3692 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Garching	(Alz) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3692 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Laufen	(Obb) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.05.2023,	06:00 13.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3692 5723-Mühldorf	(Oberbay)	41W91	-	
Freilassing,	W	204

Tittmoning-Wiesm
Tüßling

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 12.06.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3745 5726-Burghausen,	Bft	
Personenbahnhof	89W1-	Bft	

Wackerwerk

Burghausen
Wackerwerk

Schienenauswechslung 25.03.2023,	14:30 27.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

3746 5730-Traunstein,	W	51	-	Garching,	
46W2

Hörpolding
Garching	(Alz)

sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	14:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3741 5730-Traunstein,	W	51	-	Garching,	
46W2

Traunstein Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:00 30.11.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3741 5730-Traunstein,	W	51	-	Garching,	
46W2

Traunstein Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:00 30.11.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	03:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	03:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	03:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3747 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing
Hammerau

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	23:10 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:10-05:00	durchg.

3747 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing
Hammerau

Schwellenauswechslung 11.03.2023,	01:30 12.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:30-06:30	durchg.

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing
Salzb	Gr	Süd

Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3733 5740-Freilassing	-	Bad	Reichenhall Freilassing
Salzb	Gr	Süd

Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	03:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3748 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Altenschwand Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	21:20 12.03.2023,	22:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3749 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Cham	Schwedensch
Arnschwang

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	00:10 15.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

3749 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Cham	Schwedensch
Kothmaißling

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	21:55 14.03.2023,	23:45 durchgehend Streckensperrung

3750 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Kothmaißling
Arnschwang

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	22:00 15.03.2023,	23:55 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	538

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3750 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Kothmaißling
Furth	i	Wald

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	00:10 16.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

3748 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Neubäu Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	22:45 12.03.2023,	23:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3748 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Neubäu Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	22:45 12.03.2023,	23:55 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3748 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Roding
Cham	(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:55 13.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

3751 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Roding
Cham	(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:10 13.03.2023,	23:40 durchgehend Streckensperrung

3751 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Roding
Cham	(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:55 14.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

3752 5800-Schwandorf,	W	402	-	Furth	im	
Wald

Schwandorf
Wackersdorf/Opf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	00:20 26.02.2023,	06:45 durchgehend Streckensperrung

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Osterhofen/Nbay

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	02:10 19.02.2023,	03:20 durchgehend Totalsperrung

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Osterhofen/Nbay

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.05.2023,	22:25 08.07.2023,	06:25 durchgehende	Schichten,
Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:25-
06:25	durchg.

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Osterhofen/Nbay

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.05.2023,	22:25 09.07.2023,	07:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:25-
07:25	durchg.

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Osterhofen/Nbay

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.05.2023,	22:25 10.07.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:25-
06:00	durchg.

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Osterhofen/Nbay

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 08.05.2023,	22:25 11.07.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:25-
06:00	durchg.

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Plattling

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	01:45 19.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Plattling

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	01:10 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3755 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Sandbach	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:30 11.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3756 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Sandbach	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Weichen 07.05.2023,	00:40 07.05.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3757 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	22:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3755 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Girching
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:30 12.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3758 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3759 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Obertraubling

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3759 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Obertraubling

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	04:30 12.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3550 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Obertraubling

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3550 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Obertraubling

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	23:20 08.05.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

3572 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Sünching

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	03:00 02.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3760 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Sünching

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	03:00 07.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3761 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Sünching

Schienenauswechslung 11.03.2023,	22:30 12.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3762 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Sünching

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	04:00 21.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3762 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Sünching

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	04:30 21.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3763 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Sünching

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	03:00 28.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3764 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Mangolding
Sünching

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	21:00 19.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

3760 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Obertraubling
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	04:30 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3549 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Obertraubling Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3549 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Obertraubling Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3765 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Obertraubling Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	22:00 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Girching

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	04:50 19.02.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Girching

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.05.2023,	22:25 08.07.2023,	06:25 durchgehende	Schichten,
Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:25-06:25	durchg.

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Girching

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 06.05.2023,	22:25 09.07.2023,	07:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Gleiswechselbetrieb	je	22:25-07:25	durchg.

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Girching

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.05.2023,	22:25 10.07.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	22:25-06:00	durchg.

3754 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Girching

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 08.05.2023,	22:25 11.07.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:25-06:00	durchg.

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	04:50 19.02.2023,	05:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	22:20 20.02.2023,	01:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	22:20 20.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	02:40 20.02.2023,	03:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3766 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	04:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3767 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	04:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Plattling

Schienenschleifen	Weichen 20.02.2023,	02:40 20.02.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

3766 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	03:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3768 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	22:00 04.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3767 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	03:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3769 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	22:00 18.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3757 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.02.2023,	04:30 23.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3755 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Osterhofen/Nbay
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	04:50 12.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3770 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Gbf Schienenauswechslung 26.03.2023,	01:59 26.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3771 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Gbf
Sandbach	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Weichen 08.05.2023,	01:00 08.05.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3772 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Gbf
Schalding

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	22:00 25.02.2023,	23:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3770 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Gbf
Schalding

Schienenauswechslung 25.03.2023,	22:00 26.03.2023,	01:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3773 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Gbf
Schalding

Schienenauswechslung 28.03.2023,	21:50 29.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3773 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Gbf
Schalding

Schienenauswechslung 29.03.2023,	21:50 30.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Hbf Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:30 15.03.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Hbf Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Passau	Hbf Schienenauswechslung 16.03.2023,	04:00 16.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Osterhofen/Nbay

Schienenschleifen	Weichen 19.02.2023,	22:20 20.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3775 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Osterhofen/Nbay

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3768 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Osterhofen/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3769 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Osterhofen/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3776 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Osterhofen/Nbay

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3777 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Osterhofen/Nbay

Schleifen	von	Schienen 02.04.2023,	23:30 03.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3768 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	02:00 05.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3769 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	02:00 19.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3778 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Straßkirchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	23:30 27.02.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3779 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Straßkirchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	22:00 05.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Straßkirchen

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3780 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Straßkirchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	22:00 19.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3781 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Straßkirchen

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3781 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Straßkirchen

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3782 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Plattling
Straßkirchen

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	23:15 02.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3783 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	22:50 20.02.2023,	23:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3784 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	02:30 28.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3784 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	04:00 28.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3785 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	20:40 12.03.2023,	21:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3762 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3786 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Mangolding

Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2023,	00:30 05.05.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay) Schienenschleifen	Weichen 25.02.2023,	23:50 26.02.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay) Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3763 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Straubing

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3572 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Straßkirchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	22:00 01.03.2023,	22:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Sünching

Schienenschleifen	Weichen 25.02.2023,	23:50 26.02.2023,	00:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Sünching

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3784 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Sünching

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	00:45 28.02.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3763 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Sünching

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	00:40 28.03.2023,	02:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3763 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Radldorf	(Nbay)
Sünching

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	00:40 28.03.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3787 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay) Schienenauswechslung 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Schalding

Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:35 15.03.2023,	04:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3776 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Schalding

Schienenauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3771 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Schalding

Durcharbeitung	von	Weichen 07.05.2023,	23:35 08.05.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3766 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	22:40 03.03.2023,	23:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3766 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3766 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	01:30 04.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3767 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	23:00 17.03.2023,	23:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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3767 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	00:00 18.03.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3767 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	01:30 18.03.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3756 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sandbach	(Nbay)
Vilshofen(Nbay)

Durcharbeitung	von	Weichen 06.05.2023,	23:10 07.05.2023,	00:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3770 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Schalding
Passau	Gbf

Schienenauswechslung 26.03.2023,	03:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3772 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Schalding
Sandbach	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3787 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Schalding
Sandbach	(Nbay)

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3788 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Schalding
Sandbach	(Nbay)

Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:40 08.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:40-04:40	
durchg.

3788 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Schalding
Sandbach	(Nbay)

Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:40 08.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:40-04:40	durchg.

3771 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Schalding
Sandbach	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Weichen 08.05.2023,	03:50 08.05.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

3776 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Plattling

Schienenauswechslung 19.03.2023,	02:30 19.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Radldorf	(Nbay)

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	23:45 27.02.2023,	00:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Radldorf	(Nbay)

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	02:50 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3784 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Radldorf	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	00:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3572 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Radldorf	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	23:15 02.03.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3760 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Radldorf	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	00:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3762 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Radldorf	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3763 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Radldorf	(Nbay)

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Straßkirchen

Schienenauswechslung 11.03.2023,	23:45 12.03.2023,	04:42 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Straßkirchen

Schienenauswechslung 13.03.2023,	02:50 13.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3780 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Straßkirchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3777 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Straßkirchen

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3777 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straubing
Straßkirchen

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3778 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	22:00 26.02.2023,	22:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3768 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	03:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3779 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3776 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Plattling

Schienenauswechslung 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3769 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	03:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3780 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Plattling

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3782 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Plattling

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	23:15 02.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3778 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Straubing

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3779 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Straubing

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	02:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3774 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen
Straubing

Schienenauswechslung 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	02:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3778 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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3779 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	02:00 06.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3776 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen Schienenauswechslung 19.03.2023,	02:30 19.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3780 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Straßkirchen Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3783 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.02.2023,	23:20 21.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3760 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	00:45 07.03.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3760 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3785 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	21:40 13.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3761 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Schienenauswechslung 12.03.2023,	21:50 13.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3762 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3763 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	03:00 28.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3764 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Mangolding

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	21:00 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

3758 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Obertraubling

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3783 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Obertraubling

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	04:40 21.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3784 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Obertraubling

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	05:30 28.02.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3785 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Obertraubling

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	03:40 13.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3572 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Radldorf	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	02:00 02.03.2023,	02:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3786 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Radldorf	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.05.2023,	23:00 05.05.2023,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3786 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Radldorf	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2023,	03:30 05.05.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Straubing

Schienenschleifen	Weichen 26.02.2023,	01:50 26.02.2023,	06:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3711 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching
Straubing

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	00:50 27.02.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3789 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching Bahnsteigarbeiten 05.05.2023,	23:00 19.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3789 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Sünching Bahnsteigarbeiten 05.05.2023,	23:00 28.06.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3790 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen	Berger
Pleinting

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:05 22.02.2023,	03:50 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3791 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen	Berger
Pleinting

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	04:20 11.03.2023,	05:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Girching

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:10 19.02.2023,	01:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Girching

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:10 19.02.2023,	01:25 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3790 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Girching

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.02.2023,	22:05 22.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3787 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Girching

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3787 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Girching

Schienenauswechslung 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3791 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Girching

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	22:10 11.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3791 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Girching

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	22:10 11.03.2023,	04:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3753 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Osterhofen/Nbay

Schienenschleifen	Weichen 18.02.2023,	22:10 19.02.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3790 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Osterhofen/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	03:50 22.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3766 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Osterhofen/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3791 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Osterhofen/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	04:20 11.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3767 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Osterhofen/Nbay

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	02:00 18.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3772 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Sandbach	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3756 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay)
Sandbach	(Nbay)

Durcharbeitung	von	Weichen 07.05.2023,	03:30 07.05.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3757 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay) Durcharbeitung	von	Gleisen 22.02.2023,	22:30 22.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3772 5830-Passau	Hbf	-	Obertraubling,	W	
5	und	W	6

Vilshofen(Nbay) Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	06:00 26.02.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3776 5845-Passau	Hbf	,	W	15	-	Bft	Passau	
Gbf,	W	414

Passau	Gbf Schienenauswechslung 22.03.2023,	02:30 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3776 5845-Passau	Hbf	,	W	15	-	Bft	Passau	
Gbf,	W	414

Passau	Gbf Schienenauswechslung 22.03.2023,	02:30 22.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3770 5845-Passau	Hbf	,	W	15	-	Bft	Passau	
Gbf,	W	414

Passau	Gbf Schienenauswechslung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3770 5845-Passau	Hbf	,	W	15	-	Bft	Passau	
Gbf,	W	414

Passau	Gbf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3774 5845-Passau	Hbf	,	W	15	-	Bft	Passau	
Gbf,	W	414

Passau	Hbf Schienenauswechslung 15.03.2023,	23:30 15.03.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3774 5845-Passau	Hbf	,	W	15	-	Bft	Passau	
Gbf,	W	414

Passau	Hbf Schienenauswechslung 16.03.2023,	04:00 16.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3792 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Beratzhausen Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	22:00 13.03.2023,	22:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3792 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Beratzhausen
Parsberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	00:15 14.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3792 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Beratzhausen
Parsberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	03:20 14.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3793 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Beratzhausen
Parsberg

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3794 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Beratzhausen
Parsberg

Schleifen	von	Schienen 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3794 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Beratzhausen
Seubersdorf

Schleifen	von	Schienen 22.03.2023,	02:10 22.03.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3793 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Beratzhausen
Undorf

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	22:50 20.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3795 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	(Oberpf)
Deining	Üst

Bahnsteigarbeiten 06.05.2023,	07:00 07.07.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3796 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	(Oberpf)
Neumarkt(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	21:30 19.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3794 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Beratzhausen

Schleifen	von	Schienen 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3797 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Neumarkt(Oberpf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

3796 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Neumarkt(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.03.2023,	21:30 19.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3798 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Neumarkt(Oberpf)

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	03:10 24.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3799 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Neumarkt(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	23:40 03.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3800 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Neumarkt(Oberpf)

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3795 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Neumarkt(Oberpf)

Bahnsteigarbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3801 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Postbauer-Heng

Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3802 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Seubersdorf

Schwellenauswechslung 25.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3803 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Deining	Üst
Seubersdorf

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	22:30 12.05.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3801 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Feucht Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3804 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Feucht
Nür-Dutzendteich

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3804 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Feucht
Nür-Dutzendteich

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	06:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3805 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Feucht
Ochenbruck

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	01:30 26.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3804 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Feucht
Reichswald

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3799 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Deining	(Oberpf)

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.04.2023,	23:30 03.04.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3795 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Deining	Üst

Bahnsteigarbeiten 06.05.2023,	22:00 07.07.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

3801 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf) Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3806 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf) Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3806 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf) Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3806 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf) Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3806 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf) Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3807 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Ochenbruck

Schienenauswechslung 19.03.2023,	01:05 19.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3808 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Ochenbruck

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	03:30 20.03.2023,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3800 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Ochenbruck

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	23:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3808 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Postbauer-Heng

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:30 20.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3808 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Postbauer-Heng

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:30 20.03.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3800 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Postbauer-Heng

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3795 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Neumarkt(Oberpf)
Seubersdorf

Bahnsteigarbeiten 07.05.2023,	00:00 07.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3799 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Nür-Dutzendteich Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	04:00 03.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3799 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Nür-Dutzendteich
Reichswald

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	04:00 03.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3483 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3805 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Ochenbruck
Feucht

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	01:30 26.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3805 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Ochenbruck
Postbauer-Heng

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	21:30 26.03.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3809 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Ochenbruck
Postbauer-Heng

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3810 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Ochenbruck
Postbauer-Heng

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3801 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Ochenbruck
Reichswald

Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3800 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Ochenbruck
Reichswald

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3793 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Parsberg
Beratzhausen

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	02:05 20.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3811 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Parsberg
Deining	Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	00:00 11.05.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3803 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Parsberg
Deining	Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	00:00 12.05.2023,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3802 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Parsberg Schwellenauswechslung 25.03.2023,	07:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3792 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Parsberg
Seubersdorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	04:20 14.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3812 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Parsberg
Seubersdorf

Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	23:20 27.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3813 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng
Feucht

Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:20 20.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3813 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng
Feucht

Schienenauswechslung 20.03.2023,	01:20 20.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3814 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng
Ochenbruck

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	03:30 19.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3805 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng
Ochenbruck

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	21:30 26.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3805 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng
Ochenbruck

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	00:30 26.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3809 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng
Ochenbruck

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3810 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng
Ochenbruck

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3807 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Postbauer-Heng Schienenauswechslung 19.03.2023,	01:05 19.03.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3815 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg
Beratzhausen

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3816 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	09:00 18.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3816 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	09:00 18.03.2023,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3816 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	10:00 18.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3816 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	10:00 18.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3817 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg
Regensburg	Bbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	22:30 05.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3817 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg
Regensburg	Bbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	22:30 05.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3818 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg
Regensburg	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	23:00 12.03.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3815 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reg	Dörnberg
Regensburg	Bbf

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	04:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3819 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensbg-Prüfe
Beratzhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	03:20 16.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3820 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensbg-Prüfe
Undorf

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	22:40 19.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-05:30	durchg.

3820 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensbg-Prüfe
Undorf

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	22:40 19.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:40-05:30	
durchg.

3819 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensbg-Prüfe
Undorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	22:10 16.03.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3815 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensbg-Prüfe
Undorf

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3815 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensbg-Prüfe
Undorf

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	01:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3816 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensburg	Bbf Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	13:00 18.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3816 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensburg	Bbf Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	13:00 18.03.2023,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3815 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensburg	Bbf
Undorf

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	05:00 19.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3818 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Regensburg	Hbf
Reg	Dörnberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	22:00 12.03.2023,	22:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3805 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Reichswald
Nür-Dutzendteich

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	03:30 26.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3794 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Deining	Üst

Schleifen	von	Schienen 22.03.2023,	03:15 22.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3798 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Deining	Üst

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	00:40 24.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3803 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Deining	Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	02:50 12.05.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

3798 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Neumarkt(Oberpf)

Schleifen	von	Schienen 24.03.2023,	00:40 24.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3821 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Parsberg

Fels-/Hangsanierung 18.02.2023,	22:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	546

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3812 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Parsberg

Schleifen	von	Schienen 26.03.2023,	23:20 27.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3811 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Parsberg

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:30 11.05.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3811 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Seubersdorf
Parsberg

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:50 11.05.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

3818 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Beratzhausen

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	00:40 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3815 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Beratzhausen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	01:55 19.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3793 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Beratzhausen

Schleifen	von	Schienen 19.03.2023,	22:50 20.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3793 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Parsberg

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	02:05 20.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3822 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Regensbg-Prüfe

Brückenarbeiten 25.03.2023,	23:20 26.03.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3823 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Regensburg	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.02.2023,	22:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3824 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Regensburg	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	21:30 17.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3822 5850-Regensburg	Hbf,	W	48	-	
Nürnberg	Hbf

Undorf
Regensburg	Bbf

Brückenarbeiten 25.03.2023,	23:20 26.03.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3825 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Abensberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	01:20 08.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3825 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Abensberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	01:20 08.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3826 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Bad	Abbach Schwellenauswechslung 23.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3826 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Bad	Abbach Schwellenauswechslung 23.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3827 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Bad	Abbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Streckensperrung

3827 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Bad	Abbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:50 05.03.2023,	05:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Bad	Abbach Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	23:00 13.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:10	
durchg.

3829 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Bad	Abbach
Saal	(Donau)

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	23:00 06.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	23:00-04:10	durchg.

3526 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ernsgaden	Hp
Manching

Durchlassarbeiten 29.04.2023,	00:20 30.04.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3527 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ernsgaden	Hp
Manching

Durchlassarbeiten 29.04.2023,	00:20 30.04.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3830 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	17:00 19.02.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3830 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	17:00 19.02.2023,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3831 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	22:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3831 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	22:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3574 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Schienenauswechslung 05.03.2023,	02:50 05.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3574 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Schienenauswechslung 05.03.2023,	02:50 05.03.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3832 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3832 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3833 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:10 02.04.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3833 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:10 02.04.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3574 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Ingolstadt	Hbf
Ingolstadt	Nord

Schienenauswechslung 05.03.2023,	02:50 05.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

3834 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich
Bad	Abbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung
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3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich
Bad	Abbach

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	23:50 11.03.2023,	05:30 durchgehend,
Fr

Streckensperrung

3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich
Bad	Abbach

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	22:45 24.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	22:45-04:10	durchg.

3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich
Bad	Abbach

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:45 30.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	22:45-04:10	durchg.

3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich
Bad	Abbach

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	22:45 04.04.2023,	04:10 durchgehend, Streckensperrung

3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich Oberleitungsarbeiten 10.02.2023,	23:50 25.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:50-05:30	
durchg.

3834 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

3834 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3834 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	07:00 26.02.2023,	11:30 durchgehend Streckensperrung

3834 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	07:00 26.02.2023,	11:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3835 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich Gleiserneuerung 10.03.2023,	22:10 13.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich
Saal	(Donau)

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	23:00 13.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	23:00-04:10	durchg.

3835 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Matting	Ausweich
Sinzing

Gleiserneuerung 03.03.2023,	22:10 06.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3836 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Regensbg	Prüfe
Sinzing/Regensbg

Einbau	Planumsschutzschicht 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	09:00 durchgehend Streckensperrung

3837 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Saal	(Donau) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	11:30 26.02.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3828 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Bad	Abbach

Oberleitungsarbeiten 10.02.2023,	23:50 18.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Fr

Streckensperrung	je	23:50-05:30	durchg.

3838 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Matting	Ausweich

Arbeiten	am	Bahnübergang 10.02.2023,	23:50 18.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Fr

Streckensperrung	je	23:50-05:30	durchg.

3839 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Matting	Ausweich

Arbeiten	am	Bahnübergang 23.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3839 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Matting	Ausweich

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.03.2023,	22:10 06.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3839 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Matting	Ausweich

Arbeiten	am	Bahnübergang 10.03.2023,	22:10 13.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3839 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Matting	Ausweich

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.03.2023,	22:10 20.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3839 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Matting	Ausweich

Arbeiten	am	Bahnübergang 31.03.2023,	22:10 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3839 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Matting	Ausweich

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

3840 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Regensburg	Bbf

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	23:10 14.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Streckensperrung	je	23:10-04:00	durchg.

3840 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg
Regensburg	Bbf

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	23:10 14.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:00	
durchg.

3834 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Sinzing/Regensbg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

3526 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Vohburg
Manching

Durchlassarbeiten 29.04.2023,	00:20 30.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3527 5851-Regensburg	Hbf	(Bft	Bbf),	W	
455	-	Ingolstadt	Nord,	20W32

Vohburg
Manching

Durchlassarbeiten 29.04.2023,	00:20 30.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3841 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Irrenlohe
Schwandorf

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	01:15 15.03.2023,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3842 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Maxhütte-Haidhof
Regenstauf

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:55 10.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3842 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Maxhütte-Haidhof
Regenstauf

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:55 11.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3843 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regensbg-Wutzlh
Regenstauf

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	00:20 14.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3844 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regensburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	23:45 13.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3841 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf
Irrenlohe

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	22:45 15.03.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3845 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf
Maxhütte-Haidhof

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.03.2023,	22:45 08.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3845 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf
Maxhütte-Haidhof

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.03.2023,	22:45 09.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3843 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf
Maxhütte-Haidhof

Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3843 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf
Maxhütte-Haidhof

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	01:00 14.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3846 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf
Regensbg	Walhal

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	22:35 06.03.2023,	23:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3846 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf
Regensbg	Walhal

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:40 07.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3847 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:50 06.03.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3847 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:50 06.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3843 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Regenstauf Schleifen	von	Schienen 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3841 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Schwandorf
Maxhütte-Haidhof

Schleifen	von	Schienen 14.03.2023,	22:45 15.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3841 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Schwandorf
Regenstauf

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	02:40 15.03.2023,	03:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3341 5860-Regensburg	Hbf,	W	90	-	
Weiden	(Oberpf)

Weiden	(Oberpf) Kabelarbeiten 13.03.2023,	23:00 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 25.06.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.07.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3570 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	21:50 27.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3570 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	21:50 06.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:55 07.05.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:55 07.05.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 06.05.2023,	22:55 07.05.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:20 08.05.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:20 08.05.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3571 5861-Regensburg	Ost,	W	3	-	Bft	
Regensburg	Hafenbrücke	Abzw,	W	1

Regensbg	Ost Brückenarbeiten 07.05.2023,	23:20 08.05.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3848 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	00:00 01.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3849 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3358 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 29.03.2023,	06:00 22.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3358 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 29.03.2023,	18:00 21.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3850 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg Schleifen	von	Schienen 01.05.2023,	03:30 01.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3359 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	18:00 16.05.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3374 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg
Hirschaid

sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	21:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3373 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg
Hirschaid

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3851 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg
Strullendorf

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	01:10 30.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3850 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Bamberg
Strullendorf

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3852 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Eggolsheim
Forchheim	(Ofr)

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 27.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3372 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Eggolsheim	Süd
Bamberg

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:50 27.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:50-04:50	durchg.

3374 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Eggolsheim	Süd
Forchheim	(Ofr)

sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	21:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3853 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Eggolsheim	Süd
Hirschaid

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	01:15 13.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3854 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Eltersdorf Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3855 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Erlangen Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	04:00 12.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3852 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:50 19.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3852 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:50 26.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3853 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3374 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Forchheim	(Ofr)
Bamberg

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3856 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Forchheim	(Ofr)
Eggolsheim	Süd

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:50 27.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:50-04:50	durchg.

3853 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Forchheim	(Ofr)
Eggolsheim	Süd

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	01:15 13.04.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3857 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Forchheim	(Ofr)
Eggolsheim	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	20:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3852 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Forchheim	(Ofr)
Erlangen

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:50 20.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3858 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Forchheim	(Ofr) sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	21:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3859 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3860 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 12.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3860 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 14.05.2023,	05:00 14.05.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3860 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 14.05.2023,	08:30 14.05.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3860 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 14.05.2023,	12:00 14.05.2023,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3860 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 14.05.2023,	15:30 14.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3860 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Gbf
Fürth	(Bay)	Hbf

Gleiserneuerung 13.05.2023,	00:30 13.05.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3374 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Bamberg

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3860 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Fürth	(Bay)	Gbf

Gleiserneuerung 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3861 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3862 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3862 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	23:00 09.04.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	23:00 09.04.2023,	23:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3864 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Vach

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:25 23.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3865 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Vach

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3865 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Vach

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Vach

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	00:00 10.04.2023,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Vach

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	01:00 10.04.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Fürth	(Bay)	Hbf
Vach

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	02:15 10.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3851 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Hirschaid
Bamberg

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	01:10 30.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3850 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Hirschaid
Bamberg

Schleifen	von	Schienen 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3373 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Hirschaid
Bamberg

sonstige	Arbeiten 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3857 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Hirschaid
Eggolsheim	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	20:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3856 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Hirschaid
Forchheim	(Ofr)

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:50 12.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:50-04:50	
durchg.

3856 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Hirschaid
Forchheim	(Ofr)

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:50 12.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:50-04:50	durchg.

3857 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Hirschaid
Forchheim	(Ofr)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	00:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3866 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Nürnberg	Hbf
Nür	Jansenbr

Schienenerneuerung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:10-05:00	durchg.

3855 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Unterfarrnb	Abzw
Eltersdorf

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	00:10 12.04.2023,	03:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3862 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Unterfarrnb	Abzw
Fürth	(Bay)	Hbf

Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3864 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Unterfarrnb	Abzw Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:25 23.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3867 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Unterfarrnb	Abzw
Vach

Schleifen	von	Schienen 11.04.2023,	00:10 11.04.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3867 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Unterfarrnb	Abzw
Vach

Schleifen	von	Schienen 11.04.2023,	00:10 11.04.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3854 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Vach
Eltersdorf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3868 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Vach
Eltersdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Vach
Fürth	(Bay)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	01:00 10.04.2023,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3863 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Vach
Fürth	(Bay)	Hbf

Schleifen	von	Schienen 10.04.2023,	02:15 10.04.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3868 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Vach
PaulGossenStraße

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3855 5900-Nürnberg	Hbf	-	Bamberg Vach Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	00:10 12.04.2023,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3869 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.01.2023,	07:00 09.12.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3488 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	02:20 20.02.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3870 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Untergrundverbesserung 24.02.2023,	12:00 26.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3489 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	00:15 06.03.2023,	05:10 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3871 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 10.03.2023,	07:00 21.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3490 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	00:15 19.03.2023,	06:15 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.03.2023,	00:00 02.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3871 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	07:00 05.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3872 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.04.2023,	07:40 11.04.2023,	17:40 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:40-17:40	durchg.

3872 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.04.2023,	07:40 11.04.2023,	17:40 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:40-17:40	
durchg.

3872 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	07:30 14.04.2023,	17:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-17:30	durchg.

3872 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	07:30 17.04.2023,	17:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-17:30	durchg.
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3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	03:50 01.03.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Heilsbronn

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:10 08.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3487 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Leutershs-Wied

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	03:45 19.02.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3874 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Leutershs-Wied

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	01:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3491 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Leutershs-Wied

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	01:20 19.03.2023,	04:40 durchgehend, Totalsperrung

3875 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Wicklesgreuth

Untergrundverbesserung 20.02.2023,	01:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3876 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Wicklesgreuth

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	01:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3877 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Wicklesgreuth

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	21:10 05.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:10-
05:45	durchg.

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Wicklesgreuth

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:10 08.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Wicklesgreuth

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:10 08.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Ansbach
Wicklesgreuth

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:10 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Crailsheim

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.03.2023,	01:00 23.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:00-05:30	durchg.

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Crailsheim

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	01:00 30.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:30	durchg.

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.03.2023,	00:00 30.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3874 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Leutershs-Wied

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3878 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Leutershs-Wied

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:30 25.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3879 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Leutershs-Wied

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3878 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Schnelldorf

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:00 25.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3879 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Schnelldorf

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3880 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Schnelldorf

Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:30 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-06:00	
durchg.

3880 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Schnelldorf

Brückenarbeiten 12.03.2023,	23:30 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-06:00	durchg.

3880 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Schnelldorf

Brückenarbeiten 24.03.2023,	01:00 30.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:30	durchg.

3880 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Schnelldorf

Brückenarbeiten 24.03.2023,	01:00 30.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-05:30	
durchg.

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Dombühl
Schnelldorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	01:00 22.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Heilsbronn Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Heilsbronn Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	03:50 01.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Heilsbronn
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3881 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Heilsbronn
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	03:50 06.03.2023,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Heilsbronn
Wicklesgreuth

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	02:30 01.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Heilsbronn
Wicklesgreuth

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:50 07.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3487 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied
Ansbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	03:45 19.02.2023,	06:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3874 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied
Ansbach

Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3874 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied
Dombühl

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3878 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied
Dombühl

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:30 25.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3879 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied
Dombühl

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3874 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	23:45 24.02.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3874 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	02:15 24.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3878 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Leutershs-Wied Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	23:30 25.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3883 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nür-Schweinau Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nür-Schweinau Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	21:30 19.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nür-Schweinau Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3883 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nür-Schweinau
Nürnberg	Hbf

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3885 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nür-Schweinau
Nürnberg	Hbf

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:15 04.03.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3885 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nür-Schweinau
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	02:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3883 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg	Hbf
Nür-Schweinau

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3483 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3483 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3886 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	04:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3886 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	04:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3885 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg	Hbf
Nürnberg-Stein

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	23:15 04.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Nür-Schweinau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	21:30 19.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Nür-Schweinau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Nür-Schweinau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:10 21.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3887 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein Schwellenauswechslung 27.02.2023,	08:15 10.03.2023,	16:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:15-16:10	
durchg.

3883 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	02:30 02.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	21:30 19.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:10 21.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3883 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	03:00 02.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3888 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:45 03.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3885 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	02:45 04.03.2023,	04:43 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3889 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3881 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3890 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	21:45 10.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Nürnberg-Stein
Roßtal

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	21:45 10.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3881 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	03:50 06.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:40 07.03.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:40 07.03.2023,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3883 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	02:30 02.03.2023,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3883 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	03:00 02.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3888 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	23:45 03.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3885 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	01:45 04.03.2023,	04:43 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3889 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3881 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3890 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Nürnberg-Stein

Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	21:45 10.05.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3885 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	02:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3885 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Schleifen	von	Schienen 04.03.2023,	02:45 04.03.2023,	04:43 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3889 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Schleifen	von	Schienen 05.03.2023,	00:15 05.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3881 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	00:10 06.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3881 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	03:50 06.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:40 07.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	01:20 07.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3890 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3890 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	03:30 24.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3890 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	03:30 24.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Roßtal
Wicklesgreuth

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	01:20 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3299 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Crailsheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3305 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Crailsheim

Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3305 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Crailsheim

Schienenauswechslung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3329 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Crailsheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	06:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3329 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Crailsheim

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3306 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Crailsheim

Brückenarbeiten 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Crailsheim

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	01:00 30.04.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3878 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Dombühl

Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:00 25.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3879 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Dombühl

Schleifen	von	Schienen 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3880 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Dombühl

Brückenarbeiten 26.02.2023,	22:00 10.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-06:00	
durchg.
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3880 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Dombühl

Brückenarbeiten 26.02.2023,	22:00 10.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

3327 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf
Dombühl

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	01:00 22.04.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3878 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf Schleifen	von	Schienen 25.02.2023,	02:00 25.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	01:00 03.04.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	01:00 22.04.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3328 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Schnelldorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.04.2023,	01:00 30.04.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3875 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Ansbach

Untergrundverbesserung 20.02.2023,	01:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3876 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Ansbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	01:00 27.02.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Ansbach

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	03:50 01.03.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3438 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Ansbach

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:10 09.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:10-
05:00	durchg.

3877 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Ansbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2023,	21:10 12.05.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	02:30 01.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3873 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	02:30 01.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth
Heilsbronn

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:50 07.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3882 5902-Nürnberg	Hbf	-	Schnelldorf	-	
(RB-Grenze)

Wicklesgreuth Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:50 07.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3891 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Arzberg	(Oberfr) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 28.04.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3892 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Hersbr	(re	P)	O
Vorra	(Pegnitz)

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3886 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Hersbr	(re	P)	O
Vorra	(Pegnitz)

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	02:45 22.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3893 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Kirchenlaibach Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:35 20.02.2023,	05:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3340 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Kirchenlaibach Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	21:40 26.02.2023,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3893 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Kirchenlaibach
Neusorg

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:35 20.02.2023,	05:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3893 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Kirchenlaibach
Neusorg

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:35 20.02.2023,	05:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3894 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Kirchenlaibach
Neusorg

Gleisauswechslung 22.02.2023,	00:35 22.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3894 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Kirchenlaibach
Neusorg

Gleisauswechslung 22.02.2023,	00:35 22.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3895 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Marktredwitz
Schirnding	Grenz

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	20:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-06:00	durchg.

3891 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Marktredwitz
Schirnding	Grenz

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 28.04.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3886 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neuhaus(Pegnitz)
Hersbr	(re	P)	O

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	02:00 22.03.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3896 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neuhaus(Pegnitz)
Pegnitz

Schienenauswechslung 14.02.2023,	23:45 21.02.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-05:15	durchg.

3896 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neuhaus(Pegnitz)
Pegnitz

Schienenauswechslung 22.02.2023,	02:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3897 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neuhaus(Pegnitz)
Pegnitz

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:40 07.03.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3897 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neuhaus(Pegnitz)
Pegnitz

Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:40 07.03.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3886 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neuhaus(Pegnitz)
Pegnitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	22:00 21.03.2023,	23:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3886 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neuhaus(Pegnitz)
Vorra	(Pegnitz)

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3898 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neunkir	a	Sand
Nürnberg	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	22:15 24.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:15-04:45	durchg.

3899 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Neunkir	a	Sand
Rückersd	(Mfr)

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	21:40 11.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:40-04:35	durchg.

3483 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 17.02.2023,	23:50 18.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3483 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3483 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3483 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 19.02.2023,	23:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3483 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Nürnberg	Hbf Weichenerneuerung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3892 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Nürnberg	Ost
Rückersd	(Mfr)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	21:30 20.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3892 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Nürnberg	Ost
Rückersd	(Mfr)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3886 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Pegnitz
Neuhaus(Pegnitz)

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	22:00 21.03.2023,	23:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3900 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Pegnitz Oberbauschweißen 17.02.2023,	02:00 17.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3897 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Pegnitz Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:40 07.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3899 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Rückersd	(Mfr)
Neunkir	a	Sand

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	21:40 11.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:40-04:35	durchg.

3892 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Rückersd	(Mfr)
Nürnberg	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	21:30 20.03.2023,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3892 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Rückersd	(Mfr) Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3901 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schirnding Oberbauschweißen 18.02.2023,	02:30 18.02.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3902 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schirnding Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	20:00 25.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3903 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schnabelwaid
Kirchenlaibach

Gleisauswechslung 20.02.2023,	23:10 21.02.2023,	02:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3903 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schnabelwaid
Kirchenlaibach

Gleisauswechslung 20.02.2023,	23:10 21.02.2023,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3903 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schnabelwaid
Kirchenlaibach

Gleisauswechslung 20.02.2023,	23:10 21.02.2023,	02:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3903 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schnabelwaid
Kirchenlaibach

Gleisauswechslung 21.02.2023,	03:10 21.02.2023,	05:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3903 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schnabelwaid
Kirchenlaibach

Gleisauswechslung 21.02.2023,	03:10 21.02.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3903 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schnabelwaid
Kirchenlaibach

Gleisauswechslung 21.02.2023,	03:10 21.02.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3340 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Schnabelwaid
Kirchenlaibach

Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	01:20 26.02.2023,	06:10 durchgehend Totalsperrung

3892 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Vorra	(Pegnitz)
Hersbr	(re	P)	O

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3886 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Vorra	(Pegnitz)
Hersbruck	(re	P)

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	02:45 22.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3886 5903-Nürnberg	Hbf	-	Schirnding	Grenze Vorra	(Pegnitz)
Neuhaus(Pegnitz)

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	00:00 22.03.2023,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3343 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Amberg
Luitpoldhütte

Brückenarbeiten 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3904 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Freihöls
Irrenlohe

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	02:50 16.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

3905 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Hartmannshof Schienenauswechslung 15.03.2023,	00:15 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:15-04:00	
durchg.

3906 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Hartmannshof
Hersbruck	(li	P)

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	03:15 23.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3906 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Hersbruck	(li	P)
Pommelsbrunn

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	00:40 23.03.2023,	03:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3906 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Hersbruck	(li	P)
Pommelsbrunn

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	03:15 23.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3904 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Hiltersdorf
Freihöls

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	01:40 16.03.2023,	02:40 durchgehend Streckensperrung

3907 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Lauf	(links	Peg)
Hersbruck	(li	P)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:40 01.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3907 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Lauf	(links	Peg) Schienenauswechslung 01.03.2023,	00:40 01.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3343 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Luitpoldhütte
Amberg

Brückenarbeiten 16.01.2023,	04:00 26.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3343 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Luitpoldhütte
Amberg

Brückenarbeiten 22.04.2023,	00:00 22.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3904 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Luitpoldhütte
Sulzb	Rosenbg	H

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	01:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3905 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Neukir	(Sulz-R)
Pommelsbrunn

Schienenauswechslung 15.03.2023,	00:15 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:15-04:00	durchg.

3908 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Neukir	(Sulz-R)
Sulzb	Rosenbg	H

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:50 17.03.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3909 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Neukir	(Sulz-R)
Sulzb	Rosenbg	H

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	00:45 18.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3910 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Nür-Mögeldorf
Nürnberg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.04.2023,	23:00 27.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3910 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Nürnberg	Hbf
Nür-Mögeldorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3906 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Pommelsbrunn
Hersbruck	(li	P)

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	00:40 23.03.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3904 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Sulzb	Rosenbg	H
Luitpoldhütte

Schleifen	von	Schienen 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3908 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Sulzb	Rosenbg	H
Neukir	(Sulz-R)

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	23:50 17.03.2023,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3909 5904-Nürnberg	Hbf	-	Irrenlohe,	W	3 Sulzb	Rosenbg	H
Neukir	(Sulz-R)

Schleifen	von	Schienen 18.03.2023,	00:45 18.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3911 5907-Nürnberg	Hbf,	W	286	-	Fürth	
(Bay)	Gbf,	DKW	116		(Südgleis)

Fürth	(Bay)	Gbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3860 5907-Nürnberg	Hbf,	W	286	-	Fürth	
(Bay)	Gbf,	DKW	116		(Südgleis)

Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 10.05.2023,	12:00 19.06.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3860 5907-Nürnberg	Hbf,	W	286	-	Fürth	
(Bay)	Gbf,	DKW	116		(Südgleis)

Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 12.05.2023,	20:00 22.05.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3860 5907-Nürnberg	Hbf,	W	286	-	Fürth	
(Bay)	Gbf,	DKW	116		(Südgleis)

Fürth	(Bay)	Gbf
Nürnberg-Doos

Gleiserneuerung 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	23:00 durchgehend Streckensperrung

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Dettelbach	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3913 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Emskirchen Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	02:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3914 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Emskirchen Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:15 07.03.2023,	01:50 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3914 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Emskirchen Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	04:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3913 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Emskirchen
Hagenbüchach

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	02:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Emskirchen
Langenfeld(Mfr)

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:15 08.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3861 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3861 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:15 27.02.2023,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3862 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3860 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Fürth-Burgfbach
Fürth	(Bay)	Hbf

Gleiserneuerung 06.05.2023,	00:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

3913 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Hagenbüchach
Emskirchen

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	02:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3914 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Hagenbüchach
Emskirchen

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	04:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3916 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Hagenbüchach
Fürth-Burgfbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:50 05.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3916 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Hagenbüchach
Fürth-Burgfbach

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	05:35 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3917 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Hagenbüchach
Fürth-Burgfbach

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	00:45 19.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3918 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Hagenbüchach
Siegelsdorf

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	00:45 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:45-04:30	durchg.

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Kitzingen Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Kitzingen Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Kitzingen
Markt	Einersheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Kitzingen
Rottendorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3919 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Langenfeld(Mfr) Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:15 10.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Langenfeld(Mfr)
Markt	Einersheim

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:15 11.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3920 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Langenfeld(Mfr)
Neust/Aisch	Bf

Schienenauswechslung 25.02.2023,	01:20 25.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3920 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Langenfeld(Mfr)
Neust/Aisch	Bf

Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Langenfeld(Mfr)
Neust/Aisch	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:15 10.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3919 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Langenfeld(Mfr)
Neust/Aisch	Bf

Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:15 10.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3921 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Bibart Oberbauschweißen 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Bibart Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3922 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Bibart
Markt	Einersheim

Schwellenauswechslung 12.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

3923 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Bibart
Neust/Aisch	Bf

Schwellenauswechslung 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim
Kitzingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim
Langenfeld(Mfr)

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3922 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim
Markt	Bibart

Schwellenauswechslung 12.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

3922 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim Schwellenauswechslung 12.02.2023,	23:00 18.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:15 09.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	23:15 11.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Markt	Einersheim Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf
Hagenbüchach

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:15 07.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf
Markt	Bibart

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3920 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf Schienenauswechslung 24.02.2023,	23:10 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3920 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf Schienenauswechslung 24.02.2023,	23:10 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:10-
05:00	durchg.

3920 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf Schienenauswechslung 25.02.2023,	01:20 25.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3920 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf Schienenauswechslung 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	23:15 08.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	23:15 10.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3915 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Neust/Aisch	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	23:15 12.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	558

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Rottendorf
Kitzingen

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Rottendorf Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Rottendorf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Rottendorf
Würzburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3918 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Siegelsdorf
Hagenbüchach

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	00:45 08.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:45-
04:30	durchg.

3916 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Siegelsdorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	00:50 05.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3507 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf
Rottendorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	22:40 14.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3912 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf
Rottendorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3924 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf
Rottendorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	22:40 19.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3507 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	22:40 14.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3507 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	22:40 14.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3924 5910-Fürth	(Bay)	Hbf,	11W154	-	
Würzburg	Hbf

Würzburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	22:40 19.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3925 5912-Nür-Muggenhof	
Streckenwechsel	5923/5912	-	Fürth	

(Bay)	Hbf	Gbf,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	20:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

3925 5912-Nür-Muggenhof	
Streckenwechsel	5923/5912	-	Fürth	

(Bay)	Hbf	Gbf,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Muggenhof	Strw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	06:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

3859 5912-Nür-Muggenhof	
Streckenwechsel	5923/5912	-	Fürth	

(Bay)	Hbf	Gbf,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Muggenhof	Strw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3859 5912-Nür-Muggenhof	
Streckenwechsel	5923/5912	-	Fürth	

(Bay)	Hbf	Gbf,	G-Bahn

Muggenhof	Strw
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	08:50 07.05.2023,	20:50 durchgehend Streckensperrung

3917 5913-Siegelsdorf,	W	3	-	Markt	
Erlbach,	Gl	2

Siegelsdorf Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	00:45 19.03.2023,	02:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3926 5916-Bft	Erlangen-Bruck,	27W501	-	
Frauenaurach,	G-Bahn

Erlangen-Bruck Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3374 5916-Bft	Erlangen-Bruck,	27W501	-	
Frauenaurach,	G-Bahn

Erlangen-Bruck
Frauenaurach

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

3927 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Breitengüßb.	Süd Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	23:30 19.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3348 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Breitengüßb.	Süd
Hallstadt(Bambg)

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:30	
durchg.

3348 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Breitengüßb.	Süd
Unterleiterbach

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	23:30 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Breitengüßb.	Süd
Unterleiterbach

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3346 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Breitengüßbach
Esbacher	See	Abz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	00:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3348 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Breitengüßbach
Hallstadt(Bambg)

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	23:30 11.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Dörstewitz Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	22:15 13.04.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Dörstewitz Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	22:15 14.04.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Dörstewitz Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	22:15 15.04.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Dörstewitz Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	00:15 15.04.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3929 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Dörstewitz
Halle-Planena

Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3930 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Eischleben
Erfurt	Pbf

Schienenerneuerung 24.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3868 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Eltersdorf Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Eltersdorf
Erlangen

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Eltersdorf
Erlangen

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3374 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Eltersdorf
Forchheim	(Ofr)

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3868 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Eltersdorf
PaulGossenStraße

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3931 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erf	Linderbach
Großbrembach

Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	21:55 17.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3932 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erf	Linderbach
Leipzig-Mockau

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.12.2022,	09:00 09.12.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	09:00-
17:00	durchg.

3931 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erf	Linderbach
Saubachtal

Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	00:50 17.04.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

3933 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erf	Linderbach
Saubachtal

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	00:50 18.04.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

3934 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erf	Linderbach
Saubachtal

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	00:50 19.04.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	560

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3935 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erf	Linderbach
Saubachtal

Schienenschleifen	Weichen 20.04.2023,	00:50 20.04.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

3930 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erfurt	Pbf Schienenerneuerung 20.03.2023,	08:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3936 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erfurt	Pbf
Esbacher	See	Abz

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.12.2022,	09:00 09.12.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	09:00-
17:00	durchg.

3855 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erlangen Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	04:00 12.04.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3852 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	23:50 19.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3852 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	23:50 26.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3853 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Schleifen	von	Schienen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Erlangen
Forchheim	(Ofr)

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3936 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Esbacher	See	Abz
Erfurt	Pbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.12.2022,	09:00 09.12.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	09:00-
17:00	durchg.

3937 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Esbacher	See	Abz
Erfurt	Pbf

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3938 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Fh	Leipzig/Halle Schienenauswechslung 25.02.2023,	21:55 26.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3938 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Fh	Leipzig/Halle Schienenauswechslung 25.02.2023,	21:55 26.02.2023,	05:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3938 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Fh	Leipzig/Halle Schienenauswechslung 25.02.2023,	21:55 26.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3939 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Fh	Leipzig/Halle
Leipzig-Mockau

Schienenauswechslung 15.04.2023,	21:45 16.04.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3852 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Forchheim	(Ofr)
Erlangen

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:50 20.02.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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3374 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Forchheim	(Ofr) sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	21:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3858 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Forchheim	(Ofr) sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	21:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3852 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Forchheim	(Ofr) Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:50 27.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3374 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Forchheim	(Ofr) sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3933 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Großbrembach
Erf	Linderbach

Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	21:50 18.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3931 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Großbrembach Schienenschleifen	Weichen 16.04.2023,	21:55 17.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3933 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Großbrembach Schienenschleifen	Weichen 17.04.2023,	21:50 18.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3934 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Großbrembach Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	21:50 19.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3935 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Großbrembach Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	21:50 20.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3934 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Großbrembach
Saubachtal

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	21:50 19.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3940 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Gröbers
Dörstewitz

Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	20:00 12.04.2023,	00:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-00:00	durchg.

3941 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Gröbers
Leipzig-Mockau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2023,	01:30 25.04.2023,	04:45 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Gröbers	Ost
Jüdendorf

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	22:15 13.04.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Gröbers	Ost
Jüdendorf

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	22:15 15.04.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3929 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Halle-Planena
Dörstewitz

Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3942 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Halle-Planena
Gröbers

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	00:00 12.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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3941 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Halle-Planena
Gröbers

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2023,	01:30 25.04.2023,	04:45 durchgehend ETCS-Betriebsweise	SR

3941 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Halle-Planena
Gröbers

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2023,	01:30 25.04.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Halle-Planena
Jüdendorf

Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	02:15 15.04.2023,	05:40 durchgehend Totalsperrung

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Jüdendorf
Gröbers	Ost

Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	22:15 14.04.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3928 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Jüdendorf
Gröbers	Ost

Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	00:15 15.04.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3943 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig	Hbf Oberbauschweißen 17.02.2023,	22:40 18.02.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3944 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 02.03.2023,	00:10 02.03.2023,	04:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3945 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

3945 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig	Hbf
Leipzig-Mockau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3943 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig	Hbf
Lpz	Berliner	Str

Oberbauschweißen 17.02.2023,	22:40 18.02.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3943 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig	Hbf
Lpz	Berliner	Str

Oberbauschweißen 17.02.2023,	22:40 18.02.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3932 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig-Mockau
Erf	Linderbach

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.12.2022,	09:00 09.12.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	09:00-
17:00	durchg.

3939 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig-Mockau
Fh	Leipzig/Halle

Schienenauswechslung 15.04.2023,	21:45 16.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3938 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig-Mockau
Gröbers	Ost

Schienenauswechslung 25.02.2023,	21:55 26.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3946 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig-Mockau
Lpz	Berliner	Str

Schienenauswechslung 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3947 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig-Mockau
Lpz	Berliner	Str

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3947 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Leipzig-Mockau
Lpz	Berliner	Str

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	02:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3948 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Lpz	Berliner	Str
Leipzig-Mockau

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

3946 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Lpz	Berliner	Str
Leipzig-Mockau

Schienenauswechslung 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3935 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Saubachtal
Großbrembach

Schienenschleifen	Weichen 19.04.2023,	21:50 20.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3927 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Unterleiterbach
Breitengüßb.	Süd

Oberleitungsarbeiten 10.04.2023,	23:30 19.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Unterleiterbach
Breitengüßb.	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.04.2023,	23:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3356 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Unterleiterbach sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	12:00 03.04.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Weißenbrunn	a	F
Esbacher	See	Abz

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.04.2023,	23:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3926 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Weißenbrunn	a	F
Esbacher	See	Abz

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3949 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Weißenbrunn	a	F
Rödental	Bbf

Tunnelprüfung 25.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Sa

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

3949 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Weißenbrunn	a	F
Rödental	Bbf

Tunnelprüfung 28.03.2023,	08:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

3949 5919-Eltersdorf,	28W402	-	RB-
Grenze	km	117,357	-	Erfurt	Hbf	-	
Leipzig	Hbf,	Gl	12	(Gröbers	-	Lpz-
Mockau	Personenzugbahn)

Weißenbrunn	a	F
Rödental	Bbf

Tunnelprüfung 30.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

3950 5920-Nürnberg	Nordost,	Gl	101	-	
Gräfenberg,	Gl	501

Heroldsberg
Eschenau	(Mfr)

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:15 20.02.2023,	04:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3951 5920-Nürnberg	Nordost,	Gl	101	-	
Gräfenberg,	Gl	501

Heroldsberg
Eschenau	(Mfr)

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:15 21.02.2023,	04:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3952 5920-Nürnberg	Nordost,	Gl	101	-	
Gräfenberg,	Gl	501

Heroldsberg
Eschenau	(Mfr)

Schienenauswechslung 22.02.2023,	00:15 22.02.2023,	04:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3953 5922-Nürnberg	Ost,	W	77	-	Nür-
Dutzendteich,	Gl	306,	G-Bahn

Nür-Dutzendteich Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	07:30 27.02.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3954 5922-Nürnberg	Ost,	W	77	-	Nür-
Dutzendteich,	Gl	306,	G-Bahn

Nürnberg	Ost
Nür-Dutzendteich

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	07:30 13.03.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3955 5923-Nürnberg	Nordost	-	Nür-
Muggenhof	Streckenwechsel	5923/

5912,	G-Bahn

Nürnberg	Nordost
Heroldsberg

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	00:20 23.02.2023,	04:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3956 5924-Nürnberg-Mögeldorf,	W	25	-	Nür-
Dutzendteich,	Gl	307,	G-Bahn

Nür-Dutzendteich
Nür-Mögeldorf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	07:30 20.03.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3957 5924-Nürnberg-Mögeldorf,	W	25	-	Nür-
Dutzendteich,	Gl	307,	G-Bahn

Nür-Dutzendteich
Nür-Mögeldorf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:30 27.03.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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3958 5933-Feucht,	51W111	-	Altdorf	(b	
Nürnberg),	Gl	1

Feucht
Altdorf	(b	Nür)

Schienenauswechslung 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	04:10 durchgehend, Streckensperrung

3958 5933-Feucht,	51W111	-	Altdorf	(b	
Nürnberg),	Gl	1

Feucht
Altdorf	(b	Nür)

Schienenauswechslung 12.03.2023,	23:40 13.03.2023,	04:10 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Allersb(Rothsee)
Ingolstadt	Nord

Schleifen	von	Schienen 07.05.2023,	23:55 08.05.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3584 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Allersb(Rothsee)
Ingolstadt	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.05.2023,	20:50 11.05.2023,	05:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3584 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Allersb(Rothsee)
Ingolstadt	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2023,	20:50 12.05.2023,	05:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Allersb(Rothsee)
Kinding

Schleifen	von	Schienen 08.05.2023,	22:40 09.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3804 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Allersb(Rothsee)
Reichswald

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Allersb(Rothsee)
Reichswald

Schleifen	von	Schienen 05.05.2023,	23:50 06.05.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Ingolstadt	Nord
Allersb(Rothsee)

Schleifen	von	Schienen 08.05.2023,	22:40 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3582 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Ingolstadt	Nord
Kinding

Tunnelarbeiten 05.03.2023,	22:35 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:35-
05:00	durchg.

3582 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Ingolstadt	Nord
Kinding

Tunnelarbeiten 21.03.2023,	22:20 06.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:20-04:50	durchg.

3582 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Ingolstadt	Nord
Kinding

Tunnelarbeiten 21.03.2023,	22:20 06.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:20-04:50	
durchg.

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Ingolstadt	Nord
Kinding

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	23:40 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Ingolstadt	Nord
Kinding

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	23:30 04.05.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3584 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Ingolstadt	Nord
Kinding

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	20:50 13.05.2023,	05:20 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Allersb(Rothsee)

Schleifen	von	Schienen 07.05.2023,	23:55 08.05.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3584 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Allersb(Rothsee)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.05.2023,	20:30 10.05.2023,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

3582 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Ingolstadt	Nord

Tunnelarbeiten 05.03.2023,	22:35 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:35-05:00	durchg.

3582 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Ingolstadt	Nord

Tunnelarbeiten 05.03.2023,	22:35 21.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:35-05:00	
durchg.

3582 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Ingolstadt	Nord

Tunnelarbeiten 21.03.2023,	22:20 06.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:20-
04:50	durchg.

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Ingolstadt	Nord

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	23:40 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Ingolstadt	Nord

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	23:30 04.05.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Kinding
Reichswald

Schleifen	von	Schienen 06.05.2023,	23:50 07.05.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Reichswald
Allersb(Rothsee)

Schleifen	von	Schienen 06.05.2023,	23:50 07.05.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3583 5934-Abzw	Nürnberg	Reichswald,	
61W45	-	Ingolstadt	Nord,	20W15

Reichswald
Kinding

Schleifen	von	Schienen 05.05.2023,	23:50 06.05.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3859 5940-Nürnberg-Eibach,	W	79	-	Abzw	
Hohe	Marter

Hohe	Marter
Nürnberg-Eibach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	20:00 02.04.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

3859 5940-Nürnberg-Eibach,	W	79	-	Abzw	
Hohe	Marter

Hohe	Marter
Nürnberg-Eibach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	23:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3959 5940-Nürnberg-Eibach,	W	79	-	Abzw	
Hohe	Marter

Nürnberg-Eibach
Hohe	Marter

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3859 5940-Nürnberg-Eibach,	W	79	-	Abzw	
Hohe	Marter

Nürnberg-Eibach
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.04.2023,	21:00 01.05.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

3859 5940-Nürnberg-Eibach,	W	79	-	Abzw	
Hohe	Marter

Nürnberg-Eibach
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.04.2023,	21:00 01.05.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

3959 5941-Nürnberg-Eibach,	W	63	-	Nür	
Hafen	DB-Grenze	-	Nürnberg	Hafen

Nürnberg-Eibach
Nürnberg	Hafen

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	00:15 27.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

3959 5941-Nürnberg-Eibach,	W	63	-	Nür	
Hafen	DB-Grenze	-	Nürnberg	Hafen

Nürnberg-Eibach
Nürnberg	Hafen

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

3959 5941-Nürnberg-Eibach,	W	63	-	Nür	
Hafen	DB-Grenze	-	Nürnberg	Hafen

Nürnberg-Eibach
Nürnberg	Hafen

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung
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3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nür	Rbf	Ausfahrt

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nür	Rbf	Ausfahrt

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg-Eibach

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	08:00 11.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg-Eibach

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 14.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	06:00-22:00	durchg.

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg-Eibach

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	14:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3959 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg-Eibach

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	00:15 durchgehend Streckensperrung

3961 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	01:30 05.05.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Eibach

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Eibach

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Eibach

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	06:00 11.03.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Eibach

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	06:00 11.03.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3959 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach
Nür	Minervabr

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3960 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3482 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Durcharbeitung	von	Weichen 25.03.2023,	22:50 26.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3959 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3959 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3959 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	00:15 27.03.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3961 5942-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	337	-	
Nürnberg-Eibach,	W	53,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	06:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3959 5943-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nürnberg-Reichelsdorf,	W	2,	G-Bahn

Nür-Reichelsdorf
Nür	Minervabr

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	03:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3480 5943-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nürnberg-Reichelsdorf,	W	2,	G-Bahn

Nür-Reichelsdorf Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	21:50 02.05.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3480 5943-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nürnberg-Reichelsdorf,	W	2,	G-Bahn

Nür-Reichelsdorf Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	21:50 02.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3959 5943-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nürnberg-Reichelsdorf,	W	2,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach
Nür-Reichelsdorf

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	00:15 27.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

3959 5943-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nürnberg-Reichelsdorf,	W	2,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach
Nür-Reichelsdorf

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

3961 5943-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nürnberg-Reichelsdorf,	W	2,	G-Bahn

Nürnberg-Eibach Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	06:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3911 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.05.2023,	06:00 06.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.05.2023,	06:00 06.05.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	08:50 07.05.2023,	20:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	08:50 07.05.2023,	20:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3860 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Fürth	(Bay)	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3860 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Fürth	(Bay)	Hbf

Gleiserneuerung 06.05.2023,	00:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:00-
05:00	durchg.
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3860 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Fürth	(Bay)	Hbf

Gleiserneuerung 08.05.2023,	05:00 19.06.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3860 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Fürth	(Bay)	Hbf

Gleiserneuerung 08.05.2023,	05:00 19.06.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3860 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Fürth	(Bay)	Hbf

Gleiserneuerung 10.05.2023,	12:00 19.06.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Nür	Großmarkt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.04.2023,	23:00 08.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3860 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf
Fürth	(Bay)	Gbf

Gleiserneuerung 06.05.2023,	00:00 08.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

3860 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf Gleiserneuerung 13.05.2023,	04:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Hohe	Marter
Nür	Großmarkt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 08.05.2023,	00:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Hohe	Marter
Nür	Großmarkt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 09.05.2023,	00:00 13.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-06:00	durchg.

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Hohe	Marter
Nür	Rbf	Ausfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

3925 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	06:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3925 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	06:00 26.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3925 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	20:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3925 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	20:00 11.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.05.2023,	06:00 27.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Nür	Minervabr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Nür	Minervabr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.04.2023,	23:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Nür	Minervabr

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Nür	Rbf	Ausfahrt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.04.2023,	21:00 01.05.2023,	07:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Großmarkt
Nür	Rbf	Ausfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.05.2023,	22:30 05.05.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	23:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	14:00 14.05.2023,	21:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Fürth	(Bay)	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.04.2023,	21:00 09.04.2023,	23:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.04.2023,	05:00 09.04.2023,	10:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	01:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	01:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Hohe	Marter

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	01:30 05.05.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Hohe	Marter

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung
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3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nür	Großmarkt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	03:00 10.04.2023,	09:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3859 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nür	Großmarkt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nür	Großmarkt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.05.2023,	00:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 06.05.2023,	00:30 24.05.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:30	durchg.

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 08.05.2023,	00:00 09.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-06:00	durchg.

3961 5950-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Fürth	(Bay)	Hbf,	W	165,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 12.05.2023,	00:00 13.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-06:00	durchg.

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Hohe	Marter
Nür	Minervabr

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3962 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg-Stein

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg-Stein

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	23:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg-Stein

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.04.2023,	05:00 09.04.2023,	10:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	01:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Hohe	Marter

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	01:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3884 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	21:30 19.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3884 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3884 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:10 21.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	01:30 05.05.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 12.05.2023,	00:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt
Nürnberg-Stein

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.05.2023,	00:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein
Nür	Minervabr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	20:00 02.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein
Nür	Minervabr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	20:00 02.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3963 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein
Nür	Minervabr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	20:00 02.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3859 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein
Nür	Rbf	Ausfahrt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.04.2023,	21:00 01.05.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein
Nür	Rbf	Ausfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.05.2023,	00:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein
Nür	Rbf	Ausfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.05.2023,	22:30 05.05.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3961 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein
Nür	Rbf	Ausfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

3884 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.03.2023,	21:30 19.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.03.2023,	23:20 20.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:10 21.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3884 5951-Nürnberg	Rbf,	Ausf,	W	326	-	
Nür-Stein,	W	8275,	G-Bahn

Nürnberg-Stein Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	00:10 21.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	568

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3960 5952-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Bft	Nür	Jansenbrücke	Abzw,	W406,	G-

Bahn

Nür	Minervabr Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3960 5952-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Bft	Nür	Jansenbrücke	Abzw,	W406,	G-

Bahn

Nür	Minervabr Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	06:00 11.03.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3964 5952-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Bft	Nür	Jansenbrücke	Abzw,	W406,	G-

Bahn

Nür	Minervabr
Nür	Rbf	Ausfahrt

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	06:00 12.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	06:00-22:00	durchg.

3960 5952-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Bft	Nür	Jansenbrücke	Abzw,	W406,	G-

Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg	Hgbf

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

3960 5952-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Bft	Nür	Jansenbrücke	Abzw,	W406,	G-

Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg	Hgbf

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	06:00 11.03.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

3961 5952-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Bft	Nür	Jansenbrücke	Abzw,	W406,	G-

Bahn

Nür	Minervabr
Nürnberg	Hgbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	01:30 05.05.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3965 5961-Nürnberg	Rbf,	W	118	-	Nür	
Langwasser,	W	665,	G-Bahn

Nür	Rbf	Einfahrt Gleislageberichtigung 23.03.2023,	07:00 23.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3961 5961-Nürnberg	Rbf,	W	118	-	Nür	
Langwasser,	W	665,	G-Bahn

Nür	Rbf	Einfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	06:00 26.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3961 5961-Nürnberg	Rbf,	W	118	-	Nür	
Langwasser,	W	665,	G-Bahn

Nür	Rbf	Einfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	12:00 24.05.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	12:00-14:00	durchg.

3961 5961-Nürnberg	Rbf,	W	118	-	Nür	
Langwasser,	W	665,	G-Bahn

Nür	Rbf	Einfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	18:00 24.05.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	18:00-20:00	durchg.

3965 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür	Rbf	Ausfahrt Gleislageberichtigung 21.03.2023,	07:00 21.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3965 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür	Rbf	Ausfahrt Gleislageberichtigung 22.03.2023,	07:00 22.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3961 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür	Rbf	Ausfahrt Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3953 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Dutzendteich Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	07:30 27.02.2023,	12:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3956 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Dutzendteich Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	07:30 20.03.2023,	12:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3805 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Dutzendteich Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	03:30 26.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3953 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Dutzendteich
Nür-Langwasser

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	07:30 27.02.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3954 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Dutzendteich
Nür-Langwasser

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	07:30 13.03.2023,	12:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3954 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Dutzendteich
Nür-Langwasser

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	07:30 13.03.2023,	12:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3956 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Langwasser
Nür-Dutzendteich

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	07:30 20.03.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3957 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Langwasser
Nür-Dutzendteich

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:30 27.03.2023,	12:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3957 5962-Nürnberg	Rbf	A,	Gl	303/304	-	
Nürnberg-Dutzendteich,	Gl	306/307

Nür-Langwasser
Nür-Dutzendteich

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:30 27.03.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3960 5963-Nürnberg	Rbf	A	-	Abzw	
Nürnberg	Reichswald,	W	41,	G-Bahn

Nür	Rbf	Ausfahrt Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3966 5963-Nürnberg	Rbf	A	-	Abzw	
Nürnberg	Reichswald,	W	41,	G-Bahn

Reichswald
Nür-Langwasser

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	08:00 20.02.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3967 5963-Nürnberg	Rbf	A	-	Abzw	
Nürnberg	Reichswald,	W	41,	G-Bahn

Reichswald
Nür-Langwasser

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3804 5963-Nürnberg	Rbf	A	-	Abzw	
Nürnberg	Reichswald,	W	41,	G-Bahn

Reichswald
Nür-Langwasser

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	06:15 durchgehend Totalsperrung

3804 5963-Nürnberg	Rbf	A	-	Abzw	
Nürnberg	Reichswald,	W	41,	G-Bahn

Reichswald
Nür-Langwasser

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3804 5963-Nürnberg	Rbf	A	-	Abzw	
Nürnberg	Reichswald,	W	41,	G-Bahn

Reichswald
Nür-Langwasser

Schienenauswechslung 12.03.2023,	00:20 12.03.2023,	06:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3961 5964-Nür	Rbf	Minervabrücke,	W	561	-
	Nür	Rbf,	Einfahrt,	W	102	(ü.	Gl	763)

Nür	Minervabr Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 24.05.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3961 5964-Nür	Rbf	Minervabrücke,	W	561	-
	Nür	Rbf,	Einfahrt,	W	102	(ü.	Gl	763)

Nür	Minervabr
Nür	Rbf	Einfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.05.2023,	22:30 05.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	569

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

3961 5964-Nür	Rbf	Minervabrücke,	W	561	-
	Nür	Rbf,	Einfahrt,	W	102	(ü.	Gl	763)

Nür	Minervabr
Nür	Rbf	Einfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

3961 5965-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nür	Rbf,	Einf,	W	117	(ü.	Gl	761),	G-

Bahn

Nür	Minervabr
Nür	Rbf	Einfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.05.2023,	22:30 05.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3961 5965-Nürnberg	Rbf,	Minervabrücke	-	
Nür	Rbf,	Einf,	W	117	(ü.	Gl	761),	G-

Bahn

Nür	Minervabr
Nür	Rbf	Einfahrt

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:00 06.05.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

3968 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Büchenbach	Üst
Nürnberg	Hbf

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	00:40 03.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3969 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Nürnberg	Hbf
Eibach	Üst

Schwellenauswechslung 16.03.2023,	00:40 17.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:40-04:35	durchg.

3969 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Nürnberg	Hbf
Eibach	Üst

Schwellenauswechslung 16.03.2023,	00:40 17.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:40-04:35	
durchg.

3970 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Nürnberg	Hbf Schienenauswechslung 06.03.2023,	23:50 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3970 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Nürnberg	Hbf Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:55 08.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3971 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Nürnberg	Hbf
Roth

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	00:45 13.04.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

3971 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Nürnberg	Hbf
Roth

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	20:00 25.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3969 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Rednitzhemb	Üst
Büchenbach	Üst

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3969 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Rednitzhemb	Üst
Büchenbach	Üst

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3969 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Rednitzhemb	Üst
Schw-Limbach	Üst

Schwellenauswechslung 15.03.2023,	00:25 15.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3969 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Rednitzhemb	Üst
Schw-Limbach	Üst

Schwellenauswechslung 15.03.2023,	00:25 15.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3480 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Reichelsdorf	Üst
Schw-Limbach	Üst

Oberleitungsarbeiten 01.05.2023,	22:30 02.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3972 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Roth
Büchenbach	Üst

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	01:50 16.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3972 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Roth
Büchenbach	Üst

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	01:50 16.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3969 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Schw-Limbach	Üst
Rednitzhemb	Üst

Schwellenauswechslung 15.03.2023,	00:25 15.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3482 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Schw-Limbach	Üst
Rednitzhemb	Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3482 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Schw-Limbach	Üst
Rednitzhemb	Üst

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	04:15 26.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3482 5971-Nürnberg	Hbf	-	Roth,	W	20 Schwabach Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	01:40 26.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3860 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf Gleiserneuerung 12.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3973 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Fürth	(Bay)	Gbf
Fürth	(Bay)	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:10 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:10-04:30	durchg.

3974 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:05 22.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3974 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:05 22.02.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3974 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf Schienenauswechslung 21.02.2023,	23:05 22.02.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3865 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf
Unterfarrnb	Abzw

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

3865 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Fürth	(Bay)	Hbf
Unterfarrnb	Abzw

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	07:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3973 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Nür	Jansenbr
Fürth	(Bay)	Gbf

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	23:10 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:10-04:30	durchg.

3973 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Nür	Jansenbr
Fürth	(Bay)	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:10 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:30	
durchg.

3970 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Nürnberg	Hbf Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:55 08.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3866 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Steinbühl
Nür	Rothenbg	Str

Schienenerneuerung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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3374 5972-Nürnberg	Hbf	-	Fürth-
Unterfarrnbach,	40W906,	S-Bahn

Unterfarrnb	Abzw
Fürth	(Bay)	Hbf

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	00:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

3975 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Blankenb	S-B
Bln-Karow	S-B

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	01:40 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:40-04:00	durchg.

3976 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Blankenb	S-B
Bln-Karow	W		S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	01:40 20.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	01:40-03:45	durchg.

3977 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Blankenb	S-B
Bln-Pankow	S-B

Oberbauschweißen 05.04.2023,	01:10 05.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Buch sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	01:30 20.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Buch sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	22:30 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Buch sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	22:30 17.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-01:30	
durchg.

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Buch sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	22:30 22.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-01:30	
durchg.

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Buch sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	22:30 31.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-01:30	
durchg.

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Buch
Bln-Karow	S-B

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:30 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:00	durchg.

3979 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Buch
Bln-Karow	S-B

Oberbauschweißen 17.04.2023,	22:20 18.04.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Karow	S-B
Zepernick(b	Brn)

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	01:30 01.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3978 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Karow	S-B
Zepernick(b	Brn)

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:30 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	+	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

3975 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Bln-Blankenb	S-B

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	01:40 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	01:40-04:00	durchg.

3980 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Bln-Blankenb	S-B

Oberbauschweißen 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3981 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Bln-Blankenb	S-B

Schienenauswechslung 23.03.2023,	01:35 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:35-04:00	durchg.

3982 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Bln-Blankenb	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.05.2023,	06:00 06.05.2023,	18:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

3976 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Bln-Karow	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	01:40 20.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	01:40-03:45	durchg.

3983 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Bln-Karow	S-B

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3983 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Bln-Karow	S-B

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3984 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Gesundbrunnen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3985 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Nordbf	Strw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bln-Pankow	S-B
Nordbf	Strw

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	01:40 24.04.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3987 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bornholmer	Str
Bln-Karow	S-B

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 11.05.2023,	01:45 11.05.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3980 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Bornholmer	Str
Bln-Pankow	S-B

Oberbauschweißen 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3988 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen
Bln-Pankow	S-B

Stromschienenarbeiten 14.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:45	
durchg.

3989 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen
Bornholmer	Str

Stromschienenarbeiten 09.03.2023,	01:45 10.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:45-03:35	
durchg.

3990 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:45 02.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3989 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen Stromschienenarbeiten 09.03.2023,	01:45 10.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:45-03:35	
durchg.

3988 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen Stromschienenarbeiten 14.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:45	
durchg.

3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	01:40 25.04.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen
Nordbf	Strw

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	01:40 07.03.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen
Schönhauser	All

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	01:45 26.04.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen
Wollankstraße

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Gesundbrunnen
Wollankstraße

sonstige	Arbeiten 27.04.2023,	01:45 27.04.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Nordbf	Strw
Bln-Pankow	S-B

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3991 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Nordbf	Strw
Bln-Pankow	S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Nordbf	Strw
Bln-Pankow	S-B

sonstige	Arbeiten 27.04.2023,	01:45 27.04.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3992 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Nordbf	Strw
Bornholmer	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3993 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Nordbf	Strw
Gesundbrunnen

Schwellenauswechslung 18.04.2023,	01:45 18.04.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3994 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Nordbf	Strw
Gesundbrunnen

Stromschienenarbeiten 04.05.2023,	01:55 05.05.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:55-03:35	
durchg.

3995 6002-Berlin	Nordbahnhof	Strw	6032/
6002	-	Bernau	(b	Berlin),	S-Bahn

Zepernick(b	Brn)
Bernau	S-B

Stromschienenarbeiten 09.05.2023,	01:40 09.05.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3996 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Bln-Friedrichshg
Bln-Köpenick	S-B

Schienenauswechslung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-03:40	durchg.

3997 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Bln-Friedrichshg
Rahnsdorf

Stromschienenarbeiten 13.04.2023,	01:40 13.04.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3998 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Bln-Köpenick	S-B
Bln-Friedrichshg

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 03.04.2023,	01:30 17.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

3999 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Bln-Rummelsb	SB
Karlshorst			S-B

Brückenarbeiten 17.04.2023,	01:25 20.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:25-04:10	durchg.

4000 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Bln-Rummelsb	SB
Wuhlheide	(SB)

Stromschienenarbeiten 12.05.2023,	01:50 12.05.2023,	03:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4001 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Karlshorst			S-B
Bln	Ostbf	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.02.2023,	01:40 22.02.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4002 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Karlshorst			S-B
Bln-Friedrichshg

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	01:30 29.03.2023,	03:35 durchgehend Totalsperrung

4003 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Karlshorst			S-B
Bln-Köpenick	S-B

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	01:30 17.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-03:30	durchg.

4004 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Karlshorst			S-B
Ostkreuz	(S-B)

Oberbauschweißen 30.03.2023,	01:15 30.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4005 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Rahnsdorf
Erkner	S-B

Weichenerneuerung 24.03.2023,	00:45 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:45-04:30	durchg.

4006 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Warschauer	Str
Alexanderplatz

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	01:40 03.03.2023,	03:40 durchgehend, Totalsperrung

4006 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Warschauer	Str
Bln	Ostbf	S-B

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	01:35 21.04.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4007 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Warschauer	Str
Bln-Rummelsb	SB

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:35 16.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4008 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Warschauer	Str sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	01:25 20.03.2023,	03:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4008 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Warschauer	Str sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	02:10 21.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4009 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Warschauer	Str Schleifen	von	Schienen 06.04.2023,	01:25 06.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4010 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Wuhlheide	(SB)
Karlshorst			S-B

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	00:50 04.04.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4011 6004-Berlin	Ostbahnhof,	W32	-	
Erkner,	S-Bahn

Wuhlheide	(SB) Brückenprüfung 28.03.2023,	01:30 30.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	01:30-03:35	durchg.

3983 6005-Berlin-Blankenburg,	W33	-	
Abzw	Karow	West,	W2,	S-Bahn

Bln-Blankenb	S-B
Bln-Karow	W		S-B

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3983 6005-Berlin-Blankenburg,	W33	-	
Abzw	Karow	West,	W2,	S-Bahn

Bln-Blankenb	S-B
Bln-Karow	W		S-B

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	22:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4012 6005-Berlin-Blankenburg,	W33	-	
Abzw	Karow	West,	W2,	S-Bahn

Bln-Blankenb	S-B
Schönfließ	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:50 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:50-04:30	durchg.

4013 6005-Berlin-Blankenburg,	W33	-	
Abzw	Karow	West,	W2,	S-Bahn

Bln-Blankenb	S-B
Schönfließ	S-B

Brückenprüfung 16.03.2023,	00:50 16.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

4014 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Biesdf	Kr	S-Bahn
Kaulsdorf	S-B

Stromschienenarbeiten 09.05.2023,	01:30 10.05.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-03:55	
durchg.

4015 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	18:30 27.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	572

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

4015 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	21:50 28.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4015 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	01:20 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4016 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf
Hoppegarten		S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4016 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf
Hoppegarten		S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:30 28.02.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4017 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf
Hoppegarten		S-B

Durchlassarbeiten 17.04.2023,	01:25 21.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:25-03:50	durchg.

4018 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf
Hoppegarten		S-B

Stromschienenarbeiten 11.05.2023,	01:30 11.05.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4019 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf
Kaulsdorf	S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	01:05 08.03.2023,	07:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4019 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Bln-Mahlsdorf
Kaulsdorf	S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	00:50 09.03.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4020 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Fredersdorf		S-B
Strausberg	Nord

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 21.02.2023,	01:50 21.02.2023,	03:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4021 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Friedrichsf	Ost
Nöldnerplatz

Weichenauswechslung 06.03.2023,	01:30 17.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-03:35	durchg.

4022 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Hoppegarten		S-B
Fredersdorf		S-B

Stromschienenarbeiten 02.05.2023,	01:30 02.05.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4022 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Hoppegarten		S-B Stromschienenarbeiten 02.05.2023,	01:30 02.05.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4023 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B Weichenauswechslung 01.03.2023,	00:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4024 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B Weichenauswechslung 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:20	durchg.

4021 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B Weichenauswechslung 06.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4025 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4026 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:30 27.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4023 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B
Nöldnerplatz

Weichenauswechslung 01.03.2023,	01:30 03.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-03:30	durchg.

4027 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B
Ostkreuz	(S-B)

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	01:35 24.04.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4028 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B
Ostkreuz	(S-B)

Schienenauswechslung 25.04.2023,	01:35 25.04.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4001 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B
Tiergarten

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.02.2023,	01:40 22.02.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4029 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Lichtenberg	S-B
Wuhletal

Stromschienenarbeiten 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	03:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4026 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Ostkreuz	(S-B)
Lichtenberg	S-B

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:30 27.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:30-03:50	durchg.

4004 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Ostkreuz	(S-B) Oberbauschweißen 30.03.2023,	01:15 30.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4007 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Warschauer	Str
Nöldnerplatz

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:35 16.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4008 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Warschauer	Str sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	01:25 20.03.2023,	03:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4008 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Warschauer	Str sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	02:10 21.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4008 6006-Berlin	Ostbf	(S-B),	W41	-	
Strausberg,	S-Bahn

Warschauer	Str sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	01:25 12.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4030 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Baumschulenw	S-B
Treptower	Park

Schienenauswechslung 23.02.2023,	01:25 23.02.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4031 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B Gleiserneuerung 27.02.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4031 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B Gleiserneuerung 27.02.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4032 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.04.2023,	23:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4032 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.04.2023,	08:00 05.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4032 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.04.2023,	08:00 05.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-20:00	durchg.

4033 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B Bahnsteigarbeiten 02.05.2023,	08:00 26.05.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

4034 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B
Wildau

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 27.03.2023,	01:30 31.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-03:50	
durchg.

4035 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B
Zeuthen	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.04.2023,	01:30 27.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4036 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Bln-Grünau	S-B
Zeuthen	S-B

Oberbauschweißen 28.04.2023,	01:15 28.04.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4037 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Grün	Kreuz	S-B
Altglienicke

Gleislageberichtigung 14.04.2023,	01:30 14.04.2023,	03:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4038 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Kö	Wusterh Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4039 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Kö	Wusterh
Wildau

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:30 24.03.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4040 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Schöneweide	S-B
Bln-Grünau	S-B

Oberbauschweißen 26.02.2023,	08:00 26.02.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4041 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Schöneweide	S-B
Grün	Kreuz	S-B

Brückenarbeiten 24.02.2023,	06:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4042 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Schöneweide	S-B
Grün	Kreuz	S-B

Bahnsteigarbeiten 24.02.2023,	06:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4043 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Schöneweide	S-B
Johannisthal

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4044 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Schöneweide	S-B sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	08:00 24.02.2023,	15:00 durchgehend Totalsperrung

4045 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Treptower	Park
Baumschulenw	S-B

Stromschienenarbeiten 05.04.2023,	02:05 05.04.2023,	03:10 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4046 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Treptower	Park
Baumschulenw	S-B

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	01:45 12.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:45-03:00	durchg.

4047 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Treptower	Park
Baumschulenw	S-B

Oberbauschweißen 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4048 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Treptower	Park Stromschienenarbeiten 28.03.2023,	02:10 30.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:10-03:10	
durchg.

4009 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Treptower	Park
Warschauer	Str

Schleifen	von	Schienen 13.04.2023,	22:00 14.04.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4048 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Warschauer	Str
Baumschulenw	S-B

Stromschienenarbeiten 28.03.2023,	02:10 30.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:10-03:10	
durchg.

4009 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Warschauer	Str
Treptower	Park

Schleifen	von	Schienen 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4049 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Warschauer	Str
Treptower	Park

Stromschienenarbeiten 18.04.2023,	02:10 19.04.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:10-03:10	
durchg.

4009 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Warschauer	Str Schleifen	von	Schienen 14.04.2023,	01:30 14.04.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4050 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Kö	Wusterh

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4039 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Kö	Wusterh

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:30 10.03.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4051 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Kö	Wusterh

Schwellenauswechslung 04.04.2023,	22:00 05.04.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4052 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Kö	Wusterh

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	22:10 05.04.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4053 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Kö	Wusterh

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	01:40 06.04.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4054 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Kö	Wusterh

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	01:30 21.04.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4054 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Kö	Wusterh

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	01:30 05.05.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4055 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Wildau
Zeuthen	S-B

Oberbauschweißen 22.02.2023,	01:15 22.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4055 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Zeuthen	S-B
Bln-Grünau	S-B

Oberbauschweißen 22.02.2023,	01:15 22.02.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4056 6007-Bft	Berlin	Warschauer	Str,	
W618	-	Königs	Wusterhausen,	S-Bahn

Zeuthen	S-B
Kö	Wusterh

Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4057 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Altglienicke
Grün	Kreuz	S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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4057 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Altglienicke
Schoenef.T5(S-B)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	08:00 24.02.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4058 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Altglienicke
Schoenef.T5(S-B)

Brückenprüfung 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4059 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Altglienicke
Schoenef.T5(S-B)

Oberbauschweißen 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	03:55 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

4058 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Altglienicke
Schoenef.T5(S-B)

Brückenprüfung 01.03.2023,	01:35 01.03.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4060 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

BER	T1-2	(S-B)
Schoenef.T5(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	01:00 19.02.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4061 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

BER	T1-2	(S-B)
Schoenef.T5(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4062 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

BER	T1-2	(S-B)
Schoenef.T5(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	01:00 14.05.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4057 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Grün	Kreuz	S-B
Altglienicke

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	08:00 24.02.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4057 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
Altglienicke

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4058 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
Altglienicke

Brückenprüfung 28.02.2023,	01:35 28.02.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4058 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
Altglienicke

Brückenprüfung 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4063 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
Altglienicke

Oberbauschweißen 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

4037 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
Altglienicke

Gleislageberichtigung 13.04.2023,	22:00 14.04.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4060 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4061 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.03.2023,	01:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4064 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	01:35 23.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4065 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	01:35 06.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:35-03:30	durchg.

4065 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	01:35 20.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:35-03:30	durchg.

4066 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2023,	01:55 28.04.2023,	03:20 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Totalsperrung	je	01:55-03:20	durchg.

4066 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.04.2023,	01:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4066 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	01:00 23.04.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4062 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B)
BER	T1-2	(S-B)

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.05.2023,	01:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4064 6008-Grünauer	Kreuz	Südost,	W112	-	
Flughafen	BER	Terminal	1-2	S-Bahn

Schoenef.T5(S-B) sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	02:40 23.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4067 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Arkenberge
Hohen	Neuendorf

Stromschienenarbeiten 04.04.2023,	01:00 04.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4068 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Schönfließ	S-B
Hohen	Neuendorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 02.10.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4069 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Schönfließ	S-B
Hohen	Neuendorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4070 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Schönfließ	S-B
Hohen	Neuendorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	01:15 31.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:15-04:15	durchg.

4069 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Schönfließ	S-B
Hohen	Neuendorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	01:30 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4071 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Schönfließ	S-B
Hohen	Neuendorf

Oberbauschweißen 29.04.2023,	08:00 29.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

4069 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Schönfließ	S-B
Hohen	Neuendorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	01:30 19.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4012 6009-Abzw	Berlin-Karow	West,	W2	-	
Bergfelde	Strw	6009/6010,	S-Bahn

Schönfließ	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:50 03.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:50-04:30	durchg.

4072 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Ahrensfelde		S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	durchg.

4072 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Ahrensfelde		S-B
Bln-Marzahn		S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:20 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-04:00	durchg.
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4073 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Biesdf	Kr	S-Bahn
Ahrensfelde		S-B

Stromschienenarbeiten 18.04.2023,	01:20 21.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:20-03:50	
durchg.

4074 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Biesdf	Kr	S-Bahn
Bln-Marzahn		S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.04.2023,	01:10 27.04.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4075 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Biesdf	Kr	S-Bahn
Springpfuhl

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4072 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Bln-Marzahn		S-B
Ahrensfelde		S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:20 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-04:00	durchg.

4076 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Bln-Marzahn		S-B
Ahrensfelde		S-B

Brückenprüfung 11.05.2023,	01:15 11.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4077 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Bln-Marzahn		S-B
Springpfuhl

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4078 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Springpfuhl
Ahrensfelde		S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	01:30 20.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:30-04:00	durchg.

4079 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Springpfuhl
Ahrensfelde		S-B

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:30 21.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:30-03:45	durchg.

4074 6011-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	S-Bahn,	
W391	-	Ahrensfelde,	S-Bahn

Springpfuhl
Hohenschhsn		S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.04.2023,	01:10 27.04.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4080 6012-Berlin	Springpfuhl,	W306	-	
Wartenberg,	S-Bahn

Hohenschhsn		S-B sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	01:00 29.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4080 6012-Berlin	Springpfuhl,	W306	-	
Wartenberg,	S-Bahn

Hohenschhsn		S-B sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:45 29.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4081 6012-Berlin	Springpfuhl,	W306	-	
Wartenberg,	S-Bahn

Hohenschhsn		S-B
Wartenberg

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4082 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4083 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4084 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4082 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gdn

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4085 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gdn

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	02:00 24.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gdn

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

4087 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gdn

Weichenerneuerung 28.04.2023,	22:00 29.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4087 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gdn

Weichenerneuerung 28.04.2023,	22:00 29.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4088 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gdn

Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

4089 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gdn

Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Streckensperrung

4090 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Weichenerneuerung 24.03.2023,	06:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4090 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Weichenerneuerung 26.03.2023,	08:00 26.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	07:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	12:00 27.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4086 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Durcharbeitung	von	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4087 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Weichenerneuerung 28.04.2023,	22:00 16.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4087 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn Weichenerneuerung 28.04.2023,	22:00 16.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4091 6013-Berlin-Charlottenburg,	W324	-	
Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	W312

Bln-Grunew	Gdn
Bln-Grunew	Gdr

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4092 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4093 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Brückenprüfung 21.02.2023,	01:35 23.02.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:35-03:40	durchg.

4094 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Brückenprüfung 24.02.2023,	01:35 24.02.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

3984 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	22:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4095 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Brückenprüfung 14.03.2023,	01:35 15.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:35-03:40	durchg.

4096 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

4097 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	01:35 21.04.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4096 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	01:40 12.05.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

4098 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Schönhauser	All
Bln-Blankenb	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	01:45 17.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

3988 6018-Berlin	Bornholmer	Str,	W612	-	
Bln	Schönhauser	Allee,	W752,	S-Bahn

Schönhauser	All
Bornholmer	Str

Stromschienenarbeiten 14.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:45	
durchg.

4099 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Beusselstraße
Bln-Moabit	Strw

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 16.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4100 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Beusselstraße
Westend

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	01:40 27.03.2023,	03:50 durchgehend, Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4101 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Beusselstraße
Westend

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	01:35 05.05.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4102 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Beusselstraße
Westhafen/S-Bahn

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-04:00	
durchg.

4103 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln	Greifsw.Str. Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:25 23.02.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4104 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln	Greifsw.Str.
Schönhauser	All

Oberbauschweißen 17.04.2023,	22:00 18.04.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4105 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Halensee	S-B
Charlottenbg	S-B

Brückenprüfung 12.05.2023,	01:35 12.05.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4106 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Halensee	S-B
Westend

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	01:45 24.03.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4107 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Bln-Halensee	S-B

Kabelarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4108 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Bundesplatz

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:00	
durchg.

4109 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Bundesplatz

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:50 06.03.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4109 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Bundesplatz

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:50 15.03.2023,	03:20 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:50-03:20	
durchg.

4108 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Bundesplatz

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:00	
durchg.

4110 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Bundesplatz

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:30 27.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-04:00	
durchg.

4111 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Heidelberger	Pl.

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 25.04.2023,	01:45 25.04.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4112 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Tempelhof				S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	03:50 durchgehend, Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4113 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bln-Schönebg	R-B
Tempelhof				S-B

sonstige	Arbeiten 09.05.2023,	01:35 09.05.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4114 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bundesplatz
Bln-Halensee	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	03:20 durchgehend Totalsperrung

4115 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bundesplatz
Bln-Schönebg	R-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	08:00 25.03.2023,	14:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4116 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bundesplatz
Südkreuz	(Rb)

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	01:30 04.05.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4105 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Bundesplatz
Westend

Brückenprüfung 12.05.2023,	01:35 12.05.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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4117 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Frankf	Allee	S-B
Landsberger	All.

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:00 22.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-03:35	durchg.

4118 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Frankf	Allee	S-B
Landsberger	All.

Schwellenauswechslung 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4119 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Frankf	Allee	S-B
Treptower	Park

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:40 15.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4120 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Frankf	Allee	S-B
Treptower	Park

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	22:00 26.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-03:50	
durchg.

4093 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Gesundbrunnen
Bln	Greifsw.Str.

Brückenprüfung 21.02.2023,	01:35 23.02.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:35-03:40	durchg.

4094 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Gesundbrunnen
Bln	Greifsw.Str.

Brückenprüfung 24.02.2023,	01:35 24.02.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4121 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Gesundbrunnen
Schönhauser	All

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:35 06.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:35-03:40	durchg.

4095 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Gesundbrunnen
Schönhauser	All

Brückenprüfung 14.03.2023,	01:35 15.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:35-03:40	durchg.

4122 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Hermannstraße Schleifen	von	Schienen 29.04.2023,	07:00 29.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4123 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Hermannstraße
Neukölln	S-B

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 08.05.2023,	01:30 02.06.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4124 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Hermannstraße
Südkreuz	(Rb)

Stromschienenarbeiten 07.03.2023,	01:35 07.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4125 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Hermannstraße
Südkreuz	(Rb)

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	08:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4126 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Hermannstraße
Südkreuz	(Rb)

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.04.2023,	08:00 22.04.2023,	14:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4127 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Landsberger	All.
Ostkreuz	Ring-S

Oberbauschweißen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4128 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Landsberger	All.
Treptower	Park

Schienenauswechslung 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4123 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Neukölln	S-B
Baumschulenw	S-B

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 08.05.2023,	01:50 12.05.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:50-03:50	durchg.

4129 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Neukölln	S-B
Tempelhof				S-B

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:45 24.03.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4130 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Neukölln	S-B
Treptower	Park

Brückenarbeiten 11.05.2023,	01:55 11.05.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4130 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Neukölln	S-B
Treptower	Park

Brückenarbeiten 12.05.2023,	01:55 12.05.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4048 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Ostkreuz	Ring-S
Neukölln	S-B

Stromschienenarbeiten 28.03.2023,	02:10 30.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:10-03:10	
durchg.

4119 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Ostkreuz	Ring-S sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	01:40 15.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4120 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Ostkreuz	Ring-S sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	01:30 26.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4049 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Ostkreuz	Ring-S
Treptower	Park

Stromschienenarbeiten 18.04.2023,	02:10 19.04.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:10-03:10	
durchg.

4131 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Prenzlauer	Allee
Landsberger	All.

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 26.04.2023,	01:45 26.04.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4132 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All
Gesundbrunnen

sonstige	Arbeiten 17.02.2023,	01:40 20.02.2023,	03:40 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:40-03:40	durchg.

4133 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All
Gesundbrunnen

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:35 06.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:35-03:40	durchg.

4103 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All
Landsberger	All.

Oberbauschweißen 23.02.2023,	01:25 23.02.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4134 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	01:30 17.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

4097 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:35 20.04.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:35-03:40	
durchg.

4134 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

3986 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All
Wedding	S-B

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	01:40 07.03.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4135 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All
Wedding	S-B

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 15.03.2023,	22:00 16.03.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Schönhauser	All
Wedding	S-B

sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	01:40 25.04.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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4116 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Südkreuz	(Rb)
Bundesplatz

sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	01:30 03.05.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4125 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Südkreuz	(Rb)
Hermannstraße

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	08:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

4125 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Südkreuz	(Rb)
Tempelhof				S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	08:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4113 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Tempelhof				S-B
Bln-Schönebg	R-B

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:40 14.03.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4136 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Tempelhof				S-B
Bln-Schönebg	R-B

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.03.2023,	01:45 14.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4137 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Tempelhof				S-B
Bln-Schönebg	R-B

Schienenauswechslung 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4113 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Tempelhof				S-B
Bln-Schönebg	R-B

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	01:40 08.05.2023,	04:05 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4125 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Tempelhof				S-B
Hermannstraße

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	08:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

4125 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Tempelhof				S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 11.03.2023,	08:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4123 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Tempelhof				S-B
Treptower	Park

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 08.05.2023,	01:50 12.05.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:50-03:50	
durchg.

4138 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Treptower	Park
Neukölln	S-B

Brückenarbeiten 13.02.2023,	01:40 28.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:40-03:50	durchg.

4139 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Treptower	Park
Neukölln	S-B

Stromschienenarbeiten 22.03.2023,	01:45 22.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4140 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Treptower	Park
Neukölln	S-B

sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	01:45 12.04.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:45-03:40	
durchg.

4047 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Treptower	Park
Neukölln	S-B

Oberbauschweißen 12.04.2023,	01:30 12.04.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4141 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Treptower	Park
Neukölln	S-B

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:00 02.05.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4048 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Treptower	Park Stromschienenarbeiten 28.03.2023,	02:10 30.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:10-03:10	
durchg.

4092 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Wedding	S-B
Schönhauser	All

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Wedding	S-B
Schönhauser	All

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:45 06.03.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3989 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Wedding	S-B
Schönhauser	All

Stromschienenarbeiten 09.03.2023,	01:45 10.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:45-03:35	
durchg.

4097 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Wedding	S-B
Schönhauser	All

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	01:35 21.04.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4102 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Wedding	S-B
Westhafen/S-Bahn

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-04:00	
durchg.

4142 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Wedding	S-B
Westhafen/S-Bahn

Schwellenauswechslung 15.04.2023,	07:00 15.04.2023,	18:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4101 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westend
Beusselstraße

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	01:40 31.03.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4101 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westend
Beusselstraße

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	01:35 04.05.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4143 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westend
Bln-Halensee	S-B

Schraublochsanierung 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:00-07:00	
durchg.

4100 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westend
Bln-Halensee	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	03:50 durchgehend, Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4143 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westend
Bln-Halensee	S-B

Schraublochsanierung 26.03.2023,	22:00 27.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-03:50	
durchg.

4105 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westend
Bln-Halensee	S-B

Brückenprüfung 11.05.2023,	01:35 11.05.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4144 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westend
Bln-Moabit	Strw

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:45 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:45-03:50	durchg.

4145 6020-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	
(Ring	S-Bahn)

Westhafen/S-Bahn
Wedding	S-B

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:40 22.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4146 6021-Berlin-Neukölln,	W	411	-	Berlin-
Baumschulenweg,	W	14,	S-Bahn

Neukölln	S-B
Baumschulenw	S-B

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4147 6021-Berlin-Neukölln,	W	411	-	Berlin-
Baumschulenweg,	W	14,	S-Bahn

Neukölln	S-B
Baumschulenw	S-B

Stromschienenarbeiten 13.03.2023,	01:40 13.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4147 6021-Berlin-Neukölln,	W	411	-	Berlin-
Baumschulenweg,	W	14,	S-Bahn

Neukölln	S-B
Baumschulenw	S-B

Stromschienenarbeiten 16.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4148 6021-Berlin-Neukölln,	W	411	-	Berlin-
Baumschulenweg,	W	14,	S-Bahn

Neukölln	S-B
Baumschulenw	S-B

Stromschienenarbeiten 21.03.2023,	01:40 21.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4149 6021-Berlin-Neukölln,	W	411	-	Berlin-
Baumschulenweg,	W	14,	S-Bahn

Neukölln	S-B
Baumschulenw	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4106 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Bln-Halensee	S-B
Charlottenbg	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	01:45 24.03.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4106 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B
Bln-Halensee	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:45 24.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:45-03:40	
durchg.

4150 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B
Bln-Halensee	S-B

Brückenprüfung 08.05.2023,	01:35 10.05.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:35-03:50	durchg.

4151 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	01:55 17.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4152 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:45 23.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:40	durchg.

4152 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	22:00 23.03.2023,	00:25 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-00:25	durchg.

4153 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Oberbauschweißen 29.04.2023,	08:00 29.04.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4154 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 09.05.2023,	01:40 09.05.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4155 6023-Berlin-Charlottenburg,	W315	-	
Berlin-Halensee,	W715,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	01:35 12.05.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4156 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	02:00 27.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	02:00-03:45	
durchg.

4157 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz
Bln	Ostbf	S-B

Schraublochsanierung 18.04.2023,	22:00 21.04.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-03:40	
durchg.

4158 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz
Friedrichstraße

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	02:05 24.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	02:05-03:45	
durchg.

4159 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz
Friedrichstraße

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	02:05 01.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	02:05-03:45	
durchg.

4160 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz
Friedrichstraße

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	02:00-03:45	
durchg.

4160 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz
Friedrichstraße

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:00 30.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	02:00-03:45	
durchg.

4156 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz
Friedrichstraße

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	02:00 14.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	02:00-03:45	
durchg.

4161 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Alexanderplatz
Tiergarten

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 09.05.2023,	01:45 09.05.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4162 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Babelsberg
Potsdam	Hbf		S-B

Stromschienenarbeiten 13.04.2023,	01:45 13.04.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4163 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Ostbf	S-B
Alexanderplatz

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	01:40 03.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4164 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Ostbf	S-B
Alexanderplatz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	01:35 28.03.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4006 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Ostbf	S-B sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	01:25 18.04.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4006 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Ostbf	S-B sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	01:10 19.04.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4006 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Ostbf	S-B sonstige	Arbeiten 20.04.2023,	01:35 20.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4163 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Ostbf	S-B
Friedrichstraße

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:40 22.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4165 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Ostbf	S-B
Hackescher	Markt

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 22.03.2023,	01:30 23.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-03:30	
durchg.

4166 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S) Oberbauschweißen 13.03.2023,	22:00 14.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4166 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S) Oberbauschweißen 13.03.2023,	22:00 14.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4167 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S) Stützmauerarbeiten 27.03.2023,	01:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	durchg.

4168 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.04.2023,	20:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4169 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S) Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	08:00 30.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

4170 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S)
Grunewald	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	01:40 30.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:40-03:50	durchg.
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4153 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln	Zool	G	S-B
Charlottenbg	S-B

Oberbauschweißen 29.04.2023,	08:00 29.04.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

4171 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Bln-Schlacht.see

Kabelarbeiten 17.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4171 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Bln-Schlacht.see

Kabelarbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4172 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4173 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4174 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	08:00 16.03.2023,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4175 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Durcharbeitung	von	Weichen 28.03.2023,	07:20 28.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

4176 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	07:20 28.03.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

4177 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B sonstige	Arbeiten 27.04.2023,	01:30 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	01:30-
04:00	durchg.

4178 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Gleiserneuerung 28.04.2023,	07:20 27.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4178 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Gleiserneuerung 02.05.2023,	07:20 26.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:20-18:00	durchg.

4178 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Gleiserneuerung 02.05.2023,	07:20 26.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4178 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B Gleiserneuerung 02.05.2023,	07:20 29.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4179 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Griebnitzsee	S-B

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:25 10.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4180 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Griebnitzsee	S-B

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 18.04.2023,	08:30 18.04.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4177 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Griebnitzsee	S-B

sonstige	Arbeiten 27.04.2023,	01:30 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4171 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Nikolassee	St-B

Kabelarbeiten 17.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4171 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Nikolassee	St-B

Kabelarbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4181 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B
Bln	Westkr	(S)

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	07:00 30.04.2023,	15:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4182 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B
Bln	Zool	G	S-B

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	01:30 05.04.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4183 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	10:00 20.02.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4183 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	01:55 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:55-03:50	durchg.

4151 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	01:10 17.03.2023,	02:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4151 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	01:55 17.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4152 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:45 23.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:40	durchg.

4152 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:45 23.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:40	durchg.

4152 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:45 23.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:40	durchg.

4152 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:45 23.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:40	durchg.

4181 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	07:00 30.04.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4154 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	01:20 10.05.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4154 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 11.05.2023,	01:00 11.05.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4155 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	01:35 12.05.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4154 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	01:55 12.05.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4183 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B
Grunewald	S-B

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	01:55 24.02.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:55-03:50	
durchg.

4182 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	03:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4184 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Charlottenbg	S-B
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 19.04.2023,	01:20 21.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:20-03:45	
durchg.

4159 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Alexanderplatz

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	02:05 01.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	02:05-03:10	
durchg.

4185 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	01:25 01.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4185 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4185 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	01:30 12.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4185 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	01:30 13.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4159 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	01:40 01.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:40-03:50	
durchg.

4186 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	01:50 28.02.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4187 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	01:35 07.03.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4188 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:50 14.03.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4189 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

Brückenprüfung 16.03.2023,	01:35 17.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:35-03:55	durchg.

4188 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	01:50 28.03.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4187 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	01:35 04.04.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4190 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	01:50 12.04.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4191 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 27.04.2023,	01:50 28.04.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:50-03:55	
durchg.

4190 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	01:50 28.04.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4187 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	01:35 04.05.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4192 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

Schienenerneuerung 08.05.2023,	01:35 11.05.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	01:35-03:50	durchg.

4189 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

Brückenprüfung 11.05.2023,	01:35 12.05.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:35-03:55	durchg.

4193 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Friedrichstraße
Tiergarten

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	01:50 12.05.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4167 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Bln	Westkr	(S)

Stützmauerarbeiten 27.03.2023,	01:00 31.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:00-03:00	
durchg.

4168 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Bln	Westkr	(S)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.04.2023,	20:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4183 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Charlottenbg	S-B

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	01:55 24.02.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:55-03:00	
durchg.

4169 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Charlottenbg	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.04.2023,	08:00 30.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	08:00-16:00	
durchg.

4194 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Charlottenbg	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4195 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:30	durchg.

4196 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Nikolassee	St-B

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	01:15 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:15-04:00	
durchg.

4196 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Nikolassee	St-B

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	01:15 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:15-04:00	
durchg.

4197 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Nikolassee	St-B

Oberbauschweißen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4198 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Nikolassee	St-B

Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:10 02.03.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

4195 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Grunewald	S-B
Nikolassee	St-B

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	01:15 04.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Do	+	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:15-04:15	
durchg.
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4179 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Nikolassee	St-B
Bln-Wannsee		S-B

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:25 10.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4199 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Nikolassee	St-B
Grunewald	S-B

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:10 06.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:10-03:00	
durchg.

4200 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Nikolassee	St-B
Grunewald	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	01:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:00	
durchg.

4195 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Nikolassee	St-B
Grunewald	S-B

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	01:10 14.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:10-04:10	
durchg.

4201 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Nikolassee	St-B
Grunewald	S-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	22:00 01.05.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4106 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Bln	Westkr	(S)

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:45 24.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:45-03:40	
durchg.

4182 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Charlottenbg	S-B

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	01:50 28.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4182 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Charlottenbg	S-B

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	01:30 06.04.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4202 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Charlottenbg	S-B

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	01:50 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:50-04:00	
durchg.

4184 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Charlottenbg	S-B

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	01:50 26.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:50-04:00	
durchg.

4159 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Friedrichstraße

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	01:25 01.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:25-03:10	
durchg.

4191 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Friedrichstraße

sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	01:25 26.04.2023,	03:05 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:25-03:05	
durchg.

4203 6024-Berlin	Ostbahnhof	-	Potsdam	
Hbf,	S-Bahn

Tiergarten
Friedrichstraße

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	01:35 04.08.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4106 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S) Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:45 24.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:45-03:40	
durchg.

4204 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S)
Olympiastadion

Vegetationsarbeiten 23.02.2023,	01:10 24.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:10-04:10	
durchg.

4204 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S)
Olympiastadion

Vegetationsarbeiten 23.02.2023,	01:10 24.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:10-04:10	
durchg.

4205 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S)
Olympiastadion

Stromschienenarbeiten 10.03.2023,	01:10 10.03.2023,	04:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4206 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S)
Pichelsberg

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4207 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln	Westkr	(S)
Stresow

Brückenprüfung 20.02.2023,	01:30 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4208 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln-Spandau		S-B sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	01:05 03.04.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4208 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln-Spandau		S-B sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	01:20 04.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4209 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Bln-Spandau		S-B Brückenprüfung 17.04.2023,	03:50 21.04.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4210 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Heerstraße
Olympiastadion

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4210 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Heerstraße
Olympiastadion

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4194 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Olympiastadion
Bln	Westkr	(S)

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	03:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4211 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Olympiastadion
Bln-Spandau		S-B

Stromschienenarbeiten 05.04.2023,	01:15 05.04.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4210 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Olympiastadion Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	08:00 28.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4210 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Olympiastadion Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4210 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Olympiastadion Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4206 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Olympiastadion Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 21.03.2023,	08:00 21.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4212 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Pichelsberg
Bln-Spandau		S-B

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 27.04.2023,	01:20 27.04.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4207 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Pichelsberg Brückenprüfung 20.02.2023,	01:30 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4213 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Pichelsberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4208 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Stresow
Bln-Spandau		S-B

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	01:20 27.02.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

4209 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Stresow
Bln-Spandau		S-B

Brückenprüfung 17.04.2023,	01:20 21.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-03:50	durchg.

4214 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Stresow
Bln-Spandau		S-B

Stromschienenarbeiten 19.04.2023,	01:20 20.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:20-03:45	
durchg.

4213 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Stresow
Olympiastadion

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4215 6025-Berlin	Westkreuz	(Stadtbahn),	
W370	-	Berlin-Spandau,	S-Bahn

Stresow
Olympiastadion

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	22:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4216 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	04:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	04:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	01:30 21.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4216 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	01:30 19.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4070 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau
Birkenwerder	S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	01:15 31.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:15-04:15	durchg.

4217 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4217 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau
Hohen	Neuendorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4071 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau
Hohen	Neuendorf

Oberbauschweißen 29.04.2023,	08:00 29.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

4068 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau
Oranienburg		S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 02.10.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau
Oranienburg		S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau
Oranienburg		S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	01:30 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bln-Frohnau
Oranienburg		S-B

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	01:30 19.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4218 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Nordbf	Strw

Oberbauschweißen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4219 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Bornholmer	Str
Schönhauser	All

Oberbauschweißen 21.02.2023,	01:40 21.02.2023,	04:10 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

3992 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Gesundbrunnen
Bornholmer	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3993 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Gesundbrunnen
Bornholmer	Str

Schwellenauswechslung 18.04.2023,	01:45 18.04.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3988 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Gesundbrunnen
Wollankstraße

Stromschienenarbeiten 14.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:45	
durchg.

3991 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Gesundbrunnen
Wollankstraße

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4220 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Gesundbrunnen
Wollankstraße

Schwellenauswechslung 03.04.2023,	01:25 03.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4221 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Hohen	Neuendorf
Birkenwerder	S-B

Oberbauschweißen 11.03.2023,	08:00 11.03.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4222 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Hohen	Neuendorf
Borgsdorf

Stromschienenarbeiten 22.03.2023,	01:30 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-04:00	
durchg.

4223 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Lehnitz
Oranienburg		S-B

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.04.2023,	08:30 20.04.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4069 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Oranienburg		S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4224 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Oranienburg		S-B Durcharbeitung	von	Weichen 18.02.2023,	07:00 18.02.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4225 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Oranienburg		S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

4226 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Schönholz	S-B
Waidmannslust

Oberbauschweißen 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4227 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Waidmannslust
Bln-Frohnau

Oberbauschweißen 19.03.2023,	22:50 20.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4228 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Waidmannslust
Hohen	Neuendorf

Stromschienenarbeiten 09.03.2023,	01:30 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-04:00	
durchg.

4219 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Wollankstraße
Bornholmer	Str

Oberbauschweißen 21.02.2023,	01:40 21.02.2023,	04:10 durchgehend, Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3985 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Wollankstraße
Gesundbrunnen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Wollankstraße
Gesundbrunnen

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	01:40 07.03.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3986 6030-Berlin-Gesundbrunnen,	W711	-	
Oranienburg,	S-Bahn

Wollankstraße
Gesundbrunnen

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	01:40 24.04.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4229 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Bln-Schönebg	V-B

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	01:50 14.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:50-03:35	
durchg.

4230 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Potsdamer	Platz

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:45 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4230 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Potsdamer	Platz

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	01:45 27.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4231 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Potsdamer	Platz

sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4232 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Yorckstr	Strw

Stromschienenarbeiten 01.03.2023,	01:45 03.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:30	durchg.

4233 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Bln	Nordbahnhof
Potsdamer	Platz

Stromschienenarbeiten 21.02.2023,	01:55 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:55-04:00	
durchg.

4234 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Bln	Nordbahnhof
Potsdamer	Platz

Stromschienenarbeiten 14.03.2023,	01:55 15.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:55-04:05	
durchg.

4229 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Bln-Schönebg	V-B
Berlin	Anhalt.Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	01:40 14.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:40-03:35	
durchg.

4235 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Bln-Schönebg	V-B
Berlin	Anhalt.Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	01:40 05.05.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4231 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

OranienburgerStr
Berlin	Anhalt.Bf

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	01:50 09.03.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4231 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

OranienburgerStr
Berlin	Anhalt.Bf

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	01:30 28.04.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4236 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

OranienburgerStr
Potsdamer	Platz

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:55 02.03.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4236 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

OranienburgerStr
Potsdamer	Platz

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	01:25 14.04.2023,	04:05 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

3994 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz
Nordbf	Strw

Stromschienenarbeiten 04.05.2023,	01:55 05.05.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:55-03:35	
durchg.

4236 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz
OranienburgerStr

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:50 17.04.2023,	04:05 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4230 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	01:30 21.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-03:50	durchg.

4230 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:30 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:00	durchg.

4237 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:50 24.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4231 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz sonstige	Arbeiten 02.05.2023,	01:30 02.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4232 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz
Yorckstr(Gr-gör)

Stromschienenarbeiten 01.03.2023,	01:45 03.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:30	durchg.

4238 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Potsdamer	Platz
Yorckstr(Gr-gör)

Stromschienenarbeiten 12.05.2023,	01:45 12.05.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4239 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Yorckstr(Gr-gör)
Bln-Schönebg	V-B

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:40 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:40-04:00	
durchg.

4240 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Yorckstr(Gr-gör)
Friedenau

Stromschienenarbeiten 23.02.2023,	01:40 23.02.2023,	03:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4241 6032-Berlin	Nordbf	Strw	6032/6002	-	
Berlin-Schöneberg,	S-Bahn

Yorckstr(Gr-gör)
Friedenau

Stromschienenarbeiten 05.04.2023,	01:40 06.04.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:35	
durchg.

4179 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Schlacht.see
Bln-Wannsee		S-B

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	01:25 10.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4242 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Schlacht.see
Botanisch.Garten

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	01:10 01.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:10-03:55	
durchg.

4241 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Schönebg	V-B Stromschienenarbeiten 05.04.2023,	01:40 06.04.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:35	
durchg.
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4243 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Wannsee		S-B
Griebnitzsee	S-B

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 28.04.2023,	01:30 28.04.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4244 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf
Bln-Schlacht.see

Brückenarbeiten 20.02.2023,	01:35 07.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:35-04:15	
durchg.

4245 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf
Bln-Schlacht.see

Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:20 27.02.2023,	04:15 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4246 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf
Bln-Schlacht.see

Stromschienenarbeiten 06.04.2023,	01:15 06.04.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4242 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	23:15 01.03.2023,	01:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:15-01:25	durchg.

4242 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	01:35 01.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:35-03:55	durchg.

4247 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf Stromschienenarbeiten 11.04.2023,	01:40 12.04.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:40	
durchg.

4248 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:35 17.04.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4248 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Bln-Zehlendorf sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	08:00 21.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4242 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Botanisch.Garten
Bln-Schlacht.see

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	01:35 01.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:35-04:15	
durchg.

4247 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Botanisch.Garten
Bln-Schlacht.see

Stromschienenarbeiten 11.04.2023,	01:40 12.04.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:40-03:40	
durchg.

4248 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Botanisch.Garten
Bln-Schlacht.see

sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	01:35 17.04.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4249 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Botanisch.Garten
Bln-Zehlendorf

Stromschienenarbeiten 04.04.2023,	01:30 04.04.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4239 6033-Berlin-Schöneberg	-	Berlin-
Wannsee,	W453,	S-Bahn

Friedenau
Bln-Schönebg	V-B

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	01:20 17.03.2023,	03:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:20-03:35	
durchg.

4232 6034-Berlin	Anhalter	Bf,	W471	-	
Berlin	Yorckstraße,	Strw	6034/6035,	

S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf Stromschienenarbeiten 01.03.2023,	01:45 03.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:45-03:30	durchg.

4136 6034-Berlin	Anhalter	Bf,	W471	-	
Berlin	Yorckstraße,	Strw	6034/6035,	

S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Priesterweg

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4250 6034-Berlin	Anhalter	Bf,	W471	-	
Berlin	Yorckstraße,	Strw	6034/6035,	

S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Yorckstraße

Vegetationsarbeiten 07.01.2023,	07:00 17.02.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:30	
durchg.

4238 6034-Berlin	Anhalter	Bf,	W471	-	
Berlin	Yorckstraße,	Strw	6034/6035,	

S-Bahn

Berlin	Anhalt.Bf
Yorckstraße

Stromschienenarbeiten 12.05.2023,	01:45 12.05.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4251 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Attilastraße
Bln-Marienfelde

Brückenprüfung 02.03.2023,	01:30 02.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4252 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Attilastraße
Südkreuz	(Vb)

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4253 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Mahlow Tiefenentwässerung 20.03.2023,	01:30 11.04.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4254 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Mahlow sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	08:00 06.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4255 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Mahlow Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	09:00 05.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	09:00-16:00	
durchg.

4256 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Priesterweg
Bln-Marienfelde

Stromschienenarbeiten 23.02.2023,	01:10 23.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4257 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Priesterweg
Bln-Marienfelde

Kabelarbeiten 13.04.2023,	22:00 17.04.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4257 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Priesterweg
Schichauweg

Kabelarbeiten 11.04.2023,	01:30 17.04.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung
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4252 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Priesterweg
Südende

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4258 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Priesterweg
Yorckstraße

sonstige	Arbeiten 11.05.2023,	01:20 11.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4252 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb)
Attilastraße

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4252 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb)
Priesterweg

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	01:30 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4252 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb)
Priesterweg

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	01:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4258 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb)
Priesterweg

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	01:25 13.03.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4259 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb)
Priesterweg

Kabelarbeiten 08.05.2023,	01:25 12.05.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:25-04:15	durchg.

4259 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb)
Priesterweg

Kabelarbeiten 08.05.2023,	22:00 10.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4259 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb) Kabelarbeiten 08.05.2023,	01:25 12.05.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:25-04:15	durchg.

4259 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Südkreuz	(Vb) Kabelarbeiten 08.05.2023,	22:00 10.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4232 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Yorckstr	Strw
Yorckstraße

Stromschienenarbeiten 01.03.2023,	01:45 03.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:45-03:30	durchg.

4258 6035-Berlin	Yorckstraße	Strw	6034/
6035	--	Blankenfelde	(Kr	Teltow-

Fläming),	S-Bahn

Yorckstraße
Priesterweg

sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	01:20 10.05.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4260 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:10 23.02.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:10-04:05	durchg.

4261 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	07:00 20.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4262 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost
Lichterfelde	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	01:30 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:30	
durchg.

4260 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost
Lichterfelde	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	01:30 23.02.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:05	
durchg.

4263 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost
Lichterfelde	Süd

Stromschienenarbeiten 29.03.2023,	01:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4264 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost
Lichterfelde	Süd

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	01:30 30.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4265 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost
Südende

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:30-04:00	durchg.

4266 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Bln-Lichterf	Ost
Südende

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 10.05.2023,	01:30 10.05.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4262 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Lichterfelde	Süd
Bln-Lichterf	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.02.2023,	00:55 20.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:55-04:00	
durchg.

4260 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Lichterfelde	Süd
Bln-Lichterf	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	00:55 23.02.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:55-04:05	
durchg.

4267 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Priesterweg
Bln-Lichterf	Ost

Stromschienenarbeiten 01.03.2023,	01:30 01.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4261 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Priesterweg
Südende

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:25 24.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:25-04:35	
durchg.

4268 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Südende
Bln-Lichterf	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

4269 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Südende
Bln-Lichterf	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	01:30 28.02.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

4264 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Südende
Bln-Lichterf	Ost

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	01:30 30.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung
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4270 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Südende
Lichterfelde	Süd

Stromschienenarbeiten 02.03.2023,	01:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-04:00	
durchg.

4252 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Südende
Priesterweg

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4265 6036-Berlin	Priesterweg,	W524	-	
Berlin-Lichterfelde	Süd,	W634,	S-Bahn

Südende
Priesterweg

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

4271 6039-Berlin-Lichterfelde	Süd,	W633	-	
Teltow	Stadt,	S-Bahn

Lichterfelde	Süd
Teltow	Stadt

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	01:15 27.02.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4272 6039-Berlin-Lichterfelde	Süd,	W633	-	
Teltow	Stadt,	S-Bahn

Lichterfelde	Süd
Teltow	Stadt

Stromschienenarbeiten 28.03.2023,	01:40 28.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4273 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr Schwellenauswechslung 12.03.2023,	18:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4274 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Halens	N

Kabelarbeiten 27.01.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4275 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Halens	N

Brückenprüfung 01.03.2023,	00:40 01.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4275 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Halens	N

Brückenprüfung 01.03.2023,	02:40 01.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4276 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Halens	N

Brückenprüfung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

4276 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Halens	N

Brückenprüfung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4277 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr
Charlottbg	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	06:50 02.03.2023,	09:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4277 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Grunew	Gdr
Charlottbg	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	10:20 02.03.2023,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4274 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N
Bln-Grunew	Gdr

Kabelarbeiten 27.01.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4278 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.01.2023,	09:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4278 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.01.2023,	09:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4275 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Brückenprüfung 28.02.2023,	20:40 01.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4275 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Brückenprüfung 28.02.2023,	20:40 01.03.2023,	04:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4275 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Brückenprüfung 01.03.2023,	02:40 01.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

4277 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	08:20 01.03.2023,	09:15 durchgehend Totalsperrung

4277 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	11:35 01.03.2023,	13:30 durchgehend Totalsperrung

4276 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Brückenprüfung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4088 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:00	
durchg.

4089 6042-Berlin-Grunewald	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Halensee	Nordkopf,	W97

Bln-Halens	N Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4279 6045-Berlin-Neukölln,	W1	-	Abzw	
Berlin-Baumschulenweg,	52W1

Baumschulenweg
Bln-Neukölln

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4280 6045-Berlin-Neukölln,	W1	-	Abzw	
Berlin-Baumschulenweg,	52W1

Bln-Neukölln
Baumschulenweg

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 17.03.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4038 6045-Berlin-Neukölln,	W1	-	Abzw	
Berlin-Baumschulenweg,	52W1

Bln-Neukölln
Baumschulenweg

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4281 6045-Berlin-Neukölln,	W1	-	Abzw	
Berlin-Baumschulenweg,	52W1

Bln-Neukölln
Baumschulenweg

Brückenarbeiten 17.03.2023,	03:50 15.04.2023,	03:50 durchgehend Streckensperrung

4282 6050-Bft	Halle-Steintorbrücke,	
92W102	-	Halle-Trotha	
(Personenzugbahn)

Steintorbrücke
Halle-Trotha

Bahnsteigarbeiten 01.03.2023,	21:10 02.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

4283 6051-Halle-Wörmlitz,	99W03	-	Abzw	
Saalebrücke,	63W12

Halle-Wörmlitz
Hl	Saalebrücke

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

4283 6051-Halle-Wörmlitz,	99W03	-	Abzw	
Saalebrücke,	63W12

Halle-Wörmlitz
Hl	Saalebrücke

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4284 6051-Halle-Wörmlitz,	99W03	-	Abzw	
Saalebrücke,	63W12

Halle-Wörmlitz
Hl	Saalebrücke

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung
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4285 6051-Halle-Wörmlitz,	99W03	-	Abzw	
Saalebrücke,	63W12

Halle-Wörmlitz
Südstadt

Schienenschleifen	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

4286 6052-Leipzig-Plagwitz	-	Leipzig	
Miltitzer	Allee

Lpz-Plagwitz	Gbf
Miltitzer	Allee

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:45 06.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4286 6052-Leipzig-Plagwitz	-	Leipzig	
Miltitzer	Allee

Lpz-Plagwitz	Gbf
Miltitzer	Allee

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:45 06.03.2023,	04:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4286 6052-Leipzig-Plagwitz	-	Leipzig	
Miltitzer	Allee

Miltitzer	Allee
Lpz-Plagwitz	Gbf

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:45 06.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4287 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Gröbers
Gröbers	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	01:30 17.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4287 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Gröbers
Gröbers	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.04.2023,	01:30 21.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4288 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Gröbers
Gröbers	Süd

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	20:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4287 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Halle	Leuchtturm
Gröbers	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	20:10 17.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4287 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Halle	Leuchtturm
Gröbers	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	20:10 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	20:10-04:00	durchg.

4289 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Halle(Saale)	Hbf
Dieskau

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	07:00 07.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

4289 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Halle(Saale)	Hbf
Dieskau

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	07:00 07.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.

4289 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Halle(Saale)	Hbf
Dieskau

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

4289 6053-Halle	Hbf,	92W223	-	Gröbers,	
81W42

Halle(Saale)	Hbf
Dieskau

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.

3942 6054-Gröbers	West,	W	10		-	Gröbers	
Süd,	W	41

Gröbers	West
Gröbers

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	00:00 12.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4288 6054-Gröbers	West,	W	10		-	Gröbers	
Süd,	W	41

Gröbers	West
Gröbers	Süd

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	20:00 22.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3940 6055-Gröbers,	W	20	-	Gröbers	Ost,	
W	28

Gröbers	Ost
Gröbers

Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	20:00 12.04.2023,	00:00 durchgehend Streckensperrung

4290 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Biesdf	Kr	West
Biesdf	Kr	Nord

Schienenauswechslung 17.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

4291 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Biesdf	Kr	West
Biesdf	Kr	Nord

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-05:20	durchg.

4291 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Biesdf	Kr	West
Biesdf	Kr	Nord

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	07:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

4292 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Biesdf	Kr	West
Biesdf	Kr	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

4293 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Bln-Lichtenberg
Biesdf	Kr	West

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	09:00 10.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:00-19:00	
durchg.

4293 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Bln-Lichtenberg
Biesdf	Kr	West

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	09:00 10.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	09:00-19:00	
durchg.

4293 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Bln-Lichtenberg
Biesdf	Kr	West

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	09:00 10.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Streckensperrung	je	09:00-19:00	durchg.

4294 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Bln-Lichtenberg Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-02:00	
durchg.

4294 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Bln-Lichtenberg Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	02:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-02:00	durchg.

4295 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Bln-Lichtenberg Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4295 6060-Berlin-Lichtenberg,	W	170	-	
Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W78

Bln-Lichtenberg Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4273 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr Schwellenauswechslung 12.03.2023,	18:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4273 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr Schwellenauswechslung 12.03.2023,	18:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4091 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4273 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr Schwellenauswechslung 15.03.2023,	03:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4296 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Grunew	Gds

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4297 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Grunew	Gds

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	01:15 03.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:15-04:20	
durchg.

4273 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Grunew	Gds

Schwellenauswechslung 12.03.2023,	18:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4273 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gdr
Bln-Grunew	Gds

Schwellenauswechslung 12.03.2023,	18:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4298 6062-Berlin-Grunewald,	Stw	Gdr,	
W310	-	Berlin-Grunewald,	Stw	Gds,	

W140

Bln-Grunew	Gds
Bln-Grunew	Gdr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4299 6065-Abzw	Großbeeren	Süd,	23W5	-	
Abzw	Großbeeren	West,	23W6

Großbeeren	West
Großbeeren	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4300 6065-Abzw	Großbeeren	Süd,	23W5	-	
Abzw	Großbeeren	West,	23W6

Großbeeren	West
Großbeeren	Süd

Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4301 6066-Abzw	Birkengrund	Süd,	24W14	-
	Ludwigsfelde,	25W46

Birkengr	Süd	Hp Brückenprüfung 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4299 6066-Abzw	Birkengrund	Süd,	24W14	-
	Ludwigsfelde,	25W46

Birkengrund	Süd
Gensh	Heide	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4299 6066-Abzw	Birkengrund	Süd,	24W14	-
	Ludwigsfelde,	25W46

Birkengrund	Süd
Ludwigsfelde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4302 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Hohenschhsn
Biesdf	Kr	Nord

Brückenarbeiten 04.03.2023,	13:10 05.03.2023,	21:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	13:10-21:30	durchg.

4303 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Karow	Ost
Biesdf	Kr	Nord

Brückenarbeiten 18.02.2023,	16:15 18.02.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4304 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Karow	Ost
Biesdf	Kr	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:50 20.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4304 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Karow	Ost
Biesdf	Kr	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	01:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4304 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Karow	Ost
Biesdf	Kr	Nord

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	02:20 21.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

4292 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Karow	Ost
Biesdf	Kr	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4302 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Karow	Ost
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 04.03.2023,	13:10 05.03.2023,	21:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	13:10-21:30	durchg.

4305 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Bln-Karow	Ost
Bln-Hohenschhsn

Oberbauschweißen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4306 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Karower	Kr	Strw
Bln-Karow	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4306 6067-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	Strw	
6067/6080	-	Karower	Kreuz,	Strw	

6067/6087

Karower	Kr	Strw
Hohen	Neuend	W

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4307 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

P	Wissensch	Golm Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4307 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

P	Wissensch	Golm Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4307 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

P	Wissensch	Golm Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4307 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

P	Wissensch	Golm Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4308 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

P	Wissensch	Golm
Priort

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.
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4307 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

P	Wissensch	Golm
Satzkorn

Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4308 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

Priort
P	Wissensch	Golm

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

4308 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

Priort
P	Wissensch	Golm

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	01:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

4309 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

Priort Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4309 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

Priort Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

4309 6068-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Priort

Priort Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	durchg.

4310 6069-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	Süd,	
28W2	-	Abzw	Biesdorfer	Kreuz	

Südwest,	28W25

Biesdf	Kr	SW
Biesdf	Kr	Süd

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	23:10 24.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

4311 6069-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	Süd,	
28W2	-	Abzw	Biesdorfer	Kreuz	

Südwest,	28W25

Biesdf	Kr	SW
Biesdf	Kr	Süd

Schienenauswechslung 30.03.2023,	22:00 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4292 6070-Berlin-Rummelsburg	(Vnk),	
06W606	-	Biesdorfer	Kreuz	Nord,	

28W76

Biesdf	Kr	SW
Biesdf	Kr	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

4310 6070-Berlin-Rummelsburg	(Vnk),	
06W606	-	Biesdorfer	Kreuz	Nord,	

28W76

Bln-Rummels	Vnk
Biesdf	Kr	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	23:10 24.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

4312 6070-Berlin-Rummelsburg	(Vnk),	
06W606	-	Biesdorfer	Kreuz	Nord,	

28W76

Bln-Rummels	Vnk
Biesdf	Kr	SW

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	09:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4313 6070-Berlin-Rummelsburg	(Vnk),	
06W606	-	Biesdorfer	Kreuz	Nord,	

28W76

Bln-Rummels	Vnk
Biesdf	Kr	SW

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	09:00 25.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4314 6071-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	West,	
25W33	-	Abzw	Biesdorfer	Kreuz	

Südwest,	28W28

Biesdf	Kr	West
Biesdf	Kr	SW

Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

4310 6071-Abzw	Biesdorfer	Kreuz	West,	
25W33	-	Abzw	Biesdorfer	Kreuz	

Südwest,	28W28

Biesdf	Kr	West
Biesdf	Kr	SW

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	23:10 24.03.2023,	05:45 durchgehend Streckensperrung

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Ahrensfelde Brückenarbeiten 26.02.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-04:00	
durchg.

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Ahrensfelde Brückenarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	+	Di

Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Ahrensfelde Brückenarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	+	Di

Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Ahrensfelde Brückenarbeiten 14.04.2023,	22:00 15.04.2023,	04:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Biesdf	Kr	Nord
Ahrensfelde

Brückenarbeiten 26.02.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Biesdf	Kr	Nord
Ahrensfelde

Brückenarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	+	Di

Streckensperrung

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Biesdf	Kr	Nord
Ahrensfelde

Brückenarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	+	Di

Streckensperrung

4315 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Biesdf	Kr	Nord
Ahrensfelde

Brückenarbeiten 14.04.2023,	22:00 15.04.2023,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

4316 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Biesdf	Kr	Nord Kabelarbeiten 02.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

4316 6072-Berlin-Lichtenberg,	W164	-	
Ahrensfelde,	W36

Biesdf	Kr	Nord Kabelarbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4317 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Biesdf	Kr	Ost
Bln-Kaulsdorf

Brückenarbeiten 26.03.2023,	12:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4318 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Biesdf	Kr	Ost
Bln-Kaulsdorf

Brückenarbeiten 23.04.2023,	07:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4314 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Biesdf	Kr	SO
Biesdf	Kr	West

Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4319 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Kaulsdorf
Fredersdorf(Bln)

Durchlassarbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

4314 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Lichtenberg
Biesdf	Kr	West

Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	05:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

4320 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 01.03.2023,	01:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

4321 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 01.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4322 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4321 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 16.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:00	
durchg.

4322 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 07.05.2023,	01:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4323 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Lichtenberg
Ostkreuz	Ostbahn

Brückenarbeiten 28.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4324 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Mahlsdf	Bft Schwellenauswechslung 23.02.2023,	23:55 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4324 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Bln-Mahlsdf	Bft
Hoppegarten	(M)

Schwellenauswechslung 23.02.2023,	23:55 28.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

4325 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Herrensee
Rehfelde

Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:20 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:20-04:40	durchg.

4326 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Hoppegarten	(M)
Fredersdorf(Bln)

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 23.02.2023,	23:55 28.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

4326 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Hoppegarten	(M) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 23.02.2023,	23:55 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4326 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Hoppegarten	(M) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 23.02.2023,	23:55 28.02.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4319 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Hoppegarten	(M) Durchlassarbeiten 17.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:00	
durchg.

4327 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Küstrin-Kietz
Küstrin-Kietz	Gr

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

4328 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Müncheberg	(M) Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 28.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4325 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Müncheberg	(M) Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:20 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:20-04:40	durchg.

4325 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Müncheberg	(M) Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:20 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:20-04:40	
durchg.

4329 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Ostkreuz	Ostbahn
Bln-Lichtenberg

Schienenauswechslung 25.04.2023,	00:00 25.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4329 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Ostkreuz	Ostbahn
Bln-Lichtenberg

Schienenauswechslung 25.04.2023,	00:00 25.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4323 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Ostkreuz	Ostbahn Brückenarbeiten 28.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-04:00	
durchg.
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4325 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Rehfelde
Müncheberg	(M)

Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:20 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:20-04:40	durchg.

4325 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Strausberg
Herrensee

Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:20 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:20-04:40	durchg.

4325 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Strausberg Kabelarbeiten 27.02.2023,	00:20 28.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:20-04:40	durchg.

4330 6078-Berlin	Ostkreuz	Ostbahn	-	
Strausberg	-	Küstrin-Kietz	Grenzbf	

(DB-Grenze)

Werbig
Gorgast

Schwellenauswechslung 27.02.2023,	23:40 01.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-04:10	durchg.

4020 6079-Strausberg,	W53	-	Strausberg	
Nord

Hegermühle
Strausberg	Nord

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 22.02.2023,	01:50 22.02.2023,	03:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	N	Strw
Biesdf	Kr	Nord

Brückenarbeiten 18.02.2023,	16:15 18.02.2023,	22:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4292 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Biesdf	Kr	Mitte

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 18.02.2023,	16:15 18.02.2023,	22:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 21.02.2023,	09:15 22.02.2023,	12:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:15-12:30	durchg.

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 21.02.2023,	09:15 22.02.2023,	12:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:15-12:30	
durchg.

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 25.02.2023,	16:10 25.02.2023,	22:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 25.02.2023,	16:10 25.02.2023,	22:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4302 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 04.03.2023,	13:10 05.03.2023,	21:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	13:10-21:30	
durchg.

4302 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 04.03.2023,	13:10 05.03.2023,	21:30 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	13:10-21:30	
durchg.

4302 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 05.03.2023,	18:30 05.03.2023,	21:30 durchgehend Totalsperrung

4302 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 05.03.2023,	18:30 05.03.2023,	21:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4331 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 06.03.2023,	22:55 07.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

4331 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 06.03.2023,	22:55 07.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4291 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	07:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4331 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 13.03.2023,	13:20 14.03.2023,	21:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	13:20-21:30	
durchg.

4292 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4292 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4332 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 21.03.2023,	23:55 31.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do

Totalsperrung	je	23:55-03:50	durchg.

4332 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 21.03.2023,	23:55 31.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:55-03:50	
durchg.

4332 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 22.03.2023,	22:55 23.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

4332 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 22.03.2023,	22:55 23.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4333 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord Brückenarbeiten 04.04.2023,	23:50 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do

Totalsperrung	je	23:50-04:00	durchg.

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 21.02.2023,	09:15 22.02.2023,	12:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	09:15-12:30	durchg.

4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 25.02.2023,	16:10 25.02.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4303 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

4302 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 05.03.2023,	18:30 05.03.2023,	21:30 durchgehend Totalsperrung

4331 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 06.03.2023,	22:55 07.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

4331 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 13.03.2023,	13:20 14.03.2023,	21:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	13:20-21:30	durchg.

4332 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 21.03.2023,	23:55 31.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Di	+	Do

Totalsperrung	je	23:55-03:50	durchg.

4332 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Brückenarbeiten 22.03.2023,	22:55 23.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

4304 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Karow	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	00:50 21.03.2023,	01:25 durchgehend Totalsperrung

4304 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Karow	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	01:25 21.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4305 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Karow	Ost

Oberbauschweißen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4311 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Nord
Eichgestell

Schienenauswechslung 30.03.2023,	22:00 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4314 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Süd
Eichgestell

Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:45 07.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4310 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Biesdf	Kr	Süd
Eichgestell

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.03.2023,	23:10 24.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4311 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Eichgestell
Biesdf	Kr	Süd

Schienenauswechslung 30.03.2023,	22:00 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:00	durchg.

4334 6080-Berlin	Eichgestell	-	Biesdorfer	
Kreuz	Nord,	Strw	6067/6080

Eichgestell	Nord
Eichgestell

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	20:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4335 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Gleiserneuerung 11.12.2022,	00:00 21.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4335 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Gleiserneuerung 11.12.2022,	00:00 21.05.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4336 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4336 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 22.02.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:10	
durchg.

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-05:10	
durchg.

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4338 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.02.2023,	06:00 26.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.02.2023,	06:00 26.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4340 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	23:59 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4340 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	23:59 14.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4340 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	23:59 15.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4340 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4341 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde Schwellenauswechslung 03.04.2023,	00:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde
Pinnow

Gleiserneuerung 01.03.2023,	21:15 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde
Pinnow

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde
Pinnow

Gleiserneuerung 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

4343 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde
Wilmersdorf

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:55 22.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:55-04:10	
durchg.
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4343 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde
Wilmersdorf

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:55 22.02.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:55-04:10	durchg.

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde
Wilmersdorf

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 22.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Angermünde
Wilmersdorf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4344 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam Oberbauschweißen 12.03.2023,	22:55 15.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:55-04:20	
durchg.

4345 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam Oberbauschweißen 28.03.2023,	23:20 29.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4345 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:30 30.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4346 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Ducherow

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:35 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:35-04:20	durchg.

4346 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Ducherow

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:35 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:35-04:20	durchg.

4344 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Ducherow

Oberbauschweißen 15.03.2023,	23:35 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:35-04:20	durchg.

4347 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Ducherow

Oberbauschweißen 21.03.2023,	21:45 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4348 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Ducherow

Oberbauschweißen 30.03.2023,	23:35 31.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4349 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Ducherow

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4350 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Züssow

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:40 02.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:40	durchg.

4351 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Züssow

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	09:10 13.03.2023,	10:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4351 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Züssow

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	11:10 13.03.2023,	12:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4352 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Züssow

Oberbauschweißen 26.03.2023,	23:20 27.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4345 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Züssow

Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:30 30.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4353 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Züssow

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	09:10 17.04.2023,	10:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4353 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Anklam
Züssow

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	11:10 17.04.2023,	12:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4354 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bernau	(b	Bln) Oberbauschweißen 13.04.2023,	23:20 14.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4354 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Biesenthal
Bernau	(b	Bln)

Oberbauschweißen 13.04.2023,	23:20 14.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4355 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	08:00 14.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4356 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str
Bln-Blankenburg

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	21:10 28.02.2023,	04:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4355 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str
Bln-Blankenburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	08:00 14.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-18:00	durchg.

4357 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str
Bln-Gesundbr

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:30 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4357 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str
Bln-Gesundbr

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4306 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str
Bln-Karow

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.02.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4358 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg
Bln	Bornholm	Str

Fels-/Hangsanierung 26.02.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-06:00	
durchg.

4359 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg
Bln	Bornholm	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:25 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4360 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg
Bln	Bornholm	Str

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4361 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg
Bln	Bornholm	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4362 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg
Bln	Bornholm	Str

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	08:00 14.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	08:00-18:00	
durchg.

4363 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.02.2023,	21:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.
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4358 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg Fels-/Hangsanierung 26.02.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

4356 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	21:10 28.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4356 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	21:10 01.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4359 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4355 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	07:00 02.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4364 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	12:00 11.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4355 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4364 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4362 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	04:00 07.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4355 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.05.2023,	08:00 07.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4362 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	04:00 14.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4362 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Blankenburg sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	08:00 14.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4356 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Gesundbr
Bln	Bornholm	Str

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	21:10 28.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4357 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Gesundbr
Bln	Bornholm	Str

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4365 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Gesundbr
Bln	Bornholm	Str

Schienenauswechslung 16.04.2023,	21:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:30-04:30	durchg.

4357 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:30 10.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4357 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:05 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4357 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:30 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4357 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4363 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow
Bln	Bornholm	Str

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:00 23.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4363 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow
Bln-Blankenburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.02.2023,	21:00 20.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4355 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow
Bln-Blankenburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4364 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow
Bln-Blankenburg

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4355 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow
Bln-Blankenburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.05.2023,	08:00 07.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-18:00	durchg.

4362 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow
Bln-Blankenburg

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	08:00 07.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	08:00-18:00	durchg.

4366 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow Oberbauschweißen 27.02.2023,	21:30 28.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4366 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow Oberbauschweißen 27.02.2023,	21:30 28.02.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4366 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Bln-Karow Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:45 28.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4367 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Britz
Chorin

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	22:30 29.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4367 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Britz
Chorin

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	22:30 29.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4368 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Britz
Eberswalde	Hbf

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	22:40 28.03.2023,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Britz
Joachimsthal

Gleiserneuerung 01.03.2023,	21:15 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Britz
Joachimsthal

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung
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4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Britz
Joachimsthal

Gleiserneuerung 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Chorin
Angermünde

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:45-05:10	durchg.

4341 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Chorin
Angermünde

Schwellenauswechslung 03.04.2023,	00:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

4341 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Chorin
Angermünde

Schwellenauswechslung 03.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

4341 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Chorin
Angermünde

Schwellenauswechslung 03.04.2023,	22:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

4337 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Chorin Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:45-05:10	
durchg.

4367 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Chorin Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	22:30 29.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4341 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Chorin Schwellenauswechslung 03.04.2023,	00:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-05:00	
durchg.

4346 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow
Anklam

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:55 15.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:55-04:20	durchg.

4344 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow
Anklam

Oberbauschweißen 12.03.2023,	22:55 15.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:55-04:20	durchg.

4349 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow
Anklam

Schleifen	von	Schienen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4369 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:15 01.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:15-04:20	durchg.

4344 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow Oberbauschweißen 15.03.2023,	23:35 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:35-04:20	durchg.

4347 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:55 21.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4347 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow Oberbauschweißen 21.03.2023,	21:45 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4370 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	21:40 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:40-04:20	durchg.

4348 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow Oberbauschweißen 30.03.2023,	23:35 31.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4369 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow
Jatznick

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:15 01.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:20	durchg.

4370 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow
Jatznick

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	21:40 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:40-04:20	durchg.

4370 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Ducherow
Jatznick

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	21:40 30.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:40-04:20	
durchg.

4368 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf
Chorin

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	22:40 28.03.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4371 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf Schwellenauswechslung 13.02.2023,	07:00 17.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.02.2023,	06:00 26.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4372 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4373 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.05.2023,	22:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf
Niederfinow

Gleiserneuerung 01.03.2023,	21:15 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf
Niederfinow

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Eberswalde	Hbf
Niederfinow

Gleiserneuerung 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

4374 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald
Anklam

Oberbauschweißen 22.03.2023,	23:15 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:30	durchg.

4352 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald
Anklam

Oberbauschweißen 27.03.2023,	22:35 28.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4375 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:40 04.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:40-04:40	durchg.

4375 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:40 04.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:40-04:40	durchg.

4376 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4376 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4377 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald
Miltzow

sonstige	Arbeiten 19.12.2022,	04:05 01.09.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4378 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald
Miltzow

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4378 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald
Miltzow

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:00	durchg.

4379 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Greifswald
Miltzow

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	07:00 20.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-16:00	durchg.

4347 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Jatznick
Anklam

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:55 21.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4370 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Jatznick
Ducherow

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	21:40 31.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:40-04:20	durchg.

4370 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Jatznick
Ducherow

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	21:40 31.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:40-04:20	
durchg.

4347 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Jatznick Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:55 21.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4370 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Jatznick Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	21:40 31.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:40-04:20	durchg.

4380 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Jatznick Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4380 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Jatznick
Pasewalk

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4381 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Miltzow
Greifswald

Oberbauschweißen 24.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4377 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Miltzow
Greifswald

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	21:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4382 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Miltzow Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	22:50 25.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:50-04:10	durchg.

4383 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Miltzow
Stralsund	Hbf

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:10 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:10-03:30	durchg.

4384 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Miltzow
Stralsund	SRG

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	08:00 26.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:00-18:00	durchg.

4382 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Miltzow
Stralsund	SRG

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	22:50 25.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:10	durchg.

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Bln-Karow

Gleiserneuerung 01.03.2023,	21:15 02.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Bln-Karow

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4342 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Bln-Karow

Gleiserneuerung 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

4380 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Jatznick

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4385 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.03.2023,	22:00 21.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4380 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Prenzlau

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 24.02.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Prenzlau

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 24.02.2023,	22:00 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:00	durchg.

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Prenzlau

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.03.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Pasewalk
Prenzlau

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4386 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Jatznick

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

4386 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Jatznick

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 02.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:40	durchg.

4386 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Jatznick

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 22.04.2023,	00:30 23.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:40	durchg.

4387 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Pasewalk

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:30 25.02.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Pasewalk

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.03.2023,	22:00 21.04.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Pasewalk

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.03.2023,	22:00 21.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4380 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Pasewalk

Schleifen	von	Schienen 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4388 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Pasewalk

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:00 21.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-18:00	durchg.

4389 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:55 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:55-04:20	
durchg.

4389 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:55 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:55-04:20	
durchg.

4390 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	22:25 24.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:25-04:20	durchg.

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 24.02.2023,	22:00 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4387 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:30 25.02.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4339 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.02.2023,	06:00 26.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4390 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Prenzlau
Wilmersdorf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	22:25 24.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:25-04:20	durchg.

4391 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Röntgental	Üst
Bln-Karow

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	10:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4366 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Röntgental	Üst
Bln-Karow

Oberbauschweißen 27.02.2023,	21:30 28.02.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4391 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Röntgental	Üst
Bln-Karow

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4376 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Schönwalde Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4392 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Schönwalde Weichenerneuerung 03.05.2023,	22:00 05.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

4393 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Stralsund	Hbf
Miltzow

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	00:20 09.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:20-04:10	durchg.

4393 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Stralsund	Hbf
Miltzow

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	00:20 16.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:20-04:10	durchg.

4383 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Stralsund	Hbf sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:10 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:10-03:30	durchg.

4394 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Stralsund	Hbf sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	06:00 06.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4395 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Stralsund	Hbf sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	06:00 07.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4382 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Stralsund	SRG
Stralsund	Hbf

Schleifen	von	Schienen 16.03.2023,	22:50 25.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:50-04:10	
durchg.

4343 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Angermünde

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:20	durchg.

4343 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Angermünde

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:45-04:20	
durchg.

4340 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Angermünde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	23:59 14.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4340 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Angermünde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	23:59 15.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4389 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Pasewalk

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:55 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:55-04:20	durchg.

4389 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Pasewalk

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:55 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:55-04:20	durchg.

4387 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Pasewalk

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:30 25.02.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4396 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Prenzlau

sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	00:25 18.02.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4397 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Prenzlau

Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	22:15 30.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4397 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf
Prenzlau

Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	22:15 30.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4396 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	00:25 18.02.2023,	05:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4343 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:40 20.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4343 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:40 20.02.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4389 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:55 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:55-04:20	durchg.

4389 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:55 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:55-04:20	durchg.

4387 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:30 25.02.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4397 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Wilmersdorf Schleifen	von	Schienen 29.03.2023,	22:15 30.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4351 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Anklam

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	13:10 13.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4351 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Anklam

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	15:10 13.03.2023,	15:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4345 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Anklam

Oberbauschweißen 28.03.2023,	23:20 29.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4353 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Anklam

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	13:10 17.04.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4353 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Anklam

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	15:10 17.04.2023,	15:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4375 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Greifswald

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:40 04.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:40	durchg.

4375 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Greifswald

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:40 04.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:40	durchg.

4376 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Greifswald

Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4376 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Greifswald

Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4392 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow
Greifswald

Weichenerneuerung 03.05.2023,	22:00 05.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

4350 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:40 02.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:40-04:40	durchg.

4350 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:40 02.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:40-04:40	durchg.

4350 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:40 02.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:40-04:40	durchg.

4375 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:40 04.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:40-04:40	durchg.

4375 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:40 04.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:40-04:40	durchg.

4374 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow Oberbauschweißen 22.03.2023,	23:15 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:15-04:30	
durchg.

4352 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow Oberbauschweißen 26.03.2023,	23:20 27.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4352 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow Oberbauschweißen 27.03.2023,	22:35 28.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4345 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:30 30.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4376 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4376 6081-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W116	-	Eberswalde	-	Stralsund

Züssow Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4306 6082-Berlin-Blankenburg,	48W819	-	
Abzw	Berlin-Karow	West,	21W3

Bln-Blankenburg
Bln-Karow	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4398 6082-Berlin-Blankenburg,	48W819	-	
Abzw	Berlin-Karow	West,	21W3

Bln-Blankenburg
Bln-Karow	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:30 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-04:15	durchg.

4398 6082-Berlin-Blankenburg,	48W819	-	
Abzw	Berlin-Karow	West,	21W3

Bln-Blankenburg
Bln-Karow	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:30 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:15	durchg.

4306 6083-Berlin-Karow,	49W902	-	Abzw	
Berlin-Karow	West,	21W7

Bln-Karow
Bln-Karow	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4399 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Bergfelde	Ost
Hohen	Neuend	Sw

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:25 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4400 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4400 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4401 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen Durcharbeitung	von	Weichen 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4401 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	00:30 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4402 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4402 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4401 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen
Hasselberg

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	00:30 01.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4401 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Falkenh	b	Nauen
Hasselberg

Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4400 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hasselberg
Falkenh	b	Nauen

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4403 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hennigsd	N	(Hdo)
Schönwalde	b	N

Oberbauschweißen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4404 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hohen	Neuend	W
Bln-Karow	West

Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:05 30.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4405 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hohen	Neuend	W
Bln-Karow	West

Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:05 30.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4406 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hohen	Neuend	W Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4406 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hohen	Neuend	W Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	22:00 04.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

4407 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hohen	Neuend	W Brückenarbeiten 03.04.2023,	06:00 11.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4398 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hohen	Neuend	W
Schönfließ

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:15 23.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	00:15-04:15	durchg.

4399 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Hohen	Neuend	W
Schönfließ	West

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4306 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Karower	Kr	Strw
Hohen	Neuend	W

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4408 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Priort
Falkenh	b	Nauen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	22:00 05.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4398 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ
Bln-Karow	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:30 17.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:15	durchg.

4398 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4404 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:05 30.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4404 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:05 30.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4355 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	22:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4355 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.04.2023,	22:00 11.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4409 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ Schienenerneuerung 05.05.2023,	08:00 08.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4355 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00

4398 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ	West
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 30.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:45-04:15	durchg.

4407 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ	West
Hennigsd	N	(Hdo)

Brückenarbeiten 03.04.2023,	06:00 11.04.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

4405 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönfließ	West Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:05 30.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4403 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönwalde	b	N
Hennigsd	N	(Hdw)

Oberbauschweißen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4403 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönwalde	b	N
Hohen	Neuend	W

Oberbauschweißen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4400 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönwalde	b	N
Priort

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4401 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönwalde	b	N
Priort

Durcharbeitung	von	Weichen 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4401 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönwalde	b	N
Priort

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	20:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4402 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Schönwalde	b	N
Priort

Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4309 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Wustermark	Awf
Priort

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	01:00-04:00	durchg.

4408 6087-Karower	Kreuz,	Strw	6067/6087	
-	Priort

Wustermark	Awf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	22:00 05.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4410 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Altentreptow
Demmin

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:35 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4410 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Altentreptow
Demmin

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:35 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4411 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Altentreptow
Sternfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	22:20 23.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

4410 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Altentreptow
Sternfeld

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:35 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4412 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 04.12.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.03.2023,	08:00 26.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4413 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4413 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	09:00 11.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	09:00 13.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	09:00 13.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	09:00 14.04.2023,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.04.2023,	09:00 14.04.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4414 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Schienenauswechslung 16.04.2023,	23:50 17.04.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4414 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln Schienenauswechslung 16.04.2023,	23:50 17.04.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4415 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Birkenwerder	N

Schienenauswechslung 13.03.2023,	22:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4415 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Birkenwerder	N

Schienenauswechslung 13.03.2023,	22:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4416 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Birkenwerder	N

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4413 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Birkenwerder	N

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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4413 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Birkenwerder	N

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4399 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Birkenwerder	N

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.03.2023,	20:10 12.03.2023,	07:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	20:10 13.03.2023,	06:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.04.2023,	20:10 01.05.2023,	07:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	20:10-07:40	
durchg.

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	20:10 02.05.2023,	06:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4414 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	W

Schienenauswechslung 16.04.2023,	23:50 17.04.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

4412 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Oranienburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 02.10.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4415 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Oranienburg

Schienenauswechslung 13.03.2023,	22:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Oranienburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Oranienburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	09:00 13.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	09:00-15:00	durchg.

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.03.2023,	20:10 12.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	20:10 13.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4398 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:15 23.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:15-04:15	
durchg.

4414 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Schönfließ	West

Schienenauswechslung 16.04.2023,	23:50 17.04.2023,	03:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.04.2023,	20:10 01.05.2023,	07:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:10-07:40	durchg.

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerd	b	Bln
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	20:10 02.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4399 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerder	N
Birkenwerd	b	Bln

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Birkenwerder	N
Oranienburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-04:00	durchg.

4359 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4359 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4357 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str
Bln-Gesundbr

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4359 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln	Bornholm	Str
Bln-Gesundbr

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4418 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr
Bln	Bornholm	Str

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	23:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:00	durchg.

4357 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr
Bln	Bornholm	Str

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4357 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr
Bln	Bornholm	Str

sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4357 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4418 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	durchg.

4357 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4357 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4365 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Gesundbr Schienenauswechslung 16.04.2023,	21:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-04:30	
durchg.

4419 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Bln-Schönholz Kabelarbeiten 11.12.2022,	00:00 11.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4420 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Demmin Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:35 02.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:35-04:15	
durchg.

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Demmin
Elmenhorst

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	22:45 10.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Demmin
Elmenhorst

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:45 11.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Demmin
Grimmen

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	22:45 10.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Demmin
Grimmen

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:45 11.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Fürstenberg(H)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	05:10 20.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4423 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:15 24.02.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4424 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	01:50 21.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4425 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Schienenauswechslung 27.03.2023,	22:30 29.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-03:40	
durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	604

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

4426 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:20 31.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:55	durchg.

4426 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:20 31.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:20-04:55	
durchg.

4427 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:20 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:45	durchg.

4428 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Drewin
Neustrelitz	Hbf

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:05 06.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:05-05:45	durchg.

4383 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Elmenhorst
Stralsund	Hbf

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:10 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:10-03:30	durchg.

4429 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Elmenhorst
Stralsund	SRG

Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	22:55 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:55-04:00	durchg.

4429 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Elmenhorst
Stralsund	SRG

Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	22:55 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:55-04:00	durchg.

4430 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Elmenhorst
Stralsund	SRG

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	22:55 04.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4430 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Elmenhorst
Stralsund	SRG

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	22:55 04.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4431 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H) Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:55 03.03.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4432 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H) Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H) Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	05:10 20.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H) Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	05:10 20.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4425 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H) Schienenauswechslung 27.03.2023,	22:30 29.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-03:40	durchg.

4425 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H)
Neustrelitz	Hbf

Schienenauswechslung 27.03.2023,	22:30 29.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-03:40	durchg.

4431 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H)
Seilershof

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:55 03.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4432 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H)
Seilershof

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

4433 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H)
Seilershof

Oberbauschweißen 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4433 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H)
Seilershof

Oberbauschweißen 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4433 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Fürstenberg(H)
Seilershof

Oberbauschweißen 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4434 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Gransee Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:40 01.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4435 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Gransee Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	23:50 08.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4435 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Gransee Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.05.2023,	23:50 09.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-04:00	durchg.

4434 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Gransee
Löwenberg	(Mark)

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:40 01.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4434 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Gransee
Löwenberg	(Mark)

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:40 01.03.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4436 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Gransee
Löwenberg	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

4436 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Gransee
Löwenberg	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Grimmen
Elmenhorst

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	22:45 10.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Grimmen
Elmenhorst

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:45 11.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4437 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Grimmen
Elmenhorst

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:45 01.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-04:10	durchg.

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Grimmen sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	22:45 10.03.2023,	04:10 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4421 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Grimmen sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	22:45 11.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4438 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Grimmen Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	20:00-04:00	
durchg.

4306 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Hohen	Neuend	Sw
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Hohen	Neuend	Sw
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

4398 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Hohen	Neuend	Sw
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 30.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:45-04:15	durchg.

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Hohen	Neuend	Sw
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.03.2023,	20:10 12.03.2023,	07:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Hohen	Neuend	Sw
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	20:10 13.03.2023,	06:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Hohen	Neuend	Sw
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.04.2023,	20:10 01.05.2023,	07:40 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	20:10-07:40	
durchg.

4417 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Hohen	Neuend	Sw
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2023,	20:10 02.05.2023,	06:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4439 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark) Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4440 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark) Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	22:35 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4441 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark) Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	22:40 05.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4442 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark) Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.
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4442 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark) Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.05.2023,	22:40 11.05.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:15	durchg.

4439 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark)
Nassenheide

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4441 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark)
Nassenheide

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	22:40 05.04.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4443 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Löwenberg	(Mark)
Nassenheide

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	23:40 14.05.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4440 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide
Löwenberg	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	22:35 04.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4444 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4444 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4439 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4439 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4440 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	22:35 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4441 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	22:40 05.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4443 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4443 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	23:40 14.05.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4439 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Nassenheide
Oranienburg

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:45 02.03.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4445 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neubrandenburg
Altentreptow

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	22:35 22.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

4410 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neubrandenburg
Altentreptow

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:35 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4410 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neubrandenburg
Sternfeld

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:35 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4410 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neubrandenburg
Sternfeld

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:35 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4446 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf
Blankensee	(M)

Oberbauschweißen 23.03.2023,	00:10 23.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

4427 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf
Blankensee	(M)

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:20 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:20-04:45	durchg.

4447 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf
Drewin

Oberbauschweißen 22.02.2023,	22:15 23.02.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf
Drewin

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	23:00 19.03.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf
Drewin

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	23:00 19.03.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4448 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf
Drewin

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	22:20 21.03.2023,	01:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:20-01:20	durchg.

4446 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf
Kratzeburg

Oberbauschweißen 23.03.2023,	00:10 23.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4447 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	22:15 23.02.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4423 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:15 24.02.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	23:00 19.03.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4422 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4446 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Oberbauschweißen 23.03.2023,	00:10 23.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4449 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	00:30 25.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4428 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:05 06.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:05-05:45	durchg.

4428 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Neustrelitz	Hbf Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	01:35 06.04.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	09:00 11.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	09:00-15:00	durchg.

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg
Birkenwerder	N

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-04:00	durchg.

4444 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg
Löwenberg	(Mark)

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4444 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg
Nassenheide

Schienenauswechslung 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4450 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg
Nassenheide

Oberbauschweißen 22.04.2023,	00:20 22.04.2023,	03:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4451 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 04.12.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4306 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.01.2023,	00:01 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

4406 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	09:00 11.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.
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4450 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg Oberbauschweißen 22.04.2023,	00:20 22.04.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4409 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Oranienburg Schienenerneuerung 05.05.2023,	08:00 08.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4452 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Seilershof
Fürstenberg(H)

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4453 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Seilershof
Fürstenberg(H)

Oberbauschweißen 25.03.2023,	01:05 25.03.2023,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4438 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Sternfeld
Demmin

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	20:00-04:00	durchg.

4410 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Sternfeld
Demmin

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:35 15.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4420 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Sternfeld
Grimmen

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:35 02.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:35-04:15	durchg.

4383 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:10 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:10-03:30	durchg.

4383 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:00	durchg.

4454 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.04.2023,	06:00 02.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4454 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.04.2023,	22:00 29.04.2023,	02:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4454 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.04.2023,	22:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4454 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 02.05.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4455 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4455 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	22:00 08.05.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4455 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	22:00 19.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4455 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	22:00 19.05.2023,	22:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4438 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	SRG
Demmin

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	20:00-04:00	durchg.

4438 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Stralsund	SRG
Demmin

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	20:00-04:00	
durchg.

4359 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Wollankstraße
Bln	Bornholm	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4456 6088-Berlin-Gesundbrunnen,	
41W119	-	Birkenwerder	-	
Neubrandenburg	-	Stralsund

Wollankstraße
Bln-Gesundbr

Oberbauschweißen 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4413 6089-Birkenwerder	(b	Berlin),	W1	-	
Hohen	Neuendorf	West,	W22	(Kurze	

Kurve)

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	W

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung
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4406 6089-Birkenwerder	(b	Berlin),	W1	-	
Hohen	Neuendorf	West,	W22	(Kurze	

Kurve)

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	W

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	22:00 04.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4407 6089-Birkenwerder	(b	Berlin),	W1	-	
Hohen	Neuendorf	West,	W22	(Kurze	

Kurve)

Birkenwerd	b	Bln
Hohen	Neuend	W

Brückenarbeiten 03.04.2023,	06:00 11.04.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

4412 6089-Birkenwerder	(b	Berlin),	W1	-	
Hohen	Neuendorf	West,	W22	(Kurze	

Kurve)

Hohen	Neuend	W
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 02.10.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4406 6089-Birkenwerder	(b	Berlin),	W1	-	
Hohen	Neuendorf	West,	W22	(Kurze	

Kurve)

Hohen	Neuend	W
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4457 6089-Birkenwerder	(b	Berlin),	W1	-	
Hohen	Neuendorf	West,	W22	(Kurze	

Kurve)

Hohen	Neuend	W Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 03.04.2023,	05:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4407 6089-Birkenwerder	(b	Berlin),	W1	-	
Hohen	Neuendorf	West,	W22	(Kurze	

Kurve)

Hohen	Neuend	W Brückenarbeiten 03.04.2023,	06:00 11.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4407 6090-Abzw	Bergfelde	Ost,	W124	-	
Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/6090/

6092

Bergfelde	Ost
Birkenwerd	b	Bln

Brückenarbeiten 03.04.2023,	06:00 11.04.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

4399 6090-Abzw	Bergfelde	Ost,	W124	-	
Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/6090/

6092

Bergfelde	Ost
Birkenwerd	b	Bln

sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

4406 6090-Abzw	Bergfelde	Ost,	W124	-	
Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/6090/

6092

Bergfelde	Ost
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4406 6090-Abzw	Bergfelde	Ost,	W124	-	
Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/6090/

6092

Bergfelde	Ost
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4412 6090-Abzw	Bergfelde	Ost,	W124	-	
Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/6090/

6092

Hohen	Neuend	Sw
Bergfelde	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 02.10.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4306 6090-Abzw	Bergfelde	Ost,	W124	-	
Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/6090/

6092

Hohen	Neuend	Sw
Bergfelde	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4412 6091-Birkenwerder	(b	Berlin),	W4	-	
Abzw	Schönfließ	West,	W105	(kurze	

Kurve)

Birkenwerd	b	Bln
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 02.10.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4306 6091-Birkenwerder	(b	Berlin),	W4	-	
Abzw	Schönfließ	West,	W105	(kurze	

Kurve)

Schönfließ	West
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4406 6091-Birkenwerder	(b	Berlin),	W4	-	
Abzw	Schönfließ	West,	W105	(kurze	

Kurve)

Schönfließ	West
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4406 6091-Birkenwerder	(b	Berlin),	W4	-	
Abzw	Schönfließ	West,	W105	(kurze	

Kurve)

Schönfließ	West
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.04.2023,	22:00 07.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4412 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Hohen	Neuend	Sw
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 02.10.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4406 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Hohen	Neuend	Sw
Schönfließ	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4413 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Hohen	Neuend	Sw
Schönfließ	West

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4405 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Schönfließ	West
Birkenwerd	b	Bln

Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:05 30.03.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

4306 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Schönfließ	West
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.01.2023,	22:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4406 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Schönfließ	West
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung
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4398 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Schönfließ	West
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 30.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:45-04:15	durchg.

4406 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Schönfließ	West
Hohen	Neuend	Sw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4398 6092-Hohen	Neuendorf,	Strw	6088/
6090/6092	-	Abzw	Schönfließ	West,	

W107

Schönfließ	West Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	00:15 23.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:15-04:15	
durchg.

4403 6093-Hennigsdorf	(b	Berlin),	W63	-	
Hennigsdorf	Nord	Hdo,	W5

Hennigsd	N	(Hdo)
Hennigsd	(b	Bln)

Oberbauschweißen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4458 6096-Hennigsdorf	(b	Berlin),	Gl	6	-	
Hennigsdorf	Nord	Hdw,	W17

Hennigsd	(b	Bln) Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 29.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4459 6096-Hennigsdorf	(b	Berlin),	Gl	6	-	
Hennigsdorf	Nord	Hdw,	W17

Hennigsd	(b	Bln) Brückenprüfung 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4460 6097-Berlin-Moabit	Ost,	83W381	-	
Berlin-Moabit,	83W361

Bln-Moabit
Bln-Gesundbr

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:20 21.03.2023,	05:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4461 6097-Berlin-Moabit	Ost,	83W381	-	
Berlin-Moabit,	83W361

Bln-Moabit
Moabit	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

4462 6097-Berlin-Moabit	Ost,	83W381	-	
Berlin-Moabit,	83W361

Moabit	Ost
Bln-Gesundbr

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	04:00-05:30	
durchg.

4462 6097-Berlin-Moabit	Ost,	83W381	-	
Berlin-Moabit,	83W361

Moabit	Ost
Bln-Moabit

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	21:30 26.02.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-00:30	
durchg.

4462 6097-Berlin-Moabit	Ost,	83W381	-	
Berlin-Moabit,	83W361

Moabit	Ost
Bln-Moabit

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	00:30 26.02.2023,	02:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-02:30	
durchg.

4462 6097-Berlin-Moabit	Ost,	83W381	-	
Berlin-Moabit,	83W361

Moabit	Ost
Bln-Moabit

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	02:30 26.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	02:30-04:00	
durchg.

4463 6097-Berlin-Moabit	Ost,	83W381	-	
Berlin-Moabit,	83W361

Moabit	Ost
Bln-Moabit

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:20 24.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4400 6098-Abzw	Finkenkrug,	72W3	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W7

Falkenh	b	Nauen
Finkenkrug	(Afi)

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4464 6098-Abzw	Finkenkrug,	72W3	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W7

Finkenkrug	(Afi)
Falkenh	b	Nauen

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:30 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4465 6098-Abzw	Finkenkrug,	72W3	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W7

Finkenkrug	(Afi)
Falkenh	b	Nauen

Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

4401 6098-Abzw	Finkenkrug,	72W3	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W7

Finkenkrug	(Afi)
Falkenh	b	Nauen

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	00:30 01.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4401 6098-Abzw	Finkenkrug,	72W3	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W7

Finkenkrug	(Afi)
Falkenh	b	Nauen

Durcharbeitung	von	Weichen 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4401 6099-Brieselang,	73W1	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W10

Brieselang
Falkenh	b	Nauen

Durcharbeitung	von	Weichen 31.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4401 6099-Brieselang,	73W1	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W10

Brieselang
Falkenh	b	Nauen

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	20:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4400 6099-Brieselang,	73W1	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W10

Falkenh	b	Nauen
Brieselang

Durcharbeitung	von	Weichen 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4402 6099-Brieselang,	73W1	-	
Falkenhagen	(b	Nauen),	93W10

Falkenh	b	Nauen
Brieselang

Oberbauschweißen 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4466 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Allermöhe
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4466 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Allermöhe
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

163 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Anckelmannsplatz
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

156 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Anckelmannsplatz
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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163 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Anckelmannsplatz
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

156 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Anckelmannsplatz
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4467 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Aumühle	Abzw
Schwarzenbek

Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Aumühle	Abzw
Steinautal

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Aumühle	Abzw
Steinautal

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Aumühle	Abzw
Steinautal

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Aumühle	Abzw
Steinautal

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4469 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4470 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

4472 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:00 09.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4473 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack Gleislageberichtigung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack Gleislageberichtigung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-03:50	
durchg.

4475 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-21:00	durchg.
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4475 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:00-
21:00	durchg.

4476 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4469 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Breddin

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4472 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Glöwen

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:00 09.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Wittenberge

sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:30 17.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Do	+	So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-03:50	durchg.

4477 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Wittenberge

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Wittenberge

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:30 22.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-03:50	durchg.

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Wittenberge

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

4476 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Wittenberge

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4476 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Wittenberge

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bad	Wilsnack
Wittenberge

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	23:50 07.05.2023,	08:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4479 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau
Bln-Spandau	West

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	23:25 25.02.2023,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4480 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau	Mit

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	01:10 08.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4481 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	Ost Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4481 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	Ost Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4481 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau	West

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4482 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4480 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau	Ost

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	01:10 08.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4483 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau	Ost

Oberbauschweißen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4484 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	01:00 22.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-06:00	
durchg.

4485 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	01:00 23.04.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-07:00	
durchg.

4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Finkenkrug	(Afi)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.02.2023,	00:15 22.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Finkenkrug	(Afi)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.02.2023,	00:15 23.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Finkenkrug	(Afi)

Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	21:00 08.03.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-01:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Bln-Spandau	West
Finkenkrug	(Afi)

Durcharbeitung	von	Weichen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4487 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 26.02.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4489 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4491 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	21:00 05.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-22:00	durchg.

4492 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	22:35 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:35-05:00	
durchg.

4493 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4494 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4494 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4494 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4495 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4495 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4496 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4497 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4498 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:40 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-05:30	
durchg.

4498 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:40 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:40-
05:30	durchg.

4498 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe) sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:40 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-05:30	
durchg.

4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
06:00	durchg.

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

4493 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4493 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4500 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4496 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4496 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Brahlstorf

Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Pritzier

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4492 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Boizenburg(Elbe)
Pritzier

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	22:35 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:35-05:00	durchg.

4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Boizenburg(Elbe)

Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4488 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Boizenburg(Elbe)

Schienenauswechslung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Boizenburg(Elbe)

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Boizenburg(Elbe)

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:00 03.03.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4493 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Boizenburg(Elbe)

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4496 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Boizenburg(Elbe)

Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4491 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	21:20 28.02.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4491 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	21:20 01.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Schienenauswechslung 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4492 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	22:35 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:35-05:00	durchg.

4492 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	22:35 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:35-
05:00	durchg.

4491 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	21:20 06.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4494 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4495 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4497 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4497 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4497 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4497 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:50 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4501 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Pritzier

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:05 25.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Pritzier

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.
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4490 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Schwanheide

Schienenauswechslung 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4494 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Schwanheide

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	01:30 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4495 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brahlstorf
Schwanheide

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4472 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin
Bad	Wilsnack

Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4502 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4504 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	03:15 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4505 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4505 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4506 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	22:00 07.03.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin
Glöwen

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin
Glöwen

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin
Glöwen

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	01:30 22.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4504 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin
Neustadt	(Dosse)

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	03:15 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4506 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin
Neustadt	(Dosse)

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	23:45 08.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4507 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Breddin
Neustadt	(Dosse)

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:45 14.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4508 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.02.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

4509 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	21:20 22.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4510 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang
Falkensee

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang
Falkensee

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4464 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang
Falkensee

Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-00:30	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang
Falkensee

Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	01:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang
Falkensee

Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	21:00 09.03.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-01:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang
Falkensee

Durcharbeitung	von	Weichen 11.03.2023,	01:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:00-05:00	durchg.

4509 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Brieselang
Nauen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	21:20 22.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4511 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Büchen Oberbauschweißen 25.03.2023,	01:15 25.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4511 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Büchen Oberbauschweißen 25.03.2023,	01:15 25.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4512 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Büchen
Büchen	Bbf

Schwellenauswechslung 19.03.2023,	08:00 19.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4513 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Büchen
Schwanheide

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:20 21.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4514 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Büchen	Bbf
Büchen

Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:35 04.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4512 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Büchen	Bbf Schwellenauswechslung 19.03.2023,	08:00 19.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Dergenthin Gleislageberichtigung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4515 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Dergenthin Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4515 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Dergenthin Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4515 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Dergenthin Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4516 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Dergenthin Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:30-
05:30	durchg.

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Dergenthin
Karstädt

Gleislageberichtigung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4482 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Bln-Spandau	Ost

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Bln-Spandau	West

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Bln-Spandau	West

Durcharbeitung	von	Weichen 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Bln-Spandau	West

Durcharbeitung	von	Weichen 09.03.2023,	01:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:00-05:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Bln-Spandau	West

Durcharbeitung	von	Weichen 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-01:00	durchg.

4482 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Bln-Spandau	West

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4464 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Brieselang

Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
00:30	durchg.

4464 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee
Brieselang

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:30 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4510 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.02.2023,	01:20 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.02.2023,	00:15 22.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.02.2023,	00:15 23.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4486 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	21:00 08.03.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-01:00	
durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 06.03.2023,	21:00 08.03.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
01:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-05:00	
durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	21:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 08.03.2023,	21:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4465 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Falkensee Durcharbeitung	von	Weichen 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4502 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark)
Breddin

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4517 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:30 04.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4517 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:30 04.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4518 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4518 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4519 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:15 06.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4520 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4521 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) Durcharbeitung	von	Gleisen 26.03.2023,	20:20 26.03.2023,	21:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark) Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4520 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark)
Neustadt/D	Gbf

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4523 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark)
Paulinenaue

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4519 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark)
Paulinenaue

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:15 06.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4524 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark)
Paulinenaue

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	03:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Friesack	(Mark)
Paulinenaue

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	22:20 25.03.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:20-
05:45	durchg.

4476 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Bad	Wilsnack

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	21:00 28.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Breddin

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Breddin

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	01:30 22.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Breddin

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	01:30 22.02.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4472 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Breddin

Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	02:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4469 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4469 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4503 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	01:30 22.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4505 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4472 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen Schienenschleifen	TPG 08.03.2023,	22:00 09.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4472 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen Schienenschleifen	TPG 09.03.2023,	02:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4505 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Neustadt	(Dosse)

Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4506 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Neustadt	(Dosse)

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	22:00 07.03.2023,	23:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4473 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Glöwen
Wittenberge

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4525 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Grabow	(Meckl) sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	00:00 03.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
06:00	durchg.

4526 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Grabow	(Meckl) Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	22:00 18.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Grabow	(Meckl) Gleislageberichtigung 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4527 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Grabow	(Meckl)
Hagenow	Land

Schienenschleifen	TPG 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4528 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Grabow	(Meckl)
Jasnitz

Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4526 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Grabow	(Meckl)
Klein	Warnow

Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Grabow	(Meckl)
Klein	Warnow

Gleislageberichtigung 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4529 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	01:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:50 21.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	02:50 21.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4531 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:05 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4532 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:45 04.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4532 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:45 04.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4532 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:45 04.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4533 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:15 13.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4533 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:15 13.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4533 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:15 13.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4534 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:10 14.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4535 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	22:40 15.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4536 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4536 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	01:45 16.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4537 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	23:45 17.03.2023,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4537 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	02:50 17.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4537 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	02:50 17.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4538 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenschleifen	TPG 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4538 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenschleifen	TPG 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4538 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenschleifen	TPG 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4539 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4539 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4539 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4540 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4540 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4541 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:10 22.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4541 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	02:30 22.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4542 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:10 23.03.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4542 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	01:45 23.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4532 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Jasnitz

Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:45 04.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4538 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Jasnitz

Schienenschleifen	TPG 20.03.2023,	02:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4539 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Jasnitz

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4542 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Jasnitz

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	01:45 23.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4529 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Ludwigslust

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Ludwigslust

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:50 21.02.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Ludwigslust

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	02:50 21.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Ludwigslust

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4527 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Ludwigslust

Schienenschleifen	TPG 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4531 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Pritzier

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:05 24.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4543 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Pritzier

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:40 17.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:40-05:10	durchg.

4544 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Pritzier

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4535 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Pritzier

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	22:40 15.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4545 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hagenow	Land
Pritzier

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	22:40 16.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-05:10	durchg.

1382 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Dammtor
Hamburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:15 28.02.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

156 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Anckelmannsplatz

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4546 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Anckelmannsplatz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

156 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Anckelmannsplatz

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	23:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

155 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	00:30 21.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

154 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf Brückenprüfung 23.02.2023,	00:00 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	durchg.
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1383 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	04:00 17.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

154 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf Brückenprüfung 20.03.2023,	00:00 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	durchg.

157 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	02:35 22.03.2023,	03:20 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:35-03:20	durchg.

157 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	03:20 22.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	03:20-03:50	durchg.

157 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	03:20 22.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	03:20-03:50	
durchg.

391 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	23:15 27.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4547 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

154 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf Brückenprüfung 24.04.2023,	00:00 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	durchg.

4548 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 12.05.2023,	23:00 22.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

1384 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	01:00 22.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

369 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Hamburg-Altona

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4549 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Hmb	Sternschanze

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4549 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Hmb	Sternschanze

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4549 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Hmb	Sternschanze

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	01:30 10.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4550 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Rainweg

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

4550 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Rainweg

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.
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4551 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Rainweg

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4551 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Rainweg

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4552 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg	Hbf
Rainweg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

324 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg-Altona Schienenauswechslung 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

325 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg-Altona Schienenauswechslung 04.04.2023,	23:30 05.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

326 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg-Altona Schienenauswechslung 05.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

369 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg-Altona
Hmb	Sternschanze

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

324 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg-Altona
Rainweg

Schienenauswechslung 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

326 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg-Altona
Rainweg

Schienenauswechslung 05.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

328 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hamburg-Altona
Rainweg

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	01:00 27.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	01:00-04:00	durchg.

1382 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Hamburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.02.2023,	00:15 28.02.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4551 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

369 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Hamburg	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4547 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Hamburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.04.2023,	23:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

4553 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Rainweg

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

4553 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Rainweg

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.
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4554 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Rainweg

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	04:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4555 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb	Sternschanze
Rainweg

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	04:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4466 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4466 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Berged	Gbf
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4558 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Bergedorf
Hmb-Berged	Gbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	00:30 05.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Bergedorf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Bergedorf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Bergedorf
Hmb-Roth	Rop

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4466 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Rop
Allermöhe

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	23:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4466 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Rop
Allermöhe

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Rop
Anckelmannsplatz

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4546 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Rop
Anckelmannsplatz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4556 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Rop
Anckelmannsplatz

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

405 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

385 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Rop

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

385 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Rop

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

431 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Hmb-Roth	Tk Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz
Hagenow	Land

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	02:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4559 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz
Hagenow	Land

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	21:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4529 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	01:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4529 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	01:40 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:50 21.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	02:50 21.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	02:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4528 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4527 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Schienenschleifen	TPG 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4542 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:10 23.03.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4527 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz
Ludwigslust

Schienenschleifen	TPG 19.03.2023,	00:00 19.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4537 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz
Pritzier

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	02:50 17.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4538 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz
Pritzier

Schienenschleifen	TPG 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4542 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Jasnitz
Pritzier

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:10 23.03.2023,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Karstädt
Dergenthin

Gleislageberichtigung 20.03.2023,	01:00 20.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4515 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Karstädt Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4526 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Karstädt
Ludwigslust

Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	22:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4560 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Karstädt
Wittenberge	Nord

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:30	durchg.

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Klein	Warnow
Grabow	(Meckl)

Gleislageberichtigung 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4526 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Klein	Warnow
Karstädt

Schienenschleifen	TPG 18.03.2023,	02:30 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4526 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Klein	Warnow Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4474 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Klein	Warnow Gleislageberichtigung 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4525 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Klein	Warnow
Ludwigslust

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	00:00 03.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-06:00	durchg.

4561 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust
Grabow	(Meckl)

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:30 24.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-06:00	durchg.

4526 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust
Grabow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 17.03.2023,	22:00 17.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4527 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust
Grabow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 19.03.2023,	02:30 19.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4562 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust
Grabow	(Meckl)

Oberleitungsarbeiten 22.03.2023,	23:30 26.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-06:00	durchg.

4563 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust
Grabow	(Meckl)

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	22:00 17.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

4529 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust
Jasnitz

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	01:40 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4564 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 26.02.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4564 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 26.02.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4529 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:40 20.02.2023,	01:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:50 21.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	02:50 21.02.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4530 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4528 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4528 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4528 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4565 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4565 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4566 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	21:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4567 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4527 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Schienenschleifen	TPG 18.03.2023,	22:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4563 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Ludwigslust Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	22:00 17.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

4508 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen
Brieselang

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.02.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

4509 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen
Brieselang

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	21:20 22.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4509 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen
Brieselang

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	21:20 22.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4568 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen
Friesack	(Mark)

Oberbauschweißen 25.02.2023,	23:45 26.02.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4523 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen
Friesack	(Mark)

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen
Friesack	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	22:20 24.03.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen
Friesack	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	22:20 24.03.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4508 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.02.2023,	00:30 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

4569 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Oberbauschweißen 10.03.2023,	00:45 10.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4509 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	21:20 22.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4570 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	09:00 27.03.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4571 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Gleisauswechslung 14.04.2023,	06:00 20.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4571 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Gleisauswechslung 15.04.2023,	06:00 17.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4571 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Gleisauswechslung 15.04.2023,	06:00 17.04.2023,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4571 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Gleisauswechslung 17.04.2023,	06:00 19.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4571 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Gleisauswechslung 17.04.2023,	06:00 19.04.2023,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4571 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Gleisauswechslung 17.04.2023,	16:00 17.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4571 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Nauen Gleisauswechslung 19.04.2023,	16:00 19.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4504 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Breddin

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	03:15 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4504 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Breddin

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	03:15 22.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4507 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Breddin

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:45 14.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4518 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Friesack	(Mark)

Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4524 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Friesack	(Mark)

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4520 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Friesack	(Mark)

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4505 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:45 28.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4518 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

Oberbauschweißen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4572 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4572 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:30 07.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4506 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4572 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4572 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:30	
durchg.

4507 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:45 14.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4520 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt	(Dosse)
Neustadt/D	Gbf

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	03:30 14.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4506 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf
Glöwen

Schienenschleifen	TPG 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4573 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf
Neustadt	(Dosse)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 26.02.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4502 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf
Neustadt	(Dosse)

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	00:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4574 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf
Neustadt	(Dosse)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	635

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

4524 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf
Neustadt	(Dosse)

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4575 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf Oberbauschweißen 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4572 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:30 06.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4572 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Neustadt/D	Gbf sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue
Friesack	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	22:20 24.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4523 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue
Nauen

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	01:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4524 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue
Neustadt	(Dosse)

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4517 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue
Neustadt/D	Gbf

Oberbauschweißen 04.03.2023,	00:30 04.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue
Neustadt/D	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue
Neustadt/D	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	01:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4576 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 26.02.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4568 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue Oberbauschweißen 25.02.2023,	23:45 26.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4568 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue Oberbauschweißen 25.02.2023,	23:45 26.02.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4577 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4523 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4519 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:15 06.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4521 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	21:20 25.03.2023,	22:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:20-22:20	durchg.

4578 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue
Paulinenaue	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	23:20 08.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4578 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue	Ost
Paulinenaue

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	23:20 08.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4578 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue	Ost
Paulinenaue

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	23:20 08.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4578 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue	Ost
Paulinenaue

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	23:20 08.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4522 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue	Ost
Paulinenaue

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	22:20 24.03.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4568 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue	Ost Oberbauschweißen 25.02.2023,	23:45 26.02.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4523 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Paulinenaue	Ost Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	01:30 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Boizenburg(Elbe)

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4501 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Brahlstorf

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:05 25.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4501 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Brahlstorf

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:05 25.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4501 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Brahlstorf

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:05 25.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4501 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Brahlstorf

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:05 25.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4531 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Hagenow	Land

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:05 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Hagenow	Land

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4538 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Hagenow	Land

Schienenschleifen	TPG 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4540 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier
Hagenow	Land

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	03:00 21.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4491 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	21:00 02.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4499 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Durcharbeitung	von	Gleisen 03.03.2023,	02:00 03.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4544 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4535 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	22:40 15.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4545 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	22:40 16.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:40-05:10	
durchg.

4537 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	02:50 17.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4542 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Pritzier Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:10 23.03.2023,	01:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4550 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg	Hbf

Schienenauswechslung 21.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:30-
04:30	durchg.

4579 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4551 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4552 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.03.2023,	00:30 20.03.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

327 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg-Altona

Schienenerneuerung 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

329 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg-Altona

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4580 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg-Altona

Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:35 31.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:35-04:50	durchg.
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4580 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg-Altona

Schienenauswechslung 30.03.2023,	00:35 31.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:35-04:50	
durchg.

325 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hamburg-Altona

Schienenauswechslung 04.04.2023,	23:30 05.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4553 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Rainweg
Hmb	Sternschanze

Schienenauswechslung 23.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:30-
04:30	durchg.

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Aumühle	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Aumühle	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Aumühle	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Aumühle	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4513 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Büchen

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:20 21.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4513 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Büchen

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:20 21.02.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:00 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	23:00 12.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

178 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwanheide
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.05.2023,	23:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4514 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Büchen

Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:35 04.03.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.04.2023,	23:00 18.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2023,	23:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4557 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Hmb-Berged	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2023,	23:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4581 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4581 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek Schienenauswechslung 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4467 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4582 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Schwarzenbek
Steinautal

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4583 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Steinautal
Schwarzenbek

Tiefenentwässerung 15.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

4583 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Steinautal
Schwarzenbek

Tiefenentwässerung 15.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

4583 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Steinautal
Schwarzenbek

Tiefenentwässerung 15.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Steinautal
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Steinautal
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	23:00 23.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Steinautal
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	23:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4468 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Steinautal
Schwarzenbek

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.05.2023,	23:00 04.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4470 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge
Bad	Wilsnack

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4470 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge
Bad	Wilsnack

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge
Bad	Wilsnack

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge
Bad	Wilsnack

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-03:50	durchg.

4470 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	01:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	00:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

4471 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	23:30 24.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-03:50	
durchg.

4476 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	01:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	23:50 07.05.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge
Wittenberge	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	23:50 07.05.2023,	08:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge
Wittenberge	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	23:50 07.05.2023,	08:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4478 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge	Nord
Dergenthin

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2023,	04:20 07.05.2023,	08:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4515 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge	Nord
Karstädt

Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4515 6100-Berlin-Spandau	Ost,	85W21	-	
Wittenberge	-	Hagenow	Land	-	RB-
Grenze	km	236,475	-	Büchen	-	
Hamburg	Hbf	-	Hamburg-Altona

Wittenberge	Nord Schienenauswechslung 27.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4408 6103-Abzw	Wustermark	Awf,	95W5	-	
Wustermark	Rbf	Wot,	W205

Wustermark	Rbf
Wustermark	Awf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.04.2023,	22:00 05.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4584 6103-Abzw	Wustermark	Awf,	95W5	-	
Wustermark	Rbf	Wot,	W205

Wustermark	Rbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	08:10 13.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4584 6103-Abzw	Wustermark	Awf,	95W5	-	
Wustermark	Rbf	Wot,	W205

Wustermark	Rbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	08:10 13.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4584 6103-Abzw	Wustermark	Awf,	95W5	-	
Wustermark	Rbf	Wot,	W205

Wustermark	Rbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	08:00 14.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4584 6103-Abzw	Wustermark	Awf,	95W5	-	
Wustermark	Rbf	Wot,	W205

Wustermark	Rbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	08:00 14.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4309 6105-Priort,	97W24	-	Wustermark,	
W408

Priort Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4309 6105-Priort,	97W24	-	Wustermark,	
W408

Priort Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	durchg.

4309 6105-Priort,	97W24	-	Wustermark,	
W408

Priort Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	01:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	01:00-04:00	durchg.

4585 6105-Priort,	97W24	-	Wustermark,	
W408

Wustermark
Priort

Brückenarbeiten 10.03.2023,	21:30 11.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

4585 6105-Priort,	97W24	-	Wustermark,	
W408

Wustermark
Priort

Brückenarbeiten 11.03.2023,	17:30 12.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

4586 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	08:00 08.12.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4586 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	10:00 08.12.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	10:00-16:00	durchg.

4586 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	10:00 08.12.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	10:00-16:00	
durchg.

4586 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	16:00 08.12.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	16:00-18:00	durchg.

4586 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	16:00 08.12.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	16:00-18:00	
durchg.

4461 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:10 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4587 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	10:00 29.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	10:00-18:00	durchg.

4587 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	10:00 29.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	10:00-18:00	durchg.

4587 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln	Hamb	u	Lehrt Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	10:00 29.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	10:00-18:00	
durchg.

4586 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit
Bln	Hamb	u	Lehrt

sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	10:00 08.12.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	10:00-16:00	durchg.

4586 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit
Bln	Hamb	u	Lehrt

sonstige	Arbeiten 09.01.2023,	16:00 08.12.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	16:00-18:00	durchg.

4461 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit
Bln	Hamb	u	Lehrt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

4587 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit
Bln	Hamb	u	Lehrt

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	10:00 29.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:00-18:00	durchg.

4588 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit
Bln	Hamb	u	Lehrt

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	10:00 06.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:00-15:30	durchg.

4589 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit Schienenerneuerung 03.03.2023,	06:00 27.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4590 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit Schienenauswechslung 24.03.2023,	08:00 24.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4590 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit Schienenauswechslung 24.03.2023,	08:00 24.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4588 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	08:00 06.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-15:30	durchg.

4588 6106-Berlin	Hamburger	und	Lehrter	
Bf	-	Berlin-Moabit,	83W333

Bln-Moabit Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	10:00 06.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	10:00-15:30	durchg.

4591 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4592 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4593 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:30 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	642

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

4593 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	00:30 05.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Moabit

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	21:30 26.02.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	21:30-00:30	
durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Moabit

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	00:30 26.02.2023,	02:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:30-02:30	
durchg.

4463 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Moabit

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:20 24.03.2023,	04:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4594 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Moabit

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:05 07.04.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4595 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bindfelde	Abzw
Stendal	Hbf

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	20:50 27.03.2023,	23:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4596 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bindfelde	Abzw
Stendal	Hbf

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	00:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-05:00	
durchg.

4597 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bindfelde	Abzw
Stendal	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.04.2023,	00:20 14.04.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit
Berlin	Hbf-Le	Bf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	21:30 26.02.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	21:30-00:30	
durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit
Berlin	Hbf-Le	Bf

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	04:00-05:30	
durchg.

4594 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:05 07.04.2023,	05:05 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	21:30 26.02.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-00:30	
durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	21:30 26.02.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:30-00:30	durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	00:30 26.02.2023,	02:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-02:30	
durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	00:30 26.02.2023,	02:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-02:30	
durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	02:30 26.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	02:30-04:00	
durchg.
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4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	02:30 26.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	02:30-04:00	durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	04:00-05:30	durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 26.02.2023,	00:30 26.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4463 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:20 24.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4463 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:20 24.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4598 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	21:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

4594 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:05 07.04.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4594 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:05 07.04.2023,	05:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4594 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	23:05 07.04.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit
Moabit	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	04:00-05:30	
durchg.

4598 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit
Moabit	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	21:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit
Wiesendamm

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	00:30 26.02.2023,	02:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:30-02:30	
durchg.

4463 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Moabit
Wiesendamm

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:20 24.03.2023,	04:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4599 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Spandau	Ost
Bln-Moabit

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4600 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Spandau	Ost
Bln-Moabit

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4482 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Bln-Spandau	Ost
Wiesendamm

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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4601 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:10 19.02.2023,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4601 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:10 19.02.2023,	05:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4601 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:10 19.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4601 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	23:10 19.02.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4602 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:50 20.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4602 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:50 20.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4602 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:50 20.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4603 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Schwellenauswechslung 11.05.2023,	22:00 13.05.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-08:00	
durchg.

4603 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Schwellenauswechslung 11.05.2023,	22:00 13.05.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
08:00	durchg.

4603 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Schwellenauswechslung 13.05.2023,	22:00 15.05.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-07:00	durchg.

4603 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Schwellenauswechslung 13.05.2023,	22:00 15.05.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-07:00	
durchg.

4603 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Dollbergen Schwellenauswechslung 13.05.2023,	22:00 15.05.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
07:00	durchg.

4604 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Fallersleben Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4604 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Fallersleben Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4604 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Fallersleben Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4604 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Fallersleben Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4605 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Groß	Behnitz sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	08:00 05.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4606 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Immensen-Arpke Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	01:05 12.03.2023,	06:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4607 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Immensen-Arpke
Lehrte

Schienenauswechslung 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4608 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Jävenitz Oberbauschweißen 22.03.2023,	00:05 22.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

4606 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Lehrte
Dollbergen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	01:05 12.03.2023,	06:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4606 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Lehrte
Dollbergen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	01:05 12.03.2023,	06:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4606 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Lehrte
Dollbergen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	01:05 12.03.2023,	06:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4609 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Lehrte
Immensen-Arpke

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.05.2023,	00:05 07.05.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4607 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Lehrte Schienenauswechslung 07.03.2023,	02:00 07.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4609 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Lehrte Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.05.2023,	00:05 07.05.2023,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4602 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Meinersen
Immensen-Arpke

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	23:50 20.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4610 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Mieste
Miesterhorst

Schleifen	von	Schienen 21.04.2023,	23:50 22.04.2023,	06:40 durchgehend Streckensperrung

4611 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Mieste
Miesterhorst

Schleifen	von	Schienen 22.04.2023,	23:50 23.04.2023,	06:40 durchgehend Streckensperrung

4612 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Nahrstedt
Stendal	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	09:25 25.04.2023,	17:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4612 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Nahrstedt
Stendal	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	14:25 26.04.2023,	20:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4613 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Oebisfelde Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:35 21.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung
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4614 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Oebisfelde
Vorsfelde

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	22:45 25.03.2023,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4615 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Oebisfelde
Vorsfelde

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	01:45 26.03.2023,	06:25 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4616 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Rathenow Schienenauswechslung 11.03.2023,	23:05 12.03.2023,	07:40 durchgehend Totalsperrung

4616 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Rathenow Schienenauswechslung 11.03.2023,	23:05 12.03.2023,	07:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4617 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Rathenow Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 29.03.2023,	16:00 01.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4617 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Rathenow
Schönhauser	Damm

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	21:30 29.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:30-05:30	durchg.

4617 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Rathenow
Schönhauser	Damm

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 29.03.2023,	16:00 01.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4617 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Rathenow
Schönhauser	Damm

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 01.04.2023,	21:30 05.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:30-05:30	durchg.

4617 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Schönhauser	Damm Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	06:00 05.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4618 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Schönhauser	Damm Schienenerneuerung 30.03.2023,	08:00 20.06.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4612 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf
Nahrstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	09:25 25.04.2023,	17:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4612 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf
Nahrstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	14:25 26.04.2023,	20:15 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4612 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf
Nahrstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	20:15 26.04.2023,	21:15 durchgehend Totalsperrung

4619 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4620 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	19:30 26.03.2023,	01:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4620 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	19:30 26.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4620 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 25.03.2023,	21:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4621 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	19:25 27.03.2023,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4622 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:15 28.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4623 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf
Stendal	Vor	Bft

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	08:05 17.02.2023,	16:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4596 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf
Stendal	Vor	Bft

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	19:00 29.03.2023,	23:59 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	19:00-23:59	durchg.

4596 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Gbf
Stendal	Vor	Bft

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	19:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4596 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf
Bindfelde	Abzw

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	19:00 29.03.2023,	23:59 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	19:00-23:59	
durchg.

4596 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf
Bindfelde	Abzw

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	19:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4624 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf
Stendal	Gbf

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	06:30 12.03.2023,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4624 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf
Stendal	Gbf

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	06:30 12.03.2023,	14:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4624 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf
Stendal	Gbf

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	06:30 12.03.2023,	14:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4621 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	10:00 31.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4625 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.04.2023,	00:45 06.04.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4595 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf
Stendal	Vor	Bft

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:20 27.03.2023,	23:50 durchgehend Totalsperrung

4597 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Hbf
Stendal	Vor	Bft

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.04.2023,	00:20 14.04.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4625 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Vor	Bft
Stendal	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.04.2023,	00:45 06.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4625 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Vor	Bft
Stendal	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.04.2023,	00:45 06.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4597 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Stendal	Vor	Bft
Stendal	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.04.2023,	00:20 14.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4614 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Vorsfelde
Oebisfelde

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	22:45 25.03.2023,	00:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4614 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Vorsfelde
Oebisfelde

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	00:45 25.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4461 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wiesendamm
Berlin	Hbf-Le	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wiesendamm
Bln-Moabit

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	21:30 26.02.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	21:30-00:30	
durchg.

4462 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wiesendamm
Bln-Moabit

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	04:00-05:30	
durchg.

4599 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wiesendamm Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4599 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wiesendamm Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4600 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wiesendamm Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4600 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wiesendamm Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4626 6107-Berlin	Hauptbahnhof-Lehrter	Bf	-
	Berlin-Spandau	Ost	-	Wustermark	-	
RB-Grenze	km	37,000	-	Stendal	Hbf	-	
RB-Grenze	km	168,938	-	Lehrte,	W	715

Wustermark Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	22:30 10.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4585 6108-Wustermark	Rbf,	W213	-	
Wustermark,	4W07

Wustermark	Rbf
Wustermark

Brückenarbeiten 11.03.2023,	17:30 12.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

4627 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:25 21.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4628 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	23:25 21.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4627 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4628 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4629 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Oberbauschweißen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4629 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Oberbauschweißen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4630 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	01:10 24.02.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:10-03:10	durchg.

4631 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	23:15 01.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4632 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4633 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4634 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	01:10 10.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:10-03:10	durchg.

4635 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:30 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:00	
durchg.

4636 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Brückenprüfung 13.03.2023,	23:20 14.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4636 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Brückenprüfung 14.03.2023,	23:25 15.03.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4637 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	01:10 30.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:10-03:10	durchg.

4638 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Schienenerneuerung 08.05.2023,	01:30 11.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:00	durchg.

4639 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Schienenerneuerung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4640 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Schraublochsanierung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

4640 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Schraublochsanierung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4641 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr Bahnsteigarbeiten 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4630 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	01:10 24.02.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:10-03:10	
durchg.

4630 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	01:10 24.02.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:10-03:10	
durchg.

4631 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4632 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4633 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4634 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	01:10 10.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:10-03:10	
durchg.

4634 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	01:10 10.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:10-03:10	
durchg.

4635 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:30 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:30-04:00	
durchg.

4637 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	01:10 30.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:10-03:10	
durchg.

4637 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Ostbahnhof

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	01:10 30.03.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:10-03:10	
durchg.

4627 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Zool	Garten

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:25 21.02.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4628 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Zool	Garten

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	23:25 21.02.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4642 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Zool	Garten

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:20 03.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:20-04:15	
durchg.

4636 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Zool	Garten

Brückenprüfung 14.03.2023,	23:25 15.03.2023,	04:05 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4638 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Friedrichstr
Bln	Zool	Garten

Schienenerneuerung 08.05.2023,	01:30 11.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:00	
durchg.

4638 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S)
Bln	Friedrichstr

Schienenerneuerung 08.05.2023,	01:30 11.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

4639 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S)
Bln	Friedrichstr

Schienenerneuerung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

4627 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:25 21.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4628 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	23:25 21.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4627 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4628 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4629 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) Oberbauschweißen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4642 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:20 03.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:20-04:15	
durchg.

4643 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4643 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:50 28.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4644 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:20 14.03.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4644 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:20 14.03.2023,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4636 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) Brückenprüfung 13.03.2023,	23:20 14.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4636 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) Brückenprüfung 14.03.2023,	23:25 15.03.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4645 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:20 28.03.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4645 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:20 28.03.2023,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4639 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S) Schienenerneuerung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4639 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Hbf-Le	Bf(S)
Bln	Zool	Garten

Schienenerneuerung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4631 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof
Bln	Friedrichstr

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:15 28.02.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4631 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof
Bln	Friedrichstr

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	23:15 01.03.2023,	04:15 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4631 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof
Bln	Friedrichstr

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	23:15 01.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4632 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof
Bln	Friedrichstr

Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:15 08.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4646 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof
Bln	Friedrichstr

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:00-04:45	
durchg.

4640 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof
Bln	Friedrichstr

Schraublochsanierung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

4640 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof
Bln	Friedrichstr

Schraublochsanierung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4647 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4632 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Schleifen	von	Schienen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4633 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Oberbauschweißen 07.03.2023,	00:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4632 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4646 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:45	durchg.

4648 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	09:50 22.03.2023,	15:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:50-15:50	durchg.

4648 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	09:50 22.03.2023,	15:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:50-15:50	durchg.

4648 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	09:50 22.03.2023,	15:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	09:50-
15:50	durchg.

4649 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4640 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Ostbahnhof Schraublochsanierung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4627 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln	Friedrichstr

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4628 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln	Friedrichstr

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	23:20 22.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4629 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln	Friedrichstr

Oberbauschweißen 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4642 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln	Friedrichstr

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:20 03.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:20-04:15	
durchg.
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4636 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln	Friedrichstr

Brückenprüfung 13.03.2023,	23:20 14.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4639 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln	Hbf-Le	Bf(S)

Schienenerneuerung 11.05.2023,	06:00 25.05.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4650 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4651 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	00:20 06.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-04:15	
durchg.

4651 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten sonstige	Arbeiten 04.04.2023,	00:20 06.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:20-04:15	
durchg.

4651 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	00:20 12.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:20-04:15	
durchg.

4651 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	00:20 12.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:20-04:15	
durchg.

4651 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:15 19.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:15-04:20	
durchg.

4651 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:15 19.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:15-04:20	
durchg.

4652 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:45 14.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4653 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	01:20 17.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4654 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	04:15 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4655 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:10 22.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4656 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	04:15 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4656 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	01:50 23.03.2023,	03:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4085 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	01:15 24.03.2023,	04:15 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4657 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	02:50 28.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4658 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4088 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-04:00	
durchg.

4089 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln	Zool	Garten
Bln-Charlottenbg

Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4659 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Hbf-Le	Bf(S)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.03.2023,	02:00 29.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Totalsperrung	je	02:00-03:00	durchg.

4650 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4653 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	02:40 17.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4655 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:10 22.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4660 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	00:55 29.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4084 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	02:20 31.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4088 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-04:00	
durchg.

4089 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4661 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	02:40 13.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4652 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:45 14.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4652 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:45 14.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4652 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	02:40 14.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

4652 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	02:40 14.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4662 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	02:35 15.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4650 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4653 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	01:20 17.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4653 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	02:40 17.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4654 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4655 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:10 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4655 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	02:40 22.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

4655 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	02:40 22.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4656 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	01:00 23.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4657 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	02:50 28.03.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

4657 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	02:50 28.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4660 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	00:55 29.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4658 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4658 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4658 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4084 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	02:20 31.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4088 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

4088 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

4089 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst

4089 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung

4661 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gds

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	02:40 13.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4663 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:30-04:00	
durchg.

4664 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:35 07.03.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4662 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	02:35 15.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4657 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	22:40 28.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4663 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4665 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 29.03.2023,	04:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4665 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 29.03.2023,	04:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4666 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	04:00 15.05.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4088 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

4089 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Charlottenbg
Bln-Spandau	Ost

Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Totalsperrung

4664 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Charlottenbg

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4481 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Charlottenbg

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	653

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

4482 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Charlottenbg

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4653 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	02:40 17.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4655 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:10 22.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4667 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Charlottenbg

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4663 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:00	durchg.

4663 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4664 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau	West

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:35 07.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4662 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	02:35 15.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4657 6109-Berlin	Ostbahnhof	-	Berlin-
Spandau	Ost,	85W24

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	22:40 28.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	20:00 10.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	20:00 10.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	20:00 10.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	18:45 11.05.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	19:00 11.05.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	19:00 11.05.2023,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	20:00 11.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	20:00 11.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	20:00 11.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	03:00 12.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4670 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4670 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4670 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4670 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Brücke

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	20:00 10.05.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Gerwisch

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	03:00 12.05.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

4670 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Königsborn

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4671 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Mg-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	01:35 durchgehend Totalsperrung
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4672 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Mg-Neustadt

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	01:40 07.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4673 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Mg-Neustadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4673 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Mg-Neustadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4673 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Mg-Neustadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4674 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Biederitz
Mg-Neustadt

Kabelarbeiten 17.04.2023,	21:05 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:05-05:00	durchg.

4675 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandbg	Hbf	Gbf
Brandenburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	22:05 26.02.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4675 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandbg	Hbf	Gbf
Brandenburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	22:05 26.02.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4675 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf
Brandbg	Hbf	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.02.2023,	22:05 26.02.2023,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf Schwellenerneuerung 13.02.2023,	22:05 20.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf Schwellenerneuerung 13.02.2023,	22:05 20.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf Schwellenerneuerung 17.02.2023,	01:20 18.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:20-04:00	
durchg.

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf Schwellenerneuerung 19.02.2023,	22:25 20.02.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4677 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	19:10 31.03.2023,	02:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4677 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	21:40 30.03.2023,	22:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4677 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.03.2023,	01:05 31.03.2023,	02:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4678 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brandenburg	Hbf
Wusterwitz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	20:10 09.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke
Biederitz

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4670 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke
Biederitz

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4670 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke
Biederitz

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4672 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	01:40 07.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke
Gerwisch

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4679 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke
Magdeburg	Hbf

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:40 08.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4679 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke
Magdeburg	Hbf

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:40 08.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4680 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Brücke
Magdeburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:40 02.04.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4681 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Burg	(b	Mg) Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	18:00 12.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Dreileben-Drack Weichenerneuerung 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4683 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Dreileben-Drack Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.04.2023,	23:40 09.04.2023,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Dreileben-Drack
Niederndodeleben

Weichenerneuerung 22.02.2023,	13:00 22.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Dreileben-Drack
Wefensleben

Weichenerneuerung 24.02.2023,	20:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4684 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Dreileben-Drack
Wellen

Schienenauswechslung 22.02.2023,	13:00 22.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Dreileben-Drack
Wellen

Weichenerneuerung 22.02.2023,	13:00 22.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Dreileben-Drack

Weichenerneuerung 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Dreileben-Drack

Weichenerneuerung 24.02.2023,	23:15 27.02.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	23:15-04:15	durchg.

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf Weichenerneuerung 20.02.2023,	06:00 27.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf Weichenerneuerung 28.02.2023,	07:00 28.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4685 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	11:20 26.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf Weichenerneuerung 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	09:35 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-09:35	durchg.

4686 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	21:30 02.04.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Weichenerneuerung 24.02.2023,	20:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Weichenerneuerung 24.02.2023,	20:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4687 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4688 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:05 12.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4688 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:05 12.03.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4685 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	19:00 26.03.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4686 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Durcharbeitung	von	Weichen 31.03.2023,	19:00 02.04.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Weichenerneuerung 31.03.2023,	19:00 02.04.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Weichenerneuerung 01.04.2023,	09:25 02.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	09:25-14:00	
durchg.

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Weichenerneuerung 01.04.2023,	09:25 02.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	09:25-14:00	
durchg.
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4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Eilsleben	(b	Mg)

Weichenerneuerung 01.04.2023,	09:25 02.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	09:25-
14:00	durchg.

4689 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wefensleben

Schienenerneuerung 17.02.2023,	22:30 20.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4690 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wefensleben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	09:00 19.02.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4688 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wefensleben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:05 12.03.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4685 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wefensleben

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	06:30 26.03.2023,	11:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wefensleben

Weichenerneuerung 01.04.2023,	09:25 02.04.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	09:25-14:00	durchg.

4686 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wefensleben

Durcharbeitung	von	Weichen 01.04.2023,	23:59 02.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4691 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wellen

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	23:15 27.02.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:15	durchg.

4691 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wellen

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	23:15 27.02.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:15-04:15	durchg.

4691 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wellen

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	23:15 27.02.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:15-04:15	
durchg.

4683 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleb(b	Mg)Gbf
Wellen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.04.2023,	23:40 09.04.2023,	07:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleben	(b	Mg)
Dreileben-Drack

Weichenerneuerung 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleben	(b	Mg)
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Weichenerneuerung 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleben	(b	Mg)
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Weichenerneuerung 27.02.2023,	07:00 27.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleben	(b	Mg) Weichenerneuerung 27.02.2023,	07:00 27.02.2023,	19:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4692 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleben	(b	Mg) Schienenauswechslung 03.04.2023,	06:30 03.04.2023,	11:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4692 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Eilsleben	(b	Mg) Schienenauswechslung 03.04.2023,	06:30 03.04.2023,	11:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4693 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Genthin Arbeiten	am	Bahnübergang 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Gerwisch
Biederitz

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	19:00 11.05.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4668 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Gerwisch
Brücke

Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	20:00 10.05.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Gerwisch
Brücke

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	19:00 11.05.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4669 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Gerwisch
Brücke

Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	20:00 11.05.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4673 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Gerwisch
Mg-Neustadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4673 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Gerwisch
Mg-Neustadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4694 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Griebnitzsee
Griebnitzsee	Gbo

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4694 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Griebnitzsee
Griebnitzsee	Gbo

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4695 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Griebnitzsee	Gbo
Griebnitzsee

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	22:00 24.02.2023,	23:00 durchgehend Totalsperrung

4298 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Griebnitzsee	Gbo
Griebnitzsee

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4296 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Griebnitzsee	Gbo
Potsdam	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4696 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Groß	Kreutz Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4677 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Groß	Kreutz
Kirchmöser

Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	22:40 31.03.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4681 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Güsen	(Kr	Genth)
Burg	(b	Mg)

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4681 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Güsen	(Kr	Genth)
Burg	(b	Mg)

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4681 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Güsen	(Kr	Genth)
Möser

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	21:00 11.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser
Brandenburg	Hbf

Schwellenerneuerung 13.02.2023,	22:05 20.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser
Brandenburg	Hbf

Schwellenerneuerung 17.02.2023,	01:20 18.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-04:00	durchg.

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser
Brandenburg	Hbf

Schwellenerneuerung 19.02.2023,	22:25 20.02.2023,	01:00 durchgehend Totalsperrung

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser
Brandenburg	Hbf

Schwellenerneuerung 20.02.2023,	01:15 20.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4676 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser
Brandenburg	Hbf

Schwellenerneuerung 20.02.2023,	01:15 20.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4677 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser
Brandenburg	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 30.03.2023,	19:10 30.03.2023,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4677 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser
Brandenburg	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 31.03.2023,	02:05 31.03.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

4678 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	20:10 09.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4678 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Kirchmöser Auswechslung	v	Weichengroßteilen 08.03.2023,	20:10 09.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4697 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	22:30 10.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4698 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	22:10 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:10-
04:30	durchg.

4698 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	22:10 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:10-04:30	durchg.

4699 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 17.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-01:30	durchg.

4698 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	22:10 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:10-04:30	
durchg.
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4698 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	22:10 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:10-04:30	durchg.

4700 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:35 25.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4700 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:35 25.02.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4701 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:40 03.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4702 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	22:20 26.03.2023,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4702 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	22:20 26.03.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4702 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	22:20 26.03.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4702 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.03.2023,	03:00 26.03.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

4703 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Neustadt
Biederitz

Kabelarbeiten 06.04.2023,	01:10 06.04.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4673 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Neustadt
Biederitz

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 12.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4704 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Neustadt
Brücke

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	22:20 07.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4704 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Neustadt
Brücke

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	22:20 07.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4679 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Neustadt
Magdeburg	Hbf

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:40 08.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4704 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Neustadt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	22:20 07.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4700 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg
Magdeburg	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:35 25.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4701 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg
Magdeburg	Hbf

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:40 03.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4701 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg
Magdeburg	Hbf

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:40 03.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg Weichenerneuerung 20.02.2023,	06:02 26.02.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg Weichenerneuerung 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg Weichenerneuerung 23.02.2023,	07:00 23.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg
Niederndodeleben

Weichenerneuerung 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg
Niederndodeleben

Weichenerneuerung 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Mg-Sudenburg
Wefensleben

Weichenerneuerung 24.02.2023,	20:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben
Mg-Sudenburg

Weichenerneuerung 23.02.2023,	07:00 23.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben
Mg-Sudenburg

Weichenerneuerung 23.02.2023,	07:00 23.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben Weichenerneuerung 20.02.2023,	07:00 20.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben Weichenerneuerung 21.02.2023,	07:00 21.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben Weichenerneuerung 22.02.2023,	07:00 22.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben Weichenerneuerung 23.02.2023,	13:00 23.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben
Wellen

Weichenerneuerung 21.02.2023,	07:00 21.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Niederndodeleben
Wellen

Weichenerneuerung 21.02.2023,	07:00 21.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4694 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Hbf
Griebnitzsee	Gbo

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4705 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Hbf Brückenprüfung 04.03.2023,	18:00 06.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4706 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Hbf Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 29.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4706 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Hbf
Wildpark	Ost

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 18.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4706 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Hbf
Wildpark	Ost

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 18.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4707 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Potsdam	Hbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4707 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Potsdam	Hbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.03.2023,	22:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00

4708 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Potsdam	Hbf

Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4709 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Wildpark	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4709 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Wildpark	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4710 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Wildpark	Gbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:10 05.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4707 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Wildpark	Ost

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4707 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Wildpark	Ost

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.03.2023,	22:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend,
So	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:00

4708 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Wildpark	Ost

Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4708 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Potsdam	Park	S
Wildpark	Ost

Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Dreileben-Drack

Weichenerneuerung 21.02.2023,	13:00 21.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Dreileben-Drack

Weichenerneuerung 21.02.2023,	13:00 21.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4684 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Dreileben-Drack

Schienenauswechslung 22.02.2023,	13:00 22.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4691 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	23:15 27.02.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:15-
04:15	durchg.

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Niederndodeleben

Weichenerneuerung 22.02.2023,	07:00 22.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Niederndodeleben

Weichenerneuerung 22.02.2023,	07:00 22.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Niederndodeleben

Weichenerneuerung 23.02.2023,	13:00 23.02.2023,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4682 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wellen
Niederndodeleben

Weichenerneuerung 23.02.2023,	13:00 23.02.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4696 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel)
Groß	Kreutz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4711 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel)
Groß	Kreutz

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4712 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel)
Groß	Kreutz

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

4712 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel)
Groß	Kreutz

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

4712 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel)
Groß	Kreutz

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:40-
04:40	durchg.

4711 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel) sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4711 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel) sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4712 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel) Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

4712 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel) Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

4712 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Werder	(Havel) Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:40-
04:40	durchg.
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4707 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.03.2023,	08:00 06.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4706 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Ost
Potsdam	Hbf

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 18.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:00	durchg.

4706 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Ost
Potsdam	Hbf

Schwellenauswechslung 26.03.2023,	22:00 29.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4706 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Ost
Potsdam	Hbf

Schwellenauswechslung 26.03.2023,	22:00 29.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4708 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Ost
Potsdam	Park	S

Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4709 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Ost
Wildpark	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4709 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Ost
Wildpark	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4706 6110-Potsdam	Griebnitzsee,	W701	-	
Potsdam	Hbf	-	Werder	(Havel)	-	RB-
Grenze	km	37,900	-	Magdeburg	-	

Eilsleben

Wildpark	Ost
Wildpark	Gbf

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 18.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4713 6111-Abzw	Lienewitz	Lia,	W498	-	
Seddin	Bla,	W480

Lienewitz	(Lia)
Seddin	Bla

Oberbauschweißen 26.02.2023,	23:50 27.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

4714 6111-Abzw	Lienewitz	Lia,	W498	-	
Seddin	Bla,	W480

Lienewitz	(Lia)
Seddin	Bla

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4714 6111-Abzw	Lienewitz	Lia,	W498	-	
Seddin	Bla,	W480

Seddin	Bla
Lienewitz	(Lia)

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

4715 6113-Abzw	Potsdam	Wildpark	Süd,	
W511	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	Ost,	

W503

Wildpark	Ost
Wildpark	Süd

Brückenarbeiten 26.02.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend,
So	-	Di

Streckensperrung	je	23:00-05:00

4715 6113-Abzw	Potsdam	Wildpark	Süd,	
W511	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	Ost,	

W503

Wildpark	Ost
Wildpark	Süd

Brückenarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4716 6113-Abzw	Potsdam	Wildpark	Süd,	
W511	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	Ost,	

W503

Wildpark	Ost
Wildpark	Süd

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	22:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4715 6113-Abzw	Potsdam	Wildpark	Süd,	
W511	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	Ost,	

W503

Wildpark	Ost
Wildpark	Süd

Brückenarbeiten 20.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

4695 6114-Abzw	Wilhelmshorst,	40W01	-	
Abzw	Nesselgrund,	76W03

Wilhelmsh			Abzw
Nesselgrund

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	00:30 25.02.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4717 6114-Abzw	Wilhelmshorst,	40W01	-	
Abzw	Nesselgrund,	76W03

Wilhelmsh			Abzw
Nesselgrund

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	22:00 24.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6114-Abzw	Wilhelmshorst,	40W01	-	
Abzw	Nesselgrund,	76W03

Wilhelmsh			Abzw
Nesselgrund

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6114-Abzw	Wilhelmshorst,	40W01	-	
Abzw	Nesselgrund,	76W03

Wilhelmsh			Abzw
Nesselgrund

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6114-Abzw	Wilhelmshorst,	40W01	-	
Abzw	Nesselgrund,	76W03

Wilhelmsh			Abzw
Nesselgrund

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 08.05.2023,	09:00 13.05.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-13:00	durchg.

4718 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4718 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4718 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4718 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4719 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz Brückenarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4719 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz Brückenarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4715 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Potsdam	Park	S

Brückenarbeiten 26.02.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend,
So	-	Di

Streckensperrung	je	23:00-05:00

4715 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Potsdam	Park	S

Brückenarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4720 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Potsdam	Park	S

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	22:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4715 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Potsdam	Park	S

Brückenarbeiten 20.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

4705 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Wildpark	Süd

Brückenprüfung 05.03.2023,	08:00 05.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

4721 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Wildpark	Süd

Brückenprüfung 06.03.2023,	08:00 07.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

4722 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Wildpark	Süd

Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4723 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Ferch-Lienewitz
Wildpark	Süd

Bahnsteigarbeiten 15.03.2023,	05:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4724 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Lienewitz	(Lia)
Ferch-Lienewitz

Brückenprüfung 20.03.2023,	07:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4724 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Lienewitz	(Lia)
Ferch-Lienewitz

Brückenprüfung 20.03.2023,	07:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4307 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

P	Wissensch	Golm Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4707 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Potsdam	Park	S Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4707 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Potsdam	Park	S Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 26.03.2023,	22:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00

4708 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Potsdam	Park	S Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4708 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Potsdam	Park	S Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4710 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Potsdam	Park	S
Wildpark	Gbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	23:10 05.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4725 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Potsdam	Pirschh Bahnsteigarbeiten 09.01.2023,	10:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

4715 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Potsdam	Pirschh Brückenarbeiten 20.04.2023,	05:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)
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4707 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Wildpark	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.03.2023,	08:00 06.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4708 6115-Beelitz	Stadt,	58W1	-	Potsdam	
Park	Sanssouci	-	Potsdam	

Wissenschaftspark	Golm,	99W2

Wildpark	Süd
Potsdam	Park	S

Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:40 05.04.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

4726 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Nesselgrund
P	Wissensch	Golm

Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4727 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Nesselgrund
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4728 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Nesselgrund
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

4728 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Nesselgrund
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4726 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Nesselgrund
Saarmund

Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4728 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Saarmund
Nesselgrund

Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	19:00 03.03.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4726 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Saarmund
Nesselgrund

Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4728 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	18:00 04.03.2023,	23:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	18:00-23:00	durchg.

4726 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Saarmund Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4307 6116-Potsdam	Wissenschaftspark	
Golm	-	Abzw	Potsdam	Wildpark	West	

-	Saarmund,	77W3

Wildpark	West
P	Wissensch	Golm

Oberbauschweißen 10.03.2023,	23:00 11.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4717 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.04.2023,	22:00 19.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

4727 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Michendorf
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 02.03.2023,	19:00 03.03.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	19:00-00:30	durchg.

4727 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Michendorf
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Michendorf
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Michendorf
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	18:00 04.03.2023,	23:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	18:00-23:00	durchg.

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Michendorf
Saarmund

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4717 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Michendorf
Saarmund

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund
Michendorf

Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	19:00 03.03.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4717 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4727 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 02.03.2023,	19:00 03.03.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:00-00:30	
durchg.

4727 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	19:00 03.03.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	18:00 04.03.2023,	23:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	18:00-23:00	
durchg.

4728 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4717 6117-Michendorf	-	Saarmund,	77W24 Saarmund Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Beelitz	Heilst Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Beelitz	Heilst Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4730 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Beelitz	Heilst Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4730 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Beelitz	Heilst Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

4730 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Beelitz	Heilst Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	01:15 03.04.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Beelitz	Heilst
Borkheide

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Beelitz	Heilst
Michendorf

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	20:00 25.02.2023,	21:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4655 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg
Bln	Zool	Garten

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	02:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4732 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 21.02.2023,	01:50 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:50-04:20	durchg.

4732 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 21.02.2023,	01:50 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:50-04:20	
durchg.

4661 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	00:45 13.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4662 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4662 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:30 15.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4650 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	23:10 16.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4083 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4733 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	01:30 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4654 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4655 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4656 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	01:50 23.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4085 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	01:15 24.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4657 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 28.03.2023,	00:55 28.03.2023,	02:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4660 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	00:55 29.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4658 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4084 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	22:35 31.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4087 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg Weichenerneuerung 28.04.2023,	22:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4298 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gds

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4088 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gds

Kabelarbeiten 29.04.2023,	00:00 02.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

4089 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg
Bln-Grunew	Gds

Kabelarbeiten 11.05.2023,	04:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Totalsperrung

4296 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Charlottenbg
Wilhelmshorst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4082 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Grunew	Gds
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	02:30 16.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4653 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Grunew	Gds
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	01:20 17.03.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4655 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Grunew	Gds
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	02:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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4085 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Grunew	Gds
Bln-Charlottenbg

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	01:15 24.03.2023,	04:15 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4087 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Grunew	Gds
Bln-Charlottenbg

Weichenerneuerung 28.04.2023,	22:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4297 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Grunew	Gds Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	01:15 03.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:15-04:20	
durchg.

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Wannsee
Beelitz	Heilst

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	20:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4734 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Wannsee Weichenerneuerung 16.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

4734 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Wannsee Weichenerneuerung 16.03.2023,	01:30 23.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4734 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Wannsee Weichenerneuerung 22.03.2023,	01:30 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Bln-Wannsee
Med'st	Babelsbg

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	22:00 24.02.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Borkheide Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Borkheide Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Borkheide Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

4735 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Borkheide sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	02:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4735 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Borkheide
Brück	(Mark)

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	02:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4735 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Brück	(Mark)
Bad	Belzig

sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	02:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Brück	(Mark)
Beelitz	Heilst

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4729 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Brück	(Mark) Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	21:00 26.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.
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4735 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Brück	(Mark) sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4735 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Brück	(Mark) sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	02:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4735 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Brück	(Mark) sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	02:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4735 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Brück	(Mark) sonstige	Arbeiten 31.03.2023,	02:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4694 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Griebnitzsee	Gbo
Bln-Wannsee

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Griebnitzsee	Gbo
Potsd-Rehbrücke

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4736 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Klostermansfeld
Blankenheim	Trbf

Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:10 02.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg
Bln-Wannsee

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4737 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg
Griebnitzsee	Gbo

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	03:00 26.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4737 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4737 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Med'st	Babelsbg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.04.2023,	08:00 26.08.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Med'st	Babelsbg

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	00:30 25.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	03:30 25.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	21:00 25.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4738 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Oberbauschweißen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4739 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Oberbauschweißen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	08:50 21.04.2023,	14:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:50-14:10	durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.05.2023,	06:00 02.06.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Potsd-Rehbrücke

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	21:00 25.02.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Potsd-Rehbrücke

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4738 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Potsd-Rehbrücke

Oberbauschweißen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Potsd-Rehbrücke

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4739 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Seddin

Oberbauschweißen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Seddin

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-06:00	
durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Seddin

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.05.2023,	06:00 02.06.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Seddin	Bla

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	03:30 25.02.2023,	05:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Michendorf
Wilhelmsh			Abzw

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 02.06.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke
Michendorf

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	00:30 25.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 08.05.2023,	09:00 13.05.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	09:00-13:00	durchg.

4296 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	00:30 25.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	01:30 26.02.2023,	03:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Potsd-Rehbrücke
Seddin

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	22:00 24.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.
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4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	03:30 25.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	20:00 25.02.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	21:00 25.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4739 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin Oberbauschweißen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	22:00 24.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.05.2023,	06:00 02.06.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4730 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin	Bla
Beelitz	Heilst

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:00-05:00	
durchg.

4695 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin	Bla
Bln-Wannsee

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4731 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Seddin	Bla
Michendorf

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	21:00 25.02.2023,	23:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Wilhelmsh			Abzw
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Wilhelmsh			Abzw
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 02.06.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Wilhelmsh			Abzw
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	22:00 02.06.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Wilhelmsh			Abzw Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-06:00	
durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Wilhelmsh			Abzw Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Wilhelmsh			Abzw Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.
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4717 6118-Berlin-Charlottenburg,	W302	-	
Griebnitzsee	Ost	-	Seddin	-	RB-
Grenze	km	75,000	-	Güsten	-	

Blankenheim,	W	26

Wilhelmshorst
Michendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	08:50 21.04.2023,	14:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:50-14:10	durchg.

4714 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd
Beelitz	Bea

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

4714 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd
Seddin	Bla

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4740 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd Schienenauswechslung 12.03.2023,	08:00 12.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4740 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd Schienenauswechslung 12.03.2023,	08:00 12.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd
Seddin	Süd	Ssw

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

4741 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd	Sso
Michendorf

Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4742 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd	Sso
Michendorf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

4743 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd	Sso
Michendorf

Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4717 6119-Michendorf,	41W34	-	Seddin	
Süd	-	Beelitz	Bea

Seddin	Süd	Umsp Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.04.2023,	08:00 26.08.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4731 6120-Seddin	Süd	Ssw,	W660	-	
Seddin	Bla,	42W25

Seddin	Bla
Seddin	Süd	Ssw

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	20:00 25.02.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

4744 6120-Seddin	Süd	Ssw,	W660	-	
Seddin	Bla,	42W25

Seddin	Süd	Ssw
Seddin	Bla

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.02.2023,	23:50 21.02.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

4714 6120-Seddin	Süd	Ssw,	W660	-	
Seddin	Bla,	42W25

Seddin	Süd	Ssw
Seddin	Bla

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4714 6120-Seddin	Süd	Ssw,	W660	-	
Seddin	Bla,	42W25

Seddin	Süd	Ssw
Seddin	Bla

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

4714 6120-Seddin	Süd	Ssw,	W660	-	
Seddin	Bla,	42W25

Seddin	Süd	Ssw
Seddin	Bla

Gleiserneuerung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

4730 6121-Beelitz-Heilstätten,	48W1	-	
Abzw	Lienewitz	Lia,	W496

Beelitz	Heilst
Lienewitz	(Lia)

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

4742 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4742 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

4742 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

4731 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	21:00 25.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4731 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	23:00 26.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4743 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4743 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4738 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Oberbauschweißen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4738 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Oberbauschweißen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4717 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 17.04.2023,	22:00 19.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.04.2023,	08:00 10.07.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4717 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.04.2023,	08:00 26.08.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4717 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4717 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	22:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4717 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.04.2023,	22:00 02.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

4717 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.04.2023,	22:00 02.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.
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4738 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Michendorf
Seddin	So

Oberbauschweißen 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4745 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 20.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4746 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	07:00 31.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	durchg.

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 10.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 01.04.2023,	06:00 10.04.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4746 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	17:00 12.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	17:00-01:00	durchg.

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 15.04.2023,	06:00 28.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 20.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 25.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 25.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4714 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 15.04.2023,	06:00 28.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4743 6122-Michendorf	-	Seddin	Einf	Nord,	
W223

Seddin	So
Michendorf

Oberbauschweißen 17.03.2023,	23:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4731 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	20:00 25.02.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4747 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin

Oberbauschweißen 16.03.2023,	08:00 16.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4747 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin

Oberbauschweißen 16.03.2023,	08:00 16.03.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4746 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	07:00 17.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	durchg.

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4746 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	12:00 28.03.2023,	20:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	12:00-20:00	durchg.

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 20.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 18.03.2023,	06:00 20.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 25.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin	So

Gleiserneuerung 25.03.2023,	06:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin	Srw	M

Gleiserneuerung 22.03.2023,	22:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 6124-Seddin	Einf	Nord,	W223	-	
Seddin	Srw	M,	W385

Seddin	Einf	Nord
Seddin	Srw	M

Gleiserneuerung 22.03.2023,	22:00 27.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4748 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Diedersdorf
Glasow	Damm	Ost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4749 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Diedersdorf
Schoenef.T5(F-B)

sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	08:00 23.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

4334 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Eichgestell
Bln	Wendenh

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	20:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4750 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Gensh	Heide	Mitt
Glasow	Damm	Ost

Weichenerneuerung 14.04.2023,	22:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4727 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Genshagenr	Heide
Gensh	Heide	Mitt

Durcharbeitung	von	Weichen 02.03.2023,	19:00 03.03.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:00-00:30	
durchg.
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4727 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Genshagenr	Heide Durcharbeitung	von	Weichen 02.03.2023,	19:00 03.03.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:00-00:30	
durchg.

4300 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Genshagenr	Heide Weichenerneuerung 16.03.2023,	20:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4748 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Glasow	Damm	Ost Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4748 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Glasow	Damm	Ost
Glasow	Damm	Süd

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

4751 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Glasow	Damm	Ost
Grün	Kreuz	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4748 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Glasow	Damm	Ost
Schoenef.T5(F-B)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	03:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Glasow	Damm	Ost
Schoenef.T5(F-B)

Durcharbeitung	von	Weichen 13.04.2023,	21:00 14.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-01:00	durchg.

4753 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Glasow	Damm	West
Schoenef.T5(F-B)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	08:10 23.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:10-16:00	durchg.

4754 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Grün	Kreuz	Nord
Bln	Wendenh

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:50 04.03.2023,	00:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4754 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Grün	Kreuz	Nord
Bln	Wendenh

Schwellenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4755 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Grün	Kreuz	Süd
Schoenef.T5(F-B)

Brückenprüfung 13.03.2023,	20:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Grün	Kreuz	Süd
Schoenef.T5(F-B)

Durcharbeitung	von	Weichen 13.04.2023,	00:30 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

4727 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Saarmund
Genshagenr	Heide

Durcharbeitung	von	Weichen 03.03.2023,	00:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4728 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Saarmund
Genshagenr	Heide

Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

4727 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Saarmund Durcharbeitung	von	Weichen 02.03.2023,	19:00 03.03.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	19:00-00:30	durchg.

4756 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Bln	Wendenh

Schienenauswechslung 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4757 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	09:00 19.02.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	09:00-19:00	durchg.

4757 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	09:00 19.02.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-19:00	durchg.

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 10.04.2023,	21:00 11.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-01:00	durchg.

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 11.04.2023,	00:30 11.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 11.04.2023,	20:00 12.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-01:00	durchg.

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 12.04.2023,	00:30 12.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-05:00	durchg.

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 12.04.2023,	21:00 13.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-01:00	durchg.

4753 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	06:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4753 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	06:00 23.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4753 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Glasow	Damm	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	08:10 23.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:10-16:00	
durchg.

4754 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Grün	Kreuz	Nord

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:50 04.03.2023,	00:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4754 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Grün	Kreuz	Nord

Schwellenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4755 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Grün	Kreuz	Süd

Brückenprüfung 14.03.2023,	00:50 15.03.2023,	03:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:50-03:20	durchg.

4755 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Grün	Kreuz	Süd

Brückenprüfung 14.03.2023,	20:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Grün	Kreuz	Süd

Durcharbeitung	von	Weichen 14.04.2023,	00:30 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-05:00	durchg.

4754 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Grün	Kreuz	West

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:50 04.03.2023,	00:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4754 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B)
Grün	Kreuz	West

Schwellenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4757 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.02.2023,	09:00 20.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4755 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Brückenprüfung 13.03.2023,	18:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4755 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Brückenprüfung 13.03.2023,	20:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4755 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Brückenprüfung 14.03.2023,	20:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 10.04.2023,	21:00 11.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-01:00	durchg.

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 11.04.2023,	00:30 11.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 11.04.2023,	20:00 12.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-01:00	durchg.

4758 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 12.04.2023,	00:30 12.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 12.04.2023,	21:00 13.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-01:00	durchg.

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 13.04.2023,	00:30 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 13.04.2023,	21:00 14.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-01:00	durchg.

4752 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Durcharbeitung	von	Weichen 14.04.2023,	00:30 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-05:00	durchg.

4759 6126-Saarmund,	77W23	-	Berlin	
Eichgestell

Schoenef.T5(F-B) Weichenerneuerung 28.04.2023,	20:00 16.05.2023,	09:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-09:00	durchg.

4299 6127-Genshagener	Heide,	78W5	-	
Großbeeren,	23W33

Großbeeren
Gensh	Heide	Mitt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4299 6127-Genshagener	Heide,	78W5	-	
Großbeeren,	23W33

Großbeeren Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4299 6127-Genshagener	Heide,	78W5	-	
Großbeeren,	23W33

Großbeeren Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4299 6127-Genshagener	Heide,	78W5	-	
Großbeeren,	23W33

Großbeeren Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4300 6129-Genshagener	Heide,	78W26	-	
Ludwigsfelde,	25W42

Gensh	Heide	Mitt
Großbeeren	West

Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4300 6129-Genshagener	Heide,	78W26	-	
Ludwigsfelde,	25W42

Gensh	Heide	Nord
Großbeeren	West

Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4299 6129-Genshagener	Heide,	78W26	-	
Ludwigsfelde,	25W42

Gensh	Heide	Nord
Ludwigsfelde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4299 6129-Genshagener	Heide,	78W26	-	
Ludwigsfelde,	25W42

Gensh	Heide	Nord
Ludwigsfelde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4300 6129-Genshagener	Heide,	78W26	-	
Ludwigsfelde,	25W42

Großbeeren	West Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4301 6129-Genshagener	Heide,	78W26	-	
Ludwigsfelde,	25W42

Ludwigsfelde
Birkengrund

Brückenprüfung 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4300 6130-Genshagener	Heide,	78W6	-	
Genshagener	Heide	Nord,	78W40

Genshagenr	Heide
Gensh	Heide	Nord

Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4299 6131-Abzw	Birkengrund	Süd,	24W14	-
	Abzw	Genshagener	Heide	Ost,	79W31

Gensh	Heide	Ost
Birkengrund	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4750 6131-Abzw	Birkengrund	Süd,	24W14	-
	Abzw	Genshagener	Heide	Ost,	79W31

Gensh	Heide	Ost
Birkengrund	Süd

Weichenerneuerung 14.04.2023,	22:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4760 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bergwitz	Üst Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2023,	22:30 30.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4761 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld Bahnsteigarbeiten 27.02.2023,	04:00 15.04.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	21:45 22.04.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4763 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.04.2023,	22:45 23.04.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4763 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.04.2023,	22:45 23.04.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld Durcharbeitung	von	Gleisen 29.04.2023,	21:45 29.04.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4764 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld
Landsberg

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	20:00 01.04.2023,	23:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld
Muldenstein

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	21:45 23.04.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4763 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld
Muldenstein

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.04.2023,	22:45 23.04.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld
Muldenstein

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.04.2023,	21:45 30.04.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bitterfeld
Muldenstein

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	23:05 01.05.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4765 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4766 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd sonstige	Arbeiten 03.01.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

4765 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4767 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	00:35 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	01:30 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	00:05 04.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	00:05 04.04.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	00:05 05.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	00:35 06.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	01:30 06.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4769 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd
Teltow

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 18.02.2023,	23:30 12.03.2023,	04:30 durchgehend,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4592 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd
Teltow

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4592 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd
Teltow

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4767 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd
Teltow

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	23:50 03.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:50-
04:50	durchg.
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4767 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd
Teltow

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	01:30 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-04:00	
durchg.

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Bln	Südkreuz	Süd
Teltow

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	00:05 05.04.2023,	04:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4770 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Burgkemnitz Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:45 19.02.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Burgkemnitz Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4771 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Burgkemnitz Schwellenerneuerung 27.04.2023,	03:00 28.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	03:00-05:10	
durchg.

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Burgkemnitz Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	02:30 30.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4770 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Burgkemnitz
Radis

Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:45 19.02.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4771 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Burgkemnitz
Radis

Schwellenerneuerung 27.04.2023,	03:00 28.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	03:00-05:10	durchg.

4301 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Großbeeren	Süd Brückenprüfung 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4770 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Gräfenhainichen Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:45 19.02.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4771 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Gräfenhainichen Schwellenerneuerung 26.04.2023,	23:50 28.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:50-
05:10	durchg.

4771 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Gräfenhainichen Schwellenerneuerung 27.04.2023,	03:00 28.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	03:00-05:10	
durchg.

4772 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Halle	(S)	Hno Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:20 21.02.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4772 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Halle(Saale)	Hbf
Halle	Abzw	Ab

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:20 21.02.2023,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4773 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Jüterbog Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	22:00 31.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

4774 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Jüterbog Gleiserneuerung 31.03.2023,	22:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4775 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Jüterbog
Niedergörsdorf

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4776 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Jüterbog	Gbf Gleiserneuerung 30.03.2023,	08:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4776 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Jüterbog	Gbf Gleiserneuerung 30.03.2023,	08:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4776 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Jüterbog	Gbf Gleiserneuerung 30.03.2023,	08:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4777 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Jüterbog	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.04.2023,	06:00 11.05.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4764 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Landsberg
Bitterfeld

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4778 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Landsberg
Halle	Abzw	Ab

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	00:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4779 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Lu	Wittenberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4779 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Lu	Wittenberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	05:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

4780 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Lu	Wittenberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	10:00 21.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	10:00-16:00	durchg.

4781 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Ludwigsfelde
Großbeeren	Süd

Brückenprüfung 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	So

Totalsperrung	je	21:00-04:00	durchg.

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein
Bitterfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	21:45 23.04.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein
Bitterfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.04.2023,	21:45 30.04.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein
Bitterfeld

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	23:05 01.05.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein
Burgkemnitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein
Burgkemnitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	02:30 30.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	08:00 30.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-05:45	durchg.

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	02:30 23.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	02:30 30.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	02:30 30.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4762 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Muldenstein Durcharbeitung	von	Gleisen 30.04.2023,	05:45 01.05.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4775 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Niedergörsdorf
Jüterbog

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4775 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Niedergörsdorf Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:45 01.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4782 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Niedergörsdorf Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4783 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Niedergörsdorf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.04.2023,	06:00 09.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-22:00	durchg.

4783 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Niedergörsdorf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.04.2023,	06:00 19.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-22:00	durchg.

4783 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Niedergörsdorf Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.05.2023,	06:00 17.05.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-22:00	durchg.
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4782 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Niedergörsdorf
Zahna

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4771 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Radis
Burgkemnitz

Schwellenerneuerung 26.04.2023,	23:50 28.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	23:50-03:00	durchg.

4760 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Radis
Pratau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2023,	22:30 30.04.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4770 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Radis Schienenauswechslung 18.02.2023,	22:45 19.02.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4771 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Radis Schwellenerneuerung 27.04.2023,	03:00 28.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	03:00-05:10	
durchg.

4760 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Radis Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2023,	22:30 30.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4764 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Roitzsch Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	02:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4765 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Berlin	Südkreuz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4769 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 18.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

4769 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 18.02.2023,	23:30 12.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4769 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 20.02.2023,	06:00 10.03.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-22:00	durchg.

4592 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	21:00 10.03.2023,	21:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4769 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 10.03.2023,	23:30 12.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

4767 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	23:50 03.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:50-04:50	
durchg.

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	00:35 03.04.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	01:30 04.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	01:30 05.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Bln	Südkreuz	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	00:35 06.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4301 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow
Ludwigsfelde

Brückenprüfung 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4766 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow sonstige	Arbeiten 03.01.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

4301 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow Brückenprüfung 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4592 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	04:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	01:30 04.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Teltow Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	00:05 05.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4299 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Trebbin
Bln	Südkreuz	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	02:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4782 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Zahna
Niedergörsdorf

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4782 6132-Berlin	Südkreuz,	54W357	-	
Jüterbog	-	RB-Grenze	km	67,600	-	

Halle	(Saale)	Hbf,	Gl	7

Zahna Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:45 09.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Fak	unt	Bf	B	20 Vegetationsarbeiten 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4785 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Fak	unt	Bf	B	20 Gleiserneuerung 08.05.2023,	08:00 13.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Fak	unt	Bf	W	26 Vegetationsarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4785 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Fak	unt	Bf	W	26 Gleiserneuerung 08.05.2023,	08:00 13.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Herzberg(Elster)
Fak	unt	Bf	B	20

Vegetationsarbeiten 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Herzberg(Elster)
Fak	unt	Bf	W	26

Vegetationsarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Herzberg(Elster)
Fak	unt	Bf	W	26

Vegetationsarbeiten 03.04.2023,	22:00 04.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Holzdorf(Elster)
Fak	unt	Bf	W	26

Vegetationsarbeiten 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	06:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Holzdorf(Elster)
Herzberg(Elster)

Vegetationsarbeiten 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Holzdorf(Elster) Vegetationsarbeiten 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	06:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Holzdorf(Elster) Vegetationsarbeiten 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4773 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Jüterbog
Holzdorf(Elster)

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	22:00 31.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

4774 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Jüterbog
Holzdorf(Elster)

Gleiserneuerung 31.03.2023,	22:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4784 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Linda	(Elster)
Holzdorf(Elster)

Vegetationsarbeiten 31.03.2023,	22:00 01.04.2023,	06:00 durchgehend, Streckensperrung

4786 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Neuburxdorf Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4787 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Neuburxdorf Oberbauschweißen 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4788 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Neuburxdorf Arbeiten	am	Bahnübergang 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4788 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Neuburxdorf Arbeiten	am	Bahnübergang 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4789 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Neuburxdorf
Röderau

Schienenauswechslung 04.04.2023,	22:00 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:30	durchg.

4790 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Neuburxdorf
Röderau

Vegetationsarbeiten 07.04.2023,	09:00 07.04.2023,	19:00 durchgehend Totalsperrung

4788 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Fak	unt	Bf	B	20

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4789 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Neuburxdorf

Schienenauswechslung 04.04.2023,	22:00 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-04:30	durchg.

4789 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Neuburxdorf

Schienenauswechslung 04.04.2023,	22:00 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:30	durchg.

4787 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Neuburxdorf

Oberbauschweißen 11.04.2023,	22:00 12.04.2023,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4788 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Neuburxdorf

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4791 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Zeithain	Bogendr

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:05 07.04.2023,	02:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	01:05-02:05	durchg.

4791 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Zeithain	Bogendr

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	03:45 07.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	03:45-04:45	durchg.

4792 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Röderau
Zeithain	Bogendr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4793 6133-Jüterbog,	33W61	-	RB-Grenze	
km	78,343	-	Abzweig	Zeithain	

Bogendreieck,	W2

Zeithain	Bogendr
Röderau

Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 08.04.2023,	08:00 durchgehend Totalsperrung

4794 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	23:30 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4794 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4794 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4794 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:30 02.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4795 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	23:30 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:00	durchg.

4794 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	23:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	01:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:00 15.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4798 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	01:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4799 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:45 20.02.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4799 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	03:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:45 21.02.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4591 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4591 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4593 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:30 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4593 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:30 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4593 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	00:30 05.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4593 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	00:30 05.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4592 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	01:30 22.02.2023,	03:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	01:30 23.02.2023,	03:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4801 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4796 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4798 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	01:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4799 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 19.02.2023,	23:45 20.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4799 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	01:30 20.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 20.02.2023,	23:45 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	01:30 22.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	01:30 23.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4798 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 05.04.2023,	00:05 05.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 06.04.2023,	00:35 06.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4766 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 03.01.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

4802 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Bln	Südkreuz	Süd

Gleiserneuerung 06.01.2023,	22:00 17.02.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4592 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Teltow

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4592 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Teltow

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	04:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4592 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4592 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4765 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4765 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4767 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	00:30 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

4768 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	00:35 03.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4768 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd Planbare	kleine	Instandhaltung 04.04.2023,	00:05 04.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4766 6134-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Berlin	
Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Teltow

sonstige	Arbeiten 03.01.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-05:00	
durchg.

4257 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Attilastraße
Bln-Marienfelde

Kabelarbeiten 11.04.2023,	01:30 17.04.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4803 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Baruth	(Mark) Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	22:00 05.06.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4804 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Baruth	(Mark)
Golßen	NL

Oberbauschweißen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4804 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Baruth	(Mark)
Golßen	NL

Oberbauschweißen 16.03.2023,	03:30 16.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4805 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Doberlug-K	ob	Bf Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	08:30 05.05.2023,	11:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4805 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Doberlug-Kh	Nord
Rückersdorf	NL

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	10:30 05.05.2023,	11:20 durchgehend Totalsperrung

4806 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4806 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	21:30 21.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4807 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda Arbeiten	am	Bahnübergang 10.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:20-05:30	durchg.
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4808 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda Tiefenentwässerung 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4806 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda
Frauenhain

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	21:30 21.02.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4807 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda
Frauenhain

Arbeiten	am	Bahnübergang 10.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:20-05:30	durchg.

4807 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda
Frauenhain

Arbeiten	am	Bahnübergang 10.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:20-05:30	
durchg.

4806 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda
Großenh	Berl	Bf

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4809 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda
Hohenleip	Bbf

Tiefenentwässerung 05.03.2023,	21:50 09.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:50-05:50	durchg.

4808 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Elsterwerda
Hohenleip	Bbf

Tiefenentwässerung 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4810 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Glasow	Damm	Süd
Bln-Marienfelde

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 21.10.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4749 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Glasow	Damm	Süd sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 21.10.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4804 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Golßen	NL
Baruth	(Mark)

Oberbauschweißen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4804 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Golßen	NL
Baruth	(Mark)

Oberbauschweißen 16.03.2023,	03:30 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4804 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Golßen	NL Oberbauschweißen 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4811 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Hohenleip	Bbf
Elsterwerda

Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4811 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Hohenleip	Bbf
Elsterwerda

Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4809 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Hohenleipisch
Elsterwerda

Tiefenentwässerung 05.03.2023,	21:50 09.03.2023,	05:50 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:50-
05:50	durchg.

4812 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Rangsdorf
Wünsdorf-Waldst

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 05.06.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4813 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Wünsdorf-Waldst
Baruth	(Mark)

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

4813 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Wünsdorf-Waldst
Baruth	(Mark)

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

4814 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Wünsdorf-Waldst Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4815 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Wünsdorf-Waldst Oberbauschweißen 25.02.2023,	22:30 26.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4815 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Wünsdorf-Waldst Oberbauschweißen 25.02.2023,	22:30 26.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4815 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Wünsdorf-Waldst Oberbauschweißen 25.02.2023,	22:30 26.02.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4803 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Zossen
Baruth	(Mark)

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.04.2023,	22:00 05.06.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4814 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Zossen
Wünsdorf-Waldst

Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4814 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Zossen
Wünsdorf-Waldst

Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4814 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Zossen Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4812 6135-Attilastraße	-	Abzw	Glasower	
Damm	Süd	-	Doberlug-Kirchhain	-	RB-
Grenze	km	110,000	-	Elsterwerda

Zossen sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 05.06.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4750 6136-Abzw	Glasower	Damm	Süd,	
W313	-	Abzw	Glasower	Damm	West,	

59W13

Glasow	Damm	West
Glasow	Damm	Süd

Weichenerneuerung 14.04.2023,	22:00 17.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4749 6136-Abzw	Glasower	Damm	Süd,	
W313	-	Abzw	Glasower	Damm	West,	

59W13

Glasow	Damm	West
Glasow	Damm	Süd

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 21.10.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4753 6138-Abzw	Glasower	Damm	Ost,	
58W21	-	Abzw	Glasower	Damm	Süd,	

W317

Glasow	Damm	Ost
Glasow	Damm	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	08:10 23.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:10-16:00	durchg.

4753 6138-Abzw	Glasower	Damm	Ost,	
58W21	-	Abzw	Glasower	Damm	Süd,	

W317

Glasow	Damm	Ost
Glasow	Damm	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	08:10 23.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:10-16:00	durchg.

4749 6138-Abzw	Glasower	Damm	Ost,	
58W21	-	Abzw	Glasower	Damm	Süd,	

W317

Glasow	Damm	Ost
Rangsdorf

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	21:00 21.10.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4321 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 01.03.2023,	01:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-04:00	
durchg.

4321 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 01.03.2023,	01:30 17.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4321 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Weichenauswechslung 16.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:00	
durchg.

4323 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Brückenarbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4323 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Brückenarbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4323 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Brückenarbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4816 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4816 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4816 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4817 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenberg
Ostkreuz	Ring-F

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4818 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

4819 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4820 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4821 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4822 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:50 03.03.2023,	00:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4823 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	00:40 03.03.2023,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4824 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	02:10 03.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4825 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	22:00 12.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4826 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	23:30 13.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4827 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	01:40 13.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4828 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	03:10 13.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4829 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4830 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:50 14.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4831 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4832 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	03:00 15.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4833 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

4833 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 25.02.2023,	08:00 26.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

4323 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4816 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4834 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F
Bln-Lichtenbg	B1

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4835 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	02:00 13.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6139-Berlin	Ostkreuz	(Ringbahn-F),	
61W35	-	Berlin-Lichtenberg,	W307

Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	01:30 17.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4836 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:45 04.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-03:45	
durchg.

4837 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4838 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	02:20 21.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4838 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	02:20 22.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4818 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee
Bln-Lichtenbg	B1

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:00	durchg.

4360 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee
Bln-Lichtenbg	B1

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4833 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee
Bln-Rummels	Rgw

Brückenarbeiten 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

4833 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee
Bln-Rummels	Rgw

Brückenarbeiten 25.02.2023,	08:00 26.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	08:00-16:00	durchg.

4323 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee
Bln-Rummels	Rgw

Brückenarbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4817 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee
Bln-Rummels	Rgw

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4816 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln	Frankf	Allee
Bln-Rummels	Rgw

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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4839 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln	Greifsw	Str

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4840 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

4360 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4841 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 28.02.2023,	23:50 01.03.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4819 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	02:10 01.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4820 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	23:50 02.03.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4821 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	02:10 02.03.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4822 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	23:50 03.03.2023,	00:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4829 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4830 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:50 14.03.2023,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4832 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1 Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	03:00 15.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4842 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Rummels	Rgw

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	16:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4818 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Rummels	Rgw

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:00	durchg.

4840 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Rummels	Rgw

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:00	durchg.

4360 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Rummels	Rgw

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4843 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Rummels	Rgw

Brückenarbeiten 06.05.2023,	08:00 06.05.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

4844 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels			BZ Oberbauschweißen 27.02.2023,	11:30 27.02.2023,	16:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4833 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Ra

Brückenarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4845 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 27.03.2023,	17:20 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	17:20-04:00	durchg.

4759 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Rgo

Weichenerneuerung 28.04.2023,	23:00 16.05.2023,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-07:00	durchg.

4846 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Rgw

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4833 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Lichtenbg	B1

Brückenarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung
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4842 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels			BZ

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	16:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4844 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels			BZ

Oberbauschweißen 27.02.2023,	11:30 27.02.2023,	16:30 durchgehend Totalsperrung

4312 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels			BZ

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	09:00 03.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4312 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	09:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4313 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	09:00 25.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4846 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4843 6140-Berlin	Ostkreuz,	Bft	Frankfurter	
Allee,	44W25	-	Berlin-Rummelsburg	

Rgo,	06W681

Bln-Rummels	Rgw Brückenarbeiten 06.05.2023,	08:00 06.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4358 6141-Bft	Berlin	Bornholmer	Straße,	
41W215	-	Bft	Berlin	Schönhauser	

Allee,	41W184

Bln	Bornholm	Str
Bln	Schönh	Allee

Fels-/Hangsanierung 26.02.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

4847 6141-Bft	Berlin	Bornholmer	Straße,	
41W215	-	Bft	Berlin	Schönhauser	

Allee,	41W184

Bln	Bornholm	Str
Bln	Schönh	Allee

Brückenprüfung 14.03.2023,	03:30 15.03.2023,	08:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	03:30-08:00	durchg.

4360 6141-Bft	Berlin	Bornholmer	Straße,	
41W215	-	Bft	Berlin	Schönhauser	

Allee,	41W184

Bln	Bornholm	Str
Bln	Schönh	Allee

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4361 6141-Bft	Berlin	Bornholmer	Straße,	
41W215	-	Bft	Berlin	Schönhauser	

Allee,	41W184

Bln	Bornholm	Str
Bln	Schönh	Allee

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4356 6141-Bft	Berlin	Bornholmer	Straße,	
41W215	-	Bft	Berlin	Schönhauser	

Allee,	41W184

Bln	Schönh	Allee
Bln	Bornholm	Str

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	21:10 28.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4848 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bagenz
Spremberg

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:30 03.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

4849 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bagenz
Spremberg

Vegetationsarbeiten 20.04.2023,	23:30 27.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:30	durchg.

4834 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Baumschulenweg
Treptow	Strw

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4850 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee Oberbauschweißen 21.03.2023,	22:15 22.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4850 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee Oberbauschweißen 21.03.2023,	22:15 22.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4851 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee Oberbauschweißen 22.03.2023,	21:55 23.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4851 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee Oberbauschweißen 22.03.2023,	21:55 23.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4852 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee
Brand

Oberbauschweißen 20.03.2023,	00:50 20.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4853 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee
Halbe

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:15 01.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4854 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee
Kö	Wusterh

Schwellenauswechslung 24.02.2023,	21:10 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:10-
05:00	durchg.
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4854 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee
Kö	Wusterh

Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4855 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bestensee
Vetschau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	03:10 durchgehend Totalsperrung

4038 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Adlersh	Abzw
Bln-Grünau

Inbetriebnahme 03.03.2023,	12:00 03.03.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4856 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Adlersh	Abzw
Bln-Grünau

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4038 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau
Bestensee

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4857 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau
Bln-Adlersh	Abzw

Gleiserneuerung 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4857 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau
Bln-Adlersh	Abzw

Gleiserneuerung 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4038 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau
Bln-Adlersh	Abzw

Inbetriebnahme 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	10:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4857 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Gleiserneuerung 27.02.2023,	00:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4857 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Gleiserneuerung 27.02.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4857 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Gleiserneuerung 27.02.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4857 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Gleiserneuerung 04.03.2023,	00:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4038 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Inbetriebnahme 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4856 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4856 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4856 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4858 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau
Bohnsdorf	Süd

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	21:50 04.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4858 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Grünau
Bohnsdorf	Süd

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	21:50 06.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4859 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Schöneweide
Bln-Adlersh	Abzw

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	00:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4860 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Schöneweide
Treptow	Strw

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4279 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Schöneweide
Treptow	Strw

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4279 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bln-Schöneweide
Treptow	Strw

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4858 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bohnsdorf	Süd
Bln-Grünau

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	21:50 04.03.2023,	06:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4858 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bohnsdorf	Süd
Bln-Grünau

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4861 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bohnsdorf	Süd
Kö	Wusterh

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	22:20 22.02.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:20-04:05	
durchg.

4862 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Bohnsdorf	Süd
Kö	Wusterh

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:00	
durchg.

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
04:00	durchg.

4865 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	22:35 17.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4852 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand Oberbauschweißen 19.03.2023,	21:50 20.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand
Lübben	(Spreew)

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4866 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand
Lübben	(Spreew)

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:00	durchg.

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand
Lübbenau	Spreew

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand
Lübbenau	Spreew

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4865 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Brand
Lübbenau	Spreew

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	22:35 17.03.2023,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4867 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Cbn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	21:30 02.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4868 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Cbn
Cottbus	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	22:00 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

4868 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Cbn
Cottbus	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Cbn
Cottbus	Hbf

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4870 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf
Bagenz

Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	23:15 29.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

4871 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	08:15 08.03.2023,	09:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4871 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	09:15 08.03.2023,	10:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	694

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4870 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf Schleifen	von	Schienen 28.03.2023,	23:15 29.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4872 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	03:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4873 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf Vegetationsarbeiten 09.04.2023,	23:15 15.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:15-04:40	
durchg.

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf
Neuhausen	b	Cs

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:45 13.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

4874 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf
Neuhausen	b	Cs

Schleifen	von	Schienen 20.03.2023,	23:15 22.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Streckensperrung	je	23:15-04:35	durchg.

4873 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Cottbus	Hbf
Neuhausen	b	Cs

Vegetationsarbeiten 09.04.2023,	23:15 15.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:15-04:40	durchg.

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.02.2023,	07:00 03.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	23:35 10.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:35-04:20	durchg.

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:40 11.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	23:40 25.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	07:00 31.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.04.2023,	00:20 02.04.2023,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein
Schleife

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	23:35 10.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:35-04:20	durchg.

4875 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein
Schleife

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	23:40 11.03.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

4849 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Graustein
Spremberg

Vegetationsarbeiten 27.04.2023,	23:35 01.05.2023,	04:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:35-04:25	durchg.

4754 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Grün	Kreuz	West
Bln-Adlersh	Abzw

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:50 04.03.2023,	00:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4754 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Grün	Kreuz	West
Bln-Adlersh	Abzw

Schwellenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4876 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	01:30 09.12.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-03:30	durchg.

4876 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	02:50 09.12.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	02:50-04:15	durchg.

4876 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	03:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4876 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	23:59 09.12.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:59-05:15	durchg.

4853 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Halbe
Bestensee

Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:15 01.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4852 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Halbe
Brand

Oberbauschweißen 19.03.2023,	21:50 20.03.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4852 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Halbe
Brand

Oberbauschweißen 19.03.2023,	21:50 20.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Halbe Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-04:00	durchg.

4852 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Halbe Oberbauschweißen 20.03.2023,	00:50 20.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4851 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Halbe Oberbauschweißen 22.03.2023,	21:55 23.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4851 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Halbe
Kö	Wusterh

Oberbauschweißen 22.03.2023,	21:55 23.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4877 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Horka	Pbf
Mückenhain

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	08:00-14:00	durchg.

4877 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Horka	Pbf
Mückenhain

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	14:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	14:00-16:00	durchg.

4854 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh
Bestensee

Schwellenauswechslung 24.02.2023,	21:10 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:10-05:00	durchg.

4854 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh
Bestensee

Schwellenauswechslung 24.02.2023,	21:10 26.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:10-05:00	
durchg.

4854 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh
Bestensee

Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4854 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh
Bestensee

Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4858 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh
Bln-Grünau

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	06:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4038 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh
Bln-Tempelhof

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4850 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh
Halbe

Oberbauschweißen 21.03.2023,	22:15 22.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4878 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh Inbetriebnahme 11.12.2022,	00:00 03.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4854 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4038 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4879 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	01:30 04.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:30-03:50	
durchg.

4879 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Kö	Wusterh Schleifen	von	Schienen 04.04.2023,	01:30 04.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:30-03:50	
durchg.
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4880 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Brand

Oberbauschweißen 14.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4866 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Brand

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

4866 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Brand

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Halbe

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:00	durchg.

4881 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4883 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	10:00 01.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4884 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-03:00	durchg.

4885 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-04:00	durchg.

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	00:00 11.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4886 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	09:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-04:00	durchg.

4880 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Oberbauschweißen 14.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4880 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Oberbauschweißen 14.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4865 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	22:35 17.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4866 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew) Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4881 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4887 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4887 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung
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4888 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4888 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4889 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:10 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:10-04:10	
durchg.

4889 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:10 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:10-04:10	
durchg.

4889 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:10 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:10-04:10	durchg.

4884 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
03:00	durchg.

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	01:30 11.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4890 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	15:40 19.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

4890 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	15:40 19.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4891 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	21:05 20.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4891 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Lübbenau	Spreew

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	21:05 20.03.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

4855 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübben	(Spreew)
Vetschau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	03:10 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Brand

Schienenschleifen	TPG 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4865 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Brand

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	22:35 17.03.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4884 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-03:00	durchg.

4884 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

Schleifen	von	Schienen 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-03:00	
durchg.

4885 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

4885 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:00	durchg.

4886 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	09:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4890 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Lübben	(Spreew)

sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	15:40 19.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4892 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Brückenarbeiten 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4881 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4881 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4882 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4888 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4889 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:10 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:10-04:10	
durchg.

4885 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	21:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-04:00	durchg.

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	03:30 11.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4863 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	03:30 11.03.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

4886 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	09:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4886 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	09:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	21:40 12.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4890 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	15:40 19.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4891 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	21:05 20.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4893 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Oberbauschweißen 23.03.2023,	21:05 24.03.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4894 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew Brückenarbeiten 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4892 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Vetschau

Brückenarbeiten 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4887 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Vetschau

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung
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4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Vetschau

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	21:40 12.03.2023,	03:10 durchgehend Streckensperrung

4894 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Lübbenau	Spreew
Vetschau

Brückenarbeiten 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4849 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Neuhausen	b	Cs
Bagenz

Vegetationsarbeiten 17.04.2023,	23:20 20.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:20-04:40	durchg.

4038 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Treptow	Strw
Bestensee

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4868 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Cottbus	Cbn

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4867 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Cottbus	Cbn

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	21:30 02.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Cottbus	Cbn

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	00:00 12.03.2023,	03:10 durchgehend Streckensperrung

4868 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Cottbus	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:00 23.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4895 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Cottbus	W	9

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 01.02.2023,	08:45 19.02.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4895 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Cottbus	W	9

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 01.02.2023,	08:45 19.02.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4869 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Cottbus	W	9

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	22:00 13.03.2023,	03:10 durchgehend Streckensperrung

4864 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau
Lübbenau	Spreew

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	03:35 14.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4896 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Vetschau Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.05.2023,	08:00 02.05.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4897 6142-Berlin-Treptow	Strw	-	Königs	
Wusterhausen	-	Cottbus	-	RB-Grenze	
km	143,562	-	Weißwasser	-	Görlitz

Weißkeißel
Hähnichen

Schwellenauswechslung 08.05.2023,	06:00 15.05.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4898 6143-Berlin-Schöneweide	S-Bahn,	
W44	-	Berlin-Spindlersfeld

Bln-Schönew	Ost
Bln-Spindlersfd

Stromschienenarbeiten 05.05.2023,	01:40 05.05.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4899 6143-Berlin-Schöneweide	S-Bahn,	
W44	-	Berlin-Spindlersfeld

Schöneweide	S-B
Bln-Spindlersfd

Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:50 06.03.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

4899 6143-Berlin-Schöneweide	S-Bahn,	
W44	-	Berlin-Spindlersfeld

Schöneweide	S-B
HW	Schöneweide

Schienenauswechslung 24.02.2023,	01:50 06.03.2023,	03:15 durchgehend Streckensperrung

4043 6143-Berlin-Schöneweide	S-Bahn,	
W44	-	Berlin-Spindlersfeld

Schöneweide	S-B Schienenauswechslung 28.02.2023,	22:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4038 6144-Berlin-Schöneweide,	W505	-	
Abzw	Berlin	Wendenheide,	88W21

Bln-Adlersh	Abzw
Bln	Wendenh

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4038 6145-Abzw	Grünauer	Kreuz	West,	
57W2	-	Abzw	Grünauer	Kreuz	Süd,	

86W8

Grün	Kreuz	Süd
Grün	Kreuz	West

Inbetriebnahme 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	10:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4756 6145-Abzw	Grünauer	Kreuz	West,	
57W2	-	Abzw	Grünauer	Kreuz	Süd,	

86W8

Grün	Kreuz	Süd
Grün	Kreuz	West

Schienenauswechslung 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4038 6145-Abzw	Grünauer	Kreuz	West,	
57W2	-	Abzw	Grünauer	Kreuz	Süd,	

86W8

Grün	Kreuz	West
Grün	Kreuz	Süd

Inbetriebnahme 03.03.2023,	12:00 03.03.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4038 6145-Abzw	Grünauer	Kreuz	West,	
57W2	-	Abzw	Grünauer	Kreuz	Süd,	

86W8

Grün	Kreuz	West
Grün	Kreuz	Süd

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung
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4751 6145-Abzw	Grünauer	Kreuz	West,	
57W2	-	Abzw	Grünauer	Kreuz	Süd,	

86W8

Grün	Kreuz	West
Grün	Kreuz	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4038 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Bln-Grünau
Grün	Kreuz	Süd

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4751 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Bln-Grünau
Grün	Kreuz	Süd

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.04.2023,	22:00 28.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4754 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Grün	Kreuz	Süd
Bln-Grünau

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:50 04.03.2023,	00:40 durchgehend Streckensperrung

4754 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Grün	Kreuz	Süd
Bln-Grünau

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:50 04.03.2023,	00:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4754 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Grün	Kreuz	Süd
Bln-Grünau

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	22:50 07.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

4754 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Grün	Kreuz	Süd
Bln-Grünau

Schwellenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

4754 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Grün	Kreuz	Süd
Bln-Grünau

Schwellenauswechslung 07.03.2023,	01:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4756 6146-Berlin-Grünau,	39W104	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Süd,	86W6

Grün	Kreuz	Süd
Bln-Grünau

Schienenauswechslung 29.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4038 6147-Berlin-Grünau,	39W105	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Nord,	87W13

Bln-Grünau
Grün	Kreuz	Nord

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4856 6147-Berlin-Grünau,	39W105	-	Abzw	
Grünauer	Kreuz	Nord,	87W13

Grün	Kreuz	Nord
Bln-Grünau

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4900 6148-Berlin	Eichgestell,	89W14	-	
Berlin-Köpenick,	Bft	Berlin	Stadtforst,	

59W60

Eichgestell
Stadtforst

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.03.2023,	22:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mi

Streckensperrung	je	22:40-04:50	durchg.

4334 6148-Berlin	Eichgestell,	89W14	-	
Berlin-Köpenick,	Bft	Berlin	Stadtforst,	

59W60

Eichgestell
Stadtforst

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	20:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4900 6149-Abzw	Berlin	Eichgestell	Nord,	
29W21	-	Berlin-Köpenick,	Bft	Berlin	

Stadtforst,	59W61

Eichgestell	Nord
Stadtforst

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.03.2023,	22:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mi

Streckensperrung	je	22:40-04:50	durchg.

4901 6150-Abzw	Berlin	Ostendgestell,	
09W03	-	Berlin	Eichgestell,	89W17

Eichgestell
Ostendgestell

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.04.2023,	22:40 21.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	22:40-04:50	durchg.

4334 6150-Abzw	Berlin	Ostendgestell,	
09W03	-	Berlin	Eichgestell,	89W17

Ostendgestell
Eichgestell

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.04.2023,	20:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4902 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern) Planbare	kleine	Instandhaltung 13.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-04:00	
durchg.

4903 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern) Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4903 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern) Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4904 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern) Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4905 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern)
Bohnsdorf	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4903 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern)
Bohnsdorf	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4904 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern)
Bohnsdorf	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4904 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern)
Bohnsdorf	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4904 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern)
Bohnsdorf	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4748 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern)
Glasow	Damm	Nord

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.03.2023,	00:00 29.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4905 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

BER	T1-2		(Fern)
Glasow	Damm	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	23:00-04:00	durchg.

4903 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

Bohnsdorf	West
BER	T1-2		(Fern)

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4903 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

Bohnsdorf	West
Bln-Grünau

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	00:30 22.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4904 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

Bohnsdorf	West
Bln-Grünau

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4904 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

Bohnsdorf	West
Bln-Grünau

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	00:30 22.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4038 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

Bohnsdorf	West
Bohnsdorf	Süd

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4038 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

Diepensee	C
Bohnsdorf	Süd

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4902 6151-Abzw	Glasower	Damm	Ost	-	
Abzw	Bohnsdorf	Süd

Glasow	Damm	Ost
BER	T1-2		(Fern)

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	23:00-04:00	durchg.

4646 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln	Ostbahnhof Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-04:45	
durchg.

4906 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Ra Schienenauswechslung 18.03.2023,	10:00 18.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4907 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Ra
Bln-Rummels	Tanl

Vegetationsarbeiten 15.03.2023,	10:00 15.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4908 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Ra
Bln-Rummels	Tanl

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	07:00 06.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4909 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Ra
Bln-Rummels	Tanl

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4833 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels	Ra

Brückenarbeiten 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4843 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Rgw Brückenarbeiten 06.05.2023,	08:00 06.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4907 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels	Tanl

Vegetationsarbeiten 15.03.2023,	10:00 15.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4907 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels	Tanl

Vegetationsarbeiten 15.03.2023,	10:00 15.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4906 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Rgw
Bln-Rummels	Tanl

Schienenauswechslung 18.03.2023,	10:00 18.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4842 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl
Bln-Rummels	Ra

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:00 21.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

4910 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl
Bln-Rummels	Rgo

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

4842 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl
Bln-Rummels	Rgw

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:00 25.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

4842 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl
Bln-Rummels	Rgw

sonstige	Arbeiten 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	16:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

4910 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4910 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4842 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:00 25.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4907 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl Vegetationsarbeiten 15.03.2023,	10:00 15.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4911 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4909 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4909 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Bln-Rummels	Tanl Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	07:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4912 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Warsch	Str	F	Bft
Bln-Rummels	Rgw

Bahnsteigarbeiten 27.02.2023,	00:00 05.05.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-03:00	durchg.

4844 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Warsch	Str	F	Bft
Bln-Rummels	Rgw

Oberbauschweißen 27.02.2023,	11:30 27.02.2023,	16:30 durchgehend Streckensperrung

4312 6152-Berlin	Ostbahnhof,	18W104	-	
Berlin-Rummelsburg	(Triebzuganl)

Warsch	Str	F	Bft
Bln-Rummels	Rgw

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	09:00 03.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4913 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4915 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	01:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4916 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Gleislageberichtigung 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4917 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Schienenauswechslung 24.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	06:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	06:00-16:00	
durchg.
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4919 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Brückenprüfung 27.03.2023,	22:50 28.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Arbeiten	am	Bahnübergang 28.03.2023,	04:00 29.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	06:00 30.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	06:00-16:00	
durchg.

4913 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	03:30 18.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4916 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Gleislageberichtigung 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4916 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Gleislageberichtigung 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	06:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	06:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	06:00-
16:00	durchg.

4921 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Vegetationsarbeiten 27.03.2023,	06:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4921 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Vegetationsarbeiten 27.03.2023,	06:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	06:00-
16:00	durchg.

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Arbeiten	am	Bahnübergang 28.03.2023,	04:00 29.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Briesen	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	06:00 01.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	06:00-
16:00	durchg.

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Frankfurt	(O)

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4919 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Fürstenw	(Spree)

Brückenprüfung 28.03.2023,	02:10 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4915 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Hangelsberg

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:05 21.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Pillgram

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Berkenbrück
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 28.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

4632 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln	Ostbahnhof Schleifen	von	Schienen 07.03.2023,	23:30 08.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4922 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln	Ostbahnhof Oberbauschweißen 08.03.2023,	00:40 08.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4646 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln	Ostbahnhof Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
04:45	durchg.

4312 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln	Ostbahnhof
Ostkreuz	Stadt-F

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	09:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4313 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln	Ostbahnhof
Ostkreuz	Stadt-F

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	09:00 25.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4922 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln	Ostbahnhof
Warsch	Str	F	Bft

Oberbauschweißen 08.03.2023,	00:40 08.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4923 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Köpenick sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	22:50 23.02.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-04:50	
durchg.

4924 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Köpenick Durcharbeitung	von	Gleisen 27.02.2023,	07:00 28.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-18:00	durchg.

4925 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Köpenick Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:50	durchg.

4925 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Köpenick Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	09:00 29.03.2023,	20:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-20:00	durchg.

4900 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Köpenick
Ostendgestell

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.03.2023,	22:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mi

Totalsperrung	je	22:40-04:50	durchg.

4925 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Köpenick
Rahnsdorf	Üst

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:50	durchg.

4926 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Köpenick
Stadtforst

Schienenauswechslung 26.03.2023,	22:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:40-
04:50	durchg.

4312 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	09:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4312 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	09:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4313 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	09:00 25.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.
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4845 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 27.03.2023,	17:20 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	17:20-04:00	durchg.

4845 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 27.03.2023,	17:20 01.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	17:20-04:00	
durchg.

4927 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 05.04.2023,	10:20 06.04.2023,	20:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	10:20-20:20	
durchg.

4927 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 05.04.2023,	10:20 06.04.2023,	20:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	10:20-20:20	durchg.

4928 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels			BZ
Warsch	Str	F	Bft

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-04:40	
durchg.

4929 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:05 24.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:05-04:35	
durchg.

4929 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Rgo
Bln-Rummels			BZ

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	01:10 23.02.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4928 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Rgo
Bln-Rummels	Vnk

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-04:40	
durchg.

4930 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Rgo
Bln-Rummels	Vnk

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4929 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Rgo
Bln-Rummels	Vnk

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:05 24.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:05-04:35	
durchg.

4312 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Rgo
Bln-Rummels	Vnk

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	09:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4312 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Rgo
Bln-Rummels	Vnk

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	09:00 14.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4928 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Vnk
Warsch	Str	F	Bft

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:40-04:40	
durchg.

4930 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Bln-Rummels	Vnk
Warsch	Str	F	Bft

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4921 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Berkenbrück

Vegetationsarbeiten 30.03.2023,	06:00 01.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4921 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Berkenbrück

Vegetationsarbeiten 30.03.2023,	06:00 01.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	06:00-
16:00	durchg.

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Berkenbrück

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.03.2023,	06:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4913 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	03:30 18.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4931 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	00:15 20.02.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4916 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Gleislageberichtigung 25.02.2023,	01:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4932 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	23:10 11.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	06:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	06:00-16:00	
durchg.

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Arbeiten	am	Bahnübergang 28.03.2023,	04:00 29.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Arbeiten	am	Bahnübergang 28.03.2023,	04:00 29.03.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Arbeiten	am	Bahnübergang 29.03.2023,	16:00 31.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Arbeiten	am	Bahnübergang 29.03.2023,	16:00 31.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	06:00 01.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	06:00-16:00	
durchg.

4933 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark) Arbeiten	am	Bahnübergang 11.04.2023,	04:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Frankfurt	(O)

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	00:15 19.02.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4932 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Frankfurt	(O)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	23:10 11.03.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4915 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Fürstenw	(Spree)

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Fürstenw	(Spree)

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	06:00 30.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.
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4915 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Hangelsberg

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4934 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Pillgram

Vegetationsarbeiten 03.04.2023,	07:00 12.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:30	durchg.

4935 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Pillgram

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	06:00 07.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	06:00-
16:00	durchg.

4933 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.04.2023,	00:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

4933 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.04.2023,	04:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4933 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.04.2023,	04:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4933 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.04.2023,	16:00 14.04.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4936 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Briesen	(Mark)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4937 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:10 02.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4937 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:10 02.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4938 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	07:00 13.03.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4939 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt
Wellmitz

Vegetationsarbeiten 13.03.2023,	07:00 18.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	07:00-15:30	durchg.

4939 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt
Wellmitz

Vegetationsarbeiten 13.03.2023,	07:00 18.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
15:30	durchg.

4940 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt
Wellmitz

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	07:00 14.03.2023,	15:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4940 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt
Wellmitz

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	07:00 14.03.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4939 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Eisenhüttenstadt
Wellmitz

Vegetationsarbeiten 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
15:30	durchg.

4941 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner
Bln-Köpenick

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	01:20 22.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4942 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner Weichenerneuerung 24.03.2023,	00:45 28.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:45-04:30	
durchg.

4943 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4944 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	08:00 25.03.2023,	12:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4945 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

4946 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner Weichenerneuerung 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4947 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner Weichenerneuerung 03.04.2023,	00:45 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:45-04:30	
durchg.

4948 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner
Frankfurt	(O)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4949 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner
Fürstenw	(Spree)

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

4949 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Erkner
Fürstenw	(Spree)

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4913 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse
Briesen	(Mark)

Schienenschleifen	TPG 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4941 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse
Erkner

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	23:15 22.02.2023,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4941 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	20:00 21.02.2023,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4941 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	23:15 22.02.2023,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4950 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:40 17.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:40-03:40	
durchg.

4948 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4913 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse
Fürstenw	(Spree)

Schienenschleifen	TPG 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4951 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse
Fürstenw	(Spree)

Vegetationsarbeiten 27.03.2023,	06:00 20.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Totalsperrung	je	06:00-22:00	durchg.

4942 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse
Rahnsdorf	Üst

Weichenerneuerung 24.03.2023,	00:45 28.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:45-04:30	durchg.

4947 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fangschleuse
Rahnsdorf	Üst

Weichenerneuerung 03.04.2023,	00:45 04.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	00:45-04:30	durchg.

4931 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Berkenbrück

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4950 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Erkner

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:40 17.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:40-03:40	durchg.

4952 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4953 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4953 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4954 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4955 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4956 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4956 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4956 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4956 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4957 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.04.2023,	12:15 19.04.2023,	13:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4958 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4958 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4958 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4959 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	08:00 22.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4960 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.04.2023,	10:00 27.04.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	20:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O) Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	18:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4931 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4962 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Brückenarbeiten 14.04.2023,	18:30 17.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	18:30-04:30	durchg.

4963 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Vegetationsarbeiten 15.04.2023,	06:00 21.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4963 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Vegetationsarbeiten 17.04.2023,	06:00 19.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	06:00-
16:00	durchg.

4964 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

4964 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4964 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4958 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4957 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.04.2023,	16:30 19.04.2023,	17:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4965 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Pillgram

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4966 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Wiesenau

Oberbauschweißen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4959 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Wiesenau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	08:00 22.04.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Wiesenau

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Frankfurt	(O)
Wiesenau

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	18:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4913 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Berkenbrück

Schienenschleifen	TPG 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4917 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Berkenbrück

Schienenauswechslung 24.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

4917 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Berkenbrück

Schienenauswechslung 24.03.2023,	22:30 27.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:30-
04:30	durchg.

4919 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Berkenbrück

Brückenprüfung 27.03.2023,	22:50 28.03.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4919 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Berkenbrück

Brückenprüfung 28.03.2023,	00:50 28.03.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Berkenbrück

Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:40 01.04.2023,	04:05 durchgehend,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Berkenbrück

Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:40 01.04.2023,	04:05 durchgehend,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

4941 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Bln-Köpenick

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	20:00 22.02.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4941 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree)
Fangschleuse

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	20:00 21.02.2023,	23:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4913 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Schienenschleifen	TPG 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4915 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:05 21.02.2023,	04:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4915 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:05 21.02.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4968 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 22.03.2023,	08:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4968 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 22.03.2023,	08:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4969 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4919 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Brückenprüfung 27.03.2023,	22:50 28.03.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4919 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Brückenprüfung 28.03.2023,	02:10 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4970 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 31.03.2023,	21:00 21.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:40 01.04.2023,	04:05 durchgehend,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:40 01.04.2023,	04:05 durchgehend,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4971 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	08:00 27.02.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4971 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	08:00 27.02.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4972 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	21:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenauswechslung 17.03.2023,	20:55 18.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenauswechslung 17.03.2023,	20:55 18.03.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:55 17.03.2023,	22:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:55 17.03.2023,	22:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenauswechslung 17.03.2023,	22:40 17.03.2023,	23:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenauswechslung 17.03.2023,	22:40 17.03.2023,	23:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben Schienenauswechslung 18.03.2023,	03:30 18.03.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4974 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben
Wellmitz

Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	07:00 04.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	07:00-15:30	durchg.

4971 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben
Wellmitz

Schienenschleifen	Weichen 27.02.2023,	08:00 27.02.2023,	13:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben
Wellmitz

Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:55 17.03.2023,	22:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Guben
Wellmitz

Schienenauswechslung 18.03.2023,	03:30 18.03.2023,	04:35 durchgehend Totalsperrung

4969 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Hangelsberg
Fürstenw	(Spree)

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Hangelsberg
Fürstenw	(Spree)

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend,
Mi	-	Fr

Totalsperrung

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Hangelsberg
Fürstenw	(Spree)

Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:40 01.04.2023,	04:05 durchgehend,
Fr

Totalsperrung

4967 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Hangelsberg
Fürstenw	(Spree)

Weichenerneuerung 31.03.2023,	23:40 01.04.2023,	04:05 durchgehend,
Fr

Totalsperrung

4975 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Hangelsberg
Fürstenw	(Spree)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	08:30 03.04.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

4929 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ostendgestell
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:05 24.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:05-04:35	durchg.

4929 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ostendgestell
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:05 24.02.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-04:35	
durchg.

4976 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ostendgestell
Stadtforst

Brückenprüfung 27.03.2023,	22:40 30.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:40-01:30	durchg.

4312 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ostkreuz	Stadt-F
Bln-Rummels			BZ

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	09:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4313 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ostkreuz	Stadt-F
Bln-Rummels			BZ

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	09:00 25.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4931 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Berkenbrück

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	00:15 20.02.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Berkenbrück

Arbeiten	am	Bahnübergang 29.03.2023,	16:00 31.03.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Berkenbrück

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	06:00 01.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4935 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Berkenbrück

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	06:00 07.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4934 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Briesen	(Mark)

Vegetationsarbeiten 03.04.2023,	07:00 12.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
15:30	durchg.

4934 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Briesen	(Mark)

Vegetationsarbeiten 05.04.2023,	07:00 14.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:30	durchg.

4934 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Briesen	(Mark)

Vegetationsarbeiten 05.04.2023,	07:00 14.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
15:30	durchg.

4977 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Briesen	(Mark)

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	07:00 14.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:30	durchg.

4933 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Briesen	(Mark)

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.04.2023,	16:00 14.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4933 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Briesen	(Mark)

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.04.2023,	16:00 14.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4936 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Briesen	(Mark)

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.04.2023,	23:00 17.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4963 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Vegetationsarbeiten 15.04.2023,	06:00 21.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	06:00-
16:00	durchg.

4963 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Vegetationsarbeiten 17.04.2023,	06:00 19.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-16:00	durchg.

4964 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4964 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4957 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.04.2023,	12:15 19.04.2023,	13:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4957 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.04.2023,	13:30 19.04.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4964 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4965 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Arbeiten	am	Bahnübergang 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	20:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4961 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram
Frankfurt	(O)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	00:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4914 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	00:15 19.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4931 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	21:00 20.02.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4932 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	23:10 11.03.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4932 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	23:10 11.03.2023,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4920 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Arbeiten	am	Bahnübergang 29.03.2023,	16:00 31.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4918 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Durcharbeitung	von	Gleisen 01.04.2023,	06:00 01.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	06:00-16:00	
durchg.

4934 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Vegetationsarbeiten 05.04.2023,	07:00 14.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-15:30	
durchg.

4977 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	07:00 14.04.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:30	durchg.

4963 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Vegetationsarbeiten 15.04.2023,	06:00 21.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	06:00-16:00	
durchg.

4958 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Pillgram Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4944 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Rahnsdorf	Üst
Erkner

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	08:00 25.03.2023,	12:00 durchgehend Totalsperrung

4943 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Rahnsdorf	Üst
Fangschleuse

Weichenerneuerung 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4946 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Rahnsdorf	Üst
Fangschleuse

Weichenerneuerung 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4926 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Stadtforst
Bln-Köpenick

Schienenauswechslung 26.03.2023,	22:40 30.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:40-04:30	
durchg.

4926 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Stadtforst
Bln-Köpenick

Schienenauswechslung 26.03.2023,	22:40 30.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:50	durchg.

4901 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Stadtforst
Bln-Rummels	Rgo

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.04.2023,	22:40 21.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	22:40-04:50	durchg.

4928 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln	Ostbahnhof

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-04:40	
durchg.

4930 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln	Ostbahnhof

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4978 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln	Ostbahnhof

Oberbauschweißen 22.03.2023,	22:40 23.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4979 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln	Ostbahnhof

Schienenauswechslung 04.04.2023,	22:55 06.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:55-04:45	
durchg.

4979 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln	Ostbahnhof

Schienenauswechslung 04.04.2023,	22:55 06.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:55-04:45	
durchg.

4846 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln-Rummels	Rgw

Oberbauschweißen 15.03.2023,	00:30 15.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4912 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln-Rummels	Vnk

Bahnsteigarbeiten 27.02.2023,	00:00 05.05.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-03:00	
durchg.

4930 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Warsch	Str	F	Bft
Bln-Rummels	Vnk

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	03:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4939 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Eisenhüttenstadt

Vegetationsarbeiten 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	07:00-15:30	durchg.

4974 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	07:00 04.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
15:30	durchg.
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4974 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	07:00 11.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	07:00-15:30	durchg.

4974 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	07:00 11.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
15:30	durchg.

4980 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 10.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	08:00-15:00	durchg.

4981 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Oberbauschweißen 08.03.2023,	07:00 09.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	07:00-15:00	durchg.

4981 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Oberbauschweißen 08.03.2023,	07:00 09.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
15:00	durchg.

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Schienenauswechslung 17.03.2023,	22:40 17.03.2023,	23:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4982 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz
Guben

Oberleitungsarbeiten 07.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-04:00	durchg.

4973 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:55 17.03.2023,	22:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4939 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wellmitz Vegetationsarbeiten 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-15:30	
durchg.

4953 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wiesenau
Frankfurt	(O)

Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4959 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wiesenau
Frankfurt	(O)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	10:00 22.04.2023,	11:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4966 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Wiesenau
Ziltendorf

Oberbauschweißen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4966 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ziltendorf
Eisenhüttenstadt

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4953 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ziltendorf
Wiesenau

Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4959 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ziltendorf
Wiesenau

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	10:00 22.04.2023,	11:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4966 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ziltendorf Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4966 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ziltendorf Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4966 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ziltendorf Oberbauschweißen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4966 6153-Berlin	Ostbahnhof	-	Frankfurt/
Oder	-	Guben

Ziltendorf Oberbauschweißen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4983 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O)
Frankft(O)Grenze

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	21:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4953 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4984 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

4984 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4956 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4956 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	04:00 19.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4958 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	16:00 21.04.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4959 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	10:00 22.04.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4960 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.04.2023,	08:00 27.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4960 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.04.2023,	10:00 27.04.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4961 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O) Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	18:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

4985 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O)
Oderbrücke

Schienenschleifen	Weichen 03.03.2023,	21:00 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4986 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O)
Oderbrücke

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

4986 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O)
Oderbrücke

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.
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4986 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O)
Oderbrücke

Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

4987 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Frankfurt	(O)
Oderbrücke

Brückenprüfung 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4959 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke
Frankfurt	(O)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	10:00 22.04.2023,	11:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4961 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke
Frankfurt	(O)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.05.2023,	18:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4985 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Schienenschleifen	Weichen 03.03.2023,	21:00 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

4985 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Schienenschleifen	Weichen 03.03.2023,	21:00 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

4985 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Schienenschleifen	Weichen 03.03.2023,	21:00 05.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4988 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Schienenauswechslung 06.03.2023,	21:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4988 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Schienenauswechslung 06.03.2023,	21:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4989 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Schraublochsanierung 06.03.2023,	21:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4983 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	21:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

4983 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	21:00 09.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4986 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Schleifen	von	Schienen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

4987 6155-Frankfurt	(Oder)	Pbf,	W266	-	
Frankfurt	(Oder)	Grenze

Oderbrücke Brückenprüfung 08.05.2023,	07:00 08.05.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4952 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4952 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4952 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4954 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4968 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Weichenerneuerung 22.03.2023,	08:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4918 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	08:00 05.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4990 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Weichenerneuerung 21.04.2023,	08:00 27.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4990 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Weichenerneuerung 21.04.2023,	08:00 27.04.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4990 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Weichenerneuerung 21.04.2023,	22:00 27.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4990 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Weichenerneuerung 22.04.2023,	06:00 26.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-20:00	
durchg.

4991 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	08:00 28.04.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4991 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	09:00 28.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4991 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O) Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	12:00 28.04.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4992 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Frankfurt	(O)
Schönfließ	Dorf

Schienenauswechslung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4993 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Schönfließ	Dorf
Werbig			Bstg	ob

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4992 6156-Werbig	oben,	95W1	-	Frankfurt	
(Oder)	Pbf,	W385

Seelow	(Mark)
Schönfließ	Dorf

Schienenauswechslung 27.03.2023,	22:00 29.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:15	durchg.

4959 6159-Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159	-	
Frankfurt	(O)	Pbf,	W407

Frankfurt	(O)
Fauler	See

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	08:00 22.04.2023,	10:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

4291 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Biesdf	Kr	Nord sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	21:00 24.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:20	
durchg.
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4291 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Biesdf	Kr	Nord sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	07:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4291 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Biesdf	Kr	Nord
Bln	Nordost

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	07:00 11.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4292 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Biesdf	Kr	Nord
Bln	Nordost

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

4304 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Biesdf	Kr	Nord
Bln-Hohenschhsn

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4994 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Weichenauswechslung 06.03.2023,	06:00 06.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4995 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Weichenauswechslung 09.03.2023,	06:00 13.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4996 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Brückenarbeiten 14.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

4996 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Brückenarbeiten 14.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

4994 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Weichenauswechslung 16.03.2023,	06:00 22.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4994 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Weichenauswechslung 16.03.2023,	06:00 22.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4997 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Gleiserneuerung 23.03.2023,	06:00 05.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4997 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Gleiserneuerung 23.03.2023,	08:00 23.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4998 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Schwellenauswechslung 01.04.2023,	08:00 01.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4998 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Schwellenauswechslung 01.04.2023,	08:00 01.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4997 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Gleiserneuerung 05.04.2023,	16:00 05.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4999 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost Weichenerneuerung 08.05.2023,	06:00 12.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4997 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost
Bln-Hohenschhsn

Gleiserneuerung 23.03.2023,	08:00 23.03.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

4997 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln	Nordost
Bln-Hohenschhsn

Gleiserneuerung 05.04.2023,	16:00 05.04.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung

4304 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln-Hohenschhsn Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:40 21.03.2023,	01:25 durchgehend Totalsperrung

4304 6160-Biesdorfer	Kreuz	Nord,	28W83	-	
Berlin	Nordost	-	Berlin-

Hohenschönhausen,	W102

Bln-Hohenschhsn Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	02:20 21.03.2023,	02:50 durchgehend Totalsperrung

4834 6164-Berlin	Treptower	Park,	Strw	
6170/6164	-	Berlin-Treptow,	Strw	

6164/6142

Treptow	Strw
Ostkreuz	Ring-F

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4860 6164-Berlin	Treptower	Park,	Strw	
6170/6164	-	Berlin-Treptow,	Strw	

6164/6142

Treptow	Strw
Ostkreuz	Ring-F

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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4860 6164-Berlin	Treptower	Park,	Strw	
6170/6164	-	Berlin-Treptow,	Strw	

6164/6142

Treptow	Strw
Ostkreuz	Ring-F

Brückenarbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4279 6164-Berlin	Treptower	Park,	Strw	
6170/6164	-	Berlin-Treptow,	Strw	

6164/6142

Treptow	Strw
Ostkreuz	Ring-F

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4279 6164-Berlin	Treptower	Park,	Strw	
6170/6164	-	Berlin-Treptow,	Strw	

6164/6142

Treptow	Strw
Ostkreuz	Ring-F

sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	21:00 26.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4038 6164-Berlin	Treptower	Park,	Strw	
6170/6164	-	Berlin-Treptow,	Strw	

6164/6142

Treptower	P	Strw
Treptow	Strw

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4818 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4818 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4837 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4837 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

4838 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:50 20.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4838 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	00:50 20.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4840 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

4838 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	00:50 21.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4838 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	02:20 22.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4834 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Bln	Greifsw	Str

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4836 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Bln	Greifsw	Str

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:45 04.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:45-03:45	durchg.

4837 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Bln	Greifsw	Str

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4836 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Bln-Lichtenbg	B1

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:45 04.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:45-03:45	durchg.

4818 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Bln-Lichtenbg	B1

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:00	durchg.

4840 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Bln-Lichtenbg	B1

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-04:00	durchg.

4834 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Ostkreuz	Ring-F

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4818 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Ostkreuz	Ring-F

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

4840 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Ostkreuz	Ring-F

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

4360 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Frankf	Allee
Ostkreuz	Ring-F

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4818 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Frankf	Allee

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

4840 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Frankf	Allee

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

4840 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Frankf	Allee

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
04:00	durchg.

4840 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Frankf	Allee

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

4360 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Frankf	Allee

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4356 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	21:10 28.02.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5000 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	23:25 23.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5000 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	23:25 23.03.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5000 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	23:25 23.03.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5001 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	00:45 23.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5001 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	02:20 23.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5001 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	00:00 24.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5001 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	02:20 24.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4360 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4360 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4361 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4361 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5002 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Schönh	Allee

sonstige	Arbeiten 01.02.2023,	08:00 08.12.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	08:00-17:00	
durchg.

5002 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Schönh	Allee

sonstige	Arbeiten 01.02.2023,	08:00 08.12.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	08:00-17:00	
durchg.

4356 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln	Schönh	Allee

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	21:10 28.02.2023,	04:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4839 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Bln-Lichtenbg	B1

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

4818 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Greifsw	Str
Ostkreuz	Ring-F

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4358 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Schönh	Allee
Bln	Greifsw	Str

Fels-/Hangsanierung 26.02.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-06:00	
durchg.

4360 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Schönh	Allee
Bln	Greifsw	Str

Oberbauschweißen 29.03.2023,	00:10 29.03.2023,	03:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4361 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Schönh	Allee
Bln	Greifsw	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4847 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Schönh	Allee Brückenprüfung 15.03.2023,	23:15 17.03.2023,	03:25 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	23:15-03:25	durchg.

4357 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Schönh	Allee
Bln-Gesundbr

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-04:30	
durchg.

4357 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln	Schönh	Allee
Bln-Gesundbr

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5003 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr
Berlin	Hbf-Le	Bf

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4357 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr
Bln	Schönh	Allee

sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:30 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-04:30	
durchg.

4418 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr
Bln	Schönh	Allee

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:00	
durchg.

4365 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr
Bln	Schönh	Allee

Schienenauswechslung 16.04.2023,	21:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-04:30	
durchg.

4357 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 26.02.2023,	23:30 03.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4418 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	01:00-04:00	
durchg.

4418 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-05:00	durchg.

4357 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	durchg.

4357 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	23:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4365 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr Schienenauswechslung 16.04.2023,	21:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:30-04:30	durchg.

4365 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr Schienenauswechslung 16.04.2023,	21:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-04:30	
durchg.

5004 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr
Bln-Moabit

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:40 22.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5003 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr
Bln-Moabit

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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5004 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Gesundbr
Bln-Moabit

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:40 24.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4274 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N Kabelarbeiten 27.01.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4274 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N Kabelarbeiten 27.01.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4275 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N Brückenprüfung 01.03.2023,	02:40 01.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	06:30 01.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	11:35 01.03.2023,	13:30 durchgehend Totalsperrung

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	12:40 02.03.2023,	13:20 durchgehend Totalsperrung

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N
Bln-Halens	S

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	08:20 01.03.2023,	09:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N
Bln-Halens	S

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	06:50 02.03.2023,	09:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4461 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N
Bln-Moabit

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N
Charlottbg	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	10:00 01.03.2023,	14:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N
Charlottbg	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	06:50 02.03.2023,	09:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	N
Charlottbg	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	10:20 02.03.2023,	14:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	S
Bln-Halens	N

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	10:00 01.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4274 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Halens	S
Bln-Moabit

Kabelarbeiten 05.02.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4462 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit
Bln-Gesundbr

Durcharbeitung	von	Weichen 24.02.2023,	21:30 26.02.2023,	00:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	21:30-00:30	
durchg.

4274 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit
Bln-Halens	S

Kabelarbeiten 05.02.2023,	04:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4462 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	00:30 25.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4460 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:20 21.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5004 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:40 22.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5004 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:40 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4598 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	21:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4462 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit
Charlottbg	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	04:00-05:30	
durchg.

4598 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Moabit
Charlottbg	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	21:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5005 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Neukölln Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 10.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5006 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Neukölln Brückenarbeiten 16.02.2023,	18:00 20.02.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5007 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Neukölln Gleiserneuerung 08.05.2023,	06:00 12.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-18:00	durchg.

5007 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Neukölln Gleiserneuerung 08.05.2023,	06:00 12.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-18:00	durchg.

5007 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Neukölln Gleiserneuerung 08.05.2023,	06:00 12.05.2023,	22:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5007 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Neukölln Gleiserneuerung 08.05.2023,	06:00 12.05.2023,	22:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5007 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Neukölln
Bln-Tempelhof

Gleiserneuerung 08.05.2023,	06:00 12.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	06:00-18:00	durchg.

5008 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof
Bln-Halens	S

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	07:00 25.03.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4802 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof Gleiserneuerung 06.01.2023,	06:00 20.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4589 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof Schienenerneuerung 03.03.2023,	06:00 27.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4592 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5009 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof Kabelarbeiten 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4088 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof Kabelarbeiten 24.03.2023,	04:00 03.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4088 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof Kabelarbeiten 28.04.2023,	04:00 02.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5007 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof Gleiserneuerung 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4088 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Tempelhof Kabelarbeiten 10.05.2023,	04:00 15.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5003 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Bln-Wedding	Abzw
Berlin	Hbf-Le	Bf

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	00:05 23.03.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Charlottbg	Abzw
Bln-Halens	N

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.03.2023,	06:30 01.03.2023,	10:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Charlottbg	Abzw
Bln-Halens	N

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	06:50 02.03.2023,	09:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Charlottbg	Abzw
Bln-Halens	N

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	10:20 02.03.2023,	14:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4277 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Charlottbg	Abzw
Bln-Halens	N

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	10:20 02.03.2023,	14:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4418 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Moabit	Ost
Bln-Gesundbr

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:00-04:00	
durchg.

4598 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Moabit	Ost
Bln-Gesundbr

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	21:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4834 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F
Bln	Frankf	Allee

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4836 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F
Bln	Frankf	Allee

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:45 04.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-03:45	
durchg.

4836 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F
Bln	Frankf	Allee

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:45 04.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:45-03:45	
durchg.

4837 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F
Bln	Frankf	Allee

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4840 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F
Bln	Frankf	Allee

Schienenauswechslung 21.03.2023,	00:00 23.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
04:00	durchg.

4038 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F
Bln-Halens	S

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4818 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	00:00 06.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

4835 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:00 14.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	02:30 14.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	02:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4835 6170-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit,	Ring Ostkreuz	Ring-F Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4794 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4794 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 02.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-01:30	durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 02.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-01:30	
durchg.

4794 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:30 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4801 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 13.03.2023,	23:00 16.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-01:30	durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 13.03.2023,	23:00 16.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-01:30	
durchg.

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	01:00 14.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	01:00 15.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 16.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 16.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-05:00	
durchg.

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	01:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5011 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 17.03.2023,	22:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Schienenerneuerung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	23:00 26.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	01:00 26.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	01:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4798 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 30.03.2023,	23:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	01:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	03:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 27.02.2023,	23:00 02.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:00-01:30	
durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:30 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-04:00	
durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:30 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:00	
durchg.

4801 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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5011 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 13.03.2023,	04:00 24.03.2023,	20:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 13.03.2023,	23:00 16.03.2023,	01:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:00-01:30	
durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 14.03.2023,	01:30 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:30-04:00	
durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 14.03.2023,	01:30 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:00	durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Schienenerneuerung 14.03.2023,	01:30 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:30-04:00	
durchg.

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.03.2023,	01:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 27.03.2023,	01:00 27.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	01:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	23:00 02.04.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4592 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5003 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Gesundbr

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	00:05 23.03.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4418 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Wedding	Abzw

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	01:00 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	01:00-04:00	
durchg.

5003 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Wedding	Abzw

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4365 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln-Wedding	Abzw

Schienenauswechslung 16.04.2023,	21:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	21:30-04:30	
durchg.

4800 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4800 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	03:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4801 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 03.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 10.03.2023,	23:00 12.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 10.03.2023,	23:00 12.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:00-04:00	
durchg.

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 16.03.2023,	00:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-05:00	
durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.03.2023,	01:00 22.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4797 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.03.2023,	01:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4798 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 27.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:00	
durchg.

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Berlin	Hbf-Le	Bf

Schienenerneuerung 27.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:00-04:00	
durchg.

4802 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Gleiserneuerung 06.01.2023,	22:00 17.02.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Schienenerneuerung 28.02.2023,	01:30 02.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:00	durchg.

4592 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4801 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Schienenerneuerung 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Schienenerneuerung 10.03.2023,	23:00 12.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:00	durchg.

4801 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Schienenerneuerung 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5011 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Schienenerneuerung 13.03.2023,	04:00 15.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4796 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5010 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Schienenerneuerung 27.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:00	durchg.

5012 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

5012 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz Planbare	kleine	Instandhaltung 03.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

4766 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 03.01.2023,	00:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	durchg.

4592 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4592 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Berlin	Südkreuz
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	04:00 24.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4800 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.02.2023,	01:30 24.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4765 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Bln	Südkreuz	Süd
Berlin	Südkreuz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5004 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Bln-Wedding	Abzw
Berlin	Hbf-Le	Bf

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	01:40 22.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5004 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Bln-Wedding	Abzw
Berlin	Hbf-Le	Bf

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	01:40 24.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4592 6171-Abzw	Berlin-Wedding,	41W104	-
	Berlin	Südkreuz,	54W355

Bln-Wedding	Abzw
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4592 6172-Berlin-Tempelhof,	65W112	-	
Attilastraße,	W105

Attilastraße
Bln	Südkreuz	Süd

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4592 6172-Berlin-Tempelhof,	65W112	-	
Attilastraße,	W105

Bln	Südkreuz	Süd
Attilastraße

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4592 6172-Berlin-Tempelhof,	65W112	-	
Attilastraße,	W105

Bln	Südkreuz	Süd
Attilastraße

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4765 6172-Berlin-Tempelhof,	65W112	-	
Attilastraße,	W105

Bln	Südkreuz	Süd Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4765 6172-Berlin-Tempelhof,	65W112	-	
Attilastraße,	W105

Bln-Tempelhof
Attilastraße

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4038 6172-Berlin-Tempelhof,	65W112	-	
Attilastraße,	W105

Bln-Tempelhof
Bln	Südkreuz	Süd

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5013 6177-Berlin-Lichterfelde	West	-	Berlin-
Zehlendorf

Bln-Lichterf	W Brückenarbeiten 12.12.2022,	08:00 21.06.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4296 6177-Berlin-Lichterfelde	West	-	Berlin-
Zehlendorf

Bln-Lichterf	W Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5014 6177-Berlin-Lichterfelde	West	-	Berlin-
Zehlendorf

Bln-Lichterf	W Brückenarbeiten 24.03.2023,	22:00 27.03.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5015 6177-Berlin-Lichterfelde	West	-	Berlin-
Zehlendorf

Bln-Lichterf	W Brückenarbeiten 29.03.2023,	22:00 31.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

4296 6177-Berlin-Lichterfelde	West	-	Berlin-
Zehlendorf

Bln-Lichterf	W
Bln-Wannsee

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4298 6177-Berlin-Lichterfelde	West	-	Berlin-
Zehlendorf

Bln-Lichterf	W
Zehlendorf	Strw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

5016 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Berlin-Staaken Auswechslung	v	Weichengroßteilen 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4482 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Berlin-Staaken
Bln	Nennh	Damm

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5016 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln	Nennh	Damm
Bln-Spandau	Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5016 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln	Nennh	Damm
Wustermark	Wot

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4599 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln-Ruhleben
Charlottbg	Abzw

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

4600 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln-Ruhleben
Charlottbg	Abzw

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5017 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln-Spandau	Gbf
Bln	Nennh	Damm

Durcharbeitung	von	Weichen 20.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-05:30	durchg.

5017 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln-Spandau	Gbf Durcharbeitung	von	Weichen 20.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:30	
durchg.

4484 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln-Spandau	Mit
Bln-Ruhleben

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	20:00 22.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	durchg.

5017 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Bln-Spandau	Mit
Bln-Spandau	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.04.2023,	21:00 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:30	
durchg.

5018 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Charlottbg	Abzw
Bln-Ruhleben

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	11:00 23.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	11:00-16:00	
durchg.

5018 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Charlottbg	Abzw
Bln-Ruhleben

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	11:00 23.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	11:00-16:00	durchg.

4461 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Charlottbg	Abzw
Wiesendamm

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:10 durchgehend Streckensperrung

4600 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Charlottbg	Abzw
Wiesendamm

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4599 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Wiesendamm
Bln-Ruhleben

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4599 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Wiesendamm Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4600 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Wiesendamm Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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5016 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Wustermark	Wot
Bln	Nennh	Damm

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5016 6179-Abzw	Berlin-Charlottenburg,	
84W115	-	Berlin-Ruhleben	-	Berlin	
Spandau	Gbf	-	Staaken	-	Wustermark	

Rbf	Wot,	W205

Wustermark	Wot
Bln	Nennh	Damm

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 31.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5019 6182-Berlin-Schönholz	-	Berlin-
Reinickendorf,	41W312

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 02.03.2023,	21:00 06.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-03:55	
durchg.

5019 6182-Berlin-Schönholz	-	Berlin-
Reinickendorf,	41W312

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5019 6182-Berlin-Schönholz	-	Berlin-
Reinickendorf,	41W312

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 20.03.2023,	01:25 20.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5020 6182-Berlin-Schönholz	-	Berlin-
Reinickendorf,	41W312

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 24.04.2023,	01:25 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:25-04:00	durchg.

5021 6182-Berlin-Schönholz	-	Berlin-
Reinickendorf,	41W312

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 02.05.2023,	01:25 04.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:25-04:00	durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Alt	Reinickend
Bln-Tegel

Kabelarbeiten 11.04.2023,	01:25 11.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5022 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Heiligensee
Hennigsdorf		S-B

Stromschienenarbeiten 12.04.2023,	01:30 12.04.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5023 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 20.02.2023,	01:25 24.02.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:25-03:55	
durchg.

5024 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Vegetationsarbeiten 22.02.2023,	07:00 23.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-16:00	
durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 03.03.2023,	01:25 06.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:25-03:55	
durchg.

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 07.03.2023,	01:25 07.03.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 13.03.2023,	01:25 17.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:25-03:55	
durchg.

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 21.03.2023,	01:25 24.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:25-03:55	
durchg.

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 03.04.2023,	01:25 06.04.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:25-03:55	
durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 11.04.2023,	01:25 11.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Reinickendf Kabelarbeiten 17.04.2023,	01:25 21.04.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:25-03:55	
durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Tegel Kabelarbeiten 02.03.2023,	21:00 06.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-03:55	durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Bln-Tegel Kabelarbeiten 19.03.2023,	21:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst

4458 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Hennigsd	(b	Bln) Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 22.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5026 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Hennigsd	(b	Bln)
Kremmen

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5027 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Hennigsd	(b	Bln)
Kremmen

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung
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4459 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Hennigsd	(b	Bln)
Velten	(Mark)

Brückenprüfung 02.03.2023,	00:05 02.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

5023 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 20.02.2023,	01:25 24.02.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	01:25-03:55	durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 03.03.2023,	01:25 06.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Streckensperrung	je	01:25-03:55	durchg.

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 07.03.2023,	01:25 07.03.2023,	03:55 durchgehend Streckensperrung

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 13.03.2023,	01:25 17.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	01:25-03:55	durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 20.03.2023,	01:25 20.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 21.03.2023,	01:25 24.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	01:25-03:55	durchg.

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 03.04.2023,	01:25 06.04.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	01:25-03:55	durchg.

5025 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Heiligensee

Kabelarbeiten 17.04.2023,	01:25 21.04.2023,	03:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	01:25-03:55	durchg.

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Reinickendf

Kabelarbeiten 14.03.2023,	01:25 14.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5019 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Tegel

Kabelarbeiten 14.03.2023,	01:25 14.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5020 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Tegel

Kabelarbeiten 24.04.2023,	01:25 28.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	01:25-04:00	durchg.

5021 6183-Schönholz	S-B,	W693	-	
Hennigsdorf	S-B	-	Hennigsd	(b	Berlin)	

-	Kremmen,	55W1

Schönholz	S-B
Bln-Tegel

Kabelarbeiten 02.05.2023,	01:25 04.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	01:25-04:00	durchg.

4298 6184-Berlin-Zehlendorf	Strw	6184/
6177-	Berlin-Wannsee,	W344

Bln-Wannsee Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	02:00 10.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

4734 6184-Berlin-Zehlendorf	Strw	6184/
6177-	Berlin-Wannsee,	W344

Bln-Wannsee Weichenerneuerung 15.03.2023,	06:00 23.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4759 6184-Berlin-Zehlendorf	Strw	6184/
6177-	Berlin-Wannsee,	W344

Bln-Wannsee Weichenerneuerung 28.04.2023,	20:00 16.05.2023,	09:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-09:00	durchg.

4482 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln	Nennh	Damm
Bln-Spandau	West

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4479 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln	Nennh	Damm
Wustermark

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	23:25 25.02.2023,	05:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4599 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau
Bln-Spandau	Ost

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	00:00 16.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4600 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau
Bln-Spandau	Ost

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	00:00 17.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4483 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	Mit Oberbauschweißen 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4480 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	Mit
Bln-Spandau	West

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	01:10 08.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4481 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	Ost Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4479 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	Ost
Bln-Spandau	West

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	23:25 25.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4481 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	Ost
Wiesendamm

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	01:10 09.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4479 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	West
Bln	Nennh	Damm

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	23:25 25.02.2023,	05:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4479 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	West
Bln	Nennh	Damm

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	23:25 25.02.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4482 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5017 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	00:30 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-05:30	
durchg.

4480 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau	Ost

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	01:10 08.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4482 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau	Ost

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	01:10 15.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4484 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Bln-Spandau	West
Bln-Spandau	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	20:00 22.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-06:00	
durchg.

5028 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Buschow
Wustermark

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	00:25 14.03.2023,	04:25 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5029 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Buschow
Wustermark	Awn

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:10 28.03.2023,	06:40 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:10-06:40	
durchg.

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Buschow
Wustermark	Awn

Schienenerneuerung 27.03.2023,	22:10 01.04.2023,	06:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:10-06:40	
durchg.

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Buschow
Wustermark	Awn

Schienenerneuerung 15.04.2023,	08:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Buschow
Wustermark	Awn

Schienenerneuerung 15.04.2023,	08:00 05.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5030 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Gardelegen	Üst
Nahrstedt

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	00:10 08.03.2023,	04:10 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4615 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Gardelegen	Üst
Oebisfelde

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	22:45 26.03.2023,	01:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4615 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Gardelegen	Üst
Oebisfelde

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	01:45 26.03.2023,	06:25 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4615 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Gardelegen	Üst
Oebisfelde

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	01:45 26.03.2023,	06:25 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5031 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Gardelegen	Üst
Oebisfelde

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	22:40 27.03.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4615 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Gardelegen	Üst
Vorsfelde

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	22:45 26.03.2023,	01:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5032 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Nahrstedt
Gardelegen	Üst

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.03.2023,	00:40 15.03.2023,	04:40 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5033 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Nahrstedt
Oebisfelde

Oberbauschweißen 01.04.2023,	23:50 02.04.2023,	06:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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5033 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Nahrstedt
Oebisfelde

Oberbauschweißen 01.04.2023,	23:50 02.04.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5034 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Nahrstedt
Rathenow

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.03.2023,	00:30 02.03.2023,	04:30 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5035 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Nahrstedt
Schönhausen	HGV

Oberleitungsarbeiten 21.04.2023,	21:50 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	21:50-05:00	
durchg.

5035 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Nahrstedt
Schönhausen	HGV

Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	21:50 23.04.2023,	06:00 durchgehend, Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Nennhausen
Ribbeck

Schienenerneuerung 01.05.2023,	22:10 05.05.2023,	06:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:10-06:40	
durchg.

4614 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde
Gardelegen	Üst

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	22:45 25.03.2023,	00:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4614 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde
Gardelegen	Üst

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	00:45 25.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4614 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde
Gardelegen	Üst

Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	00:45 25.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5031 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde
Gardelegen	Üst

Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	22:40 27.03.2023,	06:20 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4614 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	22:45 25.03.2023,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4614 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	00:45 25.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4615 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde Oberleitungsarbeiten 25.03.2023,	22:45 26.03.2023,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4615 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Oebisfelde Oberleitungsarbeiten 26.03.2023,	01:45 26.03.2023,	06:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4616 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Rathenow Schienenauswechslung 11.03.2023,	23:05 12.03.2023,	07:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5036 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Rathenow
Schönhausen	HGV

Oberleitungsarbeiten 12.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-04:45	
durchg.

5036 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Rathenow
Schönhausen	HGV

Oberleitungsarbeiten 12.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:45	
durchg.

5036 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Rathenow
Schönhausen	HGV

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	05:50 durchgehend,
Sa

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5036 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Rathenow
Schönhausen	HGV

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	05:50 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

5036 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Schönhausen	HGV
Rathenow

Oberleitungsarbeiten 12.02.2023,	22:00 24.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:00-
04:45	durchg.

5036 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Schönhausen	HGV
Rathenow

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	22:00 19.02.2023,	05:50 durchgehend,
Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5037 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Schönhausen	HGV Planbare	kleine	Instandhaltung 03.03.2023,	00:50 03.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4595 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Schönhausen	HGV
Staffelde

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	20:50 27.03.2023,	23:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str
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4596 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Schönhausen	HGV
Staffelde

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	00:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-05:00	
durchg.

4597 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Schönhausen	HGV
Staffelde

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.04.2023,	00:20 14.04.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5035 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Staffelde
Nahrstedt

Oberleitungsarbeiten 21.04.2023,	21:50 28.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:50-
05:00	durchg.

5035 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Staffelde
Nahrstedt

Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	21:50 23.04.2023,	06:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4596 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Staffelde
Schönhausen	HGV

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	19:00 29.03.2023,	23:59 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	19:00-23:59	
durchg.

4596 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Staffelde
Schönhausen	HGV

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	19:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5038 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark
Nennhausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 09.03.2023,	00:30 09.03.2023,	04:45 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

5029 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark
Ribbeck

sonstige	Arbeiten 08.03.2023,	22:50 23.03.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:50-05:10	
durchg.

4479 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark
Wustermark	Awn

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.02.2023,	23:25 25.02.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark	Awn
Nennhausen

Schienenerneuerung 12.04.2023,	23:50 14.04.2023,	06:50 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	23:50-06:50	
durchg.

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark	Awn
Nennhausen

Schienenerneuerung 06.05.2023,	08:00 17.05.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark	Awn
Nennhausen

Schienenerneuerung 06.05.2023,	08:00 17.05.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark	Awn
Ribbeck

Schienenerneuerung 01.04.2023,	08:00 14.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4618 6185-Berlin-Spandau	Ost,	85W23	-	
Wustermark	-	RB-Grenze	km	137,000	

-	Oebisfelde,	W2257

Wustermark	Awn
Ribbeck

Schienenerneuerung 01.04.2023,	08:00 14.04.2023,	22:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4905 6186-Abzweig	Selchow	West,	60W5	-	
Abzweig	Selchow	Süd,	60W13

Selchow	Süd
Selchow	West

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.03.2023,	23:00 21.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	23:00-04:00	durchg.

4902 6186-Abzweig	Selchow	West,	60W5	-	
Abzweig	Selchow	Süd,	60W13

Selchow	West
Selchow	Süd

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.02.2023,	23:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	23:00-04:00	durchg.

4805 6190-Doberlug-Kirchhain	unt	Bf,	W80	
-	Doberlug-Kirchhain	ob	Bf,	45W15

Doberlug-K	ob	Bf
Doberlug-K	untBf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	08:30 05.05.2023,	11:20 durchgehend Streckensperrung

4805 6190-Doberlug-Kirchhain	unt	Bf,	W80	
-	Doberlug-Kirchhain	ob	Bf,	45W15

Doberlug-K	ob	Bf
Doberlug-K	untBf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.05.2023,	10:30 05.05.2023,	11:20 durchgehend Streckensperrung

5039 6190-Doberlug-Kirchhain	unt	Bf,	W80	
-	Doberlug-Kirchhain	ob	Bf,	45W15

Doberlug-K	untBf
Doberlug-K	ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	08:00 03.04.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

5039 6190-Doberlug-Kirchhain	unt	Bf,	W80	
-	Doberlug-Kirchhain	ob	Bf,	45W15

Doberlug-K	untBf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	08:00 03.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5040 6192-Elsterwerda	-	Elsterwerda-Biehla Elsterw-Biehla sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5040 6192-Elsterwerda	-	Elsterwerda-Biehla Elsterwerda
Elsterw-Biehla

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5040 6192-Elsterwerda	-	Elsterwerda-Biehla Elsterwerda
Elsterw-Biehla

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4811 6192-Elsterwerda	-	Elsterwerda-Biehla Elsterwerda Oberbauschweißen 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4808 6192-Elsterwerda	-	Elsterwerda-Biehla Elsterwerda Tiefenentwässerung 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5041 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Großräschen
Senftenberg	B	10

Schleifen	von	Schienen 14.05.2023,	01:30 14.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4855 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:10 27.02.2023,	03:10 durchgehend Streckensperrung

4887 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

5042 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

5042 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4888 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4889 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:10 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:10-04:10	durchg.

5043 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew
Bischdorf	(L)

Oberbauschweißen 24.03.2023,	21:15 25.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

4895 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 01.02.2023,	06:00 19.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5044 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	18:00 17.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5044 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	18:00 17.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4892 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Brückenarbeiten 17.02.2023,	21:00 20.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5045 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	08:00 01.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5045 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	08:00 01.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4882 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4882 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.
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4882 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4882 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4883 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	13:00 01.03.2023,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5046 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	18:00 13.03.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5046 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	18:00 13.03.2023,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4887 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4887 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	21:05 02.03.2023,	03:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4888 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4888 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	21:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4889 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:10 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:10-04:10	
durchg.

5047 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5047 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4869 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4890 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	07:00 19.03.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4890 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	07:00 19.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4891 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	20:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4891 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	20:00 20.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5043 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberbauschweißen 24.03.2023,	21:15 25.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5043 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Oberbauschweißen 24.03.2023,	21:15 25.03.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4894 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Lübbenau	Spreew Brückenarbeiten 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5048 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Sedlitz	Ost
Senftenberg	B	10

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5049 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 17.02.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5048 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10
Großräschen

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5050 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Brückenarbeiten 15.02.2023,	13:00 17.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	13:00-22:00	durchg.

5050 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Brückenarbeiten 15.02.2023,	13:00 17.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	13:00-22:00	
durchg.

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 17.02.2023,	12:00 19.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 17.02.2023,	12:00 19.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 20.02.2023,	08:00 13.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5051 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	07:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	07:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5048 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	07:00 16.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	07:00 16.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	07:00 27.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	07:00 27.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 27.03.2023,	17:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 02.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:00	
durchg.

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.04.2023,	07:00 05.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5053 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 06.04.2023,	07:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 06.04.2023,	07:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	07:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6193-Lübbenau	(Spreewald),	24W5	-	
Calau	(Niederlausitz)	-	RB-Grenze	km	
113,750	-	Senftenberg,	W	451	

(Senftenberg	B10)

Senftenberg	B	10 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	07:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5051 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10 Weichenerneuerung	mit	PSS 17.02.2023,	12:00 19.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 02.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:00	durchg.

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 02.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:00	
durchg.

5050 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10
Senftenberg	B	7

Brückenarbeiten 15.02.2023,	13:00 17.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	13:00-22:00	durchg.

5050 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10
Senftenberg	B	7

Brückenarbeiten 15.02.2023,	13:00 17.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	13:00-22:00	
durchg.

5051 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10
Senftenberg	B	7

Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	10
Senftenberg	B	7

Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5051 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Weichenerneuerung	mit	PSS 20.02.2023,	08:00 13.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.03.2023,	07:00 16.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 27.03.2023,	17:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 27.03.2023,	17:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 29.03.2023,	07:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 29.03.2023,	07:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 06.04.2023,	07:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5053 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Schienenerneuerung 06.04.2023,	07:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5052 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7
Senftenberg	B	10

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	07:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5051 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5051 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7 Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 12.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5052 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	07:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5052 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	07:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6196-Senftenberg	Stw	B7	-	Gleis	165	
-	Senftenberg	Stw	B10	(Güterzugbahn)

Senftenberg	B	7 Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 25.03.2023,	07:00 27.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5054 6198-Brieske	-	Hosena	
Streckenwechsel

Hosena
Cunnersdorf	b	Ka

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	07:00 20.03.2023,	04:55 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5054 6198-Brieske	-	Hosena	
Streckenwechsel

Hosena Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	07:00 20.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5054 6198-Brieske	-	Hosena	
Streckenwechsel

Hosena
Straßgr-Bernsdf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	07:00 20.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

5054 6198-Brieske	-	Hosena	
Streckenwechsel

Hosena
Straßgr-Bernsdf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	07:00 20.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs)
Arnsdorf	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	20:25 14.04.2023,	03:40 durchgehend Streckensperrung

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs)
Arnsdorf	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	21:25 15.04.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs)
Arnsdorf	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:25 16.04.2023,	06:30 durchgehend Streckensperrung

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs)
Arnsdorf	Nord

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	20:25 17.04.2023,	03:40 durchgehend Streckensperrung

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs) Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	20:25 14.04.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs) Durcharbeitung	von	Gleisen 14.04.2023,	21:25 15.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs) Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	23:25 16.04.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5055 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Kamenz	(Sachs) Durcharbeitung	von	Gleisen 16.04.2023,	20:25 17.04.2023,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5056 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Pirna
Pirna	Gbf

Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5057 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Pirna	Gbf Fels-/Hangsanierung 03.03.2023,	08:00 29.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5056 6200-Kamenz	(Sachs)	-	Arnsdorf	(b.	
Dre)	<>	Dürrröhrsdorf	-	Pirna

Pirna	Gbf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4895 6201-Bft	Cottbus	Cbn,	20W54	-	
Cottbus,	20W112

Cottbus	Cbn
Cottbus	W	10

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 01.02.2023,	08:45 19.02.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

4868 6201-Bft	Cottbus	Cbn,	20W54	-	
Cottbus,	20W112

Cottbus	Cbn
Cottbus	W	10

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

4868 6201-Bft	Cottbus	Cbn,	20W54	-	
Cottbus,	20W112

Cottbus	Cbn
Cottbus	W	10

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

4867 6201-Bft	Cottbus	Cbn,	20W54	-	
Cottbus,	20W112

Cottbus	Cbn
Cottbus	W	10

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.03.2023,	21:30 02.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5058 6201-Bft	Cottbus	Cbn,	20W54	-	
Cottbus,	20W112

Cottbus	Cbn
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5058 6201-Bft	Cottbus	Cbn,	20W54	-	
Cottbus,	20W112

Cottbus	Cbn
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4869 6202-Bft	Cottbus	Südwest,	20W12	-	
Cottbus,	20W568

Cottbus	Hbf Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4868 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

5058 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 03.05.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

5058 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 03.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5058 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5058 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5058 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 08.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

5058 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 08.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5058 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 08.05.2023,	04:40 31.07.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4868 6203-Bft	Cottbus	Cfw,	20W22	-	
Cottbus,	20W281,	G-Bahn

Cottbus	W	10 Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	22:00 20.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

4869 6204-Bft	Cottbus	Cfw,	20W23	-	
Cottbus,	20W34

Cottbus	W	9
Cottbus	Cfw

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4871 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	10:15 08.03.2023,	11:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4869 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Cottbus	Hbf Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4872 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Cottbus	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5059 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Cottbus	Hbf
Klinge

Schienenauswechslung 02.04.2023,	23:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5060 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz) Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	09:00 16.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.

5060 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz) Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	09:00 23.03.2023,	13:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-13:00	durchg.

5060 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz) Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.03.2023,	20:30 22.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5060 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz) Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.03.2023,	09:00 29.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.

5060 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz) Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.03.2023,	09:00 30.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5061 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5061 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5060 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Forst	(Lausitz)
Forst(L)	Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	21:00 27.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

5060 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Klinge
Forst	(Lausitz)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	20:30 22.03.2023,	02:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:30-02:30	durchg.

5061 6205-Cottbus,	20W261	-	Forst	
(Lausitz)	Grenze

Klinge
Forst	(Lausitz)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.04.2023,	23:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4785 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Annaburg
Fak	unt	Bf	W	26

Gleiserneuerung 07.05.2023,	22:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4785 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Annaburg
Fak	unt	Bf	W	26

Gleiserneuerung 08.05.2023,	22:00 13.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-04:00	durchg.

4785 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Annaburg
Fak	unt	Bf	W	26

Gleiserneuerung 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Bad	Liebenwerda Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Bad	Liebenwerda
Elsterw-Biehla

Schienenschleifen	TPG 04.03.2023,	21:40 05.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Bad	Liebenwerda
Lauchhammer

Schienenschleifen	TPG 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5063 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Bad	Liebenwerda
Wahrenbrück

Schienenauswechslung 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5063 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Bad	Liebenwerda
Wahrenbrück

Schienenauswechslung 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5063 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Bad	Liebenwerda
Wahrenbrück

Schienenauswechslung 17.03.2023,	23:30 18.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5064 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe) Bahnsteigarbeiten 13.03.2023,	10:00 31.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5065 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wb-Piesteritz

Weichenerneuerung 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

4779 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5064 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Bahnsteigarbeiten 13.03.2023,	10:00 31.03.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5064 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Bahnsteigarbeiten 13.03.2023,	10:00 31.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4780 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	10:00 21.03.2023,	22:00 durchgehend,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb

4780 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	10:00 21.03.2023,	22:00 durchgehend,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5064 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	18:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5064 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Bahnsteigarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

5064 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elster	(Elbe)
Lu	Wittenberg

Bahnsteigarbeiten 01.05.2023,	10:00 19.05.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elsterw-Biehla Schienenschleifen	TPG 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elsterw-Biehla Schienenschleifen	TPG 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elsterw-Biehla
Lauchhammer

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5066 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Elsterw-Biehla
Lauchhammer

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	07:00-14:00	durchg.

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Fak	unt	Bf	W	17
Bad	Liebenwerda

Schienenschleifen	TPG 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4785 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Fermerswalde Gleiserneuerung 07.05.2023,	22:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4785 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Fermerswalde Gleiserneuerung 07.05.2023,	22:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4785 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Fermerswalde Gleiserneuerung 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5067 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Bielawa	Dolna

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-14:00	durchg.

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Bielawa	Dolna

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.04.2023,	08:00 06.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	08:00 03.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5069 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	08:00 06.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.04.2023,	08:00 04.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5070 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5070 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

5071 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.
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5071 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.04.2023,	08:00 19.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Horka	Grenze

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	21:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Horka	Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.04.2023,	08:00 04.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5073 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Klitten	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	08:00 21.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5073 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Klitten	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2023,	08:00 25.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Niesky

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
16:00	durchg.

5073 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Niesky

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.04.2023,	08:00 20.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5071 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Särichen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.04.2023,	08:00 19.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5071 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Gbf
Särichen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.04.2023,	08:00 19.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

5071 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Horka	Grenze
Horka	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	20:00 02.03.2023,	22:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	21:00 23.04.2023,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Hoyerswerda	W	6

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	01:00 02.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5075 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Ruhland

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:15 06.04.2023,	14:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	08:15-14:30	durchg.

5075 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Ruhland

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	08:15 06.04.2023,	14:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:15-14:30	
durchg.

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Ruhland

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	21:00 23.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:00	durchg.

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Ruhland

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	21:00 23.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Ruhland

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	21:00 23.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
04:00	durchg.

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Ruhland

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	21:00 23.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-04:00	durchg.

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Ruhland

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	21:00 26.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
04:00	durchg.

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hosena
Schwarzkollm

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	20:00 02.03.2023,	22:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda Durcharbeitung	von	Weichen 29.03.2023,	20:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Hoyerswerda	W	6

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Hoyerswerda	W	6

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:00	
durchg.

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	20:00 01.03.2023,	22:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	08:00-16:00	durchg.

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5078 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda
Knappenrode

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:30 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-05:00	durchg.

5079 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6
Hosena

Oberbauschweißen 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6
Hoyerswerda

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6
Hoyerswerda

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6
Hoyerswerda

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6
Hoyerswerda

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:30-
04:00	durchg.

5080 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6 Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:15	durchg.

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6 Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	20:00 30.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6 Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	20:00 30.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5080 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6
Schwarzkollm

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	22:30 16.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-04:15	durchg.

5079 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Hoyerswerda	W	6
Schwarzkollm

Oberbauschweißen 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5081 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Klitten	West
Knappenrode

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	08:00 12.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Klitten	West
Niesky

Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5082 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Klitten	West
Niesky

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	08:00 21.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5082 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Klitten	West
Niesky

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	08:00 21.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

5083 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Klitten	West
Särichen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Hoyerswerda	W	6

Durcharbeitung	von	Weichen 29.03.2023,	23:30 30.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Hoyerswerda	W	6

Durcharbeitung	von	Weichen 29.03.2023,	23:30 30.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Klitten	Ost

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Klitten	Ost

Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Klitten	Ost

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	20:00 01.03.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Klitten	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Klitten	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5082 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Klitten	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	08:00 16.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	01:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

5084 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5084 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5081 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.05.2023,	08:00 02.05.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5081 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	08:00 12.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.
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5076 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Knappenrode
Schwarzkollm

Durcharbeitung	von	Weichen 27.03.2023,	23:30 29.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:30-04:00	durchg.

5040 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Bad	Liebenwerda

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5040 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Bad	Liebenwerda

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5040 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Bad	Liebenwerda

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5066 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Elsterw-Biehla

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 10.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-15:00	durchg.

5085 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Elsterw-Biehla

Schwellenauswechslung 13.03.2023,	22:00 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Totalsperrung	je	22:00-04:00	durchg.

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Hosena

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	21:00 03.03.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5085 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer Schwellenauswechslung 13.03.2023,	22:00 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

5085 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer Schwellenauswechslung 13.03.2023,	22:00 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

5066 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	07:00 24.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-14:00	durchg.

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Ruhland

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	01:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lauchhammer
Ruhland

Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	21:00 03.03.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5065 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wb-Pieste	Wbf
Elster	(Elbe)

Weichenerneuerung 01.05.2023,	10:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5065 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wb-Piesteritz
Elster	(Elbe)

Weichenerneuerung 01.05.2023,	10:00 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5086 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wittenb	Altst
Roßlau	(Elbe)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5064 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wittenberg
Elster	(Elbe)

Bahnsteigarbeiten 01.05.2023,	10:00 19.05.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4779 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wittenberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4779 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wittenberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	22:15 19.02.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4780 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wittenberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	10:00 21.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	10:00-16:00	durchg.

5065 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wittenberg Weichenerneuerung 28.04.2023,	08:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5065 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Lu	Wittenberg Weichenerneuerung 28.04.2023,	21:00 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5087 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Meinsdorf
Dessau	Hbf

Gleisauswechslung 01.04.2023,	08:00 03.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5087 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Meinsdorf
Dessau	Hbf

Gleisauswechslung 01.04.2023,	08:00 03.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Horka	Gbf

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Horka	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Horka	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Horka	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5083 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Horka	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.03.2023,	09:00 29.03.2023,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Horka	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.03.2023,	08:00 30.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Horka	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	08:00 03.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5081 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Klitten	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.04.2023,	08:00 28.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5081 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Knappenrode

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.05.2023,	08:00 02.05.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Schienenschleifen	TPG 27.02.2023,	21:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	08:00 17.03.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5082 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	08:00 21.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5077 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	08:00 21.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

5088 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5088 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5088 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

5088 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
16:00	durchg.

5083 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.
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5083 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.

5083 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.03.2023,	09:00 29.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.03.2023,	08:00 30.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5068 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	08:00 03.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5073 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.04.2023,	08:00 21.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5073 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	08:00 24.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5073 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2023,	08:00 25.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5083 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Särichen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.03.2023,	08:00 28.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5083 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Niesky
Särichen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.03.2023,	08:00 28.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Quitzdorf Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	01:00 28.02.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5072 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Quitzdorf Schienenschleifen	TPG 28.02.2023,	21:00 01.03.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5087 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Roßlau	(Elbe) Gleisauswechslung 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5087 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Roßlau	(Elbe) Gleisauswechslung 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5089 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Roßlau	(Elbe)
Roßlau(Elbe)	Gbf

Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	21:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend, Totalsperrung

5090 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Roßlau(Elbe)	Gbf Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5087 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Roßlau(Elbe)	Gbf Gleisauswechslung 24.03.2023,	08:00 04.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5091 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Roßlau(Elbe)	Gbf Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	00:00 03.06.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Hosena

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	20:00 02.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Hosena

Schienenschleifen	TPG 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5075 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Hosena

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	08:15 20.04.2023,	14:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	08:15-14:30	durchg.

5075 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Hosena

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	08:15 20.04.2023,	14:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:15-14:30	
durchg.

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Hosena

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	21:00 26.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:00	durchg.
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5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Hosena

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	21:00 26.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Hosena

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	21:00 26.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-04:00	durchg.

5085 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland
Lauchhammer

Schwellenauswechslung 13.03.2023,	22:00 16.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland Schienenschleifen	TPG 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	02:00 23.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland Durcharbeitung	von	Gleisen 23.04.2023,	02:00 23.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	02:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5074 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Ruhland Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2023,	02:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5062 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Schwarzkollm
Hoyerswerda

Schienenschleifen	TPG 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5080 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Schwarzkollm
Hoyerswerda	W	6

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:30-06:00	durchg.

5080 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Schwarzkollm Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:30 17.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-06:00	durchg.

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Särichen
Niesky

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	09:35 17.03.2023,	10:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	09:35-10:45	durchg.

4877 6207-(Wegliniec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	13.424	-	Horka	-	Falkenberg	(E)	-	

Roßlau	(Elbe)

Särichen
Niesky

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	11:15 17.03.2023,	12:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	11:15-12:45	durchg.

5070 6208-Horka	Gbf	-	Horka	Pbf Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5071 6208-Horka	Gbf	-	Horka	Pbf Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5071 6208-Horka	Gbf	-	Horka	Pbf Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5071 6208-Horka	Gbf	-	Horka	Pbf Horka	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5071 6208-Horka	Gbf	-	Horka	Pbf Horka	Gbf
Horka	Pbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

5070 6208-Horka	Gbf	-	Horka	Pbf Horka	Pbf
Horka	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.04.2023,	08:00 17.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

5072 6209-Abzw	Särichen	-Abzw	
Mückenhain

Särichen
Mückenhain

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5092 6209-Abzw	Särichen	-Abzw	
Mückenhain

Särichen
Mückenhain

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	21:30 10.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:30-05:30	durchg.

4877 6209-Abzw	Särichen	-Abzw	
Mückenhain

Särichen
Mückenhain

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	08:00-14:00	durchg.

4877 6209-Abzw	Särichen	-Abzw	
Mückenhain

Särichen
Mückenhain

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

4877 6209-Abzw	Särichen	-Abzw	
Mückenhain

Särichen
Mückenhain

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	08:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

4877 6209-Abzw	Särichen	-Abzw	
Mückenhain

Särichen
Mückenhain

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	14:00 17.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	14:00-16:00	durchg.

5083 6209-Abzw	Särichen	-Abzw	
Mückenhain

Särichen
Mückenhain

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.03.2023,	09:00 29.03.2023,	15:00 durchgehend Streckensperrung
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4876 6211-(Zgorzelec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	251.785	-	Görlitz

Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	01:30 09.12.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-03:30	durchg.

4876 6211-(Zgorzelec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	251.785	-	Görlitz

Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	02:50 09.12.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	02:50-04:15	durchg.

4876 6211-(Zgorzelec)	-	Grenze	PKP/DB	
km	251.785	-	Görlitz

Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	23:59 09.12.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:59-05:15	durchg.

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Bautzen Schienenerneuerung 18.04.2023,	10:00 09.05.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Bautzen Schienenerneuerung 26.04.2023,	21:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Bautzen Schienenerneuerung 05.05.2023,	23:00 08.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Bautzen
Bischofswerda

Schienenerneuerung 18.04.2023,	21:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Bautzen
Bischofswerda

Schienenerneuerung 19.04.2023,	05:00 16.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Bautzen
Bischofswerda

Schienenerneuerung 26.04.2023,	21:00 08.05.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Bautzen
Bischofswerda

Schienenerneuerung 08.05.2023,	21:00 16.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

5094 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Dre-Neustadt
Dre-Klotzsche

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	01:30 09.12.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-03:30	durchg.

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	02:50 09.12.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	02:50-04:15	durchg.

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	03:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	23:59 09.12.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:59-05:15	durchg.

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 06.02.2023,	03:00 20.02.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 06.02.2023,	03:00 20.02.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 20.02.2023,	03:00 17.07.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4876 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Görlitz Brückenarbeiten 20.02.2023,	03:00 17.07.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5093 6212-Görlitz	-	Dresden-Neustadt Löbau	(Sachs)
Arnsdorf	(b	Dre)

Schienenerneuerung 08.05.2023,	03:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5095 6214-(Hradek)	-		Grenze	PKP/DB		km	
24.527	-	Oberoderwitz	<>	

(Niedercunnersdorf	-)	DB-Grenze	-	
Löbau	(Sachs)

Oberoderwi	Abzw
Mittelherwsdf	Sa

Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

5096 6214-(Hradek)	-		Grenze	PKP/DB		km	
24.527	-	Oberoderwitz	<>	

(Niedercunnersdorf	-)	DB-Grenze	-	
Löbau	(Sachs)

Zittau Vegetationsarbeiten 25.02.2023,	06:05 25.02.2023,	16:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5096 6214-(Hradek)	-		Grenze	PKP/DB		km	
24.527	-	Oberoderwitz	<>	

(Niedercunnersdorf	-)	DB-Grenze	-	
Löbau	(Sachs)

Zittau	Grenze
Zittau

Vegetationsarbeiten 25.02.2023,	06:05 25.02.2023,	16:45 durchgehend Streckensperrung

5097 6215-Oberoderwitz	-	Neugersdorf	-	
Wilthen

Ebersbach(Sachs)
Wilthen

Brückenarbeiten 11.04.2023,	08:00 14.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-15:00	durchg.

5095 6215-Oberoderwitz	-	Neugersdorf	-	
Wilthen

Oberoderwi	Abzw
Ebersbach(Sachs)

Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

5097 6215-Oberoderwitz	-	Neugersdorf	-	
Wilthen

Wilthen
Ebersbach(Sachs)

Brückenarbeiten 11.04.2023,	08:00 14.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-15:00	
durchg.

5097 6215-Oberoderwitz	-	Neugersdorf	-	
Wilthen

Wilthen Brückenarbeiten 11.04.2023,	08:00 14.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-15:00	durchg.

5098 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau Vegetationsarbeiten 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5098 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau Vegetationsarbeiten 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5099 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5100 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	07:40 14.03.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5100 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	18:25 14.03.2023,	19:25 durchgehend Totalsperrung

5101 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau
Sebnitz	(Sachs)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

5101 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau
Sebnitz	(Sachs)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5102 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau
Sebnitz	(Sachs)

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	16:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Totalsperrung

5103 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Bad	Schandau
Sebnitz	(Sachs)

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	16:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Totalsperrung

5098 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Sebnitz	(Sachs)
Bad	Schandau

Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

5097 6216-Wilthen	-	Neukirch	(L)	West	-	
DB-Grenze	(-	Oberottendorf	-)	DB-

Grenze	-	Bad	Schandau

Wilthen Brückenarbeiten 11.04.2023,	08:00 14.04.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-15:00	durchg.

5104 6218-Knappenrode-Spreewitz	
(Spreewitz	Süd-Spreewitz	

{Güterzugbahn})

Knappenrode
Spreewitz

Brückenarbeiten 15.04.2023,	06:00 19.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5105 6218-Knappenrode-Spreewitz	
(Spreewitz	Süd-Spreewitz	

{Güterzugbahn})

Knappenrode
Spreewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	21:00 05.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-04:00	
durchg.

5105 6218-Knappenrode-Spreewitz	
(Spreewitz	Süd-Spreewitz	

{Güterzugbahn})

Knappenrode
Spreewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	21:15 05.05.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	21:15-04:15	durchg.

5104 6218-Knappenrode-Spreewitz	
(Spreewitz	Süd-Spreewitz	

{Güterzugbahn})

Knappenrode
Spreewitz

Brückenarbeiten 06.05.2023,	06:00 10.05.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5105 6218-Knappenrode-Spreewitz	
(Spreewitz	Süd-Spreewitz	

{Güterzugbahn})

Spreewitz Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	21:15 05.05.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:15-04:15	
durchg.

5104 6218-Knappenrode-Spreewitz	
(Spreewitz	Süd-Spreewitz	

{Güterzugbahn})

Weißkollm	Awanst
Spreewitz

Brückenarbeiten 15.04.2023,	06:00 19.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5104 6218-Knappenrode-Spreewitz	
(Spreewitz	Süd-Spreewitz	

{Güterzugbahn})

Weißkollm	Awanst
Spreewitz

Brückenarbeiten 06.05.2023,	06:00 10.05.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5106 6220-Merzdorf	Strw	6345/6220	-	
Peitz	Ost	Strw	6220/6345

Merzdorf	Strw
Peitz	Ost	Strw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	08:15 03.03.2023,	11:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5106 6220-Merzdorf	Strw	6345/6220	-	
Peitz	Ost	Strw	6220/6345

Merzdorf	Strw
Peitz	Ost	Strw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	11:15 03.03.2023,	15:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5107 6220-Merzdorf	Strw	6345/6220	-	
Peitz	Ost	Strw	6220/6345

Merzdorf	Strw
Peitz	Ost	Strw

Bahnsteigarbeiten 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5108 6222-Abzw	Spreewitz	Süd	-	RB-
Grenze	km	18,500	-	Graustein,	W16

Spreewitz	Süd
Graustein

Oberbauschweißen 27.03.2023,	08:00 27.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

5104 6222-Abzw	Spreewitz	Süd	-	RB-
Grenze	km	18,500	-	Graustein,	W16

Spreewitz	Süd
Graustein

Brückenarbeiten 15.04.2023,	06:00 19.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5105 6222-Abzw	Spreewitz	Süd	-	RB-
Grenze	km	18,500	-	Graustein,	W16

Spreewitz	Süd
Graustein

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.05.2023,	21:00 05.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	21:00-04:00	durchg.

5104 6222-Abzw	Spreewitz	Süd	-	RB-
Grenze	km	18,500	-	Graustein,	W16

Spreewitz	Süd
Graustein

Brückenarbeiten 06.05.2023,	06:00 10.05.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung
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5109 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Coswig	(bei	Dre) Brückenarbeiten 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5110 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Coswig	(bei	Dre)
Dre-Neustadt

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	21:00 25.02.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5110 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Coswig	(bei	Dre)
Dre-Neustadt

Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	21:00 25.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5111 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dre	Freibge	Bstg
Dresden	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5110 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dre-Neustadt
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5110 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dre-Neustadt
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	TPG 23.02.2023,	21:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5110 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dre-Neustadt Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5112 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dre-Nieders	Bstg
Dresden-Reick

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5112 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dre-Nieders	Bstg
Dresden-Reick

Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	00:25 10.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5113 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Dre-Nieders	Bstg

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:55 24.02.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5111 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 15.02.2023,	20:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5114 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	21:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend, Totalsperrung

5115 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	04:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5114 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	21:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

5114 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	21:00 15.03.2023,	03:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

5116 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Kabelarbeiten 11.04.2023,	21:30 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:30-04:00	durchg.

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Dresden-Reick

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	21:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5118 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Heidenau

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5119 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Heidenau

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5113 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Hbf
Heidenau

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:55 24.02.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5120 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dre	Freibge	Bstg

Kabelarbeiten 20.04.2023,	19:00 22.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	19:00-04:00	durchg.

5111 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 15.02.2023,	20:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5121 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	06:00 25.08.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5122 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

sonstige	Arbeiten 22.02.2023,	22:45 24.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:45-04:45	
durchg.

5123 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:45 11.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:45-04:45	
durchg.

5123 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:45 11.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:45-04:45	
durchg.

5120 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Kabelarbeiten 18.04.2023,	19:00 20.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	19:00-04:00	durchg.

5123 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	19:45 13.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:45-04:45	
durchg.

5123 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	19:45 13.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	19:45-04:45	
durchg.

5124 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5118 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dre-Nieders	Bstg

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5118 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dre-Nieders	Bstg

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	01:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5125 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5125 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5125 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	00:20 09.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5125 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	00:20 09.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Dresden	Hbf

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	21:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5125 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5125 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	00:20 09.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5112 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5112 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	00:25 10.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Heidenau

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5094 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Radebeul	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5094 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Dresden-Reick
Radebeul	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5112 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Heidenau
Dresden-Reick

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	23:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Heidenau
Dresden-Reick

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Heidenau
Pirna

Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	00:35 15.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5126 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Pirna
Heidenau

Schwellenauswechslung 19.02.2023,	22:20 21.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Totalsperrung	je	22:20-04:20	durchg.

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Pirna
Heidenau

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Pirna
Heidenau

Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Pirna Schienenschleifen	TPG 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5117 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Pirna Schienenschleifen	TPG 15.03.2023,	00:35 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5109 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Radebeul	Ost
Coswig	(bei	Dre)

Brückenarbeiten 13.03.2023,	22:30 14.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5110 6239-Pirna	-	Dresden-Neustadt	-	
Coswig	(bei	Dre)	-	S-Bahn-Gleise	-

Radebeul	Ost
Dresden	Mitte

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	01:30 25.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5127 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	15:00 24.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5129 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5129 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5129 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	02:00 26.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5100 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	07:40 14.03.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5100 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	07:40 14.03.2023,	18:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5100 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	07:40 14.03.2023,	18:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5100 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	16:25 14.03.2023,	17:45 durchgehend Totalsperrung

5100 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	16:25 14.03.2023,	17:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5100 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	18:25 14.03.2023,	19:25 durchgehend Totalsperrung

5130 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5130 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5130 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5130 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

5132 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5132 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5132 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5101 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	13:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

5103 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	07:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5103 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	07:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5103 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	07:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5133 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Gr

sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

5101 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Ost

Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	22:40 26.02.2023,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

5135 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Dolni	Zleb

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.
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5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Kurort	Rathen

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Königst	(Sä)	Üst

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Königst	(Sä)	Üst

Schleifen	von	Schienen 19.02.2023,	23:00 21.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Königst	(Sä)	Üst

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

5135 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Schöna

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

5133 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau
Schöna

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:00 24.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

5102 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	07:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5102 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	07:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5102 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	07:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau

sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 30.04.2023,	23:05 03.05.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:05-05:05	durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 30.04.2023,	23:05 03.05.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:05-
05:05	durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 30.04.2023,	23:05 03.05.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:05-05:05	
durchg.

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Gr
Schöna

Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	22:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5137 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:01 03.06.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5129 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

Vegetationsarbeiten 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5129 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

Vegetationsarbeiten 25.02.2023,	23:10 26.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	23:10 26.02.2023,	23:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	04:00 28.02.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5138 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	03:10 20.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	03:10-04:10	durchg.

5138 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	03:10 06.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	03:10-04:10	durchg.

5138 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	03:10 05.05.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	03:10-04:10	durchg.
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5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau

sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	23:00 10.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Bad	Schandau	Gr

sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

5139 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5132 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5101 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	13:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5135 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:01 03.06.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	22:40 26.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	23:10 26.02.2023,	23:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	04:00 28.02.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5102 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	07:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5103 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	07:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost sonstige	Arbeiten 10.05.2023,	23:00 13.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

5100 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Königst	(Sä)	Üst

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	07:40 14.03.2023,	18:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5102 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Königst	(Sä)	Üst

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	16:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Totalsperrung

5103 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Königst	(Sä)	Üst

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	16:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Totalsperrung

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Bad	Schandau	Ost
Schöna

sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	23:00 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

5094 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre	Freibg	Str
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5124 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Neustadt
Dre-Reick	Abstbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5094 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Neustadt
Dresden	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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5140 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl Schienenauswechslung 28.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5118 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl
Dre-Reick	Abstbf

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	21:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5118 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl
Dre-Reick	Abstbf

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	21:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5119 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	21:10 23.02.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5113 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:55 24.02.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5141 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl
Dresden	Hbf

Oberbauschweißen 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5140 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl
Heidenau

Schienenauswechslung 28.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5140 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Niedersedl
Pirna

Schienenauswechslung 28.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5124 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5142 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5142 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5142 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5118 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	21:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5119 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	21:10 23.02.2023,	00:00 durchgehend Totalsperrung

5119 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	21:10 23.02.2023,	00:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5119 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5119 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	00:00 23.02.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5113 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	02:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5113 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Oberleitungsarbeiten 24.02.2023,	02:00 24.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5143 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5142 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5119 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	21:10 23.02.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5113 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.02.2023,	22:55 24.02.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5094 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dre-Reick	Abstbf
Dresden	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5101 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Bad	Schandau	Gr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	21:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5144 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dre	Freibg	Str

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5116 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dre-Neustadt

Kabelarbeiten 14.04.2023,	00:00 14.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5142 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dre-Niedersedl

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5142 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dre-Niedersedl

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5143 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dre-Niedersedl

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5119 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dre-Reick	Abstbf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	21:10 23.02.2023,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5141 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dre-Reick	Abstbf

Oberbauschweißen 24.02.2023,	23:30 25.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5111 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 15.02.2023,	20:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5111 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 15.02.2023,	20:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5111 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 15.02.2023,	20:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5111 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5111 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5111 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	02:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5115 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	04:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5115 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	04:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5124 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5121 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	06:00 25.08.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5141 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:30 22.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5141 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberbauschweißen 22.02.2023,	23:30 23.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5141 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberbauschweißen 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5141 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberbauschweißen 24.02.2023,	23:30 25.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5141 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5144 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:45 06.03.2023,	22:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:45 06.03.2023,	22:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	03:45 11.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	03:45 11.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

5146 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

5146 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-05:00	durchg.

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00	
durchg.

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-05:00	durchg.

5145 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-05:00	durchg.

5146 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-05:00	durchg.

5146 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00	
durchg.

5120 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Kabelarbeiten 18.04.2023,	19:00 20.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	19:00-04:00	durchg.

5120 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Kabelarbeiten 18.04.2023,	19:00 20.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	19:00-04:00	durchg.
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5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	19:45 08.05.2023,	20:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	19:45 08.05.2023,	20:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	03:45 13.05.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	03:45 13.05.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5115 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	04:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5147 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Oberbauschweißen 20.02.2023,	22:50 21.02.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:45 11.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	21:45-04:45	durchg.

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:45 11.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:45-04:45	
durchg.

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	19:45 13.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	19:45-04:45	durchg.

5123 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Dresden	Mitte

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	19:45 13.05.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	19:45-04:45	
durchg.

5140 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Hbf
Pirna

Schienenauswechslung 28.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5120 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Mitte
Dre	Freibg	Str

Kabelarbeiten 20.04.2023,	19:00 22.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	19:00-04:00	durchg.

5147 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Oberbauschweißen 19.02.2023,	23:30 20.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5140 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Heidenau Schienenauswechslung 28.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5056 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Heidenau
Pirna

Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5099 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen
Bad	Schandau	Gr

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	01:00 21.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5148 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:35 07.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5148 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	01:35 07.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5148 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	01:35 07.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5099 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5149 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Schienenauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5149 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Schienenauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5150 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Oberbauschweißen 11.04.2023,	22:40 13.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

5150 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen Oberbauschweißen 13.04.2023,	22:40 15.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen
Königst	(Sä)	Üst

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	01:00 24.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5148 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Kurort	Rathen
Obervogelgesang

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	01:35 07.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5128 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Königst	(Sä)	Üst
Bad	Schandau

Schleifen	von	Schienen 21.02.2023,	23:00 24.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5130 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Königst	(Sä)	Üst
Bad	Schandau

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5149 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Königst	(Sä)	Üst
Kurort	Rathen

Schienenauswechslung 21.03.2023,	23:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5099 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Königst	(Sä)	Üst
Obervogelgesang

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5150 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Königst	(Sä)	Üst
Obervogelgesang

Oberbauschweißen 13.04.2023,	22:40 15.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

5148 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Obervogelgesang
Kurort	Rathen

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:35 07.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5148 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Obervogelgesang
Königst	(Sä)	Üst

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	21:35 07.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5150 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Obervogelgesang
Königst	(Sä)	Üst

Oberbauschweißen 11.04.2023,	22:40 13.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:40	durchg.

5057 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Obervogelgesang
Pirna

Fels-/Hangsanierung 03.03.2023,	23:00 29.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5151 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Obervogelgesang
Pirna

Stützmauerarbeiten 04.03.2023,	00:45 04.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5151 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Obervogelgesang
Pirna

Stützmauerarbeiten 04.03.2023,	00:45 29.05.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5099 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Obervogelgesang
Schöna

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	00:00 08.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5056 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Pirna	Gbf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5056 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Pirna	Gbf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5056 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Pirna	Gbf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5056 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Pirna	Gbf Schienenauswechslung 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5137 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	00:01 03.06.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	23:10 26.02.2023,	23:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	23:10 27.02.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

Vegetationsarbeiten 26.02.2023,	23:10 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	03:30 28.02.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	04:00 28.02.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:05 28.04.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:05-05:05	
durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:05 28.04.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:05-05:05	durchg.

5131 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna
Bad	Schandau	Ost

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:05 28.04.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:05-
05:05	durchg.

5132 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5101 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	13:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5134 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	05:00 27.02.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5136 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Vegetationsarbeiten 28.02.2023,	02:00 28.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5102 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	07:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5103 6240-(Decin)	-	Grenze	SZDC/DB	km	
11.860	-	Schöna	-	Dresden-Neustadt	

Pbf	(Fernbahngleise)

Schöna Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	07:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5144 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

5152 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Gleiswechselbetrieb	je	09:25-10:10	durchg.

5152 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	14:40 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Gleiswechselbetrieb	je	14:40-15:25	durchg.

5153 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	21:20 04.05.2023,	22:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5153 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	03:35 05.05.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5094 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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5154 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:00 18.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5154 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:00 18.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5154 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	20:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5154 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	20:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00	
durchg.

5154 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	20:00 06.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5154 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre	Freibg	Str
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	20:00 06.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00	
durchg.

5094 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre-Neustadt Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5094 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre-Neustadt Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5155 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dre-Neustadt
Dresden	Mitte

Oberbauschweißen 19.03.2023,	20:00 19.03.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5156 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf
Dre	Freibg	Str

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	22:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5124 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5094 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5157 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5157 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5141 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf Oberbauschweißen 25.02.2023,	23:30 26.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5158 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	20:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-05:00	durchg.

5158 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	20:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00	
durchg.

5120 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Mitte
Dre	Freibg	Str

Kabelarbeiten 20.04.2023,	19:00 22.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:00-04:00	durchg.

5144 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

5144 6241-Dresden	Hbf	-	Dresden-
Neustadt	(Güterzuggleis)

Dresden	Mitte
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5144 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5144 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5094 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5152 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:25-10:10	
durchg.

5152 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	14:40 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	14:40-15:25	
durchg.

5154 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:00 18.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5159 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5159 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5154 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	20:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5154 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	20:00 06.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5153 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	21:20 04.05.2023,	22:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5153 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	03:35 05.05.2023,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5161 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:25-10:10	
durchg.

5161 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	14:40-15:25	
durchg.

5162 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	09:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5162 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dre	Freibg	Str
Dresden-Altstadt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	17:40 12.05.2023,	18:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5163 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5124 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5164 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5164 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	14:40 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5152 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5152 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	14:40 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5159 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5165 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

Oberbauschweißen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5153 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	21:20 04.05.2023,	22:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5153 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	03:35 05.05.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5161 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5161 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5162 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	09:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5162 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre	Freibg	Str

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	17:40 12.05.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5163 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre-Friedrichst

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5164 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	09:25-10:10	durchg.

5164 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	14:40 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	14:40-15:25	durchg.

5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5160 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5161 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	09:25-10:10	
durchg.

5161 6243-Dresden	Freiberger	Straße	-	
Dresden-Altstadt	(Gl	565	und	566)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	14:40-15:25	
durchg.

5094 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5154 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:00 18.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5159 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5165 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Oberbauschweißen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5154 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	20:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5154 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	20:00 06.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5161 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	09:25-10:10	durchg.

5161 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	14:40-15:25	durchg.

5162 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	09:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5162 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre	Freibg	Str
Dre-Friedrichst

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	17:40 12.05.2023,	18:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5124 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre-Friedrichst
Dre	Freibg	Str

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5144 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre-Friedrichst
Dre	Freibg	Str

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

5144 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre-Friedrichst
Dre	Freibg	Str

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5144 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre-Friedrichst
Dre	Freibg	Str

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

5159 6244-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Freiberger	Straße

Dre-Friedrichst
Dre	Freibg	Str

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5124 6246-Abzw	Dresden-Pieschen,	22W3	
-	Dresden-Neustadt	20W707

Dre-Neustadt
Dre-Neustadt	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5094 6246-Abzw	Dresden-Pieschen,	22W3	
-	Dresden-Neustadt	20W707

Dre-Neustadt
Dre-Pieschen	Abz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5155 6246-Abzw	Dresden-Pieschen,	22W3	
-	Dresden-Neustadt	20W707

Dre-Neustadt	Gbf
Dre-Neustadt

Oberbauschweißen 19.03.2023,	20:00 19.03.2023,	23:59 durchgehend Streckensperrung

5094 6246-Abzw	Dresden-Pieschen,	22W3	
-	Dresden-Neustadt	20W707

Dre-Pieschen	Abz
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5094 6246-Abzw	Dresden-Pieschen,	22W3	
-	Dresden-Neustadt	20W707

Dre-Pieschen	Abz
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5124 6247-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Mitte

Dre-Friedrichst
Dresden	Mitte

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5165 6247-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Mitte

Dre-Friedrichst
Dresden	Mitte

Oberbauschweißen 05.04.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5120 6247-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Mitte

Dre-Friedrichst
Dresden	Mitte

Kabelarbeiten 20.04.2023,	19:00 22.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	19:00-04:00	durchg.

5094 6247-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Mitte

Dresden	Mitte
Dre-Friedrichst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5155 6247-Dresden-Friedrichstadt	-	
Dresden	Mitte

Dresden	Mitte
Dre-Friedrichst

Oberbauschweißen 19.03.2023,	20:00 19.03.2023,	23:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5166 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Cossebaude

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	21:00 22.02.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5167 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Cossebaude

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	21:30 15.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5167 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Cossebaude

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:40 16.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5166 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Großenh	Berl	Bf

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	22:30 22.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5168 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Kottewitz

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:20	durchg.

5168 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Kottewitz

Schienenauswechslung 07.03.2023,	21:40 08.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5166 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Weinböhla

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	22:00 21.02.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Weinböhla

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:30	durchg.

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Weinböhla

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:30	
durchg.

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Weinböhla

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
04:30	durchg.
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5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Az
Weinböhla

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 19.03.2023,	23:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5171 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:50 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:50-05:00	durchg.

5171 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:50 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:50-05:00	
durchg.

5171 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:50 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	23:50-05:00	durchg.

5167 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:40 13.03.2023,	23:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5167 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	04:10 14.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5166 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude
Weinböhla

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	21:00 21.02.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5172 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude
Weinböhla

Oberbauschweißen 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5167 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Cossebaude
Weinböhla

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:40 14.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5173 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Dre-Friedrichst Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5173 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Dre-Friedrichst Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5173 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Dre-Friedrichst Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5174 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Dre-Friedrichst Weichenerneuerung 17.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4806 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4806 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	21:30 21.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5175 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:20 03.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:20-05:40	durchg.

4806 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain
Großenh	Berl	Bf

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5175 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain
Großenh	Berl	Bf

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:20 03.03.2023,	05:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:20-05:40	durchg.

5176 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain
Großenh	Berl	Bf

Oberbauschweißen 09.03.2023,	00:10 09.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain
Großenh	Berl	Bf

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:20 12.04.2023,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain
Großenh	Berl	Bf

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	03:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Frauenhain
Kottewitz

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:20 12.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4806 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf
Elsterwerda

Schienenschleifen	TPG 20.02.2023,	02:00 20.02.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4806 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf
Frauenhain

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	21:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf
Frauenhain

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5178 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf Oberbauschweißen 04.04.2023,	23:30 05.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:20 12.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	03:20 12.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	03:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	03:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4806 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf
Kottewitz

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	01:30 21.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf
Kottewitz

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	22:20 12.04.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5166 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Großenh	Berl	Bf
Radebeul-Naundf

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	22:30 23.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Az

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Frauenhain

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Großenh	Berl	Bf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	03:20 12.04.2023,	05:20 durchgehend Totalsperrung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Großenh	Berl	Bf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	03:20 12.04.2023,	05:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Großenh	Berl	Bf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Weinböhla

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	01:00 19.03.2023,	04:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Weinböhla

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	22:30 22.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:30	durchg.

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Kottewitz
Weinböhla

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	22:30 22.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-05:30	
durchg.

5172 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Az

Oberbauschweißen 12.03.2023,	23:00 12.03.2023,	23:30 durchgehend Totalsperrung

5172 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Az

Oberbauschweißen 13.03.2023,	04:30 13.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5179 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Cossebaude

Brückenprüfung 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5172 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Coswig	(bei	Dre)

Oberbauschweißen 12.03.2023,	23:00 12.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5172 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Coswig	(bei	Dre)

Oberbauschweißen 13.03.2023,	04:30 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5171 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Dre-Friedrichst

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:50 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:50-05:00	durchg.

5167 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Radeb-Naundf	Abz

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:40 13.03.2023,	23:10 durchgehend Totalsperrung

5167 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf
Radeb-Naundf	Abz

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	04:10 14.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

5180 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Radebeul-Naundf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Az

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
04:30	durchg.

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Az

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:30	
durchg.

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr

Gleiswechselbetrieb

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 19.03.2023,	23:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 20.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 20.03.2023,	05:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 20.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 20.03.2023,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	22:30 21.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Kottewitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	22:30 22.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:30-
05:30	durchg.

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla
Radebeul-Naundf

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:30	durchg.

5168 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:20	
durchg.

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	01:00 17.03.2023,	04:30 durchgehend,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5169 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla Durcharbeitung	von	Gleisen 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:30	
durchg.

5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 19.03.2023,	23:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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5170 6248-Dresden-Friedrichstadt	-	
Großenhain	Berl	Bf	-	Elsterwerda

Weinböhla Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	22:30 22.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:30	
durchg.

5109 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Brückenarbeiten 13.03.2023,	20:00 19.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5167 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:40 13.03.2023,	23:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5167 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	04:10 14.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5109 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Brückenarbeiten 15.03.2023,	22:40 16.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5181 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Oberbauschweißen 02.04.2023,	20:00 04.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-03:00	durchg.

5181 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Oberbauschweißen 02.04.2023,	20:00 04.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	20:00-03:00	
durchg.

5182 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Untergrundverbesserung 07.04.2023,	08:00 09.04.2023,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5182 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Untergrundverbesserung 07.04.2023,	08:00 09.04.2023,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	08:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5183 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 19.04.2023,	08:00 29.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	16:00 20.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	16:00 20.04.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	17:00 23.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	17:00 23.04.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	17:00 23.04.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	17:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	17:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	17:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.04.2023,	08:00 27.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.04.2023,	16:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.04.2023,	16:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5184 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre) Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.05.2023,	10:00 12.05.2023,	10:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5183 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre)
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	22:00 29.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5167 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre)
Radeb-Naundf	Abz

Schienenschleifen	Weichen 14.03.2023,	21:30 15.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5167 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre)
Radeb-Naundf	Abz

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:40 16.03.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre)
Radeb-Naundf	Abz

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5167 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre)
Radebeul-Naundf

Schienenschleifen	Weichen 15.03.2023,	22:40 15.03.2023,	23:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5167 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	(bei	Dre)
Radebeul-Naundf

Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	04:10 16.03.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5181 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	Stw	1
Coswig	(bei	Dre)

Oberbauschweißen 03.04.2023,	01:00 03.04.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	Stw	1
Coswig	(bei	Dre)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	08:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	Stw	1
Coswig	(bei	Dre)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	08:00 27.04.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	Stw	1
Coswig	(bei	Dre)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.04.2023,	08:00 23.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5180 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Coswig	Stw	1
Coswig	(bei	Dre)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 14.04.2023,	08:00 23.04.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5166 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Radeb-Naundf	Abz
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	21:00 21.02.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5166 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Radeb-Naundf	Abz
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	21:00 22.02.2023,	22:30 durchgehend Totalsperrung

5172 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Radeb-Naundf	Abz
Coswig	(bei	Dre)

Oberbauschweißen 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5167 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Radeb-Naundf	Abz
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	Weichen 13.03.2023,	22:40 14.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5109 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Radeb-Naundf	Abz
Coswig	(bei	Dre)

Brückenarbeiten 15.03.2023,	22:40 16.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5182 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Radeb-Naundf	Abz
Coswig	(bei	Dre)

Untergrundverbesserung 07.04.2023,	08:00 09.04.2023,	14:30 durchgehend Totalsperrung

5182 6249-Abzw	Radebeul-Naundorf	-	
Coswig	(bei	Dresden)

Radeb-Naundf	Abz
Coswig	(bei	Dre)

Untergrundverbesserung 07.04.2023,	08:00 09.04.2023,	14:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4806 6250-Großenhain	Berliner	Bf,	W16	-	
Großenhain	Cottbuser	Bf,	W45

Großenh	Berl	Bf
Großenh	Cott	Bf

Schienenschleifen	TPG 19.02.2023,	21:30 20.02.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

5177 6250-Großenhain	Berliner	Bf,	W16	-	
Großenhain	Cottbuser	Bf,	W45

Großenh	Berl	Bf
Großenh	Cott	Bf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5177 6250-Großenhain	Berliner	Bf,	W16	-	
Großenhain	Cottbuser	Bf,	W45

Großenh	Berl	Bf
Großenh	Cott	Bf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5177 6250-Großenhain	Berliner	Bf,	W16	-	
Großenhain	Cottbuser	Bf,	W45

Großenh	Berl	Bf
Großenh	Cott	Bf

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	22:50 14.04.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

5166 6251-Abzw	Az	-	Abzw	Radebeul	Nord Radebeul	Nord
Az

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	22:00 21.02.2023,	22:30 durchgehend Totalsperrung

5166 6251-Abzw	Az	-	Abzw	Radebeul	Nord Radebeul	Nord
Az

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	22:30 22.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5094 6251-Abzw	Az	-	Abzw	Radebeul	Nord Radebeul	Nord
Az

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5168 6251-Abzw	Az	-	Abzw	Radebeul	Nord Radebeul	Nord
Az

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:30 07.03.2023,	05:20 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:20	durchg.

5168 6251-Abzw	Az	-	Abzw	Radebeul	Nord Radebeul	Nord
Az

Schienenauswechslung 07.03.2023,	21:40 08.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5169 6251-Abzw	Az	-	Abzw	Radebeul	Nord Radebeul	Nord
Az

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	21:00 17.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:30	durchg.

5170 6251-Abzw	Az	-	Abzw	Radebeul	Nord Radebeul	Nord
Az

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	21:55 19.03.2023,	23:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5185 6252-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W1	-	
Priestewitz,	16W09

Großenh	Cott	Bf
Priestewitz

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	01:30 12.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5186 6252-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W1	-	
Priestewitz,	16W09

Großenh	Cott	Bf
Priestewitz

Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	21:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4793 6252-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W1	-	
Priestewitz,	16W09

Priestewitz
Großenh	Cott	Bf

Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 07.04.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

5184 6252-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W1	-	
Priestewitz,	16W09

Priestewitz
Großenh	Cott	Bf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.05.2023,	04:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5186 6252-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W1	-	
Priestewitz,	16W09

Priestewitz Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	01:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Brieske
Ruhland

Schleifen	von	Schienen 11.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:30	durchg.

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Brieske
Senftenberg

Schleifen	von	Schienen 09.05.2023,	00:00 09.05.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	08:00 02.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.03.2023,	08:00 08.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	08:00 08.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.
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5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	08:00 15.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.03.2023,	08:00 15.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	18:00 03.05.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.04.2023,	08:00 03.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5187 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.04.2023,	08:00 03.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

5058 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Hbf Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 31.07.2023,	08:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

5188 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest
Cottbus	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.03.2023,	23:30 04.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5189 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest
Cottbus	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	22:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5189 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest
Cottbus	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	22:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5189 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest
Cottbus	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5189 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest
Cottbus	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5190 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	08:15 07.03.2023,	09:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5191 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	23:45 28.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5189 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	22:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5191 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest
Drebkau

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	23:45 28.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5192 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Cottbus	Südwest
Drebkau

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2023,	08:00 25.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	08:00-18:00	durchg.

5193 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau
Cottbus	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	08:35 04.03.2023,	09:25 durchgehend Totalsperrung

5191 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau
Cottbus	Südwest

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	23:45 28.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5192 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau
Cottbus	Südwest

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2023,	08:00 25.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
18:00	durchg.

5193 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	08:35 04.03.2023,	09:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5193 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	09:45 04.03.2023,	10:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5194 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau sonstige	Arbeiten 18.03.2023,	15:00 18.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5191 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	23:45 28.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5192 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	08:00 26.04.2023,	18:00 durchgehend,
Mo	-	Mi	+	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5192 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	08:00 26.04.2023,	18:00 durchgehend,
Mo	-	Mi	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau
Senftenberg

Schleifen	von	Schienen 14.05.2023,	01:30 14.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Drebkau
Senftenberg	B	10

Schleifen	von	Schienen 14.05.2023,	21:00 15.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5186 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Großenh	Cott	Bf Schleifen	von	Schienen 02.05.2023,	21:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5195 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Großenh	Cott	Bf
Lampertswalde

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	21:30 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	21:30-04:30	durchg.

5195 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Großenh	Cott	Bf
Lampertswalde

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	21:30 05.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:30-04:30	durchg.

5196 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Grunow	(NL) Schwellenauswechslung 31.03.2023,	23:55 01.04.2023,	15:00 durchgehend Totalsperrung

5197 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Lampertswalde Oberbauschweißen 04.03.2023,	21:30 05.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5197 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Lampertswalde Oberbauschweißen 04.03.2023,	21:30 05.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5197 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Lampertswalde Oberbauschweißen 04.03.2023,	23:00 05.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5195 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Lampertswalde Schleifen	von	Schienen 05.05.2023,	00:30 05.05.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5195 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Lampertswalde
Ortrand

Schleifen	von	Schienen 05.05.2023,	00:30 05.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5195 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Lampertswalde
Ruhland

Schleifen	von	Schienen 05.05.2023,	21:30 07.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Streckensperrung	je	21:30-04:30	durchg.

5198 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Müllrose
Fauler	See

Schienenauswechslung 03.03.2023,	23:50 04.03.2023,	06:45 durchgehend Streckensperrung

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Ruhland
Brieske

Schleifen	von	Schienen 07.05.2023,	21:00 09.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:30	durchg.

5195 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Ruhland Schleifen	von	Schienen 07.05.2023,	00:30 07.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg
Brieske

Schleifen	von	Schienen 13.05.2023,	00:00 13.05.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg
Drebkau

Schleifen	von	Schienen 09.05.2023,	21:00 11.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:30	durchg.

5199 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-14:00	
durchg.

5199 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	durchg.
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5199 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	14:00 durchgehende	Schichten,
Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-14:00	
durchg.

5052 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5052 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5200 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	22:30 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.

5200 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	22:30 18.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

5048 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10
Drebkau

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 16.03.2023,	07:00 23.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-17:00	durchg.

5048 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10
Sedlitz	Ost

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 16.03.2023,	07:00 23.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5048 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10
Sedlitz	Ost

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 16.03.2023,	07:00 23.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

5048 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10
Senftenberg

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5041 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10
Senftenberg

Schleifen	von	Schienen 13.05.2023,	21:00 14.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5048 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10 Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5048 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10 Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5053 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 27.03.2023,	23:30 28.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5053 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 02.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:00	
durchg.

5053 6253-Großenhain	Cottbuser	Bf,	W44	-
	Senftenberg	-	RB-Grenze	km	56,200	-
	Cottbus	-	Frankfurt	(O)	Strw	6253/6159

Senftenberg	B	10 Schienenerneuerung 02.04.2023,	22:30 05.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:00	
durchg.

5201 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Chemnitz	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.03.2023,	10:00 04.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Chemnitz	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.03.2023,	10:00 09.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5203 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Chemnitz	Hbf
Mittweida

Vegetationsarbeiten 13.02.2023,	08:25 17.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	08:25-17:00	durchg.

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Chemnitz	Hbf
Waldheim

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5203 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Chemnitz	Hbf

Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	08:25 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	08:25-17:00	durchg.

5204 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Chemnitz	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Chemnitz	Hbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5205 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Chemnitz	Hbf

Oberbauschweißen 17.03.2023,	07:00 17.03.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	08:00 06.04.2023,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	08:00 06.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.03.2023,	06:00 14.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5206 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 06.03.2023,	00:10 14.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:10-04:00	durchg.

5206 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 06.03.2023,	00:30 14.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-03:30	
durchg.

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.03.2023,	06:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Waldheim

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.03.2023,	06:00 14.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Waldheim

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.03.2023,	06:00 14.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5207 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Waldheim

Schienenauswechslung 09.03.2023,	07:00 09.03.2023,	14:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Mittweida
Waldheim

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.03.2023,	22:00 15.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5208 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Ostrau Weichenerneuerung	mit	PSS 03.05.2023,	09:00 08.05.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5208 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Ostrau Weichenerneuerung	mit	PSS 03.05.2023,	09:00 08.05.2023,	09:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5208 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Riesa	Stw	4
Döbeln	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.05.2023,	13:45 08.05.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim
Chemnitz	Hbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.04.2023,	18:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim
Mittweida

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.03.2023,	06:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim
Mittweida

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.03.2023,	06:00 27.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim
Mittweida

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 25.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

5202 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim
Mittweida

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 31.03.2023,	18:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5209 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim Stützmauerarbeiten 06.03.2023,	07:00 10.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5209 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim Stützmauerarbeiten 06.03.2023,	07:00 10.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
18:00	durchg.

5209 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim Stützmauerarbeiten 14.03.2023,	07:00 06.06.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-18:00	durchg.

5209 6255-Riesa	-	Chemnitz	Hbf Waldheim Stützmauerarbeiten 14.03.2023,	07:00 06.06.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
18:00	durchg.

5210 6256-Riesa	Rbf	-	Riesa	Stw	4	
(Güterzugbahn)

Riesa	Rbf Schwellenerneuerung 16.03.2023,	08:00 28.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5202 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.03.2023,	10:00 09.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5211 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz	Hbf
Chemnitz-Kappel

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 04.09.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5211 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz	Hbf
Chemnitz-Kappel

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 04.09.2023,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5212 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz	Hbf
Chemnitz-Siegmar

Brückenarbeiten 03.04.2023,	22:30 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Totalsperrung	je	22:30-05:00	durchg.

5213 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz	Hbf
Chemnitz-Siegmar

Brückenarbeiten 16.04.2023,	20:00 29.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5214 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz	Hbf
Chemnitz-Siegmar

Brückenarbeiten 08.05.2023,	22:30 17.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Totalsperrung	je	22:30-05:00	durchg.
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5211 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz-Kappel
Chemnitz	Hbf

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 04.09.2023,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5215 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz-Siegmar
Chemnitz	Hbf

Brückenarbeiten 13.03.2023,	22:05 21.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo

Totalsperrung	je	22:05-04:20	durchg.

5212 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Chemnitz-Siegmar
Chemnitz	Hbf

Brückenarbeiten 11.04.2023,	22:30 15.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	22:30-05:00	durchg.

5152 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Chemnitz	Hbf

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:25-15:25	
durchg.

5111 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 13.02.2023,	08:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5111 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 15.02.2023,	20:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5111 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5111 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	02:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5115 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	04:00 18.02.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5157 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf sonstige	Arbeiten 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5124 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5124 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5121 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	06:00 06.07.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5121 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	06:00 25.08.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5144 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

5144 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5144 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5216 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5216 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5145 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

5120 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf Kabelarbeiten 18.04.2023,	19:00 20.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	19:00-04:00	durchg.

5163 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung
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5163 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5163 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	14:40 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5144 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5144 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5216 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend,
Fr

Totalsperrung

5152 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5152 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	14:40 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5145 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-05:00	
durchg.

5145 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

5145 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-05:00	
durchg.

5145 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	20:00 22.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00	
durchg.

5153 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	21:20 04.05.2023,	22:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5153 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	03:35 05.05.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5160 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5160 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5161 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5161 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5162 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	09:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5162 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	17:40 12.05.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5094 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden	Hbf
Tharandt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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5111 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5111 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 18.02.2023,	01:00 18.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5163 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5124 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5144 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

5217 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberbauschweißen 03.03.2023,	23:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5218 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	21:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	00:30 06.04.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	00:30 06.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

5219 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5220 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 30.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5221 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 30.12.2022,	17:00 31.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5163 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:25-10:10	
durchg.

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	14:40 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	14:40 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	14:40-15:25	
durchg.

5152 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5152 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	14:40 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5222 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Schwellenauswechslung 13.03.2023,	07:00 17.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5222 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Schwellenauswechslung 13.03.2023,	07:00 17.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

5222 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Schwellenauswechslung 13.03.2023,	07:00 17.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.
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5223 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5218 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	21:30 04.04.2023,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5218 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	21:30 04.04.2023,	00:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5218 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	21:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	00:30 06.04.2023,	02:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	02:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 17.04.2023,	08:00 24.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5153 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	21:20 04.05.2023,	22:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5153 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	03:35 05.05.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5160 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	768

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

5160 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5160 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5160 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5161 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:25-10:10	
durchg.

5161 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:25-10:10	durchg.

5161 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	14:40-15:25	
durchg.

5161 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:40-15:25	durchg.

5174 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 10.05.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5162 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	09:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5162 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5162 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	17:40 12.05.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5224 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	04:45 02.06.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5224 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	04:45 02.06.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	09:25-15:25	durchg.

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:25-15:25	
durchg.

5164 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	09:25-15:25	durchg.

5152 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	09:25-15:25	durchg.

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5159 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

5153 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	21:20 05.05.2023,	04:20 durchgehend Totalsperrung

5160 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	18:25 durchgehend Totalsperrung

5161 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	09:25-15:25	durchg.
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5225 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	08:25 09.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:25-15:25	durchg.

5162 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	18:25 durchgehend Totalsperrung

5162 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	18:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5226 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	08:25 13.05.2023,	15:25 durchgehend Totalsperrung

5226 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Dresden-Altstadt
Freital	Ost

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	08:25 13.05.2023,	15:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	07:00 20.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	07:00 21.04.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	07:00 08.07.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	02:00 15.05.2023,	02:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	02:00 15.05.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	04:30 13.05.2023,	23:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:30-23:00	durchg.

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	23:00 14.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Flöha
Oederan

Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	00:01 21.04.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5228 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Frankenstein Bahnsteigarbeiten 02.05.2023,	04:40 08.06.2023,	00:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5229 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Frankenstein
Freiberg	(Sachs)

Vegetationsarbeiten 02.04.2023,	21:45 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:45-
04:45	durchg.

5230 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Frankenstein
Freiberg	(Sachs)

Vegetationsarbeiten 04.04.2023,	21:45 06.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:45-04:45	durchg.

5228 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Frankenstein
Freiberg	(Sachs)

Bahnsteigarbeiten 02.05.2023,	04:40 08.06.2023,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5231 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Frankenstein
Niederbobritzsch

Vegetationsarbeiten 31.03.2023,	21:55 01.04.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5231 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Frankenstein
Niederbobritzsch

Vegetationsarbeiten 01.04.2023,	02:00 01.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5229 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs)
Frankenstein

Vegetationsarbeiten 02.04.2023,	21:45 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	21:45-04:45	durchg.

5230 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs)
Frankenstein

Vegetationsarbeiten 04.04.2023,	21:45 06.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:45-
04:45	durchg.

5231 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs) Vegetationsarbeiten 31.03.2023,	21:55 01.04.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5231 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs) Vegetationsarbeiten 01.04.2023,	02:00 01.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5231 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs)
Niederbobritzsch

Vegetationsarbeiten 23.03.2023,	21:55 28.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:55-04:55	durchg.

5228 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs)
Oederan

Bahnsteigarbeiten 02.05.2023,	00:10 02.05.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

5228 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs)
Oederan

Bahnsteigarbeiten 02.05.2023,	04:40 08.06.2023,	00:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5228 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs)
Oederan

Bahnsteigarbeiten 03.05.2023,	00:10 08.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi	-	Sa

Totalsperrung	je	00:10-04:40	durchg.

5228 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freiberg	(Sachs)
Oederan

Bahnsteigarbeiten 11.05.2023,	00:10 15.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Do	-	Sa

Totalsperrung	je	00:10-04:40	durchg.

5218 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freital	Ost
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	21:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5218 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freital	Ost
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:30 04.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5224 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freital	Ost
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	04:45 02.06.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5224 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freital	Ost
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 10.02.2023,	04:45 02.06.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5232 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Freital	Ost Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	09:30 22.03.2023,	15:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:30-15:15	durchg.

5233 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-04:00	
durchg.

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	08:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:30 13.05.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:30 13.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:30 13.05.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Durcharbeitung	von	Weichen 13.05.2023,	22:30 15.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:30-04:30	
durchg.

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Durcharbeitung	von	Weichen 13.05.2023,	22:30 15.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.
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5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs) Durcharbeitung	von	Weichen 13.05.2023,	22:30 15.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

5233 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs)
Glauchau-Schönb

Oberbauschweißen 27.03.2023,	23:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs)
Mosel

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:30 13.05.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5234 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Glauchau	(Sachs)
Mosel

Durcharbeitung	von	Weichen 13.05.2023,	22:30 15.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

5231 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Klingenb-Colmn
Freiberg	(Sachs)

Vegetationsarbeiten 23.03.2023,	21:55 01.04.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:55-
04:55	durchg.

5235 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Klingenb-Colmn Schwellenerneuerung 27.03.2023,	08:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5235 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Klingenb-Colmn Schwellenerneuerung 31.03.2023,	12:00 06.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5236 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Klingenb-Colmn
Tharandt

Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	21:00 04.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
04:45	durchg.

5236 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Klingenb-Colmn
Tharandt

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	21:00 11.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:45	durchg.

5237 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Mosel
Zwickau	(S)	Hbf

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5237 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Mosel
Zwickau	(S)	Hbf

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	03:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5238 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Muldenhütten
Freiberg	(Sachs)

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

5238 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Muldenhütten
Freiberg	(Sachs)

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:30	
durchg.

5239 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Muldenhütten
Klingenb-Colmn

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5231 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Muldenhütten
Klingenb-Colmn

Vegetationsarbeiten 28.03.2023,	21:55 31.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:55-04:55	durchg.

5239 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Niederbobritzsch
Klingenb-Colmn

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Oederan
Flöha

Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5227 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Oederan
Flöha

Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	23:00 14.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

5236 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Tharandt
Klingenb-Colmn

Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	21:00 04.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-04:45	durchg.

5236 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Tharandt
Klingenb-Colmn

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	21:00 11.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
04:45	durchg.

5235 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Tharandt
Niederbobritzsch

Schwellenerneuerung 05.04.2023,	00:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

5240 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Werdau	Bgdr	Zwsp
Werdau	Bgdr	Wdsp

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	20:30 19.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung
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5240 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Zwickau	(S)	Hbf
Werdau	Bgdr	Nmsp

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	20:30 19.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5240 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Zwickau	(S)	Hbf
Werdau	Bgdr	Wdsp

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	20:30 19.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5237 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Zwickau	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5237 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Zwickau	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	03:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5237 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Zwickau	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5237 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Zwickau	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5241 6258-Dresden	Hbf	-	Abzw	Werdau	
Bogendreieck	km	136,256	
(Neumarker	Spitze)

Zwickau	(S)	Hbf Oberbauschweißen 31.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5094 6259-Bft	Freital	Ost	-	Tharandt	
(Güterzuggleis)

Freital	Ost
Tharandt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5220 6259-Bft	Freital	Ost	-	Tharandt	
(Güterzuggleis)

Freital-Hainsbg sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 30.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5242 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Glauchau-Schönb
Gößnitz

sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	07:00 21.02.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5234 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Glauchau-Schönb
Meerane

Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:30 13.05.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5234 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Glauchau-Schönb
Meerane

Durcharbeitung	von	Weichen 13.05.2023,	22:30 15.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5244 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz Oberbauschweißen 19.03.2023,	22:00 20.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	07:00-20:00	durchg.

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	16:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5245 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5246 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz
Meerane

Kabelarbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-20:00	
durchg.

5245 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz
Meerane

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	08:30 03.04.2023,	13:30 durchgehend,
Mo

Streckensperrung

5246 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz
Meerane

Kabelarbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5246 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz
Meerane

Kabelarbeiten 10.04.2023,	16:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5247 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Gößnitz
Meerane

Durcharbeitung	von	Weichen 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Meerane
Saara

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Meerane
Saara

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-20:00	durchg.

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Meerane
Saara

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5243 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Meerane
Saara

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	16:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

5245 6265-Glauchau-Schönbörnchen	-	
Gößnitz

Meerane
Saara

sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5247 6266-Lehndorf	(Kr	Altenburg)	-	Abzw	
Saara

Saara
Lehndorf

Durcharbeitung	von	Weichen 29.04.2023,	21:45 30.04.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	773

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

5248 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Gößnitz sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5243 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Gößnitz sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5243 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Gößnitz sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	07:00-20:00	durchg.

5243 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Gößnitz sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5245 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Gößnitz sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5243 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Gößnitz
Saara

sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	08:35 01.03.2023,	14:20 durchgehend,
Mi

Streckensperrung

5243 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Gößnitz
Saara

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	20:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

5249 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Ronneburg	(Thür)
Gera-Debschwitz

Tunnelprüfung 18.04.2023,	22:30 20.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

5250 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Saara
Gößnitz

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	20:00 15.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-04:00	durchg.

5250 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Saara
Gößnitz

sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	09:00 07.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Streckensperrung	je	09:00-15:00	durchg.

5250 6268-Gößnitz	-	Gera-Debschwitz Saara
Gößnitz

sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do	+	So

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

5251 6269-Wolfsgefärth	-	Greiz	-	Weischlitz Elsterberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	22:40 31.03.2023,	23:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5251 6269-Wolfsgefärth	-	Greiz	-	Weischlitz Greiz Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	12:00 31.03.2023,	23:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5251 6269-Wolfsgefärth	-	Greiz	-	Weischlitz Greiz Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	12:00 02.04.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5251 6269-Wolfsgefärth	-	Greiz	-	Weischlitz Greiz-Dölau
Barthmühle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	20:15 31.03.2023,	22:40 durchgehend Streckensperrung

5251 6269-Wolfsgefärth	-	Greiz	-	Weischlitz Greiz-Dölau
Barthmühle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	23:05 01.04.2023,	07:40 durchgehend Streckensperrung

5251 6269-Wolfsgefärth	-	Greiz	-	Weischlitz Greiz-Dölau
Barthmühle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 01.04.2023,	20:10 02.04.2023,	07:40 durchgehend Streckensperrung

5252 6269-Wolfsgefärth	-	Greiz	-	Weischlitz Greiz-Dölau sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	23:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

5253 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Adorf	(Vogtl) Gleiserneuerung 17.04.2023,	07:00 22.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5254 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Adorf	(Vogtl)
Bad	Brambach

Schwellenerneuerung 03.04.2023,	21:30 17.04.2023,	06:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	21:30-06:30	durchg.

5254 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Adorf	(Vogtl)
Bad	Brambach

Schwellenerneuerung 06.04.2023,	21:30 08.04.2023,	08:30 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Streckensperrung	je	21:30-08:30	durchg.

5254 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Adorf	(Vogtl)
Bad	Brambach

Schwellenerneuerung 14.04.2023,	21:30 16.04.2023,	08:30 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Streckensperrung	je	21:30-08:30	durchg.

5253 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Adorf	(Vogtl)
Bad	Brambach

Gleiserneuerung 17.04.2023,	21:30 22.04.2023,	08:20 durchgehend Totalsperrung

5253 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Adorf	(Vogtl)
Bad	Brambach

Gleiserneuerung 22.04.2023,	21:30 21.05.2023,	08:20 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	21:30-08:20	durchg.

5253 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Adorf	(Vogtl)
Bad	Brambach

Gleiserneuerung 23.04.2023,	21:30 22.05.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	21:30-06:20	durchg.

5253 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Bad	Brambach Gleiserneuerung 17.04.2023,	07:00 22.05.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5253 6270-Plauen	(Vogtl)	ob	Bf	-	Bad	
Brambach	-	Grenze	DB/CD	km	

59.459	-	(Vojtanov)

Bad	Brambach
Raun

Gleiserneuerung 22.04.2023,	08:20 22.05.2023,	06:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5173 6272-Dresden-Friedrichstadt	-	Bft	
Dresden-Cotta	(Güterzugbahn)

Dre-Friedrichst Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:30 27.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5174 6272-Dresden-Friedrichstadt	-	Bft	
Dresden-Cotta	(Güterzugbahn)

Dre-Friedrichst Weichenerneuerung 17.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5255 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Elsterwerda Oberbauschweißen 23.03.2023,	23:00 24.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5256 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Gröditz	(b	Rie) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.05.2023,	23:15 12.05.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5257 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:59 25.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	22:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	22:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	22:00 29.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	03:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	03:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5257 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Zeithain	Bogendr

Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:59 25.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Zeithain	Bogendr

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	03:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Zeithain	Bogendr

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	03:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4793 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Rohrwerk
Zeithain	Bogendr

Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 08.04.2023,	08:00 durchgehend Totalsperrung

5256 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz
Elsterwerda

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.05.2023,	23:15 12.05.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5259 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz
Gröditz	(b	Rie)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	23:59 28.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz
Rohrwerk

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz
Rohrwerk

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5259 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	23:59 28.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5259 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	23:59 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz
Zeithain	Bogendr

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Wülknitz
Zeithain	Bogendr

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	22:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4792 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Zeithain	Bogendr
Rohrwerk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5256 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Zeithain	Bogendr
Rohrwerk

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.05.2023,	23:05 10.05.2023,	05:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5256 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Zeithain	Bogendr
Rohrwerk

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.05.2023,	23:05 11.05.2023,	05:05 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:05-05:05	durchg.

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Zeithain	Bogendr
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5258 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Zeithain	Bogendr
Wülknitz

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	22:00 28.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4791 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Zeithain	Bogendr sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:05 07.04.2023,	02:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Totalsperrung	je	01:05-02:05	durchg.

4791 6273-Abzw	Zeithain	Bogendreieck	-	
Elsterwerda

Zeithain	Bogendr sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	03:45 07.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Totalsperrung	je	03:45-04:45	durchg.

5166 6274-Abzw	Leckwitz	-	Abzw	Kottewitz Kottewitz
Leckwitz

Schienenschleifen	TPG 21.02.2023,	22:30 22.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5260 6274-Abzw	Leckwitz	-	Abzw	Kottewitz Kottewitz
Leckwitz

Oberbauschweißen 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4792 6274-Abzw	Leckwitz	-	Abzw	Kottewitz Kottewitz
Leckwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5166 6274-Abzw	Leckwitz	-	Abzw	Kottewitz Leckwitz
Kottewitz

Schienenschleifen	TPG 22.02.2023,	22:30 23.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5185 6274-Abzw	Leckwitz	-	Abzw	Kottewitz Leckwitz
Kottewitz

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

4793 6274-Abzw	Leckwitz	-	Abzw	Kottewitz Leckwitz
Kottewitz

Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 10.04.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

5237 6275-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	Stw	10	-	
Stw	B13	-	Lichtentanne	(Sachs)	

(Güterzugbahn)

Zwickau	(S)	Hbf
Zwickau	Stw	B10

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5237 6275-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	Stw	10	-	
Stw	B13	-	Lichtentanne	(Sachs)	

(Güterzugbahn)

Zwickau	Stw	B10
Zwickau	(S)	Hbf

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	03:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5261 6275-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	Stw	10	-	
Stw	B13	-	Lichtentanne	(Sachs)	

(Güterzugbahn)

Zwickau	Stw	B10 Oberbauschweißen 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5237 6275-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	Stw	10	-	
Stw	B13	-	Lichtentanne	(Sachs)	

(Güterzugbahn)

Zwickau	Stw	B10 sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5234 6275-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	Stw	10	-	
Stw	B13	-	Lichtentanne	(Sachs)	

(Güterzugbahn)

Zwickau	Stw	B10 Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	00:01 15.05.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5262 6275-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	Stw	10	-	
Stw	B13	-	Lichtentanne	(Sachs)	

(Güterzugbahn)

Zwickau	Stw	B13 Oberbauschweißen 15.03.2023,	08:00 15.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5263 6276-Gera-Tinz,	35W3	-	Gera	Hbf,	
35W85

Gera	Güterbf Gleiserneuerung 26.04.2023,	08:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5263 6276-Gera-Tinz,	35W3	-	Gera	Hbf,	
35W85

Gera-Tinz Gleiserneuerung 26.04.2023,	08:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5264 6291-Erfurt	Hbf,	W	295	-	
Neudietendorf,	13W27	(Streckengleis	

R)

Erfurt	Pbf
Erfurt-Bischleb

Weichenerneuerung 04.04.2023,	18:30 04.04.2023,	21:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5264 6291-Erfurt	Hbf,	W	295	-	
Neudietendorf,	13W27	(Streckengleis	

R)

Erfurt	Pbf
Neudietendorf

Weichenerneuerung 04.04.2023,	21:30 05.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5264 6291-Erfurt	Hbf,	W	295	-	
Neudietendorf,	13W27	(Streckengleis	

R)

Erfurt-Bischleb Weichenerneuerung 04.04.2023,	14:30 05.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5264 6291-Erfurt	Hbf,	W	295	-	
Neudietendorf,	13W27	(Streckengleis	

R)

Erfurt-Bischleb Weichenerneuerung 04.04.2023,	14:30 05.04.2023,	05:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5264 6291-Erfurt	Hbf,	W	295	-	
Neudietendorf,	13W27	(Streckengleis	

R)

Erfurt-Bischleb
Neudietendorf

Weichenerneuerung 04.04.2023,	18:30 04.04.2023,	21:30 durchgehend Streckensperrung

5265 6296-Gotha	-	Leinefelde Bad	Langensalza
Dachrieden

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 17.09.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5266 6296-Gotha	-	Leinefelde Bad	Langensalza
Großengottern

Brückenarbeiten 24.03.2023,	23:50 29.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	02:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend,
Mo	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend,
Mo	-	Sa

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 25.04.2023,	06:00 22.05.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-22:00	durchg.
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5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 25.04.2023,	06:00 22.05.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-22:00	
durchg.

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 25.04.2023,	06:00 22.05.2023,	22:00 durchgehend,
Mo	-	Sa

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5267 6296-Gotha	-	Leinefelde Leinefelde Bahnsteigarbeiten 25.04.2023,	06:00 22.05.2023,	22:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	06:00-
22:00	durchg.

5268 6296-Gotha	-	Leinefelde Mühlhausen	(Th)
Leinefelde

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	00:10 03.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-05:00	durchg.

5269 6299-Arnstadt	Hbf	-	Bad	Blankenburg	
-	Saalfeld	(Saale)

Bad	Blankenburg
Saalfeld	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

5269 6299-Arnstadt	Hbf	-	Bad	Blankenburg	
-	Saalfeld	(Saale)

Bad	Blankenburg
Saalfeld	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	03:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5269 6299-Arnstadt	Hbf	-	Bad	Blankenburg	
-	Saalfeld	(Saale)

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5270 6299-Arnstadt	Hbf	-	Bad	Blankenburg	
-	Saalfeld	(Saale)

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	22:15 08.03.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5270 6299-Arnstadt	Hbf	-	Bad	Blankenburg	
-	Saalfeld	(Saale)

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5270 6299-Arnstadt	Hbf	-	Bad	Blankenburg	
-	Saalfeld	(Saale)

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	02:15 08.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5270 6299-Arnstadt	Hbf	-	Bad	Blankenburg	
-	Saalfeld	(Saale)

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	04:15 08.03.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5271 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Artern Weichenerneuerung 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5272 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Artern
Sömmerda

Schwellenauswechslung 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

5273 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Etzleben
Erfurt	Ost

Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5271 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Etzleben
Sömmerda

Weichenerneuerung 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

5271 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Oberröblingen Weichenerneuerung 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5273 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Sömmerda
Erfurt	Ost

Brückenarbeiten 18.02.2023,	00:00 06.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-04:15	durchg.

5273 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Sömmerda
Etzleben

Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Streckensperrung

5273 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Sömmerda Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5273 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Sömmerda Brückenarbeiten 17.02.2023,	23:50 06.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5273 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Sömmerda Brückenarbeiten 18.02.2023,	00:00 06.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:15	
durchg.

5273 6300-Sangerhausen	-	Erfurt	Hbf Sömmerda Brückenarbeiten 06.03.2023,	04:15 27.10.2023,	20:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5274 6302-Wolkramshausen	-	Erfurt	Hbf Wolkramshausen Kabelarbeiten 21.02.2023,	08:00 21.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5275 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Camburg	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	21:30 11.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5275 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Dornburg	(Saale)
Camburg	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	04:30 11.03.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5276 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Dornburg	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	21:30 10.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5276 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Dornburg	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	21:30 10.03.2023,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5275 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Dornburg	(Saale)
Großheringen	Ghs

Schienenschleifen	Weichen 11.03.2023,	01:00 11.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5276 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Dornburg	(Saale)
Jena	Saalbahnhof

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	04:30 10.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5275 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Großheringen	Ghs
Dornburg	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	21:30 11.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5277 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Großheringen	Ghs
Großheringen	Gho

Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

5276 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena	Saalbahnhof
Camburg	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	21:30 10.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5276 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena	Saalbahnhof
Camburg	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 10.03.2023,	01:00 10.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung
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5278 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz
Jena	Saalbahnhof

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5278 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz
Jena	Saalbahnhof

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5278 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz
Jena	Saalbahnhof

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5278 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz
Jena	Saalbahnhof

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

5279 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz Schwellenauswechslung 12.02.2023,	18:00 02.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5278 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz Schwellenauswechslung 13.03.2023,	18:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5278 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz Schwellenauswechslung 14.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

5278 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz Schwellenauswechslung 14.03.2023,	22:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5279 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Jena-Göschwitz
Orlamünde

Schwellenauswechslung 12.02.2023,	22:10 02.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5269 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Rudolst-Schwarza
Saalfeld	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5277 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Saaleck
Großheringen	Ghs

Gleiserneuerung 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5277 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Saaleck
Großheringen	Ghs

Gleiserneuerung 20.03.2023,	21:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:30-04:30	durchg.

5277 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Saaleck
Großheringen	Ghs

Gleiserneuerung 31.03.2023,	22:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5269 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 06.03.2023,	21:00 07.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5270 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	22:15 08.03.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5270 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	02:15 08.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5270 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	04:15 08.03.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5279 6305-Abzw	Saaleck	W	101	-	Saalfeld	
(Saale)	W	2516

Schöps Schwellenauswechslung 12.02.2023,	22:10 02.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5280 6306-Weißenfels	Pbf	-	Teuchern	-	
Zeitz	Pbf

Theißen
Zeitz

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	20:45 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:45-05:00	durchg.

5280 6306-Weißenfels	Pbf	-	Teuchern	-	
Zeitz	Pbf

Zeitz Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 02.04.2023,	19:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5263 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Hermsdorf-Klost
Töppeln	Üst

Gleiserneuerung 30.04.2023,	22:30 08.05.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5263 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Hermsdorf-Klost
Töppeln	Üst

Gleiserneuerung 30.04.2023,	22:40 08.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:40-04:30	durchg.

5263 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Hermsdorf-Klost
Töppeln	Üst

Gleiserneuerung 08.05.2023,	22:30 12.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

5278 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Jena	West
Jena-Göschwitz

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5279 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Jena-Göschwitz Schwellenauswechslung 09.02.2023,	08:00 02.03.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5278 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Jena-Göschwitz Schwellenauswechslung 10.03.2023,	08:00 28.03.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5278 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Jena-Göschwitz Schwellenauswechslung 10.03.2023,	08:00 28.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5263 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Töppeln	Üst
Hermsdorf-Klost

Gleiserneuerung 26.04.2023,	22:30 30.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

5263 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Töppeln	Üst
Hermsdorf-Klost

Gleiserneuerung 26.04.2023,	22:30 30.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-04:30	
durchg.

5263 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Töppeln	Üst
Hermsdorf-Klost

Gleiserneuerung 30.04.2023,	22:30 08.05.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5263 6307-Weimar	-	Jena-Göschwitz	-	
Gera	Hbf

Töppeln	Üst
Hermsdorf-Klost

Gleiserneuerung 08.05.2023,	22:30 12.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

5281 6310-Verbindungsgleis	Gotha	-	Gotha	
Ost

Gotha	(W03)
Gotha	(W10)

Schienenschleifen	TPG 01.05.2023,	22:40 02.05.2023,	01:50 durchgehend Streckensperrung
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3376 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Coburg
Coburg	Gbf

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

3376 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Coburg
Creidlitz

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

3377 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Coburg	Gbf
Coburg

Kabelarbeiten 17.02.2023,	22:20 02.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-04:45	durchg.

5282 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Coburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	00:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	durchg.

5282 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Coburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	00:30 31.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-04:30	
durchg.

5283 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Ebersdorf	(Cobg)
Seehof

Schienenauswechslung 14.03.2023,	00:30 14.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5284 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Ebersdorf	(Cobg)
Seehof

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5285 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Eisfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.04.2023,	23:30 02.05.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5285 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Eisfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.05.2023,	23:30 25.05.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

5285 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Grimmenthal Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.04.2023,	07:00 03.06.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5286 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Meiningen Weichenerneuerung 03.04.2023,	07:00 07.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5285 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Veilsdorf
Rauenstein	Thür

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.04.2023,	23:30 02.06.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	23:30-04:10	durchg.

5285 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Veilsdorf
Rauenstein	Thür

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.04.2023,	23:30 02.06.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:30-04:10	
durchg.

5285 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Veilsdorf
Rauenstein	Thür

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.04.2023,	23:30 03.06.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	23:30-06:20	durchg.

5285 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Veilsdorf
Rauenstein	Thür

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 14.04.2023,	23:30 03.06.2023,	06:20 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:30-06:20	
durchg.

5287 6311-Eisenach	-	Grimmenthal	-	
Eisfeld	-	RB-Grenze	km	114,228	-	

Lichtenfels

Wernshausen
Walldorf	(Werra)

Stützmauerarbeiten 11.02.2023,	08:20 17.02.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	08:20-15:30	durchg.

5288 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Altefähr
Bergen	auf	Rügen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5289 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Altefähr
Samtens

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5290 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen Schienenauswechslung 09.03.2023,	22:45 10.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5289 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5291 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	22:45 24.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5290 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen
Lietzow(Rügen)

Schienenauswechslung 09.03.2023,	22:45 10.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5290 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen
Lietzow(Rügen)

Schienenauswechslung 09.03.2023,	22:45 10.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5290 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen
Lietzow(Rügen)

Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:45 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Totalsperrung	je	00:45-04:00	durchg.

5290 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen
Lietzow(Rügen)

Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:45 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-04:00	
durchg.
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5292 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen
Samtens

Schienenauswechslung 15.03.2023,	22:55 16.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5288 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen
Samtens

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	21:00 21.03.2023,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5293 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Bergen	auf	Rügen
Sassn-Mukr/Borch

Durcharbeitung	von	Weichen 17.03.2023,	21:00 18.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5294 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Lancken Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:10-04:30	durchg.

5294 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Lancken Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:30	
durchg.

5294 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Lancken
Sassn-Mukr/Borch

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:10-04:30	durchg.

5295 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Lietzow(Rügen)
Bergen	auf	Rügen

Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:35 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:35-04:00	durchg.

5295 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Lietzow(Rügen)
Bergen	auf	Rügen

Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:35 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:35-04:00	
durchg.

5291 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Lietzow(Rügen)
Bergen	auf	Rügen

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	22:45 24.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5291 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Lietzow(Rügen)
Samtens

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	22:45 24.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5288 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Samtens
Altefähr

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	21:00 21.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5291 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Samtens
Altefähr

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.04.2023,	22:45 24.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5289 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Samtens
Bergen	auf	Rügen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5288 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Samtens Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	21:00 21.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5288 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Samtens Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	01:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5289 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Samtens Durcharbeitung	von	Gleisen 21.03.2023,	22:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5296 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Sassn-Mukr/Borch
Sassnitz

Durcharbeitung	von	Weichen 16.03.2023,	22:00 17.03.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

5297 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Sassnitz
Lancken

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:10-04:30	durchg.

5297 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Sassnitz
Lancken

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:30	
durchg.

5294 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Sassnitz
Lancken

Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:10-04:30	durchg.

5297 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Sassnitz Schienenauswechslung 20.03.2023,	23:10 25.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-04:30	
durchg.

4383 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Stralsund	Hbf sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:10 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:10-03:30	durchg.

4383 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Stralsund	Hbf
Stralsund	Rgd

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	00:10 21.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:10-03:30	durchg.

5298 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Stralsund	Hbf
Stralsund	Rgd

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5298 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Stralsund	Rgd
Altefähr

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5298 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Stralsund	Rgd
Stralsund	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	21:10 24.03.2023,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5298 6321-Stralsund,	W42	-	Sassnitz Stralsund	Rgd Durcharbeitung	von	Gleisen 23.03.2023,	21:10 24.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Altenwillershgn Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:35	
durchg.

5300 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Altenwillershgn Schienenerneuerung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:35	
durchg.

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Altenwillershgn
Ribnitz-Dam	Ost

Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Altenwillershgn
Ribnitz-Dam	Ost

Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:35	
durchg.

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Altenwillershgn
Ribnitz-Dam	West

Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5301 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 06.03.2023,	07:00 14.04.2023,	16:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
16:20	durchg.
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5301 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 06.03.2023,	07:00 14.04.2023,	16:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-16:20	
durchg.

5301 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 06.03.2023,	07:00 14.04.2023,	16:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:20	durchg.

5302 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch Oberbauschweißen 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5302 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch Oberbauschweißen 30.03.2023,	08:00 30.03.2023,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5302 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch Oberbauschweißen 31.03.2023,	08:00 31.03.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

5303 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch
Rövershagen

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	07:00 06.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-18:00	durchg.

5304 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Bentwisch
Rövershagen

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	07:00 02.04.2023,	23:00 durchgehend,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-23:00

5300 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst
Altenwillershgn

Schienenerneuerung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5300 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst
Altenwillershgn

Schienenerneuerung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:35	
durchg.

5300 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst Schienenerneuerung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:35	
durchg.

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst
Ribnitz-Dam	Ost

Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5300 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst
Ribnitz-Dam	Ost

Schienenerneuerung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5305 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst
Ribnitz-Dam	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5306 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst
Ribnitz-Dam	West

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:40 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-05:00	durchg.

5306 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Buchenhorst
Ribnitz-Dam	West

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	23:40 10.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:40-05:00	
durchg.

5307 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Martensdorf
Altenwillershgn

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5308 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Martensdorf
Velgast

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	23:50 17.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	Ost Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:35	
durchg.

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	Ost
Ribnitz-Dam	West

Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5299 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West
Ribnitz-Dam	Ost

Schienenerneuerung 01.04.2023,	22:00 03.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:35	
durchg.

5309 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 11.12.2022,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5310 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 17.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5310 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 17.02.2023,	23:00 20.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5310 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 17.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-05:10	
durchg.

5310 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 17.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-05:10	
durchg.

5310 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 17.02.2023,	23:30 20.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:30-
05:10	durchg.

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	07:00 01.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	07:00 01.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	07:00 01.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 20.02.2023,	07:00 01.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 02.03.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 02.03.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 02.03.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 02.03.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 02.03.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5311 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Bahnsteigarbeiten 02.03.2023,	07:00 04.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5312 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	20:30 21.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5312 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Ribnitz-Dam	West Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	23:30 21.03.2023,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5301 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Riekdahl
Bentwisch

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 03.03.2023,	23:10 14.04.2023,	16:20 durchgehend Streckensperrung

5313 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Riekdahl Gleiserneuerung 04.03.2023,	04:00 04.03.2023,	12:30 durchgehend Totalsperrung

5313 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Riekdahl
Ro	Seehf	Süd

Gleiserneuerung 04.03.2023,	04:00 04.03.2023,	12:30 durchgehend Streckensperrung

5314 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Riekdahl
Stralsund	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5301 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Riekdahl
Warnowbr	W

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 03.03.2023,	23:00 14.04.2023,	22:50 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
22:50	durchg.

5315 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Rostock	Hbf
Riekdahl

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	06:55 08.03.2023,	14:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	06:55-14:25	durchg.

5316 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Rostock	Hbf
Riekdahl

Gleislageberichtigung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5316 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Rostock	Hbf
Riekdahl

Gleislageberichtigung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5316 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Rostock	Hbf
Riekdahl

Gleislageberichtigung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5317 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Rostock	Hbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 15.08.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5314 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Stralsund	Hbf
Ribnitz-Dam	Ost

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

4454 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Stralsund	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.04.2023,	22:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5300 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Velgast
Altenwillershgn

Schienenerneuerung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5318 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Velgast
Stralsund	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	21:00 05.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5316 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Warnowbr	W
Rostock	Hbf

Gleislageberichtigung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5316 6322-Stralsund,	W74	-	Rostock	Hbf,	
W128

Warnowbr	W Gleislageberichtigung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5298 6324-Abzw	Stralsund	SRG,	W6	-	
Stralsund	Rügendamm,	W11

Stralsund	Rgd Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	01:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5319 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Dalwitzhof Schienenauswechslung 20.02.2023,	22:55 21.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5320 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Grabowhöfe
Waren	(Müritz)

Oberleitungsarbeiten 15.02.2023,	22:00 22.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

5321 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow Oberbauschweißen 18.02.2023,	00:45 18.02.2023,	06:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5322 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:45 25.02.2023,	06:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5323 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:45 03.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5324 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:50 04.03.2023,	06:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5324 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:50 04.03.2023,	06:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5325 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow Oberbauschweißen 22.03.2023,	00:40 22.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5326 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

5322 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow
Kratzeburg

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:45 25.02.2023,	06:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5322 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow
Kratzeburg

Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:45 25.02.2023,	06:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5323 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow
Kratzeburg

Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:45 03.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5323 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow
Kratzeburg

Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:45 03.03.2023,	05:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5326 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kargow
Kratzeburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5319 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Dalwitzhof

Schienenauswechslung 20.02.2023,	22:55 21.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5327 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Dalwitzhof

Oberbauschweißen 11.03.2023,	01:10 11.03.2023,	06:10 durchgehend Streckensperrung

5328 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Dalwitzhof

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:50 26.05.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Dalwitzhof

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Dalwitzhof

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5327 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf Oberbauschweißen 11.03.2023,	01:10 11.03.2023,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	06:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5330 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Laage	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:50 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:50-
05:00	durchg.

5330 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Laage	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:50 05.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:50-05:00	durchg.

5331 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Laage	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	22:00 28.04.2023,	22:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5331 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Laage	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	22:00 09.06.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Laage	(Meckl)

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kavelstorf
Laage	(Meckl)

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5322 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg Schienenauswechslung 25.02.2023,	00:45 25.02.2023,	06:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5323 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg Schienenauswechslung 03.03.2023,	00:45 03.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4422 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5326 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg Durcharbeitung	von	Gleisen 28.03.2023,	23:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

5332 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

4422 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg
Neustrelitz	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4422 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg
Neustrelitz	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	02:30 20.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5324 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Kratzeburg
Waren	(Müritz)

Schienenauswechslung 04.03.2023,	00:50 04.03.2023,	06:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5330 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl)
Kavelstorf

sonstige	Arbeiten 05.04.2023,	23:00 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

5331 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl)
Kavelstorf

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	22:55 15.04.2023,	04:55 durchgehend Totalsperrung

5333 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl)
Kavelstorf

sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:50 26.05.2023,	04:50 durchgehend Totalsperrung

5334 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl)
Kavelstorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	22:15 02.05.2023,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl)
Kavelstorf

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5333 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl) sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	22:50 26.05.2023,	04:50 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5334 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl) Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	22:15 02.05.2023,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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5329 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl) Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5335 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl)
Lalendorf	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-04:00	durchg.

5335 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Laage	(Meckl)
Lalendorf	Ost

Durcharbeitung	von	Weichen 06.05.2023,	22:40 07.05.2023,	06:20 durchgehend Totalsperrung

5334 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Lalendorf	Ost
Kavelstorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	22:15 05.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:15-
06:00	durchg.

5334 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Lalendorf	Ost
Laage	(Meckl)

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	22:15 05.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

5335 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Lalendorf	Ost
Laage	(Meckl)

Durcharbeitung	von	Weichen 06.05.2023,	21:50 06.05.2023,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Lalendorf	Ost Durcharbeitung	von	Gleisen 10.05.2023,	21:30 11.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Lalendorf	Ost
Langhagen

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Lalendorf	Ost
Langhagen

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen
Lalendorf	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:30 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:30-
05:00	durchg.

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen
Lalendorf	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5337 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	22:00 10.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:30 10.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:30 10.05.2023,	01:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:30 10.05.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5338 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	21:00 13.05.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-22:00	durchg.

5338 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	05:00 14.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-06:00	durchg.

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	02:30 13.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	02:30 13.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen
Plaaz							Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:30 11.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:30-05:00	durchg.

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen
Plaaz							Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.05.2023,	22:00 12.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen
Plaaz							Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5337 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Langhagen
Vollrathsruhe

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	22:00 10.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

5332 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Neustrelitz	Hbf
Kratzeburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.03.2023,	23:00 01.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

4427 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Neustrelitz	Hbf
Kratzeburg

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:20 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:20-04:45	durchg.

4427 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Neustrelitz	Hbf
Kratzeburg

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:20 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:20-04:45	
durchg.

4449 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Neustrelitz	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	00:30 25.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4427 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Neustrelitz	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:20 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:20-04:45	durchg.

4427 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Neustrelitz	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:20 04.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:20-04:45	
durchg.

5339 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Rost-Marienehe

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	00:20 24.03.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5340 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung
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5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:00 12.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Rostock-Bramow

sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Rostock-Bramow

sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

5342 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Lütt	Klein
Warnemünde	Werft

Schienenauswechslung 29.03.2023,	00:20 29.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5339 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Marienehe
Rost-Lütt	Klein

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	00:20 24.03.2023,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rost-Marienehe
Rostock-Bramow

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:00	
durchg.

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock	Hbf
Rost-Lütt	Klein

sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

5343 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock	Hbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 15.08.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5343 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock	Hbf sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:01 15.08.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5344 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow
Rost-Lütt	Klein

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	00:20 24.03.2023,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5344 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow
Rost-Marienehe

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	00:20 24.03.2023,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5345 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	22:30 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.	je	22:30-
04:00	durchg.

5346 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:15 27.02.2023,	23:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5340 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	04:00 11.04.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:00 28.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5345 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 17.01.2023,	00:00 27.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5347 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 13.02.2023,	08:00 17.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5347 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:30 24.02.2023,	18:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:30-18:30	durchg.

5347 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:30 24.02.2023,	18:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:30-18:30	
durchg.

5346 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	22:15 27.02.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5340 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 28.02.2023,	00:00 28.02.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5340 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	00:30 11.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:00	durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	06:00 27.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	06:00 27.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-18:00	
durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	07:00 27.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-08:00	durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	07:00 27.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-08:00	
durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	16:00 27.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	16:00-17:00	durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	16:00 27.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	16:00-17:00	
durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	06:00 06.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-18:00	
durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	06:00 15.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-18:00	durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	06:00 15.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-18:00	
durchg.
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5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:00 12.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:00 28.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 13.04.2023,	00:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:00	
durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	06:00 22.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-18:00	durchg.

5348 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	06:00 22.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-18:00	
durchg.

5341 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Rostock-Bramow sonstige	Arbeiten 18.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:00	
durchg.

5334 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Subzin-L	Awanst Durcharbeitung	von	Gleisen 01.05.2023,	22:15 05.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:15-06:00	
durchg.

5335 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Subzin-L	Awanst Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-04:00	
durchg.

5335 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Subzin-L	Awanst Durcharbeitung	von	Weichen 06.05.2023,	21:50 07.05.2023,	06:20 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5349 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe
Langhagen

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe
Langhagen

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:30 10.05.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe
Plaaz							Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	02:30 13.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe
Plaaz							Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5349 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

5350 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:00 28.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	durchg.

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe Durcharbeitung	von	Gleisen 09.05.2023,	21:30 10.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5336 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Vollrathsruhe Durcharbeitung	von	Gleisen 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5351 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Waren	(Müritz)
Grabowhöfe

Oberbauschweißen 21.03.2023,	00:45 21.03.2023,	06:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5321 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Waren	(Müritz)
Kargow

Oberbauschweißen 18.02.2023,	00:45 18.02.2023,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5325 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Waren	(Müritz)
Kargow

Oberbauschweißen 22.03.2023,	00:40 22.03.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5350 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Waren	(Müritz)
Vollrathsruhe

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:00 28.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

5325 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Waren	(Müritz) Oberbauschweißen 22.03.2023,	00:40 22.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5342 6325-Neustrelitz	Hbf,	08W12	-	Waren	
-	Plaaz	-	Rostock	-	Warnemünde

Warnemünde	Werft
Rost-Lütt	Klein

Schienenauswechslung 29.03.2023,	00:20 29.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4392 6326-Abzw	Schönwalde,	46W1	-	
Lubmin	Pbf

Schönwalde Weichenerneuerung 03.05.2023,	22:00 05.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:00-06:00	
durchg.

5352 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Grambow	Gr
Löcknitz

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	21:45 07.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

5353 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Grambow	Gr
Pasewalk

Kabelarbeiten 12.12.2022,	00:45 30.04.2023,	06:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	00:45-06:10	durchg.

5353 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Grambow	Gr
Pasewalk

Kabelarbeiten 12.12.2022,	21:45 30.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	21:45-04:10	durchg.

5353 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Grambow	Gr
Pasewalk

Kabelarbeiten 12.12.2022,	21:45 30.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
So

Streckensperrung	je	21:45-04:10	durchg.

5353 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Grambow	Gr
Pasewalk

Kabelarbeiten 12.12.2022,	21:45 30.04.2023,	06:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	21:45-06:10	durchg.

5354 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Löcknitz
Pasewalk	Ost

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	21:45 09.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-04:10	durchg.

4385 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Pasewalk
Pasewalk	Ost

Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5354 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Pasewalk
Pasewalk	Ost

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	21:45 09.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-04:10	durchg.

5354 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Pasewalk
Pasewalk	Ost

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	21:45 09.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-04:10	durchg.
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5354 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Pasewalk	Ost
Pasewalk

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	21:45 09.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-04:10	durchg.

5354 6327-Grambow	Grenze	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Pasewalk	Ost sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	21:45 09.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-04:10	durchg.

4336 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 24.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	00:30 21.03.2023,	08:00 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	00:30-08:00	durchg.

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	00:30 21.03.2023,	08:00 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-08:00	
durchg.

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	05:20 17.03.2023,	09:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:20-09:00	
durchg.

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	00:20 24.03.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	05:20 24.03.2023,	09:00 durchgehend Totalsperrung

5356 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:50 28.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:30	durchg.

5357 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:50 01.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:30	durchg.

5357 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	22:50 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:50-04:30	durchg.

5358 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	(Uckerm)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.04.2023,	02:00 21.05.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	DB-Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	00:30 21.03.2023,	08:00 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-08:00	
durchg.

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Passow	DB-Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	00:20 24.03.2023,	03:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4342 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Tantow

Gleiserneuerung 01.03.2023,	21:15 02.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4342 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Tantow

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

4342 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Angermünde
Tantow

Gleiserneuerung 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	10:00 durchgehend Totalsperrung

4336 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Angermünde

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 24.04.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Angermünde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	05:20 17.03.2023,	09:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	05:20-09:00	durchg.

4340 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Angermünde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	23:59 14.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Angermünde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	00:20 24.03.2023,	03:10 durchgehend Totalsperrung

5359 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) Gleiserneuerung 27.02.2023,	06:00 21.04.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5358 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 01.03.2023,	08:00 24.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5356 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:50 28.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:50-04:30	
durchg.

5356 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:50 28.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:50-04:30	
durchg.

5357 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:50 01.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-04:30	
durchg.

5357 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	22:50 01.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:50-04:30	
durchg.

5357 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	22:50 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:50-04:30	
durchg.

5357 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	22:50 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	22:50-04:30	
durchg.

5358 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.04.2023,	02:00 21.05.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5358 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.04.2023,	02:00 21.05.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Passow	DB-Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	05:20 17.03.2023,	09:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:20-09:00	
durchg.

5355 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Passow	DB-Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	05:20 24.03.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4342 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Stendell(PCK)

Gleiserneuerung 01.03.2023,	21:15 02.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4342 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Stendell(PCK)

Gleiserneuerung 22.03.2023,	21:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4342 6328-Angermünde,	Gl	10	-	Tantow	
(DB-Grenze)

Passow	(Uckerm)
Stendell(PCK)

Gleiserneuerung 21.04.2023,	02:00 21.04.2023,	10:00 durchgehend Streckensperrung

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bad	Kösen Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bad	Kösen
Großheringen

Gleiserneuerung 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bad	Kösen
Großheringen

Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bad	Kösen
Großheringen

Gleiserneuerung 20.03.2023,	21:30 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:30-04:30	durchg.

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bad	Kösen
Großheringen

Gleiserneuerung 31.03.2023,	22:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

5360 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bebra Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5360 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bebra Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5360 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Bebra	Umladebf
Wildeck-Hönebach

Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach Schienenschleifen	TPG 05.05.2023,	01:50 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach
Fröttstädt

Schienenschleifen	TPG 04.05.2023,	22:40 05.05.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach
Gerstungen

Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5362 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach
Neudietendorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.12.2022,	07:00 09.12.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	07:00-
18:00	durchg.

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach	Gbf Schienenschleifen	TPG 04.05.2023,	22:40 05.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach-Stedtf Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach-Stedtf Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Eisenach-Stedtf Schienenschleifen	TPG 05.05.2023,	01:50 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5264 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Erfurt	Pbf
Erfurt-Bischleb

Weichenerneuerung 05.04.2023,	00:05 05.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5264 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Erfurt-Bischleb
Neudietendorf

Weichenerneuerung 05.04.2023,	00:05 05.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2789 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Faßdorf
Mecklar

Untergrundverbesserung 25.03.2023,	22:00 27.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

2789 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Faßdorf
Mecklar

Untergrundverbesserung 27.03.2023,	23:20 28.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Fröttstädt Schienenschleifen	TPG 04.05.2023,	01:50 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Gerstungen
Eisenach	Gbf

Schienenschleifen	TPG 05.05.2023,	01:50 05.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Gotha Schienenschleifen	TPG 01.05.2023,	22:40 02.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Gotha Schienenschleifen	TPG 02.05.2023,	01:50 02.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Gotha Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	22:40 04.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Gotha Schienenschleifen	TPG 04.05.2023,	01:50 04.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Gotha
Mechterst-Sätt

Schienenschleifen	TPG 02.05.2023,	01:50 02.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Gotha
Neudietendorf

Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	22:40 04.05.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großheringen
Bad	Kösen

Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großheringen Gleiserneuerung 13.03.2023,	08:00 03.04.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großheringen Gleiserneuerung 13.03.2023,	22:00 17.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großheringen Gleiserneuerung 13.03.2023,	22:00 03.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großheringen Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großheringen Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5277 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großheringen Gleiserneuerung 31.03.2023,	22:00 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-05:00	
durchg.

5363 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Großkorbetha
Weißenfels

Brückenarbeiten 24.03.2023,	22:20 29.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:20-03:50	durchg.

5364 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle(Saale)	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5364 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle(Saale)	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle(Saale)	Hbf
Halle-Ammendorf

Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammend	Bst
Halle-Ammendorf

Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammend	Bst
Halle-Ammendorf

Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammend	Bst
Schkopau

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.
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5365 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf
Halle	Thür	Bahn

Schwellenauswechslung 08.02.2023,	21:20 20.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf
Halle	Thür	Bahn

Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5364 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf
Halle(Saale)	Hbf

Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf
Halle-Ammend	Bst

Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf
Halle-Ammend	Bst

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

3929 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5366 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf
Schkopau

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	20:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

5366 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Halle-Ammendorf
Schkopau

Schienenschleifen	Weichen 05.04.2023,	00:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend, Totalsperrung

5367 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Heinebach Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	23:15 13.03.2023,	23:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5368 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Heinebach
Malsf-Beiseförth

Untergrundverbesserung 11.03.2023,	23:00 13.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

5368 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Heinebach
Melsungen

Untergrundverbesserung 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	04:40 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

5367 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Heinebach
Melsungen

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.03.2023,	00:10 14.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5369 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Körle
B-Guntershausen

Planbare	kleine	Instandhaltung 29.03.2023,	23:10 30.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5370 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Leuna	Werke	Nord
Merseburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5370 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Leuna	Werke	Nord
Merseburg	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Mechterst-Sätt
Eisenach

Schienenschleifen	TPG 02.05.2023,	22:40 03.05.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Mechterst-Sätt
Gotha	(W03)

Schienenschleifen	TPG 04.05.2023,	01:50 04.05.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Mechterst-Sätt Schienenschleifen	TPG 02.05.2023,	22:40 03.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Mechterst-Sätt Schienenschleifen	TPG 04.05.2023,	22:40 05.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5370 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Merseburg	Gbf Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5370 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Merseburg	Hbf
Leuna	Werke	Nord

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	20:00 03.04.2023,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5362 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Neudietendorf
Eisenach

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.12.2022,	07:00 09.12.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	07:00-
18:00	durchg.
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5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Neudietendorf
Gotha

Schienenschleifen	TPG 01.05.2023,	22:40 02.05.2023,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5366 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Schkopau
Halle-Ammendorf

Schienenschleifen	Weichen 05.04.2023,	20:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Seebergen Schienenschleifen	TPG 01.05.2023,	22:40 02.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Seebergen Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	22:40 04.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Wandersleben Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	22:40 04.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Wartha	(Werra) Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Wartha	(Werra) Schienenschleifen	TPG 03.05.2023,	01:50 03.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Wartha	(Werra) Schienenschleifen	TPG 05.05.2023,	01:50 05.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5281 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Wutha Schienenschleifen	TPG 02.05.2023,	22:40 03.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5361 6340-Halle	(Saale)	Hbf,	Gleis	6	-	
Erfurt	Hbf	-	RB-Grenze	km	191,343	-	

Baunatal-Guntershausen

Wutha Schienenschleifen	TPG 04.05.2023,	22:40 05.05.2023,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5371 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Angersdorf
Hl-Wörmlitz	West

Oberbauschweißen 20.02.2023,	23:10 21.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5372 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Berga-Kelbra Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 04.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:20	durchg.

5373 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Berga-Kelbra
Nordhausen	No

Schleifen	von	Schienen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:10 02.03.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 10.04.2023,	20:45 04.06.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Blankenheim(Sgh)

Oberbauschweißen 01.03.2023,	20:30 02.03.2023,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Blankenheim(Sgh)

Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:10 02.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Blankenheim(Sgh)

Oberbauschweißen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Lu	Eisleben

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 03.04.2023,	22:40 06.04.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:40-04:40	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Lu	Eisleben

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 10.04.2023,	20:45 11.04.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Lu	Eisleben

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.04.2023,	22:40 29.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:40-04:30	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Lu	Eisleben

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 29.04.2023,	20:45 30.04.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung
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5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim	Trbf
Lu	Eisleben

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 30.04.2023,	04:45 04.06.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5375 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Blankenheim	Trbf

Oberbauschweißen 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Blankenheim	Trbf

Oberbauschweißen 01.03.2023,	20:30 02.03.2023,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Blankenheim	Trbf

Oberbauschweißen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Blankenheim	Trbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 30.04.2023,	04:45 04.06.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Riestedt

Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:10 02.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Riestedt

Oberbauschweißen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5376 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Sangerhausen

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:50 25.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:50-05:30	durchg.

5375 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Sangerhausen

Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:50 01.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5377 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Blankenheim(Sgh)
Sangerhausen

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Weichenerneuerung 17.02.2023,	07:00 17.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

874 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:45 19.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Weichenerneuerung 20.02.2023,	00:45 20.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Weichenerneuerung 20.02.2023,	00:45 17.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2636 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	02:15 27.02.2023,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	03:15 27.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2636 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	03:15 27.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2637 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

2637 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2647 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	21:25 16.03.2023,	23:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Weichenerneuerung 17.03.2023,	00:45 17.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

2635 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	17.02.2023	-	14.05.2023

"default	text	please	replace" Seite:	792

Nr	in	
Karte

Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen

2635 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

874 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	04:45 19.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2636 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	01:15 27.02.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2636 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	02:15 27.02.2023,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Weichenerneuerung 04.03.2023,	00:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

2637 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	05:45 05.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2648 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	22:40 06.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2648 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	01:55 06.03.2023,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1069 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	21:25 16.03.2023,	23:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2635 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	21:00 26.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2635 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Schienenschleifen	Weichen 26.03.2023,	23:30 27.03.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2635 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	01:30 27.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2635 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Eschenwiese

Schienenschleifen	Weichen 27.03.2023,	02:30 27.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5378 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg
Witzenhausen	N

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:00-05:00	durchg.

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg	Ostk
Eichenberg

Weichenerneuerung 20.02.2023,	03:45 20.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg	Ostk
Eichenberg

Weichenerneuerung 17.03.2023,	00:45 17.03.2023,	01:45 durchgehend Totalsperrung

5379 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eichenberg	Ostk
Heiligenstadt

Oberbauschweißen 24.02.2023,	22:00 25.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2649 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eschenwiese
Witzenhausen	N

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	21:00 11.03.2023,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2649 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Eschenwiese
Witzenhausen	N

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	21:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4283 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Halle	Kasseler	B
Angersdorf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5380 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Halle	Kasseler	B Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4285 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Halle	Kasseler	B
Hl-Wörmlitz	West

Schienenschleifen	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung
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4284 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Halle(Saale)	Hbf
Angersdorf	Ost

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

4283 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Halle(Saale)	Hbf
Teutschenthal

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Heiligenstadt
Eichenberg

Weichenerneuerung 10.03.2023,	19:45 15.03.2023,	04:35 durchgehend Totalsperrung

1069 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Heiligenstadt
Eichenberg

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	21:25 16.03.2023,	23:40 durchgehend Totalsperrung

1070 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Heiligenstadt
Eichenberg

Weichenerneuerung 08.05.2023,	02:10 08.05.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

1070 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Heiligenstadt
Eichenberg	Ostk

Weichenerneuerung 07.05.2023,	22:10 08.05.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1071 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Heiligenstadt
Eichenberg	Ostk

Weichenerneuerung 14.05.2023,	22:10 15.05.2023,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5381 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Hl	Saalebrücke
Halle(Saale)	Hbf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.03.2023,	20:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5381 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Hl	Saalebrücke
Halle-Wörmlitz

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.03.2023,	20:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5382 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Leinefelde Weichenerneuerung 17.02.2023,	07:00 17.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5267 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 16.04.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5267 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5267 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend,
Mo	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung

5267 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Leinefelde Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	23:00 25.04.2023,	06:00 durchgehend,
Mo	-	Sa

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben
Blankenheim	Trbf

Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:10 02.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben
Blankenheim	Trbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 10.04.2023,	20:45 30.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben
Blankenheim	Trbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 30.04.2023,	22:40 05.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	22:40-04:40	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben
Blankenheim	Trbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben
Blankenheim	Trbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 08.05.2023,	22:40 12.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	22:40-04:40	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben
Blankenheim	Trbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 12.05.2023,	22:40 15.05.2023,	04:40 durchgehend Totalsperrung

5383 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Schwellenauswechslung 20.02.2023,	22:20 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:20-
04:20	durchg.

5383 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:20 22.02.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:20-03:40	
durchg.
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5383 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Schwellenauswechslung 20.02.2023,	23:20 22.02.2023,	03:40 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:20-
03:40	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 06.04.2023,	08:00 03.06.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 10.04.2023,	20:45 11.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.04.2023,	22:40 29.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:30	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 29.04.2023,	20:45 30.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 30.04.2023,	22:40 05.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 05.05.2023,	22:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 08.05.2023,	22:40 12.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:40	durchg.

5374 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 12.05.2023,	22:40 15.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5384 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Lu	Eisleben
Röblingen	am	See

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	03:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Bleicherode	Ost

Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-16:00	
durchg.

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

5385 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

5385 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-16:00	
durchg.

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	08:00-16:00	durchg.

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

1074 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-06:00	durchg.
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1074 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-06:00	
durchg.

1075 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1075 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1075 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1075 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 01.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1075 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

1075 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 12.05.2023,	22:00 13.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen
Wolkramshausen

Oberleitungsarbeiten 14.05.2023,	22:00 15.05.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1074 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Nordhausen	No
Nordhausen

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

5375 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Riestedt
Blankenheim(Sgh)

Oberbauschweißen 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4736 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Riestedt
Blankenheim(Sgh)

Oberbauschweißen 01.03.2023,	20:30 02.03.2023,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5376 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Riestedt
Sangerhausen

Schienenauswechslung 22.02.2023,	23:50 25.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:50-05:30	
durchg.

5386 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Riestedt
Sangerhausen

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:50 27.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:50-05:30	durchg.

5372 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Roßla
Nordhausen	No

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:30 04.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-04:20	durchg.

5387 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Roßla
Sangerhausen

Oberbauschweißen 04.03.2023,	22:20 05.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5383 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Röblingen	am	See
Lu	Eisleben

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	22:20 22.02.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:20-04:20	durchg.

5384 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Röblingen	am	See
Lu	Eisleben

Oberbauschweißen 05.03.2023,	22:00 06.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5375 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Sangerhausen
Riestedt

Oberbauschweißen 27.02.2023,	22:30 28.02.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5377 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Sangerhausen
Riestedt

Schleifen	von	Schienen 02.03.2023,	22:00 03.03.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5387 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Sangerhausen
Roßla

Oberbauschweißen 04.03.2023,	22:20 05.03.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5388 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Sollstedt
Bleicherode	Ost

Schwellenauswechslung 20.02.2023,	20:50 24.02.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	20:50-03:10	durchg.

5388 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Sollstedt Schwellenauswechslung 20.02.2023,	20:50 24.02.2023,	03:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:50-03:10	
durchg.

874 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	02:00 19.02.2023,	02:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

2636 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.02.2023,	03:15 27.02.2023,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5378 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	23:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:00-
05:00	durchg.

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Weichenerneuerung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2637 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.03.2023,	00:00 05.03.2023,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Weichenerneuerung 06.03.2023,	02:20 06.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Weichenerneuerung 11.03.2023,	02:40 11.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2649 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2649 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Weichenerneuerung 13.03.2023,	02:55 13.03.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2638 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eichenberg

Schienenschleifen	Weichen 25.03.2023,	22:40 26.03.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2649 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eschenwiese

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	21:00 11.03.2023,	23:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

2649 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Eschenwiese

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	21:00 13.03.2023,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1068 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Obernjesa

Weichenerneuerung 11.03.2023,	08:00 13.03.2023,	04:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1069 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Obernjesa

Schienenschleifen	TPG 16.03.2023,	23:40 17.03.2023,	01:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1071 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Witzenhausen	N
Obernjesa

Weichenerneuerung 14.05.2023,	01:30 14.05.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Wolkramshausen
Bleicherode	Ost

Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Wolkramshausen
Nordhausen

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	08:00-16:00	durchg.

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Wolkramshausen
Nordhausen

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

1074 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Wolkramshausen
Nordhausen

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	23:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	23:00-05:00	durchg.

1073 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Wolkramshausen Oberleitungsarbeiten 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1076 6343-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	RB-
Gr	km	168,600	-	Eichenberg	-	RB-Gr	
km	182,000	-	Hann	Münden,	W376

Wolkramshausen Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	22:00 14.05.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5389 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Halberstadt Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.03.2023,	18:00 30.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5390 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Halberstadt Weichenerneuerung	mit	PSS 03.05.2023,	06:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5390 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Halberstadt Weichenerneuerung	mit	PSS 03.05.2023,	06:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5391 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Halberstadt
Halberstadt	Ost

Kabelarbeiten 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5390 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Halberstadt
Halberstadt	Ost

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.05.2023,	15:15 08.05.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

5392 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Halberstadt
Wegeleben

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	22:10 21.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5392 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Halberstadt	Ost
Halberstadt

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	22:10 21.03.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5393 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Nachterst-Hoym
Halberstadt

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5393 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Wegeleben
Halberstadt

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	04:00 10.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5393 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Wegeleben
Halberstadt

Schwellenauswechslung 06.03.2023,	04:00 10.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5392 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Wegeleben
Halberstadt

Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	01:20 21.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5393 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Wegeleben Schwellenauswechslung 06.03.2023,	04:00 10.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5393 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Wegeleben Schwellenauswechslung 06.03.2023,	04:00 10.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5393 6344-Halle	(Saale)	Hbf,	96W344	-	
Halberstadt	-	Heudeber-Danstedt

Wegeleben Schwellenauswechslung 06.03.2023,	04:00 10.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5058 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5058 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5058 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 08.05.2023,	04:40 31.07.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5058 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Cfw
Cottbus	W	10

Brückenarbeiten 08.05.2023,	04:40 31.07.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5394 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Cfw
Eichow

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	22:55 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:55-04:40	durchg.

5394 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Cfw
Eichow

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	22:55 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:55-04:40	
durchg.

5395 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Hbf
Cottbus	Cfw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	09:15 06.03.2023,	11:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5106 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	08:15 03.03.2023,	11:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5106 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	11:15 03.03.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4872 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4872 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:30 02.04.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5106 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Cottbus	Hbf
Peitz	Ost

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	08:15 03.03.2023,	11:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Delitzsch	Gbf
Reußen

Brückenarbeiten 25.03.2023,	12:00 25.03.2023,	20:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Delitzsch	Gbf
Reußen

Brückenarbeiten 06.04.2023,	08:00 06.04.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Delitzsch	Gbf
Reußen

Brückenarbeiten 06.04.2023,	08:00 06.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Delitzsch	Gbf
Reußen

Brückenarbeiten 11.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	08:00-16:00	durchg.

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Delitzsch	Gbf
Reußen

Brückenarbeiten 11.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

5039 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Doberlug-K	untBf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	08:00 03.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5397 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Doberlug-K	untBf
Tröbitz

Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:40 05.04.2023,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5395 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Eichow
Cottbus	Cfw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	11:15 06.03.2023,	12:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5394 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Eichow
Cottbus	Cfw

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	22:55 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:55-
04:40	durchg.

5058 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Eichow
Cottbus	Cfw

Brückenarbeiten 03.05.2023,	02:40 08.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Mi

Totalsperrung	je	02:40-04:40	durchg.

5394 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Eichow Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	22:55 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:55-04:40	durchg.

5398 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Eilenburg Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5399 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL
Calau	(Niederl)

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	22:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

5400 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL
Calau	(Niederl)

Oberleitungsarbeiten 12.03.2023,	22:40 17.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:40-04:20	durchg.

5401 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

5401 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

5401 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.
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5402 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	16:00 03.05.2023,	17:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5402 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	18:00 03.05.2023,	19:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5402 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	18:00 03.05.2023,	19:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5403 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.05.2023,	16:00 04.05.2023,	19:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5403 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.05.2023,	16:00 04.05.2023,	19:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5402 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL
Lindthal

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.05.2023,	16:00 03.05.2023,	17:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5403 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Finsterwalde	NL
Lindthal

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.05.2023,	16:00 04.05.2023,	19:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5404 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Guben
Guben	Süd

Vegetationsarbeiten 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	15:30 durchgehend,
Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl

5405 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Guben
Guben	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.04.2023,	08:00 29.04.2023,	09:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5107 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Guben	Süd
Cottbus	Hbf

Bahnsteigarbeiten 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5406 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Guben	Süd
Guben

Vegetationsarbeiten 24.02.2023,	07:00 24.02.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5404 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Guben	Süd
Guben

Vegetationsarbeiten 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	15:30 durchgehend,
Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl

5406 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Guben	Süd
Guben

Vegetationsarbeiten 25.02.2023,	07:00 25.02.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5405 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Guben	Süd Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.04.2023,	08:00 29.04.2023,	09:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5407 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Kerkwitz
Guben	Süd

Oberbauschweißen 06.03.2023,	22:40 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:40-
04:10	durchg.

5407 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Kerkwitz
Guben	Süd

Oberbauschweißen 07.03.2023,	22:40 08.03.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5407 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Kerkwitz Oberbauschweißen 06.03.2023,	22:40 08.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-04:10	durchg.

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Klitschmar Brückenarbeiten 25.03.2023,	12:00 25.03.2023,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Klitschmar Brückenarbeiten 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Klitschmar Brückenarbeiten 06.04.2023,	08:00 06.04.2023,	16:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Klitschmar Brückenarbeiten 07.04.2023,	18:00 10.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Klitschmar Brückenarbeiten 11.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-16:00	
durchg.
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5398 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Krensitz
Eilenburg

Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5106 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Peitz	Ost
Cottbus	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	11:15 03.03.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5408 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Peitz	Ost
Kerkwitz

Vegetationsarbeiten 08.05.2023,	07:00 16.05.2023,	15:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	07:00-15:30	durchg.

5107 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Peitz	Ost Bahnsteigarbeiten 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5409 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Peißen
Reußen

Oberbauschweißen 24.02.2023,	22:50 25.02.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5410 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Rehfeld(Fak/Els) Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 09.04.2023,	08:00 18.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5411 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	21:10 27.02.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Brückenarbeiten 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Brückenarbeiten 05.04.2023,	08:00 05.04.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Brückenarbeiten 05.04.2023,	08:00 05.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Brückenarbeiten 07.04.2023,	18:00 10.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Brückenarbeiten 07.04.2023,	18:00 10.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Brückenarbeiten 10.04.2023,	08:00 10.04.2023,	16:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5396 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Reußen
Delitzsch	Gbf

Brückenarbeiten 10.04.2023,	08:00 10.04.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5410 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Torgau
Falkenberg	(E)

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.04.2023,	22:30 18.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5412 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Torgau
Torgau	(Et)

Brückenprüfung 12.04.2023,	08:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

5413 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Torgau	(Et)
Falkenberg	ob	Bf

Durchlassarbeiten 11.04.2023,	22:30 18.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5397 6345-Halle	(Saale)	Hbf,	92W224	-	
Falkenberg	(Elster)	-	RB-Grenze	km	

110,000	-	Cottbus	-	Guben

Tröbitz
Doberlug-K	untBf

Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:40 05.04.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4778 6347-Halle	(Saale)	Gbf	Abzw	Ab,	
W7403	-	Halle	(Saale)	Gbf,	95W446

Halle	Abzw	Ab
Halle-Diemitz

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	00:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4778 6347-Halle	(Saale)	Gbf	Abzw	Ab,	
W7403	-	Halle	(Saale)	Gbf,	95W446

Halle-Diemitz Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	00:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5409 6348-Halle(Saale)	Gbf	Nord,	95W408	
-	Peißen,	W5

Halle-Diemitz
Peißen

Oberbauschweißen 24.02.2023,	22:50 25.02.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

5414 6349-Halle	(Saale)	Gbf	,	96W460	-	
Halle	(Saale)	Leuchtturm,	W1

Halle	Leuchtturm
Halle	Pbf	Kurzv

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	20:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5415 6349-Halle	(Saale)	Gbf	,	96W460	-	
Halle	(Saale)	Leuchtturm,	W1

Halle	Leuchtturm
Halle	Pbf	Kurzv

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	07:00 06.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.

5415 6349-Halle	(Saale)	Gbf	,	96W460	-	
Halle	(Saale)	Leuchtturm,	W1

Halle	Leuchtturm
Halle	Pbf	Kurzv

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	07:00 10.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.
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5416 6349-Halle	(Saale)	Gbf	,	96W460	-	
Halle	(Saale)	Leuchtturm,	W1

Halle	Pbf	Kurzv
Halle	Leuchtturm

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	20:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5416 6349-Halle	(Saale)	Gbf	,	96W460	-	
Halle	(Saale)	Leuchtturm,	W1

Halle	Pbf	Kurzv
Halle	Leuchtturm

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4283 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Kasseler	B Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

4283 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Kasseler	B Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4284 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Kasseler	B Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

5380 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Kasseler	B Durcharbeitung	von	Weichen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5381 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Kasseler	B Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 12.03.2023,	20:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5416 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Pbf	Kurzv Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	20:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5416 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Pbf	Kurzv
Halle(S)	Gbf	Süd

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	20:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5416 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle	Pbf	Kurzv
Halle(S)	Gbf	Süd

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5417 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle(S)	Gbf	Süd
Halle	Kasseler	B

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	07:00 10.03.2023,	20:00 durchgehend Totalsperrung

5417 6350-Halle	(Saale)	Gbf,	96W450	-	
Abzw	Halle	Kasseler	Bahn,	93W57

Halle(S)	Gbf	Süd
Halle	Kasseler	B

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	07:00 10.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4289 6351-Abzw	Halle	Thüringer	Bahn	-	
Abzw	Halle-Kanena

Halle	Leuchtturm Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	07:00 11.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	durchg.

4289 6351-Abzw	Halle	Thüringer	Bahn	-	
Abzw	Halle-Kanena

Halle	Leuchtturm Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	07:00 16.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	durchg.

3929 6352-Abzw	Halle	Thüringer	Bahn	-	
Halle-Ammendorf	(Ostgleis)

Halle	Thür	Bahn
Halle-Ammendorf

Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

3929 6352-Abzw	Halle	Thüringer	Bahn	-	
Halle-Ammendorf	(Ostgleis)

Halle-Ammendorf Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5366 6352-Abzw	Halle	Thüringer	Bahn	-	
Halle-Ammendorf	(Ostgleis)

Halle-Ammendorf Schienenschleifen	Weichen 05.04.2023,	20:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3929 6353-Abzw	Halle	Kasseler	Bahn	-	
Halle-Ammendorf	(Güterzuggleis)

Halle	Kasseler	B
Halle-Ammendorf

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

5417 6353-Abzw	Halle	Kasseler	Bahn	-	
Halle-Ammendorf	(Güterzuggleis)

Halle	Kasseler	B
Halle-Ammendorf

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	07:00 10.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

5417 6353-Abzw	Halle	Kasseler	Bahn	-	
Halle-Ammendorf	(Güterzuggleis)

Halle	Kasseler	B
Halle-Ammendorf

Schwellenauswechslung 03.03.2023,	07:00 10.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3929 6353-Abzw	Halle	Kasseler	Bahn	-	
Halle-Ammendorf	(Güterzuggleis)

Halle-Ammendorf
Halle-Ammend	Bst

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

3929 6354-Halle-Wörmlitz	West	99W10	-	
Halle-Ammendorf

Halle-Ammendorf Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-04:00	
durchg.

3929 6354-Halle-Wörmlitz	West	99W10	-	
Halle-Ammendorf

Hl-Wörmlitz	West
Halle-Ammendorf

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

4283 6354-Halle-Wörmlitz	West	99W10	-	
Halle-Ammendorf

Hl-Wörmlitz	West
Halle-Ammendorf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

4283 6354-Halle-Wörmlitz	West	99W10	-	
Halle-Ammendorf

Hl-Wörmlitz	West
Halle-Ammendorf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4284 6354-Halle-Wörmlitz	West	99W10	-	
Halle-Ammendorf

Hl-Wörmlitz	West
Halle-Ammendorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

5381 6354-Halle-Wörmlitz	West	99W10	-	
Halle-Ammendorf

Hl-Wörmlitz	West
Halle-Ammendorf

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 05.03.2023,	20:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4283 6355-Angersdorf	Abzw	Awo	-	Halle-
Nietleben

Angersdorf	Ost
Zscherbener	Str

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

5398 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Eilenburg Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5398 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Eilenburg Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5398 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Eilenburg
Jesewitz	(b	Lpz)

Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:40 19.02.2023,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5418 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Eilenburg
Jesewitz	(b	Lpz)

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5419 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Eilenburg
Taucha	(b	Lpz)

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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5420 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Eilenburg
Taucha	(b	Lpz)

Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	23:50 05.05.2023,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5419 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Jesewitz	(b	Lpz)
Eilenburg

Oberleitungsarbeiten 07.03.2023,	23:00 08.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3945 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Leipzig	Nord
Leipzig-Thekla

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5421 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Leipzig-Thekla Schwellenauswechslung 26.04.2023,	22:10 28.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:10-04:10	durchg.

5421 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Leipzig-Thekla
Lpz-Heiterblick

Schwellenauswechslung 26.04.2023,	22:10 28.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:10-04:10	durchg.

5421 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Lpz-Heiterblick
Taucha	(b	Lpz)

Schwellenauswechslung 27.04.2023,	01:00 28.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-03:00	
durchg.

5418 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Taucha	(b	Lpz)
Eilenburg

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5420 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Taucha	(b	Lpz)
Jesewitz	(b	Lpz)

Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	23:50 05.05.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5418 6360-Leipzig	Nord	-	Eilenburg Taucha	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5422 6361-Leipzig-Stötteritz	-	Leipzig-
Connewitz

Lpz-Stötteritz Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5422 6361-Leipzig-Stötteritz	-	Leipzig-
Connewitz

Lpz-Stötteritz Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5422 6361-Leipzig-Stötteritz	-	Leipzig-
Connewitz

Lpz-Stötteritz Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3945 6361-Leipzig-Stötteritz	-	Leipzig-
Connewitz

Lpz-Stötteritz
M-Gaschwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5423 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 21.07.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5424 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5425 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5425 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	16:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5425 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5425 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5426 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg
Altenburg	Gbf

Weicheneinbau 01.05.2023,	16:00 02.05.2023,	03:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5427 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg
Lehndorf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5427 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg
Lehndorf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5428 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg
Lehndorf

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 21.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5425 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg
Paditz

sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5423 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg
Treben-Lehma

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 21.07.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5423 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg
Treben-Lehma

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 21.07.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5423 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg	Gbf
Altenburg

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 21.07.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5425 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Altenburg	Gbf
Altenburg

sonstige	Arbeiten 03.05.2023,	00:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5429 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:55 02.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5430 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberbauschweißen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5430 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberbauschweißen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5431 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5432 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5432 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:00 04.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-04:00	
durchg.

5432 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5433 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5433 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
04:00	durchg.

5433 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	00:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5434 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	23:45 21.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:45-
03:45	durchg.

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.05.2023,	20:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5429 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz)
M-Gaschwitz

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:55 02.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5431 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz)
M-Gaschwitz

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5432 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz)
M-Gaschwitz

Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Böhlen	(b	Lpz)
Regis-Breitingen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.05.2023,	22:10 05.05.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	22:10-04:05	durchg.

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Gößnitz

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	16:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

5436 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Gößnitz

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:45 28.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-03:45	durchg.

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Lehndorf

sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Lehndorf

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	07:00-20:00	durchg.

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Lehndorf

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5245 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Lehndorf

sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5240 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Neumark	(Sachs)

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5437 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau

Brückenarbeiten 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend,
Fr	+	Sa

Totalsperrung

5438 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau

Oberleitungsarbeiten 30.03.2023,	23:15 31.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5438 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau

Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	03:15 31.03.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5439 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau

Oberleitungsarbeiten 02.04.2023,	23:15 04.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:15	durchg.

5440 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	23:15 06.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:15-05:15	durchg.

5440 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:30 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

5437 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau

Brückenarbeiten 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5240 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Crimmitschau
Werdau	Bgdr	Zwsp

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5441 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gutenfürst
Hof	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.04.2023,	21:40 26.04.2023,	05:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:40-
05:20	durchg.

5441 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gutenfürst
Hof	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 20.04.2023,	22:15 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	22:15-05:00	durchg.

5441 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gutenfürst
Hof	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 03.05.2023,	22:15 05.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:15-05:00	durchg.

5441 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gutenfürst
Hof	Hbf

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 11.05.2023,	22:15 17.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr	+	So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:15-05:00	durchg.

5442 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gutenfürst
Schönberg	(V)

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.04.2023,	21:00 13.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

5442 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gutenfürst
Schönberg	(V)

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 13.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5246 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Crimmitschau

Kabelarbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-20:00	
durchg.
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5440 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Crimmitschau

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:30 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-04:30	durchg.

5246 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Crimmitschau

Kabelarbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5246 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Crimmitschau

Kabelarbeiten 10.04.2023,	16:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5247 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Crimmitschau

Durcharbeitung	von	Weichen 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5248 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5248 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5248 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

5248 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	22:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 01.03.2023,	08:35 01.03.2023,	14:20 durchgehend,
Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	08:30 02.03.2023,	14:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	08:30 02.03.2023,	14:30 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	20:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	07:00-20:00	durchg.

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-20:00	
durchg.

5250 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	20:00 15.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-04:00	durchg.

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5243 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5245 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5245 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5250 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	09:00 07.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.

5250 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 01.05.2023,	22:00 05.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

5250 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 07.05.2023,	22:00 12.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-04:00	durchg.

5250 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	09:00 14.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-15:00	durchg.

5443 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Werdau

Oberleitungsarbeiten 25.02.2023,	06:00 26.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	06:00-18:00	durchg.

5444 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Werdau

Kabelarbeiten 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5436 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Werdau

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:45 28.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:45-03:30	durchg.

5436 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Gößnitz
Werdau

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:45 28.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-03:30	
durchg.

5445 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün Vegetationsarbeiten 13.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

5445 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün Vegetationsarbeiten 13.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	22:30 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:00	durchg.
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5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.03.2023,	22:30 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:00	durchg.

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	22:30 25.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5447 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün
Liebau

Oberbauschweißen 09.03.2023,	21:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5448 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün
Plauen	(V)	ob	Bf

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:01 25.08.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5449 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün
Plauen	(V)	ob	Bf

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	20:00 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	20:00-04:00	durchg.

5450 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün
Plauen	(V)	ob	Bf

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	20:00 25.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	20:00-04:00	durchg.

5445 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün
Reichenb(V)ob	Bf

Vegetationsarbeiten 13.02.2023,	21:30 18.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

5445 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün
Reichenb(V)ob	Bf

Vegetationsarbeiten 13.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

5445 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Herlasgrün
Reichenb(V)ob	Bf

Vegetationsarbeiten 13.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

5441 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Hof	Hbf
Gutenfürst

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 14.04.2023,	21:40 19.04.2023,	05:25 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di	+	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:40-05:25	durchg.

5247 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf
Altenburg

Durcharbeitung	von	Weichen 29.04.2023,	21:45 30.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5426 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf
Altenburg	Gbf

Weicheneinbau 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5246 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf
Gößnitz

Kabelarbeiten 01.04.2023,	07:00 02.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	07:00-20:00	durchg.

5246 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf
Gößnitz

Kabelarbeiten 06.04.2023,	06:00 07.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5246 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf
Gößnitz

Kabelarbeiten 10.04.2023,	16:00 11.04.2023,	21:00 durchgehend Totalsperrung

5247 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf
Gößnitz

Durcharbeitung	von	Weichen 29.04.2023,	08:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5427 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	00:10 20.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5428 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Lehndorf Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 21.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5448 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Liebau
Jocketa

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:01 25.08.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5429 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

M-Gaschwitz
Böhlen	(b	Lpz)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:55 02.03.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5433 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

M-Gaschwitz
Neukieritzsch

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:00 05.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5433 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

M-Gaschwitz
Neukieritzsch

Oberleitungsarbeiten 06.04.2023,	00:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5451 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Mehltheuer
Reuth	(b	Plauen)

Oberbauschweißen 22.02.2023,	22:15 23.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5452 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Mehltheuer
Schönberg	(V)

Oberbauschweißen 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5430 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch
Böhlen	(b	Lpz)

Oberbauschweißen 09.03.2023,	00:00 09.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5432 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch
Böhlen	(b	Lpz)

Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch
Böhlen	(b	Lpz)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.05.2023,	20:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5432 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Oberleitungsarbeiten 04.04.2023,	00:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 02.05.2023,	20:50 03.05.2023,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 02.05.2023,	20:50 03.05.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.05.2023,	00:50 03.05.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.05.2023,	00:50 03.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.05.2023,	20:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.05.2023,	21:30 07.05.2023,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.05.2023,	21:30 07.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 07.05.2023,	01:30 07.05.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 07.05.2023,	01:30 07.05.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch
Regis-Breitingen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.05.2023,	00:50 03.05.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neukieritzsch
Regis-Breitingen

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 07.05.2023,	01:30 07.05.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5453 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Neumark	(Sachs)
Reichenb(V)ob	Bf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	22:15 07.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5428 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Paditz
Altenburg

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:40 21.03.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5454 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Plauen	(V)	ob	Bf
Mehltheuer

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	22:15 25.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Plauen	(V)	ob	Bf
Reichenb(V)ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	00:15 07.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Plauen	(V)	ob	Bf
Reichenb(V)ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	22:30 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:00	durchg.

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Plauen	(V)	ob	Bf
Reichenb(V)ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.03.2023,	22:30 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:00	durchg.

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Plauen	(V)	ob	Bf
Reichenb(V)ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.03.2023,	00:15 25.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5455 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen
Altenburg

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:20 06.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

5455 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen
Altenburg

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

5455 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen
Altenburg

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	01:20 20.03.2023,	03:40 durchgehend Totalsperrung

5425 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen
Altenburg

sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	16:00 durchgehend Totalsperrung

5426 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen
Altenburg

Weicheneinbau 01.05.2023,	16:00 02.05.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5424 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5456 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:15 01.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:15-04:05	
durchg.

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 02.05.2023,	20:50 03.05.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5435 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.05.2023,	21:30 07.05.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5456 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Regis-Breitingen
Treben-Lehma

Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:15 01.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:15-
04:05	durchg.

5457 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf
Herlasgrün

Oberbauschweißen 23.02.2023,	22:30 24.02.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5458 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf
Neumark	(Sachs)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:30 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf
Plauen	(V)	ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf
Plauen	(V)	ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.03.2023,	00:15 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	00:15-04:00	durchg.

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf
Plauen	(V)	ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.03.2023,	00:15 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	00:15-04:00	durchg.

5446 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf
Plauen	(V)	ob	Bf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	22:30 25.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5445 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf Vegetationsarbeiten 13.02.2023,	22:30 18.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	durchg.

5453 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	22:15 07.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5458 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reichenb(V)ob	Bf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:30 09.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:30-
04:30	durchg.

5459 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Reuth	(b	Plauen)
Gutenfürst

Oberbauschweißen 20.02.2023,	22:00 21.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5452 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Schönberg	(V)
Mehltheuer

Oberbauschweißen 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5460 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Schönberg	(V)
Reuth	(b	Plauen)

Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5442 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Schönberg	(V)
Reuth	(b	Plauen)

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.04.2023,	21:00 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

5442 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Schönberg	(V) Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5423 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Treben-Lehma
Altenburg

sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 21.07.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5456 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Treben-Lehma
Regis-Breitingen

Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:15 01.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:15-04:05	durchg.

5461 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau
Crimmitschau

Oberbauschweißen 25.02.2023,	08:00 25.02.2023,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5462 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau
Crimmitschau

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	23:00 26.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5436 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau
Crimmitschau

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:05 28.04.2023,	05:05 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:05	durchg.

5436 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau
Crimmitschau

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	23:45 28.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:45-03:45	durchg.

5440 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau
Gößnitz

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:30 06.04.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-03:30	durchg.

5240 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau
Neumark	(Sachs)

Oberleitungsarbeiten 18.03.2023,	20:30 19.03.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5463 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5240 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	19:00 19.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5240 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5240 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5464 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5464 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	21:30 18.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5438 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau Oberleitungsarbeiten 31.03.2023,	03:15 31.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5465 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	22:00 23.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

5465 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	22:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5465 6362-Leipzig-Connewitz	-	RB-Grenze	
km	151,698	-	Hof	Hbf,	W121

Werdau sonstige	Arbeiten 08.05.2023,	22:00 14.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	durchg.

5466 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Borsdorf	(Sachs) Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:45 17.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5466 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Borsdorf	(Sachs) Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:45 17.03.2023,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5110 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Coswig	(bei	Dre) Schienenschleifen	TPG 24.02.2023,	21:00 25.02.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5109 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Coswig	(bei	Dre) Brückenarbeiten 18.03.2023,	23:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Coswig	(bei	Dre)
Niederau

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	19:00 11.03.2023,	22:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Coswig	(bei	Dre)
Niederau

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	19:00 11.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Coswig	Stw	1
Niederau

Oberbauschweißen 12.04.2023,	21:50 13.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5468 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schienenauswechslung 13.03.2023,	22:05 16.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:05-04:05	
durchg.

5468 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schienenauswechslung 13.03.2023,	22:05 16.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:05-04:05	
durchg.
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5468 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schienenauswechslung 13.03.2023,	22:05 16.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:05-04:05	durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schwellenerneuerung 15.03.2023,	22:25 17.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:25-04:25	
durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schwellenerneuerung 17.03.2023,	06:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schwellenerneuerung 17.03.2023,	06:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schwellenerneuerung 31.03.2023,	21:45 04.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:45-05:15	
durchg.

5469 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs) Schwellenerneuerung 13.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Dornreichenbach

Schwellenerneuerung 12.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5470 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Dornreichenbach

Vegetationsarbeiten 13.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Dornreichenbach

Schwellenerneuerung 17.03.2023,	06:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5471 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Oschatz

Vegetationsarbeiten 07.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-04:25	
durchg.

5471 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Oschatz

Vegetationsarbeiten 07.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:25	durchg.

5471 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Oschatz

Vegetationsarbeiten 07.03.2023,	23:00 09.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:25	durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Wurzen

Schwellenerneuerung 10.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dahlen	(Sachs)
Wurzen

Schwellenerneuerung 30.03.2023,	22:30 03.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-05:15	durchg.

5470 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach
Dahlen	(Sachs)

Vegetationsarbeiten 03.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:20	durchg.

5470 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach
Dahlen	(Sachs)

Vegetationsarbeiten 03.03.2023,	23:00 05.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:20	durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach
Dahlen	(Sachs)

Schwellenerneuerung 17.03.2023,	06:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5469 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach
Dahlen	(Sachs)

Schwellenerneuerung 13.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5470 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach Vegetationsarbeiten 01.03.2023,	20:00 07.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5472 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach Schwellenerneuerung 10.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach Schwellenerneuerung 17.03.2023,	06:00 27.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach Schwellenerneuerung 30.03.2023,	22:30 03.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-05:15	
durchg.

5469 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach Schwellenerneuerung 13.05.2023,	23:00 15.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

5472 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach
Wurzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5470 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Dornreichenbach
Wurzen

Vegetationsarbeiten 02.03.2023,	22:40 03.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5473 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

L-Engelsdf	Kurzv
L-Engelsdf	Ost

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:50 22.02.2023,	04:50 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5474 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

L-Engelsdf	Kurzv
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:55 24.02.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:55-03:55	durchg.

5475 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

L-Engelsdf	Ost
L-Engelsdf	Kurzv

Oberbauschweißen 25.04.2023,	22:20 26.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5466 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

L-Engelsdf	Ost
Machern	Üst

Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:45 17.03.2023,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5476 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

L-Engelsdf	Ost
Machern	Üst

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 10.04.2023,	22:30 11.04.2023,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5477 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

L-Engelsdf	Ost
Wurzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	21:30-05:30	durchg.

4793 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leckwitz
Coswig	Stw	1

Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 07.04.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung
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5478 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leckwitz
Niederau

Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leckwitz
Niederau

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5479 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leckwitz
Zeithain	Bogendr

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5479 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leckwitz
Zeithain	Bogendr

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5479 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leckwitz
Zeithain	Bogendr

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3945 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
L-Engelsdf	Kurzv

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5480 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 20.02.2023,	08:15 20.02.2023,	12:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5480 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 20.02.2023,	08:15 20.02.2023,	12:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5481 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 21.02.2023,	08:15 21.02.2023,	12:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5481 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 21.02.2023,	08:15 21.02.2023,	12:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5481 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 21.02.2023,	08:15 21.02.2023,	12:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5482 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 22.02.2023,	08:15 22.02.2023,	12:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5482 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 22.02.2023,	08:15 22.02.2023,	12:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5482 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 22.02.2023,	08:15 22.02.2023,	12:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5483 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Schwellenauswechslung 27.02.2023,	07:45 02.03.2023,	15:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:45-15:45	durchg.

5484 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3944 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 02.03.2023,	00:10 02.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5485 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5485 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5485 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Brückenprüfung 03.03.2023,	00:00 03.03.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3945 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	22:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5486 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5487 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5487 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3943 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberbauschweißen 17.02.2023,	22:40 18.02.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5484 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 01.03.2023,	08:00 01.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5488 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5488 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	08:00 02.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3945 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5486 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5486 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5489 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Tunnelarbeiten 09.03.2023,	08:00 24.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

5489 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Tunnelarbeiten 09.03.2023,	08:00 24.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.
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5490 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Weichenerneuerung 27.03.2023,	06:00 08.04.2023,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5491 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Tunnelarbeiten 02.05.2023,	08:00 22.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

5491 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Tunnelarbeiten 02.05.2023,	08:00 22.05.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

5473 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Lpz-Volkmarsdorf
L-Engelsdf	Kurzv

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:50 22.02.2023,	04:50 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

5473 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Lpz-Volkmarsdorf
L-Engelsdf	Kurzv

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	00:50 22.02.2023,	04:50 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5474 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Lpz-Volkmarsdorf
L-Engelsdf	Kurzv

Oberleitungsarbeiten 22.02.2023,	23:55 24.02.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:55-
03:55	durchg.

3944 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Lpz-Volkmarsdorf
Leipzig	Hbf

Brückenprüfung 02.03.2023,	00:10 02.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5492 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Lpz-Volkmarsdorf Durchlassarbeiten 23.02.2023,	08:00 24.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

5472 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Machern	Üst
Wurzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	08:00 01.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5493 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Machern	Üst
Wurzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	21:30-05:30	durchg.

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Coswig	(bei	Dre)

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	19:00 13.03.2023,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Coswig	Stw	1

Oberbauschweißen 11.04.2023,	23:10 12.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Coswig	Stw	1

Oberbauschweißen 13.04.2023,	21:15 14.04.2023,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Coswig	Stw	1

Oberbauschweißen 15.04.2023,	01:30 15.04.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	19:00 13.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	19:00 13.03.2023,	01:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4793 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 07.04.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Oberbauschweißen 11.04.2023,	23:10 12.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Oberbauschweißen 12.04.2023,	21:50 13.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Oberbauschweißen 13.04.2023,	21:15 14.04.2023,	05:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Oberbauschweißen 13.04.2023,	21:15 14.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Oberbauschweißen 15.04.2023,	01:30 15.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau Oberbauschweißen 15.04.2023,	01:30 15.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Priestewitz

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Priestewitz

Schienenschleifen	TPG 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Priestewitz

Oberbauschweißen 14.04.2023,	22:00 15.04.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Priestewitz

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.05.2023,	05:00 10.05.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Niederau
Priestewitz

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.05.2023,	05:00 10.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5471 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz
Dahlen	(Sachs)

Vegetationsarbeiten 15.03.2023,	22:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:00	
durchg.

5471 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz
Dahlen	(Sachs)

Vegetationsarbeiten 15.03.2023,	22:30 17.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:00	durchg.

5494 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz
Dahlen	(Sachs)

Oberbauschweißen 13.04.2023,	23:30 14.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5468 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz
Dornreichenbach

Schienenauswechslung 13.03.2023,	22:05 16.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:05-04:05	durchg.

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz
Dornreichenbach

Schwellenerneuerung 15.03.2023,	22:25 17.03.2023,	04:25 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:25-04:25	durchg.
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5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz
Dornreichenbach

Schwellenerneuerung 31.03.2023,	21:45 04.04.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	21:45-05:15	durchg.

5495 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 17.11.2023,	16:30 durchgehend,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5495 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 17.11.2023,	16:30 durchgehend,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst

5494 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz Oberbauschweißen 13.04.2023,	23:30 14.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5496 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Oschatz
Riesa	Rbf

Oberbauschweißen 03.04.2023,	23:05 04.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.05.2023,	04:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Leckwitz

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	01:30 12.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5186 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Leckwitz

Schleifen	von	Schienen 03.05.2023,	01:00 03.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	19:00 13.03.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Oberbauschweißen 11.04.2023,	23:10 12.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Oberbauschweißen 13.04.2023,	21:15 14.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5467 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Oberbauschweißen 15.04.2023,	01:30 15.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.05.2023,	21:00 04.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.05.2023,	21:00 04.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.05.2023,	21:00 12.05.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	01:00 10.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mi

Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.05.2023,	01:00 10.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-04:00	
durchg.

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.05.2023,	21:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.05.2023,	21:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-05:00	
durchg.

5184 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz
Niederau

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.05.2023,	04:00 11.05.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5478 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

5478 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

5478 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 02.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-05:00	
durchg.

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Priestewitz Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5094 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Radebeul	Nord
Dre-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5494 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa
Oschatz

Oberbauschweißen 13.04.2023,	23:30 14.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa
Riesa	Rbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5498 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa
Zeithain	Bogendr

Schienenauswechslung 16.03.2023,	23:10 17.03.2023,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5471 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf
Oschatz

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	00:00 07.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	durchg.

5471 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf
Oschatz

Vegetationsarbeiten 10.03.2023,	00:00 10.03.2023,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5499 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf
Riesa

Oberbauschweißen 23.02.2023,	23:30 24.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 23.02.2023,	10:00 06.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 24.02.2023,	06:00 01.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-18:00	
durchg.
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5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 24.02.2023,	06:00 01.03.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-18:00	durchg.

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 24.02.2023,	06:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 24.02.2023,	06:00 02.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 02.03.2023,	06:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 02.03.2023,	06:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 04.03.2023,	06:00 05.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5500 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Schwellenauswechslung 04.03.2023,	06:00 05.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	07:00 08.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	17:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 08.03.2023,	08:00 09.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	durchg.

5497 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 08.03.2023,	08:00 09.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
17:00	durchg.

5496 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Riesa	Rbf Oberbauschweißen 03.04.2023,	23:05 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4792 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Röderau	Bogendr
Priestewitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4791 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Röderau	Bogendr
Riesa

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:05 07.04.2023,	02:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	01:05-02:05	durchg.

4791 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Röderau	Bogendr
Riesa

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	03:45 07.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	03:45-04:45	durchg.

4793 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Röderau	Bogendr
Zeithain	Bogendr

Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 08.04.2023,	08:00 durchgehend Totalsperrung

5185 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Weißig	(b	Groß)
Priestewitz

Schienenschleifen	TPG 13.03.2023,	03:30 13.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5479 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Weißig	(b	Groß) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5479 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Weißig	(b	Groß) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.12.2022,	00:00 07.04.2023,	08:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4792 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Weißig	(b	Groß) Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4793 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Weißig	(b	Groß) Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 10.04.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5501 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Weißig	(b	Groß) sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	14:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5501 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Weißig	(b	Groß) sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	14:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen
Dahlen	(Sachs)

Schwellenerneuerung 17.03.2023,	01:30 17.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5210 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen
Dahlen	(Sachs)

Schwellenerneuerung 01.04.2023,	01:30 01.04.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5470 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen
Dornreichenbach

Vegetationsarbeiten 01.03.2023,	22:55 02.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5470 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen
Dornreichenbach

Vegetationsarbeiten 01.03.2023,	22:55 02.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5472 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen
Dornreichenbach

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5502 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen
Machern	Üst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

5472 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	08:00 03.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5503 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	07:00 14.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5503 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5503 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.03.2023,	07:00 15.03.2023,	15:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5493 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-05:30	
durchg.

5493 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:30-05:30	
durchg.

5493 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:30-
05:30	durchg.

5502 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.04.2023,	20:00 05.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5502 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Wurzen Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.04.2023,	23:30 06.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-04:30	
durchg.

5501 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Zeithain	Bogendr
Leckwitz

sonstige	Arbeiten 10.04.2023,	14:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4793 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Zeithain	Bogendr
Priestewitz

Inbetriebnahme 07.04.2023,	08:00 10.04.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

4791 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Zeithain	Bogendr
Röderau	Bogendr

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:05 07.04.2023,	02:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:05-02:05	durchg.

4791 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Zeithain	Bogendr
Röderau	Bogendr

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	03:45 07.04.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	03:45-04:45	durchg.

4792 6363-Leipzig	Hbf	-	Oschatz	-	Dresden-
Neustadt

Zeithain	Bogendr Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	00:00 03.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5504 6365-Leipzig-Engelsdorf	Ost	-	
Borsdorf	(Sachs)

L-Engelsdf	Ost
Borsdorf	(Sachs)

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-12:00	durchg.

5466 6365-Leipzig-Engelsdorf	Ost	-	
Borsdorf	(Sachs)

L-Engelsdf	Ost
Borsdorf	(Sachs)

Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	01:45 17.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

5477 6365-Leipzig-Engelsdorf	Ost	-	
Borsdorf	(Sachs)

L-Engelsdf	Ost
Borsdorf	(Sachs)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	21:30-05:30	durchg.

3945 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
L-Liebertwolkwit

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5486 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5505 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf Oberbauschweißen 22.03.2023,	07:00 22.03.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5492 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Durchlassarbeiten 23.02.2023,	08:00 24.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-16:00	
durchg.

5492 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Durchlassarbeiten 23.02.2023,	08:00 24.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-16:00	
durchg.

5492 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Durchlassarbeiten 23.02.2023,	08:00 24.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

3945 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3945 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	22:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3945 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3945 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5486 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5486 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Leipzig	Hbf
Lpz-Volkmarsdorf

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5506 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Lpz-Volkmarsdorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	08:00 02.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5486 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Lpz-Volkmarsdorf Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5486 6366-Leipzig	Hbf	-	Geithain Lpz-Volkmarsdorf Oberleitungsarbeiten 03.04.2023,	05:00 02.09.2023,	22:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großkorbetha Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5508 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großkorbetha
Großlehna

Bahnsteigarbeiten 11.03.2023,	06:00 29.03.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großkorbetha
Großlehna

Bahnsteigarbeiten 30.03.2023,	04:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großkorbetha
Markranstädt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großkorbetha
Markranstädt

Bahnsteigarbeiten 11.03.2023,	06:00 29.03.2023,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:00 11.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Bahnsteigarbeiten 10.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5510 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Schienenauswechslung 17.03.2023,	22:00 18.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5511 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Oberbauschweißen 22.03.2023,	22:00 23.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Bahnsteigarbeiten 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Bahnsteigarbeiten 29.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna
Großkorbetha

Bahnsteigarbeiten 13.05.2023,	00:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	22:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Großlehna Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

5509 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Kötzschau Bahnsteigarbeiten 29.03.2023,	18:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5512 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig	Hbf Oberbauschweißen 08.05.2023,	21:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5512 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig	Hbf Oberbauschweißen 08.05.2023,	21:00 09.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3945 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig	Hbf
Leipzig-Leutzsch

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5513 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig	Hbf
Lpz	Petzscher	M

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5514 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig	Hbf
Lpz	Petzscher	M

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	23:45 28.04.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch
Großkorbetha

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	22:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch
Großkorbetha

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-04:00	durchg.

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch
Großkorbetha

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

5515 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Schienenauswechslung 25.02.2023,	22:35 26.02.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5515 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Schienenauswechslung 25.02.2023,	22:35 26.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5515 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Schienenauswechslung 25.02.2023,	22:35 26.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	08:00 02.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	08:00 02.04.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	22:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

5516 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:45 27.03.2023,	11:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.
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5517 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch Schienenauswechslung 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5517 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Leipzig-Leutzsch
Markranstädt

Schienenauswechslung 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5515 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Lpz	Petzscher	M
Leipzig-Leutzsch

Schienenauswechslung 25.02.2023,	22:35 26.02.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt
Großlehna

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt
Großlehna

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt
Großlehna

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehend,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5517 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt
Leipzig-Leutzsch

Schienenauswechslung 03.04.2023,	22:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	08:00 02.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	08:00 02.04.2023,	21:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.03.2023,	22:00 09.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

5507 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.03.2023,	00:00 31.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5506 6367-Leipzig	Hbf	-	Großkorbetha Markranstädt Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

5475 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	Kurzv
L-Engelsdf	West

Oberbauschweißen 25.04.2023,	22:20 26.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5518 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West
L-Engelsdf	Kurzv

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	00:35 14.04.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5422 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5422 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5422 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5518 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	00:35 14.04.2023,	04:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5518 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	00:35 14.04.2023,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5475 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West Oberbauschweißen 25.04.2023,	22:20 26.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5519 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West
Leipzig-Thekla

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	06:30 24.04.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5475 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

L-Engelsdf	West
Lpz-Schönefeld

Oberbauschweißen 25.04.2023,	22:20 26.04.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5516 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Leipzig-Leutzsch

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:45 27.03.2023,	11:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5520 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5521 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Schienenauswechslung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	16:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5521 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Schienenauswechslung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	16:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Tiefenentwässerung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Tiefenentwässerung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Tiefenentwässerung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Tiefenentwässerung 06.03.2023,	06:30 06.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Tiefenentwässerung 06.03.2023,	06:30 06.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Tiefenentwässerung 06.03.2023,	06:30 06.03.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau Tiefenentwässerung 13.03.2023,	19:40 17.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:40-04:40	
durchg.
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5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Leipzig-Thekla

Tiefenentwässerung 09.03.2023,	06:30 09.03.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5523 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 20.02.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
16:00	durchg.

5523 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 20.02.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-16:00	
durchg.

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 08.03.2023,	06:30 08.03.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 08.03.2023,	06:30 08.03.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5523 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 09.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
16:00	durchg.

5523 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 09.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-16:00	
durchg.

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 17.03.2023,	19:40 19.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:40-04:40	
durchg.

5516 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Wahrener	Viadukt

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:45 27.03.2023,	11:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Mockau
Wiederitzsch

Tiefenentwässerung 13.03.2023,	19:40 17.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	19:40-
04:40	durchg.

5524 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Thekla
L-Engelsdf	West

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	06:30 16.03.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5523 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Thekla
Leipzig-Mockau

Tiefenentwässerung 20.02.2023,	08:00 04.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Thekla
Leipzig-Mockau

Tiefenentwässerung 09.03.2023,	06:30 09.03.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5523 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Thekla
Leipzig-Mockau

Tiefenentwässerung 09.03.2023,	08:00 11.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5521 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Leipzig-Thekla
Wiederitzsch

Schienenauswechslung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	16:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5504 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Engelsdorf
L-Engelsdf	Ost

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-12:00	
durchg.

5504 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Engelsdorf
L-Engelsdf	Ost

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5525 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Engelsdorf Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	08:00 15.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-12:00	durchg.

5525 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Engelsdorf Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	08:00 15.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
12:00	durchg.

5525 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Engelsdorf Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	08:00 15.03.2023,	12:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	08:00-12:00	
durchg.

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Mockau	Süd
Leipzig-Mockau

Tiefenentwässerung 09.03.2023,	06:30 09.03.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Mockau	Süd
Leipzig-Mockau

Tiefenentwässerung 17.03.2023,	19:40 19.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	19:40-
04:40	durchg.

5518 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld
L-Engelsdf	Kurzv

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	00:35 14.04.2023,	04:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5526 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld
Leipzig-Thekla

Oberbauschweißen 03.04.2023,	07:00 03.04.2023,	13:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5519 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld
Leipzig-Thekla

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	06:30 24.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5422 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5422 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5422 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5422 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Schwungfahren

5524 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	06:30 16.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5526 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Oberbauschweißen 03.04.2023,	07:00 03.04.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5526 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Oberbauschweißen 03.04.2023,	07:00 03.04.2023,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5519 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	06:30 24.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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5475 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Lpz-Schönefeld Oberbauschweißen 25.04.2023,	22:20 26.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5520 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch
Leipzig-Mockau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	09:00 18.02.2023,	17:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5527 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch
Leipzig-Mockau

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5522 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch
Lpz-Mockau	Süd

Tiefenentwässerung 13.03.2023,	19:40 17.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	19:40-04:40	durchg.

5528 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch
Wahrener	Viadukt

Schienenauswechslung 26.02.2023,	20:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-04:00	durchg.

5528 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Schienenauswechslung 26.02.2023,	20:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-04:00	
durchg.

5521 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Schienenauswechslung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	16:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5516 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:45 27.03.2023,	11:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5516 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:45 27.03.2023,	11:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5516 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	08:15 28.03.2023,	12:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5527 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5527 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5527 6369-Wiederitzsch	Streckenwechsel	-	
Engelsdorf,	54W42

Wiederitzsch Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5516 6370-Wiederitzsch	-	Leipzig	Messe	
Nord

Wiederitzsch
Lpz	Messe	Nord

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	08:15 28.03.2023,	12:15 durchgehend Streckensperrung

5527 6370-Wiederitzsch	-	Leipzig	Messe	
Nord

Wiederitzsch
Lpz	Messe	Nord

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5422 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Leipzig-Anger
Lpz-Schönefeld

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5422 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld
Leipzig-Anger

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3945 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld
Leipzig-Anger

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5524 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld
Leipzig-Anger

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	06:30 16.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5529 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld
Leipzig-Anger

Brückenarbeiten 12.04.2023,	18:30 13.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5519 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld
Lpz-Heiterblick

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	06:30 24.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5421 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld
Lpz-Heiterblick

Schwellenauswechslung 27.04.2023,	01:00 28.04.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-03:00	
durchg.

5422 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5422 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5422 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5422 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5529 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 12.04.2023,	17:00 12.04.2023,	18:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5529 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 12.04.2023,	17:00 12.04.2023,	18:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5529 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 13.04.2023,	04:00 13.04.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5529 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Brückenarbeiten 13.04.2023,	04:00 13.04.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5519 6371-Abzw	Leipzig-Anger	-	Abzw	
Leipzig-Heiterblick

Lpz-Schönefeld Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.04.2023,	06:30 24.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5530 6375-Engelsdorf	-	Leipzig-Stötteritz	-	
Streckenwechsel	Leipzig	Tabakmühle

L-Engelsdf	West
Leipzig-Anger

Brückenarbeiten 24.04.2023,	21:30 28.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	21:30-04:30	durchg.

5530 6375-Engelsdorf	-	Leipzig-Stötteritz	-	
Streckenwechsel	Leipzig	Tabakmühle

L-Engelsdf	West
Leipzig-Anger

Brückenarbeiten 28.04.2023,	22:30 29.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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3945 6375-Engelsdorf	-	Leipzig-Stötteritz	-	
Streckenwechsel	Leipzig	Tabakmühle

L-Engelsdf	West
Lpz-Semmelweis

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5422 6375-Engelsdorf	-	Leipzig-Stötteritz	-	
Streckenwechsel	Leipzig	Tabakmühle

L-Engelsdf	West
Lpz-Stötteritz

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5529 6375-Engelsdorf	-	Leipzig-Stötteritz	-	
Streckenwechsel	Leipzig	Tabakmühle

L-Engelsdf	West
Lpz-Stötteritz

Brückenarbeiten 12.04.2023,	18:30 13.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5518 6375-Engelsdorf	-	Leipzig-Stötteritz	-	
Streckenwechsel	Leipzig	Tabakmühle

Leipzig-Anger
L-Engelsdf	West

Oberleitungsarbeiten 14.04.2023,	00:35 14.04.2023,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5422 6375-Engelsdorf	-	Leipzig-Stötteritz	-	
Streckenwechsel	Leipzig	Tabakmühle

Lpz-Stötteritz
L-Engelsdf	West

Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5531 6376-Streckenwechsel	Leipzig	
Tabakmühle	-	Leipzig	
Semmelweisstraße

Lpz-Semmelweis
Lpz-Stötteritz

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5513 6377-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	
Markkleeberg-Gaschwitz

Leipzig	Bayer	Bf
Leipzig	MDR

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5532 6377-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	
Markkleeberg-Gaschwitz

Leipzig	MDR
Leipzig	Bayer	Bf

Bahnsteigarbeiten 19.02.2023,	21:10 24.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:10-05:45	
durchg.

5531 6377-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	
Markkleeberg-Gaschwitz

Leipzig	MDR
Lpz-Semmelweis

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3945 6377-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	
Markkleeberg-Gaschwitz

Leipzig	MDR
M-Gaschwitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	22:00 05.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5531 6377-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	
Markkleeberg-Gaschwitz

Lpz-Connewitz Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3948 6377-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	
Markkleeberg-Gaschwitz

Lpz-Semmelweis
Lpz	Berliner	Str

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

5531 6377-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	
Markkleeberg-Gaschwitz

Lpz-Semmelweis
Lpz-Connewitz

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5433 6378-Markkleeberg-Gaschwitz	-	
Böhlen	(b	Leipzig)

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:00-
04:00	durchg.

5434 6378-Markkleeberg-Gaschwitz	-	
Böhlen	(b	Leipzig)

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	23:45 21.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:45-03:45	
durchg.

5434 6378-Markkleeberg-Gaschwitz	-	
Böhlen	(b	Leipzig)

Böhlen	(b	Lpz) Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	23:45 21.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-03:45	
durchg.

5431 6378-Markkleeberg-Gaschwitz	-	
Böhlen	(b	Leipzig)

M-Gaschwitz
Böhlen	(b	Lpz)

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	16:00 13.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

5434 6378-Markkleeberg-Gaschwitz	-	
Böhlen	(b	Leipzig)

M-Gaschwitz
Böhlen	(b	Lpz)

Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	23:45 21.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-03:45	durchg.

5424 6379-Leipzig-Plagwitz	-	Markkleeberg-
Gaschwitz

M-Gaschwitz sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5424 6379-Leipzig-Plagwitz	-	Markkleeberg-
Gaschwitz

M-Gaschwitz sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5528 6380-Leipzig-Leutzsch	-	Leipzig-Wahren Leipzig-Leutzsch
Leipzig-Wahren

Schienenauswechslung 26.02.2023,	20:00 28.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-04:00	durchg.

5527 6380-Leipzig-Leutzsch	-	Leipzig-Wahren Leipzig-Leutzsch
Wiederitzsch

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5528 6380-Leipzig-Leutzsch	-	Leipzig-Wahren Wahrener	Viadukt
Leipzig-Leutzsch

Schienenauswechslung 26.02.2023,	20:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-04:00	durchg.

5533 6380-Leipzig-Leutzsch	-	Leipzig-Wahren Wahrener	Viadukt
Leipzig-Wahren

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	23:50 24.03.2023,	03:50 durchgehend Totalsperrung

5528 6380-Leipzig-Leutzsch	-	Leipzig-Wahren Wahrener	Viadukt
Wiederitzs	Strw

Schienenauswechslung 26.02.2023,	20:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:00-
04:00	durchg.

5527 6381-Leipzig-Wahren	Viadukt	-	
Wiederitzsch	Streckenwechsel

Wahrener	Viadukt
Leipzig-Mockau

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5528 6381-Leipzig-Wahren	Viadukt	-	
Wiederitzsch	Streckenwechsel

Wiederitzs	Strw
Wiederitzsch

Schienenauswechslung 26.02.2023,	20:00 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:00-
04:00	durchg.

5534 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Leipzig-Wahren Schienenauswechslung 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3945 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz	Hbf	(tief)
Lpz	Olbrichtstr

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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5513 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz	Hbf	(tief)
Lpz	Olbrichtstr

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5532 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz	Hbf	(tief)
Lpz	Petzscher	M

Bahnsteigarbeiten 19.02.2023,	21:10 24.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:10-05:45	
durchg.

5533 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz	Olbrichtstr
Leipzig-Wahren

Oberleitungsarbeiten 24.03.2023,	01:20 24.03.2023,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5533 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz	Olbrichtstr
Lpz-Wahren	West

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	23:50 24.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5533 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz-Wahren	West
Lpz	Olbrichtstr

Oberleitungsarbeiten 23.03.2023,	23:50 24.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5535 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz-Wahren	West
Lpz	Olbrichtstr

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:25 12.04.2023,	03:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5535 6382-Leipzig-Wahren	Westkopf	-	
Leipzig	Hbf	(Tiefgleise)																									
																			Personenzugbahn	von	km	

8,3	bis		Lpz	Hbf	(tief)

Lpz-Wahren	West Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:25 12.04.2023,	03:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5536 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Bad	Köstritz
Crossen	(Elster)

Schienenauswechslung 14.03.2023,	22:10 15.03.2023,	03:40 durchgehend Streckensperrung

5537 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Hockeroda
Saalfeld	(Saale)

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5538 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Könitz	(Thür) Brückenarbeiten 27.03.2023,	00:10 08.12.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:10-05:10	
durchg.

5539 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Leipzig-Leutzsch Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	00:15 13.04.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5539 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Leipzig-Leutzsch Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	00:15 13.04.2023,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5540 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Leipzig-Plagwitz
Pegau

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	00:10 19.03.2023,	06:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5539 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Lindenau
Leipzig-Leutzsch

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	00:15 13.04.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5541 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Oppurg Brückenarbeiten 06.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5541 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Oppurg
Pößneck	ob	Bf

Brückenarbeiten 06.03.2023,	00:00 12.03.2023,	05:20 durchgehend Streckensperrung

3351 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Probstzella
Hochst-Marktzeu

Bahnsteigarbeiten 27.03.2023,	01:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5537 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Saalfeld	(Saale)
Hockeroda

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	01:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5537 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Saalfeld	(Saale)
Hockeroda

Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	04:30 09.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5269 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	00:00 07.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5270 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5537 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Saalfeld	(Saale) Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5270 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Saalfeld	(Saale)
Unterwellenborn

Schienenschleifen	Weichen 08.03.2023,	00:15 08.03.2023,	02:15 durchgehend Totalsperrung

5538 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Unterwellenborn
Könitz	(Thür)

Brückenarbeiten 27.03.2023,	00:10 08.12.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-05:10	durchg.

5538 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Unterwellenborn
Saalfeld	(Saale)

Brückenarbeiten 27.03.2023,	00:10 08.12.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:10-05:10	durchg.

5542 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Zeitz
Wetterzeube

Oberbauschweißen 14.03.2023,	22:15 15.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung
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5280 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Zeitz Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 02.04.2023,	19:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5543 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Zeitz	Abzw	Zn
Zeitz

Schwellenauswechslung 28.03.2023,	19:45 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:45-04:00	durchg.

5280 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Zeitz	Abzw	Zn
Zeitz

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	20:45 31.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5280 6383-Leipzig-Leutzsch	-	Zeitz	-	
Probstzella	-	RB-Grenze	km	166.666

Zeitz	Abzw	Zn
Zeitz

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	20:45 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:45-05:00	durchg.

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Borna(b	Leipzig) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.05.2023,	22:10 05.05.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:10-
04:05	durchg.

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Borna(b	Leipzig) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.05.2023,	20:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Borna(b	Leipzig)
Geithain

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.05.2023,	22:10 05.05.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:10-04:05	
durchg.

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Borna(b	Leipzig)
Neukieritzsch

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.05.2023,	20:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Burgstädt
Chemnitz	Hbf

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	20:50 11.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:50-
04:15	durchg.

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Chemnitz	Hbf
Wittgensdorf	ob

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	04:15 durchgehend Totalsperrung

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Cossen
Küchwald

Vegetationsarbeiten 07.03.2023,	23:00 11.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	23:00-04:15	durchg.

5545 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Frohburg
Geithain

Schwellenauswechslung 20.03.2023,	20:20 27.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:20-04:10	
durchg.

5545 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Frohburg
Geithain

Schwellenauswechslung 20.03.2023,	20:20 27.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:20-04:10	durchg.

5546 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Geithain
Burgstädt

Vegetationsarbeiten 27.02.2023,	20:15 04.03.2023,	03:05 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	20:15-03:05	durchg.

5547 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Geithain Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:10 30.03.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5547 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Geithain
Narsdorf

Oberbauschweißen 29.03.2023,	23:10 30.03.2023,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Küchwald Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	20:50 07.03.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Küchwald Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	23:00 07.03.2023,	04:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5548 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Küchwald Schwellenauswechslung 27.03.2023,	18:00 30.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	18:00-03:00	durchg.

5548 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Küchwald Schwellenauswechslung 27.03.2023,	18:00 30.03.2023,	03:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	18:00-03:00	durchg.

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Küchwald
Wittgensdorf	ob

Vegetationsarbeiten 07.03.2023,	20:50 09.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	20:50-04:15	durchg.

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Küchwald
Wittgensdorf	ob

Vegetationsarbeiten 07.03.2023,	23:00 11.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-04:15	
durchg.

5549 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Neukieritzsch
Borna(b	Leipzig)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	23:55 15.03.2023,	02:55 durchgehend Totalsperrung

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Neukieritzsch
Borna(b	Leipzig)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.05.2023,	22:10 05.05.2023,	04:05 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	22:10-04:05	durchg.

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Neukieritzsch
Borna(b	Leipzig)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.05.2023,	00:00 06.05.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 02.05.2023,	07:00 07.05.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5435 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Neukieritzsch Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.05.2023,	20:00 06.05.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Wittgensdorf	ob
Küchwald

Vegetationsarbeiten 06.03.2023,	20:50 07.03.2023,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5544 6385-Neukieritzsch	-	Chemnitz	Hbf Wittgensdorf	ob
Küchwald

Vegetationsarbeiten 09.03.2023,	20:50 11.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	20:50-04:15	durchg.

5476 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Borsdorf	(Sachs)
Beucha

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.04.2023,	01:00 11.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5476 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Borsdorf	(Sachs)
Beucha

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.04.2023,	21:30 12.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:30-04:30	durchg.
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5466 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Borsdorf	(Sachs) Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:45 17.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5466 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Borsdorf	(Sachs) Oberleitungsarbeiten 16.03.2023,	23:45 17.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5477 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Borsdorf	(Sachs) Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:30 04.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:30-05:30	durchg.

5476 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Borsdorf	(Sachs) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 10.04.2023,	22:30 11.04.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5185 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1 Schienenschleifen	TPG 12.03.2023,	19:00 13.03.2023,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5550 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1 Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:45 05.04.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5550 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1
Meißen

Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:45 05.04.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1
Meißen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	22:00 29.04.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5551 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1
Meißen	Altstadt

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:40 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:40-04:40	
durchg.

5551 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1
Meißen	Altstadt

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:40 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:40-04:40	durchg.

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1
Meißen	Altstadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	22:00 29.04.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5551 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Coswig	Stw	1
Meißen	Trieb

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:40 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:40-04:40	
durchg.

5202 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Döbeln	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.03.2023,	10:00 09.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5202 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Döbeln	Hbf Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.03.2023,	10:00 09.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.04.2023,	00:50 21.04.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	22:00 29.04.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.04.2023,	01:10 28.04.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:10-03:50	durchg.

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 29.04.2023,	02:10 29.04.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen
Meißen	Altstadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 23.04.2023,	22:00 29.04.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5551 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen
Meißen	Trieb

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	21:40 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:40-04:40	
durchg.

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen	Altstadt
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	23:30 21.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen	Altstadt
Meißen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 20.04.2023,	23:30 21.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen	Trieb
Coswig	Stw	1

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.04.2023,	00:50 28.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:50-04:10	
durchg.

5551 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen	Trieb
Meißen

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	00:40 24.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:40-04:40	durchg.

5183 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Meißen	Trieb
Meißen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.04.2023,	00:50 28.04.2023,	04:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:50-04:10	durchg.

5552 6386-Borsdorf	(Sachs)	-	Döbeln	DB-
Grenze	und	Meißen	Triebischtal	DB-
Grenze	-	Coswig	(b	Dresden)

Naunhof Schienenauswechslung 13.03.2023,	20:45 15.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:45-04:30	
durchg.

5553 6387-Schkeuditz	-	Leipzig-Wahren	
Westkopf

Schkeuditz
Lpz-Wahren	West

Schwellenauswechslung 18.02.2023,	19:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Streckensperrung	je	19:45-03:45	durchg.

5554 6387-Schkeuditz	-	Leipzig-Wahren	
Westkopf

Schkeuditz
Lpz-Wahren	West

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	19:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:45-03:45	durchg.

5535 6387-Schkeuditz	-	Leipzig-Wahren	
Westkopf

Schkeuditz
Lpz-Wahren	West

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:25 12.04.2023,	03:25 durchgehend Streckensperrung

5521 6388-Leipzig	Messe	Nord	-	Leipzig-
Mockau

Leipzig-Mockau
Lpz	Messe	Nord

Schienenauswechslung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	16:30 durchgehend Streckensperrung

5522 6388-Leipzig	Messe	Nord	-	Leipzig-
Mockau

Lpz	Messe	Nord
Leipzig-Mockau

Tiefenentwässerung 05.03.2023,	08:30 05.03.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

5522 6388-Leipzig	Messe	Nord	-	Leipzig-
Mockau

Lpz	Messe	Nord
Leipzig-Mockau

Tiefenentwässerung 06.03.2023,	06:30 06.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

4283 6389-Holleben	-	Angersdorf Angersdorf Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4283 6389-Holleben	-	Angersdorf Holleben
Angersdorf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	20:00 05.03.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

3929 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Ammendorf Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3929 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Ammendorf Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3929 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Ammendorf
Halle-Planena

Oberbauschweißen 28.02.2023,	22:50 01.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3928 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Ammendorf
Halle-Planena

Schienenschleifen	Weichen 12.04.2023,	22:15 13.04.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3928 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Ammendorf
Halle-Planena

Schienenschleifen	Weichen 14.04.2023,	22:15 15.04.2023,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3929 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Planena
Halle-Ammendorf

Oberbauschweißen 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3928 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Planena
Halle-Ammendorf

Schienenschleifen	Weichen 13.04.2023,	22:15 14.04.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3928 6394-Halle-Planena-	Halle-Ammendorf Halle-Planena
Halle-Ammendorf

Schienenschleifen	Weichen 15.04.2023,	00:15 15.04.2023,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5532 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Leipzig	Bayer	Bf
Lpz	Berliner	Str

Bahnsteigarbeiten 19.02.2023,	21:10 24.02.2023,	05:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:10-05:45	
durchg.

3945 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Leipzig	Nordkopf
Leipzig	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5555 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Leipzig	Nordkopf
Lpz	Berliner	Str

Schwellenauswechslung 12.03.2023,	21:35 17.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:35-04:55	
durchg.

3945 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Leipzig	Nordkopf
Lpz-Semmelweis

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5513 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Lpz	Berliner	Str
Leipzig	Bayer	Bf

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5555 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Lpz	Berliner	Str
Leipzig	Nord

Schwellenauswechslung 12.03.2023,	21:35 17.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:35-
04:55	durchg.

3947 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Lpz	Berliner	Str
Leipzig	Nordkopf

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5513 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Lpz	Berliner	Str Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	02:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3948 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Lpz	Berliner	Str
Lpz	Hbf	(tief)

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:30-
04:30	durchg.

5531 6396-Leipzig	Bayerischer	Bf	-	Leipzig	
Nordkopf																																															
					Personenzugbahn	von	Leipzig	

Bayer	Bf	bis	km	4,6

Lpz	Berliner	Str
Lpz-Semmelweis

Oberleitungsarbeiten 26.04.2023,	00:30 26.04.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4604 6399-Oebisfelde	-	RB-Grenze	km	
0,611	-	Abzw	Sülfeld,	W364

Fallersleben Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:00 25.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4690 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	09:00 19.02.2023,	15:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4682 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg) Weichenerneuerung 27.02.2023,	07:00 27.02.2023,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4682 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg) Weichenerneuerung 27.02.2023,	07:00 27.02.2023,	19:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4690 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	09:00 19.02.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4689 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Schienenerneuerung 20.02.2023,	22:30 22.02.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-03:30	durchg.

4689 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Schienenerneuerung 22.02.2023,	22:30 24.02.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-03:30	durchg.

4689 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Schienenerneuerung 24.02.2023,	20:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4689 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Schienenerneuerung 24.02.2023,	20:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5556 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Schienenauswechslung 26.02.2023,	09:00 26.02.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5556 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Schienenauswechslung 26.02.2023,	09:00 26.02.2023,	15:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5556 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Schienenauswechslung 26.02.2023,	09:00 26.02.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5557 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Eilsleben	(b	Mg)
Wefensleben

Oberbauschweißen 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1094 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Harbke
Helmstedt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5558 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Harbke
Marienborn

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	06:25 05.03.2023,	11:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5559 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Harbke
Wefensleben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	06:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5559 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Harbke
Wefensleben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	06:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1091 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Helmstedt
Frellstedt

Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	05:30 27.02.2023,	06:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1094 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Helmstedt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	00:30 19.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1094 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Helmstedt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	05:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1091 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Helmstedt Durcharbeitung	von	Weichen 27.02.2023,	05:30 27.02.2023,	06:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5558 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Marienborn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	06:25 05.03.2023,	11:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5558 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Marienborn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.03.2023,	06:25 05.03.2023,	11:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5559 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Marienborn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4689 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Schienenerneuerung 17.02.2023,	22:30 20.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4689 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Schienenerneuerung 17.02.2023,	22:30 20.02.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4687 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4687 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleb(b	Mg)Gbf

Schienenauswechslung 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4690 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleben	(b	Mg)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	09:00 19.02.2023,	15:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4690 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleben	(b	Mg)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	09:00 19.02.2023,	15:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4689 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleben	(b	Mg)

Schienenerneuerung 27.02.2023,	22:30 01.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:30-03:30	durchg.

5557 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Eilsleben	(b	Mg)

Oberbauschweißen 05.03.2023,	23:40 06.03.2023,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4682 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben
Mg-Sudenburg

Weichenerneuerung 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	07:00-
19:00	durchg.

5560 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	22:20 13.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5560 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	22:20 13.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5560 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben Durcharbeitung	von	Weichen 12.03.2023,	22:20 13.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5560 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	00:00 13.03.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

5560 6400-Eilsleben	(b	Magdeburg)	-	RB-
Grenze	km	14,850	-	Helmstedt

Wefensleben Durcharbeitung	von	Weichen 13.03.2023,	02:10 13.03.2023,	03:00 durchgehend Totalsperrung

5561 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Borstel	(Kr	St) sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	07:00 23.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	durchg.

5561 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Borstel	(Kr	St) sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	07:00 23.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-16:00	
durchg.

5562 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Borstel	(Kr	St) Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	20:50 05.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5562 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Borstel	(Kr	St)
Osterburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5562 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Borstel	(Kr	St)
Stendal	Gbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5563 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Borstel	(Kr	St)
Stendal	Hbf

Schienenauswechslung 12.03.2023,	20:20 13.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5564 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Borstel	(Kr	St)
Stendal	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5565 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Geestgottberg
Wittenberge

Gleislageberichtigung 19.03.2023,	04:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5566 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Geestgottberg
Wittenberge

Brückenarbeiten 31.03.2023,	22:00 03.11.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5562 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Osterburg
Borstel	(Kr	St)

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.04.2023,	01:00 06.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5564 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Stendal	Gbf
Borstel	(Kr	St)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5562 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Stendal	Gbf
Borstel	(Kr	St)

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	21:00 06.04.2023,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5563 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Stendal	Gbf Schienenauswechslung 12.03.2023,	20:20 13.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5567 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Stendal	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.04.2023,	22:40 18.04.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5567 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Stendal	Hbf
Borstel	(Kr	St)

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	00:30 18.04.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4619 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Stendal	Hbf
Stendal	Gbf

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5568 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Wittenberge
Geestgottberg

sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-05:30	durchg.

5565 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Wittenberge
Geestgottberg

Gleislageberichtigung 19.03.2023,	04:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5566 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Wittenberge
Geestgottberg

Brückenarbeiten 31.03.2023,	22:00 23.06.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5568 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Wittenberge sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:10-05:30	durchg.

5568 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Wittenberge sonstige	Arbeiten 27.02.2023,	23:10 03.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:10-05:30	
durchg.

5565 6401-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
33,030	-	Wittenberge

Wittenberge Gleislageberichtigung 19.03.2023,	04:00 19.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5569 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Angern-Rogätz
Stendal	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	00:25 05.04.2023,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Angern-Rogätz
Zielitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	20:35 07.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:35-
04:15	durchg.

5571 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Angern-Rogätz
Zielitz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.03.2023,	01:40 22.03.2023,	02:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5572 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	21:25 19.02.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5572 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	21:45 19.02.2023,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5573 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Mg-Neustadt

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	21:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5574 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Mg-Neustadt

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5574 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Mg-Neustadt

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5574 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Mg-Neustadt

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.04.2023,	03:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5575 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Mg-Neustadt

Bahnsteigarbeiten 14.04.2023,	06:30 20.04.2023,	20:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	06:30-20:30	durchg.

5575 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Mg-Neustadt

Bahnsteigarbeiten 24.04.2023,	06:30 04.05.2023,	20:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Zielitz

Brückenarbeiten 02.03.2023,	21:35 03.03.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Zielitz

Brückenarbeiten 03.03.2023,	03:25 03.03.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Zielitz

Brückenarbeiten 11.03.2023,	22:00 12.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Zielitz

Brückenarbeiten 12.03.2023,	04:00 12.03.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5577 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Glindenberg
Zielitz

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	11:45 19.03.2023,	16:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5578 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Magdeburg	Hbf
Mg-Eichenweiler

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:30 17.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:05	durchg.

5578 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Magdeburg	Hbf
Mg-Eichenweiler

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:30 17.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-04:05	
durchg.

5579 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5579 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5580 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Bahnsteigarbeiten 04.04.2023,	22:20 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:20-05:00	durchg.

5578 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Eichenw	Üst
Mg-Neustadt

Oberleitungsarbeiten 15.03.2023,	23:30 17.03.2023,	04:05 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:30-
04:05	durchg.

5575 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Eichenw	Üst
Mg-Neustadt

Bahnsteigarbeiten 05.05.2023,	06:30 24.05.2023,	20:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	06:30-20:30	durchg.

5575 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Eichenw	Üst
Mg-Neustadt

Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	22:00 22.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

5572 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Eichenw	Üst
Wolmirstedt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	21:25 19.02.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5581 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Eichenweiler
Magdeburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:45 15.03.2023,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5581 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Eichenweiler
Magdeburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:45 15.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5575 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Eichenweiler Bahnsteigarbeiten 15.04.2023,	04:00 26.06.2023,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5573 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt
Glindenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	21:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5573 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt
Glindenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.04.2023,	21:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5574 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt
Glindenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	21:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5575 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt
Glindenberg

Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	06:30 22.04.2023,	20:30 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	06:30-20:30	durchg.

5580 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt
Magdeburg	Hbf

Bahnsteigarbeiten 02.04.2023,	22:20 04.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:20-05:00	durchg.

5581 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt
Mg-Eichenw	Üst

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	23:45 15.03.2023,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5579 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt Schienenauswechslung 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5573 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Neustadt
Wolmirstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	03:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5573 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Mg-Rothensee	Hp
Glindenberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.04.2023,	03:00 09.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4623 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Stendal	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.02.2023,	08:05 17.02.2023,	16:15 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:05-
16:15	durchg.

5582 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Stendal	Hbf Gleislageberichtigung 19.03.2023,	07:30 19.03.2023,	11:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5569 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Tangerhütte
Angern-Rogätz

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	20:30 04.04.2023,	22:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4623 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Tangerhütte
Stendal	Hbf

Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	08:05 17.02.2023,	16:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5569 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Tangerhütte
Tangerhütte	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	20:30 05.04.2023,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5569 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Tangerhütte
Tangerhütte	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	22:30 05.04.2023,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5569 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Tangerhütte
Tangerhütte	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	00:25 05.04.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5569 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Tangerhütte	Bbf Durcharbeitung	von	Gleisen 04.04.2023,	20:20 04.04.2023,	20:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5569 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Tangerhütte	Bbf Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	00:15 05.04.2023,	00:25 durchgehend Totalsperrung

5583 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 13.02.2023,	09:30 29.03.2023,	11:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:30-11:30	durchg.

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 02.03.2023,	17:05 02.03.2023,	17:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 02.03.2023,	17:05 12.03.2023,	06:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 02.03.2023,	18:05 02.03.2023,	18:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 02.03.2023,	19:05 02.03.2023,	19:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 02.03.2023,	20:05 02.03.2023,	20:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 02.03.2023,	21:05 02.03.2023,	21:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 12.03.2023,	04:30 12.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 12.03.2023,	05:00 12.03.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Brückenarbeiten 12.03.2023,	06:05 12.03.2023,	06:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5577 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	07:15 19.03.2023,	11:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5577 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	11:45 19.03.2023,	16:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4671 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	01:35 27.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

4671 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.03.2023,	03:45 27.03.2023,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5576 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Wolmirstedt
Zielitz

Brückenarbeiten 02.03.2023,	21:35 12.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz
Angern-Rogätz

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	22:35 06.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz
Angern-Rogätz

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	22:35 06.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5577 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz
Glindenberg

Oberleitungsarbeiten 19.03.2023,	07:15 19.03.2023,	11:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4671 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz
Mg-Neustadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	01:35 durchgehend Totalsperrung

5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz
Zielitz	Stw	B2

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	20:35 05.03.2023,	22:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz
Zielitz	Stw	B2

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	20:35 05.03.2023,	22:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz	Stw	B2
Angern-Rogätz

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	20:35 07.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz	Stw	B2
Angern-Rogätz

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.03.2023,	20:35 07.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5570 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz	Stw	B2 Durcharbeitung	von	Gleisen 05.03.2023,	18:00 07.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5571 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz	Stw	B2 Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5571 6402-Magdeburg	Hbf	-	Stendal	Hbf Zielitz	Stw	B2 Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5584 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Calbe	(S)	Ost
Köthen

sonstige	Arbeiten 22.04.2023,	09:30 22.04.2023,	16:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5585 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Calbe	(S)	Ost
Köthen

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	00:50 23.04.2023,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5584 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Calbe	(S)	Ost
Köthen

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	06:05 23.04.2023,	16:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5585 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Calbe	(S)	Ost
Köthen

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:45 24.04.2023,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	07:00 25.02.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	07:00 02.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	20:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-04:00	
durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	20:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-04:00	
durchg.

5414 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers
Halle(Saale)	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 01.04.2023,	00:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4288 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers
Schkeuditz

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	23:00 23.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4288 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers
Schkeuditz

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	23:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	07:00 25.02.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:00	durchg.

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	07:00 02.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:00	durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	20:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-04:00	durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	20:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-04:00	durchg.

5414 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Halle(Saale)	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	20:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3940 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Kanena

Schienenschleifen	Weichen 11.04.2023,	20:00 12.04.2023,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5553 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Lpz-Wahren	West

Schwellenauswechslung 18.02.2023,	19:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	19:45-03:45	durchg.

5554 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Gröbers	Süd
Lpz-Wahren	West

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	19:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	19:45-03:45	durchg.

4772 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	(S)	Hno Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:20 21.02.2023,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4772 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	(S)	Hno Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:20 21.02.2023,	03:20 durchgehend Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	(S)	Hno
Halle-Diemitz

Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	(S)	Hno
Halle-Diemitz

Durcharbeitung	von	Weichen 25.04.2023,	20:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	(S)	Hno
Halle-Diemitz

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	00:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Gröbers

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	07:00 11.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Gröbers

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	07:00 16.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Gröbers

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	20:00 09.06.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-04:00	
durchg.

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Gröbers	Süd

Oberleitungsarbeiten 08.03.2023,	07:00 11.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:00	durchg.

4289 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Gröbers	Süd

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	07:00 16.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:00	durchg.

4288 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Gröbers	Süd

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	20:00 22.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Gröbers	Süd

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	20:00 09.06.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:00-04:00	durchg.

4288 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle	Leuchtturm
Schkeuditz

Durcharbeitung	von	Weichen 23.04.2023,	20:00 24.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5364 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle(Saale)	Hbf Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Halle(Saale)	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	20:00 24.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz Durcharbeitung	von	Weichen 25.04.2023,	20:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	00:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5586 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Oberbauschweißen 19.02.2023,	00:20 19.02.2023,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Gleiserneuerung 13.03.2023,	23:45 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-04:45	durchg.

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Gleiserneuerung 17.03.2023,	23:45 18.03.2023,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Gleiserneuerung 19.03.2023,	23:45 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-04:45	durchg.

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Gleiserneuerung 24.03.2023,	23:45 25.03.2023,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Gleiserneuerung 26.03.2023,	23:45 31.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-04:45	durchg.

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	23:00 25.04.2023,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Durcharbeitung	von	Weichen 25.04.2023,	20:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Halle-Diemitz
Niemberg

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2023,	00:00 26.04.2023,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Kanena
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	07:00 06.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Kanena
Halle	Leuchtturm

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	07:00 10.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-15:00	
durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Kanena
Halle(Saale)	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	07:00 06.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:00	durchg.

5415 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Kanena
Halle(Saale)	Hbf

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	07:00 10.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	07:00-15:00	durchg.

4287 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Kanena
Schkeuditz

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.04.2023,	01:30 17.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4287 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Kanena
Schkeuditz

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.04.2023,	01:30 21.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5588 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Köthen
Calbe	(S)	Ost

Schwellenauswechslung 24.04.2023,	06:00 28.04.2023,	22:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5589 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Köthen
Köthen	Mitte

Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:05 05.04.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5589 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Köthen	Süd
Köthen

Oberbauschweißen 04.04.2023,	22:05 05.04.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5506 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Le-Wahren	Ubf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	08:00 02.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5590 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Le-Wahren	Ubf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 27.03.2023,	07:30 27.03.2023,	15:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5534 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Le-Wahren	Ubf Schienenauswechslung 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5516 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Leipzig-Wahren
Wiederitzsch

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	08:15 28.03.2023,	12:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5527 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Leipzig-Wahren
Wiederitzsch

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5534 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Lpz-Wahren	West
Le-Wahren	Ubf

Schienenauswechslung 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5534 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Lpz-Wahren	West
Leipzig-Wahren

Schienenauswechslung 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5535 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Lpz-Wahren	West Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:25 12.04.2023,	03:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5534 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Lpz-Wahren	West Schienenauswechslung 22.04.2023,	21:00 23.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5591 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Magdeburg	Hbf Schwellenauswechslung 18.03.2023,	00:40 20.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5592 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Magdeburg	Südost
Schöneb	(E)	Gbf

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:20 24.04.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5593 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Magdeburg	Südost
Schönebeck(Elbe)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:20 02.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5593 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Magdeburg	Südost
Schönebeck(Elbe)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:20 02.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5591 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Magdeburg-Buckau
Magdeburg	Hbf

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	00:40 20.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5594 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Magdeburg-Buckau
Magdeburg	Südost

Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5594 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Magdeburg-Buckau
Mg-Fermersleben

Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5595 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Mg	Südseite
Magdeburg	Südost

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:40 09.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg
Halle	(S)	Hno

Durcharbeitung	von	Weichen 25.04.2023,	02:00 25.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4778 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg
Halle-Diemitz

Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	20:00 24.04.2023,	23:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5586 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Oberbauschweißen 19.02.2023,	22:45 20.02.2023,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Gleiserneuerung 13.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Gleiserneuerung 13.03.2023,	23:45 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	durchg.

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Gleiserneuerung 17.03.2023,	23:45 18.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Gleiserneuerung 19.03.2023,	23:45 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	durchg.

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Gleiserneuerung 20.03.2023,	04:45 26.03.2023,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Gleiserneuerung 24.03.2023,	23:45 25.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg Gleiserneuerung 26.03.2023,	23:45 31.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	durchg.

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg
Stumsdorf

Gleiserneuerung 13.03.2023,	23:45 17.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:45-04:45	durchg.

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg
Stumsdorf

Gleiserneuerung 17.03.2023,	23:45 18.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg
Stumsdorf

Gleiserneuerung 19.03.2023,	23:45 24.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:45-04:45	durchg.

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg
Stumsdorf

Gleiserneuerung 24.03.2023,	23:45 25.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5587 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Niemberg
Stumsdorf

Gleiserneuerung 26.03.2023,	23:45 31.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:45-04:45	durchg.

5596 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Sachsendorf(Cal)
Köthen

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.04.2023,	07:00 30.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	07:00-17:00	durchg.

5585 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Sachsendorf(Cal) sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	00:50 23.04.2023,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5585 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Sachsendorf(Cal) sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	23:45 24.04.2023,	03:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5588 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Sachsendorf(Cal) Schwellenauswechslung 24.04.2023,	06:00 28.04.2023,	22:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5588 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Sachsendorf(Cal) Schwellenauswechslung 24.04.2023,	06:00 01.05.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5588 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Sachsendorf(Cal) Schwellenauswechslung 28.04.2023,	22:45 01.05.2023,	04:25 durchgehend Totalsperrung

5588 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Sachsendorf(Cal) Schwellenauswechslung 28.04.2023,	22:45 01.05.2023,	04:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4288 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schkeuditz
Halle	Leuchtturm

Durcharbeitung	von	Weichen 22.04.2023,	20:00 23.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5554 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schkeuditz
Lpz-Wahren	West

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.02.2023,	19:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	19:45-
03:45	durchg.

5535 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schkeuditz
Lpz-Wahren	West

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	23:25 12.04.2023,	03:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5553 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schkeuditz Schwellenauswechslung 18.02.2023,	19:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	19:45-
03:45	durchg.

5553 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schkeuditz Schwellenauswechslung 18.02.2023,	19:45 21.02.2023,	03:45 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	19:45-03:45	
durchg.

5592 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schöneb	(E)	Gbf
Magdeburg	Südost

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	23:10 25.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5593 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schöneb	(E)	Gbf
Schönebeck(Elbe)

Schienenauswechslung 01.03.2023,	23:20 02.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5597 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schöneb	(E)	Gbf
Schönebeck(Elbe)

Oberbauschweißen 22.03.2023,	23:20 23.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5597 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schöneb	(E)	Gbf
Schönebeck(Elbe)

Oberbauschweißen 22.03.2023,	23:20 23.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5598 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schöneb	(E)	Gbf
Schönebeck(Elbe)

Schienenschleifen	Weichen 02.05.2023,	23:20 03.05.2023,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5598 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schönebeck(Elbe) Schienenschleifen	Weichen 02.05.2023,	23:00 02.05.2023,	23:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5598 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schönebeck(Elbe) Schienenschleifen	Weichen 02.05.2023,	23:20 03.05.2023,	02:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5598 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schönebeck(Elbe) Schienenschleifen	Weichen 03.05.2023,	02:05 03.05.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

5598 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Schönebeck(Elbe) Schienenschleifen	Weichen 03.05.2023,	04:05 03.05.2023,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5598 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Seehof	Abzw
Schöneb	(E)	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 03.05.2023,	04:05 03.05.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5586 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Stumsdorf
Köthen	Süd

Oberbauschweißen 18.02.2023,	20:40 19.02.2023,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5516 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Wiederitzsch
Leipzig-Wahren

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	08:15 28.03.2023,	12:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5516 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Wiederitzsch
Lpz	Messe	Süd

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	08:15 28.03.2023,	12:15 durchgehend Streckensperrung

5527 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Wiederitzsch
Lpz	Messe	Süd

Oberleitungsarbeiten 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	12:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5516 6403-Magdeburg	Hbf	-	Halle	(S)	Hbf	-	
Leipzig	Messe	Süd

Wiederitzsch Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	07:45 27.03.2023,	11:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5389 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Blumenberg
Halberstadt

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 08.05.2023,	00:10 30.06.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5599 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Dodendorf
Blumenberg

Schleifen	von	Schienen 25.04.2023,	23:45 28.04.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-04:15	durchg.

5599 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Dodendorf
Blumenberg

Schleifen	von	Schienen 28.04.2023,	23:45 30.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:00	durchg.

5600 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Dodendorf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	00:10 24.04.2023,	04:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4697 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg	Hbf
Magdeburg-Buckau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	22:30 10.03.2023,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4697 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg	Hbf
Magdeburg-Buckau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.03.2023,	22:30 10.03.2023,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5595 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Magdeburg	Hbf

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:40 09.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5595 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Magdeburg	Hbf

Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:40 09.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5595 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:40 09.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5601 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Mg-Fermersleben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:15 08.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-04:15	durchg.

5601 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Mg-Fermersleben

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	00:15 08.03.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:15-04:20	
durchg.

5594 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Mg-Fermersleben

Bahnsteigarbeiten 20.03.2023,	22:00 21.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5594 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Mg-Fermersleben

Bahnsteigarbeiten 21.03.2023,	20:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5594 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Mg-Fermersleben

Bahnsteigarbeiten 21.03.2023,	20:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5594 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Magdeburg-Buckau
Mg-Fermersleben

Bahnsteigarbeiten 21.03.2023,	20:00 22.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5591 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Mg	Südseite
Magdeburg	Hbf

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	00:40 20.03.2023,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5600 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Mg-Fermersleben
Dodendorf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	00:10 24.04.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

5600 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Mg-Fermersleben Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	05:00 24.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:00-08:00	
durchg.

5600 6404-Magdeburg	Hbf	-	Oschersleben	
(Bode)	-	Halberstadt

Mg-Fermersleben Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 13.03.2023,	05:00 24.04.2023,	08:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-08:00	durchg.

5393 6405-Wegeleben	-	Quedlinburg	-	
Thale	Hbf

Quedlinburg Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	03:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5393 6405-Wegeleben	-	Quedlinburg	-	
Thale	Hbf

Quedlinburg
Wegeleben

Schwellenauswechslung 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

5602 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf Schienenauswechslung 04.03.2023,	21:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5602 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf Schienenauswechslung 04.03.2023,	21:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5602 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf Schienenauswechslung 04.03.2023,	21:00 05.03.2023,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4700 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf
Magdeburg-Buckau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.02.2023,	23:35 25.02.2023,	05:10 durchgehend Totalsperrung

4701 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf
Magdeburg-Buckau

Schienenauswechslung 02.03.2023,	23:40 03.03.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

4702 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf
Magdeburg-Buckau

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	22:20 26.03.2023,	06:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4679 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Schienenauswechslung 07.03.2023,	23:40 08.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4680 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:40 02.04.2023,	05:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4680 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf
Mg-Neustadt

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	23:40 02.04.2023,	05:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4702 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Hbf
Mg-Sudenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	22:20 26.03.2023,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5603 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Südost Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	09:50 10.03.2023,	13:45 durchgehend Totalsperrung

5603 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Südost Oberleitungsarbeiten 10.03.2023,	09:50 10.03.2023,	13:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5604 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Südost
Mg-Buckau	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.03.2023,	08:10 24.03.2023,	14:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5592 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Magdeburg	Südost
Schöneb	(E)	Gbf

sonstige	Arbeiten 26.04.2023,	20:20 27.04.2023,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4671 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Neustadt
Glindenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	01:35 durchgehend Totalsperrung

5605 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Neustadt Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:35 21.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4673 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Neustadt
Mg-Rothensee

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	16:00 14.04.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5605 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee
Magdeburg	Hbf

Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:35 21.03.2023,	04:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

5606 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	07:30 14.03.2023,	12:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5607 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	11:00 25.03.2023,	16:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5608 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee
Mg-Rothensee	Rmf

Schwellenauswechslung 22.04.2023,	14:00 22.04.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5575 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee
Mg-Rothensee	Rmf

Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	22:00 22.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-04:00	
durchg.

5572 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee	Rmf
Glindenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	21:25 19.02.2023,	04:45 durchgehend Totalsperrung

5572 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee	Rmf
Glindenberg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.02.2023,	21:25 19.02.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5575 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Mg-Rothensee	Rmf
Mg-Neustadt

Bahnsteigarbeiten 14.05.2023,	22:00 22.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-04:00	durchg.

5609 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Schöneb	(E)	Gbf
Magdeburg	Südost

Schienenauswechslung 17.02.2023,	08:55 17.02.2023,	13:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5609 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Schöneb	(E)	Gbf
Magdeburg	Südost

Schienenauswechslung 17.02.2023,	08:55 17.02.2023,	13:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5592 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Schöneb	(E)	Gbf
Magdeburg	Südost

sonstige	Arbeiten 25.04.2023,	22:50 26.04.2023,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5598 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Schönebeck(Elbe) Schienenschleifen	Weichen 03.05.2023,	02:05 03.05.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

5598 6406-Schönebeck	(Elbe)	-	
Magdeburg	Hbf	-	Abzw	Glindenberg	
((Mg-Neustadt)	-	Abzw	Glindenberg	

(Güterzugbahn))

Schönebeck(Elbe) Schienenschleifen	Weichen 03.05.2023,	04:05 03.05.2023,	05:25 durchgehend Totalsperrung

5606 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Brücke
Mg-Rothensee

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	07:30 14.03.2023,	12:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

4671 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Brücke
Mg-Rothensee

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	01:35 durchgehend Totalsperrung

4672 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Brücke
Mg-Rothensee

sonstige	Arbeiten 07.04.2023,	01:40 07.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

4673 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Brücke
Mg-Rothensee

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	16:00 21.04.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4673 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Brücke
Mg-Rothensee

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	16:00 21.04.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5610 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Brücke
Mg-Rothensee

Kabelarbeiten 20.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4672 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee
Brücke

sonstige	Arbeiten 06.04.2023,	23:00 07.04.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5610 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee
Brücke

Kabelarbeiten 20.04.2023,	22:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5611 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.03.2023,	12:00 11.03.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5606 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.03.2023,	07:30 14.03.2023,	12:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5607 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	11:00 25.03.2023,	16:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5607 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	11:00 25.03.2023,	16:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5607 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	11:00 25.03.2023,	16:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4673 6408-Abzw	Brücke	-	Magdeburg-
Rothensee	Rbf	(Güterzugbahn)

Mg-Rothensee Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.04.2023,	16:00 21.04.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5575 6409-Abzw	Glindenberg	-	Oebisfelde Barleben Bahnsteigarbeiten 14.04.2023,	08:00 26.06.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5612 6409-Abzw	Glindenberg	-	Oebisfelde Barleben
Groß	Ammensleben

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.04.2023,	18:00 08.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5613 6409-Abzw	Glindenberg	-	Oebisfelde Flechtingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5613 6409-Abzw	Glindenberg	-	Oebisfelde Flechtingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.03.2023,	06:00 04.03.2023,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4671 6409-Abzw	Glindenberg	-	Oebisfelde Glindenberg
Barleben

Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	23:45 27.03.2023,	01:35 durchgehend Totalsperrung

5614 6409-Abzw	Glindenberg	-	Oebisfelde Glindenberg
Barleben

sonstige	Arbeiten 03.04.2023,	07:00 03.04.2023,	13:00 durchgehend Streckensperrung

5615 6409-Abzw	Glindenberg	-	Oebisfelde Groß	Ammensleben Durcharbeitung	von	Weichen 04.04.2023,	06:00 05.04.2023,	15:00 durchgehend Totalsperrung

5616 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:25 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:25-
04:35	durchg.

4668 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	19:45 10.05.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4668 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	20:00 10.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4668 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4668 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Totalsperrung

4668 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4670 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	19:45 12.05.2023,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4670 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4670 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4670 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4670 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5617 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Gommern
Güterglück

Oberleitungsarbeiten 28.03.2023,	00:00 28.03.2023,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5618 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Gommern
Güterglück

Durcharbeitung	von	Weichen 08.04.2023,	20:50 09.04.2023,	07:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5618 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Gommern
Rodleben

Durcharbeitung	von	Weichen 08.04.2023,	20:50 09.04.2023,	05:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5087 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Dessau	Hbf

Gleisauswechslung 27.03.2023,	08:00 03.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5087 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Dessau	Hbf

Gleisauswechslung 01.04.2023,	08:00 03.04.2023,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5619 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Gommern

Schienenauswechslung 10.03.2023,	23:55 11.03.2023,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5618 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Gommern

Durcharbeitung	von	Weichen 09.04.2023,	23:55 10.04.2023,	14:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5618 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Güterglück	Gkn

Durcharbeitung	von	Weichen 09.04.2023,	23:55 10.04.2023,	09:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5620 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Rodleben

Arbeiten	am	Bahnübergang 27.03.2023,	08:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

5620 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Rodleben

Arbeiten	am	Bahnübergang 27.03.2023,	08:00 29.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	08:00-
16:00	durchg.

5617 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Rodleben

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

5617 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Rodleben

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

5617 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Rodleben

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	21:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:00-
05:00	durchg.

5621 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Rodleben

Schienenauswechslung 02.04.2023,	21:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5621 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Rodleben

Schienenauswechslung 02.04.2023,	21:30 03.04.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5086 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück
Trebnitz	Strw

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5619 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück	Gkn
Güterglück

Schienenauswechslung 10.03.2023,	23:55 11.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5618 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück	Gkn
Güterglück

Durcharbeitung	von	Weichen 08.04.2023,	20:50 09.04.2023,	05:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5618 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück	Gkn Durcharbeitung	von	Weichen 08.04.2023,	20:50 09.04.2023,	07:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5618 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Güterglück	Gkn Durcharbeitung	von	Weichen 09.04.2023,	23:55 10.04.2023,	14:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5616 6410-Biederitz	-	Trebnitz	
Streckenwechsel

Königsborn
Biederitz

Schienenauswechslung 01.03.2023,	22:25 03.03.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:25-04:35	durchg.

5622 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Bitterfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.01.2023,	08:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4761 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Bitterfeld Bahnsteigarbeiten 27.02.2023,	04:00 15.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5623 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Bitterfeld
Wolfen	(Kr	Bitt)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.01.2023,	08:00 21.04.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5624 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Delitzsch	uBf	Ah Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.04.2023,	22:50 07.04.2023,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5625 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Delitzsch	uBf	Ah
Holzweißig

Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:20 01.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5626 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Delitzsch	uBf	Ah
Rackwitz	(b	Lpz)

Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:50 28.02.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5625 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Delitzsch	unt	Bf Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:20 01.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5625 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Delitzsch	unt	Bf Schienenauswechslung 28.02.2023,	23:20 01.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5087 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Dessau	Gbf Gleisauswechslung 24.03.2023,	08:00 04.04.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5089 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Dessau	Gbf
Rodleben

Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	21:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend, Totalsperrung

5089 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Dessau	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	21:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5622 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Dessau	Hbf
Wolfen	(Kr	Bitt)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.01.2023,	22:00 21.04.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

5627 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Dessau	Hbf
Wolfen	(Kr	Bitt)

Stützmauerarbeiten 27.01.2023,	22:00 21.04.2023,	22:00 durchgehend Totalsperrung

5628 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Leipzig	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	20:30 29.03.2023,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3948 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Leipzig	Hbf
Lpz	Berliner	Str

Schienenauswechslung 20.02.2023,	00:30 24.02.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-04:30	
durchg.

3945 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Leipzig	Hbf
Lpz	Berliner	Str

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3945 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Leipzig	Hbf
Lpz	Berliner	Str

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3945 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Leipzig	Hbf
Lpz	Messe	Süd

Arbeiten	an	LST-Anlagen 05.03.2023,	01:05 05.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5628 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Leipzig	Hbf
Lpz	Petzscher	M

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.03.2023,	20:30 29.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

3947 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Leipzig	Nordkopf
Leipzig	Messe

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5513 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Lpz	Berliner	Str
Leipzig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 21.03.2023,	01:45 21.03.2023,	02:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3946 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Lpz	Berliner	Str
Leipzig	Nordkopf

Schienenauswechslung 08.03.2023,	22:30 09.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5629 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Lpz	Messe	Nord
Rackwitz	(b	Lpz)

Schwellenauswechslung 05.03.2023,	22:45 07.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:45-
04:45	durchg.

3947 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Lpz	Messe	Süd
Leipzig	Nordkopf

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3947 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Lpz	Messe	Süd
Lpz	Messe	Nord

Oberleitungsarbeiten 27.04.2023,	00:00 27.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5626 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Rackwitz	(b	Lpz)
Delitzsch	uBf	Ah

Schienenauswechslung 27.02.2023,	22:50 28.02.2023,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5624 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Rackwitz	(b	Lpz)
Delitzsch	unt	Bf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.04.2023,	22:50 07.04.2023,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5629 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Rackwitz	(b	Lpz)
Lpz	Messe	Nord

Schwellenauswechslung 05.03.2023,	22:45 07.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:45-04:45	durchg.

5630 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Rackwitz	(b	Lpz)
Lpz	Messe	Nord

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2023,	23:45 08.05.2023,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5624 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Rackwitz	(b	Lpz) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.04.2023,	22:50 07.04.2023,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5087 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Rodleben
Roßlau	(Elbe)

Gleisauswechslung 27.03.2023,	08:00 03.04.2023,	08:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5087 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Rodleben
Roßlau	(Elbe)

Gleisauswechslung 27.03.2023,	08:00 03.04.2023,	08:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5631 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Roßlau	(Elbe)
Güterglück

Oberleitungsarbeiten 21.04.2023,	23:50 24.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	23:50-05:45	durchg.

5631 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Roßlau	(Elbe)
Güterglück

Oberleitungsarbeiten 21.04.2023,	23:50 24.04.2023,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	23:50-
05:45	durchg.

5087 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Roßlau	(Elbe) Gleisauswechslung 02.04.2023,	01:00 02.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5089 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Roßlau	(Elbe) Oberleitungsarbeiten 15.04.2023,	21:30 16.04.2023,	05:30 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5086 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Trebnitz	Strw
Bitterfeld

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5622 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Wolfen	(Kr	Bitt) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 23.01.2023,	08:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5623 6411-Trebnitz	Streckenwechsel	-	
Leipzig	Hbf

Wolfen	(Kr	Bitt) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5090 6414-Wiesenburg	-	Meinsdorf,	25W35 Medewitz	(Mark) Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5090 6414-Wiesenburg	-	Meinsdorf,	25W35 Medewitz	(Mark)
Meinsdorf

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5086 6414-Wiesenburg	-	Meinsdorf,	25W35 Medewitz	(Mark)
Meinsdorf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5091 6414-Wiesenburg	-	Meinsdorf,	25W35 Medewitz	(Mark)
Meinsdorf

Oberleitungsarbeiten 22.04.2023,	08:00 12.05.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	08:00-20:00	durchg.

5090 6414-Wiesenburg	-	Meinsdorf,	25W35 Meinsdorf
Medewitz	(Mark)

Oberleitungsarbeiten 09.03.2023,	22:00 10.03.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5091 6414-Wiesenburg	-	Meinsdorf,	25W35 Meinsdorf
Medewitz	(Mark)

Oberleitungsarbeiten 13.05.2023,	08:00 03.06.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	08:00-20:00	durchg.

5086 6415-Bft	Rodleben	-	Bft	Roßlau	
(Elbe)	Gbf,	W61

Rodleben
Roßlau(Elbe)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5086 6416-Abzw	Roßlau	(Elbe)	Ai	-	Roßlau	
(Elbe)	Gbf,	km	27,196	(Bauzustand	8.0) Roßlau(Elbe)	Gbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5086 6417-Roßlau	Gbf	Ost,	Bft	Aw	km	
229,274	-	Roßlau	(Elbe),	km	233,082	

(Bauzustand	8.0)

Roßlau	Aw
Roßlau	(Elbe)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5086 6419-Dessau	Hbf	-	Köthen Dessau	Hbf
Dessau-Mosigkau

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5632 6419-Dessau	Hbf	-	Köthen Dessau	Hbf
Elsnigk	(Anhalt)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5633 6421-Köthen	West,	W	603	-	Köhten	
Süd,	W	507

Köthen	Süd Oberbauschweißen 04.03.2023,	06:30 04.03.2023,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5633 6421-Köthen	West,	W	603	-	Köhten	
Süd,	W	507

Köthen	Süd Oberbauschweißen 04.03.2023,	06:30 04.03.2023,	13:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5634 6423-Schönebeck	(Elbe)	-	Güsten Schb-Salzelmen
Schönebeck(Elbe)

Bahnsteigarbeiten 02.05.2023,	21:35 09.05.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:35-04:40	durchg.

5634 6423-Schönebeck	(Elbe)	-	Güsten Schönebeck(Elbe)
Schb-Salzelmen

Bahnsteigarbeiten 28.04.2023,	00:20 28.04.2023,	03:55 durchgehend Totalsperrung

5598 6423-Schönebeck	(Elbe)	-	Güsten Schönebeck(Elbe)
Schb-Salzelmen

Schienenschleifen	Weichen 02.05.2023,	23:20 03.05.2023,	02:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5598 6423-Schönebeck	(Elbe)	-	Güsten Schönebeck(Elbe)
Schb-Salzelmen

Schienenschleifen	Weichen 03.05.2023,	02:05 03.05.2023,	04:05 durchgehend Totalsperrung

5634 6423-Schönebeck	(Elbe)	-	Güsten Schönebeck(Elbe)
Schb-Salzelmen

Bahnsteigarbeiten 09.05.2023,	21:40 17.05.2023,	04:20 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	21:40-04:20	durchg.

5598 6423-Schönebeck	(Elbe)	-	Güsten Schönebeck(Elbe) Schienenschleifen	Weichen 02.05.2023,	23:20 03.05.2023,	02:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1104 6425-Heudeber-Danstedt	-	RB-
Grenze	km	23,220	-	Bad	Harzburg	-	

Oker,	W69

Bad	Harzburg
Oker

Schienenauswechslung 12.03.2023,	01:10 12.03.2023,	06:20 durchgehend Streckensperrung

4595 6427-Abzw	Staffelde	-	Abzw	
Bindfelde	(Nordkurve)

Staffelde
Bindfelde	Abzw

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	20:50 27.03.2023,	23:50 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4596 6427-Abzw	Staffelde	-	Abzw	
Bindfelde	(Nordkurve)

Staffelde
Bindfelde	Abzw

sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	00:00 30.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	00:00-05:00	
durchg.

4597 6427-Abzw	Staffelde	-	Abzw	
Bindfelde	(Nordkurve)

Staffelde
Bindfelde	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 14.04.2023,	00:20 14.04.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4596 6428-Abzw	Staffelde	-	Abzw	
Bindfelde	(Südkurve)

Bindfelde	Abzw
Staffelde

sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	19:00 29.03.2023,	23:59 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	19:00-23:59	
durchg.

4596 6428-Abzw	Staffelde	-	Abzw	
Bindfelde	(Südkurve)

Bindfelde	Abzw
Staffelde

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	19:00 31.03.2023,	05:00 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4289 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 20.02.2023,	07:00 25.02.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.

4289 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	07:00 02.03.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.

5415 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	20:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-04:00	durchg.

5415 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	20:00 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-04:00	
durchg.
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5414 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Schienenschleifen	Weichen 31.03.2023,	20:00 01.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5415 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	20:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-04:00	durchg.

5415 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	20:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-04:00	
durchg.

5415 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	07:00 06.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.

5415 6430-Abzw	Leuchtturm,	W6	-	Halle	
(S)	Gbf	Süd	-	Halle	(S)	Gbf	Ost	-	
Halle	(S)	Gbf	Nord,	95W030

Halle	Leuchtturm
Halle(S)	Gbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	07:00 10.05.2023,	15:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-15:00	durchg.

5635 6431-Zeitz	Abzw	Zn	-	Zeitz	Gbf	-	
Zeitz	Pbf	(Güterzugbahn)

Zeitz Planbare	kleine	Instandhaltung 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5280 6431-Zeitz	Abzw	Zn	-	Zeitz	Gbf	-	
Zeitz	Pbf	(Güterzugbahn)

Zeitz Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 31.03.2023,	20:45 02.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:45-
05:00	durchg.

5636 6431-Zeitz	Abzw	Zn	-	Zeitz	Gbf	-	
Zeitz	Pbf	(Güterzugbahn)

Zeitz	Gbf
Zeitz

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.04.2023,	19:30 04.04.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5591 6434-Magdeburg	Hbf	-	Magdeburg-
Südseite

Magdeburg	Hbf Schwellenauswechslung 18.03.2023,	00:40 20.03.2023,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5591 6434-Magdeburg	Hbf	-	Magdeburg-
Südseite

Mg-Hasselbachpl
Magdeburg	Hbf

Schwellenauswechslung 18.03.2023,	00:40 20.03.2023,	03:30 durchgehend Totalsperrung

180 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	02:15 21.02.2023,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Bad	Kleinen
Lübstorf

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Bad	Kleinen
Lübstorf

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Bad	Kleinen
Lübstorf

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Bad	Kleinen
Lübstorf

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5639 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Carlshöhe
Schwerin	Hbf

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5640 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Carlshöhe
Schwerin	Hbf

Brückenprüfung 26.03.2023,	03:10 26.03.2023,	05:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5641 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Hagenow	Land

Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5642 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Hagenow	Land

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5642 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Hagenow	Land

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5643 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Hagenow	Land

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5644 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Hagenow	Land

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5644 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Hagenow	Land

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5641 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5641 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5641 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5641 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5642 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5643 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5643 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5645 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Oberbauschweißen 11.03.2023,	23:30 12.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	04:10 12.03.2023,	07:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5644 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Planbare	kleine	Instandhaltung 12.03.2023,	22:30 13.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5647 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5648 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5648 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Rastow

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Schwerin	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Schwerin-Görries

Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Schwerin-Görries

Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Schwerin-Görries

Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Schwerin-Görries

Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Schwerin-Görries

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	07:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Holthusen
Schwerin-Görries

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	07:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5650 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust sonstige	Arbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5651 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5652 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust Brückenarbeiten 16.01.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4567 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4567 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4567 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust Schienenauswechslung 08.03.2023,	23:00 09.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5653 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust Oberbauschweißen 14.03.2023,	08:00 14.03.2023,	13:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5654 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	20:00 28.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5655 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust
Rastow

Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:10 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	00:10-
05:10	durchg.

5656 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust
Rastow

Schwellenauswechslung 28.03.2023,	21:40 30.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	21:40-04:45	durchg.

5656 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Ludwigslust
Rastow

Schwellenauswechslung 28.03.2023,	21:40 30.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:40-04:45	
durchg.

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 15.03.2023,	23:00 16.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	23:00 21.03.2023,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Bad	Kleinen

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	00:30 16.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:30 21.03.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Schwerin	Hbf

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	02:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Schwerin	Hbf

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	02:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Schwerin	Hbf

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	02:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Lübstorf
Schwerin	Hbf

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	02:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5645 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow
Holthusen

Oberbauschweißen 11.03.2023,	23:30 12.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow
Holthusen

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.03.2023,	04:10 12.03.2023,	07:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5647 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow
Holthusen

Planbare	kleine	Instandhaltung 19.03.2023,	23:30 20.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5655 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow
Ludwigslust

Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:10 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-05:10	
durchg.

5655 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow
Ludwigslust

Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:10 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	00:10-05:10	durchg.

5656 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow
Ludwigslust

Schwellenauswechslung 28.03.2023,	21:40 30.03.2023,	04:45 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	21:40-
04:45	durchg.

5655 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow Schienenauswechslung 27.02.2023,	00:10 28.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:10-05:10	
durchg.

5657 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow Arbeiten	am	Bahnübergang 20.03.2023,	23:25 21.03.2023,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5657 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow Arbeiten	am	Bahnübergang 20.03.2023,	23:25 21.03.2023,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5657 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow Arbeiten	am	Bahnübergang 20.03.2023,	23:25 21.03.2023,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5648 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Rastow Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5639 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Carlshöhe

Oberbauschweißen 24.02.2023,	00:30 24.02.2023,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Carlshöhe

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	21:30 09.03.2023,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5640 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Carlshöhe

Brückenprüfung 25.03.2023,	22:10 26.03.2023,	00:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5640 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Carlshöhe

Brückenprüfung 25.03.2023,	22:10 26.03.2023,	00:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5640 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Carlshöhe

Brückenprüfung 26.03.2023,	00:40 26.03.2023,	03:10 durchgehend Totalsperrung

5637 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Lübstorf

sonstige	Arbeiten 16.03.2023,	02:00 16.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5638 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Lübstorf

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	02:00 21.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5658 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5658 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5658 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	21:30 09.03.2023,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	21:30 09.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Schwerin-Görries

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin	Hbf
Schwerin-Görries

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	21:15 11.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Holthusen

Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5641 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Holthusen

Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5643 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Holthusen

Oberbauschweißen 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Holthusen

Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Holthusen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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5658 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Schwerin	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Schwerin	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.03.2023,	23:30 10.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Schwerin	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	21:15 11.03.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5659 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries
Schwerin	Hbf

Brückenarbeiten 17.04.2023,	22:20 18.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Oberbauschweißen 28.02.2023,	23:30 01.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5649 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Oberbauschweißen 06.03.2023,	23:30 07.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5658 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Auswechslung	v	Weichengroßteilen 07.03.2023,	22:00 08.03.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Durcharbeitung	von	Gleisen 10.03.2023,	23:30 11.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5646 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Schwerin-Görries Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	07:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5660 6441-Ludwigslust	-	Bad	Kleinen	-	
Wismar

Wismar
Dorf	Mecklenburg

sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	02:00 17.03.2023,	04:05 durchgehend Streckensperrung

5661 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Oberbauschweißen 22.02.2023,	21:30 23.02.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5662 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Schienenauswechslung 28.02.2023,	21:30 01.03.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	22:30 12.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-03:55	durchg.

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:45 13.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-03:30	durchg.

4533 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:15 13.03.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

4533 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:15 13.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5663 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Oberbauschweißen 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	22:30 19.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-03:55	durchg.

4536 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 16.03.2023,	01:45 16.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

5661 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Oberbauschweißen 22.02.2023,	21:30 23.02.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5662 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Schienenauswechslung 28.02.2023,	21:30 01.03.2023,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	22:30 12.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-03:55	durchg.

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	22:30 12.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-03:55	
durchg.

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:45 13.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:45-03:30	durchg.

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.03.2023,	22:45 13.03.2023,	03:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:45-03:30	
durchg.

5663 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Oberbauschweißen 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	22:30 19.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:30-03:55	durchg.

4545 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.03.2023,	22:30 19.03.2023,	03:55 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-03:55	
durchg.

5648 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5648 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Hagenow	Land
Holthusen

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5661 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Holthusen
Hagenow	Land

Oberbauschweißen 22.02.2023,	21:30 23.02.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5662 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Holthusen
Hagenow	Land

Schienenauswechslung 28.02.2023,	21:30 01.03.2023,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5662 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Holthusen
Hagenow	Land

Schienenauswechslung 28.02.2023,	21:30 01.03.2023,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5663 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Holthusen
Hagenow	Land

Oberbauschweißen 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5641 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Holthusen Schwellenauswechslung 01.03.2023,	22:30 02.03.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5648 6442-Hagenow	Land,	50W13	-	
Holthusen,	64W03

Holthusen Planbare	kleine	Instandhaltung 23.03.2023,	22:30 24.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5301 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Riekdahl
Ro	Seehf	Süd

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 03.03.2023,	07:00 03.03.2023,	16:20 durchgehend Streckensperrung

5301 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Riekdahl
Ro	Seehf	Süd

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 14.04.2023,	23:00 15.04.2023,	07:00 durchgehend Streckensperrung

5664 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Ro	Seehf	Süd
Rostock	Seehafen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	10:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5665 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Oberleitungsarbeiten 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5666 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 21.02.2023,	08:00 21.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5666 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 21.02.2023,	08:00 21.02.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5667 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 22.02.2023,	13:00 22.02.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5668 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	07:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5668 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	07:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5666 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	10:00 06.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5669 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	12:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5669 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	12:00 06.03.2023,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5670 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	11:00 13.03.2023,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5670 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	11:00 13.03.2023,	15:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5671 6443-Abzw	Riekdahl,	W2	-	Rostock	
Seehafen	Nord

Rostock	Seehafen sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	06:59 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5672 6444-Dalwitzhof,	W1	-	Dalwitzhof	
Nordkopf,	W13

Dalwitzhof	Nordk
Dalwitzhof

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 28.04.2023,	22:50 26.05.2023,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5673 6445-Güstrow,	61W53	-	Schwaan,	
W101

Mistorf
Schwaan	Süd

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:15 06.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5674 6445-Güstrow,	61W53	-	Schwaan,	
W101

Schwaan	Süd
Güstrow	Gbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 27.02.2023,	01:30 04.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	01:30-04:40	durchg.

190 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	23:50 22.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	23:55 24.02.2023,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

186 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow Schienenschleifen	TPG 25.03.2023,	21:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

186 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow Schienenschleifen	TPG 25.03.2023,	21:30 26.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

187 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow Schienenschleifen	TPG 26.03.2023,	21:30 27.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

187 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow Schienenschleifen	TPG 27.03.2023,	04:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5673 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow
Schwaan

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:15 06.03.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

190 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Bützow
Warnow	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	23:55 24.02.2023,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5675 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Dalwitzhof Schwellenauswechslung 24.03.2023,	22:00 25.03.2023,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5676 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Dalwitzhof
Pölchow

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 10.02.2023,	22:00 03.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5676 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Dalwitzhof
Pölchow

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	06:00 24.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5675 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Dalwitzhof
Pölchow

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	22:00 25.03.2023,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5676 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Dalwitzhof
Pölchow

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.03.2023,	22:00 25.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5677 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Dalwitzhof
Pölchow

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:45 25.03.2023,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

5676 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Dalwitzhof

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 10.02.2023,	22:00 03.03.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5676 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Dalwitzhof

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5676 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Dalwitzhof

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 04.03.2023,	06:00 24.03.2023,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

5678 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Schwaan

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5679 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Schwaan

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:50 06.03.2023,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5679 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Schwaan

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:50 06.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5680 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Schwaan

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:50 20.03.2023,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5680 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Schwaan

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:50 20.03.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5677 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Pölchow
Schwaan

sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:45 25.03.2023,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5675 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Rostock	Hbf
Dalwitzhof

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	22:00 25.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5675 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Rostock	Hbf
Dalwitzhof

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	22:00 25.03.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5681 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Rostock	Hbf sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	21:05 14.03.2023,	21:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5678 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Schwaan
Pölchow

sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5679 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Schwaan
Pölchow

sonstige	Arbeiten 05.03.2023,	23:50 06.03.2023,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5680 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Schwaan
Pölchow

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:50 20.03.2023,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5678 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Schwaan sonstige	Arbeiten 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5680 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Schwaan Durcharbeitung	von	Gleisen 19.03.2023,	23:50 20.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5677 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Schwaan sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	23:45 25.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5673 6446-Bützow,	W3	-	Rostock	Hbf,	W39 Schwaan	Süd sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	01:15 06.03.2023,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

200 6447-Abzw	Lalendorf	Ost,	64W23	-	
Lalendorf,	64W6

Lalendorf sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

200 6447-Abzw	Lalendorf	Ost,	64W23	-	
Lalendorf,	64W6

Lalendorf sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

200 6447-Abzw	Lalendorf	Ost,	64W23	-	
Lalendorf,	64W6

Lalendorf sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

200 6447-Abzw	Lalendorf	Ost,	64W23	-	
Lalendorf,	64W6

Lalendorf sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Totalsperrung

201 6447-Abzw	Lalendorf	Ost,	64W23	-	
Lalendorf,	64W6

Lalendorf sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:30 14.03.2023,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

202 6447-Abzw	Lalendorf	Ost,	64W23	-	
Lalendorf,	64W6

Lalendorf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	02:00 29.03.2023,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

200 6447-Abzw	Lalendorf	Ost,	64W23	-	
Lalendorf,	64W6

Lalendorf
Lalendorf	Ost

sonstige	Arbeiten 09.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

5327 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Kavelstorf Oberbauschweißen 11.03.2023,	01:10 11.03.2023,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5329 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Kavelstorf
Ro	Seehf	Süd

Oberleitungsarbeiten 08.05.2023,	22:00 10.05.2023,	06:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.
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5671 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Ro	Seehf	Süd sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	07:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5664 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Ro	Seehf	Süd
Rostock	Seehafen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	10:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5664 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Ro	Seehf	Süd
Rostock	Seehafen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	10:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5671 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Ro	Seehf	Süd
Rostock	Seehafen

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	18:00 26.06.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5682 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5682 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5682 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 17.02.2023,	08:00 17.02.2023,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5668 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	07:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5668 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	07:00 06.03.2023,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5682 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Rostock	Seehafen Schwellenauswechslung 06.03.2023,	08:00 06.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5671 6448-Kavelstorf,	69W6	-	Rostock	
Seehafen,	W2012

Rostock	Seehafen sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	07:00 30.09.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5316 6449-Abzw	Rostock	Warnowbrücke	
West,	W514	-	Dalwitzhof	Nordkopf,	W13

Dalwitzhof	Nordk
Warnowbr	W

Gleislageberichtigung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5315 6449-Abzw	Rostock	Warnowbrücke	
West,	W514	-	Dalwitzhof	Nordkopf,	W13

Warnowbr	W
Dalwitzhof	Nordk

Schienenschleifen	TPG 06.03.2023,	06:55 08.03.2023,	14:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Mi

Streckensperrung	je	06:55-14:25	durchg.

5316 6449-Abzw	Rostock	Warnowbrücke	
West,	W514	-	Dalwitzhof	Nordkopf,	W13

Warnowbr	W Gleislageberichtigung 26.03.2023,	23:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4362 6500-Berlin-Karow,	S-B	W119	-	Berlin-
Karow	DB-Grenze	km	46,540

Bln-Karow sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	22:00 08.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4362 6500-Berlin-Karow,	S-B	W119	-	Berlin-
Karow	DB-Grenze	km	46,540

Bln-Karow sonstige	Arbeiten 12.05.2023,	22:00 15.05.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4366 6500-Berlin-Karow,	S-B	W119	-	Berlin-
Karow	DB-Grenze	km	46,540

Bln-Karow
Bln-Karow	DB-Gr

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:45 28.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4366 6500-Berlin-Karow,	S-B	W119	-	Berlin-
Karow	DB-Grenze	km	46,540

Bln-Karow
Bln-Karow	DB-Gr

Oberbauschweißen 28.02.2023,	00:45 28.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4362 6500-Berlin-Karow,	S-B	W119	-	Berlin-
Karow	DB-Grenze	km	46,540

Bln-Karow
Bln-Karow	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	08:30 13.05.2023,	16:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:30-16:30	durchg.

4362 6500-Berlin-Karow,	S-B	W119	-	Berlin-
Karow	DB-Grenze	km	46,540

Bln-Karow
Bln-Karow	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 13.05.2023,	08:30 13.05.2023,	16:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:30-16:30	durchg.

5683 6504-Kremmen,	55W1	-	Wittstock	
(Dosse),	65W6

Kremmen
Neuruppin	Rh	Tor

Oberbauschweißen 12.04.2023,	00:40 14.04.2023,	04:20 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	00:40-04:20	durchg.

5026 6504-Kremmen,	55W1	-	Wittstock	
(Dosse),	65W6

Kremmen
Wittstock	(D)

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5027 6504-Kremmen,	55W1	-	Wittstock	
(Dosse),	65W6

Kremmen
Wittstock	(D)

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5684 6504-Kremmen,	55W1	-	Wittstock	
(Dosse),	65W6

Neuruppin	West
Dossow	(Prign)

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	22:35 15.03.2023,	03:35 durchgehend Streckensperrung

5685 6504-Kremmen,	55W1	-	Wittstock	
(Dosse),	65W6

Neuruppin	West
Dossow	(Prign)

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.03.2023,	22:30 23.03.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

4777 6511-Jüterbog,	33W36	-	Beelitz	
Stadt,	58W1

Jüterbog
Treuenbrietzen

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 11.04.2023,	06:00 10.05.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5686 6512-Brandenburg	Hbf	W1340	-	DB-
Grenze	(-	Rathenow	Nord)

Brandenburg	Hbf
Rathenow

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	18:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5686 6512-Brandenburg	Hbf	W1340	-	DB-
Grenze	(-	Rathenow	Nord)

Brandenburg	Hbf
Rathenow

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	18:00 01.04.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4038 6519-Berlin-Grünau,	W147	-	Berlin-
Schönefeld	Flughafen	Süd

Bln-Grünau
Diepensee	C

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

4903 6519-Berlin-Grünau,	W147	-	Berlin-
Schönefeld	Flughafen	Süd

Fh	Bln-Schönef	S Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	22:00 22.02.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5687 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Friedersdorf Schwellenauswechslung 24.03.2023,	23:55 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5687 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Friedersdorf
Kablow

Schwellenauswechslung 24.03.2023,	23:55 27.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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5196 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Grunow	(NL) Schwellenauswechslung 31.03.2023,	23:55 01.04.2023,	15:00 durchgehend Totalsperrung

5688 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Kö	Wusterh Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 24.11.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4854 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Kö	Wusterh Schwellenauswechslung 26.02.2023,	22:10 27.02.2023,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5689 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Lindenberg(Mark)
Storkow	(Mark)

Schleifen	von	Schienen 25.03.2023,	00:25 26.03.2023,	06:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:25-06:35	durchg.

5689 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Lindenberg(Mark)
Storkow	(Mark)

Schleifen	von	Schienen 27.03.2023,	00:25 27.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

5690 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Storkow	(Mark)
Friedersdorf

Schwellenauswechslung 25.03.2023,	00:00 27.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

5691 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Storkow	(Mark)
Zernsdorf

sonstige	Arbeiten 01.04.2023,	00:05 01.04.2023,	06:55 durchgehend Streckensperrung

4038 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Zernsdorf
Kö	Wusterh

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 04.03.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

4038 6520-Grunow	(Niederlausitz),	W4	-	
Beeskow	-	Königs	Wusterhausen,	

37W12

Zernsdorf
Kö	Wusterh

Inbetriebnahme 03.03.2023,	22:00 06.03.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4950 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Bad	Saarow	Kl
Bad	Saarow-Piesk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:40 17.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:40-03:40	
durchg.

4948 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Bad	Saarow-Piesk
B	Saarow-Piesk	G

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5692 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree)
Bad	Saarow

Gleisauswechslung 22.03.2023,	20:00 24.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	20:00-04:30	durchg.

4919 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree)
Bad	Saarow

Brückenprüfung 28.03.2023,	22:55 29.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4950 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree)
Bad	Saarow-Piesk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:40 17.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:40-03:40	durchg.

4950 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree)
Bad	Saarow-Piesk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:40 17.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:40-03:40	durchg.

4950 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree)
Bad	Saarow-Piesk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:40 17.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:40-03:40	
durchg.

4948 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree)
Bad	Saarow-Piesk

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4950 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree) Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.03.2023,	01:40 17.03.2023,	03:40 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:40-03:40	
durchg.

5693 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree) Weichenerneuerung 22.03.2023,	08:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4948 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree) Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4948 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree) Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4919 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree) Brückenprüfung 28.03.2023,	22:55 29.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4919 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree) Brückenprüfung 29.03.2023,	00:30 29.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4948 6521-Fürstenwalde	(Spree),	65W04	-	
Bad	Saarow-Pieskow	DB	Grenze	-	

Bad	Saarow-Pieskow

Fürstenw	(Spree)
Fürstenw	Getreid

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	21:00 25.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5694 6528-Ahrensfelde,	W36	-	Werneuchen Blumberg(b	Bln) Gleiserneuerung 02.05.2023,	04:00 28.08.2023,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4326 6533-Fredersdorf	(b	Berlin),	80W1	-	
Fredersdorf	DB-Grenze	-	Rüdersdorf	

(b	Berlin)

Fredersdorf(Bln) Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 23.02.2023,	23:55 28.02.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4812 6543-stillgelegt	-	Zossen	DB-Grenze	-	
Zossen,	W101

Zossen	DB-Grenze
Zossen	(Zoa)

sonstige	Arbeiten 21.04.2023,	22:00 05.06.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

4966 6559-Abzw	Wiesenau,	W1	-	Ziltendorf	
EKO	-	Ziltendorf,	W6,	(Glan)	

Einfahrgruppe

Ziltendorf
Ziltendorf	DB-Gr

Oberbauschweißen 06.03.2023,	22:00 07.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5095 6588-Mittelherwigsdorf	(Sachs)	-	
Staatsgrenze	km	9.688	-	Varnsdorf	-		

Staatsgrenze	km	13.707	-	
Seifhennersdorf	(-	Leutersdf)		DB-

Grenze	-	Eibau

Eibau
Eibau	DB-Gr

Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	07:00 24.02.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

4876 6590-Görlitz	-	Hagenwerder Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	01:30 09.12.2023,	03:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:30-03:30	durchg.

4876 6590-Görlitz	-	Hagenwerder Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	02:50 09.12.2023,	04:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	02:50-04:15	durchg.

4876 6590-Görlitz	-	Hagenwerder Görlitz Brückenarbeiten 01.02.2023,	23:59 09.12.2023,	05:15 durchgehende	Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:59-05:15	durchg.

5695 6605-Heidenau	-	Kurort	Altenberg	
(Erzgeb)

Glashütte(Sachs)
Altenberg	(Erzg)

Schwellenauswechslung 29.03.2023,	20:15 31.03.2023,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:15-04:10	durchg.

5140 6605-Heidenau	-	Kurort	Altenberg	
(Erzgeb)

Heidenau Schienenauswechslung 28.03.2023,	22:40 29.03.2023,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5235 6614-(Nossen	-)	DB-Grenze	-	
Freiberg	(Sachs)	-	DB-Grenze	(-	

Holzhau)

Freiberg	(Sachs) Schwellenerneuerung 26.03.2023,	08:00 06.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6619-Marienberg	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	07:00 08.07.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6619-Marienberg	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	07:00 08.07.2023,	18:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5227 6619-Marienberg	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5227 6619-Marienberg	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	23:00 14.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

5227 6619-Marienberg	-	Flöha Flöha
Hetzdorf	DB-Gr

Bahnsteigarbeiten 20.04.2023,	23:00 21.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5227 6619-Marienberg	-	Flöha Flöha
Hetzdorf	DB-Gr

Bahnsteigarbeiten 21.04.2023,	23:00 14.05.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Sa

Streckensperrung	je	23:00-04:30	durchg.

5227 6644-Annaberg-Buchholz	unt	Bf	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	07:00 20.04.2023,	23:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5227 6644-Annaberg-Buchholz	unt	Bf	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	07:00 20.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6644-Annaberg-Buchholz	unt	Bf	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	07:00 20.04.2023,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5227 6644-Annaberg-Buchholz	unt	Bf	-	Flöha Flöha Bahnsteigarbeiten 31.03.2023,	23:00 20.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-04:30	durchg.

5696 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Eich	(Sachs)
Falkenstein	(V)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.03.2023,	22:05 23.03.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:05-04:40	durchg.

5697 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Eich	(Sachs)
Falkenstein	(V)

Oberbauschweißen 23.03.2023,	22:10 24.03.2023,	04:40 durchgehend Streckensperrung

5697 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Eich	(Sachs)
Falkenstein	(V)

Oberbauschweißen 24.03.2023,	23:00 25.03.2023,	05:50 durchgehend Streckensperrung

5446 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Herlasgrün
Eich	(Sachs)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.03.2023,	22:30 07.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5446 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Herlasgrün
Eich	(Sachs)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.03.2023,	22:30 10.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	22:30-04:00	durchg.

5698 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Herlasgrün
Eich	(Sachs)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.03.2023,	22:20 17.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-04:50	durchg.
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5446 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Herlasgrün
Eich	(Sachs)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 21.03.2023,	22:30 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	22:30-04:00	durchg.

5446 6648-Herlasgrün	-	Falkenstein	(Vogtl) Herlasgrün
Eich	(Sachs)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	22:30 25.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5699 6649-Falkenstein	(Vogtl)	-	Muldenberg Falkenstein	(V)
Muldenberg

Oberbauschweißen 20.03.2023,	22:15 21.03.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

5700 6649-Falkenstein	(Vogtl)	-	Muldenberg Falkenstein	(V)
Muldenberg

Oberbauschweißen 21.03.2023,	22:15 23.03.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:15-05:30	durchg.

5701 6650-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	
Falkenstein	(Vogtl)

Zwickau	(S)	Hbf
Voigtsgrün

Oberbauschweißen 01.04.2023,	00:00 01.04.2023,	03:00 durchgehend Streckensperrung

5237 6650-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	
Falkenstein	(Vogtl)

Zwickau	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	20:30 23.03.2023,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5237 6650-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	
Falkenstein	(Vogtl)

Zwickau	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	20:30 23.03.2023,	23:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5237 6650-Zwickau	(Sachs)	Hbf	-	
Falkenstein	(Vogtl)

Zwickau	(S)	Hbf sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	23:30 24.03.2023,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5442 6657-Schönberg	(Vogtl)	-	DB-Grenze	
(-	Rettenmeier)

Schönberg	(V) Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.04.2023,	10:00 14.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5254 6663-Muldenberg	-	Zwotental-DB-
Grenze	-	Adorf	DB-Grenze	-	Adorf	

(Vogtl)

Adorf	(Vogtl) Schwellenerneuerung 03.04.2023,	18:00 17.04.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5702 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Blankenstein	(S) Arbeiten	am	Bahnübergang 13.03.2023,	07:00 02.04.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5702 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Blankenstein	(S) Arbeiten	am	Bahnübergang 07.04.2023,	16:00 04.06.2023,	21:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	16:00-21:00

5703 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Blankenstein	(S) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.04.2023,	13:00 14.04.2023,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5703 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Blankenstein	(S) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.04.2023,	08:00 15.04.2023,	14:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5702 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Blankenstein	(S)
Lobenstein	(Th)

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.12.2022,	22:00 09.12.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	22:00-04:00	durchg.

5703 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Blankenstein	(S)
Lobenstein	(Th)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.04.2023,	13:00 14.04.2023,	20:00 durchgehend Streckensperrung

5703 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Blankenstein	(S)
Lobenstein	(Th)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.04.2023,	08:00 15.04.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

5702 6683-[Triptis	-]	Ebersdorf-Friesau	-	
Blankenstein	(Saale)	(Ebersdorf-

Friesau	-	Unterlemnitz	Güterzugbahn)

Lobenstein	(Th)
Blankenstein	(S)

Arbeiten	am	Bahnübergang 11.12.2022,	23:40 09.12.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	23:40-04:00	durchg.

5285 6693-Eisfeld	-	RB-Grenze	km	0,843	-	
Rauenstein	(Thür)

Eisfeld Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 11.04.2023,	07:00 03.06.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5285 6693-Eisfeld	-	RB-Grenze	km	0,843	-	
Rauenstein	(Thür)

Eisfeld
Rauenstein	Thür

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 02.05.2023,	23:30 25.05.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

2690 6710-Silberhausen,	W	8	-	Treysa,	W	70 Eschw-Stegmühle
Eschwege

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	22:40 23.04.2023,	06:20 durchgehend Streckensperrung

2690 6710-Silberhausen,	W	8	-	Treysa,	W	70 Eschw-Stegmühle
Niederhone

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.04.2023,	22:40 23.04.2023,	06:20 durchgehend Streckensperrung

2842 6710-Silberhausen,	W	8	-	Treysa,	W	70 Eschwege
Niederhone

Schwellenerneuerung 15.04.2023,	04:00 23.04.2023,	08:00 durchgehend Streckensperrung

5277 6721-Straußfurt	-	DB-Grenze	(-	
Sömmerda	-)	DB-Grenze	-	

Großheringen

Großheringen Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5277 6721-Straußfurt	-	DB-Grenze	(-	
Sömmerda	-)	DB-Grenze	-	

Großheringen

Großheringen Gleiserneuerung 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	21:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5704 6726-Naumburg	(Saale)	Hbf	-Artern Laucha	(Unstrut)
Karsdorf

Oberbauschweißen 16.03.2023,	23:00 17.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5705 6726-Naumburg	(Saale)	Hbf	-Artern Naumburg	(S)	Hbf
Freyburg	(Unstr)

Schienenauswechslung 14.04.2023,	22:30 17.04.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung
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4442 6752-Löwenberg	(Mark),	21W03	-	
Templin	-	Templin	Stadt

Löwenberg	(Mark) Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2023,	23:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

5026 6752-Löwenberg	(Mark),	21W03	-	
Templin	-	Templin	Stadt

Löwenberg	(Mark)
Templin	Stadt	1

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5027 6752-Löwenberg	(Mark),	21W03	-	
Templin	-	Templin	Stadt

Löwenberg	(Mark)
Templin	Stadt	1

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5706 6752-Löwenberg	(Mark),	21W03	-	
Templin	-	Templin	Stadt

Löwenberg	(Mark)
Zehdenick	(Mark)

Oberbauschweißen 21.02.2023,	23:59 22.02.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5707 6752-Löwenberg	(Mark),	21W03	-	
Templin	-	Templin	Stadt

Löwenberg	(Mark)
Zehdenick	(Mark)

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.04.2023,	23:59 07.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:59-04:30	durchg.

5708 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Bad	Freienw	(O) Schleifen	von	Schienen 23.02.2023,	22:25 24.02.2023,	04:10 durchgehend Totalsperrung

5708 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Bad	Freienw	(O) Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	22:45 25.02.2023,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5708 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Eberswalde	Hbf
Niederfinow

Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	22:45 18.02.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

5709 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Eberswalde	Hbf
Niederfinow

Schienenauswechslung 06.03.2023,	22:50 07.03.2023,	03:45 durchgehend Streckensperrung

5708 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Niederfinow
Bad	Freienw	(O)

Schleifen	von	Schienen 20.02.2023,	22:35 24.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:35-04:00	durchg.

5708 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Niederfinow
Bad	Freienw	(O)

Schleifen	von	Schienen 24.02.2023,	22:45 25.02.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung

5708 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Niederfinow Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	22:45 18.02.2023,	05:25 durchgehend Totalsperrung

5708 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Niederfinow Schleifen	von	Schienen 20.02.2023,	22:35 22.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:35-04:00	durchg.

5710 6758-Eberswalde	Hbf,	95W41	-	Bad	
Freienwalde	-	Wriezen	-	Werbig	oben,	

95W1

Niederfinow
Wriezen

Brückenarbeiten 07.04.2023,	22:30 10.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5711 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Britz
Joachimsthal

Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	21:45 03.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-03:45	durchg.

5711 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Britz
Joachimsthal

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	21:45 04.03.2023,	09:15 durchgehend Streckensperrung

5711 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Britz
Templin

Schleifen	von	Schienen 27.02.2023,	21:45 03.03.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-03:45	durchg.

5711 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Britz
Templin

Schleifen	von	Schienen 03.03.2023,	21:45 04.03.2023,	09:15 durchgehend Streckensperrung

5712 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Joachimst	DB-Gr
Joachimsthal	Kbf

Schwellenauswechslung 12.04.2023,	21:45 14.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:45-03:45	durchg.

5712 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Joachimst	DB-Gr
Joachimsthal	Kbf

Schwellenauswechslung 14.04.2023,	21:45 15.04.2023,	08:50 durchgehend Streckensperrung

5712 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Joachimsthal Schwellenauswechslung 12.04.2023,	21:45 14.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:45-03:45	durchg.

5712 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Joachimsthal Schwellenauswechslung 14.04.2023,	21:45 15.04.2023,	08:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5026 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Templin	DB-Gr
Templin

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5027 6759-Britz,	96W3	-	Joachimsthal	DB	
Gr,	Templin	DB	Gr	-	Templin,	46W11

Templin	DB-Gr
Templin

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

4337 6764-Angermünde,	99W03	-	Schwedt	
(Oder)

Angermünde Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:45-05:10	durchg.

4337 6764-Angermünde,	99W03	-	Schwedt	
(Oder)

Angermünde Oberleitungsarbeiten 21.02.2023,	23:45 23.02.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-05:10	
durchg.

4339 6764-Angermünde,	99W03	-	Schwedt	
(Oder)

Angermünde Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.02.2023,	06:00 26.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5307 6778-Velgast,	70W01	-	Velgast	DB	
Grenze

Velgast Durcharbeitung	von	Gleisen 03.04.2023,	21:00 04.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5314 6778-Velgast,	70W01	-	Velgast	DB	
Grenze

Velgast
Velgast	DB-Gr

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.04.2023,	22:00 06.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5314 6778-Velgast,	70W01	-	Velgast	DB	
Grenze

Velgast
Velgast	DB-Gr

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:35	durchg.

5713 6784-Drögeheide	-	Pasewalk	Ost,	W3 Drögeheide
Pasewalk	Ost

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.04.2023,	08:00 28.04.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

5713 6784-Drögeheide	-	Pasewalk	Ost,	W3 Drögeheide
Pasewalk	Ost

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.04.2023,	08:00 28.04.2023,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5374 6803-Röblingen	am	See	-	Schraplau Röblingen	am	See Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 06.04.2023,	08:00 03.06.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5370 6810-Merseburg	Hbf	-	Leuna	
Streckenwechsel	(ab	km	2,7	

Güterzugbahn)

Leuna	DB-Grenze
Merseburg	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 04.04.2023,	02:00 04.04.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5714 6812-Großkorbetha	-	Webau,	km	
14,127	(Güterzugbahn)

Großkorbetha sonstige	Arbeiten 02.01.2023,	07:30 09.12.2023,	22:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5543 6814-Zeitz	Pbf	-	Zeitz	DB-Grenze	(-	
Tröglitz)		(Güterzugbahn)

Zeitz Schwellenauswechslung 27.03.2023,	13:00 30.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5280 6814-Zeitz	Pbf	-	Zeitz	DB-Grenze	(-	
Tröglitz)		(Güterzugbahn)

Zeitz Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	13:00 03.04.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5636 6814-Zeitz	Pbf	-	Zeitz	DB-Grenze	(-	
Tröglitz)		(Güterzugbahn)

Zeitz Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.04.2023,	13:00 04.04.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5434 6822-Böhlen	(b	Leipzig)	-	Espenhain	
DB-Grenze

Böhlen	(b	Lpz)
Espenhain	Strw

Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	23:45 21.04.2023,	03:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-03:45	durchg.

4786 6827-Neuburxdorf	-	Mühlberg	(Elbe)			
																																																													
																																	(Güterzugbahn)

Neuburxdorf
Mühlbg	Kieswerk

Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Streckensperrung	je	21:00-05:00	durchg.

4786 6827-Neuburxdorf	-	Mühlberg	(Elbe)			
																																																													
																																	(Güterzugbahn)

Neuburxdorf Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:00-05:00	
durchg.

4786 6827-Neuburxdorf	-	Mühlberg	(Elbe)			
																																																													
																																	(Güterzugbahn)

Neuburxdorf Schienenauswechslung 17.03.2023,	21:00 19.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

5086 6856-Dessau	Hbf	-	DB-Grenze	(-	
Wörlitz)

Dessau	Hbf
Dessau	DB-Gr

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5391 6865-Verbindungsbahn	Abzw	
Halberstadt	Ost	-	Harsleben

Halberstadt	Ost
Harsleben

Kabelarbeiten 27.02.2023,	22:35 28.02.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

5392 6865-Verbindungsbahn	Abzw	
Halberstadt	Ost	-	Harsleben

Halberstadt	Ost
Harsleben

Durcharbeitung	von	Weichen 20.03.2023,	22:10 21.03.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

5715 6865-Verbindungsbahn	Abzw	
Halberstadt	Ost	-	Harsleben

Halberstadt	Ost
Harsleben

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	00:10 22.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

5716 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Blankenburg	(H) Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:40 17.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5716 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Blankenburg	(H) Weichenerneuerung 17.03.2023,	22:40 19.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-06:15	durchg.

5715 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Halberst	Oststr
Harsleben

Durcharbeitung	von	Weichen 22.03.2023,	00:10 22.03.2023,	05:10 durchgehend Streckensperrung

5391 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Halberstadt Kabelarbeiten 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5391 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Halberstadt
Harsleben

Kabelarbeiten 27.02.2023,	22:35 28.02.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

5391 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Halberstadt
Langenstein

Kabelarbeiten 20.02.2023,	22:35 24.02.2023,	04:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:35-04:25	durchg.

5391 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Halberstadt
Langenstein

Kabelarbeiten 25.02.2023,	22:35 26.02.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:35-06:30	durchg.

5391 6866-Halberstadt	-	Blankenburg	(Harz) Harsleben
Halberstadt

Kabelarbeiten 28.02.2023,	01:20 28.02.2023,	03:30 durchgehend Streckensperrung

5716 6867-Blankenburg	(Harz)	-	DB-
Grenze	(-	Michaelstein)

Blankenburg	(H) Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:40 17.03.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5716 6867-Blankenburg	(Harz)	-	DB-
Grenze	(-	Michaelstein)

Blankenburg	(H) Weichenerneuerung 16.03.2023,	22:40 17.03.2023,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5716 6867-Blankenburg	(Harz)	-	DB-
Grenze	(-	Michaelstein)

Blankenburg	(H) Weichenerneuerung 17.03.2023,	22:40 19.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:40-06:15	
durchg.

5716 6867-Blankenburg	(Harz)	-	DB-
Grenze	(-	Michaelstein)

Blankenburg	(H) Weichenerneuerung 17.03.2023,	22:40 19.03.2023,	06:15 durchgehende	Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:40-06:15	durchg.

4668 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	20:00 10.05.2023,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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4668 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

4668 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4668 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4668 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 11.05.2023,	02:00 11.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4670 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	20:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4670 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4670 6880-Biederitz	-	DB	Grenze	(-	
Altengrabow)	(Güterzugbahn)

Biederitz Durcharbeitung	von	Weichen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

4595 6894-Stendal	Hbf	-	Tangermünde Stendal	Hbf
Tangermünde

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:20 27.03.2023,	23:50 durchgehend Streckensperrung

5717 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Brunau-Packeb
Hohenwulsch

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	20:50 02.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:50-
04:50	durchg.

5718 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Brunau-Packeb
Hohenwulsch

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	22:30 05.03.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5719 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Brunau-Packeb
Rademin

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	20:50 06.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	20:50-04:50	durchg.

5720 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Brunau-Packeb
Rademin

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	20:20 21.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5721 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Brunau-Packeb
Salzwedel

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	19:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5721 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Brunau-Packeb
Salzwedel

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5722 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch
Brunau-Packeb

Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	22:10 18.02.2023,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5722 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch
Brunau-Packeb

Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	22:10 18.02.2023,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5717 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch
Brunau-Packeb

Oberleitungsarbeiten 28.02.2023,	20:50 02.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	20:50-04:50	durchg.

5718 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch
Brunau-Packeb

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	22:30 05.03.2023,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5718 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch
Brunau-Packeb

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	22:30 05.03.2023,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5722 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Schleifen	von	Schienen 17.02.2023,	22:00 17.02.2023,	22:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5723 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:05 28.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Gleiswechselbetrieb	je	22:05-04:45	durchg.

5723 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Oberleitungsarbeiten 26.02.2023,	22:05 28.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	22:05-
04:45	durchg.

5723 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	00:30 27.02.2023,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:45	durchg.

5718 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	22:20 05.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5724 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	00:50 15.04.2023,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5724 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	04:45 15.04.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5724 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Hohenwulsch Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	04:45 15.04.2023,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5724 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Kläden	(Kr	Stl)
Hohenwulsch

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.04.2023,	22:50 14.04.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

5724 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Kläden	(Kr	Stl)
Hohenwulsch

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2023,	00:50 15.04.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

5725 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Kläden	(Kr	Stl) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.04.2023,	22:50 17.04.2023,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5725 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Kläden	Bstg
Kläden	(Kr	Stl)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.04.2023,	00:50 17.04.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

5725 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Kläden	Bstg
Kläden	(Kr	Stl)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.04.2023,	22:45 18.04.2023,	04:45 durchgehend Streckensperrung

5719 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Rademin
Brunau-Packeb

Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	20:50 06.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten,
Do	+	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	20:50-
04:50	durchg.
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5726 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Rademin
Salzwedel	Gbf

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5726 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Rademin
Salzwedel	Gbf

Bahnsteigarbeiten 06.03.2023,	05:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

5726 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Rademin
Salzwedel	Gbf

Bahnsteigarbeiten 17.03.2023,	05:00 14.04.2023,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5727 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	21:50 12.04.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:50-22:00	
durchg.

5728 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:20 18.04.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5728 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	00:30 18.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5729 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel Oberleitungsarbeiten 18.04.2023,	22:20 19.04.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5729 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	00:30 19.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5729 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	00:30 19.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5730 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Salzwedel	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5731 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Salzwedel	Gbf

Oberbauschweißen 22.03.2023,	23:15 23.03.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5727 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Schnega

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	22:00 13.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:10	durchg.

5728 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Schnega

Oberleitungsarbeiten 17.04.2023,	22:20 18.04.2023,	04:50 durchgehend Streckensperrung

5732 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Wieren

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	21:00 06.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5733 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Wieren

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5734 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Wieren

sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5735 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Wieren

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	21:50 20.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	21:50-05:10	durchg.

5736 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Wieren

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	05:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5736 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel
Wieren

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	05:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5720 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf
Brunau-Packeb

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	20:20 21.04.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5730 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf
Salzwedel

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5721 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf
Salzwedel

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	05:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5731 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf
Salzwedel

Oberbauschweißen 22.03.2023,	23:15 23.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5737 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf
Salzwedel

Oberleitungsarbeiten 20.04.2023,	00:30 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

5738 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf
Salzwedel

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	05:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5738 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf
Salzwedel

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	05:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5727 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 11.04.2023,	16:00 13.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5737 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf Oberleitungsarbeiten 19.04.2023,	22:20 21.04.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:20-04:50	
durchg.

5720 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Salzwedel	Gbf Durcharbeitung	von	Gleisen 20.04.2023,	20:10 20.04.2023,	20:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5733 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5733 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5733 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	05:00 17.03.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5734 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 17.03.2023,	21:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	05:00 22.04.2023,	21:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	05:00 22.04.2023,	21:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	05:00 22.04.2023,	21:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:00 15.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 12.04.2023,	00:00 15.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-05:00	
durchg.

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 17.04.2023,	00:00 20.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-05:00	
durchg.

5740 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	21:30 23.04.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

5740 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.04.2023,	21:30 23.04.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5741 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	05:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5741 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	05:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5741 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	05:00 12.05.2023,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5741 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	00:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	00:00-04:00	durchg.

5741 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega sonstige	Arbeiten 29.04.2023,	00:00 30.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

5733 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	08:15 17.03.2023,	08:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:15-08:45	durchg.

5733 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	19:30 17.03.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:30-20:00	durchg.

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	19:30 22.04.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:30-20:00	durchg.

5735 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	21:50 13.04.2023,	05:10 durchgehende	Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	21:50-05:10	durchg.

5741 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	19:30 12.05.2023,	20:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	19:30-20:00	durchg.

5742 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

Oberbauschweißen 28.04.2023,	23:30 29.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5743 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

Schienenerneuerung 10.05.2023,	22:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5743 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Schnega
Wieren

Schienenerneuerung 12.05.2023,	21:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5744 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf
Hohenwulsch

Oberleitungsarbeiten 04.03.2023,	00:30 04.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

5744 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf
Hohenwulsch

Oberleitungsarbeiten 05.03.2023,	01:00 05.03.2023,	06:15 durchgehend Streckensperrung

4619 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4620 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 26.03.2023,	01:30 26.03.2023,	06:30 durchgehend Totalsperrung

4622 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:15 28.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4622 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf sonstige	Arbeiten 28.03.2023,	00:30 28.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

5567 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.04.2023,	22:40 18.04.2023,	04:30 durchgehend Totalsperrung

5582 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Gbf
Stendal	Hbf

Gleislageberichtigung 19.03.2023,	07:30 19.03.2023,	11:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4619 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Hbf
Stendal	Gbf

sonstige	Arbeiten 13.03.2023,	23:00 14.03.2023,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4620 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Hbf
Stendal	Gbf

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	19:30 26.03.2023,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5582 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Hbf Gleislageberichtigung 19.03.2023,	07:30 19.03.2023,	11:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1116 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Stendal	Hbf
Veerßen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1112 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf sonstige	Arbeiten 12.03.2023,	23:00 13.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1114 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf sonstige	Arbeiten 29.03.2023,	23:00 06.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1113 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf sonstige	Arbeiten 11.04.2023,	23:00 16.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1113 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1113 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf sonstige	Arbeiten 16.04.2023,	23:00 24.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

759 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf Schwellenauswechslung 21.04.2023,	23:00 22.04.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1113 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-05:00	
durchg.

1113 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	23:00 02.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-05:00	
durchg.

1112 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf
Veerßen

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	23:00 06.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1112 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Uelzen	Gbf
Veerßen

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	23:00 12.03.2023,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5745 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Veerßen
Uelzen	Gbf

Schienenauswechslung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5745 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Veerßen Schienenauswechslung 04.03.2023,	02:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5746 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Wieren
Salzwedel

sonstige	Arbeiten 14.02.2023,	22:05 19.02.2023,	05:05 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:05-05:05	durchg.

5733 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Wieren
Salzwedel

sonstige	Arbeiten 06.03.2023,	22:00 11.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5739 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Wieren
Schnega

sonstige	Arbeiten 20.03.2023,	08:15 22.04.2023,	08:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:15-08:45	durchg.

5741 6899-Stendal	Hbf	-	RB-Grenze	km	
82,631	-	Uelzen,	W152

Wieren
Schnega

sonstige	Arbeiten 23.04.2023,	08:15 12.05.2023,	08:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:15-08:45	durchg.

5721 6901-Salzwedel	-	DB-Grenze	(	-	)	DB-
Grenze	-	RB-Grenze	km	42,447	-	

Geestgottberg	W5

Ritze	DB-Grenze
Salzwedel	Gbf

sonstige	Arbeiten 19.03.2023,	19:00 20.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5730 6901-Salzwedel	-	DB-Grenze	(	-	)	DB-
Grenze	-	RB-Grenze	km	42,447	-	

Geestgottberg	W5

Salzwedel	Gbf
Ritze	DB-Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.03.2023,	21:00 04.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5721 6901-Salzwedel	-	DB-Grenze	(	-	)	DB-
Grenze	-	RB-Grenze	km	42,447	-	

Geestgottberg	W5

Salzwedel	Gbf
Ritze	DB-Grenze

sonstige	Arbeiten 02.04.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1116 6901-Salzwedel	-	DB-Grenze	(	-	)	DB-
Grenze	-	RB-Grenze	km	42,447	-	

Geestgottberg	W5

Salzwedel	Gbf
Ritze	DB-Grenze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.05.2023,	21:00 13.05.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5738 6901-Salzwedel	-	DB-Grenze	(	-	)	DB-
Grenze	-	RB-Grenze	km	42,447	-	

Geestgottberg	W5

Salzwedel	Gbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.05.2023,	05:00 15.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5747 6921-Wismar,	W38	-	Rostock	Hbf,	W10 Bad	Doberan
Groß	Schwaß

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	23:00 28.03.2023,	02:30 durchgehend Streckensperrung

5748 6921-Wismar,	W38	-	Rostock	Hbf,	W10 Hagebök
Bad	Doberan

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	22:35 23.03.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

5681 6921-Wismar,	W38	-	Rostock	Hbf,	W10 Rostock	Hbf sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	21:05 14.03.2023,	21:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5749 6921-Wismar,	W38	-	Rostock	Hbf,	W10 Wismar
Hagebök

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	22:20 24.03.2023,	04:35 durchgehend Streckensperrung

5026 6921-Wismar,	W38	-	Rostock	Hbf,	W10 Wismar
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5027 6921-Wismar,	W38	-	Rostock	Hbf,	W10 Wismar
Rostock	Hbf

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5672 6924-Dalwitzhof,	W6	-	Dalwitzhof	
Nordkopf,	W13

Dalwitzhof Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 28.04.2023,	22:50 26.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5672 6924-Dalwitzhof,	W6	-	Dalwitzhof	
Nordkopf,	W13

Dalwitzhof
Dalwitzhof	Nordk

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 28.04.2023,	22:50 26.05.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5302 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Bentwisch Oberbauschweißen 29.03.2023,	08:00 29.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5302 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Bentwisch Oberbauschweißen 30.03.2023,	08:00 30.03.2023,	14:00 durchgehend Streckensperrung

5750 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Bentwisch
Ro	Seehf	Süd

Gleiserneuerung 13.03.2023,	07:00 14.04.2023,	16:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	07:00-16:20	durchg.

5750 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Bentwisch
Ro	Seehf	Süd

Gleiserneuerung 13.03.2023,	07:00 14.04.2023,	16:20 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-16:20	
durchg.

5671 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Bentwisch
Ro	Seehf	Süd

sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	07:00 24.04.2023,	18:00 durchgehend Streckensperrung

5301 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Ro	Seehf	Süd
Bentwisch

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 02.03.2023,	07:00 02.03.2023,	16:20 durchgehend Streckensperrung

5301 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Ro	Seehf	Süd
Bentwisch

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 15.04.2023,	07:00 15.04.2023,	15:00 durchgehend Streckensperrung

5301 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Ro	Seehf	Süd Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 01.03.2023,	00:00 18.04.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5671 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Ro	Seehf	Süd sonstige	Arbeiten 14.04.2023,	07:00 30.09.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5664 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Ro	Seehf	Süd
Rostock	Seehafen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	08:00 13.03.2023,	10:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5671 6925-Bentwisch,	W1	-	Rostock	
Seehafen,	W29

Ro	Seehf	Süd
Rostock	Seehafen

sonstige	Arbeiten 24.04.2023,	18:00 26.06.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5751 6926-Priemerburg,	63W3	-	Abzw	
Plaaz,	66W1

Priemerbg-NUP	Gü
Plaaz							Abzw

Brückenarbeiten 06.03.2023,	08:00 16.06.2023,	17:00 durchgehend Streckensperrung

5335 6926-Priemerburg,	63W3	-	Abzw	
Plaaz,	66W1

Priemerbg-NUP	Gü
Plaaz							Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2023,	23:00 06.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:00	durchg.

5335 6926-Priemerburg,	63W3	-	Abzw	
Plaaz,	66W1

Priemerbg-NUP	Gü
Plaaz							Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 06.05.2023,	22:40 07.05.2023,	06:20 durchgehend Streckensperrung

5752 6926-Priemerburg,	63W3	-	Abzw	
Plaaz,	66W1

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5752 6926-Priemerburg,	63W3	-	Abzw	
Plaaz,	66W1

Priemerbg-NUP	Gü Brückenarbeiten 07.03.2023,	08:00 07.03.2023,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4533 6928-Hagenow	Land,	50W12	-	DB-
Grenze	km	0,766

Hagenow	Land Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:15 13.03.2023,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4533 6928-Hagenow	Land,	50W12	-	DB-
Grenze	km	0,766

Hagenow	Land Schienenauswechslung 13.03.2023,	00:15 13.03.2023,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4534 6928-Hagenow	Land,	50W12	-	DB-
Grenze	km	0,766

Hagenow	Land Planbare	kleine	Instandhaltung 14.03.2023,	01:45 14.03.2023,	03:45 durchgehend Totalsperrung

5319 6929-Dalwitzhof,	W8	-	Sanitz,	29W05 Dalwitzhof Schienenauswechslung 20.02.2023,	22:55 21.02.2023,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5026 6929-Dalwitzhof,	W8	-	Sanitz,	29W05 Dalwitzhof
Sanitz

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5753 6929-Dalwitzhof,	W8	-	Sanitz,	29W05 Dalwitzhof
Sanitz

sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	23:15 15.03.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

5027 6929-Dalwitzhof,	W8	-	Sanitz,	29W05 Dalwitzhof
Sanitz

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5754 6929-Dalwitzhof,	W8	-	Sanitz,	29W05 Dalwitzhof
Sanitz

Gleislageberichtigung 30.03.2023,	23:15 31.03.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

5755 6929-Dalwitzhof,	W8	-	Sanitz,	29W05 Dalwitzhof
Sanitz

Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	23:15 10.04.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

5026 6930-Sanitz	(b	Rostock),	29W01	-	
Tessin

Sanitz
Tessin

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5027 6930-Sanitz	(b	Rostock),	29W01	-	
Tessin

Sanitz
Tessin

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5755 6930-Sanitz	(b	Rostock),	29W01	-	
Tessin

Sanitz
Tessin

Schleifen	von	Schienen 09.04.2023,	23:15 10.04.2023,	04:25 durchgehend Streckensperrung

5756 6932-Schwerin	(Meckl),	62W45	-	Rehna Rehna
Groß	Brütz

sonstige	Arbeiten 30.03.2023,	22:30 31.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

5757 6932-Schwerin	(Meckl),	62W45	-	Rehna Schwerin	Hbf Schwellenauswechslung 23.02.2023,	08:35 23.02.2023,	13:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5757 6932-Schwerin	(Meckl),	62W45	-	Rehna Schwerin	Hbf Schwellenauswechslung 23.02.2023,	08:35 23.02.2023,	13:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5757 6932-Schwerin	(Meckl),	62W45	-	Rehna Schwerin	Hbf Schwellenauswechslung 23.02.2023,	08:35 23.02.2023,	13:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5758 6933-Schwerin	(Meckl)-Görries,	
63W1	-	Parchim,	W47

Parchim
Crivitz

Untergrundverbesserung 03.05.2023,	04:00 01.09.2023,	22:00 durchgehend Streckensperrung
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5646 6933-Schwerin	(Meckl)-Görries,	
63W1	-	Parchim,	W47

Schwerin-Görries
Plate	(Meckl)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.03.2023,	22:40 12.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

4528 6935-Ludwigslust,	54W03	-	Parchim	
DB-Gr	-	Waren	DB-Gr	-	Waren	

(Müritz),	14W09

Neustadt-Glewe
Ludwigslust

Schienenauswechslung 26.02.2023,	00:00 26.02.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

5654 6935-Ludwigslust,	54W03	-	Parchim	
DB-Gr	-	Waren	DB-Gr	-	Waren	

(Müritz),	14W09

Neustadt-Glewe Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.03.2023,	04:00 24.03.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5654 6935-Ludwigslust,	54W03	-	Parchim	
DB-Gr	-	Waren	DB-Gr	-	Waren	

(Müritz),	14W09

Neustadt-Glewe Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.04.2023,	04:00 26.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5759 6935-Ludwigslust,	54W03	-	Parchim	
DB-Gr	-	Waren	DB-Gr	-	Waren	

(Müritz),	14W09

Parchim
Neustadt-Glewe

Schwellenauswechslung 14.03.2023,	23:30 15.03.2023,	04:10 durchgehend Streckensperrung

5027 6938-Neustadt	(Dosse),	33W83	-	
Falkenhagen	DB-Grenze

Bölzke	DB-Gr
Falkenhgn	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

4573 6938-Neustadt	(Dosse),	33W83	-	
Falkenhagen	DB-Grenze

Neustadt	(Dosse) Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.12.2022,	00:00 26.02.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

4574 6938-Neustadt	(Dosse),	33W83	-	
Falkenhagen	DB-Grenze

Neustadt	(Dosse) Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend HV-Führung	auf	LZB-/ETCS-Str.

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:55	durchg.

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 07.03.2023,	01:00 08.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:00-04:55	
durchg.

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 08.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:20-04:55	durchg.

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 08.03.2023,	23:20 10.03.2023,	04:55 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:20-04:55	
durchg.

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 10.03.2023,	23:20 11.03.2023,	05:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 11.03.2023,	23:20 12.03.2023,	05:45 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg	DB-Gr
Priemerbg-NUP	Gü

Brückenarbeiten 13.03.2023,	01:00 13.03.2023,	04:25 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5760 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg-NUP	Gü
Güstrow

Schienenauswechslung 11.05.2023,	00:05 11.05.2023,	04:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5760 6939-Priemerburg	DB-Grenze	-	
Güstrow,	61W51

Priemerbg-NUP	Gü
Güstrow

Schienenauswechslung 11.05.2023,	00:05 11.05.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

5761 6941-Wittenberge,	30W20	-	Wittstock	
(D)

Pritzwalk
Liebenthal(Prgn)

Oberbauschweißen 29.03.2023,	22:30 30.03.2023,	04:55 durchgehend Streckensperrung

5762 6941-Wittenberge,	30W20	-	Wittstock	
(D)

Pritzwalk sonstige	Arbeiten 17.12.2022,	04:00 20.02.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5762 6941-Wittenberge,	30W20	-	Wittstock	
(D)

Pritzwalk sonstige	Arbeiten 17.12.2022,	04:00 20.02.2023,	22:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

4475 6941-Wittenberge,	30W20	-	Wittstock	
(D)

Wittenberge Durcharbeitung	von	Gleisen 29.03.2023,	20:00 30.03.2023,	21:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-21:00	durchg.

4478 6941-Wittenberge,	30W20	-	Wittstock	
(D)

Wittenberge Durcharbeitung	von	Gleisen 06.05.2023,	23:50 07.05.2023,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5026 6941-Wittenberge,	30W20	-	Wittstock	
(D)

Wittstock	(D)
Wittenberge

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5027 6941-Wittenberge,	30W20	-	Wittstock	
(D)

Wittstock	(D)
Wittenberge

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5763 6942-Mirow	-	Neustrelitz,	08W6 Neustrelitz	Hbf
Bürgerhorst

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5763 6942-Mirow	-	Neustrelitz,	08W6 Neustrelitz	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5763 6942-Mirow	-	Neustrelitz,	08W6 Neustrelitz	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 27.03.2023,	20:00 28.03.2023,	04:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5026 6946-Neustadt	(Dosse)	-	Neuruppin	-	
Herzberg	(Mark),	W2

Neuruppin	DB-Gr
Neuruppin	Rht	Gr

sonstige	Arbeiten 11.03.2023,	20:30 12.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung
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5027 6946-Neustadt	(Dosse)	-	Neuruppin	-	
Herzberg	(Mark),	W2

Neuruppin	DB-Gr
Neuruppin	Rht	Gr

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

4327 7308-Kostrzyn	-	Staatsgrenze	
(Strecke	203)

Küstrin-Kietz	Gr Brückenarbeiten 11.12.2022,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Totalsperrung

5355 7318-Passow	(Uckermark),	98W12	-	
Stendell		Eigentum	der	PCK	Raffinerie

Passow	DB-Grenze
Angermünde

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.03.2023,	05:20 24.03.2023,	09:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4731 7335-Seddin	So	W206	-	Seddin	Bla	
42W21

Seddin	Bla
Seddin	Srw	M

Schienenschleifen	TPG 25.02.2023,	20:00 25.02.2023,	21:00 durchgehend Streckensperrung

5764 7335-Seddin	So	W206	-	Seddin	Bla	
42W21

Seddin	So Oberbauschweißen 08.03.2023,	08:00 08.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 7335-Seddin	So	W206	-	Seddin	Bla	
42W21

Seddin	So Gleiserneuerung 15.04.2023,	06:00 28.04.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 7335-Seddin	So	W206	-	Seddin	Bla	
42W21

Seddin	So Gleiserneuerung 15.04.2023,	06:00 28.04.2023,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4714 7335-Seddin	So	W206	-	Seddin	Bla	
42W21

Seddin	So Gleiserneuerung 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4714 7335-Seddin	So	W206	-	Seddin	Bla	
42W21

Seddin	So Gleiserneuerung 21.04.2023,	22:00 24.04.2023,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4842 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Ra sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:00 21.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

4842 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Ra
Bln-Rummels	Tanl

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:00 25.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	08:00-18:00	durchg.

4906 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Ra
Bln-Rummels	Tanl

Schienenauswechslung 18.03.2023,	10:00 18.03.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5765 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Tanl sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	07:00 07.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5765 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Tanl sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	07:00 07.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5766 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Tanl Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	07:00 17.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5766 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Tanl Oberleitungsarbeiten 17.03.2023,	07:00 17.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4906 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Vnk
Bln-Rummels	Ra

Schienenauswechslung 18.03.2023,	10:00 18.03.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

4312 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Vnk
Bln-Rummels	Ra

Oberleitungsarbeiten 07.04.2023,	09:00 21.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4313 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Vnk
Bln-Rummels	Ra

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	09:00 25.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4842 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Vnk
Bln-Rummels	Tanl

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	08:00 25.02.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

4906 7350-Berlin-Rummelsburg	(Rgbv),	
06W607	-	Berlin-Rummelsburg	
(Triebzuganl)	(Gleis	500)

Bln-Rummels	Vnk
Bln-Rummels	Tanl

Schienenauswechslung 18.03.2023,	10:00 18.03.2023,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4928 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels			BZ

Oberleitungsarbeiten 19.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:40-04:40	
durchg.

4930 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels			BZ

Planbare	kleine	Instandhaltung 21.02.2023,	23:40 22.02.2023,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5767 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5768 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	10:00 14.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5768 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	10:00 14.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Brückenarbeiten 04.04.2023,	08:00 04.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Brückenarbeiten 05.04.2023,	10:20 06.04.2023,	20:20 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	10:20-20:20	durchg.

4312 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	09:00 14.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Brückenarbeiten 14.04.2023,	08:00 14.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	06:00 28.04.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	06:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Durcharbeitung	von	Weichen 24.04.2023,	08:00 28.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Durcharbeitung	von	Weichen 29.04.2023,	08:00 30.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Durcharbeitung	von	Weichen 04.05.2023,	06:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Durcharbeitung	von	Weichen 04.05.2023,	08:00 08.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Do	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga Durcharbeitung	von	Weichen 09.05.2023,	08:00 10.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

5767 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Totalsperrung

5767 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 04.04.2023,	08:00 04.04.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 04.04.2023,	08:00 04.04.2023,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 05.04.2023,	10:20 06.04.2023,	20:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	10:20-20:20	durchg.

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 05.04.2023,	10:20 06.04.2023,	20:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	10:20-20:20	
durchg.

4312 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	09:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4312 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	09:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00	durchg.

4312 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 11.04.2023,	09:00 12.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:00-17:00	
durchg.

4312 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	09:00 14.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-17:00	durchg.

4312 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Oberleitungsarbeiten 13.04.2023,	09:00 14.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:00-17:00	
durchg.

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 14.04.2023,	08:00 14.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Fr

Totalsperrung	je	08:00-18:00	durchg.

4927 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 14.04.2023,	08:00 14.04.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-18:00	
durchg.

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Durcharbeitung	von	Weichen 04.05.2023,	06:00 08.05.2023,	18:00 durchgehend Totalsperrung

5769 7357-Berlin-Rummelsburg	Rgbb	-	
Berlin-Rummelsburg	Rgbo,	06W693

Bln-Rummels	Rga
Bln-Rummels	Rgo

Durcharbeitung	von	Weichen 09.05.2023,	08:00 10.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Totalsperrung	je	08:00-18:00	durchg.

5017 7358-Berlin-Spandau,	87W701	-	Bft	
Berlin-Spandau	Gbf,	88W801

Bln-Spandau
Bln-Spandau	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.04.2023,	21:00 21.04.2023,	01:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-01:00	
durchg.

5017 7358-Berlin-Spandau,	87W701	-	Bft	
Berlin-Spandau	Gbf,	88W801

Bln-Spandau
Bln-Spandau	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 21.04.2023,	00:30 21.04.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:30	durchg.

5770 7359-Berlin-Rummelsburg	(Rgbt)	-	
Berlin-Rummelsburg	(Rgbo)	(Gleis	581)

Bln-Rummels	Tanl
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 14.03.2023,	09:00 24.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	09:00-19:00	durchg.

5770 7359-Berlin-Rummelsburg	(Rgbt)	-	
Berlin-Rummelsburg	(Rgbo)	(Gleis	581)

Bln-Rummels	Tanl
Bln-Rummels	Rgo

Brückenarbeiten 14.03.2023,	09:00 24.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:00-19:00	
durchg.

4910 7359-Berlin-Rummelsburg	(Rgbt)	-	
Berlin-Rummelsburg	(Rgbo)	(Gleis	581)

Bln-Rummels	Tanl sonstige	Arbeiten 06.02.2023,	08:00 30.05.2023,	22:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

4910 7359-Berlin-Rummelsburg	(Rgbt)	-	
Berlin-Rummelsburg	(Rgbo)	(Gleis	581)

Bln-Rummels	Tanl sonstige	Arbeiten 06.02.2023,	08:00 30.05.2023,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5770 7359-Berlin-Rummelsburg	(Rgbt)	-	
Berlin-Rummelsburg	(Rgbo)	(Gleis	581)

Bln-Rummels	Tanl Brückenarbeiten 14.03.2023,	09:00 24.03.2023,	19:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-19:00	durchg.

5771 7361-Seddin	Süd	Sso	W505	-	Seddin	
Süd	Rs	(Gl.547)

Seddin	Süd	Ausf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	08:00 19.02.2023,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5771 7361-Seddin	Süd	Sso	W505	-	Seddin	
Süd	Rs	(Gl.547)

Seddin	Süd	Ausf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	08:00 19.02.2023,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4741 7361-Seddin	Süd	Sso	W505	-	Seddin	
Süd	Rs	(Gl.547)

Seddin	Süd	Sso
Seddin	Süd	Ausf

Schienenauswechslung 18.02.2023,	23:00 19.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5003 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Bln-Moabit
Bln-Gesundbr

sonstige	Arbeiten 23.03.2023,	00:05 23.03.2023,	03:55 durchgehend Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str

4462 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Bln-Moabit Durcharbeitung	von	Weichen 25.02.2023,	04:00 26.02.2023,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	04:00-05:30	
durchg.

5003 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Bln-Moabit sonstige	Arbeiten 24.03.2023,	00:05 24.03.2023,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4598 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Bln-Moabit Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	21:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4598 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Bln-Moabit Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.03.2023,	21:50 26.03.2023,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4461 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Bln-Moabit
Bln-Wedding	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.02.2023,	01:10 28.02.2023,	02:10 durchgehend Totalsperrung

4365 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Moabit	Ost
Bln-Gesundbr

Schienenauswechslung 16.04.2023,	21:30 21.04.2023,	04:30 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	21:30-04:30	
durchg.

4460 7362-Berlin-Moabit	-	Berlin-Moabit	Ost Moabit	Ost Oberbauschweißen 20.03.2023,	23:20 21.03.2023,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

4592 7368-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Bft	Bln-
Lehrter	Bf	Nord

Berlin	Hbf-Le	Bf
Bln	Hbf-Le	Bf	N

sonstige	Arbeiten 10.03.2023,	21:00 11.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4591 7368-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Bft	Bln-
Lehrter	Bf	Nord

Bln	Hbf-Le	Bf	N Oberleitungsarbeiten 02.03.2023,	00:30 03.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4593 7368-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Bft	Bln-
Lehrter	Bf	Nord

Bln	Hbf-Le	Bf	N Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	00:30 06.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

4593 7368-Berlin	Hbf-Lehrter	Bf	-	Bft	Bln-
Lehrter	Bf	Nord

Bln	Hbf-Le	Bf	N Oberleitungsarbeiten 04.05.2023,	00:30 05.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:00	durchg.

5772 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenberg Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	09:00 02.03.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	09:00-13:00	
durchg.

5772 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenberg Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	09:00 02.03.2023,	13:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-13:00	durchg.

4833 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4833 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 18.02.2023,	08:00 18.02.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4833 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 25.02.2023,	08:00 26.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	durchg.

4323 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 24.03.2023,	21:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4817 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4817 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.04.2023,	20:00 13.04.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4816 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

4816 7370-Bln-Lichtenberg	B1-	Bln-
Lichtenberg	B9

Bln-Lichtenbg	B1
Bln-Lichtenberg

Brückenarbeiten 28.04.2023,	21:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Totalsperrung

5027 7380-Pritzwalk	DB-Grenze	-	
Pritzwalk,	W42

Pritzwalk	DB-Gr
Pritzwalk

sonstige	Arbeiten 25.03.2023,	20:30 26.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

4406 7395-Birkenwerder	S-B,	W69	-	
Birkenwerder	N,	W28

Birkenwerder	N
Birkenwerd	b	Bln

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 03.04.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4216 7395-Birkenwerder	S-B,	W69	-	
Birkenwerder	N,	W28

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4216 7395-Birkenwerder	S-B,	W69	-	
Birkenwerder	N,	W28

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4406 7396-Birkenwerder,	W5	-	
Birkenwerder	S-B,	W50

Birkenwerd	b	Bln
Birkenwerder	N

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.04.2023,	01:30 21.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:30-04:00	durchg.

4413 7396-Birkenwerder,	W5	-	
Birkenwerder	S-B,	W50

Birkenwerder	S-B
Birkenwerd	b	Bln

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

4216 7396-Birkenwerder,	W5	-	
Birkenwerder	S-B,	W50

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.03.2023,	22:00 13.03.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4216 7396-Birkenwerder,	W5	-	
Birkenwerder	S-B,	W50

Birkenwerder	S-B Arbeiten	an	LST-Anlagen 28.04.2023,	22:00 02.05.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

4099 7397-Bln-Moabit	Strw	-	Westhafen,	S-
Bahn	(Ringschluss	Strecke	6020)

Bln-Moabit	Strw
Gesundbrunnen

Arbeiten	an	Kabel	und	Schalthäusern 16.03.2023,	01:40 16.03.2023,	03:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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4144 7397-Bln-Moabit	Strw	-	Westhafen,	S-
Bahn	(Ringschluss	Strecke	6020)

Bln-Moabit	Strw
Wedding	S-B

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	01:45 03.03.2023,	03:50 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	01:45-03:50	durchg.

4102 7397-Bln-Moabit	Strw	-	Westhafen,	S-
Bahn	(Ringschluss	Strecke	6020)

Westhafen/S-Bahn
Beusselstraße

sonstige	Arbeiten 27.03.2023,	22:00 30.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-04:00	
durchg.

4102 7397-Bln-Moabit	Strw	-	Westhafen,	S-
Bahn	(Ringschluss	Strecke	6020)

Westhafen/S-Bahn
Wedding	S-B

sonstige	Arbeiten 22.03.2023,	22:00 24.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Bef.	Gegengl.	bei	2	eingl.	Str	je	22:00-04:00	
durchg.

5773 7399-Schöneweide,	W650	-	
Hauptwerkstatt	S-Bahn

HW	Schöneweide Vegetationsarbeiten 20.02.2023,	14:00 23.02.2023,	22:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	14:00-
22:00	durchg.

1451 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Westberg
Wanne-E	Wst

Weichenerneuerung 17.04.2023,	05:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1451 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Westberg
Wanne-E	Wst

Weichenerneuerung 17.04.2023,	05:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5774 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst
Wanne-E	Westberg

Brückenarbeiten 23.01.2023,	07:00 24.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1452 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst
Wanne-E	Westberg

Brückenarbeiten 06.03.2023,	07:00 08.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

1452 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst
Wanne-E	Westberg

Brückenarbeiten 09.03.2023,	07:00 10.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

1452 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst
Wanne-E	Westberg

Brückenarbeiten 13.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

1452 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst
Wanne-E	Westberg

Brückenarbeiten 13.03.2023,	07:00 14.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-17:00	
durchg.

1452 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst
Wanne-E	Westberg

Brückenarbeiten 13.03.2023,	07:00 17.03.2023,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

1452 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst
Wanne-E	Westberg

Brückenarbeiten 05.05.2023,	20:00 06.05.2023,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1451 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1451 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 21.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1451 7430-Wanne-Eickel	Wst,	W	8	-	
Wanne-Eickel	Brw,	W	149

Wanne-E	Wst Weichenerneuerung 28.04.2023,	21:00 02.05.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1907 7433-Köln-Eifeltor	Enf,	W	1	-	Köln-
Eifeltor	Bezirk	II

K	Eifeltor	Enf Arbeiten	an	LST-Anlagen 26.03.2023,	21:00 29.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	durchg.

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifelt	Bez	III Weichenerneuerung	mit	PSS 25.03.2023,	05:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifelt	Bez	III Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	06:00 07.05.2023,	09:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifelt	Bez	III Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	09:30 07.05.2023,	13:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifelt	Bez	III
K	Eifeltor	Emf

Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	09:30 07.05.2023,	13:30 durchgehend Streckensperrung

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifelt	Bez	III
K	Eifeltor	Esf

Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	06:00 07.05.2023,	09:00 durchgehend Streckensperrung

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifeltor	Emf Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 22.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifeltor	Emf Weichenerneuerung	mit	PSS 27.02.2023,	07:00 22.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifeltor	Emf Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	14:00 07.05.2023,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifeltor	Emf Weichenerneuerung	mit	PSS 07.05.2023,	14:00 07.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 7434-Köln	Eifeltor	Emf,	W	249	-	Köln	
Eifeltor	Esf,	W	413

K	Eifeltor	Esf
K	Eifeltor	Emf

Weichenerneuerung	mit	PSS 25.03.2023,	05:00 27.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2016 7435-Köln-Eifeltor	Bezirk	III,	W	410	-	
Köln-Eifeltor	R	12,	W	261

K.Eifeltor	R12 Weichenerneuerung	mit	PSS 30.04.2023,	06:00 30.04.2023,	11:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1907 7436-Köln-Eifeltor	Esf,	W	417	-	Köln-
Eifeltor	R	12,	W	355

K	Eifeltor	Esf Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1514 7439-Hamm	Rbf	Hda	(km	4,220)	-	
Hamm	Rbf	Hde,	W	135

Hamm	Rbf	Hde Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	04:00 03.04.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

1719 7440-Düsseldorf-Derendorf	Dnf,	W	
977	-	Abzw	Heinrich,	W	731

D-Derendorf	Dnf
Heinrich

Kabelarbeiten 22.02.2023,	08:00 22.02.2023,	16:00 durchgehende	Schichten,
Mi

Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

1607 7444-Du-Wedau	Bissingheim,	04W26	
-	Du-Wedau	Südberg	-	Du-Wedau	

Entenfang,	04W35

Du-Wedau	Bissing
Du-Wedau	Entenf

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	04:30 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5775 7444-Du-Wedau	Bissingheim,	04W26	
-	Du-Wedau	Südberg	-	Du-Wedau	

Entenfang,	04W35

Du-Wedau	Südbg
Du-Wedau	Bissing

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:00 28.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

5775 7444-Du-Wedau	Bissingheim,	04W26	
-	Du-Wedau	Südberg	-	Du-Wedau	

Entenfang,	04W35

Du-Wedau	Südbg
Du-Wedau	Ostgr

Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:00 28.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-04:00	
durchg.

5775 7444-Du-Wedau	Bissingheim,	04W26	
-	Du-Wedau	Südberg	-	Du-Wedau	

Entenfang,	04W35

Du-Wedau	Südbg Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:00 28.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

5775 7444-Du-Wedau	Bissingheim,	04W26	
-	Du-Wedau	Südberg	-	Du-Wedau	

Entenfang,	04W35

Du-Wedau	Südbg Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:00 28.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-04:00	
durchg.

5775 7444-Du-Wedau	Bissingheim,	04W26	
-	Du-Wedau	Südberg	-	Du-Wedau	

Entenfang,	04W35

Du-Wedau	Südbg Oberleitungsarbeiten 27.03.2023,	00:00 28.03.2023,	04:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:00-
04:00	durchg.

2233 7446-Hamm	Rbf	Hma	-	Hamm	Rbf	
Hvn,	W	760

Hamm	Rbf	Hvn
Hamm	Rbf	Hma

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:00 12.03.2023,	17:00 durchgehend Totalsperrung

1207 7448-Bochum-Langendreer	Pbf,	
55W5	-	Bochum-Langendreer	Ost,	

55W501

Bo-Langend	Pbf
Bo-Langendr	Ost

Schwellenauswechslung 21.02.2023,	00:05 22.02.2023,	06:05 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	00:05-06:05	durchg.

5776 7449-Bochum-Langendreer	Bez	
West,	W	121	-	Bochum	Langendreer	

Bez	Mitte

Bo-Langendr	Lgf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	07:00 19.02.2023,	12:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

5777 7449-Bochum-Langendreer	Bez	
West,	W	121	-	Bochum	Langendreer	

Bez	Mitte

Bo-Langendr	Lgf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.02.2023,	07:00 19.02.2023,	12:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

2096 7455-Köln-Mülheim,	W	11	-	Köln-Kalk	
Nord	Einf.	Gr.,	W	33

K-Mülheim	Ostk
Köln	Messe/Deutz

Schienenauswechslung 18.04.2023,	09:00 18.04.2023,	12:00 durchgehend Streckensperrung

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 25.03.2023,	08:00 25.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 25.03.2023,	08:00 25.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 25.03.2023,	13:00 25.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 01.04.2023,	08:00 03.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 01.04.2023,	08:00 03.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 15.04.2023,	08:00 17.04.2023,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7456-Hamm	Rbf	Hde,	DKW	111	-	
Hamm	Rbf	Hso

Hamm	Rbf	Hde Schienenerneuerung 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 25.03.2023,	13:00 25.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 22.04.2023,	08:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hde
Hamm	Rbf	Hso

Schienenerneuerung 29.04.2023,	08:00 01.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2240 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hso
Hamm	Rbf	Hde

Schienenerneuerung 25.03.2023,	13:00 25.03.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2233 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hvn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:00 12.03.2023,	17:00 durchgehend Totalsperrung

2233 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Hvn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.03.2023,	07:00 12.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1514 7457-Hamm	Rbf	Hde,	W	138	-	Hamm	
Rbf	Hvn,	W	756

Hamm	Rbf	Rt	II
Hamm	Rbf	Hvn

Schleifen	von	Schienen 03.04.2023,	02:30 03.04.2023,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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1907 7462-Köln-Nippes,	W	12	-	S-Bahn	
Abstellgruppe	(Gleise	103-108)	-	Köln-

Nippes	Nf,	W	59

K-Nippes	Regio Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.03.2023,	08:00 31.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

1907 7462-Köln-Nippes,	W	12	-	S-Bahn	
Abstellgruppe	(Gleise	103-108)	-	Köln-

Nippes	Nf,	W	59

K-Nippes	Regio Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.03.2023,	08:00 25.03.2023,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

1907 7462-Köln-Nippes,	W	12	-	S-Bahn	
Abstellgruppe	(Gleise	103-108)	-	Köln-

Nippes	Nf,	W	59

K-Nippes	Regio Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.03.2023,	21:00 31.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

1036 7463-Paderborn	Hbf,	W	23	-	
Paderborn	Gbf,	W	137

Paderborn	Gbf Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1036 7463-Paderborn	Hbf,	W	23	-	
Paderborn	Gbf,	W	137

Paderborn	Gbf Brückenarbeiten 14.04.2023,	21:00 24.04.2023,	05:00 durchgehend,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5778 7463-Paderborn	Hbf,	W	23	-	
Paderborn	Gbf,	W	137

Paderborn	Hbf
Paderborn	Gbf

Schienenauswechslung 19.02.2023,	06:00 19.02.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	06:00-14:00	
durchg.

5779 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5779 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5779 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 18.02.2023,	22:00 20.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-06:00	
durchg.

5779 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 18.02.2023,	22:00 20.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
06:00	durchg.

5779 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 18.02.2023,	22:00 20.02.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-06:00	
durchg.

5780 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5780 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5780 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Schwellenauswechslung 14.03.2023,	23:00 15.03.2023,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5781 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5781 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte Durcharbeitung	von	Gleisen 25.03.2023,	20:00 26.03.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5782 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte
Ob-Osterf	Westb

Schwellenauswechslung 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

5782 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte
Ob-Osterf	Westb

Schwellenauswechslung 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5782 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	Mitte
Ob-Osterf	Westb

Schwellenauswechslung 01.04.2023,	22:00 02.04.2023,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

5779 7466-Ob-Osterfeld	West,	42W318	-	
Ob-Osterfeld	Ost,	44W140	

(Verkehrsgleis)

Ob-Osterf	West
Ob-Osterf	Mitte

Schwellenauswechslung 17.02.2023,	22:00 18.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1180 7471-Abzw	Dbw,	W	315	-	Dortmund	Bbf Dortmund	Bbf sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	09:00 20.02.2023,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1180 7471-Abzw	Dbw,	W	315	-	Dortmund	Bbf Dortmund	Bbf sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	09:00 22.02.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-14:00	durchg.

1180 7471-Abzw	Dbw,	W	315	-	Dortmund	Bbf Dortmund	Bbf sonstige	Arbeiten 21.02.2023,	09:00 22.02.2023,	14:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	09:00-
14:00	durchg.

1180 7471-Abzw	Dbw,	W	315	-	Dortmund	Bbf Dortmund	Bbf sonstige	Arbeiten 23.02.2023,	09:00 23.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1180 7471-Abzw	Dbw,	W	315	-	Dortmund	Bbf Dortmund	Bbf sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	09:00 24.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1180 7471-Abzw	Dbw,	W	315	-	Dortmund	Bbf Dortmund	Bbf sonstige	Arbeiten 24.02.2023,	09:00 24.02.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5783 7474-Duisburg-Wedau,	05W13	-	
Duisburg-Wedau,	04W451

Du-Wedau	Ostgr Schienenauswechslung 26.02.2023,	23:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1612 7474-Duisburg-Wedau,	05W13	-	
Duisburg-Wedau,	04W451

Du-Wedau	Ostgr
Duisburg-Wedau

Schleifen	von	Schienen 22.02.2023,	23:00 23.02.2023,	03:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1607 7474-Duisburg-Wedau,	05W13	-	
Duisburg-Wedau,	04W451

Du-Wedau	Südbg
Du-Wedau	Ostgr

Schienenschleifen	Weichen 18.04.2023,	04:30 18.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2705 7562-Frankfurt-Höchst,	W	369	-	
Frankfurt-Höchst,	W	333

Ff-Höchst	Gbf Oberleitungsarbeiten 09.05.2023,	00:00 10.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	durchg.

2705 7562-Frankfurt-Höchst,	W	369	-	
Frankfurt-Höchst,	W	333

Ff-Höchst	Gbf
Ff-Höchst	S-B/F

Oberleitungsarbeiten 11.05.2023,	00:00 17.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

2705 7562-Frankfurt-Höchst,	W	369	-	
Frankfurt-Höchst,	W	333

Ff-Höchst	S-B/F
Ff-Höchst	Gbf

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	22:00 14.04.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

408 7620-Hamburg-Harburg	Bbf	Süd,	
41W003	-	Hamburg-Harburg,	41W079

Hmb-Harburg	Bbf sonstige	Arbeiten 09.04.2023,	23:00 10.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 7620-Hamburg-Harburg	Bbf	Süd,	
41W003	-	Hamburg-Harburg,	41W079

Hmb-Harburg	Bbf sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	07:00 28.04.2023,	11:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

432 7620-Hamburg-Harburg	Bbf	Süd,	
41W003	-	Hamburg-Harburg,	41W079

Hmb-Harburg	Bbf sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	09:00 28.04.2023,	13:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

432 7620-Hamburg-Harburg	Bbf	Süd,	
41W003	-	Hamburg-Harburg,	41W079

Hmb-Harburg	Bbf sonstige	Arbeiten 28.04.2023,	11:00 28.04.2023,	15:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.03.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.03.2023,	07:00 21.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	07:00 22.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 22.03.2023,	07:00 22.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	07:00 23.03.2023,	13:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	07:00 23.03.2023,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	07:00 23.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	13:00 23.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	13:00 23.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.03.2023,	07:00 28.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	13:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	13:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1101 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	13:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1100 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1102 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	22:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1102 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.04.2023,	05:15 20.04.2023,	06:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1102 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.04.2023,	05:15 20.04.2023,	06:15 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1102 7630-Beddingen,	W103	-	Salzgitter	
DB-Gr																																		Ri	b	bis	

km	2,9	fahrbar

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.04.2023,	05:15 20.04.2023,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1101 7631-Beddingen,	W157	-	Beddingen	
VW

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	07:00 23.03.2023,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 7631-Beddingen,	W157	-	Beddingen	
VW

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 23.03.2023,	13:00 23.03.2023,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 7631-Beddingen,	W157	-	Beddingen	
VW

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.03.2023,	07:00 29.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 7631-Beddingen,	W157	-	Beddingen	
VW

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	07:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1101 7631-Beddingen,	W157	-	Beddingen	
VW

Beddingen Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.03.2023,	13:00 30.03.2023,	17:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1100 7631-Beddingen,	W157	-	Beddingen	
VW

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 18.04.2023,	23:00 19.04.2023,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1102 7631-Beddingen,	W157	-	Beddingen	
VW

Beddingen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2023,	22:00 20.04.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2930 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2930 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 15.02.2023,	00:00 29.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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2929 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2929 7702-Mhm	Rbf,	W	107	-	Gl	101/500	-	
Mhm	Friedrichsfeld,	W904	(Ri	2	Str.	

4002)

Mannh	Rbf	Gr	G Weichenerneuerung 30.03.2023,	00:00 26.05.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5784 7706-Stg-Feuerbach	WEG	-	Stg-
Zuffenhausen	W104

Stg-Feuerb	WEG
Stg-Zuffenhausen

sonstige	Arbeiten 16.01.2023,	00:00 09.12.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3227 7714-Kornwestheim	Salzweg,	W	15	-	
Gl.325	-Kornwestheim	Rbf	Südwest,	

W	503,	G-Bahn

Kornwst	Salzweg Durcharbeitung	von	Weichen 21.03.2023,	23:30 22.03.2023,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2876 7717-Worms	Einmündung,	W	3	-	
Worms	Gbf	-	Worms	Hbf,	W	110	(G-

Bahn)

Worms	Hbf Weichenerneuerung 23.02.2023,	00:01 09.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2594 7717-Worms	Einmündung,	W	3	-	
Worms	Gbf	-	Worms	Hbf,	W	110	(G-

Bahn)

Worms	Hbf Weichenerneuerung 10.03.2023,	00:00 21.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2594 7717-Worms	Einmündung,	W	3	-	
Worms	Gbf	-	Worms	Hbf,	W	110	(G-

Bahn)

Worms	Hbf Weichenerneuerung 10.03.2023,	00:00 21.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2910 7719-Offenburg	Ülp	Nord,	W	203	-	
Offenburg	Gbf	Gr	E,	W	204,	G-Bahn

Offenbg	nördl	Es
Offenburg	Gbf	E

Schienenschleifen	Weichen 21.03.2023,	01:50 21.03.2023,	05:40 durchgehend Streckensperrung

2928 7719-Offenburg	Ülp	Nord,	W	203	-	
Offenburg	Gbf	Gr	E,	W	204,	G-Bahn

Offenbg	nördl	Es
Offenburg	Gbf	E

Schienenschleifen	Weichen 02.04.2023,	22:00 03.04.2023,	01:00 durchgehend Streckensperrung

2928 7719-Offenburg	Ülp	Nord,	W	203	-	
Offenburg	Gbf	Gr	E,	W	204,	G-Bahn

Offenbg	nördl	Es
Offenburg	Gbf	E

Schienenschleifen	Weichen 03.04.2023,	01:00 03.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

3206 7722-Mühlacker,	W	74	-	Mühlacker	
Nord	(Gl	11),	W	125

Mühlacker Schienenschleifen	Weichen 16.03.2023,	00:00 18.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2880 7722-Mühlacker,	W	74	-	Mühlacker	
Nord	(Gl	11),	W	125

Mühlacker	Em	No Schienenschleifen	Weichen 07.03.2023,	00:00 08.03.2023,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

2989 7722-Mühlacker,	W	74	-	Mühlacker	
Nord	(Gl	11),	W	125

Mühlacker	Em	No Schienenschleifen	Weichen 09.03.2023,	00:00 18.03.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

3236 7728-Kornwestheim	Rbf	Süd-Ost,	W	
313-	Kornwestheim	Rbf	Nord-West,	

W	388;	Güterverkehr

Kornwesth	Rbf	NW Oberbauschweißen 27.02.2023,	23:00 28.02.2023,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

2976 7741-Schwetzingen,	W	154	-	
Oftersheim,	W	401	(Außengleis)

Schwetzingen Oberbauschweißen 21.02.2023,	22:50 22.02.2023,	01:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3262 7745-Stuttgart-Wendeanlage	-	
Stuttgart-Schwabstraße,	W	095

Schwabstr	Wende sonstige	Arbeiten 14.03.2023,	01:25 15.03.2023,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:25-04:15	durchg.

2845 7758-Achern,	W	541	-	DB/SWEG	-	
(Ottenhöfen)

Achern sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:50 11.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:50-
04:50	durchg.

2845 7758-Achern,	W	541	-	DB/SWEG	-	
(Ottenhöfen)

Achern sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	00:50-
04:50	durchg.

2845 7758-Achern,	W	541	-	DB/SWEG	-	
(Ottenhöfen)

Achern
Achern	DB/SWEG

sonstige	Arbeiten 07.03.2023,	00:50 11.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:50-04:50	durchg.

2845 7758-Achern,	W	541	-	DB/SWEG	-	
(Ottenhöfen)

Achern
Achern	DB/SWEG

sonstige	Arbeiten 21.03.2023,	00:50 24.03.2023,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:50-04:50	durchg.

5096 7806-Hradek	n.N.	-	Grenze	CD/PKP	-	
PKP-Strecke	346	-	Grenze	PKP/DB	

km	24,527

Zittau	Grenze Vegetationsarbeiten 25.02.2023,	06:05 25.02.2023,	16:45 durchgehend Streckensperrung

5132 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Bad	Schandau	Gr
Bad	Schandau

Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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5101 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Bad	Schandau	Gr Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	13:30 19.02.2023,	05:30 durchgehend Totalsperrung

5103 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Bad	Schandau	Gr Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	07:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5132 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Bad	Schandau	Gr
Dolni	Zleb

Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5132 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Bad	Schandau	Gr
Dolni	Zleb

Oberleitungsarbeiten 11.12.2022,	00:01 18.02.2023,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5102 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Bad	Schandau	Gr
Dolni	Zleb

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	07:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5103 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Bad	Schandau	Gr
Dolni	Zleb

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.03.2023,	07:45 16.03.2023,	17:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5102 7808-Decin	hlavni	nadr	-	Grenze	CD/
DB	km	11,860	-	(Schöna)	(CD	Str-№	

544A)

Dolni	Zleb
Bad	Schandau	Gr

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.03.2023,	07:45 15.03.2023,	17:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5071 7814-Wegliniec	-	Grenze	PKP/DB	km	
13,424	(PKP-Strecke	295)

Bielawa	Dolna
Horka	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.04.2023,	08:00 11.04.2023,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5072 7814-Wegliniec	-	Grenze	PKP/DB	km	
13,424	(PKP-Strecke	295)

Horka	Grenze
Bielawa	Dolna

Schienenschleifen	TPG 26.02.2023,	21:00 27.02.2023,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5163 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5163 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5121 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 19.02.2023,	06:00 25.08.2023,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5122 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	durchg.

5122 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 20.02.2023,	23:00 22.02.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

5094 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.02.2023,	01:00 27.02.2023,	04:00 durchgehend Streckensperrung

5144 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 27.02.2023,	22:00 01.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-05:00	
durchg.

5164 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	09:25 27.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	09:25-10:10	durchg.

5164 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 03.03.2023,	14:40 27.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	14:40-15:25	durchg.

5152 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	09:25 11.03.2023,	10:10 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	09:25-10:10	durchg.

5152 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.03.2023,	14:40 11.03.2023,	15:25 durchgehende	Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	14:40-15:25	durchg.

5158 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	20:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5785 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Durchlassarbeiten 27.03.2023,	08:00 06.04.2023,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5153 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 04.05.2023,	21:20 04.05.2023,	22:05 durchgehend Streckensperrung

5153 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	03:35 05.05.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

5160 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	09:25 05.05.2023,	10:10 durchgehend Streckensperrung

5160 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 05.05.2023,	17:40 05.05.2023,	18:25 durchgehend Streckensperrung

5161 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	09:25 07.05.2023,	10:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:25-10:10	durchg.

5161 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

sonstige	Arbeiten 06.05.2023,	14:40 07.05.2023,	15:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	14:40-15:25	durchg.

5162 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	08:25 12.05.2023,	09:10 durchgehend Streckensperrung
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5162 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden	Hbf
Dresden-Altstadt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2023,	17:40 12.05.2023,	18:25 durchgehend Streckensperrung

5124 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.02.2023,	16:00 19.02.2023,	06:00 durchgehend Totalsperrung

5154 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 13.03.2023,	22:00 18.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

5158 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 20.03.2023,	20:00 25.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-05:00	
durchg.

5159 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 05.04.2023,	22:00 06.04.2023,	02:00 durchgehend Streckensperrung

5154 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.04.2023,	20:00 29.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5154 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt
Dresden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.05.2023,	20:00 06.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	20:00-05:00	durchg.

5174 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 24.04.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5174 7827-Bft	Dresden	Hbf	30W475	-	
Gleis	358	-	Bft	Dresden-Altstadt	W102

Dresden-Altstadt Weichenerneuerung 10.05.2023,	08:00 12.05.2023,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	durchg.

4772 7836-Halle	Betriebsbf	-	Abzw	Halle	
Hno,	92W087

Halle	Betrbf	HNW
Halle	(S)	Hno

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.02.2023,	21:20 21.02.2023,	03:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5086 7890-Lu	Wittenberg-Piesteritz	Wbf	
West	W	15	-	Nordwerk	Gleis	17

Pieste	Wbf	Nord
Lu	Wb-P	Wbf	West

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5086 7891-Lu	Wittenberg-Piesteritz	Wbf	
Ost	W	6	-	Nordwerk	Gleis	16

Lu	Wb-P	Wbf	Ost
Pieste	Wbf	Nord

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5086 7892-Lu	Wittenberg-Piesteritz	Wbf	
West	W	11	-	Südwerk	Gleis	4

Pieste	Wbf	Süd
Lu	Wb-P	Wbf	West

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

5086 7893-Lu	Wittenberg-Piesteritz	Wbf	
Ost	W	4	-	Südwerk	Gleis	5

Lu	Wb-P	Wbf	Ost
Pieste	Wbf	Süd

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2023,	00:00 21.04.2023,	04:00 durchgehend Totalsperrung

3732 7903-Salzburg	Grenze	Süd	-	Gleis	4	-	
Salzburg	Hbf

Salzb	Liefering
Freilassing

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 29.04.2023,	23:00 01.05.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

3664 7914-München		Ost	W	35	-	München-
Leuchtenbergring	W	58

Mü	Leuchtenberg
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3665 7914-München		Ost	W	35	-	München-
Leuchtenbergring	W	58

Mü	Leuchtenberg
München	Ost	Pbf

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-04:30	
durchg.

3631 7914-München		Ost	W	35	-	München-
Leuchtenbergring	W	58

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-04:00	
durchg.

3631 7914-München		Ost	W	35	-	München-
Leuchtenbergring	W	58

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.02.2023,	21:00 21.02.2023,	04:00 durchgehende	Schichten,
Mi	-	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-04:00	
durchg.

3664 7914-München		Ost	W	35	-	München-
Leuchtenbergring	W	58

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Kabelarbeiten 07.02.2023,	22:30 01.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

3665 7914-München		Ost	W	35	-	München-
Leuchtenbergring	W	58

München	Ost	Pbf
Mü	Leuchtenberg

Kabelarbeiten 07.03.2023,	22:30 29.03.2023,	04:30 durchgehende	Schichten,
Di

Totalsperrung	je	22:30-04:30	durchg.

5786 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5786 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2023,	23:59 31.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2023,	23:59 31.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 29.04.2023,	07:00 08.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.05.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	E
Mü	Nord	Rbf	For

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.03.2023,	07:00 17.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	For
Mü	Nord	Rbf	E

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.03.2023,	07:00 17.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	For
Mü	Nord	Rbf	E

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 29.04.2023,	07:00 08.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7925-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	109	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	750

Mü	Nord	Rbf	For
Mü	Nord	Rbf	E

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.05.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5786 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5786 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5786 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5786 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.02.2023,	06:00 10.06.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

3591 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.03.2023,	00:00 30.04.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5788 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.03.2023,	05:00 06.03.2023,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.03.2023,	07:00 17.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2023,	23:59 31.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2023,	23:59 31.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2023,	23:59 31.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 29.04.2023,	07:00 08.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	E Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.05.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	For
Mü	Nord	Rbf	E

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.03.2023,	07:00 17.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	For
Mü	Nord	Rbf	E

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 29.04.2023,	07:00 08.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	For
Mü	Nord	Rbf	E

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.05.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5786 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	Mi Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7926-Mü	Nord	Rbf	(Forstweg),	W	107	
-	Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	703

Mü	Nord	Rbf	Mi Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2023,	23:59 31.05.2023,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

5786 7928-Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	518	-	
Mü	Nord	Rbf	(Lassallestraße),	W	755

Mü	Nord	Rbf	A Arbeiten	an	LST-Anlagen 12.12.2022,	06:00 10.04.2023,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7928-Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	518	-	
Mü	Nord	Rbf	(Lassallestraße),	W	755

Mü	Nord	Rbf	A Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2023,	23:59 31.05.2023,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5787 7928-Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	518	-	
Mü	Nord	Rbf	(Lassallestraße),	W	755

Mü	Nord	Rbf	A Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 29.04.2023,	07:00 08.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5787 7928-Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	518	-	
Mü	Nord	Rbf	(Lassallestraße),	W	755

Mü	Nord	Rbf	A Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.05.2023,	07:00 15.05.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5789 7928-Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	518	-	
Mü	Nord	Rbf	(Lassallestraße),	W	755

Mü	Nord	Rbf	Ri	M Weicheneinbau 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5787 7928-Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	518	-	
Mü	Nord	Rbf	(Lassallestraße),	W	755

Mü	Nord	Rbf	Ri	M Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.03.2023,	07:00 17.04.2023,	17:00 durchgehende	Schichten,
Sa	-	Mo

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	durchg.

5789 7928-Mü	Nord	Rbf	(Mitte),	W	518	-	
Mü	Nord	Rbf	(Lassallestraße),	W	755

Mü	Nord	Rbf	Ri	M Weicheneinbau 08.05.2023,	02:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5789 7929-Mü	Nord	Rbf	(Richtungsgruppe	
Mitte)	-	Mü	Nord	Rbf	

(Richtungsgruppe	Süd),	W	704

Mü	Nord	Rbf	Ri
Mü	Nord	Rbf	Ri	S

Weicheneinbau 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5789 7929-Mü	Nord	Rbf	(Richtungsgruppe	
Mitte)	-	Mü	Nord	Rbf	

(Richtungsgruppe	Süd),	W	704

Mü	Nord	Rbf	Ri
Mü	Nord	Rbf	Ri	S

Weicheneinbau 08.05.2023,	02:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5789 7929-Mü	Nord	Rbf	(Richtungsgruppe	
Mitte)	-	Mü	Nord	Rbf	

(Richtungsgruppe	Süd),	W	704

Mü	Nord	Rbf	Ri	M
Mü	Nord	Rbf	Ri	S

Weicheneinbau 27.02.2023,	02:00 27.02.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

5789 7929-Mü	Nord	Rbf	(Richtungsgruppe	
Mitte)	-	Mü	Nord	Rbf	

(Richtungsgruppe	Süd),	W	704

Mü	Nord	Rbf	Ri	M
Mü	Nord	Rbf	Ri	S

Weicheneinbau 08.05.2023,	02:00 08.05.2023,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3891 7973-Schirnding	(DB-Grenze)	-	Cheb/
SZDC

Schirnding	Grenz
Cheb

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 28.04.2023,	22:00 07.05.2023,	06:00 durchgehend Streckensperrung

5790 7973-Schirnding	(DB-Grenze)	-	Cheb/
SZDC

Schirnding	Grenz
Schirnding

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 24.03.2023,	22:35 29.03.2023,	06:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:35-06:30	durchg.

3895 7973-Schirnding	(DB-Grenze)	-	Cheb/
SZDC

Schirnding	Grenz Durcharbeitung	von	Gleisen 22.03.2023,	20:00 24.03.2023,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-06:00	durchg.
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721 9128-kein	VzG	Buxtehude	-	Harsefeld Buxtehude
Harsefeld	Süd

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.02.2023,	23:50 27.02.2023,	05:00 durchgehend Streckensperrung

912 9133-Bremerhaven-Speckenbüttel,	
W107	-	Bremerhaven	Imsumer	Deich

Brh-Speckenbütt Durcharbeitung	von	Gleisen 02.03.2023,	01:15 02.03.2023,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

907 9133-Bremerhaven-Speckenbüttel,	
W107	-	Bremerhaven	Imsumer	Deich

Brh-Speckenbütt Durcharbeitung	von	Gleisen 04.03.2023,	02:30 04.03.2023,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

917 9133-Bremerhaven-Speckenbüttel,	
W107	-	Bremerhaven	Imsumer	Deich

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

917 9133-Bremerhaven-Speckenbüttel,	
W107	-	Bremerhaven	Imsumer	Deich

Brh-Speckenbütt Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.03.2023,	09:00 13.03.2023,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

2855 9412-Bruchsal	-	Odenheim,	AVG Bruchsal
Bruchs	Schloßg

Brückenarbeiten 07.04.2023,	21:00 12.04.2023,	16:00 durchgehend Streckensperrung

2857 9412-Bruchsal	-	Odenheim,	AVG Bruchsal	Nord Oberbauschweißen 02.03.2023,	01:20 02.03.2023,	04:20 durchgehend Streckensperrung

2869 9422-Ettlingen	West,	W12	-	Grenze	
DB/AVG	-	(Ettlingen	Stadt)

Ettlingen	DB/AVG
Ettlingen	West

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:30 durchgehend Streckensperrung

2869 9422-Ettlingen	West,	W12	-	Grenze	
DB/AVG	-	(Ettlingen	Stadt)

Ettlingen	DB/AVG
Ettlingen	West

Oberleitungsarbeiten 10.05.2023,	22:00 11.05.2023,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

3030 9427-Biberach	(Baden),	W19	-	
Grenze	DB/SWEG	-	

(Oberharmersbach-Riersbach)

Biberach	Em	SWEG
Biberach	(Baden)

Oberleitungsarbeiten 14.03.2023,	00:15 19.03.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-05:00	durchg.

3030 9427-Biberach	(Baden),	W19	-	
Grenze	DB/SWEG	-	

(Oberharmersbach-Riersbach)

Biberach	Em	SWEG
Biberach	(Baden)

Oberleitungsarbeiten 12.04.2023,	00:15 14.04.2023,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:15-05:00	durchg.

2852 9433-Bad	Krozingen	-	KrozingenDB/
SWEG

Bad	Krozingen
KrozingenDB/SWEG

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2852 9433-Bad	Krozingen	-	KrozingenDB/
SWEG

Bad	Krozingen
KrozingenDB/SWEG

Inbetriebnahme 11.04.2023,	01:30 11.04.2023,	04:30 durchgehend Streckensperrung

2860 9433-Bad	Krozingen	-	KrozingenDB/
SWEG

Bad	Krozingen
KrozingenDB/SWEG

Schienenschleifen	TPG 25.04.2023,	02:00 25.04.2023,	03:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

3087 9465-Nürtingen,	W50	-	Grenze	DB/
WEG	-	(Neuffen)

Nürtingen
Nürtingen	DB/WEG

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.03.2023,	23:10 09.03.2023,	04:35 durchgehend, Streckensperrung

3169 9486-Korntal,	W27	-	Grenze	DB/WEG	
-	(Weissach)

Korntal
Korntal	Em	WEG

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.05.2023,	00:00 12.05.2023,	05:00 durchgehende	Schichten,
Mo	-	Fr

Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	00:00-05:00	
durchg.

3715 9581-Gotteszell,	W22	-	Gotteszell	DB-
Grenze

Gotteszell Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.03.2023,	21:00 23.04.2023,	05:25 durchgehend Streckensperrung
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